
ZMÉNOVÝ LIST Ičisıø ZL : 16 
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"BFK service a. S." 

Komenského náměstí 54 

281 44 Zásmuky 

lČ0 Z 27155153 

DIČ : CZ27155153 

Objednaıel : 

Město Lysá nad Labem 

Husovo náměstí 23 

289 22 Lysá nad Labem 

íćo z 002 39 402 

DIČ : CZ00239402 

Martin Vácha 

technický dozor Stavby 

Kontrola za TDI: Datum I 5.11.2021 

Způsob odesílání /předání / datum : Stavba: 

ùmanemą dne 05.11.2021 
"Komunitní centrum č.p. 13" 

Odkazy na dokumentaci 2 Projektová dokumentace 

zpracovaná firmou AGORA spol. s.r.o. 
U Soudu 536/68, Liberec 2, 46001 

Zodpovědný projektant: lng. Arch. Zmík 

0092ı'0Ml Ze dne 17.03.2021 
í 

na rozpočet I Cenová nabidka Z investorskě Smlouvy O dílo Č. 2021- 

na jednání na akci: 

"Komunitní centrum ć.p. 13" 

POPIS ZMĚNY: 

I.Navrl`ı změny: 

došlo k narovnání několika nejasnosti, které vyplynuly v průběhu Stavby; 

Vzhledem k tomu, že se dveře nacházejí na únikově cestě, bude dopíěno panikové kování. 

hladké dýhy pro DTD dveře S požadovanou RAL 9001. 

ostění dle výkresu D.1.1.02. a D.1.1.01. 

výkresu D.1.1.02 

oproti uvažované tloušťce 100mm dle výkresu D.1.1.02. 

nových. 

- Na základě výpisu dveří T.17 budou doplněny Samozavírače pro Dveře Č. 8 a č. 10. 

rozpočtu. 

Cenově yćísleni: 

viz. přıloha č. 1 - 'Soupis vícaprací - ZL č. 16 ": 
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- Na požadavek AD dojde k záměně oblożkových zárubní za Zárubně rámové mezi místnostmí 1.09 a 1.10. _ 

- Hlavní vchodové dveře budou dodatečně upraveny O panikově kování pro splnění požadavků a norem ČCHUC. 

- U pozic 2/P mezi místností 2.08 a 2,09 a 8/P mezi místností 1.01 a 1.09 dojde k úpravě Zárubně pro tlouštku 200mm na základě 

Práce, které byly provedeny nad rámec dle ínvestorske Smlouvy O dílo č. 2021-0092/OM`l ze dne 
17.3.2021. Po dohodě S AD 

- Dveře č, ˇ6 by-ly na základě popisu v tabulce ̀ l'.16 a PBŘ změněny Z DTD desky na dveře ocelové. Ke změně došlo i u zárubní. 

- lníormací od výrobce bylo zjištěno, že dveře DTD lakované RAL 9001 na pór nelze vyrobit. Po dohodě S AD dojde k použití 

- U pozice 6/1. mezi místností 2.01 a sousedním objektem dojde k úpravě zárubně pro tloušťku 100mm na základě ostění dle 

- Dojde k úpravě ostění a zárubní pro 2ks dveří pozic 2/L ve 2.NP mezi místnostmi 2.051)-2.09 a 
2.07-2.09 pro tloušťku 200mm 

- Na žádost NPÚ a po konzultací S AD budou pozice 8/P repasovány vč. úprav pro Splnění požadavků PBŘ na místo dodání dveří 

- Na základě výpisu truhlářských výrobků T06 budou parapety T1 masivní Z buku na místo uvažované parapety dívevotřískově
v 

302 534,11 Kč 
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