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DODATEK Č. 3 
 

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. IN/CZ – 031/2019 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

1. OBJEDNATEL:  Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice 
sídlo:  Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice 
zastoupený:  Ing. Tomáš Hájek, jednatel, předseda Provozu Rosicko 
 a Lukáš Volánek, DiS., člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko 
IČ:  49458892 
DIČ:  CZ49458892 
bankovní spojení (číslo účtu): 1358131309/0800 
e-mail:  koch@svazekivancice.cz 
 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 
 

2. ZHOTOVITEL:  INSTA CZ s.r.o. 
sídlo: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc 
zastoupený:  Ing. Jan Všetička, obchodní ředitel 
 Ing. Zdeněk Šmíd, výrobní ředitel  
IČO:  25374311 
DIČ:  CZ 25374311 

zapsán  v obchodním rejstříku) vedeném  Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vl. 15855 
bankovní spojení (číslo účtu): ČSOB, a.s., č.ú.: 132150481/0300 
  KB, a.s., č.ú.: 19-1054530247/0100 
e-mail:    insta@insta.cz 
 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“ 
 

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) tento 
dodatek č.1 ke smlouvě IN/CZ – 031/2019 v němž se následující ujednání mění takto: 

 
 

 
V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

5.1. Cena Díla (dále jen „Cena Díla“) bude snížena o méněpráce, které činí: 675 739,63 Kč bez DPH.  
Celková cena díla se tedy mění na částku 40 873 919,82 Kč bez DPH 
(slovyčtyřicetmilionuosumsetsedumdesáttrřitisícdevětsetdevatenástkorunaosumdesátdvahaléřů). 
Tato cena méně prací je podrobně rozčleněna v příloze č.1 „Změnový list č.2“.  
Celková cena díla ke dni vyhotovení tohoto dodatku včetně DPH činí 49 457 442,98 Kč 
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XX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 

 
20.1. Ostatní ustanovení citované smlouvy o dílo, pokud nejsou změněny tímto, nebo předchozími dodatky, zůstávají 

v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.   
 
20.2. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění zajistí      

Objednatel. 
 

20.3.    Tento dodatek byl schválen na jednání předsednictva Provozu Rosicko SVaK Ivančice dne 27.4.2022. 
 

 
 
V Rosicích dne: 10.5.2022                                                                                V Olomouci dne: 9.5.2022 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
                        Objednatel                    Zhotovitel 
                    Ing. Tomáš Hájek                             Ing. Jan Všetička 
 jednatel, předseda Provozu Rosicko                                          obchodní ředitel 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________                            _____________________________________ 
                     Lukáš Volánek, DiS.                                                                           Ing. Zdeněk Šmíd 
                      člen Správní rady,                                                                              výrobní ředitel 
         místopředseda Provozu Rosicko 

 


