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	Spis. znak: 91.1
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/000066/2022/Fil



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000066/2022/Fil
na provedení díla
„Schweitzerova – přechod pro pěší“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 
1 k SOD č. OI-IP/SOD/000066/2022/Fil
	Org: 5928



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc


	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	- technický dozor stavebníka (občasný TDS):

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	K2 STAV s.r.o. 

Komenského 334/4

779 00 Olomouc

	
	

	IČ:
	08778086
	DIČ: 
	

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě 

	pod sp. zn. C 80800

	ID datové schránky: skfjthg                    

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Ing. Tomáš Král, jednatel

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	e-mail: xxxxxxxxxxxxx

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	Ing. Tomáš Král

	tel.: 
	xxxxxxxxx,
	e-mail: xxxxxxxxxxxxx

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	xxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
	e-mail: xxxxxxxxxxxx
            xxxxxxxxxxxx

	

	Bankovní spojení: Fio banka a.s.

	č. účtu: 2901787305/2010



Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/000066/2022/Fil ze dne 31. 1. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně
	0SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle smlouvy o dílo
	Vícepráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	105.1
	komunikace 
	226 108,45 
	23 739,26
	č. 1
	249 847,71 

	401.1
	veřejné osvětlení
	188 001,40 
	 
	 
	188 001,40 

	ON
	ostatní náklady
	52 000,00 
	 
	 
	52 000,00 

	VN
	vedlejší náklady
	91 000,00 
	 
	 
	91 000,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Cena celkem
	557 109,85 
	23 739,26 
	 
	580 849,11 

	DPH 21%
	
	
	
	121 978,31 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	
	
	
	702 827,42 


2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici Změnový list včetně položkového rozpočtu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet, který byl součástí Změnového listu č. 1. 
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

JUDr. Martin Major, MBA

náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

     Ing. Tomáš král

jednatel

K2 STAV s.r.o.       
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