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Dodatek č. 1 

Ke Kupní smlouvě 

č. dodavatele: RA/13/VS/093/00607 

č. odběratele: 11/C/13 

ČI. I. 
Smluvní strany

 

Odběratel: 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace 

zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl, Pr, vložka 33 

sídlo: Pod Vinicemi 9, Plzeň 301 00 

jedná: Ing. Jiří TRÁVNÍČEK, ředitel příspěvkové organizace 

IČ:                      00377015 

DIČ:                      CZ 00377015 

bankovní spojení:                                                                                                                   
č. účtu:  

(dále jen „ odběratel/Zoo a BZ “) 

a 

Dodavatel: 

Rašelina a.s. 

zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 33 

sídlo: Na Pískách 488, Soběslav 392 01 

jedná : Ing. Rostislav Staněk, předseda představenstva 

Ing. Josef JANOUŠEK, člen představenstva 

IČ: 60071214 

DIČ:                      CZ60071214 

bankovní spojení:                                                                                                                                           
č. účtu:  

(dále jen „dodavatel“) 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k výše uvedené Kupní smlouvě. 

I. 

Preambule 

1. Odběratel a dodavatel uzavřeli s platností od 5.4.2013 Kupní smlouvu na dobu neurčitou, jejímž účelem 
je úprava práv a povinností smluvních stran při prodeji a koupi substrátové, příp. zahradnické a 
kompostové rašeliny. 

2. V průběhu plnění smlouvy došlo k podstatné změně okolností výrazným zvýšením nákladů dodavatele, 
kdy původní, v roce 2013 smlouvou sjednaná cena v současné době již nepostačují pro pokrytí nákladů 
dodavatele při zachování shodné míry zisku. 

3. Smluvní strany se dohodly v souladu s § 1765 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, § 273 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., ve spojení s § 222 odst. 4) a 6) zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) na 

změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na navýšení jednotkové ceny za 1 m3 rašeliny. 

4. V návaznosti na odst. 6 § 222 zákona smluvní strany shodně konstatují, že sjednaná změna jednotkové 
ceny za 1 m3 rašeliny je v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto bodu zákona:  
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V Plzni dne: 19.5.2022 
   Odběratel: 

 
V Soběslavi dne: 6.5.2022 

Dodavatel: 

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat 
(aktuální meziroční inflace březen 2021 x březen 2022 12,7 %; zdroj cnb.cz) 

b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky - požadované množství ani požadované druhy 

rašeliny se nemění, 

hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - původní, smlouvou sjednaná jednotková 

cena se navyšuje o…..% 

V návaznosti na odst. 4 § 222 zákona z výše uvedených údajů vyplývá, že ani po navýšení jednotkové 
ceny nedojde za období 48 měsíců k překročení zákonného finančního limitu pro veřejnou zakázku na 
dodávky ve výši 2.000.000,- Kč bez DPH (nejvyšší roční plnění v roce 2014 při platnosti ceny 
sjednané smlouvou činilo 208 tis. Kč bez DPH; při odebrání stejného množství rašeliny při aktuální 

ceně předpokládané roční plnění ve výši…….Kč bez DPH). 

II. 
Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na změně Cl. VI. Cenové ujednání takto: 

1. Od 2022 se původní, smlouvou v roce 2013 sjednaná cena za 1 m3 rašeliny ve výši 840,- Kč/m3 bez DPH 

mění na částku 914 KČ/ m3 bez DPH. 

III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

2. Ostatní ujednání Kupní smlouvy, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1. dotčena či překonána zůstávají v 

platnosti. 

3. Tento dodatek č. 1. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran a oba mají platnost 

originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1. řádně seznámily, že byl sepsán dle 

jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ing. Jiří Trávníček 

ředitel ZOO a BZ města Plzně, 

příspěvkové organizace 

Ing. Rostislav Staněk 
předseda představenstva 

 

Ing. Josef Janoušek 
člen představenstva 


