Smlouva o dílo

Smlouva o dílo


Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

			Číslo smlouvy zhotovitele:				
		Číslo smlouvy objednatele: 	915/2018

Název díla:
“ VD Fláje – zdvihací zařízení o nosnosti 15 t pro meziúrovňový transport břemen
VD Fláje – kolejový svršek a manipulační vozík”

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
	
Zástupce objednatele 
pro projektovou přípravu:	
Zástupce objednatele
pro výkon technického   
dozoru:	


IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
	13052.
(dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitel:	Ing. Pavel Hačecký
adresa:	Pod Krocínkou 467/6, 190 00, Praha - Vysočany
IČO:	44842643	
DIČ:		
	
Zhotovitele zastupuje:	

Bankovní spojení:		
číslo účtu:	

Fyzická osoba, Živnostenský list č. 899/92/Ka  Praha 9

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14.09.2018.

Dodatkem č. 1 se mění a upravuje následující:

Původní znění:
Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Zahájení díla:			Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
							 
Dopracování dokladové části a předání kompletní PD:		22.12.2018

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):			31.01.2019		   
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.


Autorský dozor:
Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

Nové znění
Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Zahájení díla:			Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Předání PD před ZVV							11.02.2019

Dílčí plnění (předání 2 paré kompletní PD po ZVV) 	28.02.2019

Ukončení díla (předání 4 paré po schválení po IK):				29.03.2019		   
				 
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.
Autorský dozor:
Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovaniosobnichudaju.htm

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

1. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.



V Chomutově dne:		v Praze dne:







……………………………………			…………………………………….
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