
SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2022- 017
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města
Zastoupený ve věcech technických: -technikem odd. investic -OMI MmP, tel:
466 859 330, e-mail:

IČ:00274046 DIČ:CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:
Se sídlem: 
Zastoupen:
Tel:

IČO: 27526411

T&P Project s.r.o.
Na Parohách 920, Svítkov, 530 06 Pardubice

DIČ: CZ27526411

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 
oddíl C, vložka 24181

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD" nebo „Smlouva) je zhotovení díla:

Azylový dům pro ženy Na Spravedlnosti 803 -  sanace střechy



2. Předmětem DÍLA je sanace střešního pláště azylového domu Na Spravedlnosti č.p. 803, 
Pardubice, včetně souvisejících stavebních prací. Stavební práce budou prováděny za plného 
provozu, součástí díla je denní provádění úklidu pracoviště a všech prostor dotčených stavební 
činností (dále jen „DÍLO").

3. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém 
rozsahu zadání, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno 
jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené 
Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce 
(CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

4. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle:
- výkazu výměr, dle zadávacích podmínek veřejné zakázky
- dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 16.2.2022

5. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy 
vztahující se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb.; vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se 
mění vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění dle vyhl. č. 62/2013 Sb.; zák. č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon); zák. č. 541/2020 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů a vyhl. MŽP č. 
8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů); ČSN dle § 4 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, v pozdějším znění), a dalších souvisejících předpisů a norem.

6. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost 
v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Objednatel se zavazuje řádně 
provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za 
podmínek, uvedených v této smlouvě o dílo.

7. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla 
a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. proškolení 
obsluhy, provozní zkoušky, revize, ekologická likvidace odpadu apod.).

8. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené 
s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž 
předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré 
ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní 
dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením 
předepsaných zkoušek a revizí, pořízením atestů, certifikátů, pořízení dokumentace skutečného 
provedení stavby, apod. Součástí zakázky jsou také doprava; zařízení staveniště; ekologická 
likvidace vybouraného a demontovaného materiálu; provedení závěrečného úklidu všech prostor 
dotčených stavbou a vyklizení staveniště; provedení komplexního vyzkoušení zařízení; předložení 
dokladů o nezávadné likvidaci odpadu a veškerých atestů a certifikátů použitého materiálu; 
záručních listů.

9. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit 
rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li 
dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v dodatku 
smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé 
členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.

10. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

11. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě 
opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena



zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele ve věcech smluvních a zástupce 
zhotovitele) před jejich provedením.

12. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení 
DÍLA i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 2.,3..

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy a předání staveniště dle oddílu 
ll.čl. i. této smlouvy

Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu El. ČI. V.:
- do 16 týdnů ode dne předání staveniště

2. Místo plnění předmětu smlouvy: ul. Na Spravedlnosti č.p. 803, Pardubice
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 

z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 
2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet 
dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna 
neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna 
se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto 
důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen 
pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak 
neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit.

4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny 
klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. 
Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné 
Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. lil. odst. 12 
v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o 
této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se 
nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této 
skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo 
provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v 
provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel 
k pokračování v provádění DÍLA do třech pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení 
odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč bez DPH za 
každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V 
případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn 
od této smlouvy odstoupit.

5. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, 
není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna 
splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

6. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup 
a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje 
poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, 
pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.



III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

Celková cena za DÍLO bez DPH 2.330.305,00 Kč
DPH 15%__________________________ 349.545.75 Kč
Celková cena za DÍLO včetně DPH 2.679.850,75 Kč

Slovy: Dvamilionyšestsetsedmdesátdevěttisícosmsetpadesát korun českých a sedmdesátpět haléřů 
vč. DPH

Podrobný rozpis ceny (oceněný výkaz výměr) je uveden v nabídce zhotovitele - příloha č. 1 této 
smlouvy. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma 
smluvními stranami v souladu s touto smlouvou .

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo může být změněna pouze z důvodu:
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel 
realizuje dílo pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz 
výměr, jenž je přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu 
objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě
b) skrytých překážek místa, kde má být dílo provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského 
zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být dílo provedeno se mezi smluvními 
stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem 
známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno nebo které 
vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením díla a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat 
ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno.

K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude Zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

3. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 
smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele 
a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 10., 1 1 . této smlouvy). 
Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, 
aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
4. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části 
předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny 
položek potřebných ke stanovení budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS 
ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět 
dle předloženého jednotkového ocenění -  méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. 

Ml. této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý



ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými 
měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu 11. čl. V. této 
smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA (tj. vč. DPH). Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA 
zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a 
převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

3. Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, 
na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem 
o předání a převzetí kompletního DÍLA bez vad a nedodělků podepsaným kompetentními 
zástupci obou smluvních stran či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, 
podpisem zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí DÍLA. 
Právo na zaplacení DÍLA bude zhotovitelem uplatněno vystavením konečné faktury (daňového 
dokladu). Splatnost každé faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného 
doručení objednateli.

4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data 
uskutečnění zdanitelného plnění.

5. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. 
Opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 
9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti 
podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dodavatel je povinen vystavit za 
podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.

6. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
7. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné 

fakturace zhotovitele v souladu scénou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku ktéto 
smlouvě o dílo.

8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména:
označení faktury a číslo,
obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
předmět plnění a den splnění,
den vystavení faktury a lhůtu splatnosti,
označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, včetně razítka 
zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem
objednatele,
údaje pro daňové účely

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:
jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis 
o odstranění vad a nedodělků.

9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné 
údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 8, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků 
fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

10. Faktura bude doručena elektronicky do datové schránky: ukzbx4z nebo na adresu 
posta@mmo.cz.

11. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

Oddíl II. 
Realizace DÍLA

mailto:posta@mmo.cz


I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po nabytí 
účinnosti této smlouvy, nebude-ii mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel 
je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít 
staveniště v takto stanovené ihůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení 
se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této 
povinnosti vznikly.

2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu 
zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. 
Odmítne-ii zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem 
převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout 
opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných 
norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního 
prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění D IA  a je povinen zajistit bezpečnost svých 
pracovníků při provádění DIA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností 
a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny 
příslušnými orgány.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, 
že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním 
prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude 
zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. 
Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě 
havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření 
nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit 
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku 
provádění D ÍA  vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou 
zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující 
se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. 
DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití 
D ÍA  k určenému účelu.

2. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním D ÍA  zajistit dodržování povinností vyplývajících z 
právních předpisů vztahujícím se k předmětu této smlouvy o dílo, jakož i pracovněprávních 
předpisů {zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se 
zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na 
regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv vztahujícím se na zaměstnance, a 
to u všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy o dílo. Dodržování



těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i ze strany případných poddodavatelů. Zhotovitel 
je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč v případě každého porušení 
jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci tohoto článku této Smlouvy, a to za každý 
jednotlivý zjištěný případ porušení.

3. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou 
prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

4. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
v pozdějším znění) a vyhláškami.

5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést 
další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto smlouvou, bude 
neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele 
na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu 
smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

6. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů -  průkazů o ověření vlastností 
použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel 
a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších 
dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech.

IU. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA 
a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném 
v oddílu I. čl. II. této smlouvy.

2. Veškeré práce, při nichž lze předpokládat zvýšenou hladinu hluku je nutno provádět pouze 
v pracovní dny v době od 8:oo-18:oo hod.

3. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření 
dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou 
s omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
a uhradit dle vlastní potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou 
stavbou dotčeny, dále zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství. Zhotovitel 
se zavazuje zajistit na své náklady projednání záborů veřejných prostranství před jejich užíváním 
u příslušného ÚMO v Pardubicích. Po celou dobu provádění prací je nutné zajistit vjezd do garáží 
umístěných pod balkóny.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení 
staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výší 5.000,--Kč za každé jednotlivé 
porušení této povinnosti.

5. Zhotovitel zajistí na své náklady prověření všech stávajících inženýrských sítí (dále jen 15) 
v objektu a musí být řádně zaznamenáno ve stavebním deníku.

6. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady samostatné odběrní místo el. energie 
se samostatným měřením spotřeby. Napojovací bod k odběru vody určí objednatel, dodavatel si 
zajistí samostatné měření spotřeby a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření



odběrů. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu 
s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-K č za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek 
a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA. 
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 
ve výši 5.000,-K č  za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou 
dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené 
svou stavební a jinou činností třetí osobě.

9. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen 
uvést poškozené plochy nejpozději ke dni předání hotového DÍLA do původního stavu, původní 
stav před zahájením prací je zhotovitel povinen prokazatelně zdokumentovat. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

10. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provádět jeho 
likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatní vybourané hmoty ukládat na skládku nebo 
recyklovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 5.000,-K č  za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

11. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení je 
zhotovitel povinen předat objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu 
se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.

12. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 16., do kterého je povinen 
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. V případě nesplnění této 
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, dále je 
v tomto případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl trvale přístupný na stavbě. Originál 
stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. 
Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA, v případě, že bylo 
DÍLO převzato s vadami, dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí 
stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé 
stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,-K č  za každé jednotlivé porušení těchto povinností. Dále je v případě 
porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

14. Zhotovitel odpovídá za to, že zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje 
stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze 
objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský 
dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

15. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup 
k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl 
prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-ii se objednatel ke kontrole 
a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li 
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen 
toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele



k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté 
části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli 
přístup k předmětné části DÍLA.

Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem 
do stavebního deníku.
Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.

16. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele a výkon 
autorského dozoru projektanta.

17. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný 
zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým 
dozorem objednatele při předání staveniště. O průběhu kontrolního dne a přijatých opatřeních 
a dohodách bude učiněn zápis do stavebního deníku.

18. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA 
a protokolárně je předat objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi 
ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad 
a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

19. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího 
písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovíte! povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výší 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.

20. Zhotovitel je povinen respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu 
odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, 
požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý zjištěný případ.

21. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
provádění prací. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných 
právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je 
povinen na své náklady zajistit řádné označení a zabezpečení prostor staveniště v souladu 
s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

22. Zhotovitel prohlašuje, že má kdatu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění 
odpovědnosti 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu 
záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen 
na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých 
případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku 
porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou 
v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, dále je 
v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

23. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu 
se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se



při zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla 
náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli 
částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit.

24. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady 
dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat 
DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, 
o ekologické likvidaci odpadu, o provedení příslušných revizí a zkoušek (s kladným výsledkem), 
dokumentaci skutečného provedení stavby apod.).

25. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 
tištěných výtiscích.

26. Zhotovitel je povinen zajišťovat denní úklid pracoviště a všech prostorů dotčených stavební 
činností.

27. Vzhledem k tomu, že opravy budou realizovány při plném provozu objektu, musí zhotovitel 
respektovat v plném rozsahu práva uživatelů bytových jednotek. Jde zejména 
o zajištění stavby tak, aby uživatelé nebyli obtěžováni nadměrnou prašností, hlukem, atd. 
Veškeré stavební práce mohou být prováděny pouze v pracovní dny mezi 8:00 - 18:00 hod. V 
případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve 
výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

28. Vlastník objektu nemůže poskytnout zhotoviteli zázemí pro skladování materiálu či zázemí 
pro zaměstnance. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí veškeré zařízení a staveniště v místě 
stavby, které bude řádně povoleno a zabezpečeno.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí 
staveniště sepíší obě strany protokol.

2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo 
na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl 
ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby 
dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.

3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor 
nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody 
o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.

4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo 
zkoušek.

5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním 
deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené 
v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dní 
po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění 
DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.

7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, 
zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických 
norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn 
vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud
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odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 
život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu 
s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních 
stran a pokynů objednatele.

9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit 
obsah a způsob provedení prací.

10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté 
a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn 
od smlouvy odstoupit.

11. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru 
objednatele, případně autorského dozoru projektanta.

12. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu 
sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě 
a kvalitě se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal.
V případě, že má DÍLO nedodělky,vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO 
nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel 
DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 3. tohoto čl. budou uvedeny vady či 
nedodělky, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.

2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání 
a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci 
pro předání a převzetí DÍLA jsou:

za objednatele: technik OMI - MmP

za zhotovitele : , jednatel společnosti

Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení 
(pokud není níže uvedeno jinak):
- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
- protokoly o provedení předepsaných zkoušek a revizí (s kladným výsledkem),
- originál stavebního deníku,
-dokumentaci skutečného provedení
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné 
pro zajištění řádného užívání DÍLA.

3. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol 
vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude 
zejména obsahovat:
- popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,



- seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu s přiměřenou lhůtou kjejich 
odstranění stanovenou objednatelem.
4. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem 

nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA platí, 
že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje 
zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo 
nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

5. V případě, že na základě protokolu dle odst. 4 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato 
nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol 
podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a 
způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.

6. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky 

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA 
je nezbytné jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA 
okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II. či. V. Nebezpečí škody po celou dobu 
zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i 
těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého 
materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a 
odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání 
a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLA převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění vad 
a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas 
oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které 
zhotovitel odpovídá.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. 

Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit 
v objednatelem stanovených termínech.

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 
oprávněně reklamovaných vad ve íhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel 
uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je 
povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamace.



lil. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, 
nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.

2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně 
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Pro uplatnění práva z odpovědností za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele 
u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky 
nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se 
projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich 
odstranění, neuplatní-li jiný nárok.

5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě 
požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené 
objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 
10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamace.

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím 
obdržení, neučíní-íi tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem 
uznává.

7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady 
prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, 
číslo smlouvy o dílo, číslo dílčí etapy díla, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady 
a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady 
(doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, 
ke kterému bylo určeno.

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně 
opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) 
potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. 
V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít 
a je zhotovitel v prodlení s odstraněním vady.

11. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít 
po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními 
předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, 
je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaných v této smlouvě 
o dílo.

12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem 
prokázán opak.

Oddíl IV.
I. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jeho 

řádným a včasným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném



v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu 
ve výši 1.000,-K č  za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má 
objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA 
upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III. 
čl. III. odst. 5 a oddílu lil. čl. II. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den 
prodlení.

6. Jakýmkoliv ujednání o povinnosti uhradit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany 
na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smluvních povinností druhou stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje 
zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn pravomocně úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut 
pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění 
sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy. Objednatel je 
dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto smlouvou.

2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je 
objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel 
nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu ktomu 
byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní 
straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 
Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým 
ze způsobů bodu 1 . a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných 
materiálů.

4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, 
o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude 
oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.

5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím 
pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.

6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, 
které za trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení 
občanského zákoníku.

2. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo 
doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma



smluvníma stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e- 
mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze 
namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními 
stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této 
smlouvy převezme.

5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.

6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou 
pohledávku za objednatelem třetí osobě.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž 
každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

9. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

10. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 
nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci 
obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

11. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve 
smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou 
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

12. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-ii kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

13. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

14. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení.

15. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Příloha č . l : cenová nabídka (oceněný výkaz výměr)

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 28.3.2022, č. usnesení R/ 7526 /2022.



Název akce: ADŽ Na Spravedlnosti 803 -  sanace střechy Smlouva o dílo : OMI-VZMR-2022-017

1 9 -ID- ML
V Pardubicích dne.................. V Pardubicích dne O S .JÍP 5 - j  2.Q22L.

za objednatele za zhotovitele

s

Ing. Martin Charvát 
primátor jednatel společnosti



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Sanace střešního pláště v ulici Na Spravedlnosti, Pardubice JKSO

Název objektu Stavební část EČO

Místo Pardubice

ICO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Statutární město Pardubice

T&P Project s.r.o.

00274046

27526411

Rozpočet číslo Dne

04.03.2022

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 ; 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 5 196,21 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 286 983,54 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 463 964,96 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 1 073 993,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 492 767,29

7 ZRN (ř. 1 830 137,71 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 492 767,29

20 HZS 7 400,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 2 330 305,00
DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 2 330 305,00 349 545,75 
základní 21,0 0,00 0,00

Cena s DPH 2 679 850,75

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00
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ROZPOČET
Stavba: Sanace střešního pláště v ulici Na Spravedlnosti, Pardubice 
Objekt: Stavební část

Objednatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: T&P Projecí s.r.o. Zpracoval:
Místo: Pardubice Datum: 4. 3. 2022

č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 292 179,75 1,424

1 Zemní práce 20,76 0,000

1 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s 
jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo 
kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek m2 0,360 57,66 20,76 0,000

5 Komunikace pozemní 1 049,42 0,110

2 636311122

Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z 
umělé hmoty o rozměru dlažby 50x50 cm, o výšce terče 
pres 25 do 70 mm m2 1,000 732,33 732,33 0.002

3 59245601 dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní m2 1,000 317,09 317,09 0,108

6____________ Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní_____________________________________ 32 702,34______ 0,362

4 622131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
penetrace nanášená ručně stěn m2 44,150 46,43 2 049,88 0,011

5 623142001

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na 
plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu pilířů 
nebo sloupů m2 44,150 225,55 9 958,03 0,195

6 629991011

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího 
odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící 
páskou m2 15.288 32,09 490,59 0,000

1 R pol 62254

Organická omítka stěn ze silikonových pryskyřic plněná 
uhlíkovými vlákny a s fotokatalitickým účinkem s aktivním 
samočisticím efektem zamezujícímu primárnímu napadení 
mikroorganismy, zrnitost 2,0 mm, struktura točená m2 44,150 287,84 12 708,14 0,154

8 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, 
dilatačních apod. lepených do tmelu m 53.960 47.94 2 586.84 0,000

9 59051486
profil rohový PV C  15x15mms výztužnou tkaninou Š 100mm 
pro E T IC S m 59,356 9,44 560,32 0,002

10 644941112
Montáž prúvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti 
přes 150 x 200 do 300 x 300 mm kus 7,000 68,42 478,94 0,000

11 R p o l55305
mřížka AL lakovaná se sítí proti hmyzu a žaluzii 200x200 
mm venkovní kus 7,000 552,80 3 869.60 0,000

9____________ Ostatní konstrukce a práce, bourání___________ ^ >_________ ___________ ______155 986,60______ 0,952

12 945421110
Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na 
automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m hod 32,000 799,39 25 580,48 0,000

13 949411122

Montáž schodišťových a výstupových věží z trubkového 
lešení o půdorysné ploše přes 10 do 15 m2, výšky přes 10 
do 20 m m 12,500 1 377,83 17 222,88 0,000

14 949411221

Montáž schodišťových a výstupových věží z trubkového 
lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení 
kceně-1121 nebo-1122 m 542.250 19,91 10 796,20 0,000

15 949411821
Demontáž schodišťových a výstupových věží z trubkového 
lešení o půdorysné ploše přes 10 do 15 m2, výšky do 10 m m 12,500 1 152,00 14 400,00 0,000

16 944511111
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělých vláken m2 132,000 16,80 2 217,60 0,000



č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

17 944511211
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den 
použití sítě k ceně -1111 m2 5 940,000 0.34 2 019,60 0,000

18 944511811
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělých vláken m2 132,000 11.32 1 494.24 0,000

19 952902021
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací 
podlah hladkých zametením m2 315,499 3,05 962,27 0.000

20 952902031
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací 
podlah hladkých omytím m2 250,000 5.94 1 485,00 0,003

21 952902611
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací 
vysátím prachu z ostatních ploch m2 250,000 12.08 3 020.00 0,000

22 953171031
Osazování kovových předmětů stupadel z betonářské oceli 
nebo litinových kus 4,000 40.58 162,32 0,007

23 55243806 stupadlo ocelové s P E  povlakem forma A - P162mm kus 4,000 112.30 449.20 0.005

24 953841191

Komínové nástavce nerezové Příplatek k cenám za 
ukončeni komínového nástavce komínovou stříškou světlý 
průměr vložky do 160 mm kus 15,000 725.17 10 877.55 0,008

25 978012121

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 5 do 10 
% m2 315,499 12.93 4 079.40 0.000

26 985112112
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 
30 mm m2 13.518 357.67 4 834,98 0,000

27 985311113
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi 
ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm m2 13.518 2104,50 28 448,63 0.788

28 985312114
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, 
tloušťky do 5 mm m2 13.518 470,92 6 365.90 0,120

29 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové 
bázi, tloušťky 1 mm m2 13,518 361,45 4 886,08 0,021

30 R pol 95201

Úprava prostoru od stahovacích schodů k výlezu na střechu. 
Pro kotvení předstěny ze systému suché montáže, pro 
kotvení stropního schodiště a pro ocelová stupadla bude 
vytvořena nová podkladní konstrukce z dřevěných 
impregnovaných fošen, alternativně z ocelových UA profilů kpl 1,000 16 684.27 16 684,27 0.000

997__________Přesun sutě________________________________ ______________ ___________ ______100 404,84______ 0,000

31 997013213

Vnitfostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
přes 9 do 12 m í 8,807 1 708.14 15 043.59 0.000

32 997013312
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 
10 do 20 m m 12,000 505.83 6 069,96 0,000

33 997013322

Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky 
Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně 
-3312 m 540.000 48,76 26 330.40 0,000

34 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 8,807 219,89 1 936,57 0,000

35 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 132,105 9,63 1 272,17 0,000

36 997013631

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 4,239 1 141,90 4 840.51 0.000

37 997013847

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01 t 4,568 9 531.59 43 540,30 0,000

38 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 
suti t 8,807 155.71 1 371,34 0,000

998__________Přesun hmot_________________________________>______________ ___________ ________2 015,79______ 0,000
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv

39 998018002 nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m t 1,424 1 415,58 2 015.79 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 1 537 957,96 16,886



e. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 004,71 0,061

40 711493111
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše 
vodorovné V dvousložkovou na bázi cementu m2 13,518 502.06 6 786,85 0,061

41 998711202

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený procentní sazbou {%} z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 71,916 3,03 217,86 0,000

712__________ Povlakové krytiny___________________________^ ^ _________ ___________ ______353 614,53______ 6,347

42 712300831
Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové 
jednovrstvé m2 346,056 26.80 9 274,30 0,000

43 712363803R

Odstraněni povlakové krytiny střech plochých do 10° s 
mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku izolace 
budovy výšky do 18 m, kotvené do dřeva m2 692,112 55,68 38 536,80 0,000

44 712300845
Odstranění ze střech plochých do 10° doplňků ventilační 
hlavice kus 16,000 118,91 1 902,56 0,000

45 712311101

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
natěradiy a tmely za studená nátěrem lakem penetračním 
nebo asfaltovým m2 829,544 11,51 9 548,05 0,000

46 712311101R

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
natěradiy a tmely za studená - příplatek za šetrné provedení 
- penetrace nesmi zatéct do tepelné izolace čí interiéru m2 829,544 6,61 5 483,29 0,000

47 111631500 lak penetrační asfaltový ř 0.290 45 581,77 13 218,71 0.290

48 712331111
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na 
sucho podkladní samolepící asfaltový pás m2 315,499 45.58 14 380,44 0,000

49 712831101

Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením 
izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující 
úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou m2 99,273 21.80 2 164,15 0,000

50 62852011

pás asfaltový samolepicí modifikovaný S B S  ti 3,0mm s 
vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólii nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilii na horním 
povrchu m2 476,988 148,16 70 670,54 1,956

51 712341559
Provedeni povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy 
přitavením NAIP v plné ploše m2 393,335 99,09 38 975,57 0,346

52 712841559

Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením 
izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce 
převyšující úroveň střechy, NAIP m2 99.273 132,12 13 115,95 0,093

53 62855010

pás asfaltový nataviteiný modifikovaný S B S  tl 5,2mm s 
vložkou z  polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným 
břidličným posypem na horním povrchu m2 485,167 201,96 97 984,33 3,105

54 62855018

pás asfaltový nataviteiný modifikovaný S B S  tl 5,2mm s 
retardéry hořeni, BROOF(t3) s  vložkou ze polyesterové 
rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním 
povrchu m2 89,511 287,56 25 739,78 0,555

55 712931910
Provedení údržby průniků povlakové krytiny střech pásy na 
sucho AIP nebo tkaninou vpustí, ventilaci nebo komínů kus 9,000 76,16 685.44 0,000

56 712941963
Provedení údržby průniků povlakové krytiny střech pásy 
přitavením NAIP vpustí, ventilací nebo komínů kus 9,000 145,33 1 307,97 0,002

57 998712202

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní 
sazbou (%} z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m % 3 574,718 2,97 10 626,65 0,000

713__________ izolace tepelné_____________________________ i____ i_________ ___________ _______29 611,10______ 0,456

58 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, 
bloky {izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvé m2 30,594 36,43 1 114,54 0.000

59 63151520
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné 
vlákno 9=0,036 tl 60mm m2 32.124 452,99 14 551,85 0,289

60 713131155
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, 
bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením dvouvrstvě m2 4,290 67,57 289,88 0,000

61 63151527
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné 
vlákno 9=0,036 tl 100mm m2 9,438 291,61 2 752,22 0.127

62 713141212
Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny 
přilepenými za studená nízkoexpanzni (PUR) pěnou m 87,900 20,01 1 758,88 0,003



č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková

63 63152005
klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 
50x50mm m 96,690 88.71 8 577.37 0.037

64 998713202

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 
sazbou {%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky pres 6 do 12 m % 307,763 1.84 566,36 0.000

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 36 730,14 0,017

65 721160802
Demontáž potrubí z vláknocementových trub odpadních 
nebo ventilačních do DN 100 m 9,000 66,44 597,96 0,000

66 721173747 Potrubí z trub polyetylenových svařované větrací DN 125 m 9,000 561.51 5 053,59 0,017
67 R pot 72101 Odstranění střešní vpusti vč. napojení potrubí kpl 2,000 566,23 1 132.46 0,000

68 Rpol 72102

D+M sanační jednoúrovňová střešní vpusť DN 125mm s 
bítumenovou manžetou, s prodlouženým potrubím v délce 
l,0m, ochranný koš kus 2,000 4 529,87 9 059,74 0,000

69 R pot 72104
Úprava ukončení větracího potrubí kanalizace pro následné 
osazení větrací tvarovky kp! 7.000 816,32 5 714.24 0.000

70 Rpol 72105

Dodávka a montáž nového systémového odvětrání 
kanalizace vč. bitumenové manžety na prostupu střešní 
konstrukce, protidešťová krytka kpl 7.000 2 076,19 14 533,33 0,000

71 998721202

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m % 382,436 1.67 638,82 0,000

741 Elektroinstalace - silnoproud 187 499,97 0,000
72 R po! 74101 Hromosvod - dle samostatného rozpočtu kpl 1,000 187 499,97 187 499,97 0,000

751__________ Vzduchotechnika___________________________ ______________ ___________ _______15 892,85_______0,000

73 75151183R
Demontáž potrubí ALP čtyřhranného s přírubou nebo bez 
příruby, průřezu do 0,13 m2 m 7,300 136.84 998.93 0.000

74 751512021R
Dodávka a montáž potrubí ALP čtyřhranného s přírubou či 
bez příruby průřezu do 0,13 m2 m 7.300 2 029,00 14 811,70 0.000

75 998751201

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 12 m % 167.535 0,49 82,22 0.000

762__________Konstrukce tesařské________________________ ]____ i_________ ___________ ______323 663,70______ 7,758

76 762081510

Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování 
hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce plošné 
prkna, fošny m2 315,499 84,93 26 795.33

_______ -1*

0,000

77 762083122

Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva 
máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, 
třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) m3 7,834 981,47 7 688.84 0.015

78 762341250

Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a 
šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken 
hoblovaných m2 315.499 136,84 43 172,88 0,000

79 60511081 řezivo jehličnaté středové smrk tl 18~32mm dl 4-5m m3 8,708 11 796,52 102 724.10 4.789

80 762341931
Vyřezání otvorů v bednění střech bez rozebráni krytiny z 
prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2 m 49,819 122.68 6 111.79 0,000

81 762341931
Vyřezání otvorů v bednění střech bez rozebrání krytiny z 
prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivé do 1 m2 m 1,000 122,68 122.68 0.000

82 762343911
Zabednění otvorů ve střeše prkny {materiál v ceně) tl. do 32 
mm, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2 m2 49.819 536,03 26 704,48 0.969

83 762439001 Obložení stěn montáž roštu podkladového m 108,996 56.53 6 161,54 0.001

84 60514106
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm

m3 0,275 16 986,99 4 671,42 0.151

85 R pol 76243
Obložení stěn z mikroštěpkových desek přibíjených na pero 
a drážku nebroušených m2 67,683 357,67 24 208.18 0.909

86 6072627R deska mikroštěpková tl 22mm m2 71,067 788,54 56 039,17 0.910

87 762495000
Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, 
střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty m2 67,683 38,03 2 573.98 0,014

Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem



p

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m

88 998762202 v objektech výšky přes 6 do 12 m % 3 169,277 5,27 16 689,31 0,000

763__________ Konstrukce suché výstavby___________________________________________________ 18 943,36_______0,472

89 76311174R

Příčka ze sádrovláknitých desek ostatní konstrukce a práce 
na příčkách ze sádrovláknitých desek montáž parotěsné 
zábrany m2 4.290 29,92 128,36 0,000

90 28329028
fólie P E  vyztužená A! vrstvou pro parotěsnou vrstvu 
150g/m2 s  integrovanou lepící páskou m2 4,820 41,05 197,86 0,001

91 763132988

Vyspravení sádrokartonových podhledů nebo podkroví 
plochy jednotlivě přes 1,00 do 1,50 m2 desky tl. 12,5 mm 
protipožární impregnované H2DF kus 18,000 796,50 14 337,00 0,381

92 76322112R

Stěna předsazená ze sádrovláknitých desek s nosnou 
konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná 
deskou tl, 12,5 mm bez izolace, stěna ti. 87,5 mm, profil 75, 
pož.odolnost El 30 m2 4,290 670,99 2 878,55 0,091

93 998763201

Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m % 185,879 7.54 1 401,59 0,000

764__________ Konstrukce klempířské______________________ i _̂________ ___________ ______185 452,35______ 0,949
94 764001811R Demontáž klempířských konstrukcí přítlačné lišty do suti m 140,615 34,45 4 844,19 0,000

95 764001821
Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo 
tabulí do suti m2 14,725 154.77 2 278,99 0,000

96 764002841
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních 
ploch zdí a nadezdívek do suti m 89,615 184.97 16 576,09 0,000

97 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti m 89,615 77,01 6 901,25 0,000

98 764002881
Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních 
prostupů do suti m2 0,900 249,14 224,23 0,000

99 764011441
Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí 
nebo okapové hrany tl, 1,0 mm rš 150 mm m 40,000 107,58 4 303,20 0,056

100 764011442
Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí 
nebo okapové hrany tl. 1,0 mm rš 200 mm m 93,000 129,29 12 023.97 0,173

101 764011443
Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí 
nebo okapové hrany tl. 1,0 mm rš 250 mm m 40.000 153,83 6 153,20 0,092

102 764111401

Krytina ze svitků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s 
úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné 
drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30° m2 6,174 914,58 5 646,62 0.036

103 764111643

Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u 
okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze 
svitků do rš 670 mm, sklon střechy přes 30 do 60° m2 14,725 1 546,30 22 769,27 0,097

104 764001911
Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje 
přes 0,5 m m 50,000 217,06 10 853,00 0,000

105 764212632
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 200 mm m 93.000 259.52 24 135,36 0,183

106 764212635
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 350 mm m 40.000 346,35 13 854,00 0,139

107 76431562R
Lemování trub, konzol,držáků z Pz plechu tl. 1,0mm střech s 
krytinou hladkou D do 150 mm kus 3,000 639,84 1 919,52 0,012

108 R pol 76400
Krycí profil komínového průduchu z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou pr. 150mm kus 3,000 707,79 2 123.37 0,000

109 R pol 76401
Děrovaný plech ocelový pozinkovaný s povrchovou úpravou 
proti hmyzu tl. 0,63mm rš 150mm m 40,000 301,05 12 042,00 0.049

110 R pol76402

Přítlačná a ukončovací lišta pro ukončení izolace soklu, 
ocel.plech tl. 1,0mm s povrchovou úpravou rš 50+150mm, 
mechanicky kotveno m 91,000 395,42 35 983,22 0,111

111 998764202

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
procentní sazbou (%} z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 1 916,081 1,47 2 820,87 0,000

765 Krytina skládaná 49 452,09 0,013

Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem



112 765191023

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené 
ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo 
tepelnou izolaci m2 14.725 44.83 660.12 0.000

113 28329036

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní P P  I50g/m2 s 
integrovanou samolepící páskou m2 17,670 42,94 758,75 0,002

114 765192811 Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy kus 1,000 307.65 307.65 0,000

115 R p o l 76501
Dodávka a montáž výlezu na plochou střechu 700x950mm, 
zateplený plastový z  vícekomorových profilů kus 1,000 45 223,16 45 223.16 0,011

116 998765202

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní 
sazbou {%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m % 497.494 5,03 2 502.41 0,000

766__________Konstrukce truhlářské_______________________ _____,_________ ___________ _______28 356,62______ 0,016

117 766231113
Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a 
kompletizací kus 1,000 1 396.71 1 396,71 0,000

118 5534759R
schody skládací z Af profitů pro malé stropní otvory, 
pantografické 700x950mm kus 1,000 18 450,00 18450,00 0,016

119 76642182R
Demontáž prkenného bednění stropů s rákosem do velikosti 
plochy 2,0m2 kus 18,000 457.32 8 231,76 0,000

120 998766202

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní 
sazbou {%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m % 272.900 1.02 278.15 0,000

767__________Konstrukce zámečnické______________________i i _________ ___________ _______72 430,33______ 0,000
121 R po) 76701 Dodávka a montáž záchytného systému vč. doplňků kp! 1,000 71 156,63 71 156,63 0,000

122 998767202

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 754.000 1.69 1 273.70 0,000

783__________ Dokončovací práce - nátěry__________________ ______________ ___________ ______182 115,25______ 0,178

123 783213121

Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti 
dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do 
konstrukce dvojnásobný syntetický m2 399.472 164,21 65 597,30 0,088

124 783301313
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 
provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidiovým m2 19,390 59,83 1 160,10 0,001

125 783301401
Příprava podkladu zámečnických konstrukci před 
provedením nátěru ometení m2 19,390 4,36 84,54 0.000

126 783306805
Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s 
obroušením m2 19,390 142.50 2 763,08 0,000

127 783314203
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický samozákladující m2 19.390 113.25 2 195,92 0.003

128 783315103
Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický samozákladující m2 19,390 105.70 2 049.52 0,003

129 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní m2 19.390 103,81 2 012.88 0,002

130 783401311
Příprava podkladu klempířských konstrukcí před 
provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem vodou m2 147,251 80.50 11 853,71 0,012

131 783401401
Příprava podkladu klempířských konstrukcí před 
provedením nátěru ometením m2 147,251 10,95 1 612,40 0,000

132 783406801 Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí obroušením m2 147,251 142.50 20 983.27 0,009

133 783414203
Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí 
jednonásobný syntetický samozákladující m2 147,251 96,26 14 174,38 0,021

134 783415103
Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický 
samozákladující m2 147,251 97.20 14 312,80 0,021

135 783417101
Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní m2 147,251 96,26 14174,38 0,019

136 78349102R
Příplatek k ceně nátěru klempířských konstrukci za 
zvýšenou pracnost při provedení špatně přístupné plochy m2 147,251 141,56 20 844.85 0,000

137 783491003

Příplatek k ceně nátěru klempířských konstrukci 
jednonásobného, za provedení ve sklonu střechy přes 30 do 
60° m2 441.753 18,78 8 296,12 0,000

Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem



784 Dokončovací práce - malby a tapety 27 226,70 0,299

138 784161221
Lokální oprava podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 
mm, plochy přes 0,25 do 0,5 m2 v místnostech výšky do kus 50,000 82.58 4 129,00 0,120

139 784171101
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně 
pozdějšího odkrytí podlah m2 250,000 4,76 1 190,00 0,000

140 784171121

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně 
pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků 
např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech 
výšky do 3,80 m2 200.000 11,51 2 302,00 0,000

141 28323020 fólie separačni P E  2 x 50 m m2 495,000 4,86 2 405,70 0,059

14? 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová 
bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 250.000 18,78 4 695,00 0.050

143 784211121

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 250.000 50,02 12 505,00 0,070

787 Dokončovací práce - zasklívání 19 964,26 0,318

144 787300801
Vysklívání střešních konstrukcí a střešních světlíků 
tmelených m2 15,390 85,78 1 320,15 0,000

145 787601822
Vysklívání oken a dveří Příplatek k cenám za konstrukce s 
hliníkovými lištami oboustrannými m2 15,390 14,25 219,31 0.000

146 787313316

Zaskiivání střešních konstrukcí, střešních světlíků a 
zahradních skleníků deskami plochými plnými sklem 
plochým válcovaným s drátěnou vložkou nebarevným 
střešních konstrukcí a střešních světlíků ti. 6 až 8 mm s 
podtmelením na lišty m2 15,390 1 046,04 16 098,56 0,318

147 787911126R
Zasklívání -  ostatní práce příplatek za prostup stožáru STA 
sklem kpl 1,000 1 887,29 1 887,29 0,000

148 998787202

Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m % 241,000 1,82 438,95 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 400,00 0,000

149 HZS1302
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění 
konstrukcí zedník specialista hod 20,000 370,00 7 400.00 0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 492 767,29 0,000

VRN1 Projektové práce 77 000,00 0,000
150 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 55 000,00 55 000,00 0,000

151 Rpol 011514

Biotický průzkum dřevěných konstrukcí střechy odborně 
způsobilou osobou po rozkrytí konstrukce včetně písemné 
zprávy z prohlídky a případného návrhu rozsahu a způsobu 
sanace kp) 1,000 22 000,00 22 000,00 0,000

VRN2 Průzkumné a geodetické práce 12 700,00 0,000

15? R pol 023002

Dodatečný stavebně technický průzkum po rozkrytí 
konstrukcí včetně průzkumu konstrukcí kolem výlezu na 
střešní rovinu kpl 1,000 12 700,00 12 700,00 0,000

VRN3 Zařízení staveniště 77 767,29 0,000
153 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště % 23 349,861 2,30 53 767,29 0,000

154 RpOi 034103

Ochrana stavby před působením vnějších klimatických vlivů. 
V průběhu realizace stavby nesmí dojít k zatečení 
dešťových vod do chráněného prostoru interiéru nebo do 
ponechávaných částí stávajícího střešního pláště kpl 1,000 24 000,00 24 000.00 0,000

VRN4 Inženýrská činnost 18 000,00 0,000

155 Rpol 041903
inženýrská činnost spojená s vyřízením záboru veřejného 
prostranství kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 0,000

Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem



156 R pol 042503
Zpracování plánu BOZP a jeho aktualizace po celou dobu 
výstavby kpl 1,000 13 000,00 13 000,00 0,000

VRN5 Finanční náklady 270 500,00 0,000

157 R pol 052103

Rezerva investora - požadavkem investora je uvedení 
pevné částky ve výši 250,000,-- Kč bez DPH. / čerpání musí 
písemně odsouhlasit zadavatel spolu s projektantem - na 
základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí kpi 1.000 250 000,00 250 000,00 0,000

158 R pol 056002 Pojištěni díla po dobu jeho realizace kpl 1.000 20 500,00 20 500,00 0,000

VRN7 Provozní vlivy 17 500,00 0,000
159 R pol 071103 Realizace díla za částečného provozu objektu kpl 1,000 17 500,00 17 500,00 0.000

VRN9 Ostatní náklady 19 300,00 0,000

160 091003000

Z důvodu neznámé únosnosti střešní konstrukce nutné 
provádění opravy střechy bez vytváření mezideponii 
materiálů na střeše kpl 1,000 19 300,00 19 300,00 0.000

Celkem 2 330 305,00 18,310


