
ZMENOVY LIST jčçiøzt,“ 18 _ 
Zhotovitel : 

"BFK service a. S." 
Komenského náměstí 54 
281 44 Zásmuky 
HČO : 27155153 
DIČ : CZ27155153 
Objednatel' : 

Město Lysá nad Labem 
Husovo náměstí 2371 
289 22 Lysá nad Labem 
IČO : 00239402 
DIC z CZ00239402 

Kontrola za TDl 
REALSTAV MB, spol. S r.o. 
stavebně-technický dozor staveb 
REALSTAV MB, spol. S r.o. 
Břetislav Nádvorník 

_ 7 jtęl.: 602 30? 583 
Způsob odesílání / předání/ datum _“ Stavba: 

"Rozšíření mateřské školy Dráček Lysá nad Labem k.ü. 
e-mailem, dne 28.1.2021 Litol, ul. Mírová p.č. 90l8; p.č.st.15,0; st. 54711; 9014; ,S0112 a 

Ja; 

na rozpočet 

Odkazy na dokumentací : 

na jednání na akci: 

Projektová dokumentace Z 09/2020 
zpracovaná firmou APOLO CZ S.r.o., 
Tyršova 155, 572 01 Polička 
Zak. Č. P3219 

Cenová nabídka Z investorské Smlouvy o dílo č. /2021 
Ze dne 12.3.2021 

"RMS Dráček, Lysá nad Labem" _ 

POPIS ZMENY .' 
j|.Návrl'ı Změny: 

Cenové flšjslení: 

Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo Č. 56512021 ze dne 12.3.2021. 
Tento ZL č. 13 řeší Zjištënou skutečnost až při provádění opatrné demontáže stávajícího kyklopského 
zdiva (viz. Zadávací dokumentace pro SP), které bylo provázárıo Společně S nadzákladovým Zdivem Z CP. 
Vzhledem k vzniku statických destrukcí při opatrném vyjmutí jeclnotlivyách bloků stávajícího kyklopského 
zdiva byly Statikem práce pozastaveny a následně zvolena opravná Sanace této plochy po demont. kykl 
Zdivu. GP zhodnotil Zjišlëný stav jako nevyhovující, Z hlediska uvažovarıých původních předpokladů využitı 
tohoto druhotného materiálu a následně pozměnil skladbu provádění, tedy náhrada původního kamene na 
novy obklad piskovcovými deskami tl. 70mm. lepenými na zateplené plochy,včetnë skrytého kotvení 
nerezovými kotvičkami a Spárovánim. Novy povrch pískovcových desek bude po dokončení opatřen 
ihydrofobizačním nástřikem Z důvodu voclëodolnosti povrchu 

viz. příloha Č. 1-8"Soupis vicepraci a ménëprací - ZL ČZ. 13 bez DPH": 857 535,50 Kč 

Tento ZL č. 13 má vliv na termín dokončení díla
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