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, Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ o DíLo
„Mělník, Vehlovice — vodovod“

uzavřené dle 9 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. v platném znění

Číslo sml uvy u objednatele: R-529/21-D1
Číslo zak zky: |0212202
Číslo smlouvy u zhotovitele: 010/2021

1. ĚMLUVNÍ STRANY
1.1. 0 jednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a.s.

A resa: U vodojemu 3085, 272 0 1  Kladno
( Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 2380
IČ'p: 46356991
DIČ: CZ46356991
zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti
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zmocněnec pro smluvní jednání: 
\ 

Mocněnec pro technická jednání: 
% 

'.
B “nkovní spojeni: 
Čí _ lo účtu: 

i
Dále jen objednatel na straně jedné

%
a i

i

1.2. Zhbtovltel: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.
se Sídlem Panešova 3521, 276 01 Mělník
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,

vložka 97015
IČ : 27110648
DI ' :  CZ27110648
Zastoupeny: Zbyňkem Šnajdrem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

i
Zmocněnec pro smluvní jednání: 

Zmbcněnec pro technická jednáni: 
i
|
IDále jen zhotovitel na straně druhé.
i
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\ „ .2. & PREDMET DODATKU

2.1 Zdůvodu nutně koordinace obnovy vodovodu investora VKM a výstavby kanalizace, jejímž
inveístorem je město Mělník, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu realizace díla.

1
2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v článku 3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ,

odstí 3.1. takto:

3L1 Terminy zahájení a dokončení stavby:
- Zahájení stavby: 07! 2021
- Dokončení stavby: 31. 12. 2022

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-529/21 (Mělník, Vehlovice — vodovod), uzavřené dne 28. 6.

2021\ se nemění.

3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-529/21 (Mělník, Vehlovice — vodovod), uzavřené dne 28. 6.
2021; vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V
případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dod tek č .  1 je  nedílnou součástí smlouvy o dílo č .  R-529/21 (Mělník, Vahlovice — vodovod),
uzav _eně dne 28. 6. 2021.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.
l
l

i
VKladně'|dne 1.9, []5, 2022 VMělníku dne 4? . FT Zott.
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OBJEDN'ATEL ZHOTOVITEL

..
|_

Vodárny kladno — Mělník, a.s.
lng. JosefíŽivnůstek, ředitel společnosti

[

ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.
Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti
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