Dodatek č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

                                           	Číslo smlouvy objednatele:	519/2021
Číslo smlouvy zhotovitele:	653/2021

Název díla:
Lomský p. (Lom) - opevnění koryta a krycí desky v KP

Smluvní strany:

objednatel:			Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:			Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:				
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	 
	

technický dozor objednatele:	
	

	
IČO:			70889988
DIČ:			CZ70889988
bankovní spojení:			
číslo účtu:			
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:
Sdružení právnických osob ve společnosti 
Společník č. 1 a správce
RRR spol. s r.o. 
se sídlem:		17. listopadu 5349, 430 03 Chomutov
IČO / DIČ: 		25410946 / CZ25410946
Zastoupená ve věcech smluvních: 		 
[bookmark: _Hlk58682690]Zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16278
Držitelem ŽL vydaného Magistrátem města Chomutova, pod e. č. 350301-21846-01 
			
[bookmark: _Hlk13051501]Společník č. 2
JETCON spol. s r.o. 
se sídlem: 		Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov
IČO / DIČ: 		646 50 111 / CZ 646 50 111
Zastoupená ve věcech smluvních: 		
Zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10115
Držitelem ŽL vydaného Magistrátem města Chomutova, pod. e. č. 350301-16747-05



Společník č. 1 a Společník č. 2 vystupují jako účastníci Společnosti na základě „Smlouvy o sdružení právnických osob ve společnosti“ uzavřené dne 11.04.2021. Za Společnost bude dle smlouvy o sdružení a udělené plné moci ze dne 11.04.2021 jednat Správce Společnosti Společník č. 1, a to:
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: 	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
	
vedoucí projektu:	
bankovní spojení:			
číslo účtu:			
tel. / e-mail: 					
			
(dále jen „Společník č. 1 a Společník č. 2") na straně druhé. Společník č. 1 a Společník č. 2 se ke všem právům a povinnostem zavazují společně a nerozdílně.
[bookmark: _Hlk33692674]

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o změnu termínu plnění díla:
Prodloužení termínu dokončení díla z důvodu aktuálního vývoje. Výrazné prodloužení lhůt dodávek železa a ocelových výrobků potřebných pro zajištění realizace stavby.   

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran. 

Mění se bod 1. Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla písmeno c) předání a převzetí dokončeného díla: 

Původní znění: 365 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).

Nové znění: 425 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).

Ostatní ujednání bodu 1. Čl. II. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. 









Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
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