Příloha č. 2 – Smlouva o dílo

Smlouva o dílo
na zhotovení díla v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem
„Modernizace budovy divadelního ústavu Nekázanka“
uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (ObchZ) (smlouva)

SMLUVNÍ STRANY
A.  Institut umění – Divadelní ústav 
Sídlo:



Celetná 17, 110 00 Praha 1
Zastoupený : 



ve věcech smluvních:

Pavla Petrová, ředitelka
IČ:



00023205
E-mail / Tel:


XXXXX
(objednatel nebo zadavatel)

a
B. Studio A. B. S. spol. s r.o

Sídlo:



Dukelských hrdinů 24, Praha 7
Zastoupený:
ve věcech smluvních:

Ing. Jan Svoboda, Ing. arch. Jaroslav Beneš
ve věcech technických:

 Ing. Jan Svoboda, Ing. arch. Jaroslav Beneš

IČ / DIČ:


630 77 426 / CZ 630 77 426 

Bankovní spojení:

XXXXX
ID datové schránky:


E-mail / Tel:


XXXXX
(zhotovitel nebo uchazeč)

(společně také jako smluvní strany)

 (dále i jen „zhotovitel“)
1 předmět smlouvy

1.1 Rozsah předmětu smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat kompletní projektovou dokumentaci pro stavební řízení a pro realizaci včetně přípravných činností, projednání dokumentace a dalších součinností v souvislosti s akcí "Modernizace budovy divadelního ústavu Nekázanka" (dále i Dílo). Výše uvedená projektová dokumentace bude sloužit pro získání stavebního povolení a pro výběr Zhotovitele na následnou realizaci Díla. Vypracováním projektové dokumentace se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech činností s touto problematikou spojené, včetně projektové dokumentace pro realizaci a všech inženýrských činností s těmito úkony spojených, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou dokumentací a prací jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. 
Podrobný rozsah předmětu díla, v  rámci realizace veřejné zakázky budou plněny zejména následující aktivity: 

Přípravné činnosti: 

· Vyhodnocení stávající projektové dokumentace včetně ověření se skutečností na místě 

· Zkreslení stávajícího stavu formou pasportů, zejména v architektonicko-stavební části, předjednávání s památkáři atd. 

· Zdokumentování objektu určeného k demolici

· Projednání demolice objektu

· Získání demoličního výměru

Vypracování architektonické studie v rámci projektu „Modernizace budovy divadelního ústavu Nekázanka " 

· Zpracování návrhu stavby vč. studie stavby depozitáře

· Předjednání architektonického návrhu s památkovou péčí a zajištění potřebného stanoviska 

· Předložení výsledného návrhu Objednateli, který bude podkladem pro další stupeň projektové dokumentace (ve dvou (2) vyhotoveních v tištěné podobě a ve dvou (2)vyhotoveních v elektronické podobě formou CD). 

Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení v rámci projektu „Modernizace budovy divadelního ústavu Nekázanka" 

· Vypracování projektové dokumentace  pro stavební povolení v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 5 včetně: 

· Vypracování návrhu organizace výstavby 

· Vypracování orientačních nákladů na provedení stavby 

· Dokumentace pro stavební povolení bude  předána Objednateli ve třech vyhotoveních v tištěné podobě (opatřené autorizačními razítky) a ve dvou vyhotoveních v elektronické podobě. Z toho jeden tištěný výtisk dokumentace pro SP bude předán s ověřením stavebního úřadu. 

Zajištění potřebných povolení 

· Zajištění dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací včetně památkové péče, potřebných pro vydání stavebního povolení 

· Zapracování připomínek či podmínek do projektové dokumentace 

· Zpracování a podání žádosti o stavební povolení 

· Účast při řízeních na základě plné moci 

· Zajištění nabytí právní moci stavebního povolení 

Zpracování realizační (tendrové) dokumentace pro provedení stavby v rámci projektu „Modernizace budovy divadelního ústavu Nekázanka" 

· Vypracování projektové dokumentace  pro realizaci stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 6 včetně: 

· Zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace pro provedení stavby 

· Komunikace s Objednatelem v souvislosti s dodatečnými informacemi v rámci veřejné zakázky 

· Realizační dokumentace bude  předána v šesti vyhotoveních v tištěné podobě a ve dvou vyhotoveních v elektronické podobě. 

· Vykonávání autorského dozoru v rámci realizace díla 

· Spolupráce při výběru zhotovitele díla 

· Organizace a zadávání všech dalších výběrových řízení souvisejících s touto akcí, tj. výběr zhotovitele díla.

  

Dokumentace v elektronické podobě bude vyhotovena následovně: 

            -    výkresová část ve formátu .dwg a .pdf 

            -    textová část ve formátu .doc a .pdf 

            -    tabulková část ve formátu .xls a .pdf 

-    HMG ve formátu Microsoft Project 

2 Termíny a místo plnění

2.1 Termín zahájení

2.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do čtrnácti dnů ode podpisu smlouvy. 

2.2 Termín dokončení (lhůta plnění)

2.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle ve lhůtě nejpozději do 26.10.2016 (dále jen „lhůta plnění“).
2.2.2 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli ve lhůtě sjednané dle smlouvy.

2.2.3 Lhůta plnění je závislá na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se lhůta dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení termínu dokončení díla bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.

2.2.4 Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.

2.2.5 Pokud není ve smlouvě uvedeno výslovně jinak, je lhůta plnění a termín předání a převzetí díla ve shodný den.

2.2.6 Jednotlivé termíny lze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami měnit.

2.2.7 Věcný a časový postup díla  je věcí zhotovitele a bude konzultován s objednatelem případně s jeho zmocněným zástupcem tak, aby byl dodržen konečný termín předání díla a dílčí termíny, případně pozměněné termíny vycházející z případných dodatků. 

2.2.8 Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel (např. prodloužení zadávacího řízení z důvodu podaných námitek nebo řízení před ÚOHS) dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit.
2.3 Harmonogram provádění prací

2.3.1 Zhotovitel je povinen ke smlouvě přiložit i časový harmonogram provádění prací v podrobnostech na jednotlivé týdny, ze kterého bude patrno časové i finanční plnění předmětu smlouvy. I tento harmonogram musí být ze strany zhotovitele podepsán statutárním orgánem zhotovitele, nebo jinou osobou k tomu oprávněnou, případně doplněn razítkem, pokud jej firma používá. Harmonogram musí být koncipován tak, aby splňoval požadavky uvedené v obchodních podmínkách.

2.3.2 Zhotovení a provedení předmětu této smlouvy bude prováděno v souladu s harmonogramem veškerých prací, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

3 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

Výše sjednané ceny


Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

	Cena díla bez DPH
	674000
	Kč

	DPH 21%
	141540
	Kč

	Cena díla včetně DPH
	815540
	Kč


3.1 Obsah ceny

3.1.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

3.1.2 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na veškeré úkony spojené s předmětem díla.  

3.1.3 Sjednaná cena obsahuje i veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla vymezeného v této smlouvě a zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen v národním hospodářství, a to po celou dobu lhůty plnění, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

3.1.4 Zhotovitel se před podpisem této Smlouvy o dílo seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu. Tyto okolnosti a podmínky zhotovitel zahrnul do sjednané ceny a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy.

3.1.5 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v  zadávací dokumentaci díla nebo v této smlouvě o díle, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného stanovení rozsahu díla, neboť jeho povinností bylo veškeré předložené doklady prověřit z hlediska jejich úplnosti a správnosti a nesplnění této povinnosti jde k tíži zhotovitele.

3.1.6 Zhotovitel se důkladně seznámil s obsahem veškerých podkladů nezbytných pro realizaci díla, a prohlašuje, že tyto shledává jako bezvadné a dostatečné pro realizaci díla. Opomenutí částí díla nebo činností nutných k zhotovení díla, které zhotovitel nezahrnul do svého rozpočtu, nelze dodatečně uplatnit do ceny jejím zvýšením. 

3.1.7 Zhotovitel prohlašuje, že nejasné podmínky pro provedení předmětu této smlouvy si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a zahrnul je do kalkulace ceny a veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.

3.2 Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

3.2.1 pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě jsou smluvní strany povinny sepsat dodatek ke smlouvě;

3.2.2 pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem plnění nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

3.2.3 pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla o více jak 6 měsíců. 

3.2.4 pokud z důvodů na straně zhotovitele dojde ke snížení nebo odejmutí dotačních prostředků poskytnutých objednateli na zajištění realizace díla.

3.3 Způsob sjednání změny ceny

3.3.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

3.3.2 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.

3.3.3 Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.

3.3.4 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito všeobecnými obchodními podmínkami, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

3.4 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

3.4.1 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. 

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

3.4.2 Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

4 Platební podmínky

4.1 Zálohy

4.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

4.2 Postup plateb

Faktura bude vystavena po vyhotovení schváleného protokolu o předání díla.

4.3 Lhůty splatnosti

4.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 45 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. 

4.3.2 Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 45 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, a zároveň po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.

4.3.3 Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání zhotovitelem.

4.4 Platby za vícepráce

4.4.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

4.4.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

4.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)

4.5.1 Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
· označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo

· identifikační údaje objednatele včetně DIČ

· identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ

· název projektu/díla

· registrační číslo projektu 

· popis obsahu účetního dokladu

· datum vystavení

· datum splatnosti

· datum uskutečnění zdanitelného plnění

· výši ceny bez daně celkem

· sazbu daně

· výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů

· cenu celkem včetně daně

· podpis odpovědné osoby zhotovitele

· přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

4.5.2 Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

4.6 Termín splnění povinnosti zaplatit

4.6.1 Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

5 Majetkové sankce

5.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu dokončení díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 15.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

5.1.1 Pokud prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla přesáhne třicet kalendářních dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.

5.1.2 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s nedodržením dílčích termínů plnění dle schváleného harmonogramu postupu prací.

5.2 Sankce za neodstranění reklamovaných vad

5.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 20.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

5.2.2 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (špatně navržený projekt), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

5.3 Další sankce

5.3.1 V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Sankce za nesplnění úkolu kontrolního dne

5.3.2 V případě, že zhotovitel nesplní jeden nebo více úkolů dohodnutých na kontrolním dnu podle protokolu z takového dne ve lhůtě nebo v termínu stanoveném v příslušném zápisu z kontrolního dne je objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení se splněním úkolu nebo úkolů vyplývajících z příslušného protokolu z kontrolního dne, a to ve vztahu ke každému protokolu z kontrolního dne zvlášť.

Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

5.3.3 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

5.3.4 Pokud prodlení objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 60 dnů, zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení počínaje třicátým prvním dnem prodlení na částku 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5.4 Způsob vyúčtování sankcí

5.4.1 Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

5.4.2 Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

5.5 Lhůta splatnosti sankcí

5.5.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. 

5.5.2 Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

5.6 Ostatní ujednání k sankcím

5.6.1 Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

5.6.2 Omezení výše náhrady škody v jakémkoliv směru se nepřipouští.

6 Provádění díla a Bezpečnost práce

6.1 Pokyny Objednatele

6.1.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

6.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

6.1.3 Zhotovitel je povinen uchovat kompletní dokumenty vztahující se k tomuto předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších souvisejících dokumentů po dobu nejméně 10 let od jejího dokončení. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci.

6.1.4 Zhotovitel se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace stavby, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES).

6.1.5 Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace stavby, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě.

6.1.6 Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací díla a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Sufitní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je Zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám.

6.2 Použité materiály a výrobky

6.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

6.2.2 Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při následné realizaci projektu  nebude použit  žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že v projektové dokumentaci k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

6.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

6.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

6.4 Kontrola provádění prací

6.4.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

6.5 Kvalifikace pracovníků zhotovitele

6.5.1 Zhotovitel bude veškeré práce na díle vykonávat osobami a subjekty, které jsou k tomu řádně oprávněny a proškoleny. 

6.6 Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

6.6.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.6.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

6.6.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7 Subdodavatelé (podzhotovitelé)

Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

7.1.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.

7.1.2 Maximální přípustný objem subdodávek na tuto akci byl vymezen v zadávací dokumentaci. 

7.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

8 Předání a převzetí díla

8.1 Organizace předání díla

8.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

8.1.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

8.1.3 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. 

8.1.4 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své podzhotovitele.

8.2 Protokol o předání a převzetí díla

8.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol).

8.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou:
· údaje o zhotoviteli, podzhotovitelích a objednateli;

· popis díla, které je předmětem předání a převzetí;

· termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta;

· prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

8.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

· soupis zjištěných vad a nedodělků;

· dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;

· dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

8.2.4 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
8.3 Vady a nedodělky

8.3.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. 

8.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

8.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

8.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

8.4 Neúspěšné předání a převzetí

8.4.1 V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

8.4.2 V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

8.5 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

8.5.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

· kompletní projektovou dokumentaci pro stavební řízení 

· realizační dokumentaci stavby 

· stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků.

· povolení dotčených orgánů k potřebných k realizaci stavby
8.5.2 Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

9 Záruka za jakost díla

10.1. Odpovědnost za vady díla
9.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 

9.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

9.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

9.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu prováděných prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho podzhotoviteli.

9.2 Délka záruční doby

9.2.1 Záruční lhůta je sjednána v délce 5 let. 

9.2.2 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

9.2.3 Pro dílo, které bylo v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveno, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

9.3 Způsob uplatnění reklamace

9.3.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. 1 Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
· odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;

· přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

Za obdržení oznámení se považuje výhradně den doručení doporučeného dopisu na adresu zhotovitele uvedenou v čl. 1 této smlouvy případně den doručení zprávy do datové schránky zhotovitele uvedenou v čl. 1 smlouvy nebo doručení na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v čl. 1 smlouvy. Zhotovitel se v případě zaslání reklamace na e-mailovou adresu zavazuje zaslat zpět potvrzení o doručení tohoto emailu. 
9.3.2 Právo objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla
· bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,

· bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,

· bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.

9.3.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad

9.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

9.4.2 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

9.4.3 Neodstaní–li  zhotovitel reklamované vady ani do 10-ti dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel nejpozději do 30-ti dnů po zaslání výzvy k úhradě, nebude-li dohodnuto jinak.

9.5 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

9.5.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do týdne ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

9.5.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 12 hodin ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

9.5.3 O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

9.5.4 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.

9.5.5 Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.

10 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

10.1 Licenční ujednání

10.1.1 Zhotovitel prohlašuje, že je autorem studie/návrhu stavby jakožto architektonického autorského díla ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 a 3 autorského zákona, a to studie/návrhu pro stavbu.

10.1.2 Zhotovitel jakožto autor díla uděluje v souladu s ustanovením § 46 an. autorského zákona Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít v rozsahu stanoveném touto smlouvou (dále jen „výhradní licence“) s tím, že Objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci využít. 

10.1.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli licenci na dobu trvání majetkových práv zhotovitele k autorskému dílu.  

10.1.4 Objednatel je oprávněn upravit či měnit shora popsané autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který nesníží hodnotu shora popsaného autorského díla. V rámci poskytnuté licence je Objednatel zejména oprávněn užít shora popsané autorské dílo

-
ke zpracování projektové dokumentace a provedení díla,

-
k územnímu řízení a pro vydání územního rozhodnutí, 

-
ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení, 

-
pro vypracování dokumentace pro provedení stavby,

-
pro zhotovení dokumentace pro výběr a výběr dodavatele stavby, 

-
pro účely provedení stavby samé, a to v celku nebo v části, a pro výkon souvisejícího autorského dozoru, popřípadě též jiné dokumentace nezbytné pro provedení stavby jakožto rozmnoženiny autorského díla, 

-
pro uvedení stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a pro kolaudaci stavby,

-
nebo dle uvážení Objednatele, pokud tím nebude porušen smysl a účel této smlouvy,

- 
dále též má právo užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči či maketě, k pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli stavbou samou, a to trvale nebo dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě za podmínky, že nebude takové užití v rozporu se smyslem a účelem této smlouvy a v rozporu s dobrými mravy.

10.1.5 Pokud z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů

státní správy zhotovitelem vzniknou objednateli vícenáklady, sankce, škody a poplatky, které bude

nucen příslušným orgánům uhradit, je Zhotovitel povinen tyto výdaje objednateli v plné výši uhradit

bez zbytečného odkladu. 
11 Pojištění díla

11.1 Pojištění zhotovitele

11.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Minimální hodnota této pojistky bude 2 mil. Kč. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen objednateli doložit před podpisem této smlouvy.

11.2 Pojištění díla a jiná pojištění

11.2.1 pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky.

11.3 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

11.3.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

11.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

11.3.3 Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

12 Vyšší moc

12.1 Definice vyšší moci

12.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

12.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

12.2.1 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

13 Změna smlouvy

13.1 Forma změny smlouvy

13.1.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

13.1.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

13.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

13.2 Převod práv a povinností ze smlouvy

13.2.1 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

13.2.2 Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem zhotovitele.

14 Odstoupení od smlouvy

14.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy

14.1.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

14.1.2 Odstoupit od smlouvy je objednatel oprávněn v případě hrubého porušení povinností na straně zhotovitele. Za hrubé porušení povinností na straně zhotovitele se považuje:
a) snaha zhotovitele o realizaci díla s nižšími než stanovenými standardy, technickou úrovní, atd.;
b) nezahájení prací na díle do 14 dnů od podepsání této smlouvy;

c) prodlení s dokončením v uzlových bodech časového harmonogramu více jak 30 dní;

d) neprovedení prací týkající se odstranění vad a nedodělků nebo jinak vadné plnění ve stanovených termínech a v požadované kvalitě.
14.1.3 Pokud bude zhotovitel soustavně nebo zvlášť hrubě porušovat kvalitativní podmínky v průběhu plnění smlouvy, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit, avšak teprve po písemné výzvě k plnění s pohrůžkou odstoupení, se stanovenou dodatečnou přiměřenou lhůtou k nápravě, jejíž délka nesmí přesáhnout 5 kalendářních dnů.

14.1.4 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta finanční dotace. Je však povinen zaplatit za již provedené služby. 

14.2 Způsob odstoupení od smlouvy

14.2.1 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

14.2.2 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

14.3 Den účinnosti odstoupení

14.3.1 Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

14.4 Důsledky odstoupení od smlouvy

14.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu kterým je stanovena cena díla;

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;

c) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“;

d) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně odsouhlasené náklady díla.
15 Bankovní záruky

15.1.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál bankovní záruky, která bude sloužit k zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících pro zhotovitele ze smlouvy o dílo. Po dobu realizace díla  do odstranění poslední vady či nedodělků, včetně vydání všech příslušných rozhodnutí s nabytím právní moci, bude poskytnuta bankovní záruka (záruka za řádné provedení díla) ve výši 3 % z ceny díla vč. DPH nejpozději do dvaceti (20) dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

15.1.2 Záruční listina nesmí obsahovat další podmínky banky k realizaci bankovní záruky ve prospěch objednatele jako oprávněného ani právo na uplatnění námitek bankou. Bankovní záruka je neodvolatelná.

16 zvláštní ujednání
16.1 Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. 

17 Ostatní ujednání

17.1 Obě strany se zavazují neposkytovat text této smlouvy, informace které získají při činnosti podle této smlouvy, ani práva a závazky z této smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.

17.2 Ve věcech touto smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími.
17.3 Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.
17.4 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.

17.5 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

17.6 Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

17.7 Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány doporučeným dopisem, datovou schránkou uvedenou v čl. 1 této smlouvy, případně na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v čl. 1 této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. Zhotovitel i objednatel se v případě zaslání písemností na e-mailovou adresu zavazuje zaslat zpět potvrzení o doručení tohoto emailu.

17.8 Nedílnou součástí této smlouvy je prohlášení zhotovitele, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění a finančně ohodnotil případné odchylky, a to včetně specifikace jednotlivých nesrovnalostí. Hodnotu nesrovnalostí oproti předanému výkazu výměr zhotovitel uvede v tomto prohlášení a tato hodnota se stává nedílnou součástí sjednané ceny o dílo. 

17.9 Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů. Zhotovitel bude bez zbytečných odkladů informovat Objednatele o nově vzniklých nebo neočekávaných problémech spolu s návrhy na jejich řešení. 
17.10 Zhotovitel upozorní Objednatele na vady v údajích, předaných mu Objednatelem, pokud o nich jako odborná firma věděl nebo mohl vědět. 
17.11 Zhotovitel prohlašuje, že si před podpisem této Smlouvy obstaral veškeré informace o riziku a jiných okolnostech, které by mohly mít vliv na provádění prací. Žádné opomenutí při studiu uvedených podkladů nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné provedení prací. 
17.12 V rámci technické pomoci bude zhotovitel provádět průběžnou kontrolu podkladů. Zhotovitel bude organizovat pravidelná projekční setkání, ze kterých vypracuje zápisy do dvou pracovních dní. Při těchto setkáních bude zhotovitel informovat o doposud provedených činnostech a o plánovaných činnostech na další období, o nastalých i předpokládaných problémech a způsobu jejich řešení, včetně návrhu jejich řešení, o případných vícepracích, předkládat aktualizovaný harmonogram atd. Výsledky z těchto projekčních setkání budou průběžně zapracovávány do projektové dokumentace. Před vydáním konečné verze této dokumentace svolá zhotovitel závěrečné projednání za účasti objednatele. 

17.13 Pokud by některé ustanovení této smlouvy bylo neplatné nebo neúčinné, není tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení smlouvy. V takovém případě se smluvní strany dohodnou na nahrazení konkrétního ustanovení zněním novým tak, aby se nové ustanovení co nejvíce přiblížilo předmětu a účelu ustanovení původního.

17.14 Obě smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zák. č. 106/1999  Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 137/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů, se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy o dílo v jejím plném znění včetně jejích příloh a případných dodatků, jakož i všech úkonů s touto smlouvou souvisejících (posouzení splnění kvalifikace, hodnocení nabídek atd.). Obě smluvní strany dále prohlašují, že souhlasí se zveřejněním ve výše uvedeném rozsahu na  profilu objednatele či jiném vhodném místě pro uveřejnění.

17.15 Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

18 Přílohy a nedílné součásti Smlouvy

· zaměření budov

· stavebně technický průzkum

· stavebně historický průzkum

· vyjádření o výskytu dřevokazných hub

· harmonogram s časovým a finančním plněním předmětu smlouvy

* * *
Objednatel





Zhotovitel
Praha ,  dne  





Praha ,  dne

__________________________


__________________________



Pavla Petrová, ředitelka                                             Ing. Jan Svoboda, jednatel








Ing. arch. Jaroslav Beneš, jednatel


