

Dodatek č. 1


k Dílčí smlouvě č. 33 k Rámcové dohodě na provoz, podporu a rozvoj informačních systémů č. j. 2020/057 NAKIT ze dne 9. 4. 2020 (dále jen „Rámcová smlouva“)
uzavřené dne 28. 1. 2022, č. 2022/012 NAKIT (dále jen „Dílčí smlouva“)


Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.
se sídlem	Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10
IČO:	04767543
DIČ:	CZ04767543
zastoupen:	 xxx
zapsán v obchodním rejstříku	vedeném Městským soudem v Praze oddíl A vložka 77322 bankovní spojení:	 xxx
(dále jen „Objednatel“)


a


AUTOCONT a.s.
se sídlem	Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO:	04308697
DIČ:	CZ04308697
zastoupen:	xxx
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11012 bankovní spojení:	xxx
(dále jen „Dodavatel“)


(Objednatel a Dodavatel dále též společně jako „Smluvní strany“),
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1”).
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Preambule
Dílčí smlouva byla uzavřena v původní celkové předpokládané hodnotě za Předmět plnění ve výši 54 993 000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota Dílčí smlouvy byla v době přípravy Předmětu plnění Dílčí smlouvy a Dílčí smlouvy samotné stanovena dle aktuální situace, odhadovaného harmonogramu a pracnosti na požadovaném Předmětu plnění. V průběhu plnění dle Dílčí smlouvy došlo ovšem ze strany Objednatele ke korekci s přihlédnutím k aktuálním potřebám čerpání Předmětu plnění. S ohledem na shora uvedené se tedy Smluvní strany formou tohoto Dodatku č. 1 dohodly na snížení hodnoty Dílčí smlouvy z původní částky 54 993 000,- Kč bez DPH na částku 44 991 900,- Kč bez DPH tak, jak je uvedeno níže v těle tohoto Dodatku č. 1.


1. Předmět Dodatku č. 1
1.1 Předmětem Dodatku č. 1 je snížení ceny za Předmět plnění dle Dílčí smlouvy. Smluvní strany se proto dohodly na následujících změnách.
1.2 Smluvní strany se dohodly, že stávající ust. čl. 2 odst. 2.1 Dílčí smlouvy se ruší a nově nahrazuje následujícím zněním:
Cena za Předmět plnění činí 44 991 900,- Kč bez DPH (slovy: čtyřicet čtyři milionů devět set devadesát jeden tisíc devět set korun českých bez DPH) a sjednává se za celou dobu poskytování Předmětu plnění. Rozpad na jednotkové ceny je uveden Příloze č. 1 této Smlouvy.
1.3 V souvislosti se změnou celkové ceny dle čl. 2 odst. 2.1 Dílčí smlouvy dochází k úpravě Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy, jejíž nové znění tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.
1.4 Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy, nedotčená Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny.


2. Závěrečná ustanovení
2.1 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti po splnění zákonné podmínky vyplývající z § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“) avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření Dodatku č. 1.
2.2 Objednatel je povinen uveřejnit Dodatek č. 1 v souladu se Zákonem o registru smluv neprodleně po podpisu Dodatku č. 1 oběma Smluvními stranami.
2.3 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
2.4 Dodatek č. 1 je uzavírán elektronicky.

2.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jeho Příloha č. 1 – Specifikace plnění a ceník


V Praze dne: 		V Praze dne: 	

xxx	xxx

xxx
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

xxx
AUTOCONT a.s.




V Praze dne: 	




Xxx
xxx
AUTOCONT a.s.

Příloha č. 1 – Specifikace plnění a ceník


Předmětem plnění je poskytnutí odborných kapacit pro analytické, vývojové a provozní aktivity související s prostředím aplikací státní správy a souvisejících doprovodných aplikací a služeb, a to včetně dokumentace, integrace a koordinace. Součástí dodávky jsou vedle provozní podpory aplikací a analýzy, implementace, testování a dokumentace změn aplikací také odborné konzultace v oblasti architektury, procesní analýzy a digitalizace procesů.
Plnění bude realizováno za účelem převzetí a stabilizace provozu a rozvoje aplikací Chytré karantény 2.0 a dokončení přípravy systému na zvládání budoucích vln epidemie a dalších zdravotních rizik, a to v následujícím rozsahu:


a) Úpravy a rozvoj funkcionalit mobilní aplikace včetně back-end integrací.
b) Dokumentace mobilní aplikace včetně bezpečnostní dokumentace podle ZoKB a přípravy podkladů pro podporu uživatelů a PR.
c) Podpora provozu mobilní aplikace včetně podpory veřejných uživatelů.
d) Analýza a implementační projekt nástrojů call centra, včetně přípravy metodických materiálů a školení uživatelů.
e) Reporting jednotlivých částí prostředí CMS2.
f) Konzultace v oblasti architektury, procesní analýzy a digitalizace procesů.
g) Koordinace činnosti projektových týmů a součinností na straně koncového zákazníka.

Poskytnutí odborných kapacit v následující struktuře:

	Role dle Rámcové dohody
	Předpokládaný počet využití této role v MD
	Cena za 1 MD v Kč bez DPH
	Cena celkem v Kč bez DPH

	Analytik
	1302
	10 200,-
	13 280 400,- Kč

	Analytik senior
	155
	11 800,-
	1 829 000,- Kč

	Architekt
	100
	10 800,-
	1 080 000,- Kč

	Architekt senior
	100
	12 200,-
	1 220 000,- Kč

	Bezpečnostní architekt
	30
	12 800,-
	384 000,- Kč

	Konzultant ICT
	1265
	10 900,-
	13 788 500,- Kč

	Projektový manažer
	500
	10 800,-
	5 400 000,- Kč

	Vývojář
	900
	8 900,-
	8 010 000,- Kč

	Celková cena v Kč bez DPH
	
	
	44 991 900,- Kč



Počet člověkodní u jednotlivých rolí je indikativní a Objednatel jej může v průběhu trvání Smlouvy měnit, a to za předpokladu, že nebude překročena celková cena za Předmět plnění dle čl. 2 odst. 2.1 této Smlouvy.
image1.png
() NAKIT




