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Číslo smlouvy objednatele: 

Číslo smlouvy zhotovitele:  148-2022 

 

 

Smlouva o dílo  

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). 

 

 

1. Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:   Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace   

sídlo:     Riegrovo náměstí 159/15, 767 01 Kroměříž 
 zastoupený:   xxxxxxxxxxxxxxxxx., ředitelkou 
 IČ:    71193430 
 DIČ:     CZ71193430 
 daňový režim:   plátce DPH 
 bankovní spojení:   ČSOB a.s. 
 č. účtu:    268301736/0300 
 (dále jen „objednatel“) 
 
 

1.2. Zhotovitel:   VYMYSLICKÝ – VÝTAHY spol. s r.o. 

 sídlo:     Pivovarská 542, 686 01 Uherské Hradiště - Jarošov 
 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4030 
 zastoupený:   xxxxxxx, jednatel 
 osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxx 
 telefon:    737 211 305 
 IČ:    44962185 
 DIČ:    CZ44962185 
 daňový režim:   plátce DPH 
 bankovní spojení:   Raiffeisenbank    
 č. účtu:    5024501881/5500 
 (dále jen „zhotovitel“) 
 
 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své 
nebezpečí sjednané dílo dle článku 3. této smlouvy a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo 
převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

2.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této 
smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

 

3. Specifikace díla 

3.1. Předmětem díla je zhotovení stavby s názvem „Výměna osobolůžkových výtahů v objektu SO 01 
DOZP Barborka Kroměříž“. Bude provedena výměna dvou osobolůžkových výtahů v objektu SO-
01 v areálu DOZP Barborka v Kroměříži. Nové výtahy budou splňovat současné stavebnětechnické 
požadavky pro přepravu osob i drobného nákladu (lůžko apod.). Stavba zahrnuje rovněž provedení 
nutných souvisejících stavebních a montážní prací (demontáž stávajících šachetních dveří, osazení 
nových šachetních dveří, začištění a vymalování dveřních otvorů), vyspravení omítek výtahové 
šachty a výmalba, vyspravení omítek strojovny a výmalba, nátěr betonové podlahy šachty i strojovny. 

3.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací 
podle projektové dokumentace včetně provedení všech dodávek potřebných materiálů, strojů 
a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 
(např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti 
celého díla.  
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3.3. Rozsah předmětu díla je vymezen touto smlouvou, položkovým rozpočtem a prováděcí projektovou 
dokumentací, kterou zpracoval Ing. Jakub Burý, Tovačovského 2784/24, 767 01 Kroměříž, pod 
zakázkovým číslem 05-22, a kterou předal objednatel zhotoviteli před podpisem smlouvy. 

 

3.4. Mimo všechny výše definované činnosti je součástí předmětu díla: 

3.4.1. zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, 
3.4.2. zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob, 
3.4.3. zajištění, provoz a údržba všech případných deponií a mezideponií, 
3.4.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

nutných k řádnému provedení díla, 
3.4.5. veškerá opatření ve vztahu ke klimatickým podmínkám v průběhu stavby, potřebná pro realizaci 

díla v termínech a kvalitě dané smlouvou o dílo, 
3.4.6. projednání dopravních omezení (bude-li třeba dopravní omezení provádět), zajištění dopravního 

značení, či jeho změny, úhrady souvisejících poplatků, 
3.4.7. zpracování dílenské dokumentace, bude-li třeba ji zpracovat, 
3.4.8. účast zástupce zhotovitele na pravidelných kontrolních dnech stavby,  
3.4.9. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob  

a majetku, 
3.4.10. likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a jiných odpadů ze stavby na skládku 

včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,  
3.4.11. zajištění průběžného úklidu komunikací znečištěných vlivem stavebních činností, 
3.4.12. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního, případně náležitého stavu,  
3.4.13. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  
3.4.14. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

poplatků spojených se záborem veřejného prostranství a nájemného,  
3.4.15. provedení předání stavby,  
3.4.16. zajištění všech nezbytných zkoušek, testů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,  

3.4.17. zajištění a předání objednateli všech certifikátů, atestů, prohlášení o shodě a technických listů 
k zabudovávaným materiálům, provedení všech potřebných revizí a zkoušek, předání návodů 
k obsluze v českém jazyce, 

3.4.18. zajištění a předání objednateli příslušných protokolů o měření, požadovaných právními předpisy 
nebo projektovou dokumentací a provedení všech opatření potřebných k tomu, aby tato měření 
prokázala splnění požadovaných limitů, 

3.4.19. péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich údržba a pojištění až do okamžiku předání 
a převzetí díla,  

3.4.20. zajištění a předání průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, 
atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznamu doporučených náhradních dílů, 
seznamu předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek - vše v českém jazyce ve dvou 
vyhotoveních, 

3.4.21. zpracování a předání dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a 
v digitální podobě na datovém nosiči. 

3.4.22. pojištění proti škodám způsobeným činností zhotovitele stavby s limitem plnění minimálně 
3,0 mil. Kč. 

3.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním 
předmětu díla objednateli a jeho převzetím objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-
Ii provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a budou-Ii k němu ze strany zhotovitele 
poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-Ii k němu dodána dokumentace skutečného 
provedení díla a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho 
předání. 

3.6. Změny rozsahu předmětu díla jsou možné pouze v případě, pokud bude objednatel požadovat i 
provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem prováděcí projektové 
dokumentace (vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu 
plnění (méněpráce). 
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4. Termíny a místo plnění 

4.1. Termín zahájení provádění díla je nejpozději do 60 dnů od podpisu této smlouvy o dílo. 
Termínem zahájení provádění díla se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.  

4.2. Termínem dokončení celého díla se rozumí den, v němž zhotovitel dokončí veškeré práce a dodávky 
a písemně oznámí objednateli dokončení díla.  

4.3. Termín dokončení celého díla je nejpozději do 60 dnů od zahájení provádění díla. Zhotovitel je 
oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem dokončení celého díla. 

4.4. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo 
být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost. Odpovědnost nevylučuje překážka 
vzniklá z osobních poměrů zhotovitele nebo vzniklá v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním 
smluvené povinnosti, ani překážka, kterou byl zhotovitel podle smlouvy povinen překonat.  

4.5. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů od sjednaného termínu dokončení celého 
díla se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele 
nevzniklo z důvodů na straně objednatele. 

4.6. Místem plnění je Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka, ul. Karla Čapka 3333/2, 
767 01 Kroměříž. 

  

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

5.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši 

Cena bez DPH   2 222 851,- Kč 
DPH  15%      333 428,- Kč 
Cena včetně DPH  2 556 278,- Kč 

5.2. V daném případě nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona 
o DPH. Přijaté plnění bude používáno výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Plnění 
nebude ani částečně sloužit pro ekonomickou činnost příjemce ve smyslu ustanovení § 5 zákona 
o DPH. Poskytovateli plnění (zhotoviteli) vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. 
Objednatel na vyžádání poskytne zhotoviteli čestné prohlášení o účelu použití. 

5.3. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách. 

5.4. Cena je stanovena podle rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha.  

5.5. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. Cena obsahuje nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech 
předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich 
zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i 
na základě zkušeností s prováděním podobných staveb.  Jedná se zejména o náklady na:  

- pořízení všech věcí potřebných k provedení díla,  
- dopravu na místo plnění včetně vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky 

a přesunů hmot, 
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště a jeho zabezpečení, 
- hygienické zázemí pro pracovníky zhotovitele a poddodavatelů zhotovitele, 
- veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní 

postupy apod,), 
- zhotovení dokumentace skutečného provedení díla, 
- zajištění či provedení předepsaných či sjednaných zkoušek a revizí, atestů, osvědčení, 

prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci 
stavby, 

- cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy,  
- zajištění bezpečnosti práce, hygieny práce a protipožárních opatření, 
- plnění podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo obecně závazných 

právních předpisů, 
- opatření k ochraně životního prostředí, 
- organizační a koordinační činnost, 
- zajištění nezbytných dopravních opatření včetně dočasného dopravního značení, 
- likvidaci odpadu, 
- průběžný úklid a konečný úklid staveniště. 

5.6. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb v položkovém rozpočtu, 
pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek 
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a služeb s výkazem výměr zhotovitelem. Prokáže-li se, že položkový rozpočet neobsahuje všechny 
položky, které byly obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
předloženého v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby, má se za to, že stavební práce, 
dodávky a služby definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového 
rozpočtu. 

5.7. Veškerá manipulace s materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou 
je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam mají být vybourané 
hmoty nebo vytěžená zemina odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení 
v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo 
je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot 
je obsažena v položkovém rozpočtu. 

5.8. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze  

a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH; 
v takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty 
platných v době vzniku zdanitelného plnění; 

b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly 
předmětem prováděcí projektové dokumentace (vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí 
některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (méněpráce). 

5.9. V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o dodatečné stavební práce nebo 
dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a tyto dodatečné 
stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací 
nebo pro poskytnutí původních služeb. 

5.10. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

5.11. Vícepráce budou oceněny takto: 

a) Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených v položkových 
rozpočtech, které jsou součástí této smlouvy. V případě ocenění víceprací, které 
v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity jednotkové ceny, které nesmí 
přesáhnout částky uvedené v ceníku stavebních prací společnosti RTS, a.s, platném v době 
provádění prací. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, bude zpracována 
kalkulace formou individuální ceny s použitím rozborového kalkulačního listu v cenách 
v místě a čase obvyklých. Tím není dotčena povinnost postupovat podle zákona 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

b) Vynásobením jednotkových cen a množství měrných jednotek víceprací bude stanovena 
cena víceprací bez daně z přidané hodnoty. 

c) K ceně víceprací bez daně z přidané hodnoty pak bude dopočtena daň z přidané hodnoty 
podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

5.12. Méněpráce budou oceněny takto: 

a) Na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů, 
které jsou součástí této smlouvy.  

b) Vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek méněprací 
bude stanovena cena méněprací bez daně z přidané hodnoty. 

c) K ceně méněprací bez daně z přidané hodnoty pak bude dopočtena daň z přidané hodnoty 
ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně. 

5.13. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele na změnu sjednané ceny díla nejpozději do 
10ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitelem. 

5.14. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 
překročení sjednané ceny, rozsah víceprací a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkladu poté, kdy zjistil, že je zvýšení ceny nezbytné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 
zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných 
článkem 5.15. této smlouvy. 

5.15. Obě strany změnu sjednané ceny písemně dohodnou a tato je účinná podpisem písemného dodatku 
ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. 

 

6. Platební podmínky 

6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 
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6.2. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (dále i „faktur“) vystavených zhotovitelem 
jedenkrát měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Konečná 
faktura bude vystavena po předání a převzetí díla (čl. 14 odst. 14.2. věta třetí této smlouvy).  

6.3. Faktury budou zhotoviteli hrazeny v plném rozsahu až do souhrnné výše 90 % z celkové ceny díla. 
V okamžiku, kdy souhrn fakturovaných částek překročí tuto hranici, bude zbylá částka ve výši 10 % 
smluvní ceny zadržena jako pozastávka (zádržné). Pozastávka bude uhrazena objednatelem 
zhotoviteli po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí 
díla, a to bez ohledu na splatnost uvedenou v konečné faktuře.  

6.4. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně 
provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují 
poslední den kalendářního měsíce. 

6.5. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž 
musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci 
odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem 
za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem 
objednatele. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě 
s objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok. 

6.6. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat 
správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho 
splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit nebo vystavit nový daňový 
doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově 
vystaveného dokladu objednateli. 

6.7. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 15 (slovy: patnáct) kalendářních 
dnů ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně 
a včas zaplacený, bude-Ii poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené 
objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této 
smlouvy. Do patnácti dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla (čl. 14 odst. 14.2. věta 
třetí) bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad - konečná faktura. Konečná 
faktura bude vystavena se splatností 15 (slovy: patnáct) kalendářních dní ode dne řádného provedení 
díla zhotovitelem a její úhrada se řídí čl. 6 odst. 6.3. této smlouvy. Zhotovitel si je vědom platebních 
podmínek, kdy provedené práce budou hrazeny s větším časovým odstupem. Veškeré zvýšené 
náklady, které mu tím vzniknou, má zhotovitel zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

7. Součinnost smluvních stran 

7.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla 
dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí 
i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy. 

7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní 
straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny 
okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

7.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této 
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou 
pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že 
poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám 
zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

 

8. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele 

8.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem prováděni stavby, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel 
potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy a že 
je shledal vhodnými. Zhotovitel potvrzuje, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny 
a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel na základě 
vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů 
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splní závazek založený touto smlouvou řádně a včas, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění 
závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti.  

8.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli písemně oznámí kteroukoli z níže uvedených skutečností, 
a to bezodkladně poté, co nastala: 

a) zahájení insolvenčního řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele, 

b) vstup zhotovitele do likvidace, 
c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 

představuje běžný obchodní styk, 
d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka 

či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních 
změn, 

e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem 
této smlouvy, 

f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby, 
g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele 

vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících, 
h) rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 

V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit. 

8.3. Objednatel je oprávněn: 

a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla 
a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; 
všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění 
cenové kontroly, 

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor 
objednatele (stavebníka) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle 
výchozích podkladů, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutím 
orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním 
deníku. Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele 
příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-Ii ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život 
nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob. 

8.4. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má zhotovitel za objednatelem 
z titulu této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Postoupení pohledávky 
v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit 
od této smlouvy již bez dalšího. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy. 
Jakékoli právní jednání učiněné v rozporu s tímto omezením bude považováno za porušení 
smluvních povinností zhotovitele podstatným způsobem. 

8.5. Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn zastavit pohledávku za objednatelem vzniklou 
z titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této 
povinnosti je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího.  

8.6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst žádnou pohledávku za objednatelem z titulu této 
smlouvy. Jakékoli právní jednání učiněné v rozporu s tímto ustanovením bude považováno za 
porušení smluvních povinností zhotovitele podstatným způsobem. Objednatel je oprávněn 
jednostranně započíst splatnou pohledávku za zhotovitelem proti splatné pohledávce zhotovitele 
za podmínky, že půjde o pohledávky vzniklé z titulu této smlouvy. 

8.7. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení 
je předmětem této smlouvy, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním 
orgánem, pokud má tyto doklady k dispozici.  

 

9. Majetkové sankce 

9.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu dokončení celého díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

9.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu dokončení celého díla o více jak 10 dnů, 
je povinen zaplatit objednateli souběžně další smluvní pokutu ve výši dalších 1000,- Kč za jedenáctý 
a každý další i započatý den prodlení.  

9.3. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad 
či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
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pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu a za každý den prodlení. 

9.4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, 
u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

9.5. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu (v případě, že nedojde k dohodě o termínu 
odstranění vady, tak nejpozději do 10-ti dnů ode dne obdržení reklamace) k odstraňování 
reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den 
prodlení. 

9.6. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu (v případě, že nedojde 
k dohodě o termínu odstranění vady, tak nejpozději do 20-ti dnů ode dne obdržení reklamace), 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž 
je v prodlení a za každý den prodlení. 

9.7. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši. 

9.8. V případě porušení předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), kteroukoliv 
osobou vyskytující se na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ. 

9.9. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

9.10. Smluvní pokuta je splatná do 15 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 
k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné 
výzvě. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou 
zhotovitele na zaplacení ceny. 

9.11. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, která 
mu vznikla v důsledku porušení povinnosti zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje.  

 

10. Staveniště 

10.1. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí prostory určené pro zhotovení díla vymezené 
v projektové dokumentaci nebo v protokolu o předání a převzetí staveniště. Při předání staveniště 
bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny. 

10.2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby 
nejpozději v den zahájení provádění díla dle článku 4 odst. 4.1. této smlouvy, pokud se strany 
písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen staveniště převzít a zahájit práce. Splnění termínu 
předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu dokončení 
celého díla. 

10.3. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol ve dvou stejnopisech, který 
obě strany podepíší, a každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. Za den předání staveniště 
se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob 
na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. 

10.5. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. 
V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, 
skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto 
závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 

10.6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 
v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod,  

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 
a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem 
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na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti 
silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení 
případného dopravního značení,  

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo 
ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných 
a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, 
vznikajícího při činnosti zhotovitele, v souladu s právními předpisy. 

10.7. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 
staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

10.8. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek 
stanovených obecně závaznými předpisy.  

10.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
na staveništi dodržovat hygienické předpisy. 

10.10. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných 
k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet. 

10.11. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na 
staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, ať již 
vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. 

10.12. Pokud se strany nedohodnou jinak, bude staveniště ke dni předání díla objednateli vyklizeno 
a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace 
dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu, a pokud to není možné, tak do 
stavu náležitého. 

10.13. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

 

11. Stavební deník 

11.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník (v souladu s vyhl. 499/2006 Sb.).  

11.2. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm 
zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů zhotovitele.  

11.3. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod. přístupný oprávněným osobám 
objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

11.4. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel 
povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 

11.5. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené obecně závaznými 
právními předpisy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o 

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, 
- časovém postupu prací, 
- kontrole jakosti provedených prací, 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, 
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 

11.6. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

11.7. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 

11.8. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby 
pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku. 

11.9. Zápisy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran o změně této 
smlouvy či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí 
učinit a doručit druhé ze smluvních stran. 
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12. Provádění díla a bezpečnost práce 

12.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré 
pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností zhotovitele. 

12.2. Práce a dodávky budou provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, 
bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály 
a výrobky definované v projektové dokumentaci, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 
předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost 
a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, 
bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. 

12.3. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje 
ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo 
k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě.  

12.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace 
pro provádění stavby a další dokumentace a dokumentů či pokladů, podle kterých je dle smlouvy 
vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit, zejména prověřovat, zda 
jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před 
započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost 
dokumentů upozornit objednatele ve smyslu ustanovení § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto 
povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do 
souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá 
v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která 
v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen 
smluvně zavázat třetí osoby (poddodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého 
závazku. Zhotovitel vždy ručí za splnění veškerých závazků i v případě, že smluvně zaváže třetí 
osoby. 

12.5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na chyby a nejasnosti 
v projektové dokumentaci a nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných 
mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tyto chyby, nejasnosti a nevhodnost zjistit 
při vynaložení odborné péče. 

12.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v odstavci 4.7. této 
smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb,  

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; 

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 
výstavby,  

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů.  

Totéž platí pro práce poddodavatelů zhotovitele. 

12.7. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou - 
autorizovanou osobou. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací 
na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením 
vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány 
ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel zhotovitele 
s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží 
zhotovitel objednateli před zahájením prací. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za vady 
poukazem na činnost odpovědné osoby nebo poddodavatele. 

12.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré práce poddodavatelů a nese za ně záruku v plném 
rozsahu dle této smlouvy.  

12.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými 
na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla 
objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo 
třetí osobě na majetku.  

12.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
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12.11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jednou za měsíc. Objednatel je povinen 
oznámit konání kontrolního dne zhotoviteli nejméně pět dnů před jeho konáním. 

12.12. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu 
a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

12.13. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12.14. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

12.15. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat osobu vykonávající technický dozor objednatele 
minimálně 3 dny předem (zápisem do stavebního deníku nebo na kontrolním dnu) k prověření všech 
prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti 
vodě, armatury, základové konstrukce apod.).  

12.16. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání 
a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 
Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě nejpozději při předání stavby. 

12.17. Zhotovitel je povinen ve zvýšené míře dbát na to, aby nepovolané osoby nevstupovaly do 
prostoru staveniště a minimalizovat pohyb pracovníků zhotovitele po areálu domova pro osoby se 
zdravotním postižením mimo prostory staveniště. Zhotovitel je povinen dbát zvýšených 
bezpečnostních opatření při provádění prací a při přepravě stavebního materiálu či výrobků, a to 
zejména s ohledem na klienty a odborný personál Domova pro osoby se zdravotním postižením 
Barborka, aby nebyla ohrožena jejich bezpečnost a zdraví. 

12.18. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba probíhat za plného provozu domova pro osoby se 
zdravotním postižením. Zhotovitel se zavazuje provádět stavbu tak, aby provádění stavby nerušilo 
nad přípustnou míru provoz domova a přijme taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo k ohrožení 
zdraví klientů a zaměstnanců domova pro osoby se zdravotním postižením a zejména byl zamezen 
vstup nepovolaných osob na staveniště. 

 

13. Dokumentace skutečného provedení díla 

13.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje zhotovitel jako součást dodávky díla. 

13.2. Dokumentace skutečného provedení díla bude předána objednateli ve dvou vyhotoveních v grafické 
(tištěné) podobě a v digitální podobě na dvou datových nosičích (CD či DVD). 

13.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 

a) Do prováděcí projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž 
došlo v průběhu zhotovení díla. 

b) Ty části prováděcí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 
označeny nápisem „beze změn“. 

c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení bude opatřen jménem a příjmením osoby, 
která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. 

d) U výkresů obsahujících změnu proti prováděcí projektové dokumentaci bude přiložen 
i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 
souhlasné stanovisko. 

 

14. Předání a převzetí díla 

14.1. Nejpozději na den sjednaný jako termín dokončení celého díla dle článku 4. odst. 4.4. této smlouvy 
svolá zhotovitel předávací řízení. Na předávací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným 
oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem. V případě, 
že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na předávacím řízení, může dojít 
k předávacímu řízení nejdříve po uplynutí třetího pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy 
k zahájení předávacího řízení. 

14.2. K předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem dojde na základě předávacího řízení.  
O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel zápis (předávací protokol), jehož součástí bude i 
příslušná dokumentace (pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), a který bude podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za okamžik předání a převzetí díla se považuje okamžik 
podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, 
že předávané dílo přejímá. Objednatelem podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za vady, s nimiž bude dílo převzato. 
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14.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň název díla, resp. popis jeho části, místo provedení díla 
a zhodnocení jakosti díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo 
přejímá či nikoli a soupis příloh. Pokud budou zjištěny vady díla, bude protokol obsahovat soupis 
zjištěných vad a vyjádření zhotovitele k vadám vytčeným objednatelem. Pokud objednatel dílo 
s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty a způsob pro odstranění vad. V případě, 
že objednatel dílo nepřevezme, uvede v předávacím protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden 
objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. 

14.4. Skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, 
prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. 
Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení dokumentaci skutečného provedení, 
stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní 
zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti 
dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních 
předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění 
pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek 
orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. V případě, že nedojde 
k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při předávacím řízení, 
nepovažuje se dílo za řádně dokončené. 

14.5. Ke dni zahájení předávacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně 
zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-Ii tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo 
z řádně dokončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou 
součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po 
ukončení provádění díla do předchozího stavu a není-li to možné, tak do náležitého stavu. 

14.6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které 
nese vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby nebo podstatným 
způsobem užívání stavby omezují, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro 
účely této smlouvy rozumí zejména odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Objednatel nemá právo 
odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
Pokud objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se předávací řízení po jejich odstranění 
analogicky dle tohoto článku smlouvy. 

14.7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla 
neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních 
stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto 
nákladů. 

 

15. Záruka za jakost díla 

15.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle výchozích podkladů, 
zejména dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, technických norem 
(ČSN, ČSN EN) a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno 
v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání 
a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  

15.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 60 (slovy: šedesát) 
měsíců na stavební práce a použité materiály a výrobky. Záruční doba na dodávky strojů 
a technologických zařízení, na něž výrobce těchto strojů a zařízení vystavuje samostatný záruční list, 
se sjednává v délce záruční doby poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

15.3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla, uvedeném v zápise (protokolu) o předání a převzetí 
díla dle čl. 14. odst. 14.2. věta třetí této smlouvy.  

15.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které 
zhotovitel odpovídá.  

15.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží 
záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby 
uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo. 

15.6. Pro ty části díla, u kterých bude vadný výrobek v důsledku oprávněné reklamace vyměněn za nový, 
běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení jeho výměny. 
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15.7. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. 
V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok 
objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro 
odstranění vad díla zhotovitelem. 

15.8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda 
reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 
Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí 
být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci 
uznává či neuznává.  

15.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, nejpozději však do 10-ti 
dnů ode dne obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, 
aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto 
postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla 
a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

15.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává 
či neuznává.   

15.11. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli 
ze smluvních stran od smlouvy. 

15.12. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

 

16. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

16.1. Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel 
opatřil k provedení díla, od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách 
se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, 
a nesmí sjednat výhradu ve smyslu občanského zákoníku ani jinou podobnou výhradu ohledně 
přechodu či převodu vlastnictví.  

16.2. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly 
se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou 
k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady 
vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které 
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

16.3. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání 
a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem (čl. 14. odst. 14.2. věta třetí této smlouvy). 

16.4. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do protokolárního předání řádně ukončeného díla a jeho 
převzetí objednatelem a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí 
na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,  
b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla 
jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých 
případech dohodnuto jinak. 

16.5. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání řádně ukončeného díla a jeho převzetí objednatelem 
nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla 
či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou 
či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru, 
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části 

(např. podpěrné konstrukce, lešení), 
c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

16.6. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám 
či prostřednictvím objednatele opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to do okamžiku 
protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.  

16.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy. 
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16.8. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou porušením povinnosti ze závazkového 
vztahu a za škodu způsobenou provozní činností. 

 

17. Pojištění  

17.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít sjednáno 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností vyplývající z dodávaného předmětu plnění 
s limitem plnění minimálně 3 000 000,- Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škody způsobené na 
majetku a zdraví osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.  

17.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.  

17.3. V případě, že o to objednatel požádá, předloží zhotovitel objednateli doklad o sjednaném pojištění.  

 

18. Vyšší moc 

18.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách 
a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné 
pohromy apod. 

18.2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku 
vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy 
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně 
odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě 
dnem doručení oznámení. 

 

19. Změna smlouvy 

19.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

19.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového 
čísla příslušné změny smlouvy. 

 

20. Odstoupení od smlouvy 

20.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon 
nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné 
okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká ke dni účinnosti 
odstoupení. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud 
nesplněnou část závazku s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, 
smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, smluvních ustanoveni týkajících se volby práva, 
řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  Je-li smluvní pokuta závislá na délce 
prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

20.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní 
povinnosti. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména: 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho 
jednotlivých částí, ve vztahu k termínům prováděni díla dle článku 4. této smlouvy, které bude 
delší než 30 kalendářních dnů, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo 
z důvodů na straně objednatele,  

b) jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přeruší práce na provádění díla 
a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku 4. odst. 4.4. nebo článku 8 odst. 
8.3. písm. b) této smlouvy,  

c) jestliže zhotovitel přes výzvu objednatele neprokáže trvání platného a účinného pojištění 
nebo jinak poruší ustanovení článku 17. této smlouvy,  

d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele, 

e) jestliže zhotovitel vstoupí do likvidace,  
f) jestliže zhotovitel uzavře smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 

převede, resp. pronajme, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z 
právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu, 

g) jestliže zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v článku 12. této smlouvy, 
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h) jestliže zhotovitel poruší některý ze svých závazků dle článku 8. odst. 8. 2. této smlouvy, 
i) jestliže zhotovitel nezahájí provádění stavby na staveništi do 15 dnů od předání a převzetí 

staveniště. 

20.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy nebo od její části, pokud v průběhu realizace díla zjistí, 
že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla, a to zejména 
z rozpočtových důvodů. Zhotovitel pak má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů 
prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením 
od smlouvy, přičemž nárok na náhradu škody se dohodou účastníků vylučuje. 

20.4. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o důvodu pro odstoupení od smlouvy.  

20.5. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy učinit 
nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která 
je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před 
uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy 
by nebylo podstatné. 

20.6. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost 
prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, 
a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 

20.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

a) zhotovitel provede soupis všech řádně provedených prací oceněných dle způsobu, kterým 
je stanovena cena díla, 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení řádně provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou 
fakturu", 

c) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů 
od obdržení vyzvání zahájit "dílčí předávací řízení", 

d) objednatel uhradí zhotoviteli řádně provedené práce do doby odstoupení od smlouvy 
na základě vystavené faktury (vyjma případu, kdy k odstoupení dojde z důvodu na straně 
zhotovitele, kdy má objednatel právo započítat případnou splatnou částku za částečné plnění 
oproti nároku na náhradu škody). 

20.8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě 
a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 22. odst. 22.3. této smlouvy. 

 

21. Zvláštní ujednání 

21.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo 
zmocněncům oprávněných kontrolních orgánů, a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení 
kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.  

21.2. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílčí části díla prostřednictvím poddodavatelů. Zhotovitel předá 
objednateli seznam poddodavatelů a popis rozsahu prací prováděných jednotlivými poddodavateli, 
nejpozději v den zahájení stavby. Změna poddodavatele nebo rozšíření rozsahu prací prováděných 
poddodavatelem na předmětné stavbě podléhají předchozímu písemnému souhlasu objednatele. 
Za porušení tohoto ustanovení uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty 
příslušné části zakázky za každý jednotlivý případ. Za veškeré práce prováděné poddodavateli 
odpovídá zhotovitel. Přejímky dílčích plnění či zakrytých konstrukcí prováděných poddodavatelem se 
vždy bude účastnit pověřený zástupce zhotovitele. 

21.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností 
vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu prací prováděných 
poddodavateli. 

21.4. Pokud zhotovitel při plnění předmětu díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto 
titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových 
důsledků.   
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22. Ostatní ujednání 

22.1. Pokud by smlouva trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, 
nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé smlouvy. Všechna 
ustanovení smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, 
protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím nejsou dotčena 
a smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo 
neplatného nebo neúčinného ujednání se smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým 
obsahem, který umožní, aby účelu smlouvy bylo dosaženo. 

22.2. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České 
republiky. Ve věcech touto smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 
ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy 
souvisejícími. 

22.3. Smluvní strany se dohodly, že jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat 
jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným českým soudem, 
přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude soud určený podle sídla objednatele. 

22.4. Jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka 
odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději 
v poslední den splatnosti. 

22.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva 
nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (viz zákon č. 340/2015 Sb.). Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel má povinnost uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, 
že údaje uvedené ve smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a s uveřejněním smlouvy 
výslovně souhlasí. 

22.6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží 
každá smluvní strana jedno vyhotovení. 

22.7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

22.8. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných 
osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé 
smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v článku 1 této 
smlouvy, ledaže smluvní strana oznámí druhé straně změnu své adresy. Smluvní strany jsou povinny 
zabezpečit náležité přijímání zásilek na uvedené adrese. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně 
doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době 
a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude projev vůle jedné smluvní strany adresovaný druhé 
smluvní straně považován za doručený, se všemi právními důsledky, třetí pracovní den ode dne 
prokazatelného odeslání zásilky. To platí i v případě, že se druhá strana se zásilkou neseznámila 
nebo se v místě doručení nezdržuje. 

22.9. Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy této smlouvy: 

a) Položkový rozpočet 
b) Prováděcí projektová dokumentace (dle textu smlouvy) 

22.10. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva 
vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných 
podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují. 

 
 
V Kroměříži dne 13.5.2022                           V Uherském Hradišti dne 18.5.2022 

 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
           ředitelka              jednatel    
      za objednatele                                             za zhotovitele 

 


