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SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ INFORMAČNÍHO MODELU STAVBY METODOU BIM, VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, 
VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU,  

 KONZULTAČNÍ ČINNOST A DOPLŇKOVOU PROJEKČNÍ ČINNOST (dále jen „Smlouva“): 

Letiště Praha, a. s. 

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003, 
IČO: 282 44 532, 

DIČ: CZ699003361, 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 
číslo účtu (CZK): 801812025/2700 

  
 

  

(dále jen „Objednatel“)  

na straně jedné 

a 

Společnost „MP+AGA APN D2“ 
zastoupená Společníkem 1 a Správcem 

METROPROJEKT Praha a.s.  
se sídlem:                              Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418, 
IČO: 452 71 895, 
DIČ: CZ45271895, 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., 
číslo účtu (CZK): 9302021/0100 

a 

dále tvořená Společníkem 2 

AGA  - Letiště, s.r.o. 
se sídlem:                              Hrabákova 2001/21, Chodov, 148 00 Praha 4 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12757, 
IČO: 46357653 
DIČ: CZ 46357653 
bankovní spojení: ČSOB 
číslo účtu (CZK): 300099583/0300 

 (dále jen „Dodavatel“) 

na straně druhé 

Objednatel a Dodavatel dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“. 
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PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že: 

(A) záměrem Objednatele je nechat pro sebe vyhotovit informační model stavby v metodě BIM1, Projektovou dokumentaci, 

plán BOZP, nechat pro sebe provádět Autorský dozor, nechat si poskytovat konzultační činnost a doplňkovou projekční 
činnost pro stavbu „APN D2 + TWY M1 a M2 a propojení s TWY L,  na letišti Praha Ruzyně“, tj. „Apron D2“ znamenající 
zpevněné plochy letiště, které zapadají do celkového kompozičního, prostorového a funkčního řešení ploch určených pro 
přistávání a vzlet civilních letadel, v jejímž rámci „APN D2 + TWY M1 a M2 a propojení s TWY L, na letišti Praha Ruzyně“ je 
řešena odbavovací a odstavná plocha APRON D2, navazující systém TWY´s (TWY M1 a M2) včetně propojení se stávající 
TWY L, úpravy manipulační plochy před Hangárem „F“, komunikace pro obsluhu trafostanic TS 20 a TS 24, dále přeložka 
komunikace sever – jih a soubor menších komunikací, které umožnují obsluhu Apronu D2 vše blíže specifikované v příloze 
č. 3 této Smlouvy (dále jen „Stavba“);  

(B) Dodavatel je podnikatel s profesionálními zkušenostmi podnikající v oboru projektová činnost ve výstavbě a má zájem 
pro Objednatele vypracovat Projektovou dokumentaci pro Stavbu, vykonávat Autorský dozor Stavby a poskytovat 

konzultační činnost a doplňkovou projekční činnost ve vztahu ke Stavbě.; 

(C) na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“), jehož předmětem bylo zadání veřejné zakázky pod názvem „PD APN D2 + TWY M1 a M2 a 
propojení s TWY L, na letišti Praha Ruzyně“  zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 15.3.2021 pod ev. číslem 
Z2021-008637 (dále jen „Zadávací řízení“) Objednatel rozhodl, že nejvhodnější nabídka pro realizaci záměru Objednatele 
je nabídka předložená Dodavatelem; 

(D) Dodavatel prohlašuje a dokládá, že je oprávněn poskytnout Objednateli plnění podle této Smlouvy a že disponuje 
nezbytnými zkušenostmi, potřebným know-how, znalostmi, technickými a personálními zdroji, potřebnými k poskytnutí 
plnění podle této Smlouvy, přičemž si je vědom, že na pravdivost a přesnost takového prohlášení Objednatel spoléhá; 

(E) Strany mají zájem upravit vzájemná práva a povinnosti, 

dohodly se Strany následovně: 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Úvodní ustanovení. 

1.1.1 Dodavatel výpisem z obchodního rejstříku a platným oprávněním k podnikání, které byly předloženy před 
podpisem této Smlouvy, doložil, že je oprávněn provádět Dílo v rozsahu a kvalitě specifikované touto 
Smlouvou a prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k 
jeho realizaci. 

1.1.2 Současně s touto Smlouvou je, v souladu se Smlouvou o spolupráci na přípravě projektové dokumentace a 
inženýringu (APRON D2) uzavřenou mezi Objednatelem a Správou železnic, s.o., IČO: 709 94 234 dne 
11.12.2020, a na základě výsledku Zadávacího řízení uzavírána rovněž Smlouva o dílo na zhotovení projektové 
dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského 
dozoru mezi Dodavatelem a Správou železnic, s.o., IČO: 709 94 234 (dále jen „Smlouva SŽ“). Výsledkem plnění 
této Smlouvy a Smlouvy SŽ budu dvě samostatné projektové dokumentace (ve více stupních), které budou 
představovat Dílo dle této Smlouvy a dílo dle Smlouvy SŽ. Dodavatel však bude předávat Objednateli každé 
dílčí plnění a/nebo Dílo podle této Smlouvy včetně související části/souvisejícího celku dílčího plnění a/nebo 
Díla vytvořeného dle Smlouvy SŽ a stejně tak bude Dodavatel předávat každé dílčí plnění a/nebo Dílo 
vytvořené podle Smlouvy SŽ včetně související části/souvisejícího celku dílčího plnění a/nebo Díla vytvořeného 
podle této Smlouvy objednateli ze Smlouvy SŽ s čímž Objednatel souhlasí.  

1.1.3 Je-li to v zájmu Objednatele je Dodavatel oprávněn užít při plnění této Smlouvy také podklady, které jsou 
součástí Smlouvy SŽ. Zároveň Objednatel souhlasí, aby Dodavatel použil podklady, které jsou součástí této 
Smlouvy pro potřeby plnění Smlouvy SŽ tam, kde je to relevantní.  

1.2 Obchodní podmínky. 

1.2.1 Neoddělitelnou součástí této Smlouvy jsou jako její Příloha č. 1 - Obchodní podmínky Letiště Praha, a.s. ke 
Smlouvě na vytvoření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti upravující práva a povinnosti 
Dodavatele a Objednatele podle této Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“). Není-li ve Smlouvě výslovně 

 
1 BIM (Building Information Modeling nebo Building Information Management) je digitální model, který reprezentuje fyzický a funkční objekt 
(stavbu) s jeho charakteristikami, tj. prostorový geometrický model stavby významně obohacený o atributová data v podobě hodnot parametrů, 
ceny či časové osy (v závislosti na předem definovaných parametrech modelu). BIM slouží jako otevřená databáze informací o stavbě pro její 
navrhování, přípravu, výstavbu, provoz po dobu jeho užívání, opravy, úpravy a případně i následné odstranění. 
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stanoveno jinak, platí ustanovení Obchodních podmínek. V případě jakéhokoliv rozporu mezi ustanovením 
této Smlouvy a Obchodních podmínek platí příslušné ustanovení této Smlouvy.  

1.2.2 Strany si pro účely této Smlouvy sjednávají, že výrazy nadepsané v této Smlouvě s velkým počátečním 
písmenem mají význam jim přiřazený v této Smlouvě a/nebo v Obchodních podmínkách. Neobsahuje-li tato 
Smlouva příslušnou definici, použije se definice obsažená v Obchodních podmínkách. Definice obsažené jak v 
této Smlouvě, tak v Obchodních podmínkách je třeba vykládat ve vzájemném souladu Smlouvy a Obchodních 
podmínek, přičemž v případě odchylek nebo rozporů definic má definice obsažená v této Smlouvě přednost. 

1.2.3 Dodavatel prohlašuje a potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s jejich obsahem, jejich 
závazností, a zavazuje se tyto Obchodní podmínky dodržovat bez jakýchkoliv výhrad.  

1.2.4 Strany výslovně sjednávají, že případné všeobecné obchodní nebo jiné obdobné podmínky Dodavatele se na 
vztahy upravené nebo předpokládané touto Smlouvou nikdy neuplatní, a to ani v případě, že takové podmínky 
budou součástí komunikace mezi Stranami. 

1.2.5 V případě, že předmětem Smlouvy nejsou všechny činnosti upravené v Obchodních podmínkách, ustanovení 
Obchodních podmínek upravující činnost, která není předmětem této Smlouvy, se neaplikují. Ta ustanovení 
Obchodních podmínek, která jsou časově nebo jinak provázána s ustanoveními Obchodních podmínek, které 
se dle předchozí věty toho článku Smlouvy neaplikují, se použijí přiměřeně.  

1.3 Dílo. Pro účely této Smlouvy se Dílem rozumí: 

1.3.1 úprava Dokumentace pro územní řízení pro Stavbu, 

1.3.2 vyhotovení kompletního a aktualizovaného informačního modelu stavby týkajícího se Stavby zpracovaného 
v metodě BIM (dále také jen „Informační model stavby“), včetně zachycení výsledků stavebně technického 
průzkumu, v souladu s informačními, datovými a jinými požadavky uvedenými v této Smlouvě (včetně jejích 
příloh, zejména v příloze č. 5 BIM protokol a jejích přílohách) či podle ní stanovených, 

1.3.3 zhotovení Dokumentace pro stavební povolení pro Stavbu, přičemž spolu dokumentací budou zhotoveny 
digitální 3D modely finálních povrchů zpevněných a nezpevněných ploch členěné po jednotlivých plochách v 
editovatelných formátech dwg (Civil 3D nebo AutoCAD) nebo dgn, pouze u vybraných objektů (viz příloha této 
Smlouvy) dopracováním z aktualizovaného Informačního modelu stavby odpovídajícího svými parametry, 
zejména úrovní detailu grafických a negrafických informací, stupni přípravy Stavby ve fázi Dokumentace pro 
stavební povolení, 

1.3.4 zhotovení Dokumentace pro provádění stavby pro Stavbu včetně Plánu BOZP, přičemž spolu dokumentací 
budou zhotoveny digitální 3D modely finálních povrchů zpevněných a nezpevněných ploch členěné po 
jednotlivých plochách v editovatelných formátech dwg (Civil 3D nebo AutoCAD) nebo dgn, pouze u vybraných 
objektů (viz příloha této Smlouvy) dopracováním z aktualizovaného Informačního modelu stavby 
odpovídajícího svými parametry, zejména úrovní detailu grafických a negrafických informací, stupni přípravy 
Stavby ve fázi Dokumentace pro provádění stavby, 

1.3.5 výkon Autorského dozoru v předpokládaném rozsahu do 500 hodin (slovy: pět set hodin), 

1.3.6 poskytnutí konzultační činnosti pro výkon inženýrské činnosti Objednatele související se Stavbou zejména, 
nikoliv však výlučně, při zajišťování inženýrské činnosti Objednatelem (dále jen „Konzultační činnost“), vždy 
na žádost Objednatele, v rozsahu nejvýše 300 (slovy: tři sta) hodin, 

1.3.7 Poskytnutí doplňkové projekční činnosti v předpokládaném rozsahu do 1000 (slovy: tisíc) hodin, která bude 
čerpána a objednávaná dle požadavků a potřeb Objednavatele a na žádost Objednavatele. Doplňková 
projektová činnost a práce bude spočívat ve vypracování změn, variantních řešení nebo úprav části 
dokumentace na základě požadavků a potřeb Objednatele nad rámec projektových prací Dokumentace Stavby 
v průběhu projekčních prací i následné realizace Stavby, 

1.3.8 zhotovení vícetisků Dokumentace stavby nebo jejích částí na základě výzvy Objednatele dle Přílohy č. 9 
Smlouvy – Popis a ceník planografie;  

a to dle specifikace uvedené v této Smlouvě, jejích přílohách a dokumentech, na které odkazuje  

(dále jen „Dílo“). 

Část Díla uvedená pod odst. 1.3.2 této Smlouvy bude zhotovena pouze v případě, že k tomu Objednatel Dodavatele 
výslovně písemně vyzve. V případě, že k takové výzvě nedojde, nebudou části jednotlivých ustanovení této Smlouvy, 
které se týkají Informačního modelu stavby a CDE aplikovány. 

1.4 Plánovaná doba životnosti Stavby ve smyslu čl. 2.6.3 Obchodních podmínek je třicet (30) let. 
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1.5 Předmět Smlouvy. Za podmínek sjednaných v této Smlouvě a Obchodních podmínkách: 

1.5.1 se Dodavatel zavazuje řádně a včas provést Dílo bez vad a předat Řádně dokončené Dílo, popř. jeho část 
určenou dle této Smlouvy k samostatnému předání a převzetí, Objednateli a Objednatel se zavazuje takto 
provedené Řádně dokončené Dílo, popř. jeho část určenou dle této Smlouvy k samostatnému předání a 
převzetí, od Dodavatele převzít a zaplatit za ně Dodavateli sjednanou cenu, to vše v souladu s touto Smlouvou 
a Obchodními podmínkami; 

1.5.2 se Dodavatel zavazuje v souladu s přílohou č. 5 BIM protokol vytvořit a dopracovávat (aktualizovat) plán 
realizace BIM (BEP) podle pokynů a pro potřeby Objednatele a zajistit podle pokynů a pro potřeby Objednatele 
aktualizaci plánu realizace BIM (BEPu) před započetím přípravy každého stupně Dokumentace stavby dle této 
Smlouvy, a to v souladu s touto Smlouvou vč. jejích příloh, aktuálními informačními požadavky Objednatele a 
datovými standardy schválenými Objednatelem; 

1.5.3 se Dodavatel zavazuje v průběhu tvorby Dokumentace stavby využívat CDE (Common Data Environment) 
zřízené Objednatelem v souladu s procesy definovanými v příloze č. 5 BIM protokol, jako platformu pro sdílení 
dat celého projektového týmu, přičemž ohledně něho si Strany ujednaly, že 

(i) prostřednictvím CDE bude, navíc a bez dotčení ostatních ustanovení týkajících se předávání 
Dokumentace stavby pro její připomínkování či čistopisů Dokumentace stavby, Dodavatel předávat 
Informační model stavby a Dokumentaci stavby v digitální formě, 

(ii) v CDE budou evidovány předávací protokoly, technické analýzy, výpočty a vyjádření související s 
Dílem či Stavbou, 

(iii) adresářová struktura CDE bude provedena podle požadavků Objednatele, či předem odsouhlasena 
Objednatelem a po celou dobu existence CDE bude zajištěna 100% integrita a bezpečnost dat, 

(iv) Dodavatel a jeho subdodavatelé budou dodržovat požadavky Objednatele na IT bezpečnost a na 
výměnu dat stanovené v Příloze č. 7– Bezpečnostní požadavky ve smluvních vztazích 

(v) pravidla procesů výměny dat v CDE budou definována Objednatelem v Příloze č. 5 – BIM protokol a 
jejích dalších přílohách, přičemž všechny strany využívající CDE jsou povinny se těmito pravidly řídit, 

(vi) Objednatel zřídí dostatečný počet přístupů k využití CDE jak Dodavatelem, tak Objednatelem i 
dalšími účastníky projektu tak, aby byla po celou dobu zajištěna možnost potřebné výměny dat, 

1.5.4 se Dodavatel zavazuje vyhotovit Informační model stavby dle požadavků uvedených v této Smlouvě a 
v souladu s pravidly tvorby modelů a požadavky na jednotlivé úrovně grafické a negrafické podrobnosti 
uvedenými v Příloze č. 5 – BIM protokol a jejích dalších přílohách, a plnit povinnosti v Příloze č. 5 – BIM 
protokol stanovené;  

1.5.5 se Strany dohodly, že Dokumentace popř. její část určená k samostatnému předání stavby bude vyhotovena 
a předána Objednateli v listinné podobě a v digitální podobě, a to v počtu uvedeném v této Smlouvě. Digitální 
forma Dokumentace stavby musí být zpracována v souladu s požadavky Objednatele na digitální formu 
dokumentace uvedenými ve Standardech  (čl. 1.17 bod 2) a 3) této Smlouvy); 

1.5.6 ujednává Dodavatel jakožto poskytovatel Licence a Objednatel jakožto nabyvatel Licence poskytnutí, resp. 
přijmutí Licence v rozsahu dle čl. 5 této Smlouvy. 

1.5.7 je Objednatel v souladu s Obchodními podmínkami povinen Dodavateli poskytnout následující výchozí 
podklady pro provedení Díla dle této Smlouvy: 

(i) Dokumentace pro územní rozhodnutí stavby s názvem „APN D2 + TWY M1 a M2 a propojení s TWY 
L, letiště Praha, Ruzyně“ zpracovaná společností METROPROJEKT Praha  a.s., IČO: 45271895 
v prosinci 2019, 

(ii) Dokumentace pro územní rozhodnutí stavby s názvem „Centrální odmrazovací stání na D3“  
zpracovaná společností OBERMEYER Helika a.s., IČO: 60194294  v březnu 2017, a 

(iii) Dokumentace pro územní rozhodnutí stavby s názvem „APN D3 COS 2.E“ zpracovaná společností 
METROPROJEKT Praha  a.s., IČO: 45271895 v srpnu 2020 

(dále společně také jen „Podklady“).  
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O předání a převzetí Podkladů se Strany zavazují sepsat písemný předávací protokol, který musí být podepsán 
oběma Stranami. Nesepsání předávacího protokolu k Objednatelem předanému Podkladu nezbavuje 
Dodavatele povinnosti Podklad užít při provádění Díla. 

1.6 Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli na základě jeho žádosti i další podklady nutné pro řádné zhotovení Díla, 
jež má Objednatel k dispozici a jež je oprávněn poskytnout třetímu subjektu. 

1.7 Pracovní verze Dokumentace pro stavební povolení bude předána k připomínkám Objednateli v listinné podobě v 
jednom (1) vyhotovení. V elektronické podobě bude pracovní verze předána Objednateli v jednom (1) vyhotovení na 
CD/DVD v needitovatelné formě ve formátu *.pdf a v editovatelné formě ve formátu *.doc/docx, *.xls/xlsx, 
*.dwg/dxf/dgn. Zároveň bude předán (v CDE Objednateli plně zpřístupněn) ve formátech, které jsou blíže specifikovány 
v příloze č. 5 BIM Protokol (včetně jeho příloh), Informační model stavby aktualizovaný a odpovídající svými parametry, 
zejména úrovní detailu grafických a negrafických informací, stupni přípravy Stavby ve fázi Dokumentace pro stavební 
povolení. 

1.8 Pracovní verze Dokumentace pro provádění stavby včetně Plánu BOZP bude předána k připomínkám Objednateli 
v listinné podobě ve jednom (1) vyhotovení. V elektronické podobě bude pracovní verze předána Objednateli v jednom 
(1) vyhotovení na CD/DVD v needitovatelné formě ve formátu *.pdf a v editovatelné formě ve formátu *.doc/docx, 
*.xls/xlsx, *.dwg/dxf/dgn. Zároveň bude předán (v CDE Objednateli plně zpřístupněn) ve formátech, které jsou blíže 
specifikovány v příloze č. 5 BIM Protokol (včetně jeho příloh), Informační model stavby aktualizovaný a odpovídající 
svými parametry, zejména úrovní detailu grafických a negrafických informací, stupni přípravy Stavby ve fázi 
Dokumentace pro pro provádění stavby. 

1.9 Konečná verze (čistopis) Dokumentace pro stavební povolení bude předána Objednateli v listinné podobě v osmi (8) 
vyhotoveních, která budou číslována. V elektronické podobě bude konečná verze (čistopis) předána Objednateli v 
jednom (1) vyhotovení na CD/DVD v needitovatelné formě ve formátu *.pdf a v editovatelné formě ve formátu 
*.doc/docx, *.xls/xlsx, *.dwg/dxf/dgn. Zároveň bude předán (v CDE Objednateli plně zpřístupněn) ve formátech, které 
jsou blíže specifikovány v příloze č. 5 BIM Protokol (včetně jeho příloh), Informační model stavby aktualizovaný a 
odpovídající svými parametry, zejména úrovní detailu grafických a negrafických informací, stupni přípravy Stavby ve fázi 
Dokumentace pro stavební povolení v konečné (čistopisné) verzi. 

1.10 Konečná verze (čistopis) Dokumentace pro provádění stavby včetně Plánu BOZP bude předána Objednateli v listinné 
podobě v šesti (6) vyhotoveních, která budou číslována. V elektronické podobě bude konečná verze (čistopis) předána 
Objednateli v jednom (1) vyhotovení na CD/DVD v needitovatelné formě ve formátu *.pdf a v editovatelné formě ve 
formátu *.doc/docx, *.xls/xlsx, *.dwg/dxf/dgn. Zároveň bude předán (v CDE Objednateli plně zpřístupněn) ve 
formátech, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 5 BIM Protokol (včetně jeho příloh), Informační model stavby 
aktualizovaný a odpovídající svými parametry, zejména úrovní detailu grafických a negrafických informací, stupni 
přípravy Stavby ve fázi Dokumentace pro provádění stavby v konečné (čistopisné) verzi. 

1.11 Dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat položkový výkaz výměr a podrobnou specifikaci prací. Paré č. 1 
Dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat výkaz výměr s oceněním Stavby dle aktuálních platných cen a 
dodávek. Výkaz výměr v elektronické podobě (neoceněný, obecný) bude přiložen vždy na samostatném CD/DVD nebo 
jiném přenositelném médiu v editovatelné podobě (ve formátu *.xls nebo *.xlsx). Na samostatném CD/DVD nebo jiném 
přenositelném médiu bude v editovatelné podobě (ve formátu *.xls nebo *.xlsx) uložen kontrolní položkový rozpočet 
odpovídající po položkách výkazu výměr celé Stavby s oceněním, jak je uvedeno výše. Vlastní rozpočty a výkazy výměr 
budou zpracovány v souladu se  Standardy pro tvorbu PD. Stavba nebo její části, jež nebude možné specifikovat 
obvyklými dodávkami stavebních a montážních prací v rámci ceníkových specifikací, budou doloženy společně 
s položkovými rozpočty jako ceny samostatně sjednaných dodávek, jejichž montáže budou oceněny hodinovou 
zúčtovací sazbou. Součástí Dokumentace pro provádění stavby bude i zpracování provozních opatření nutných 
k realizaci Stavby.  

Dodavatel tímto bere na vědomí, že Dokumentace stavby nebo její část bude sloužit jako podklad pro zadávací řízení 
(jedno či více) vedené podle ZZVZ, na základě kterého bude vybrán zhotovitel Stavby. Dokumentace stavby proto nesmí 
obsahovat žádné řešení, které by mohlo vést k neoprávněnému zvýhodnění jakéhokoliv dodavatele, který se bude 
přímo nebo nepřímo podílet na zhotovení  Stavby. Řešení, navrhovaná v  Dokumentaci stavby, musí respektovat platné 
technické předpisy a normy a odpovídat vysokému standardu aktuálních odborných znalostí na poli projektování staveb 
při respektování jejich ekonomické efektivity. Řešení, navrhovaná v Dokumentaci stavby, musí vycházet ze Standardů 
Letiště Praha/Ruzyně (podrobněji viz čl.1.17 této Smlouvy), stanovujících některé kvalitativní, technické a technologické 
požadavky Objednatele a povinnosti Dodavatele ve vztahu k Stavbě a jejímu provádění. Nicméně, s ohledem na 
předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na zhotovení Stavby musí navrhovaná řešení přednostně oproti Standardům 
respektovat ustanovení ZZVZ, zejména ustanovení §§ 6, 36 a 89 ZZVZ. Technické podmínky v Dokumentaci stavby musí 
být stanoveny zejména v souladu s ustanovením § 89 odst. 1 ZZVZ, a to prostřednictvím: 

- parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci,  

- popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny,  
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- odkazu na normy nebo technické dokumenty, nebo 

- odkazu na štítky,  

jakož i dalšími způsoby uvedenými v ustanovení § 89 a násl. ZZVZ. Jen v případě, že stanovení technických podmínek 
podle ustanovení § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné, může Dodavatel použít přímý 
nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, případně na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu. Pokud nebude výslovně Objednatelem (rozuměj mimo text Standardů) 
požadováno jinak, musí Dokumentace stavby u všech přímých či nepřímých odkazů uvedených v předchozí větě uvádět 
podle § 89 odst. 6 ZZVZ, že dodavatel-zhotovitel Stavby  může nabídnout rovnocenné řešení, při zachování kompatibility 
s již instalovanými systémy a výrobky.    

Dodavatel je v rámci plnění této smlouvy povinen vypracovat (i) přehled právních předpisů vztahujících se k BOZP na 
stavbě, (ii) informace o konkrétních rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout s důrazem stran vnějších 
vazeb a prací dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, v platném znění a (iii) plán BOZP v přípravné fázi dle § 18 zákona č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, a to v rozsahu přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění (dále v této 
Smlouvě „Plán BOZP“). Případné požadavky Plánu BOZP budou zapracovány do příslušných částí Dokumentace Stavby. 
Odměna Dodavatele za výše uvedené činnosti včetně vypracování Plánu BOZP je zahrnuta v ceně dokumentace pro 
provádění stavby. 

1.12 Dodavatel se zavazuje, že Dílo budou provádět osoby autorizované pro příslušný obor dle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména pro tyto (popřípadě příbuzné) obory: dopravní stavby, stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství, geotechnika, technologická zařízení staveb. Dodavatel se dále zavazuje, 
že Dílo budou provádět vedoucí a členové týmu, jejichž seznam a popis jejich pozice v týmu a odbornosti předložil 
v Zadávacím řízení. Seznam osob uvedených v předchozí větě, popis jejich pozice v týmu a jejich odbornosti je uveden 
v  Přílohu č. 4 této Smlouvy. 

1.13 V případě, že se některá z osob uvedených v Příloze č. 4 Smlouvy nebude moci podílet na plnění povinností ze Smlouvy, 
zavazuje se Dodavatel o této skutečnosti Objednatele bez zbytečného odkladu písemně informovat s tím, že: 

1.13.1 Dodavatel se v takovém případě zavazuje tuto osobu nahradit osobou s obdobnou kvalifikací a zkušenostmi, 
jako měla původní osoba. Současně se Dodavatel zavazuje zaslat Objednateli společně s oznámením dle 
tohoto čl. 1.13 Smlouvy doklady prokazující splnění požadavků náhradní osobou dle dokumentace, kterou 
Dodavatel jako účastník předložil v Zadávacím řízení Objednateli jako zadavateli za účelem splnění kvalifikace 
a za účelem hodnocení jeho nabídky v tomto řízení. 

1.13.2 Objednatel písemně sdělí Dodavateli svůj souhlas či nesouhlas s plněním Smlouvy prostřednictvím této 
náhradní osoby, a to odesláním e-mailu na kontaktní údaje Dodavatele uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy, a to 
do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení oznámení dle tohoto čl.1.13 této Smlouvy. V případě doručení 
oznámení o nesouhlasu Objednatele s náhradní osobou dle předchozí věty se Dodavatel zavazuje do  čtrnácti 
(14) dnů ode dne doručení tohoto zamítavého stanoviska Objednatele Dodavateli písemně sdělit Objednateli 
identifikační údaje a další doklady dle tohoto článku 1.13.1 této Smlouvy o jiné náhradní osobě. V případě 
opětovného nesouhlasu Objednatele s touto jinou náhradní osobou se postupuje analogicky dle tohoto článku 
Smlouvy do vyslovení akceptace s náhradní osobou ze strany Objednatele. Po vyslovení akceptace ze strany 
Objednatele může být Dílo prováděno schválenou náhradní osobou. Objednatel se zavazuje, že souhlas s 
účastí náhradní osoby na realizaci Díla bez přiměřeného důvodu neodmítne. Dodavatel bere na vědomí, že 
případné schvalování náhradních osob uvedených v tomto čl. 1.12 Smlouvy Objednatelem nemá vliv na dobu 
plnění uvedenou v čl. 2 této Smlouvy a termíny tam uvedené nebudou prodlouženy. 

1.14 Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat nahrazení osob uvedených v čl.1.12 Smlouvy, ustanovení 
čl. 1.13 pak platí obdobně. 

1.15 Dodavatel je povinen disponovat v projektovém týmu subjektem s platným oprávněním vydaným Úřadem pro civilní 
letectví (ÚCL) nebo jiným subjektem uvedeným v § 17 odst. zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a 
doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Zákon o civilním letectví“) k projektování instalací leteckých pozemních zařízení v rozsahu dle části A, čl. 3  

bodu 3.1 světelná zařízení, 

bodu 3.2 součásti soustav světelných zařízení, 

přílohy č. 1 k vyhlášce č. 108/1997 Sb., kterou se provádí Zákon o civilním letectví. 
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Tento subjekt bude v průběhu návrhu staveb a zařízení oponovat, kontrolovat a koordinovat soulad s platnými právními 
předpisy zejména v oblasti civilního letectví. 

1.16 Dokumentace stavby bude vyhotovena v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky, a to zejména 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 
č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, ZZVZ, 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, či předpisy, které výše uvedené normy zcela nebo z části nahradí. Pro 
vybrané objekty (viz příloha této Smlouvy) musí být Dokumentace stavby odvozena a případně dopracována z 
informačního modelu stavby tj. exportována či jinak odvozena a případně dopracována z aktuálního stavu Informačního 
modelu stavby vždy pro danou fázi projektování Dokumentace stavby pro Stavbu.  Řešení, navrhovaná v Dokumentaci 
stavby, budou respektovat platnou technickou legislativu ČR. 

1.17 Součástí této Smlouvy jsou dále níže uvedené dokumenty Objednatele: 

1) STANDARDY BOZP a POV platné od 4. 1. 2021, otisk SHA256:  
d3cabf6a160a365956a9e069d8cbb7464bcb33bde84e40581a342d127992afcc; 

2) STANDARDY tvorby PD platné od 4. 1. 2021, otisk SHA256: 
b9786dc7cf5ef0b88f19688f3b83f1c0a1a700248725f44c33c31faf9be1225e;  

3) STANDARDY geodetické dokumentace platné od 1. 9. 2020, včetně jejich příloh, otisk SHA256: 
aef31ef52d11e49d0583e2fc0801ba67a37106f163b170c2184b7cbc31d3dcd6 ;  

4) STANDARDY PBŘ od 4. 1. 2021, otisk SHA256:  
bd4b0ed21962f82e0f61a68783e9b32c5aa57f2b33c077d17632957432f26145;  

5) STANDARDY SET A FSB nepodléhající ZZVZ platné od 15. 1. 2020, otisk SHA256:  
92cb68df4058b3d6bd3450d88127bb30cd792b615e7ee13b894100c839ec4da6, včetně všech příloh, otisk 
SHA256: ec7270ece300f43d3d1963fce930f5d7dd1825d8d92384dac10cfa19f2223331 

upravující další práva a povinnosti Stran vyplývající z právního vztahu založeného touto Smlouvou popř. některé 
kvalitativní, estetické, technické, technologické, procedurální a další požadavky Objednatele související s plněním 
Dodavatele podle této Smlouvy (dále též společně také jako „Standardy“). Dodavatel jakožto podnikatel-odborník 
prohlašuje, že rozumí významu tohoto ustanovení včleňujícího Standardy jako součást Smlouvy. Výše uvedené 
„Standardy letiště Praha/Ruzyně OJ SET a FSB nepodléhající ZZVZ” jsou z hlediska v nich obsažených odkazů na 
dodavatele či výrobky poskytovány Dodavateli pro informaci o stávajících systémech a výrobkové základně užívané 
Objednatelem, a za účelem zajištění kompatibility Stavby s nimi. 

1.18 Seznámení se Standardy.  Strany shodně prohlašují, že Objednatel (jakožto zadavatel) zveřejnil Standardy na svém 
profilu, tedy profilu zadavatele (https://zakazky.prg.aero/), v rámci Zadávacího řízení předcházejícího uzavření této 
Smlouvy spolu s ostatními zveřejněnými podklady vztahujícími se k zakázce, na jejíž plnění byla uzavřena tato Smlouva. 
Dodavatel prohlašuje a činí nesporným, že Dodavatel měl možnost si Standardy z profilu zadavatele stáhnout a uložit a 
uchovat si tak jejich obsah (a že způsob jejich zveřejnění tento postup umožňoval) a že měl dostatek času se se 
Standardy před podáním nabídky v rámci Zadávacího řízení předcházejícího uzavření této Smlouvy, a znovu též před 
samotným uzavřením této Smlouvy, řádně seznámit a že tak učinil. Dodavatel proto dále prohlašuje a činí nesporným, 
že Objednatel mu poskytl před uzavřením Smlouvy Standardy, a že ustanovení článku 1.1.1 této Smlouvy se uplatní i ve 
vztahu k rozsahu a specifikaci plnění stanoveného Standardy. 

1.19 Podstatný charakter všech ustanovení. Objednatel před uzavřením Smlouvy výslovně upozornil Dodavatele, že žádný 
článek, odstavec či oddíl Smlouvy, jejích příloh a jiných součástí není nepodstatného charakteru, smluvní úprava v textu 
samotné Smlouvy nemusí být komplexní a že články, odstavce a oddíly Smlouvy, jejích příloh a jiných součástí mohou 
obsahovat ustanovení, která by mohla být posouzena jako překvapivá. Dodavatel jako podnikatel-odborník prohlašuje, 
že takové upozornění Objednatele vzal na vědomí a před uzavřením Smlouvy se s potřebnou péčí, řádně a podrobně se 
Smlouvou, veškerými jejími přílohami a součástmi (včetně Standardů) seznámil a zavazuje se je bezvýhradně dodržovat. 

1.20 Dodavatel je povinen před zahájením prací na každé části Dokumentace stavby ověřit si na profilu Objednatele 
uvedeném výše v článku 1.18 Smlouvy, zda byly Standardy aktualizovány či doplněny o další standardy a zavazuje se, 
pokud nebude Objednatel požadovat jinak, provádět každou část Dokumentace stavby v souladu s takto 
aktualizovanými či doplněnými Standardy. Dodavatel bere na vědomí, že jeho odměna za činnosti související 
s aktualizací či doplněním Standardů je zahrnuta v ceně příslušných částí Dokumentace stavby. V případě jakýchkoliv 
nejasností ohledně aktualizace či doplnění Standardů je Dodavatel povinen obrátit se na Objednatele za účelem 
vysvětlení. 

1.21 Priorita smluvních dokumentů. Není-li v samotné Smlouvě výslovně stanoveno jinak, platí vedle ustanovení samotné 
Smlouvy zároveň i ustanovení Obchodních podmínek a dalších součástí této Smlouvy. Smlouva, její přílohy a další 
součásti mají být vykládány jako vzájemně se doplňující a tvořící ve vzájemném souladu smluvní text (Smlouvu). 
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Nestanoví-li samotná Smlouva výslovně jinak, mají v případě jakéhokoliv rozporu mezi níže uvedenými smluvními 
dokumenty přednost dokumenty v tomto sestupném pořadí: 

Smlouva (bez příloh a jiných součástí), 

Příloha č. 1 –  Obchodní podmínky, 

Příloha č. 3 – Specifikace Stavby (včetně příloh), 

Standardy (v pořadí priority stanoveném v čl. 1.17), 

Příloha č. 5 – BIM protokol (včetně jeho příloh), 

Příloha č. 6 – Objekty ke zpracování Dokumentace stavby odvozením z Informačního modelu stavby 

Příloha č. 7 –  Bezpečnostní požadavky ve smluvních vztazích 

1.22 Při vlastním zpracování Díla budou Dodavatelem svolány min. šest (6) technických rad (dále také jako „TER”) pro každý 
stupeň Projektové dokumentace, na které bude přizván Objednatel a na kterých Dodavatel předloží postup prací a 
rozpracovanost a budou projednány dotazy a připomínky obou Stran. Z každé technické rady bude pořízen zápis. 
Všechny připomínky Objednatele musí být Dodavatelem do Díla zapracovány. TER budou probíhat primárně distančním 
způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním 
šetřením. 

1.23 Objednatel si vyhrazuje právo podle svých potřeb sloučit některé vybrané typy dokumentací uvedené v čl. 1.3 této 
Smlouvy nebo jejich obsah stanovit s ohledem na účely pořizování dokumentace. Pro tyto případy poskytne Dodavatel 
v potřebném rozsahu Objednateli součinnost tak, aby vlastnosti pořizovaných Dokumentací staveb odpovídaly 
potřebám Objednatele pro zejména, nikoliv však výlučně, veřejnoprávní projednání těchto dokumentací. 

1.24 Objednatel si vyhrazuje právo nerealizovat některé části Díla. Objednatel je však oprávněn rozhodnout o nerealizování 
pouze takových částí Díla, které nejsou nezbytným podkladem pro realizaci dalších navazujících nebo souvisejících částí 
Díla. Pro tyto případy poskytne Dodavatel v potřebném rozsahu Objednateli součinnost tak, aby vlastnosti pořizovaných 
Dokumentací stavby odpovídaly potřebám pro zejména, nikoliv však výlučně, veřejnoprávní projednání těchto 
dokumentací.  

1.25 Objednatel si vyhrazuje právo podle svých potřeb odložit realizaci kterékoliv z částí Díla. Objednatel však bere na 
vědomí, že obnovení realizace předmětné části Díla bude přizpůsobeno aktuálním kapacitním možnostem Dodavatele, 
který se zavazuje činnosti zahájit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů po obdržení pokynu k pokračování v realizaci.  

1.26 Pro vyloučení všech pochybností Strany prohlašují, že Objednatel není povinen požadovat výkon Autorského dozoru,  
poskytování Konzultační činnosti a doplňkové projekční činnosti v celém předpokládaném rozsahu. Dodavateli náleží 
odměna za provedení výše uvedené části Díla pouze ve výši odpovídající rozsahu, ve kterém byl výkon Autorského 
dozoru nebo Konzultační činnost skutečně realizována.   

1.27 Projekční práce budou koordinovány s paralelně připravovanými akcemi na Letišti Praha/ Ruzyně, zejména s projekty 
související s Paralelní dráhou, kolektorem sever-jih, kabelovody, dílem dle Smlouvy SŽ atd. Organizaci a vedení 
koordinace bude provádět Objednatel. 

1.28 Předání a převzetí Díla. O předání a převzetí jednotlivé verze každé Dokumentace stavby, příp. její části určené 
k samostatnému předání, a odpovídajícího Informačního modelu stavby bude sepsán Předávací protokol pro kontrolu 
dané části Díla. Objednatel je povinen danou část Díla zkontrolovat a uplatnit k ní případné vady  do 20 pracovních dní 
od předání. Po této provedené kontrole Objednatelem bude sepsán Předávací protokol o předání a převzetí dané části 
Díla, ve které se uvede, zda má Dílo vady či nikoliv a stanoví se lhůta pro jejich odstranění. Daná verze příslušné 
Dokumentace stavby, příp. její část, a odpovídající Informační model stavby budou předány a převzaty okamžikem 
podpisu tohoto druhého Předávacího protokolu oběma Stranami. 

1.29 S ohledem na místo plnění dle této Smlouvy je Dodavatel povinen zajistit splnění podmínek stanovených Zákonem o 
civilním letectví a dalšími předpisy. Dodavatel se zavazuje zajistit, aby v místech, kde realizace předmětu plnění dle této 
Smlouvy vyžaduje vstup do vyhrazeného bezpečnostního prostoru letiště Praha/Ruzyně, byly přítomny jím pověřené 
osoby, které se podrobily ověření spolehlivosti podle § 85e Zákona o civilním letectví, absolvovaly bezpečnostní školení 
pro letiště Praha/Ruzyně a byly jim vydány identifikační karty pro vstup do vyhrazeného bezpečnostního prostoru. 
Identifikačními kartami dle předchozí věty musí disponovat min. 2 osoby Dodavatele, které budou vykonávat Autorský 
dozor. 

2. DOBA PLNĚNÍ 

2.1 Lhůta pro úpravu Dokumentace pro územní řízení je 40 pracovních dní od doručení výzvy Objednatele k zahájení prací. 
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2.2 Lhůta pro dodání pracovní verze Dokumentace pro stavební povolení a Informačního modelu stavby aktualizovaného a 
odpovídajícího svými parametry, zejména úrovní detailu grafických a negrafických informací, stupni přípravy Stavby ve 
fázi Dokumentace pro stavební povolení je 140 pracovních dní od doručení výzvy Objednatele k zahájení prací. Tato 
lhůta je závazná pro pracovní verzi všech částí Dokumentace pro stavební povolení mimo její části dle čl. II.1.5 přílohy 
č. 3 této Smlouvy, pro kterou je stanovena lhůta 80 pracovních dní od doručení samostatné výzvy Objednatele k zahájení 
prací na této části Díla určené k samostatnému předání.    

2.3 Lhůta pro dodání pracovní verze Dokumentace pro provádění Stavby a Informačního modelu stavby aktualizovaného a 
odpovídajícího svými parametry, zejména úrovní detailu grafických a negrafických informací, stupni přípravy Stavby  ve 
fázi Dokumentace pro provádění stavby je 150 pracovních dní od doručení výzvy Objednatele k zahájení prací.  Tato 
lhůta je závazná pro pracovní verzi všech částí Dokumentace pro provádění stavby mimo její části dle čl. II.1.5 přílohy č. 
3 této Smlouvy, pro kterou je stanovena lhůta 90 pracovních dní od doručení samostatné výzvy Objednatele k zahájení 
prací na této části Díla určené k samostatnému předání. 

2.4 Lhůta pro schválení Dokumentace stavby popř. její části určené k samostatnému předání Objednatelem je 21 
pracovních dnů od dodání příslušné části Dokumentace stavby Dodavatelem Objednateli.  

2.5 Lhůta pro dodání upravené části Dokumentace stavby (včetně příslušného Informačního modelu stavby) Dodavatelem 
je 30 (třicet) dnů od obdržení žádosti Objednatele k provedení takové úpravy. 

2.6 Ve lhůtách uvedených v čl. 2.1, 2.3 a 2.3 Smlouvy je Dodavatel povinen předat Objednateli vždy pracovní verzi, nicméně 
již dokončenou, bez vad a nedodělků, příslušné části Dokumentace stavby (včetně informačního modelu). Pro 
odstranění pochybností Strany ujednávají, že Dodavatel bude povinen při vypracování Dokumentace stavby podle čl. 
2.3 Smlouvy reflektovat i jakékoliv změny, které vyplynou ze schvalování a vypracování konečné verze (čistopisu) 
Dokumentace stavby podle čl. 2.2 Smlouvy. Konečnou verzi (čistopis) příslušné části Dokumentace stavby je Dodavatel 
povinen předat Objednateli nejpozději do 21 (dvaceti jedna) pracovních dnů ode dne schválení příslušné části 
Dokumentace stavby v celém jejím rozsahu Objednatelem, příp. nepožádá-li Objednatel Dodavatele ve Lhůtě pro 
schválení Dokumentace stavby o úpravy příslušné části Dokumentace stavby a ani v této lhůtě příslušnou Dokumentaci 
stavby popř. její část neschválí, ode dne marného uplynutí Lhůty pro schválení Dokumentace stavby popř. její části.  

2.7 Výkon Autorského dozoru bude v rozsahu dle Smlouvy zajištěn po celou dobu výstavby Stavby, není-li v čl. 8.3 níže 
sjednáno jinak, a to dle pokynů Objednatele. 

2.8 Konzultační činnost bude poskytována po dobu realizace Stavby, a to vždy bezodkladně k výzvě Objednatele. 

2.9 Doplňková projekční činnost bude poskytována v průběhu projekčních prací i po dobu realizace Stavby, a to vždy 
bezodkladně k výzvě Objednatele. 

2.10 Dodavatel se zavazuje zahájit práce na doplňkové projektové činnosti dle čl. 1.3.7 této Smlouvy výhradně na základě 
objednávky, která bude součástí písemné výzvy Objednatele. Písemné výzvě bude předcházet poptávka ze strany 
Objednatele a následná nabídka ze strany Dodavatele, jejíž bude objednávka akceptací. V případě, že Dodavatel zahájí 
práce na části plnění uvedené v předchozí větě bez předchozí písemné výzvy Objednatele, není Objednatel povinen 
uhradit Cenu za takovéto plnění. 

2.10.1 V průběhu doby trvání této Smlouvy je Objednatel oprávněn v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00 zasílat 
Dodavateli jednotlivé poptávky na poskytnutí doplňkové projektové činnosti, a to formou doručení poptávky 
e-mailem na kontaktní údaje Dodavatele uvedené v příloze č. 3 Smlouvy (dále jen „Poptávka“). Poptávka musí 
obsahovat alespoň: 

specifikaci doplňkové projektové činnosti,  

požadovaný termín pro realizaci doplňkové projektové činnosti. 

2.10.2 Neurčí-li Objednatel v Poptávce lhůtu delší, zavazuje se Dodavatel zaslat nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů 
od obdržení Poptávky, kontaktní osobě Objednatele uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy, cenovou a termínovou 
nabídku na realizaci Poptávky (dále jen „Nabídka“), která bude obsahovat alespoň: 

detailní specifikaci a položkovou cenovou kalkulaci,  

harmonogram realizace doplňkové projektové činnosti, 

mezní termín platnosti Nabídky, který nebude kratší než 90 (devadesát) dní od odeslání Nabídky. 

2.10.3 Zasláním Nabídky nevzniká Dodavateli nárok na úhradu nákladů spojených s vypracováním Nabídky. 

2.10.4 V rámci cenové kalkulace se Dodavatel zavazuje nepřekročit jednotkovou sazbu za doplňkovou projektovou 
činnost uvedenou v čl.  4 (Příloze č.8) Smlouvy. 

2.10.5 Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat Dodavatele k jednání o Nabídce a jejích podmínkách a dále si vyhrazuje 
právo po vyhodnocení Nabídky nevystavit objednávku.  
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2.10.6 V případě akceptace Nabídky Objednatelem doručí Dodavateli objednávku e-mailem na kontaktní údaje 
Dodavatele, jak jsou uvedeny v Příloze č. 3 Smlouvy. Jednotlivé objednávky se ve svém textu budou odvolávat 
vždy na evidenční číslo této Smlouvy. 

2.10.7 Dodavatel se zavazuje potvrdit přijetí objednávky zasláním podepsaného návrhu objednávky e-mailem na 
kontaktní údaje Objednatele uvedené v Příloze č. 2  Smlouvy, a to do 2 (slovy: dvou) pracovních dní od 
doručení objednávky Dodavateli.  

2.10.8 Strany se dohodly, že pokud Dodavatel nezašle Objednateli přijetí či odmítnutí objednávky ve lhůtě 3 (slovy: 
tří) pracovních dní od obdržení objednávky, má se za to, že objednávku přijal. 

2.10.9 Pro vyloučení veškerých pochybností se Strany výslovně dohodly, že přijetím objednávky nebo marným 
uplynutím lhůty dle čl. 2.10.8 Smlouvy, je mezi Stranami uzavřena dílčí smlouva, jejímž předmětem je závazek 
Dodavatele realizovat pro Objednatele dílčí plnění a převést na něho vlastnická a další práva k dílčímu plnění, 
zejména práva dílčí plnění užít a závazek Objednatele dílčí plnění převzít a uhradit za něj Dodavateli Cenu 
dílčího plnění, která se v podmínkách, jež nejsou v objednávce výslovně upraveny, řídí touto Smlouvou. 

2.11 Dodavatel je povinen dodat vícetisk Dokumentace stavby nebo její části (a to např. i jen jednotlivé stránky) na 
základě výzvy Dodavatele a v souladu s Přílohou č.  9 Smlouvy, a to následujícím způsobem: 

a) jednotlivé části dokumentace nebo jednotlivá paré, a to až do 3 (slovy: tří) paré včetně do 7 kalendářních 
dnů, 

b) více jak tři paré do 14 kalendářních dnů, 
od doručení písemné výzvy Objednatele zaslané elektronicky na e-mailovou adresu Dodavatele uvedenou v 
Příloze č. 2 Smlouvy.. Dodavatel se z administrativních důvodů zavazuje potvrdit doručení výzvy doručením 
podepsané výzvy e-mailem v naskenované podobě na kontaktní údaje Objednatele uvedené v Příloze č. 2 
Smlouvy, a to do 2 (slovy: dvou pracovních dnů od doručení výzvy Dodavateli. Za účelem vyloučení pochybností 
se uvádí, že Objednatel je oprávněn objednávat u Dodavatele služby dle toho článku na základě potřeb 
Objednatele, ale není povinen tohoto práva využít. Dodavatel bere tuto skutečnost na vědomí. Tímto 
ustanovením nejsou dotčena ust. čl. 1.7 až 1.11 Smlouvy upravující počty vyhotovení, která je Dodavatel 
povinnen předat v rámci přípravy a dokončení a předání Dokumentace stavy resp. jejích částí. 

 

 

3. MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1 Každá Dokumentace stavby, resp. její část, bude Dodavatelem (s výjimkou předání Informačního modelu stavby a 
Dokumentace stavby v elektronické formě předávaných prostřednictvím CDE, jak je uvedeno výše) předána Objednateli 
v sídle Objednatele uvedeném v záhlaví této Smlouvy. 

3.2 Autorský dozor bude prováděn v místě realizace Stavby, a to na letišti Praha/Ruzyně v SRA zóně. 

3.3 Konzultační činnost bude poskytována v sídle Objednatele uvedeném v záhlaví této Smlouvy. 

3.4 Výsledek doplňkové projekční činnosti bude Dodavatelem předán Objednateli  v sídle Objednatele uvedeném v záhlaví 
této Smlouvy. 

3.5 Vícetisky Dokumentace stavby nebo jejích částí budou Objednateli předány v sídle Objednatele uvedeném v záhlaví této 
Smlouvy. 

 

4. CENA DÍLA 

4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Řádně dokončené Dílo, včetně odměny za poskytnutou Licenci dle 
čl. 5. této Smlouvy, která se skládá z  cen dílčího plnění za jednotlivé řádně a včas provedené a předané části Díla dle 
Přílohy č. 8  této Smlouvy,  

 

 (dále jednotlivě jako „Ceny dílčího plnění“ a společně jako „Cena Díla“). 

4.2 Zhotovení a dodání vícetisků Dokumentace stavby: viz jednotkové ceny uvedené v korunách českých v Příloze č. 9 – 
Ceník vícetisků – přičemž cena každého dílčího plnění bude vypočtena jako součin příslušné jednotkové ceny a 
zhotoveného a Objednateli dodaného počtu kusů vícetisků; celkový součet všech Cen dílčího plnění za vícetisky 
Dokumentace stavby podle této Smlouvy však nesmí překročit 200.000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých)  
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4.3 Cena Díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, tato daň bude připočtena ve výši dle platných právních předpisů ke dni 
zdanitelného plnění. Pro odstranění pochybností Strany shodně prohlašují, že veškeré náklady na pořízení, provoz a 
užívání software podporujícího BIM jsou zahrnuty v Ceně Díla a Dodavatel není oprávněn požadovat v souvislosti 
s takovým software jakékoliv navýšení Ceny Díla, náhradu nákladů či jiné protiplnění. 

4.4 Strany se dohodly, že doba strávená na cestě pracovníků či zástupců Dodavatele do místa plnění dle Smlouvy je zahrnuta 
v Ceně dílčího plnění a Dodavatel není oprávněn ji účtovat Objednateli ani ji uvádět v příslušném rozpisu skutečného 
počtu hodin strávených výkonem příslušné činnosti, je-li takový rozpis dle Smlouvy Dodavatel povinen přiložit k faktuře. 

4.5 Strany se dohodly, že v období prvních 2(slovy: dvou) po sobě jdoucích let počínaje dnem účinnosti této Smlouvy, jsou 
Ceny dílčích plnění stanoveny pevně. Po tomto období je Dodavatel oprávněn vyvolat jednání s Objednatelem 
o navýšení těchto cen v případě, že hodnota míry inflace za období předcházejících dvou let počínaje dnem účinnosti 
této Smlouvy, přesáhne v součtu hodnotu 4 %. Hodnotou míry inflace se v tomto případě rozumí průměrná roční míra 
inflace v procentech vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v České republice za 
předchozích 12 měsíců k 31.12. daného roku, který je zveřejňovaný Českým statistickým úřadem (dále jen „Inflace“). Za 
účelem vyloučení pochybností se uvádí, že dle tohoto odstavce lze navýšit pouze takové Ceny dílčích plnění, které se 
vztahují k plnění, ke kterému byl Dodavatel vyzván po uplynutí 2 (slovy: dvou) po sobě jdoucích let počínaje dnem 
účinnosti Smlouvy.  

 

4.6 Strany se dohodly, že maximální možné navýšení dle předchozího článku činí tolik procent, o kolik míra Inflace za období 
dvou po sobě jdoucích let přesáhne v součtu hodnotu 4 %. K navýšení Cen dílčích plnění dojde písemně stvrzenou 
dohodou Dodavatele s Objednatelem. Navýšení Cen dílčích plnění bude účinné od následujícího měsíce po dni, ve 
kterém se Dodavatel dohodl s Objednatelem. Jednání o dalším navýšení Cen dílčích plnění je Dodavatel oprávněn 
vyvolat nejdříve další kalendářní rok následující po dni nabytí účinnosti příslušné dohody o navýšení cen dle tohoto 
článku Smlouvy, kdy výchozími jednotkovými cenami pro posouzení nárůstu jsou vždy jednotkové ceny platné ke dni 
nabytí účinnosti této dohody. V případě, že Dodavatel v příslušném kalendářním roce dohodu o navýšení  Cen dílčích 
plnění nevyvolá,  toto právo mu pro daný rok zaniká, a to k 31.12. tohoto roku. Strany se dohodly, že maximální možné 
navýšení pro každý další kalendářní rok činí tolik procent, o kolik poslední uveřejněná míra Inflace přesáhne hodnotu 2 
%. Celkové možné navýšení Cen dílčích plnění za dobu trvání této Smlouvy může činit maximálně 15%. 

 

5. LICENCE 

5.1 V rozsahu, v jakém je plnění dle této Smlouvy či jakýkoliv výsledek činnosti Dodavatele pro Objednatele dle Smlouvy, 
zejména pak Dílo, informační model stavby a Dokumentace stavby včetně veškerých jejich dílčích částí a doplňků, 
informací a dat, autorským dílem či databází dle příslušné právní úpravy, zejména dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen 
„Autorský zákon“), které bude požívat jakékoliv ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního 
vlastnictví (dále jen „Předmět licence“), ujednávají Objednatel jakožto nabyvatel licence a Dodavatel jakožto 
poskytovatel licence touto Smlouvou licenci k užití Předmětu licence opravňující Objednatele k výkonu práv duševního 
vlastnictví ke všem způsobům užití (zejména ke všem způsobům užití dle § 12 Autorského zákona anebo dle § 90 
Autorského zákona), pro území celého světa (tj. teritoriálně neomezenou), v neomezeném rozsahu, tedy v nejvyšší 
zákonem přípustné míře, tj. zejména v jakémkoli množství a v neomezeném počtu užití (dále jen „Licence“). 

5.2 V případě, že se jedná o dílo vytvořené Dodavatelem, které však může být běžně Dodavatelem užito jako univerzální 
v rámci činnosti Dodavatele při obdobných plněních vztahujících se k BIM, např. u typizovaných stavebních 
konstrukcí/prvků nezahrnující unikátní informace vztahující se jen ke Stavbě, poskytuje Dodavatel Objednateli Licenci 
za stejných podmínek ale jako nevýhradní. Dodavatel je takové dílo povinen písemně označit Objednateli při plnění 
Smlouvy a předání Díla nebo jiného plnění. 

5.3 V rozsahu, v jakém je plnění dle této Smlouvy či jakýkoliv výsledek činnosti Dodavatele pro Objednatele dle Smlouvy, 
zejména pak Dílo, Informační model stavby a Dokumentace stavby včetně veškerých jejich dílčích částí a doplňků, 
informací a dat, databází chráněnou zvláštním právem pořizovatele databáze dle § 88 a násl. Autorského zákona, je 
pořizovatelem této databáze Objednatel, na jehož podnět pořídil databázi Dodavatel. V případě jiných databází platí čl. 
5.1 a násl. Smlouvy obdobně. 

5.4 Licence se ujednává jako výhradní. Dodavatel poskytuje Objednateli Licenci a Objednatel Licenci přijímá. Dodavatel tak 
nemá právo poskytnout jakoukoliv licenci k užití Předmětu licence jakékoliv třetí osobě. Objednatel není povinen Licenci 
využít. 

5.5 Objednatel a Dodavatel ujednávají, že odměna za poskytnutí Licence a všechny úhrady za převod práv dle čl. 5 této 
Smlouvy, včetně úhrady za udělení svolení dle čl. 5.8 Smlouvy, je plně zahrnuta v Ceně Díla, resp. příslušné Ceně dílčího 
plnění. 



  

Smlouva na vytvoření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti 

verze: 6/2017 

 

   

strana 13  

5.6 Objednatel a Dodavatel ujednávají poskytnutí Licence na dobu trvání majetkových práv autorských k Předmětu licence. 
Strany si dále sjednávají, že po dobu plánované doby životnosti Stavby uvedené v této Smlouvě nelze Licenci 
jednostranně vypovědět či jinak ukončit. Strany se dohodly, že ustanovení § 2378 Občanského zákoníku se nepoužije. 

5.7 Uzavřením Smlouvy Dodavatel poskytuje Objednateli převoditelné a neomezené právo zejména k jakémukoliv 
možnému užití Předmětu licence, zejména pak k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám Informačního 
modelu stavby nebo jakékoliv jeho části, Dokumentace stavby nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, 
listin, náčrtů, návrhů, změn Dokumentace stavby, změn Informačního modelu stavby, programů a dat vytvořených nebo 
poskytnutých Dodavatelem Objednateli na základě Smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních 
předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva užít Dílo v původní nebo jiným zpracované či jinak 
změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky, práva upravovat a měnit 
takováto Díla, a to za účelem realizace, provozování (včetně propagace a publikační činnosti), užívání, údržby, změn, 
úprav, oprav a demolice Stavby nebo jejích jednotlivých částí. Toto právo uděluje Dodavatel s tím, že bude opravňovat 
také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem Stavby nebo příslušné části Stavby. 

5.8 Dodavatel tímto výslovně uděluje své svolení a zajistí veškerá svolení od autorů nebo jiných oprávněných osob k 
veškerým změnám či jiným zásahům do Díla, zejména možnosti upravit nebo změnit Dílo nebo jeho název, spojit Dílo 
s jiným Dílem nebo zařadit ho do díla souborného ve smyslu § 2375 Občanského zákoníku bez nároku Dodavatele na 
dodatečnou odměnu. Objednatel je oprávněn provádět činnosti dle tohoto čl. 5.8 této Smlouvy i prostřednictvím třetí 
osoby odlišné od Dodavatele. 

5.9 Objednatel se stává oprávněným nabyvatelem Licence okamžikem uhrazení ceny za příslušnou část Díla – zhotovení 
Dokumentace pro stavební povolení pro Stavbu a zhotovení Dokumentace pro provádění stavby pro Stavbu. 

5.10 Objednatel nabývá vlastnické právo k hmotným nosičům, na kterých je Dílo zachyceno dle příslušných odst. čl. 1 této 
Smlouvy (dále také jen „Hmotné nosiče“) okamžikem předání Hmotného nosiče Objednateli, přičemž úplata za převod 
je již zahrnuta ve smluvní Ceně Díla, resp. příslušné Ceně dílčího plnění dle čl. 4 této Smlouvy. O předání a převzetí 
Hmotných nosičů se Strany zavazují sepsat písemný předávací protokol, který musí být podepsán oběma Stranami.  

5.11 Objednatel je oprávněn Licenci dle tohoto čl. 5 této Smlouvy dále poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě a/nebo 
postoupit Licenci dle tohoto čl. 5 této Smlouvy třetí osobě, a to opakovaně, úplatně i bezúplatně, včetně oprávnění 
k dalšímu poskytnutí podlicence a k dalšímu postoupení Licence. K postoupení Licence uděluje Dodavatel souhlas již 
podpisem této Smlouvy. Objednatel je v takovém případě povinen Dodavatele informovat o postoupení Licence a o 
osobě postupníka bez zbytečného odkladu. Dodavatel plně odpovídá za to, že zhotovením Díla a poskytnutím Licence 
k Předmětu licence nebude zasaženo do práv třetích osob včetně práv k předmětům duševního/průmyslového 
vlastnictví. Poskytovatel zejména prohlašuje, že Předmět licence nebude žádným způsobem neoprávněně zasahovat do 
práv a  oprávněných zájmů třetích osob, řádně zajistí a vypořádá užití veškerých předmětů ochrany obsažených 
v Předmětu licence, neposkytne jakékoli třetí osobě oprávnění k užití Předmětu licence v rozporu s touto Smlouvou, tj. 
neposkytne jakoukoli licenci k užití Předmětu licence. 

5.12 V případě porušení jakéhokoliv ujednání Dodavatele či povinnosti Dodavatele či nepravdivosti kteréhokoli prohlášení 
Dodavatele uvedeného v ustanoveních tohoto čl. 5 této Smlouvy je Objednatel oprávněn od této Smlouvy okamžitě 
odstoupit a požadovat na Dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). 
Dodavatel se zavazuje zaplatit předmětnou smluvní pokutu Objednateli ve lhůtě uvedené v čl. 10.1.4 Smlouvy. Vedle 
smluvní pokuty je Objednatel oprávněn požadovat na Dodavateli náhradu škody včetně nemajetkové újmy, způsobené 
porušením ujednání, povinnosti či nepravdivosti zde daných prohlášení, a to v plné výši. Smluvní pokuta ani náhrada 
škody nejsou předmětem DPH. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení 
Dodavateli. 

5.13 Dodavatel tímto výslovně prohlašuje, že odměna za poskytnutí Licence, která je součástí Ceny Díla, resp. příslušné Ceny 
dílčího plnění a všechny úhrady dle čl. 5.3 Smlouvy odpovídají významu Díla, resp. příslušné části Díla, a že výše odměny 
za poskytnutou Licenci nebo jiné úhrady dle čl. 5.3 této Smlouvy je srovnatelná s výší obvyklé odměny ve srovnatelných 
případech. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY ÚHRADY CENY DÍLA 

6.1 Způsob úhrady Ceny Díla a fakturace.  

Dokumentace stavby. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Ceny dílčího plnění za dodání Dokumentace 
stavby (včetně příslušného Informačního modelu stavby) Dodavateli na základě faktur vystavených 
Dodavatelem, a to zvlášť za každou Objednateli dodanou příslušnou Dokumentaci stavby, popř. její část 
určenou k samostatnému předání (včetně příslušného Informačního modelu stavby). Dodavateli vzniká nárok 
na úhradu 70 % ceny za příslušnou Dokumentaci Stavby, popř. její část po odeslání připomínek Objednatele 
nebránících užívání pracovní verze příslušné Dokumentace Stavby Objednatelem Dodavateli. Dodavatel je 
oprávněn takovou fakturu vystavit, až na základě doručení připomínek Objednatele k příslušné Dokumentaci 
Stavby popř. její části nebránící užívání pracovní verze příslušné Dokumentace Stavby popř. její části. Nárok 
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na  zbývajících 30 % ceny za příslušnou Dokumentaci Stavby popř. její část a vystavit k tomuto příslušnou 
fakturu je Dodavatel oprávněn až po oboustranném podpisu druhého předávacího protokolu vztahujícímu se 
ke konečné verzi příslušné Dokumentace stavby popř. její části dle čl. 1.29 této Smlouvy. Přílohou faktury 
vystavené na Cenu dílčího plnění (nebo jeho části) za dodání příslušné Dokumentace stavby popř. její části a 
aktualizovaného Informačního modelu stavby odpovídajícího svými parametry, zejména úrovní detailu 
grafických a negrafických informací, stupni přípravy Stavby podle dané Dokumentace stavby popř. její části v 
čistopisu bude kopie předávacího protokolu vztahující se k čistopisu takové Dokumentace stavby popř. její 
části podepsaného oběma Stranami prokazující jejich předání a převzetí v souladu s touto Smlouvou. Den 
podpisu předávacího protokolu zástupcem Objednatele je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.1.1 Autorský Dozor. Cenu dílčího plnění za výkon Autorského dozoru bude Objednatel hradit Dodavateli průběžně 
měsíčně na základě skutečného počtu hodin strávených výkonem Autorského dozoru až do maximální celkové 
Ceny dílčího plnění za výkon Autorského dozoru uvedené výše v čl. 1.3.5 této Smlouvy, a to na základě faktur 
vystavených Dodavatelem. Rozpis skutečného počtu hodin strávených výkonem Autorského dozoru opatřený 
podpisy zástupců Dodavatele a Objednatele přiloží Dodavatel ke své faktuře za příslušný měsíc. Den potvrzení 
Rozpisu skutečného počtu hodin strávených výkonem Autorského dozoru zástupcem Objednatele je zároveň 
dnem uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.1.2 Konzultační činnost. Cenu dílčího plnění za poskytování Konzultační činnosti bude Objednatel hradit 
Dodavateli průběžně měsíčně na základě skutečného počtu hodin strávených poskytováním Konzultační 
činnosti až do maximální celkové Ceny dílčího plnění za poskytování Konzultační činnosti uvedené výše v čl. 
1.3.6 této Smlouvy, a to na základě faktur vystavených Dodavatelem. Rozpis skutečného počtu hodin 
strávených výkonem Konzultační činností opatřený podpisy zástupců Dodavatele a Objednatele přiloží 
Dodavatel ke své faktuře za příslušný měsíc. Den stvrzení Rozpisu skutečného počtu hodin strávených 
Konzultační činností  zástupcem Objednatele je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.1.3 Doplňková projekční činnost. Cenu dílčího plnění za poskytování doplňkové projekční činnosti bude 
Objednatel hradit Dodavateli průběžně měsíčně na základě skutečného počtu hodin strávených poskytováním 
doplňkové projekční činnosti až do maximální celkové Ceny dílčího plnění za poskytování doplňkové projekční 
činnosti uvedené výše v čl. 1.3.7 této Smlouvy, a to na základě faktur vystavených Dodavatelem. Rozpis 
skutečného počtu hodin strávených výkonem doplňkové projekční činnosti opatřený podpisy zástupců 
Dodavatele a Objednatele přiloží Dodavatel ke své faktuře za příslušný měsíc. Den stvrzení Rozpisu 
skutečného počtu hodin strávených doplňkovou projekční činností  zástupcem Objednatele je zároveň dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.1.4 Zhotovení a dodání vícetisků Dokumentace stavby. Cenu dílčího plnění za vícetisky bude Objednatel hradit 
Dodavateli průběžně měsíčně na základě skutečného počtu dodaných vícetisků  až do maximální celkové Ceny 
dílčího plnění za zhotovení a dodání vícetisků uvedené výše v čl. 4.2 této Smlouvy, a to na základě faktur 
vystavených Dodavatelem. Rozpis skutečného počtu dodaných vícetisků opatřený podpisy zástupců 
Dodavatele a Objednatele přiloží Dodavatel ke své faktuře za příslušný měsíc. Den stvrzení Rozpisu 
skutečného počtu dodaných vícetisků  zástupcem Objednatele je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění. 

 

6.2 Splatnost. 

6.2.1 Doba splatnosti faktury je 30 (třicet) dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu Objednatele pro zasílání 
faktur uvedenou v příloze č. 2 této Smlouvy. 

6.2.2 Cena Díla, resp. Ceny dílčího plnění budou hrazeny na bankovní účet Dodavatele uvedený v příslušné faktuře 
vystavené Dodavatelem a doručené Objednateli na kontaktní adresu Objednatele pro zasílání faktur 
uvedenou v příloze č. 2 této Smlouvy. 

6.2.3 Faktura musí obsahovat referenční číslo pro identifikaci platby (číslo interní objednávky), které si Dodavatel 
před vystavením faktury vyžádá od kontaktní osoby Objednatele uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy. 

 

7. POJIŠTĚNÍ DODAVATELE 

7.1 Minimální pojistná částka dle čl. 17.1 Obchodních podmínek je 50.000.000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých).  
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8. TRVÁNÍ SMLOUVY A ZPŮSOBY UKONČENÍ SMLOUVY 

8.1 Doba trvání. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Stranou a účinnosti dnem uveřejnění této 
Smlouvy nebo Smlouvy SŽ prostřednictvím registru smluv, podle toho, která smlouva bude prostřednictvím registru 
smluv uveřejněna později.  

8.2 Způsoby zániku závazků ze Smlouvy. Závazky z této Smlouvy zanikají pouze a jenom (a to s výjimkou čl. 1.14 Smlouvy): 

8.2.1 písemnou dohodou Stran, nebo 

8.2.2 doručením oznámení odstupující Strany o odstoupení od Smlouvy, učiněného za podmínek stanovených 
v této Smlouvě a/nebo v Obchodních podmínkách, druhé Straně. 

8.3 Ukončení výkonu Autorského dozoru. Strany se nedohodly na zvláštním okamžiku ukončení výkonu Autorského dozoru 
ve smyslu čl. 4.2.1 bodu (iii) Obchodních podmínek. 

9. KOMUNIKACE STRAN  

9.1 Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, musí být jakékoliv oznámení nebo dokument, který má být podle této Smlouvy 
učiněn písemně, doručen osobně nebo zaslán doporučenou poštovní zásilkou na kontaktní údaje druhé Strany uvedené 
v Příloze č. 2 této Smlouvy. 

9.2 Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Objednatele, s výjimkou změny 
Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání zástupce Objednatele, bude za Objednatele oprávněna činit osoba 
uvedená v Příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen „Zástupce Objednatele“). 

9.3 Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Dodavatele, s výjimkou změny 
Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání zástupce Dodavatele, bude za Dodavatele oprávněna činit osoba 
uvedená v Příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen „Zástupce Dodavatele“). 

9.4 Zástupce Objednatele i Zástupce Dodavatele může pro komunikaci výše popsanou písemně zmocnit jinou osobu 
v případě, že toto zmocnění bude druhé Straně oznámeno alespoň tři (3) dny předem. 

9.5 Kterákoli ze Stran je oprávněna změnit své kontaktní údaje zasláním písemného oznámení druhé Straně. 

10. SANKCE 

10.1 Smluvní pokuty.  

10.1.1 Objednatel má právo požadovat na Dodavateli zaplacení následující smluvní pokuty za nesplnění závazku ze 
Smlouvy; 

10.1.2 smluvní pokutu ve výši 0,1 % (jedna desetina procenta) z příslušné Ceny dílčího plnění bez DPH (i) za každý 
den prodlení v případě prodlení s dodáním jednotlivé verze jakékoli Dokumentace stavby, resp. jakékoli její 
části ve lhůtách stanovených touto Smlouvou a/nebo (ii) za každý den prodlení v případě prodlení 
s odstraněním vad dílčího plnění ve lhůtách stanovených v Obchodních podmínkách; 

10.1.3 smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti Dodavatele při provádění Autorského dozoru stanovené touto Smlouvou nebo Obchodními 
podmínkami. V případě, že porušení příslušné povinnosti Dodavatele při provádění Autorského dozoru bude 
trvat déle než patnáct (15) dnů, je Objednatel oprávněn na Dodavateli nárokovat smluvní pokutu dle věty 
prvého toho bodu Smlouvy opakovaně; 

10.1.4 smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý započatý den prodlení v případě 
prodlení s poskytnutím konzultační nebo doplňkové projektové činnosti ve lhůtách stanovených touto 
Smlouvou; 

10.1.5 smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení v případě 
prodlení Dodavatele s potvrzením doručení výzvy nebo objednávky dle čl. 2 Smlouvy; 

10.1.6 smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti Dodavatele chránit Důvěrné informace podle čl. 21 Obchodních podmínek a/nebo osobní údaje 
dle čl. 12 této Smlouvy. 

10.1.7 smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 
uvedené v článku 12.5 Obchodních podmínek a/nebo v článku 1.12, 1.13 a 1.15 této Smlouvy s tím, že 
Objednatel oprávněn na Dodavateli nárokovat takovou smluvní pokutu uhradit i opakovaně, pokud stav 
porušení uvedené povinností trvá déle než 7 pracovních dnů. 
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10.1.8 V případě, že jednou okolností dojde k porušení více článků této Smlouvy anebo Obchodních podmínek 
a/nebo by bylo možné výkladem dospět k závěru, že porušení jedné z povinností stanovených Smlouvou 
a/nebo Obchodními podmínkami, by mělo dojít ke vzniku oprávnění Objednatele požadovat na  Dodavateli 
uhradit na výzvu Objednatele smluvní pokutu dle dvou nebo více ustanovení Smlouvy, je Dodavatel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu pouze podle toho ustanovení, které zakládá povinnost uhradit smluvní 
pokutu vyšší. 

10.1.9 Dodavatel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu Objednateli ve lhůtě 10 (deseti) pracovních dnů ode dne 
doručení výzvy Objednatele k úhradě smluvní pokuty Dodavateli. 

10.1.10 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Dodavatel oprávněn požadovat po Objednateli smluvní 
úrok z prodlení ve výši 0,02 % (dvě setiny procenta) z dlužné částky za každý byť započatý den prodlení. 

 

11. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

11.1 Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. 
n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv. 

11.2 Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách netvoří obchodní tajemství. 

11.3 Dodavatel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, 
stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě. V případě zjištění porušení 
povinnosti dle tohoto odstavce se Dodavatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny za 
Dokumentaci pro stavební povolení pro Stavbu a Dokumentaci pro provádění stavby pro Stavbu za každý případ, 
minimálně však 10.000 Kč a maximálně 200.000 Kč za každý případ. 

11.4 Dodavatel  se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci 
(včetně jejích případných změn) se smluvními partnery Dodavatele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude 
vyplývat splnění povinnosti Dodavatele dle předchozího odstavce 11.3. Předkládaná smluvní dokumentace bude 
anonymizovaná tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství Dodavatele či smluvních partnerů 
Dodavatele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst. 11.3. této Smlouvy. Za každý byť i započatý den 
prodlení se splněním povinnosti předložit každou jednotlivou smluvní dokumentaci dle tohoto odstavce se Dodavatel 
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč. 

11.5 Dodavatel se zavazuje, že v souvislosti s plněním Díla umožní, aby se v rámci studijní praxe na realizaci díla podílel 
alespoň 1 student magisterského stupně studia v oboru dopravních staveb a dalších příbuzných oborů, případně aby 
členem projektového týmu byl absolvent magisterského stupně studia v oboru dopravních staveb a dalších příbuzných 
oborů s maximálně 1 roční praxí. Pokud Dodavatel toto neumožní, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 100.000 Kč. 

11.6 O umožnění praxe dle odstavce 11.5 této Smlouvy je Dodavatel je povinen informovat Objednatele písemnou zprávou 
nejpozději do 14 dnů od vyžádání Objednatele. Zpráva musí obsahovat počet a jména studentů, název školy a délku 
praxe. V případě nepředložení písemné zprávy v požadovaném rozsahu ve lhůtě dle první věty tohoto odstavce je 
Dodavatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč. 

11.7 Dodavatel  se zavazuje v souladu s čl. 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení 
(EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen 
„Nařízení Rady“) po celou dobu trvání Smlouvy nebýt: 

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,  
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny 

některým ze subjektů uvedených v písm. a) tohoto odstavce, nebo 
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn 

některého ze subjektů uvedených v písm. a) nebo písm. b) tohoto odstavce, 

a zajistit, aby se na realizaci předmětu plnění ze všech smluv uzavřených mezi Objednatelem a Dodavatelem 
v rámci veřejné zakázky zadané na základě provedeného Zadávacího řízení nepodílel v rozsahu více než 10 % 
souhrnné hodnoty předmětu plnění ze všech smluv dle této věty poddodavatel splňující znaky dle některého 
z písm. a) – c) výše. Pro účely tohoto odstavce Smlouvy se za souhrnnou hodnotu plnění považuje celková 
nabídková cena v Kč bez DPH, kterou Dodavatel uvedl ve své nabídce podané v Zadávacím řízení.  

11.8 V případě, že souhrnná hodnota plnění ze všech smluv dle předchozího odstavce realizovaná prostřednictvím 
konkrétního poddodavatele dosáhne 10 % souhrnné hodnoty plnění dle předchozího odstavce, do 10 kalendářních dnů 
tuto skutečnost Objednateli písemně oznámit spolu s uvedením identifikačních údajů tohoto poddodavatele. Pokud 
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Objednatel shledá, že tento poddodavatel splňuje znaky dle některého z písm. a) – c) odst. 6.2.11 Smlouvy, sdělí tuto 
skutečnost bez zbytečného odkladu písemně Dodavateli. Dodavatel následně není oprávněn realizovat jakékoli další 
plnění v rámci veřejné zakázky prostřednictvím tohoto poddodavatele.  

11.9 V případě jakékoli změny skutečností dle odst. 11.7 Smlouvy takovou změnu do 10 kalendářních dnů Objednateli 
písemně oznámit.  

11.10 Za porušení kterékoli povinnosti vymezené v odst. 11.7 – 11.9 této Smlouvy je Dodavatel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení sjednané povinnosti.  

11.11 V případě porušení některé z povinností dle odst. 11.7 Smlouvy Dodavatelem je Objednatel oprávněn smlouvu 
vypovědět. Výpověď je v takovém případě účinná okamžikem jejího doručení Dodavateli. 

 

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

12.1 Smluvní strany se zavazují postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen 
„Nařízení“), jakož i v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „ZZOÚ“). 

12.2 Smluvní strany provádějí zpracování osobních údajů výhradně za účelem plnění Smlouvy. Pokud Dodavatel provádí 
zpracování osobních údajů pro jiné účely, činí tak v rozporu se Smlouvou, Objednatel nenese za takové zpracování 
osobních údajů odpovědnost a Dodavatel je ve vztahu k těmto osobním údajům v postavení správce osobních údajů dle 
Nařízení a ZZOÚ. 

12.3 Dodavatel se zavazuje provádět zpracování osobních údajů po dobu trvání Smlouvy a po dobu max. následujících tří (3) 
měsíců po jejím skončení a po uplynutí této doby se zavazuje tyto údaje zlikvidovat.  Pokud Dodavatel provádí 
zpracování osobních údajů pro skončení takto určené doby, činí tak v rozporu se Smlouvou, Objednatel nenese za 
takové zpracování osobních údajů odpovědnost a Dodavatel je ve vztahu k těmto osobním údajům v postavení správce 
osobních údajů dle Nařízení a ZZOÚ. 

12.4 Dodavatel se dále zavazuje technicky a organizačně zabezpečit zpracovávání osobních údajů tak, aby osobní údaje byly 
dostatečně chráněny a bylo s nimi nakládáno v souladu s Nařízením a ZZOÚ. Osobní údaje budou zpracovávány 
prostřednictvím výpočetní techniky a přístup k nim musí být dostatečným způsobem zabezpečen, aby nemohlo dojít k 
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich neoprávněné změně, zničení či jinému zneužití 
osobních údajů. 

12.5 Dodavatel se zavazuje nesdružovat osobní údaje zpracovávané za účelem plnění této Smlouvy s žádnými jinými 
osobními údaji získanými nebo zpracovanými za jiným účelem. 

12.6 Dodavatel je povinen dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů a na ochranu před 
neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

13.1 Práva a povinnosti Stran, které nejsou výslovně upraveny Smlouvou nebo Obchodními podmínkami, se řídí 
ustanoveními Občanského zákoníku a dalšími aplikovatelnými právními předpisy České republiky. Smlouva, Obchodní 
podmínky, vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem a práva a povinnosti smluvních Stran z něj vyplývající se řídí a 
budou vykládány v souladu s právem České republiky.  

13.2 Strany se dohodly na následujícím: 

13.2.1 Dodavatel na sebe bere ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku, resp. § 2620 odst. 2 Občanského 
zákoníku nebezpečí změny okolností. Dodavateli tak nevznikne právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě 
v případě podstatné změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku ani právo požadovat 
zvýšení Ceny Díla soudem v případě zcela mimořádných nepředvídatelných okolností dle ustanovení § 2620 
odst. 2 Občanského zákoníku. Dodavatel není oprávněn podat v souladu s ustanovením § 1766 Občanského 
zákoníku návrh soudu na změnu závazku ze Smlouvy. 

13.2.2 S ohledem na uzavření Smlouvy mezi podnikateli v rámci jejich podnikání se Strany dále v souladu 
s ustanovením § 1801 Občanského zákoníku dohodly, že pro účely této Smlouvy se nepoužijí ustanovení § 
1799 a § 1800 Občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem. 

13.2.3 Dodavatel se podle § 2000 odst. 2 Občanského zákoníku vzdává práva domáhat se zrušení závazku z této 
Smlouvy. 
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13.2.4 Způsobí-li Dodavatel Objednateli jakoukoli nemajetkovou újmu, je povinen ji odčinit. 

13.2.1 Dodavatel se zavazuje přiznat Objednateli práva vyplývající ze skrytých vad oznámených Objednatelem ve 
lhůtě 15 let od převzetí Díla. V případech, kdy Objednatel oznámí své právo ze skryté vady ve lhůtě 15 let od 
převzetí Díla, vzdává se tímto Dodavatel námitky, že právo nebylo uplatněno včas. 

 

13.3 Strany se dohodly, že ustanovení § 1808 a 1809 (závdavek), § 1987 odst. 2 (započtení neurčitých a nejistých 
pohledávek), § 2050 (smluvní pokuta a náhrada škody) a § 2609 (svépomocný prodej) Občanského zákoníku se na tuto 
Smlouvu a na vztahy z této Smlouvy vyplývající nepoužijí. Strany se proto výslovně dohodly na následujících 
ustanoveních Smlouvy upravujících jejich práva a povinnosti: 

13.3.1 Strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této Smlouvy užití ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského 
zákoníku a souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn započíst i nejistou a/nebo neurčitou pohledávku. 

13.3.2 Strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty Dodavatelem není dotčen nárok Objednatele požadovat 
náhradu škody v plné výši.  

13.3.3 Dodavatel není oprávněn prodat Dílo dle ustanovení § 2609 Občanského zákoníku v případě, kdy ho 
Objednatel nepřevezme bez zbytečného odkladu poté, co bylo Dílo dokončeno. 

13.4 Pro vyloučení všechny pochybností se uvádí, že závazek dle této Smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 
Občanského zákoníku. 

13.5 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Strany měly a chtěly ve 
smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev vůle Stran učiněný při jednání 
o této Smlouvě ani projev vůle učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran. Tato Smlouva nahrazuje veškeré ostatní písemné 
či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této Smlouvy. 

13.6 Strany sjednávají, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoli práva a povinnosti 
dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví 
týkajícím se předmětu této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Strany 
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

13.7 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této Smlouvy věděly nebo vědět musely, a 
které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy. Kromě ujištění, která si Strany poskytly v této Smlouvě, nebude 
mít žádná ze Stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoli skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých 
neposkytla druhá Strana informace při jednání o této Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Strana úmyslně 
uvedla druhou Stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této Smlouvy. 

13.8 Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem této 
Smlouvy, smírným jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit předmětný spor do třiceti (30) dnů ode 
dne jeho vzniku, bude takový spor předložen jednou ze Stran věcně a místně příslušnému soudu. Strany si tímto 
sjednávají místní příslušnost obecného soudu Objednatele dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů. 

13.9 Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku prodlužují délku promlčecí 
doby práv Objednatele, jakožto věřitele, vyplývajících z této Smlouvy na dobu patnácti (15) let. 

13.10 Objednatel může namítnout neplatnost Smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když 
již bylo započato s plněním. 

13.11 Ustanovení §1932 a §1933 Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu nepoužijí. Existuje-li více splatných závazků 
vzniklých z této Smlouvy, je výhradním právem Objednatele určit, na jaký závazek bude nejdříve plněno. 

13.12 Jestliže kterákoli ze Stran přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění, porušení, prodlení nebo nedodržení nějaké 
povinnosti vyplývající z této Smlouvy, pak takové jednání nezakládá vzdání se takové povinnosti s ohledem na její trvající 
nebo následné neplnění, porušení nebo nedodržení a žádné takové vzdání se práva nebude považováno za účinné, 
pokud nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně. 

13.13 Salvátorská klauzule. Pokud se jakékoli ustanovení Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře dovolené 
právními předpisy) platnost, účinnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení Smlouvy. Pro takový případ se Strany 
zavazují, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, 
účinným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a 
výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením, popřípadě uzavřou novou smlouvu.  
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13.14 Počet vyhotovení. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce, z nichž Objednatel obdrží 
po třech (3) a Dodavatel po jednom (1) vyhotoveních. 

13.15 Přílohy. Nedílnou součástí této Smlouvy je 

13.15.1 Příloha č. 1 – Obchodní podmínky; 

13.15.2 Příloha č. 2 – Kontaktní údaje; 

13.15.3 Příloha č. 3 – Specifikace Stavby a požadavky na rozsah Díla 

13.15.4 Příloha č. 4 –  Seznam členů týmu Dodavatele, popis jejich pozic a odbornosti; 

13.15.5 Příloha č. 5 – BIM protokol (včetně jeho příloh); 

13.15.6 Příloha č. 6 – Objekty ke zpracování Dokumentace stavby odvozením z Informačního modelu stavby; 

13.15.7 Příloha č. 7 –  Bezpečnostní požadavky ve smluvních vztazích; 

13.15.8 Příloha č. 8 – Cenová tabulka 

13.15.9 Příloha č. 9 – Popis a ceník planografie   
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Podpis:  __________________________ Podpis:  __________________________ 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Definice pojmů 

Pro účely Smlouvy a Obchodních podmínek se následujícím 
pojmům, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, přikládá níže 
uvedený význam: 

1.1.1 Autorským dozorem se rozumí služby autorského 
dozoru, jak jsou vymezeny v čl. 4 Obchodních 
podmínek. 

1.1.2 Cenou Díla se rozumí celková cena za Řádně 
dokončené Dílo sjednaná Smlouvou. 

1.1.3 Cenou dílčího plnění se rozumí položka Ceny Díla 
představující cenu za jednotlivou část Díla, jak je 
vymezena ve Smlouvě. 

1.1.4 Dílem se rozumí výsledek činnosti Dodavatele 
specifikovaný Smlouvou včetně případných Změn Díla 
provedených v souladu s Obchodními podmínkami.  

1.1.5 Dodavatelem stavebních prací se rozumí osoba 
vybraná na základě postupu Objednatele, se kterou 
bude uzavřena smlouva o dílo na realizaci Stavby. 

1.1.6 Dokumentací pro územní rozhodnutí se rozumí 
projektová dokumentace v rozsahu patřičného 
právního předpisu na úseku územního plánování, 
zejména vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření (anebo příslušného předpisu, 
který tuto vyhlášku ve věci vymezení náležitostí 
dokumentace pro územní rozhodnutí později 
nahradil). 

1.1.7 Dokumentací pro stavební povolení se rozumí 
projektová dokumentace vypracovaná v rozsahu dle 
patřičné právní úpravy na úseku povolování a 
provádění staveb, zejména pak Vyhlášky případně 
vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb (anebo 
příslušného předpisu, který tyto vyhlášky ve věcech 
vymezení náležitostí dokumentace pro stavební 
povolení později nahradil). 

1.1.8 Dokumentací pro provádění stavby se rozumí 
projektová dokumentace vypracovaná v rozsahu dle 
patřičné právní úpravy na úseku povolování a 
provádění staveb, zejména pak přílohy č. 6 Vyhlášky, 
anebo v rozsahu příslušného předpisu, který tuto 
Vyhlášku ve věci vymezení náležitostí Dokumentace 
pro provádění stavby později nahradil pro účely 
realizace Stavby, koordinaci a řízení realizace Stavby a 
užívání Stavby Objednatelem. Součástí Dokumentace 
pro provádění stavby je vždy Výkaz výměr, nestanoví-
li Smlouva jinak. 

1.1.9 Dokumentací skutečného provedení stavby se 
rozumí dokumentace v rozsahu dle patřičné právní 
úpravy na úseku povolování a provádění staveb, 
zejména přílohy č. 7 Vyhlášky (anebo v rozsahu 
příslušného předpisu, který tuto Vyhlášku ve věci 
vymezení náležitostí Dokumentace skutečného 
provedení stavby později nahradil), ve které budou 
vyznačeny změny a odchylky skutečného provedení 
stavby oproti Dokumentaci pro provádění stavby, 
nestanoví-li Smlouva jinak. 

1.1.10 Dokumentací stavby se rozumí Studie, Dokumentace 
pro územní rozhodnutí, Dokumentace pro stavební 
povolení, Dokumentace pro provádění stavby a 
Dokumentace skutečného provedení, případně jiný 
typ dokumentace podle požadavků Objednatele, ve 
všech případech vždy se všemi součástmi 
vymezenými ve Smlouvě. 

1.1.11 Inženýrskou činností se rozumí služby a činnosti 
Dodavatele související se získáním Územního 
rozhodnutí nebo územního souhlasu pro Stavbu 
a/nebo se získáním Stavebního povolení nebo 
s řádným ohlášením Stavby, a to v rozsahu, jak jsou 
vymezeny v čl. 3 těchto Obchodních podmínek. 

1.1.12 Kaucí se rozumí částka složená Dodavatelem na účet 
Objednatele za účelem zajištění plnění povinností 
Dodavatele k platbám Objednateli. 

1.1.13 Kolaudačním souhlasem se rozumí doklad o povolení 
užívání Stavby a povoleném účelu užívání Stavby 
vydaný po provedení závěrečné kontrolní prohlídky 
Stavby, odpovídá-li tento stavebnímu záměru 
stavebníka. 

1.1.14 Lhůtou pro dodání Dokumentace pro územní 
rozhodnutí se rozumí den uvedený ve Smlouvě, kdy 
musí být Objednateli Dodavatelem nejpozději 
předána Dokumentace pro územní rozhodnutí, a to 
řádně zhotovená, věcně i formálně úplná a bez vad. 

1.1.15 Lhůtou pro dodání Dokumentace pro stavební 
povolení se rozumí den uvedený ve Smlouvě, kdy 
musí být Objednateli Dodavatelem nejpozději 
předána Dokumentace pro provádění stavby, a to 
řádně zhotovená, věcně i formálně úplná a bez vad. 

1.1.16 Lhůtou pro dodání Dokumentace pro provádění 
stavby se rozumí den uvedený ve Smlouvě, kdy musí 
být Objednateli Dodavatelem nejpozději předána 
Dokumentace pro provádění stavby, a to řádně 
zhotovená, věcně i formálně úplná a bez vad. 

1.1.17 Lhůtou pro dodání Projektové dokumentace se 
rozumí den uvedený ve Smlouvě, kdy musí být 
Objednateli Dodavatelem nejpozději předána 
Projektová dokumentace, a to řádně zhotovená, 
věcně i formálně úplná a bez vad. 

1.1.18 Lhůtou pro dodání upravené části Dokumentace 
stavby se rozumí lhůta uvedená ve Smlouvě, do které 
musí Dodavatel Objednateli předat upravenou 
Dokumentaci stavby, resp. její dílčí část vyžádanou 
Objednatelem postupem dle čl. 2 těchto Obchodních 
podmínek.  

1.1.19 Lhůtou pro schválení Dokumentace stavby se rozumí 
lhůta uvedená ve Smlouvě, do které je Objednatel 
povinen schválit dodanou Dokumentaci stavby, resp. 
její upravenou část, nebo požadovat úpravy 
Dokumentace stavby, resp. její upravené části, dle čl. 
2.4 a 2.5 těchto Obchodních podmínek. 

1.1.20 Lhůtou pro vydání Stavebního povolení se rozumí 
den uvedený ve Smlouvě, kdy nejpozději musí nabýt 
právní moci Stavební povolení na Stavbu nebo musí 
být vydán souhlas stavebního úřadu s provedením 
ohlášené Stavby. 

1.1.21 Lhůtou pro vydání Územního rozhodnutí se rozumí 
den uvedený ve Smlouvě, kdy nejpozději musí nabýt 
právní moci Územní rozhodnutí nebo územní souhlas 
pro Stavbu. 

1.1.22 Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění. 

1.1.23 Projektovou dokumentací se rozumí projektová 
dokumentace Stavby v patřičném rozsahu 
požadovaném právními předpisy na úseku stavebním, 
zejména pak v rozsahu přílohy č. 1 k Vyhlášce (anebo 
v rozsahu příslušného předpisu, který tuto Vyhlášku 
ve věci vymezení náležitostí Projektové dokumentace 
později nahradil) pro ohlášení stavby, k žádosti o 
stavební povolení nebo k oznámení stavby ve 
zkráceném stavebním řízení, nestanoví-li Smlouva 
jinak. 
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1.1.24 Smlouvou se rozumí Smlouva na vytvoření projektové 
dokumentace a výkon inženýrské činnosti vymezující 
předmět plnění Díla. 

1.1.25 Řádným dokončením Díla se rozumí (kumulativně): 

(i) provedení Díla v souladu se Smlouvou a 
s těmito Obchodními podmínkami, včetně 
odstranění všech případných vad Díla; 

(ii) předání Objednateli všech dokumentů a listin 
požadovaných Smlouvou nebo těmito 
Obchodními podmínkami 

a to v termínech stanovených Smlouvou. 

1.1.26 Řádně dokončeným Dílem se rozumí výsledek 
Řádného dokončení Díla. 

1.1.27 Stavbou se rozumí stavba Objednatele uvedená ve 
Smlouvě, pro jejíž zhotovení je pořizována 
Dokumentace stavby a výkony Inženýrských činností 
podle Smlouvy. 

1.1.28 Stavebním povolením se rozumí pravomocné 
stavební povolení pro realizaci Stavby na základě 
Dokumentace pro stavební povolení nebo jiné 
rozhodnutí či úkony příslušného správního orgánu, 
které mají podle platné právní úpravy účinky 
odpovídající pravomocnému stavebnímu povolení. 

1.1.29 Staveništěm se rozumí situace Stavby a pozemků, na 
kterých má být Stavba zhotovena, a pozemky 
nezbytné pro provedení Stavby, jak budou vymezeny 
Stavebním povolením. 

1.1.30 Stranami se rozumí společně Objednatel a Dodavatel, 
v jednotném čísle se Stranou rozumí kterákoli ze 
Stran.  

1.1.31 Studií se rozumí dokumentace pro Stavbu, jejíž rozsah 
a obsah je stanoven ve Smlouvě. 

1.1.32 Subdodavatelem se rozumí jakákoli právnická nebo 
fyzická osoba, s níž Dodavatel uzavřel smlouvu na 
provedení některých částí Díla. 

1.1.33 Určeným subdodavatelem se rozumí jakákoli 
právnická nebo fyzická osoba, kterou Objednatel 
může pro zhotovení vybraných částí Díla podle 
Smlouvy určit a s níž bude mít Dodavatel povinnost 
uzavřít smlouvu za účelem zhotovení některých částí 
Díla. 

1.1.34 Územním rozhodnutím se rozumí pravomocné 
územní rozhodnutí, které umožní umístění a 
zhotovení Stavby na základě Dokumentace pro 
územní rozhodnutí. 

1.1.35 Vyhláškou se rozumí vyhláška č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

1.1.36 Výkazem výměr se rozumí vymezení množství 
požadovaných prací, konstrukcí, dodávek a služeb 
potřebných ke zhotovení Stavby s uvedením postupu 
výpočtu a s odkazem na příslušnou část Dokumentace 
pro provádění stavby nebo jinou dokumentaci podle 
Smlouvy. 

1.1.37 Vyšší mocí se rozumí mimořádná událost, okolnost 
nebo překážka, kterou nemohla žádná ze Stran před 
uzavřením Smlouvy předvídat ani jí předejít a která je 
mimo jakoukoliv kontrolu kterékoliv Strany a nebyla 
způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo 
opomenutím kterékoliv Strany. Takovými událostmi, 
okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv 
však výlučně: 

(i) živelné události - zemětřesení, záplavy, vichřice 
atd.; 

(ii) události související s činností člověka - např. 
války, občanské nepokoje, havárie letadel, 
radioaktivní zamoření štěpným materiálem 
nebo radioaktivním odpadem, nikoli však 
stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a 
podobné okolnosti související s činností Strany, 
která se Vyšší moci dovolává; 

(iii) obecně závazné akty státních a místních 
orgánů – zákony, nařízení, vyhlášky atd., včetně 
pokynů Objednatele z nich nezbytně 
vycházejících, nikoli však správní, soudní nebo 
jiná rozhodnutí v konkrétní věci vydaná k tíži 
Strany dovolávající se zásahu Vyšší moci, pokud 
je důvodem jejich vydání porušení právní 
povinnosti touto Stranou nebo její nedbalost. 

1.1.38 Zjišťovacím protokolem se rozumí protokol 
vypracovaný Dodavatelem po provedení všech Změn 
Díla a obsahující soupis provedených, resp. 
neprovedených prací, dodávek a služeb, který 
Dodavatel předloží Objednateli ke schválení. 

1.1.39 Změnou Díla se rozumí odchylka od specifikace Díla 
nebo harmonogramu prací stanovených přímo 
Smlouvou, nebo postupem dle Smlouvy, kterou 
Objednatel schválil postupem podle Smlouvy. 

1.1.40 Zástupci stran jsou Osoby určené ve Smlouvě jako 
zástupci Stran s oprávněním jednat a podepisovat 
jménem Objednatele a Dodavatele v rámci plnění 
podle Smlouvy, tj. ve věcech týkajících se provedení a 
zaplacení Díla (předání a převzetí Dokumentace 
stavby, podkladů pro úhradu apod.), nikoli však 
disponovat Smlouvou samotnou, tj. sjednávat 
dodatky ke Smlouvě, činit právní jednání přímo 
vedoucí k jejímu ukončení apod. 

1.2 Obchodní podmínky 

1.2.1 Smlouva a Obchodní podmínky tvoří nedílný celek. 
Pokud se hovoří o Smlouvě, rozumí se tím zároveň 
tyto Obchodní podmínky, ledaže ze souvislosti 
vyplývá, že se má na mysli pouze Smlouva. 

1.2.2 Dodavatel podpisem Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, 
že se s Obchodními podmínkami seznámil a souhlasí 
s jejich obsahem, jejich závazností, a zavazuje se tyto 
dodržovat bez jakýchkoliv výhrad. 

1.2.3 Strany výslovně sjednávají, že všeobecné obchodní 
nebo jiné obdobné podmínky Dodavatele se na vztahy 
mezi Objednatelem a Dodavatelem nikdy neuplatní, a 
to ani pro jednotlivé Smlouvy a ani v případě, že 
takové podmínky budou součástí komunikace mezi 
Stranami. 

2. PROJEKČNÍ ČINNOST 

2.1 Dokumentace pro územní rozhodnutí 

2.1.1 Na základě Objednatelem schváleného návrhu 
(studie) Stavby Dodavatel vypracuje a předá 
Objednateli Dokumentaci pro územní rozhodnutí 
tímto způsobem: 

(i) v  podobě/formě uvedené ve Smlouvě, a není-
li ve Smlouvě žádná podoba/forma uvedena, 
pak v digitální podobě, 
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(ii) v počtu originálních vyhotovení uvedeném ve 
Smlouvě, 

(iii) po předložení ke kontrole ve Lhůtě pro dodání 
Dokumentace pro územní rozhodnutí.  

Objednatel je oprávněn schválit Dokumentaci pro územní 
rozhodnutí nebo požadovat jakékoli její úpravy, které lze 
rozumně požadovat při zachování souladu s návrhem 
(studií) Stavby schváleným Objednatelem. Pokud 
Objednatel požádá o úpravy Dokumentace pro územní 
rozhodnutí, Dodavatel upraví tuto dokumentaci v souladu 
s pokyny Objednatele a předá ji Objednateli ke schválení 
v podobě a v počtu vyhotovení uvedeném ve Smlouvě 
(nejsou-li podoba/počet vyhotovení ve Smlouvě uvedeny, 
pak v  jednom vyhotovení v digitální podobě), a to ve 
Lhůtě pro dodání upravené části Dokumentace stavby. 

2.2 Dokumentace pro stavební povolení 

2.2.1 Na základě Objednatelem schválené Dokumentace 
pro územní rozhodnutí nebo podle jiné Dokumentace 
stavby případně podle podkladu určeného Smlouvou 
Dodavatel vypracuje a předá Objednateli 
Dokumentaci pro stavební povolení tímto způsobem: 

(i) v  podobě/formě uvedené ve Smlouvě, a není-
li ve Smlouvě žádná podoba/forma uvedena, 
pak v digitální podobě, 

(ii) v počtu originálních vyhotovení uvedeném ve 
Smlouvě,  

(iii) po předložení ke kontrole ve Lhůtě pro dodání 
Dokumentace pro stavební povolení.  

Objednatel je oprávněn schválit Dokumentaci pro 
stavební povolení nebo požadovat jakékoli její úpravy, 
které lze rozumně požadovat při zachování souladu 
s Dokumentací pro územní rozhodnutí schválenou 
Objednatelem nebo podkladem určeným pro zhotovení 
Dokumentace pro stavební povolení dle Smlouvy. Pokud 
Objednatel požádá o úpravy Dokumentace pro stavební 
povolení, Dodavatel upraví tuto dokumentaci v souladu 
s pokyny Objednatele a předá ji Objednateli ke schválení v 
podobě a v počtu vyhotovení uvedeném ve Smlouvě 
(nejsou-li podoba/počet vyhotovení ve Smlouvě uvedeny, 
pak v  jednom vyhotovení v digitální podobě), a to ve 
Lhůtě pro dodání upravené části Dokumentace stavby. 

2.3 Dokumentace pro provádění stavby 

2.3.1 Na základě Objednatelem schválené Dokumentace 
stavby, případně podle jiného podkladu určeného 
Smlouvou, Dodavatel vypracuje a předá Objednateli 
Dokumentaci pro provádění stavby tímto způsobem: 

(i) v  podobě/formě uvedené ve Smlouvě, a není-
li ve Smlouvě žádná podoba/forma uvedena, 
pak v digitální podobě, 

(ii) v počtu originálních vyhotovení uvedeném ve 
Smlouvě, 

(iii) po předložení ke kontrole ve Lhůtě pro dodání 
Dokumentace pro provádění stavby.  

Objednatel je oprávněn schválit Dokumentaci pro 
provádění stavby nebo požadovat jakékoli její úpravy, 
které lze rozumně požadovat při zachování souladu 
s Dokumentací stavby schválenou Objednatelem, příp. 
jinými podklady určenými Smlouvou, odsouhlasenými 
Objednatelem; 

Do Dokumentace pro provádění stavby musí být 
Dodavatelem zapracovány též případné připomínky 
správních orgánů v územním a/nebo stavebním řízení 
a/nebo řízení o posouzení vlivů na životní prostředí, které 
ve věci Stavby proběhly nebo probíhají. Pokud Objednatel 
požádá o úpravy Dokumentace pro provádění stavby, 
Dodavatel upraví tuto dokumentaci v souladu s pokyny 
Objednatele, resp. dle připomínek příslušných orgánů, a 
předá ji Objednateli ke schválení v  podobě a v počtu 
vyhotovení uvedeném ve Smlouvě (nejsou-li 
podoba/počet vyhotovení ve Smlouvě uvedeny, pak 
v  jednom vyhotovení v digitální podobě, a to ve Lhůtě pro 
dodání upravené části Dokumentace stavby. 

2.4 Schválení Dokumentace stavby 

2.4.1 Objednatel je povinen schválit příslušnou 
Dokumentaci stavby, resp. její část, nebo požadovat 
úpravu takové Dokumentace stavby, resp. její části, 
ve Lhůtě pro schválení Dokumentace stavby, kdy tato 
lhůta počíná běžet ode dne, kdy Objednatel 
příslušnou Dokumentaci stavby, resp. její část, 
obdržel od Dodavatele. Neschválí-li Objednatel 
příslušnou Dokumentaci stavby, resp. její část, ve výše 
uvedené lhůtě a ani v této lhůtě nepožádá Dodavatele 
o úpravu takové Dokumentace stavby, resp. její části, 
považuje se taková Dokumentace stavby, resp. její 
část, marným uplynutím předmětné lhůty za 
Objednatelem schválenou a Dodavatel ji použije jako 
podklad pro navazující část nebo části předmětu 
plnění dle Smlouvy. 

Dodavatel je povinen předat Objednateli konečnou 
verzi (čistopis) příslušné Dokumentace stavby (se 
všemi zapracovanými požadovanými úpravami a 
připomínkami) ve lhůtě uvedené ve Smlouvě (a není-
li tato lhůta ve Smlouvě uvedena, pak ve lhůtě 1 týdne 
ode dne schválení příslušné Dokumentace stavby 
v celém rozsahu (tj. všech částí příslušné 
Dokumentace stavby) Objednatelem, příp. nepožádá-
li Objednatel Dodavatele ve Lhůtě pro schválení 
Dokumentace stavby o provedení úprav příslušné 
Dokumentace stavby a ani v této lhůtě příslušnou 
Dokumentaci stavby neschválí, ode dne marného 
uplynutí Lhůty pro schválení Dokumentace stavby), a 
to v podobě/formě a v počtu vyhotovení uvedených 
ve Smlouvě (a nejsou-li ve Smlouvě podoba/forma a 
počet vyhotovení uvedeny, pak v 6 vyhotoveních 
v listinné podobě, v 6 vyhotoveních v digitální 
editovatelné formě ve formátu *.doc, *.xls, *.dwg na 
CD nebo DVD a v 6 vyhotoveních v digitální 
needitovatelné formě ve formátu *.pdf na CD nebo 
DVD. Každé vyhotovení příslušné Dokumentace 
stavby v digitální formě musí být předáno Objednateli 
na samostatném CD nebo DVD). 

2.5 Úpravy Dokumentace stavby 

2.5.1 Předtím, než dojde ke schválení příslušné 
Dokumentace stavby, resp. její části, Objednatelem, 
může Objednatel požádat Dodavatele o úpravu 
příslušné Dokumentace stavby, resp. její části, a to i 
opakovaně. Lhůta pro dodání upravené části 
Dokumentace stavby Dodavatelem běží vždy znovu 
od doručení žádosti o provedení úprav Dodavateli. 
Jestliže Objednatel požádá, bez ohledu na počet 
předchozích obdobných žádostí, o úpravu kterékoliv 
části Dokumentace stavby, termíny pro splnění všech 
navazujících částí předmětu Smlouvy se upravují o 
stejný počet dnů, jaký byl vymezen pro zpracování 
příslušné části Dokumentace stavby z důvodu úprav 
na žádost Objednatele. Toto ustanovení se 
nevztahuje na úpravy Dokumentace stavby 
požadované Objednatelem z důvodu odstranění 
zjištěných vad Dokumentace stavby. 
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2.5.2 Není-li Lhůta pro dodání upravené části Dokumentace 
stavby stanovena ve Smlouvě, bude stanovena 
dohodou Stran s ohledem na rozsah požadované 
úpravy, a to v délce minimálně pěti (5) dnů a 
maximálně dvou třetin (2/3) původní lhůty pro 
zpracování příslušné části dokumentace. Pokud 
požadovaná úprava vyvolá nutnost řešit Dílo jiným 
postupem, než byl stanoven Smlouvou, Dodavatel na 
tuto skutečnost Objednatele upozorní, a pokud ten na 
požadovaných úpravách bude trvat, zavazují se Strany 
uzavřít odpovídající dodatek ke Smlouvě, který bude 
reflektovat nezbytné změny řešení Díla. Toto 
ustanovení se nevztahuje na úpravy Dokumentace 
stavby požadované Objednatelem z důvodu 
odstranění zjištěných vad Dokumentace stavby. 

2.6 Vady Dokumentace stavby 

2.6.1 Dodavatel odpovídá za správnost a úplnost předané 
Dokumentace stavby a proveditelnost Stavby dle 
Dokumentace stavby. Dodavatel v plném rozsahu 
odpovídá za činnost Subdodavatelů a/nebo 
přizvaných odpovědných projektantů a konzultantů. 

2.6.2 V případě, že Dokumentace stavby bude obsahovat 
vady, může Objednatel požadovat po Dodavateli 
nahrazení veškerých škod vzniklých Objednateli 
v důsledku vadného plnění a Dodavatel má povinnost 
tuto škody bezodkladně nahradit. 

2.6.3 Dodavatel tímto poskytuje záruku za jakost a 
prvotřídní kvalitu projektového řešení Stavby 
realizované na základě Objednatelem odsouhlasené 
Dokumentace stavby po záruční dobu, a to v délce 
plánované doby životnosti Stavby uvedené ve 
Smlouvě. Pro případ vad Dokumentace stavby 
sjednávají strany právo Objednatele požadovat a 
povinnost Dodavatele bezplatně provést odstranění 
vady v záruční době. 

2.6.4 Dodavatel se zavazuje vady Dokumentace stavby 
odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
patnácti (15) pracovních dnů po písemném uplatnění 
reklamace Objednatelem u Dodavatele. 

2.7 Vlastnické právo, právo užívat a disponovat Dokumentací 
stavby a ostatními dokumenty 

2.7.1 Objednatel nabude vlastnické právo k Dokumentaci 
stavby, resp. jejím částem, jež nepožívají ochrany 
podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního 
vlastnictví, uhrazením Ceny za příslušnou část Díla. 

2.8 Licence 

2.8.1 V rozsahu, v jakém je plnění dle Smlouvy či jakýkoliv 
výsledek činnosti Dodavatele pro Objednatele dle 
Smlouvy, zejména pak Dílo a Dokumentace stavby 
včetně veškerých dílčích částí a doplňků autorským 
dílem dle příslušné právní úpravy, které bude požívat 
jakékoliv ochrany podle právních předpisů v oblasti 
ochrany duševního vlastnictví (dále jen „Předmět 
licence“), ujednávají Objednatel jakožto nabyvatel 
licence a Dodavatel jakožto poskytovatel licence 
Smlouvou licenci k užití Předmětu licence opravňující 
Objednatele k výkonu práv duševního vlastnictví ke 
všem způsobům užití v neomezeném rozsahu, tedy 
v nejvyšší zákonem přípustné míře (Dále jen 
„Licence“). 

2.8.2 Rozsah Licence a další podmínky Licence jsou 
stanoveny Smlouvou. 

2.8.3 Objednatel se stává oprávněným nabyvatelem 
Licence okamžikem uhrazení Ceny za příslušnou část 
Díla. 

3. INŽENÝRSKÁ ČINNOST 

3.1 Územní rozhodnutí 

3.1.1 Dodavatel provede veškerá právní a jiná jednání 
jménem Objednatele, aby zajistil vydání a získání 
pravomocného Územního rozhodnutí. Dodavatel 
zejména, nikoliv však výlučně: 

(i) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na 
vydání Územního rozhodnutí; 

(ii) získá a zajistí veškerá nezbytná povolení, 
souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty nezbytné 
pro vydání Územního rozhodnutí; 

(iii) bude zastupovat Objednatele ve správním 
řízení ve věci vydání Územního rozhodnutí; 

(iv) upraví Dokumentaci pro územní rozhodnutí 
podle podmínek a požadavků příslušného 
stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů 
státní správy a samosprávy a v souladu 
s pokyny Objednatele; 

(v) bude zastupovat Objednatele v případném 
odvolacím řízení; a 

(vi) převezme Územní rozhodnutí, zajistí opatření 
Územního rozhodnutí doložkou nabytí právní 
moci a předá jej Objednateli. 

3.1.2 Dodavatel je povinen předložit Objednateli podmínky 
a připomínky příslušného stavebního úřadu a dalších 
dotčených orgánů státní správy a samosprávy a 
Dokumentaci pro územní rozhodnutí upravenou ve 
smyslu těchto podmínek a připomínek v digitální 
podobě a v počtu originálních vyhotovení uvedeném 
ve Smlouvě bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do 10 (deseti) pracovních dnů poté, co takové 
podmínky a připomínky obdrží. Objednatel je 
oprávněn schválit upravenou Dokumentaci pro 
územní rozhodnutí nebo požadovat jakékoliv její 
úpravy, které lze v návaznosti na provedená nebo 
alespoň zahájená řízení rozumně požadovat. Pokud 
Objednatel o úpravy Dokumentace pro územní 
rozhodnutí požádá, Dodavatel upraví Dokumentaci 
pro územní rozhodnutí v souladu s pokyny 
Objednatele a předá ji v digitální podobě a výše 
uvedeném počtu vyhotovení Objednateli ke 
schválení, a to bezodkladně, nejpozději však ve Lhůtě 
pro dodání upravené části Dokumentace stavby. 

3.1.3 Dodavatel je povinen podat návrh na vydání 
Územního rozhodnutí bez zbytečného odkladu a 
zajistit, aby Územní rozhodnutí bylo vydáno a nabylo 
právní moci ve Lhůtě pro vydání Územního 
rozhodnutí. Dodavatel není v prodlení se zajištěním 
vydání a nabytí právní moci Územního rozhodnutí 
v takovém rozsahu v jakém prokáže, že Územní 
rozhodnutí nebylo vydáno a/nebo nenabylo právní 
moci ve Lhůtě pro vydání Územního rozhodnutí 
z důvodu prodlení na straně stavebního úřadu nebo 
dotčených správních orgánů v rámci územního řízení, 
které Dodavatel přímo ani nepřímo nezavinil, nebo 
v případě, že se některý z účastníků řízení proti 
rozhodnutí o tom, že se požadované Územní 
rozhodnutí vydává, odvolal, ve všech uvedených 
případech však za podmínky, že Dodavatel řádně 
postupoval v řízení ve věci vydání Územního 
rozhodnutí v souladu s Smlouvou a v souladu s 
pokyny Objednatele.  

3.2 Stavební povolení 
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3.2.1 Dodavatel provede veškerá právní a jiná jednání 
jménem Objednatele, aby zajistil vydání a získání 
pravomocného Stavebního povolení. Dodavatel 
zejména, nikoliv však výlučně:  

(i) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na 
vydání Stavebního povolení; 

(ii) získá a zajistí veškerá nezbytná povolení, 
souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty nutné pro 
vydání Stavebního povolení; 

(iii) bude zastupovat Objednatele ve správním 
řízení ve věci vydání Stavebního povolení; 

(iv) upraví Dokumentaci pro stavební povolení 
podle podmínek a požadavků příslušného 
stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů 
státní správy a samosprávy a v souladu 
s pokyny Objednatele; 

(v) bude zastupovat Objednatele v případném 
odvolacím řízení; a 

(vi) převezme Stavební povolení, zajistí opatření 
Stavebního povolení doložkou nabytí právní 
moci a předá jej Objednateli. 

3.2.2 Dodavatel je povinen předložit Objednateli podmínky 
a připomínky příslušného stavebního úřadu a dalších 
dotčených orgánů státní správy a samosprávy a 
Dokumentaci pro stavební povolení upravenou ve 
smyslu těchto podmínek a připomínek v digitální 
podobě v počtu originálních vyhotovení uvedeném ve 
Smlouvě bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
10 (deseti) pracovních dnů poté, co tyto podmínky a 
připomínky obdrží. Objednatel je oprávněn schválit 
upravenou Dokumentaci pro stavební povolení nebo 
požadovat jakékoliv její úpravy, které lze v návaznosti 
na provedená nebo alespoň zahájená řízení rozumně 
požadovat. Pokud Objednatel o úpravy Dokumentace 
pro stavební povolení požádá, Dodavatel upraví 
Dokumentaci pro stavební povolení v souladu 
s pokyny Objednatele a předá ji v digitální podobě a 
výše uvedeném počtu vyhotovení Objednateli ke 
schválení, a to bezodkladně, nejpozději však ve Lhůtě 
pro dodání upravené části Dokumentace stavby. 

3.2.3 Dodavatel je povinen podat návrh na vydání 
Stavebního povolení bez zbytečného odkladu a 
zajistit, aby Stavební povolení bylo vydáno a nabylo 
právní moci ve Lhůtě pro vydání Stavebního povolení. 
Dodavatel není v prodlení se zajištěním vydání 
Stavebního povolení, v takovém rozsahu v jakém 
prokáže, že Stavební povolení nebylo vydáno a/nebo 
nenabylo právní moci ve Lhůtě pro vydání Stavebního 
povolení z důvodu prodlení na straně stavebního 
úřadu nebo dotčených správních orgánů v rámci 
stavebního řízení, které Dodavatel přímo ani nepřímo 
nezavinil, nebo v případě, že se některý z účastníků 
řízení proti rozhodnutí o tom, že se požadované 
Stavební povolení vydává, odvolal, ve všech 
uvedených případech však za podmínky, že Dodavatel 
řádně postupoval v řízení ve věci vydání Stavebního 
povolení v souladu s Smlouvou a v souladu s pokyny 
Objednatele. 

3.3 Společná ustanovení o povoleních 

3.3.1 Pro schvalování, úpravy, vady, vlastnické právo a 
užívací práva k Dokumentaci stavby nebo jakýchkoliv 
jejích částí v průběhu územního řízení a stavebního 
řízení se obdobně použijí ustanovení čl. 2.4 až 2.7 
těchto Obchodních podmínek. 

4. AUTORSKÝ DOZOR 

4.1 Vymezení Autorského dozoru 

4.1.1 Dodavatel bude v souladu s pokyny Objednatele 
provádět Autorský dozor, který zejména, nikoliv však 
výlučně, zahrnuje: 

(i) pomoc a spolupráci s Objednatelem při 
výběrovém řízení pořádaném Objednatelem 
na výběr Dodavatele stavebních prací a 
uzavření příslušné smlouvy o dílo na realizaci 
Stavby s vybraným Dodavatelem stavebních 
prací, zejména provedení jakýchkoliv 
Objednatelem požadovaných doplnění a 
vysvětlení ve vztahu k obsahu Dokumentace 
stavby; 

(ii) kontrolu vypracování Dokumentace pro 
provádění stavby, pokud je pořizována na 
základě samostatného ujednání Objednatele 
přímo Dodavatelem stavebních prací nebo 
jiným subjektem zejména v rozsahu kontroly 
souladu takto pořizované dokumentace 
s Dokumentací stavby, Územním rozhodnutím, 
Stavebním povolením a smlouvou o dílo na 
realizaci Stavby uzavřenou s Dodavatelem 
stavebních prací a souladu s právními předpisy, 
včetně upozornění Objednatele na vady 
zjištěné v Dokumentaci pro provádění stavby; 

(iii) kontrolu provádění stavby a součinnost osobě 
technického dozoru investora, zejména 
kontrolu souladu provádění stavebních prací a 
postupů s Dokumentací stavby, Územním 
rozhodnutím, Stavebním povolením, 
Dokumentací pro provádění stavby, se 
smlouvou o dílo na realizaci Stavby uzavřenou 
Objednatelem s Dodavatelem stavebních prací 
a souladu provádění stavebních prací a 
postupů s příslušnými právními předpisy, 
včetně upozornění Objednatele na zjištěné 
vady při realizaci Stavby; 

(iv) kontrolu vypracování Dokumentace 
skutečného provedení stavby Dodavatelem 
stavebních prací pro účely vydání Kolaudačního 
souhlasu a řádného provozu a užívání Stavby, 
včetně upozornění Objednatele na zjištěné 
vady v Dokumentaci skutečného provedení 
stavby; 

(v) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti 
Objednateli za účelem vydání Kolaudačního 
souhlasu; a 

(vi) další činnosti uvedené ve Smlouvě nebo 
zpravidla spojené s běžným autorským 
dozorem. 

4.2 Ukončení Autorského dozoru 

4.2.1 Poskytování Autorského dozoru bude řádně 
dokončeno ke dni, kdy nastane poslední 
z následujících událostí:  

(i) vydání Kolaudačního souhlasu, nebo 

(ii) provedení kontroly Dokumentace skutečného 
provedení stavby zpracované Dodavatelem 
stavebních prací, vystavení písemného 
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potvrzení o této kontrole, jeho předání 
Objednateli a schválení Objednatelem, nebo 

(iii) jiným okamžikem případně určeným ve 
Smlouvě. 

5. KOORDINAČNÍ A KONZULTAČNÍ ČINNOST DODAVATELE 

5.1 Vymezení koordinační a konzultační činnosti 

5.1.1 Je-li to stanoveno Smlouvou, Dodavatel poskytne 
Objednateli koordinační činnost při zhotovování 
Dokumentace stavby nebo jejich částí třetím stranou 
na základě samostatného ujednání Objednatele, a to 
v rozsahu, který zejména, nikoliv však výlučně, 
zahrnuje: 

(i) dohled nad zhotovováním, průběžnou 
koordinaci Dokumentace stavby a součinnost 
Objednateli podle potřeb a v souladu s pokyny 
Objednatele, včetně upozornění Objednatele 
na zjištěné vady, nedodělky Dokumentace 
stavby a/nebo její nesoulad s pokyny a 
potřebami Objednatele; 

(ii) kontrolu zhotovované Dokumentace stavby za 
účelem souladu takto pořizované 
dokumentace s navazujícími, nadřazenými 
nebo ostatními částmi Dokumentace stavby a 
souladu s podmínkami a připomínkami 
příslušného stavebního úřadu a dalších 
dotčených orgánů státní správy a samosprávy 
vyjádřenými v Územním rozhodnutí nebo ve 
Stavebním povolení, včetně upozornění 
Objednatele na zjištěné vady, nedodělky 
Dokumentace stavby a/nebo její nesoulad 
s pokyny a potřebami Objednatele. 

5.1.2 Je-li to stanoveno Smlouvou, Dodavatel poskytne 
Objednateli konzultační činnost související 
s pořizováním Dokumentace stavby, strategickými 
nebo nadřazenými stavebními záměry Objednatele, 
podle věcných a časových potřeb a pokynů 
Objednatele. 

5.1.3 V případě potřeby opakovaného provádění úkonů 
v rámci koordinační a/nebo konzultační činnosti 
způsobeného nedostatky v plnění nebo součinnosti 
třetích stran budou tyto úkony fakturovány jako další 
výkon koordinační a/nebo konzultační činnosti. 
Dodavatel je na nutnost opakovaného provádění 
úkonů povinen upozornit Objednatele. V případě, že 
by v případě provádění úkonů došlo k překročení 
maximální celkové Ceny dílčího plnění za poskytnutí 
konzultační a/nebo koordinační činnosti uvedené ve 
Smlouvě, není Dodavatel povinen provést tyto úkony 
a jejich neprovedení nebude Objednatelem 
považováno za porušení povinností Dodavatele.  

5.2 Ukončení koordinační činnosti 

5.2.1 Poskytování koordinační činnosti bude řádně 
dokončeno ke dni, kdy nastane poslední 
z následujících událostí:  

(i) dokončení Dokumentace stavby třetí stranou, 
nebo 

(ii) jiným okamžikem případně určeným ve 
Smlouvě. 

6. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

6.1 Poskytnutí výchozích podkladů 

6.1.1 Objednatel předá do deseti (10) pracovních dnů od 
uzavření Smlouvy Dodavateli na základě písemného 
protokolu podepsaného oběma Stranami relevantní 
dokumenty ve věci Stavby a Staveniště (výchozí 
podklady), které jsou nezbytné pro vypracování 
Dokumentace stavby, výkonu Inženýrské činnosti a 
provádění Autorského dozoru. Seznam těchto 
podkladů je uveden ve Smlouvě. Pokud Objednatel 
nepředá tyto dokumenty ve výše uvedené lhůtě, 
prodlouží se lhůty pro splnění povinností Dodavatele 
dle Smlouvy o počet dnů prodlení Objednatele. 

6.1.2 V případě relevantních dokumentů získaných kdykoli 
později po předání dle čl. 6.1.1 těchto Obchodních 
podmínek je Objednatel povinen předat Dodavateli 
tyto dokumenty, a to do deseti (10) pracovních dnů 
od získání takových dokumentů Objednatelem. 

6.1.3 Veškeré dokumenty předané Dodavateli 
Objednatelem a veškeré dokumenty vypracované 
Dodavatelem pro Objednatele budou uschovány a 
opatrovány Dodavatelem na bezpečném místě a 
utajeny jako důvěrné, dokud nebudou převzaty 
Objednatelem na základě písemného protokolu.  

6.1.4 Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu 
technické povahy v kterémkoliv dokumentu 
předaném Objednatelem Dodavateli, je povinna bez 
zbytečného odkladu o takové chybě nebo vadě 
vyrozumět druhou Stranu. 

6.2 Užívání dokumentů Objednatele Dodavatelem 

6.2.1 Objednateli náleží autorská práva a další práva 
duševního vlastnictví k dokumentům, které 
Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít 
pro účely Smlouvy na základě dohod s osobami, 
kterým taková práva náleží. Pokud není nakládání 
s těmito dokumenty nezbytné pro realizaci Díla, 
nebudou tyto dokumenty Dodavatelem kopírovány, 
používány nebo sdělovány třetím stranám bez 
předchozího souhlasu Objednatele. 

6.3 Poskytnutí plných mocí 

6.3.1 Na základě písemné žádosti Dodavatele vydá 
Objednatel Dodavateli plné moci s uvedením rozsahu 
zástupčího oprávnění Dodavatele nezbytného pro 
výkon Inženýrské činnosti a pro provádění 
Autorského dozoru. Dodavatel požádá písemně 
Objednatele, aby mu udělil takové plné moci vždy 
nejpozději 10 (deset) pracovních dnů před dnem, kdy 
bude Dodavatel potřebovat předložit plnou moc 
k prokázání rozsahu zástupčího oprávnění. 

6.4 Poskytnutí součinnosti 

6.4.1 Na písemnou žádost Dodavatele poskytne Objednatel 
Dodavateli veškerou rozumně vyžadovanou 
součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu 
Dokumentace stavby a řádné a včasné poskytování 
Inženýrské činnosti a provádění Autorského dozoru. 

6.5 Technická rada 

6.5.1 Kterákoliv Strana má právo z důležitých důvodů za 
účelem kontroly a koordinace plnění práv a 
povinností ze Smlouvy svolat technickou radu, 
přičemž druhá Strana se zavazuje svolané technické 
rady se zúčastnit. Strana svolávající technickou radu 
musí informovat druhou Stranu o místě a čase konání 
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této rady nejpozději tři (3) pracovní dny před jejím 
konáním. Z každé technické rady bude pořízen zápis, 
který bude součástí Dokumentace stavby předané 
Objednateli. Zápis z technické rady připraví Dodavatel 
a předá jej k připomínkám a odsouhlasení Objednateli 
nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od konání 
technické rady. 

6.5.2 Dodavatel je povinen svolat alespoň jednu technickou 
radu, a to vždy nejpozději patnáct (15) pracovních dnů 
před lhůtou pro dodání Dokumentace stavby nebo její 
jednotlivé části. Dodavatel je rovněž povinen svolat 
vstupní technickou radu, na které budou projednány 
všechny otázky a předány informace potřebné pro 
zahájení činnosti Dodavatele dle Smlouvy, a to 
nejpozději do deseti (10) pracovních dnů po uzavření 
Smlouvy. 

7. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY DODAVATELE 

7.1 Odborná péče 

7.1.1 Dodavatel se zavazuje připravit Dokumentaci stavby, 
poskytovat výkon Inženýrské činnosti, provádět 
Autorský dozor a poskytovat koordinační a 
konzultační činnost svědomitě, v souladu s principy 
jednání v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou 
odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny 
Objednatele, obecně závaznými právními předpisy, 
pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami 
(ČSN a EN). Dodavatel bude vždy jednat a postupovat 
v souladu s profesními a etickými pravidly České 
komory autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě. 

7.1.2 Dodavatel je povinen obstarat veškerá oznámení, 
zaplatit veškeré daně, odvody a poplatky a obstarat 
veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované 
právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení 
předmětu Smlouvy a odstranění vad. 

7.1.3 Dodavatel je povinen při výkonu (i) Autorského 
dozoru, (ii) koordinačních činností a (iii) konzultačních 
činností dodržovat bezpečnostní a ekologické 
předpisy a postupy obecně závazných právních 
předpisů a, pokud byl s jejich obsahem seznámen, i 
požadavky vnitřních předpisů Objednatele. 

7.2 Příkazy Objednatele 

7.2.1 Dodavatel připraví Dokumentaci stavby a bude 
poskytovat Inženýrskou činnost, Autorský dozor a 
koordinační a konzultační činnosti v souladu s pokyny 
a příkazy Objednatele a v souladu s vnitřními předpisy 
Objednatele, které mu byly Objednatelem předány. 
Dodavatel je vždy povinen jednat v souladu s příkazy 
Objednatele a nemá právo se od těchto pokynů 
odchýlit, ledaže je takové odchýlení nutné v případě 
nouze, kdy je třeba chránit zájmy Objednatele a 
obdržení předchozího písemného souhlasu 
Objednatele nelze rozumně požadovat. 

7.2.2 Pokud příkazy dané Objednatelem Dodavateli budou 
nevhodné pro účely Řádného dokončení Díla nebo 
budou v rozporu s obecně závaznými právními 
předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků 
řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je 
Dodavatel neprodleně po obdržení takového příkazu 
povinen na to bezodkladně písemně upozornit 
Objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody 
způsobené provedením takového příkazu. Jestliže i 
přes písemné upozornění Dodavatele o nevhodnosti 
takového příkazu bude Objednatel v písemném 
pokynu nebo potvrzení původního příkazu trvat na 

jeho dodržení, je povinností Dodavatele takový příkaz 
provést, není však odpovědný za škodu způsobenou 
provedením takového příkazu. 

7.3 Spolupráce 

7.3.1 Dodavatel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy 
postupovat v nezbytném rozsahu a součinnosti při 
koordinaci, spolupráci a komunikaci s Objednatelem, 
s jeho poradci, s jinými dodavateli, třetími subjekty a 
se všemi dalšími osobami, které se podílejí na plnění 
předmětu Smlouvy, včetně osob provádějících úkony 
příslušných smluvních plnění dle samostatných 
ujednán Objednatele s těmito osobami. Dodavatel 
bude průběžně Objednateli předávat veškeré 
dokumenty, které při plnění Smlouvy získá, pokud 
tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění dle 
Smlouvy. Na výzvu Objednatele poskytne Dodavatel 
také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení 
týkající se postupu při plnění Smlouvy. 

7.4 Vrácení dokumentů 

7.4.1 Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti 
(15) pracovních dnů po předání každé části 
Dokumentace stavby, dokončení výkonu Inženýrské 
činnosti a ukončení Autorského dozoru nebo 
koordinační a konzultační činnosti Dodavatel 
shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém 
archivace, který umožní Objednateli rychlou 
orientaci, a předá Objednateli veškeré dokumenty, 
listiny, korespondenci, výkresy, změny Dokumentace 
stavby, programy a údaje (v tištěné a elektronické 
formě) týkající se přípravy a zpracování Dokumentace 
stavby, výkonu Inženýrské činnosti a provádění 
Autorského dozoru, nebo koordinačních nebo 
konzultačních činností podle Smlouvy, ledaže jsou 
potřebné pro další činnost Dodavatele dle Smlouvy a 
Objednatel s jejich ponecháním v rukou Dodavatele 
souhlasí. Ustanovení čl. 18.13 těchto Obchodních 
podmínek není uvedeným v tomto článku dotčeno. 

7.4.2 Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti 
(15) pracovních dnů po předání každé části 
Dokumentace stavby, dokončení výkonu Inženýrské 
činnosti a ukončení Autorského dozoru nebo 
koordinačních a konzultačních činností je Dodavatel 
povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a 
dokumenty, které od Objednatele v souvislosti 
s příslušnou Smlouvou obdržel. Ustanovení čl. 18.13 
těchto Obchodních podmínek není uvedeným 
v tomto článku dotčeno. 

8. SUBDODVATELÉ 

8.1 Subdodavatelé Dodavatele 

8.1.1 Dodavatel je oprávněn si pro účely plnění Smlouvy 
zjednat na své vlastní náklady Subdodavatele. 
V takovém případě bude Dodavatel odpovědný za 
jakoukoli činnost prováděnou Subdodavatelem, 
kterou měl dle Smlouvy plnit Dodavatel, jako kdyby ji 
plnil Dodavatel sám. Ustanovení Subdodavatelů 
nemá vliv na povinnost Dodavatele zhotovit Dílo. 

8.1.2 Dodavatel nesmí uzavřít smlouvu se Subdodavatelem 
na provedení celého Díla, ale je oprávněn zadat 
provedení jakékoliv části Díla Subdodavateli 
(Subdodavatelům). Dodavatel je povinen uvést soupis 
Subdodavatelů v rámci nabídky předcházející 
uzavření příslušné Smlouvy. Objednatel není 
oprávněn bez vážného důvodu odmítnout 
Subdodavatele, kterým Dodavatel zamýšlí zadat 
provedení jakékoli části Díla. Důvodem pro odmítnutí 



Obchodní podmínky 
ke smlouvě na vytvoření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti 

 

strana 8 – celkem 14 

Subdodavatele ze strany Objednatele je zejména 
existence soudního nebo jiného obdobného sporu s 
příslušným Subdodavatelem, předchozí negativní 
zkušenosti s plněním poskytnutým příslušným 
Subdodavatelem, střet zájmů nebo jiná skutečnost, 
která by měla negativní vliv na Objednatele. Pro 
vyloučení pochybností se konstatuje, že Smlouva 
bude uzavřena teprve po dosažení shody ve věci 
spolupracujících Subdodavatelů. Objednatel je 
povinen vždy odůvodnit odmítnutí Subdodavatele. 

8.1.3 Součástí soupisu Subdodavatelů bude vždy obchodní 
firma, resp. jméno Subdodavatele a jeho IČ. Dále na 
vyžádání Objednatele následně předloží Dodavatel 
kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, a 
licencí, jež jsou nezbytné pro provedení dané části 
Díla Subdodavatelem. 

8.1.4 V průběhu plnění Smlouvy je Dodavatel povinen 
získat souhlas Objednatele s novým Subdodavatelem 
alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej 
k provedení příslušné části Díla použije. Objednatel je 
oprávněn do tří (3) pracovních dnů od přijetí žádosti 
zamítnout účast konkrétního Subdodavatele na 
provádění dané části Díla za podmínek uvedených 
v čl. 8.1.2 těchto Obchodních podmínek, přičemž 
v tomto případě se automaticky prodlužuje lhůta pro 
dokončení Díla nebo jeho části o počet dnů od 
doručení zamítnutí konkrétního subdodavatele do 
doby schválení jiného subdodavatele. 

 
8.2 Určení subdodavatelé 

8.2.1 Objednatel je oprávněn Dodavateli pro plnění 
vybraných částí Díla určit Subdodavatele, jejichž 
seznam je v tom případě uveden ve Smlouvě. Určení 
subdodavatelé budou provádět části Díla 
specifikované ve Smlouvě, a to na základě 
samostatných smluv uzavřených mezi Dodavatelem a 
Určenými subdodavateli. Za činnost Určených 
subdodavatelů odpovídá Dodavatel stejně jako u 
subdodavatelů, jež si vybral sám. S ohledem na 
uvedené musí Dodavatel nastavit své smluvní vztahy 
s Určený subdodavateli tak, aby byl schopen plnění 
jejich povinností zajistit. 

8.2.2 Dodavatel je oprávněn odmítnout Subdodavatele 
určeného Objednatelem podle výše uvedeného 
článku ze stejných důvodů, jež jsou specifikovány v čl. 
8.1.2 shora, přičemž Dodavatel je povinen vždy 
odůvodnit odmítnutí Určeného subdodavatele. Pro 
vyloučení pochybností se konstatuje, že Smlouva 
bude uzavřena teprve po dosažení shody ve věci 
Určených subdodavatelů. 

9. DOBA PLNĚNÍ 

9.1 Dodavatel se zavazuje realizovat Dílo, jakož i vykonat další 
činnosti dle Smlouvy v termínech sjednaných Smlouvou. 

9.2 Lhůty pro dokončení jednotlivých částí Díla se přiměřeně 
prodlouží, jestliže v důsledku překážek vylučujících odpovědnost 
dle čl. 16 těchto Obchodních podmínek nebudou splněny 
podmínky pro provádění Díla, a to z důvodů na straně 
Objednatele. 

9.3 Dodavatel je oprávněn v případě prodlení Objednatele 
s úhradou jakékoliv splatné částky dle Smlouvy či v souvislosti 
s ní přerušit provádění Díla až do doby úhrady všech splatných 
pohledávek za Objednatelem. O dobu přerušení provádění Díla 
nebo jeho části z výše popsaných důvodů se přiměřeně prodlouží 
lhůta pro dokončení jednotlivých částí Díla, přičemž Dodavatel 

nenese odpovědnost za jakékoliv důsledky takového prodloužení 
termínu. 

10. CENA DÍLA 

10.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli Cenu Díla uvedenou 
ve Smlouvě. Platba bude provedena ve stejné měně, v jaké je ve 
Smlouvě uvedena Cena Díla. 

10.2 Podrobný rozpis Ceny Díla je uveden ve Smlouvě.  

10.3 Uzavřením Smlouvy Dodavatel potvrzuje, že: 

10.3.1 Cena Díla je správná, úplná a dostatečná k pokrytí 
všech nákladů souvisejících se zhotovením a úplným 
Řádným dokončením Díla; a 

10.3.2 sjednal Cenu Díla s tím, že se řádně seznámil se všemi 
dokumenty a vstupními informacemi nezbytnými pro 
Řádné dokončení Díla, Staveništěm, potřebným 
rozsahem prací a veškerými dalšími faktickými údaji, 
s vynaložením veškeré odborné péče, kterou lze od 
maximálně znalého a zkušeného Dodavatele 
očekávat.  

10.4 Cena Díla je sjednána jako maximální a může být měněna pouze 
v případě Změn Díla, a to přičtením nebo odečtením ceny těchto 
Změn Díla na základě vyúčtování, jak je blíže vymezeno v čl. 15 
těchto Obchodních podmínek. 

10.5 Cena Díla zahrnuje veškeré přímé i nepřímé nutně nebo účelně 
vynaložené náklady Dodavatele spojené s plněním jeho 
povinností. Cena Díla zahrnuje splnění veškerých povinností 
Dodavatele ze Smlouvy a všechny věci a činnosti nezbytné pro 
Řádné dokončení Díla a odstranění všech jeho vad. Za účelem 
vyloučení všech pochybností se výslovně stanoví, že Dodavatel 
nemá nárok na úhradu jakýchkoliv výdajů, úhrad nebo nákladů 
vzniklých v souvislosti s plněním jeho povinností. Veškeré výdaje, 
úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních 
nákladů, správních poplatků a jakýchkoli jiných druhů a kategorií 
nákladů, jsou již zahrnuty v Ceně Díla. 

10.6 Dodavatel prohlašuje, že Cena Díla je maximální pro celou dobu 
realizace Díla.  

10.7 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla 
provedeny, nebudou Dodavatelem účtovány a cena za tyto práce 
a dodávky bude od celkové Ceny Díla odečtena.  

10.8 Objednatel neuhradí práce, které neobjedná, ale jež Dodavatel 
přesto provede mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku 
svévolného odklonu od podmínek Smlouvy. Dodavatel musí 
práce dle předchozí věty na vyžádání Objednatele ve 
stanoveném termínu odstranit a nahradit Objednateli veškerou 
újmu, která tím Objednateli vznikne. 

11. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1 Cena Díla bude Objednatelem zaplacena Dodavateli způsobem 
uvedeným ve Smlouvě. 

11.2 Přílohou faktury, resp. dílčích faktur dle čl. 11.1 těchto 
Obchodních podmínek musí být: 

11.2.1 v případě faktur za provedení Autorského dozoru 
rozpis skutečného počtu hodin odpracovaných při 
výkonu Autorského dozoru; 

11.2.2 v případě faktur, včetně konečné faktury vystavené 
po Řádném dokončení Díla, jednotlivé pokyny 
k provedení Změny Díla podepsané Objednatelem, 
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Zjišťovací protokoly a vyúčtování Změn Díla 
provedené dle čl. 15.6 těchto Obchodních podmínek. 

11.3 Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách, nejpozději však 
tak, aby byly Objednateli doručeny na kontaktní adresu 
Objednatele pro zasílání faktur dle Smlouvy pátý (5.) den v měsíci 
následujícím po měsíci, kdy došlo k uskutečnění fakturovaného 
plnění. V případě jednorázové, resp. konečné faktury, je 
Dodavatel povinen doručit Objednateli fakturu na kontaktní 
adresu Objednatele pro zasílání faktur dle Smlouvy nejpozději 
pátý (5.) den v měsíci následujícím po Řádném dokončení Díla.  

11.4 Faktury vystavené Dodavatelem musí splňovat náležitosti 
daňového dokladu podle platných právních předpisů, včetně 
samostatně určené částky daně z přidané hodnoty, a musí 
obsahovat ve vztahu k fakturovanému plnění věcně správné 
údaje. 

11.5 Strany sjednávají, že daňové doklady vystavené na základě 
Smlouvy mohou mít listinnou nebo elektronickou podobu ve 
formátu PDF. 

11.6 Objednatel má po obdržení faktury deset (10) pracovních dnů na 
posouzení toho, zda je faktura bezchybně vystavena, zejména 
avšak nejen, zda splňuje podmínky uvedené v těchto 
Obchodních podmínkách, Smlouvě a v právních předpisech. 
Objednatel má právo na vrácení faktury, a to i opakované, pokud 
faktura bezchybně vystavena není, přičemž v takovém případě 
nebude Objednatel povinen na jejím základě učinit žádnou 
platbu a nebude v prodlení s úhradou ceny plnění. Za chybně 
vystavenou fakturu se považuje i faktura, jejíž přílohu a/nebo 
součást nebudou tvořit veškeré dokumenty, jež dle Smlouvy a 
těchto Obchodních podmínek tvoří přílohu a/nebo součást 
faktury. Vrácením chybně vystavené faktury se doba splatnosti 
přerušuje do doby dodání řádně opravené faktury, kdy začíná od 
počátku běžet původní doba splatnosti. Dodavatel je povinen bez 
zbytečného odkladu vady faktury na své náklady odstranit. 

11.7 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, 
neděli, 31. 12., jiný den pracovního klidu či den, který není 
bankovním pracovním dnem dle příslušných právních předpisů, 
odkládá se datum splatnosti na nejbližší následující pracovní den, 
aniž by tím byl Objednatel v prodlení s úhradou ceny plnění. 

11.8 Cena Díla, resp. jednotlivé platby budou hrazeny přímo na 
bankovní účet Dodavatele, vedený u banky v České republice, 
specifikovaný ve Smlouvě, nebude-li na faktuře uveden jiný 
bankovní účet. Platba se považuje za provedenou dnem 
odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. Ke splnění závazku 
Objednatele dojde odepsáním částky z účtu Objednatele. 

11.9 Pro účely daně z přidané hodnoty je dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění den předání a převzetí jednotlivých částí 
Dokumentace stavby. 

11.10 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách, není-li ve 
Smlouvě uvedeno jinak. 

11.11 Objednatel a Dodavatel sjednávají, že jakékoliv změny 
zákonného platidla České republiky nebudou mít žádný vliv na 
platnost a závaznost Smlouvy a neopravňují kteroukoliv ze Stran 
požadovat změny Smlouvy, kromě případných technických 
změn, které budou přímo vyplývat z předpisů vztahujících se 
k případné změně zákonného platidla České republiky. Smluvní 
strany dále sjednávají, že případná fixace směnného kurzu 
Koruny české (CZK) k Euru (EUR) jako jediné měně v České 
republice ani konverze finančních závazků z Smlouvy z Koruny 
české (CZK) na Euro (EUR) neopravňují kteroukoli ze Stran k 
předčasnému ukončení nebo změně Smlouvy, nevyvolávají 
předčasnou splatnost částek splatných dle Smlouvy a nebudou 
ani důvodem pro vznik odpovědnosti jedné Strany vůči druhé 
Straně za jakoukoliv újmu včetně přímé nebo nepřímé škody 
vzniklé na základě výše popsaných skutečností a s tím spojených 

kurzových rizik, nedohodnou-li se Strany výslovně jinak. 
K okamžiku, kdy Koruna česká (CZK) přestane být zákonnou 
měnou České republiky, budou veškeré platební povinnosti 
vyplývající ze Smlouvy převedeny na Euro (EUR) za použití 
směnného kurzu, který bude stanoven příslušným obecně 
závazným předpisem k datu zavedení Eura (EUR) v České 
republice. Pokud by došlo k zániku měny Euro, budou veškeré 
závazky ze Smlouvy denominovány v zákonném platidle České 
republiky za podmínek stanovených příslušným právním 
předpisem, zejména za použití příslušného směnného kurzu; 
ustanovení tohoto odstavce týkající se zavedení měny Euro se v 
takovém případě uplatní přiměřeně. 

11.12 Pokud v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, Dodavatel: 

11.12.1 bude rozhodnutím správce daně určen jako 
nespolehlivý plátce, nebo 

11.12.2 bude vyžadovat úhradu za zdanitelné plnění 
poskytnuté dle této Smlouvy na bankovní účet, který 
není správcem daně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, nebo bankovní účet na 
účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo 
území ČR, 

je Objednatel oprávněn uhradit na bankovní účet Dodavatele 
pouze Cenu za poskytnuté zdanitelné plnění bez daně z přidané 
hodnoty (dále jen „DPH“). DPH, je-li účtovaná a je-li dle Smlouvy 
součástí úhrady ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn 
uhradit přímo na účet příslušného správce daně. V takovém 
případě se částka ve výši DPH nepovažuje za neuhrazený závazek 
vůči Dodavateli, Dodavatel tak není oprávněn požadovat 
doplatek DPH ani uplatňovat jakékoliv smluvní sankce, úroky z 
prodlení či smluvní pokuty. O tomto postupu je Objednatel 
povinen Dodavatele informovat, a to nejpozději k datu úhrady 
Ceny. 

12. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA 

12.1 Dodavatel splní svoji povinnost provést sjednané Dílo Řádným 
dokončením Díla. 

12.2 Dodavatel je povinen provést Dílo s potřebnou péčí v ujednaném 
čase a dále je povinen obstarat vše, co je k provedení Díla 
potřeba. 

12.3 Dodavatel postupuje při provádění Díla samostatně. Tím není 
dotčena povinnost Dodavatele dostát příkazům Objednatele ve 
věci způsobu provádění Díla, jimiž je Dodavatel vázán na základě 
Smlouvy a Obchodních podmínek. 

12.4 Pro Řádné dokončení Díla je nutné, aby Dodavatel předal 
Objednateli též všechny doklady dokumentující řádné a kvalitní 
provedení Díla a doklady požadované Objednatelem v průběhu 
realizace Díla. 

12.5 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Dodavatele 
nebo Subdodavatelů nebo Určených subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Dodavatel je povinen na žádost 
Objednatele předložit doklad o kvalifikaci pracovníků. 

12.6 Dodavatel provede Dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými 
právními předpisy a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů a 
v souladu s dohodnutými postupy všech prováděných prací. 

12.7 Dodavatel je v průběhu plnění Díla povinen dodržovat obecně 
závazné předpisy, jakož i vnitřní předpisy Objednatele, které se 
dotýkají plnění Smlouvy, se kterými je povinen se seznámit. 
Dodavatel je povinen se při plnění povinností řídit pokyny 
Objednatele. 
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12.8 Pracovníci Dodavatele musí být při pohybu v uzavřeném 
prostoru letiště proškoleni a označeni identifikačními kartami 
umožňujícími vstup do prostoru letiště a jsou povinni se 
pohybovat pouze v určeném prostoru Stavby a po určených 
přístupových komunikacích. Identifikační karty, stejně jako 
povolení k vjezdu vozidel, budou Objednatelem zajištěny za 
úplatu po obdržení jmenného seznamu pracovníků, případně 
mechanizace a dopravních prostředků a po absolvování školení 
pracovníků o bezpečnosti a požární ochraně, platných v místě 
Stavby. 

12.9 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla 
postupem sjednaným Smlouvou, Obchodními podmínkami 
případně stanoveným Občanským zákoníkem. 

13. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKUMENTACE STAVBY 

13.1 Dodavatel předá Objednateli jednotlivé části Dokumentace 
stavby nejpozději v termínech sjednaných ve Smlouvě.  

13.2 Při předání Díla anebo jeho jednotlivých částí bude za účasti 
obou Stran provedena jejich kontrola, kdy jednotlivá část 
Dokumentace stavby: 

13.2.1 bude Objednatelem převzata, pokud bude zhotovena 
bez vad a v souladu se Smlouvou a s těmito 
Obchodními podmínkami; o převzetí bude sepsán 
Předávací protokol; nebo 

13.2.2 bude Objednatelem převzata s vadami, které nebrání 
převzetí. Za vady nebránící převzetí se považují pouze 
ty vady, které neznemožňují užití Dokumentace 
stavby Objednatelem pro účely, pro které byla 
Dokumentace stavby objednána. O převzetí bude 
sepsán Předávací protokol, ve kterém bude uveden 
seznam zjištěných vad a Objednatelem určen termín 
pro jejich odstranění Dodavatelem; nebo 

13.2.3 nebude Objednatelem převzata, protože bude 
vykazovat vady, které brání převzetí. O odmítnutí 
převzetí Díla Objednatelem bude sepsán zápis 
podepsaný oběma Stranami. 

13.3 Pro vyloučení pochybností se ujednává, že je výlučným právem 
Objednatele rozhodnout, zda jednotlivou část Dokumentace 
stavby vykazující vady bránící převzetí dle čl. 13.2.2 těchto 
Obchodních podmínek převezme, anebo jej dle čl. 13.2.3 těchto 
Obchodních podmínek odmítne. Dále se sjednává, že v případě 
nečinnosti Objednatele, který i přes písemné upozornění 
Dodavatele Dokumentaci stavby nepřevezme marným 
uplynutím dodatečné lhůty v délce pět (5) pracovních dnů 
stanovených pro převzetí Dokumentace stavby, se má tato 
Dokumentace za převzatou a Dílo, resp. jeho část, za dokončené 
a předané. Takto dodatečně poskytnutou lhůtu nelze přičítat 
Dodavateli k tíži a tato se nezapočítává do termínu dokončení. 

13.4 Závěry uvedené v Předávacím protokolu jsou pro obě Strany 
závazné. 

13.5 Dodavatel je povinen po předání Dokumentace stavby v záruční 
době vést veškerou dokumentaci, evidenci a doklady, které s ní 
a s příslušnou Smlouvou souvisejí. Bez zbytečného odkladu po 
skončení záruční doby a odstranění záručních vad předá 
Dodavatel veškerou dokumentaci, evidenci a doklady dle 
předchozí věty Objednateli. 

14. NÁHRADA MAJETKOVÉ A NEMAJETKOVÉ ÚJMY 

14.1 Dodavatel odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou Objednateli 
v důsledku porušení svých povinností, zejména povinnost řádně 
a včas vyhotovit Dokumentaci stavby a poskytovat výkon 
Inženýrské činnosti, Autorského dozoru a koordinační, případně 

konzultační činnosti v souladu s podmínkami Smlouvy. 
Dodavatel zejména odpovídá Objednateli a je povinen nahradit 
veškerou škodu vzniklou na věcech převzatých od Objednatele 
nebo věcí převzatých od třetích stran v průběhu přípravy 
Dokumentace stavby, poskytování Inženýrské činnosti nebo 
Autorského dozoru a zavazuje se odškodnit Objednatele za 
jakoukoli škodu, ke které by mohlo v důsledku uvedeného dojít. 
Tímto ujednáním není dotčena platnost čl. 7.2 těchto 
Obchodních podmínek. 

14.2 Schválení Dokumentace stavby včetně úprav požadovaných 
Objednatelem a/nebo vydání příkazů Dodavateli ze strany 
Objednatele nezbavuje Dodavatele jeho odpovědnosti a ani 
nezakládá jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti 
s takovými příkazy nebo Dokumentací stavby. Tímto ujednáním 
není dotčena platnost čl. 7.2 těchto Obchodních podmínek. 

15. ZMĚNY DÍLA 

15.1 Změnou Díla se rozumí jakákoli odchylka od specifikace Díla, 
zejména, avšak nejen: 

15.1.1 vypuštění některé části Díla; 

15.1.2 doplnění nové části Díla; 

15.1.3 změny v pořadí, časovém rozvržení nebo odkladu 
realizace Díla. 

15.2 Objednatel je oprávněn jednostranně udělit Dodavateli pokyn 
k provedení Změny Díla. Pokyn k provedení Změny Díla musí být 
Objednatelem učiněn písemně a za Objednatele je oprávněna jej 
vydat osoba uvedená ve Smlouvě. Udělí-li Objednatel Dodavateli 
pokyn k provedení Změny Díla, je Dodavatel povinen se tímto 
pokynem řídit ihned po jeho doručení Dodavateli (tj. např. udělí-
li Objednatel Dodavateli pokyn k vypuštění některé části Díla, je 
Dodavatel povinen neprovádět takovou část Díla či (pokud již 
Dodavatel s prováděním takové části Díla započal) ukončit 
provádění takové části Díla, a to ihned po doručení takového 
pokynu k provedení Změny Díla Dodavateli; udělí-li Objednatel 
Dodavateli pokyn k odkladu realizace Díla, je Dodavatel povinen 
nezahajovat provádění Díla či (pokud již Dodavatel s prováděním 
Díla započal) přerušit provádění Díla, a to ihned po doručení 
takového pokynu k provedení Změny Díla Dodavateli, apod.). 

15.3 Dodavatel je povinen provést Změnu Díla pouze na základě 
pokynu k provedení Změny Díla podepsaného Objednatelem. 

15.4 Dodavatel se nesmí odchýlit od specifikace Díla, jak je stanovena 
ve Smlouvě, dokud Objednatel nevydá pokyn k provedení Změny 
Díla. 

15.5 Pokyn k provedení Změny Díla musí obsahovat: 

15.5.1 popis prací a dodávek, které je třeba v rámci 
provedení Změny Díla vykonat; 

15.5.2 rámcový finanční dopad provedení Změny Díla na 
Cenu Díla. 

15.6 Určení ceny Změny Díla: 

15.6.1 Není-li cena Změny Díla uvedena v pokynu 
k provedení Změny Díla podepsaném Dodavatelem, 
určí se cena Změny Díla tak, že  

(a) po provedení Změny Díla Dodavatel vypracuje 
Zjišťovací protokol a tento předloží Objednateli ke 
schválení; 

(b) provedené, resp. neprovedené práce, dodávky a 
služby uvedené v Objednatelem písemně schváleném 
Zjišťovacím protokolu budou oceněny  
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(i) cenami dle Smlouvy; nebo 

(ii) cenami ve výši určené dohodou Stran; nebo 

(iii) obvyklými sazbami za poskytnutí obdobných 
prací, dodávek a služeb platných v daném 
místě a čase. 

15.6.2 Po určení ceny Změny Díla Dodavatel vypracuje 
vyúčtování Změny Díla a doručí jej Objednateli. 

15.7 Pokyny k provedení Změny Díla budou nedílnou součástí 
Předávacího protokolu dle čl. 13.2 těchto Obchodních podmínek. 

16. PŘEKÁŽKY VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST 

16.1 Překážkami vylučujícími odpovědnost se rozumí při uzavření 
Smlouvy nepředvídatelné a zároveň neodvratitelné události, jako 
např. zásah Vyšší moci. 

16.2 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za překážku vylučující 
odpovědnost se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním závazků 
smluvních partnerů Dodavatele, stávka zaměstnanců Dodavatele 
a/nebo jeho smluvních partnerů, jakož i insolvence, předlužení, 
konkurs, vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající se 
Dodavatele nebo jakéhokoliv smluvního partnera Dodavatele a 
exekuce majetku Dodavatele nebo jakéhokoliv smluvního 
partnera Dodavatele. 

16.3 Strana dotčená překážkami vylučujícími odpovědnost je povinna 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé Straně jejich existenci 
poté, co bude objektivně možné takovouto komunikaci 
uskutečnit. Strana, která se dovolává existence překážky 
vylučující odpovědnost, je povinna na požádání tuto druhé 
Straně prokázat. 

16.4 Každá ze Stran vyvine veškeré úsilí k tomu, aby minimalizovala 
nepříznivé následky zásahu Vyšší moci. Nastane-li kterákoliv 
překážka vylučujících odpovědnost, podnikne Strana, na jejíž 
straně vznikla, veškeré kroky, které lze po takovéto Straně 
rozumně požadovat, jež povedou k obnově běžné činnosti, a to 
co nejrychleji s ohledem na okolnosti, které překážku vylučující 
odpovědnost způsobily. Náklady spojené s realizací uvedených 
kroků nese každá ze Stran samostatně. 

16.5 Další postup prací se v případě překážek vylučujících 
odpovědnost řídí pokyny Objednatele. Pokud tyto pokyny 
představují Změnu Díla, použije se na dotčené činnosti 
ustanovení čl. 15 těchto Obchodních podmínek s tím, že 
odpovědnosti Stran se řídí čl. 16.6 a 16.8 těchto Obchodních 
podmínek. 

16.6 Strana dotčená překážkami vylučujícími odpovědnost není 
v prodlení s plněním svých povinností, pokud tato překážka 
znemožní nebo podstatným způsobem ovlivní plnění povinností 
takovéto Strany. Předchozí věta tohoto článku platí pouze po 
dobu existence takové překážky vylučující odpovědnost nebo 
trvání jejích následků a pouze ve vztahu k povinnosti nebo 
povinnostem Strany přímo nebo bezprostředně ovlivněných 
takovou překážkou. 

16.7 Pokud v souvislosti s překážkami vylučujícími odpovědnost dojde 
k přerušení prací, pak náklady s tím spojené jdou k tíži 
Dodavatele. 

16.8 V případě, že překážky vylučující odpovědnost povedou ke 
Změně Díla, půjde případné navýšení Ceny Díla k tíži 
Objednatele. 

17. POJIŠTĚNÍ DODAVATELE 

17.1 Dodavatel uzavře na vlastní náklady u renomované pojišťovny 
předem schválené Objednatelem pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetím osobám na pojistnou částku, jejíž 
minimální výše je stanovena ve Smlouvě, toto pojištění bude 
udržovat po celou dobu trvání Smlouvy, bude řádně platit 
pojistné, jakož i plnit všechny další povinnosti z pojištění 
vyplývající tak, aby pojistné plnění nebylo ohroženo. 

17.2 Dodavatel předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy nejpozději 
do deseti (10) pracovních dnů po uzavření Smlouvy. Dodavatel je 
povinen kdykoli v průběhu trvání Smlouvy neprodleně písemně 
informovat Objednatele o jakékoli změně pojištění znamenající 
omezení pojistného krytí a zároveň bez zbytečného podkladu, 
nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů uvést pojištění do 
souladu se Smlouvou. Dodavatel poskytne Objednateli kdykoliv 
na jeho žádost ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo 
potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou 
částku dle Smlouvy a potvrzení o řádné platbě pojistného, a to 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních 
dnů od doručení výzvy k předložení smlouvy ke kontrole. 

17.3 Dodavatel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo 
podstatným způsobem změnit podmínky pojistné smlouvy 
během doby pojištění bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele.  

17.4 Jestliže Dodavatel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat 
účinné pojištění uvedené výše, může po předchozím upozornění 
Dodavatele takové pojištění sjednat napřímo Objednatel a 
započítávat pojistné uhrazené na toto pojištění na vrub 
jakýchkoliv plateb požadovaných Dodavatelem nebo vymáhat 
částky uhrazeného pojištění jako splatný dluh Dodavatele. 

17.5 Bez ohledu na sjednanou výši pojištění odpovídá Dodavatel 
Objednateli za veškerou újmu způsobenou Objednateli 
Dodavatelem, a to v plné výši. 

18. UKONČENÍ SMLOUVY 

18.1 Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě, že: 

18.1.1 Dodavatel opakovaně porušuje své povinnosti dle 
Smlouvy nebo Smlouvy nebo Obchodních podmínek, 
ačkoli byl Objednatelem vyzván ke sjednání nápravy; 
nebo 

18.1.2 Dodavatel je v prodlení proti některému ze 
sjednaných termínů doby plnění jednotlivých částí 
Díla déle než třicet (30) kalendářních dnů; nebo 

18.1.3 Dodavatel řádně nepokračuje v Díle, takže Řádné 
dokončení Díla je zjevně ohroženo; nebo 

18.1.4 Dodavatel se stal fakticky nebo právně nezpůsobilým 
ke zhotovení Díla; nebo  

18.1.5 příprava nebo realizace Stavby byla zastavena před 
vydáním Kolaudačního souhlasu a další pokračování 
přípravy, resp. realizaci Stavby nelze rozumně 
předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, ukončení 
nebo omezení rozsahu financování realizace Stavby) 
bez ohledu na to, zda by k uvedenému došlo 
v důsledku jednání Objednatele nebo třetí osoby; 
nebo 

18.1.6 soud v souladu s patřičnou právní úpravou 
insolvenčního řízení zahájí insolvenční řízení ve věci 
Dodavatele; nebo 

18.1.7 Dodavatel je v úpadku; nebo 
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18.1.8 soud rozhodne o zrušení konkursu, protože majetek 
Dodavatele zcela nepostačuje pro uspokojení 
věřitelů; 

18.1.9 Dodavatel porušil své povinnosti týkající se Zajištění 
realizace (pokud je tato ve Smlouvě sjednána) a tento 
stav nenapravil ani v dodatečné lhůtě 30 (třiceti) 
kalendářních dnů; nebo 

18.1.10 Dodavatel neodstranil vady jím vystavené faktury ani 
v dodatečné lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů. 

18.2 Dodavatel má právo odstoupit od Smlouvy, pokud je Objednatel 
přes písemné upozornění Dodavatele v prodlení s uhrazením 
Ceny Díla nebo Ceny dílčího plnění podle řádně vystavené 
faktury přijaté Objednatelem i po marném uplynutí dodatečné 
lhůty k úhradě v délce 30 (třicet) kalendářních dnů. 

18.3 Kterákoli ze Stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy, pokud 
překážky vylučující odpovědnost brání v pokračování prací déle 
než 180 (sto osmdesát) kalendářních dnů. 

18.4 Účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude oznámení 
odstupující Strany o odstoupení doručeno Straně druhé. 

18.5 V případě ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat 
jakékoliv třetí osobě další práce na Dokumentaci stavby, výkonu 
Inženýrské činnosti a provádění Autorského dozoru a/nebo 
koordinační a konzultační činnosti bez jakéhokoliv omezení 
možnosti využití Dokumentace stavby a/nebo výsledků 
Inženýrské činnosti, Autorského dozoru, případně koordinační a 
konzultační činnosti připravených či poskytnutých Dodavatelem 
do okamžiku ukončení Smlouvy. 

18.6 V případě nedokončení Díla z důvodů existence překážek 
vylučujících odpovědnost má Dodavatel právo pouze na náhradu 
nákladů účelně vynaložených na provedení Díla, a to v rozsahu 
v jakém jsou výsledky jeho dosavadní činnosti pro Objednatele 
využitelné, avšak snížených o náklady a škodu, která Objednateli 
z důvodů nedokončení Díla vznikne.  

18.7 V případě ukončení Smlouvy z důvodu odstoupení Dodavatelem 
má Dodavatel právo na úhradu poměrné části Ceny Díla 
odpovídající řádně dokončeným částem Díla před okamžikem 
účinnosti odstoupení od Smlouvy, přičemž tato poměrná část 
Ceny Díla se stane konečnou cenou za Dílo a kromě této části 
Ceny Díla nebude mít Dodavatel vůči Objednateli žádné nároky 
na další platby. Cena Díla dle tohoto článku Obchodních 
podmínek bude v takovém případě snížena o náklady a škodu, 
které Objednateli z důvodů nedokončení Díla vzniknou. 

18.8 V případě ukončení Smlouvy z důvodu odstoupení Objednatele 
se poměrná část Ceny Díla odpovídající pracím provedeným na 
Dokumentaci stavby, Inženýrské činnosti a Autorském dozoru 
před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy, včetně poměrné 
části Ceny Díla za ty práce, které byly započaty, ale nebyly 
Dodavatelem dokončeny, stane konečnou cenou za Dílo. Kromě 
uvedené části Ceny Díla, nebude mít Dodavatel vůči Objednateli 
žádné nároky na další platby na základě Smlouvy.  

18.9 Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že Dodavatel nebude 
mít právo na zaplacení těch částí Dokumentace stavby, 
Inženýrské činnosti, případně koordinačních činností, které 
nebyly dokončeny do stavu využitelného pro Objednatele. 
Poměrnou část Ceny Díla za poskytnutí Autorského dozoru 
zaplatí za výše uvedených podmínek Objednatel Dodavateli na 
základě hodinového výkazu prací s uvedením seznamu 
provedených činností Autorského dozoru s jejich podrobnou 
specifikací, který v takovém případě Dodavatel Objednateli 
předá bez zbytečného odkladu. 

18.10 Ukončení Smlouvy může nastat pouze z důvodů uvedených ve 
Smlouvě a/nebo těchto Obchodních podmínkách, pokud z 

kogentních ustanovení právních předpisů nevyplývá možnost 
ukončení Smlouvy z jiných důvodů. 

18.11 I po ukončení Smlouvy některým ze způsobů uvedených ve 
Smlouvě a/nebo těchto Obchodních podmínkách zůstává 
zachována platnost a účinnost ustanovení o důvěrných 
informacích a smluvních pokutách, která jsou součástí Smlouvy, 
včetně ujednání Smlouvy podmiňujících nárok na smluvní 
pokutu. 

18.12 Pro případ odstoupení od smlouvy Strany sjednávají, že 
odstoupením od Smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Ovšem 
plnila-li jedna ze Stran byť zčásti, může druhá Strana od Smlouvy 
odstoupit jen ve věci nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však 
částečné plnění pro Objednatele význam, může Objednatel od 
Smlouvy odstoupit ve věci celého plnění. 

18.13 V případě ukončení Smlouvy nebo Smlouvy předá Dodavatel do 
patnácti (15) pracovních dnů od dne ukončení Smlouvy nebo 
Smlouvy Objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle 
příslušné Smlouvy včetně dokumentů, informací atd., které by 
měl jinak Objednateli předat po řádném splnění celého 
předmětu Smlouvy, a vrátí Objednateli veškeré předměty a 
dokumenty, které od Objednatele v souvislosti se Smlouvou 
obdržel. Dále se Dodavatel zavazuje na žádost Objednatele 
spolupracovat i s dalším subjektem určeným Objednatelem 
v míře nezbytné po dobu potřebnou pro realizaci Stavby, aby 
bylo této další osobě umožněno převzít závazky Dodavatele dle 
Smlouvy, aniž by došlo k negativním dopadům na realizaci, 
postup či dokončení Stavby, to vše do okamžiku, kdy další osoba 
určená Objednatelem bude schopna zcela nahradit Dodavatele. 
Je dohodnuto, že potřebná doba podle výše uvedeného nebude 
delší než šedesát (60) kalendářních dnů od ukončení Smlouvy. 
Pokud k ukončení Smlouvy dojde z důvodu na straně Dodavatele, 
Dodavatel splní shora uvedené povinnosti bez úhrady. Pokud 
dojde k ukončení Smlouvy z důvodů na straně Objednatele, 
Objednatel nahradí Dodavateli náklady, které mu v souvislosti se 
shora uvedenými povinnosti vzniknou, maximálně však do výše 
obvyklých sazeb za poskytnutí obdobných služeb platných 
v daném místě a čase. 

18.14 Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele uvedená výše, 
Strany se dohodly, že pokud Dodavatel nesplní některou ze svých 
povinností podle Smlouvy do deseti (10) pracovních dní od 
doručení písemné upomínky Objednatele, je Objednatel 
oprávněn zajistit splnění takové povinnosti prostřednictvím 
jiného subjektu na náklady Dodavatele. Objednatel má 
v takovém případě právo snížit příslušnou část Ceny dílčího 
plnění, jež má být Dodavateli uhrazena o náklady, které budou 
účelně vynaloženy Objednatelem a nebudou překračovat cenu 
obvyklou pro dané plnění.  

19. SANKCE 

19.1 Splnění povinností Dodavatele zajišťují Strany sjednáním 
smluvních pokut uvedených ve Smlouvě pro případ nesplnění 
povinností Dodavatele ze Smlouvy. 

19.2 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Dodavatele povinnosti 
realizovat a řádně dokončit Dílo ani jiných povinností, závazků 
nebo odpovědnosti vyplývajících ze Smlouvy. Strany se dohodly, 
že závazek zaplatit smluvní pokutu smluvní pokutu nevylučuje 
právo Objednatele na náhradu škody v plné výši. I v případě, kdy 
bude smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo 
Objednatele na náhradu škody v plné výši.  Pokud jakýkoliv 
právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní 
povinností (kdykoliv během trvání této Smlouvy), pak nebude 
takovým nárokem nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu 
škody v plné výši. Způsobí-li Dodavatel Objednateli jakoukoli 
nemajetkovou újmu, je povinen ji odčinit. 
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19.3 Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě do třiceti (30) kalendářních 
dnů ode dne, kdy Dodavatel obdrží písemnou výzvu Objednatele 
k úhradě smluvní pokuty. 

19.4 Právo Objednatele požadovat zaplacení náhrady plné výše škody 
vzniklé Objednateli v důsledku porušení kterékoliv ze smluvních 
povinností utvrzených smluvní pokutou dle Smlouvy nebo 
Obchodních podmínek není zaplacením příslušné smluvní pokuty 
dotčeno. 

19.5 Má-li být hrazena jakákoli finanční částka, která se úročí, 
sjednávají si Strany výslovně, že v těchto případech lze 
požadovat úrok z úroku. 

20. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

20.1 Zákaz započtení, zastavení a postoupení pohledávek. 

20.1.1 Dodavatel je oprávněn započíst své splatné i 
nesplatné pohledávky vůči Objednateli výlučně na 
základě předchozí písemné dohody s Objednatelem. 

20.1.2 Dodavatel je oprávněn zastavit jakékoli své 
pohledávky vůči Objednatelem vyplývající ze Smlouvy 
a/nebo těchto Obchodních podmínek výlučně na 
základě předchozí písemné dohody s Objednatelem. 

20.1.3 Dodavatel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva 
vyplývající ze Smlouvy a/nebo těchto Obchodních 
podmínek na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele, a to ani částečně. 

20.1.4 Dodavatel je oprávněn postoupit Smlouvu jako celek 
na třetí osobu pouze s výslovným předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. 

20.1.5 Objednatel je oprávněn postoupit jakákoliv práva 
vyplývající ze Smlouvy a/nebo těchto Obchodních 
podmínek anebo postoupit Smlouvu jako celek na 
třetí osobu i bez souhlasu Dodavatele, avšak pouze 
tehdy, pokud se tak stane v rámci koncernu, jehož je 
Objednatel členem. 

21. DŮVĚRNÉ INFORMACE 

21.1 Strany se dohodly, že informace, dokumenty (včetně vnitřních 
norem Objednatele), listiny, plány, výkresy náčrty, programy, 
data a informace, které budou Objednatelem označeny jako 
„důvěrné“, budou ze strany Dodavatele považovány za předmět 
obchodního tajemství a musí být tomu odpovídajícím způsobem 
utajeny (dále jen „Důvěrné informace“). 

21.2 Dodavatel neužije Důvěrné informace pro jiné účely než pro 
účely plnění předmětu Smlouvy a Smlouvy a splnění povinností 
podle Smlouvy a Smlouvy. Dodavatel dále nesdělí třetí straně 
Důvěrné informace a přijme taková opatření, která znemožní 
jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se 
nevztahuje na případy, kdy: 

21.2.1 Dodavatel má opačnou povinnost stanovenou 
zákonem; a/nebo 

21.2.2 Dodavatel takové informace sdělí osobám, které mají 
ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti za 
předpokladu, že Dodavatel písemně oznámí 
Objednateli, které třetí osobě byla Důvěrná informace 
zpřístupněna, a zaváže tuto třetí osobou stejnou 
povinností mlčenlivosti jako má sám; a/nebo 

21.2.3 takové informace se stanou veřejně známými či 
dostupnými jinak než porušením povinností 
vyplývajících z tohoto článku; a/nebo 

21.2.4 Objednatel dá k zpřístupnění konkrétní Důvěrné 
informace písemný souhlas 

21.3 Pokud bude zákon nebo na základě zákona jakýkoli orgán státní 
správy a samosprávy, soud či jiný veřejný orgán po Dodavateli 
závazným způsobem vyžadovat poskytnutí jakékoli Důvěrné 
informace, oznámí Dodavatel takovou skutečnost okamžitě 
písemně Objednateli a bude s ním spolupracovat při uplatnění 
všech prostředků, které mohou odhalení Důvěrné informace 
zabránit. V případě nutnosti poskytnutí Důvěrných informací je 
Dodavatel povinen zajistit, aby tyto byly poskytnuty pouze 
v minimálním nezbytně nutném rozsahu. 

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

22.1 Strany se zavazují zajistit přebírání zásilek na kontaktních 
místech uvedených ve Smlouvě. Zaslané dokumenty budou 
považovány za doručené okamžikem jejich doručení. V případě, 
že nebude řádně odeslaná doporučená poštovní zásilka 
adresátem převzata do 10 (deseti) pracovních dnů poté, co byla 
po neúspěšném pokusu o doručení uložena u doručovatele, 
který adresáta o pokusu o doručení obvyklým způsobem 
vyrozuměl, bude pro účely Smlouvy nebo Smlouvy považována 
za doručenou. Za doručenou se zásilka považuje rovněž 
v případě, že ji adresát odmítne převzít nebo její doručení jinak 
zmaří. Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat 
výlučně v českém jazyce. 

22.2 Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky 
odsouhlasenými oběma Stranami s výjimkou kontaktních údajů 
Stran, pokud se týkají adres, jmen, telefonních, faxových a e-
mailových spojení, kde postačí jednostranné oznámení zaslané 
druhé Straně. 

22.3 Jakýkoliv spor mezi Stranami vzniklý v souvislosti se bude 
s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České Republiky 
podle procesních předpisů České republiky, pokud se Strany 
nedohodnou jinak. Strany se dohodly, že místně příslušným 
soudem k projednání těchto sporů je obecný soud Objednatele. 

22.4 Pokud se jakékoli ustanovení Smlouvy a/nebo těchto 
Obchodních podmínek stane nebo bude určeno jako neplatné, 
neúčinné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost 
nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře dovolené 
právními předpisy) platnost, účinnost nebo vynutitelnost 
ostatních ustanovení Smlouvy a těchto Obchodních podmínek. 
Pro takový případ se Strany zavazují, že bez zbytečného odkladu 
nahradí neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení 
ustanovením platným, účinným a vynutitelným, aby v maximální 
možné míře dovolené právními předpisy bylo možné dosáhnout 
stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným 
ustanovením, popřípadě uzavřou novou smlouvu. 

22.5 Pro vyloučení pochybností ujednávají, že ke splnění peněžitého 
dluhu podle Smlouvy nelze použít směnku 

22.6 V případě likvidace Dodavatele či prohlášení konkursu na 
Dodavatele je Dodavatel povinen tuto skutečnost ihned sdělit 
Objednateli. 

22.7 Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti jakožto 
nedílná součást Smlouvy ve stejný den, kdy nabude účinnosti 
Smlouva. 

* * * 
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Příloha č. 2 – Kontaktní údaje 

 

Adresa pro doručování. 

(a) Adresa Objednatele pro doručování: 

Letiště Praha, a. s.  
K letišti 1019/6 
161 00 Praha 6 
k rukám: 
e-mail:  

(b) Adresa Objednatele pro doručování faktur: 

Letiště Praha, a. s.  
Centrální evidence faktur 
Jana Kašpara 1069/1 
160 08 Praha 6 

nebo zaslat Objednateli elektronicky e-mailem v *.pdf formátu na adresu: 
invoices@prg.aero 

 

(b) Adresa Dodavatele pro doručování: 

METROPROJEKT Praha a.s.  
Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7  
k rukám: 
fax:  - 
e-mail:  metroprojekt@metroporojekt.cz 

Osoby oprávněné jednat ve věcech této Smlouvy – Zástupci stran. 

(a) Zástupce Objednatele: 

(b) Zástupce Dodavatele: 
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Příloha č. 3 – Specifikace stavby a požadavky na rozsah Díla  

 

I. OBSAH HLAVNÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU 

V obsahu projektu, respektive v jeho částech a objektech bude zapracováno a zohledněno následující: 

I.1 Kompletní projekt „APN D2 + TWY M1 a M2 a propojení s TWY L, na letišti Praha Ruzyně“ 

v rozsahu dle stejnojmenné DÚR, zpracované společností Metroprojekt Praha, a.s. - viz obrázek č. 

1 

I.2 Kompletní projekt „APN D3 COS 2.E“ v rozsahu dle stejnojmenné DÚR, zpracované společností 

Metroprojekt Praha, a.s. - viz obrázek č. 2. Z tohoto projektu byla vyčleněna provizorní pojezdová 

dráha mezi TWY H1 a TWY L. Tato nová provizorní pojezdová dráha TWY K1 už je projektována 

separátně a v předstihu. 

I.3 Kompletní projekt „Centrální odmrazovací stání na D3“ v rozsahu dle stejnojmenné DÚR, 

zpracované společností Obermeyer Helika, a.s. - viz obrázek č. 3. Tato plocha bude odvodněna do 

páteřní stoky SEVER, konkrétně do šachty č.27, která se nachází v půdorysu řešené stavby.  

I.4 Rekonstrukce TWY HxH1 - v rozsahu viz obrázek č. 4. Rekonstrukce bude provedena kompletní 

demolicí stávajících konstrukcí vozovky až na úroveň zemní pláně s následnou realizací nového 

vozovkového souvrství s CB krytem, včetně úpravy aktivní zóny, drenáží, povrchového odvodnění 

vč. výměny kanalizačních šachet, zateplení kabelového kanálu K2/K3, řešení nových tras  

kabelovodů a jejich optimalizace (vč. napojení na stávající síť kabelovodů), atd.  Součástí 

rekonstrukce TWY HxH1 je i doplnění osových návěstidel SZZ po celé délce s prováděním na 

etapy. Součástí bude i výměna poklopů, výměna kabelových komor a výměna neprůchozího 

kabelovodu – viz obrázek č 4.1.  

I.5 Rekonstrukce a rekonfigurace pojezdového systému v souvislosti s návrhem nových os 

pojezdových pruhů včetně SSZ  – viz obrázek č. 5 

I.6 Prodloužení kolektoru v místě demolovaného depa AC a jeho napojení na kolektory v rámci 

projektu „APN D2 + TWY M1 a M2 a propojení s TWY L, na letišti Praha Ruzyně“ dle řešení v DÚR. 

I.7 Posouzení, popřípadě úprava navrženého výškového řešení železnice v kontextu projektovaného 

výškového řešení plochy D2. Niveleta bude upravena dle prostorových možností, daných plochou 

APN D2, včetně vedení podzemních sítí.  

Aktivní prostorová koordinace s projektem DÚR podzemního kolejového napojení terminálu 2, 

pokud bude v době projektování Zakázky zahájena ze strany SŽ příprava. 

I.8 Aktivní prostorová koordinace s projektem dostavby a rozšíření objektu terminálu 2 Letiště Praha. 

I.9 APN D2, část u prstu D bude zpracována jako samostatná část projektové dokumentace vycházející 

z rozsahu APN D2, která ale bude realizována nezávisle na zbytku projektu výhledově s dostavbou 

budovy Terminálu 2. Součástí této části bude řešena i infrastruktura v rozsahu pouze pro tuto část 

plochy. Ostatní infrastruktura potřebná pro vybudování, zprovoznění a provozování všech ostatních 

ploch (APN D2, COS D3, TWY H1, tunely apod.), typicky pak sítě jako kolektory, kabelovody, 

páteřní kanalizace, silnoproudé a slaboproudé přípojky, bude naprojektována v jim příslušných 

částech projektu (APN D2, COS D3, TWY H1, tunely apod.). 

I.10 Zapracování změn a fázování výstavby a následného dokončování s rozšířením T2 a vybudováním 

Prstu D, zejm. na OP D2 provizorní značení, umístění osvětlovacích stožárů, umístění obslužných 

vozovek apod. Interní návrh etapizace výstavby bude předán jako podklad k projektování. 

I.11 Hydrantový systém pro LPH s řešením rozvodů LPH a dalších instalací, výdejních šachet na 

jednotlivých stáních apod. 

I.12 Umístění podzemních šachet vyústění médií a jejich rozvodů potřebných pro odbavení letadel – 

400 Hz, ventilační a klimatizační systém, kanalizace, vodovod 

I.13 Stavební příprava, respektive vybudování stavebních konstrukcí železničního tunelu kolejového 

napojení SŽ a tunelu pod pojezdovým systémem. Železniční tunel bude zpracován dle standardů 

SŽ. (Část projektu uvedená pod tímto bodem I.12 bude zpracována na základě Smlouvy SŽ.) 

I.14 Provedení SZZ v napojení APN D2 na stávající TWY L v úseku za křížení s TWY P a jeho propojení 

se stávajícím SZZ na TWY L. 
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I.15 Projekt demoličních prací všech odstraňovaných stávajících konstrukcí, dělený dle jednotlivých 

částí. 

 

II. ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ PROJEKTU DSP 

II.1 Projektová dokumentace bude ve stupni DSP členěna na následující dílčí a samostatné 

dokumentace: 

II.1.1 „APN D2 + TWY M1 a M2 a propojení s TWY L, na letišti Praha Ruzyně“ v rozsahu dle DÚR 

(viz výše) a se zahrnutím a zohledněním bodů dle odstavce I. 

II.1.2 „Centrální odmrazovací stání na D3“ v rozsahu dle DÚR s oddělenou TWY K2 a se zahrnutím 

a zohledněním bodů dle odstavce I. 

II.1.3 „APN D3 COS – 2. Etapa“ v rozsahu dle DÚR a se zahrnutím a zohledněním bodů dle 

odstavce I. 

II.1.4 Rekonstrukce TWY H1 x H + rekonstrukce a rekonfigurace pojezdového systému (viz obrázek 

č. 4, 4.1 a 5) 

II.1.5 „APN D2 + TWY M1 a M2 a propojení s TWY L, na letišti Praha Ruzyně – část u prstu D“ – 

bude řešeno jako samostatná část na výzvu (obrázek č. 6) 

II.2 ZOV všech výše uvedených částí Zakázky bude zohledňovat, popřípadě blíže specifikovat 

Zadavatelem požadovanou etapizaci provádění stavebních prací. 

II.3 Součástí DSP bude souhrnná část ZOV, vypracovaná v souladu s požadavky ÚCL na obsah ZOV 

a obsahující tzv. provozní opatření, řešící úpravy SZZ na dráhovém systému při uzavírkách během 

realizace. 

II.4 Dle schválené finální etapizace výstavby budou odevzdávány jednotlivé dokumentace pro stavební 

povolení pro zajištění realizovatelnosti a samostatné kolaudovatelnosti jednotlivých etap stavby tak, 

aby byl minimalizován negativní dopad do provozu letiště a návaznosti okolní výstavby. 

II.5 Všechny výše uvedené části budou obsahovat vzájemně prostorově zkoordinované 3D modely. 

II.6 Všechny výše uvedené části budou obsahovat strukturovaný kvalifikovaný odhad nákladů. 

II.7 Zároveň bude zpracován kvalifikovaný odhad nákladů pro každou etapu ZOV zvlášť.  

III. ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ PROJEKTU DPS 

III.1 Projektová dokumentace ve stupni DPS bude členěna na jednotlivé realizační celky dle výsledné 

etapizace výstavby a samostatných stavebních objektů tak, aby bylo možné realizovat jednotlivé 

etapy zvlášť a celkovou realizaci samostatně rozložit déle v čase. 

III.2 Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat dodání DPS jako jeden celek pro kompletní realizaci jedním 

zhotovitelem jako jednu zakázku, dále si Zadavatel vyhrazuje právo respektovat členění částí 

projektů DSP. 

III.3 ZOV každé části projektu DPS bude dále upřesňovat schválený postup výstavby dle DSP s tím, že 

budou zahrnuty aktuální provozní požadavky Zadavatele. 

IV. ÚPRAVA DÚR 

IV.1 Bude provedena úprava DÚR „Centrální odmrazovací stání na D3“ spočívající v úpravě odvodnění 

plochy a změně napojení odkanalizování plochy do nově budované „Stoky Sever“. 

V. OSTATNÍ POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ 

V.1 Projekční práce budou koordinovány s paralelně připravovanými akcemi, zejména s projektem 

„Paralelní dráhy“, kolektoru sever-jih, kabelovodů atd. Organizace a vedení koordinace bude 

provádět zadavatel. 

V.2 V technickém řešení stavby bude v rámci legislativních a normových limitů maximálně využito 

recyklovaných nebo recyklovatelných materiálů, zejména pak s důrazem na využitelnost stávajících 

materiálů v místě stavby za účelem snížení uhlíkové stopy finální stavby i jejího provádění. 
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VI. GRAFICKÝ ROZSAH STAVBY VIZ NÁSLEDUJÍCÍ STRANY 

 Obrázek č. 1 – APN D2 + TWY M1 a M2 
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Obrázek č. 2 – APN D3 COS 2.E 
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Obrázek č. 3 – COS D3 
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Obrázek č. 4 – Rekonstrukce TWY HxH1 

 
Obrázek č. 4.1 – Rekonstrukce TWY HxH1 – neprůchozí kabelovod délky cca 20m 
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Obrázek č. 5 – Rekonstrukce a rekonfigurace pojezdového systému v souvislosti s novými osami 

pojezdových pruhů včetně SZZ 

 

 
 

Obrázek č. 6 – APN D2 + TWY M1 a M2 a propojení s TWY L, na letišti Praha Ruzyně – část u Prstu D 

 

 
Předpokládaná etapizace výstavby: 

Obrázek č. 6.1 – Fáze 0 
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Obrázek č. 6.2 – Fáze 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6.3 – Fáze 2 
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Příloha č. 4 –  Seznam členů týmu Dodavatele, popis jejich pozic a odbornosti 

 

1. vedoucí projektu/projektový manažer) 

 

2. specialista v oboru letištních vozovek 

3. specialista v oboru kanalizace 

4. specialista v oboru geotechnika 

5. specialista v oboru letištní světlotechniky 

6. specialista na železniční svršek a spodek  

7. specialista na tunelové stavby  

8. specialista na požární bezpečnost  

9. úředně oprávněný zeměměřický inženýr  

 

10. specialista v oboru mosty a inženýrské konstrukce 

11. specialista v oboru projektování silnoproudých zařízení 

12. specialista v oboru projektování slaboproudých zařízení 

 

13. informační manažer dodavatele 
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I VYMEZENÍ POJMŮ (DEFINICE) 

Pokud kontext nevyžaduje jinak, budou mít slova a slovní spojení v tomto dokumentu 

následující význam:   

BIM koordinátor je osobou určenou Objednatelem, vykonává roli BIM koordinátora a 

odpovídá za plnění úlohy přiřazené BIM koordinátorovi. 

Členy projektového týmu jsou osoby uvedené v definici Projektového týmu vč. dalších osob 

(např. nahrazujících stávající členy Projektového týmu) určených Objednatelem anebo 

Dodavatelem podle tohoto Protokolu.  

Informační manažer Dodavatele je osobou určenou Dodavatelem, vykonává roli 

informačního manažera a odpovídá za plnění úloh přiřazených informačnímu manažerovi. 

Jedná se zpravidla o zástupce Dodavatele v projektovém týmu. 

Informační manažer Objednatele je osobou určenou Objednatelem, která zajišťuje správu 

dat, především pak správu dat ve společném datovém prostředí projektového týmu. Bez 

dotčení práva Objednatele určit takovou osobou kohokoliv, se zpravidla jedná o zástupce 

Objednatele v projektovém týmu.  

Informační model - jsou informace v jakémkoli elektronickém formátu či médiu (zejména, 

nikoliv však výlučně, v CDE) připravené či dodané členem projektového týmu (ať osobně, nebo 

v zastoupení) a týkající se jakékoliv ze Staveb nebo s nimi související; jedná se o informace v 

elektronickém formátu pořízené prostřednictvím CAD systémů a dalších softwarových 

nástrojů, organizovaných tak, aby primárně reprezentovaly celkový (popř. i dílčí) objekt (např. 

stavební prvek, výrobek) zejména v jeho geometrických, fyzických či funkčních 

charakteristikách. Tyto informace obsahují metadata (grafická a negrafická data), definice 

hierarchie a struktury dat a jejich návaznosti. 

Informační požadavky Objednatele (dále také jen „EIR“) jsou specifikace rozsahu 

zpracování digitálních informací, datových formátů, standardů, zásad a vlastností ve vazbě na 

Dílo tak, jak jsou uvedeny v tomto BIM protokolu, zejména v Příloze č. 2 tohoto dokumentu. 

Popisují způsob, jakým lze vytvářet, dodávat a používat Informační modely, včetně veškerých 

procesů, protokolů a postupů, na které je v dokumentu odkazováno a podle kterých má být 

Informační model a jeho dílčí části připravovány a dodávány. 

Plán realizace BIM (dále také jen „BEP“) je dokument zpracovaný Dodavatelem, který 

obsahuje základní informace o Díle, jeho provádění, jeho milnících a jednotlivých účastnících. 

Dále obsahuje cíle využití BIM v rámci projektu, metody, procesy a nástroje, které budou 

využity ke splnění EIR. Dokument musí být v souladu s EIR a podléhá schválení 

Objednatelem. 

Projekt (uvozený velkým písmenem) představuje předmětnou Dokumentaci stavby, která je 

jedním z předmětů plnění Dodavatele podle Smlouvy.  

Projektový tým – tvoří Informační manažer Dodavatele, Informační manažer Objednatele, 

BIM koordinátor a další fyzické nebo právnické osoby, které se  účastní na zhotovení 

Informačního modelu, ze kterého bude Dodavatelem podle Smlouvy dále generován a 

dopracován projekt. V případě, že Smlouva nebo její přílohy (včetně tohoto Protokolu) stanoví 

jakoukoliv povinnost projektového týmu vůči Objednateli, platí, že projektovým týmem jsou v 

takovém případě myšleni všichni ostatní členové (tj. vyjma Objednatele). 
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Protokol (popř. též „BIM protokol“) znamená tato pravidla pro tvorbu, předání a užití 

libovolného Informačního modelu. 

Přípustné účely - Protokol používá všeobecnou koncepci "přípustných účelů" k vymezení 

povolených způsobů užití informačních modelů namísto stanovení specifického užití každého 

informačního modelu (a jakékoliv jeho části); Přípustný účel je definován jako: „Účel související 

s Projektem a jiným plněním člena projektového týmu podle Smlouvy nebo přípravou (včetně 

umístění stavby či povolení stavby), zhotovením, provozem, údržbou, opravou, úpravou 

(včetně rozšíření nebo přestavby), či odstraněním jakékoliv Stavby (včetně jakékoliv její 

součásti nebo příslušenství), včetně prezentačních a publikačních účelů konkrétních členů 

projektového týmu, pokud k využití informačního modelu (či jakékoliv jeho části) pro 

prezentační či publikační účely obdržel ten konkrétní člen projektového týmu předchozí, 

písemný a pro daný konkrétní případ specifický souhlas Objednatele.“ 

Smlouva - je smlouva o dílo uzavřená mezi Objednatelem a Dodavatelem ohledně mj. 

zhotovení Dokumentace stavby ohledně Staveb a s ní souvisejícího Informačního modelu, 

jejíž součástí a přílohou je tento Protokol. 

Společné datové prostředí (dále také jen „CDE“) je soubor pracovních postupů, hardware a 

software sloužící jako platforma pro vzájemnou výměnu informací o projektu mezi jeho 

jednotlivými účastníky. Slouží mimo jiné jako úložiště pro elektronickou Dokumentaci stavby 

po dobu realizace Díla. 

Úroveň podrobnosti znamená úroveň podrobnosti grafických i negrafických informací 

vyžadovanou pro Informační model, jak je podrobnost specifikována pro dílčí fáze projektu v 

EIR. 

Nejsou-li pojmy uvedené velkým písmenem definovány v tomto BIM protokolu, přísluší jim 

význam podle Smlouvy (včetně Obchodních podmínek). 

 

II ÚVODNÍ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Protokol vymezuje Informační modely týkající se Staveb, které musí vytvořit Členové 

projektového týmu, a zavádí specifické povinnosti, závazky a omezení související s užitím 

těchto Informačních modelů (a veškerých jejich částí).  

Všichni členové projektového týmu jsou povinni dodržovat a řídit se BIM protokolem a připojit 

BIM protokol jako přílohu ke svým smlouvám nebo sjednat jeho závaznost s ostatními členy 

projektového týmu (či svými subdodavateli v rámci dodavatelských řetězců) jako součást, 

vedle či namísto takových smluv, aby tím zajistili, že všechny osoby užívající, vytvářející a 

dodávající Informační modely přijmou společné standardy nebo způsoby práce popsané v 

Protokolu. 

II.1 Všeobecné zásady BIM protokolu 

Protokol je součástí Smlouvy. Protokol stanovuje, že členové projektového týmu jsou povinni 

poskytnout své relevantní plnění mj. za použití Informačních modelů (celkového či dílčích). 
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II.1.1 Účel Protokolu 

Primárním účelem Protokolu je umožnit vytvoření (celkového i dílčích) Informačních modelů 

ve stanovených fázích přípravy, realizace či provozu jakékoliv Stavby, její údržby, oprav, úprav 

(včetně rozšíření nebo přestavby) či odstranění jakékoliv Stavby (včetně jakékoliv její součásti 

nebo příslušenství). 

Protokol obsahuje ustanovení, která podporují realizaci procesu předání digitálních dat 

týkajících se Informačního modelu ve stanovených fázích přípravy, realizace či provozu 

příslušné Stavby. 

Protokol rovněž obsahuje ustanovení o jmenování Informačního manažera Dodavatele a 

Informačního manažera Objednatele a BIM koordinátora. 

Účelem Protokolu je také podpořit přijetí účinných způsobů spolupráce v rámci projektových 

týmů, přijetí společných standardů, zásad spolupráce anebo pracovních metod. 

II.1.2 Duševní vlastnictví 

[Úmyslně vynecháno.] 

II.1.3 Elektronická výměna dat 

Cílem Protokolu je odstranit potřebu samostatných dohod o elektronické výměně dat mezi 

členy projektového týmu pokrytím hlavních rizik spojených s poskytováním elektronických dat, 

zejména rizika poškození dat po přenosu. Článek 7 jasně stanovuje, že aniž by byly ovlivněny 

jeho povinnosti vyplývající z dohody, neodpovídá Objednatel členovi projektového týmu za 

integritu elektronických dat. Článkem 7 je vyloučena odpovědnost Objednatele za jakékoli 

poškození nebo neúmyslné pozměnění atd. elektronických dat, k němuž dojde po přenosu 

Informačního modelu (dat) členovi projektového týmu, pokud příčinou není jednání 

Objednatele v rozporu s Protokolem. 

II.1.4 Definice modelů, na něž se vztahuje Protokol 

Protokol se vztahuje na veškeré Informační modely, které jsou předmětem plnění (nebo jeho 

součástí) Dodavatele podle Smlouvy nebo podkladem pro plnění Dodavatele podle Smlouvy. 

II.1.5 Řízení změn 

Protokol tvoří nedílnou součást Smlouvy. Jakékoliv úpravy Protokolu podléhají režimu změn 

Smlouvy (s výjimkou změn (i) osob, které byly Objednatelem určeny jako členové projektového 

týmu a Objednatel se rozhodl je vyměnit za jinou osobu, nebo (ii) změn EIR (včetně změn 

datových standardů). Takové změny nejsou změnami Smlouvy či závazku ze Smlouvy a jsou 

ve výhradní pravomoci Objednatele. O změnách EIR informuje BIM koordinátor Objednatele 

Informačního manažera Dodavatele, změny budou poté uvedeny v aktualizovaném BEP. 

II.2 Úlohy klíčových členů projektového týmu  

Protokol Objednateli a Dodavateli ukládá, aby v souladu s tímto Protokolem (samostatně) 

ustanovili osobu/osoby, které budou plnit úlohu Informačního manažera Dodavatele, BIM 

koordinátora a Informačního manažera Objednatele.  
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II.2.1 Informační manažer Dodavatele 

Informační manažer Dodavatele odpovídá za dodávku dat do CDE dle plánu definovaného 

v EIR, za jejich správnost a úplnost, a koordinuje spolupráci členů projektového týmu. Je 

zodpovědný mimo jiné za: 

(1) Koordinaci dílčích modelů do celkového Informačního modelu Staveb a kontrolu jejich 

souladu s EIR a BEP. 

(2) Kontrolu toho, že každý z členů projektového týmu pracuje v souladu se zásadami a 

postupy definovanými Informačními požadavky Objednatele a BEP, spolupracuje dle 

zásad využívání CDE a nepracuje izolovaně bez návaznosti na ostatní subjekty. 

(3) Podporu projektového týmu při vytváření procesů výměny informací a výstupů 

z Informačních modelů 

(4) Další řídící postupy, jako je vedení záznamů, postupy kontroly změn a atd. 

II.2.2 BIM koordinátor  

Úlohou BIM koordinátora je zejména zastupovat Objednatele ve věcech týkajících se BIM po 

technologické i manažerské stránce. BIM koordinátor je zodpovědný především za: 

(1) Kontrolu naplňování stanovených cílů Objednatele 

(2) Kontrolu plnění stanovených EIR 

(3) Schvalování a koordinaci BEP a jeho změn 

II.2.3 Informační manažer Objednatele 

Informační manažer Objednatele definuje proces výměny dat a spravuje CDE, má 

odpovědnost za kontrolu poskytování dat do CDE a za následné zpřístupnění obsahu třetím 

osobám. 

Objednatel je oprávněn slučovat některé role do jedné osoby. Počáteční odpovědnost za 

ustanovení Informačního manažera Objednatele nese Objednatel, který musí zajistit, aby 

Informační manažer Objednatele byl zajištěn (ať už Objednatelem, nebo jinou stranou) na 

celou dobu sjednanou ve Smlouvě. 

II.3 Informační požadavky Objednatele a datové standardy 

EIR včetně datových standardů jsou obsaženy v tomto BIM protokolu a především v jeho 

příloze č. 2 EIR, aby do patřičných smluv členů projektového týmu mohly být výslovně 

začleněny EIR vztahující se na (celkový) Informační model.  

Je povinností Informačního manažera Objednatele, aby případně odsouhlasil a  vydával 

změněné EIR. 

III PŘEDNOST SMLUVNÍCH DOKUMENTŮ 

Tento BIM protokol tvoří součást Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem. V 

případě rozporu mezi ustanoveními tohoto BIM protokolu a Smlouvou, má ve vztahu mezi 
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Objednatelem a Dodavatelem přednost Smlouva. V případě rozporu mezi ustanoveními tohoto 

BIM protokolu a Smlouvou, kterou uzavřel Dodavatel s jakýmkoliv členem projektového týmu 

a připojil k ní tento Protokol, má ve vztahu mezi nimi přednost tento BIM protokol. 

IV POVINNOSTI OBJEDNATELE 

Objednatel je povinen, s výjimkou případů, kdy takové povinnosti jsou povinností či součástí 

povinností jiného člena projektového týmu:  

(1) zajistit, aby role/pracovní pozice Informačního manažera Objednatele byla podle 

potřeb obměňována nebo obnovována tak, aby až do konce plnění závazků ze 

Smlouvy byla nepřetržitě k dispozici osoba plnící jeho úlohy; a 

(2) zajistit, aby role/pracovní pozice BIM koordinátora byla podle potřeb obměňována nebo 

obnovována tak, aby až do konce plnění závazků ze Smlouvy byla nepřetržitě k 

dispozici osoba plnící jeho úlohy; a  

(3) zajistit soulad zpracování osobních údajů v CDE s Obecným nařízením o ochraně 

osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679) tzv. GDPR. 

V POVINNOSTI DODAVATELE 

Dodavatel je povinen:  

(1) Dodržovat BIM protokol; a 

(2) s řádnou odbornou péčí vytvořit a dodat Informační model v souladu se Smlouvou, 

podle EIR, datových standardů a dalších příloh Smlouvy; a 

(3) zajistit, aby členové projektového týmu s výjimkou Objednatele (zejména včetně všech 

subdodavatelů Dodavatele) byli vázáni BIM protokolem a zejména jeho ustanoveními 

týkajícími se licence; a 

(4) dodat Informační model na úrovni podrobnosti stanovené pro danou fázi a v souladu s 

EIR a datovými standardy; a 

(5) užívat Informační model či jakoukoliv jeho část pouze v souladu s přípustnými účely; a 

(6) stavět své vztahy s ostatními členy projektového týmu na porozumění vzájemných 

očekávání, poctivosti, vzájemné důvěře a společném úsilí k dosažní dohodnutých 

společných cílů; a 

(7) dodat digitální modely v nativních formátech zdrojových aplikací specifikovaných v 

příloze č. 2 a formátu IFC4 (Industry Foundation Classes) dle ISO 16739; a 

(8) zajistit, aby až do konce projektu byly dodržovány aktuální EIR a datové standardy; a  

(9) zajistit, aby role/pracovní pozice informačního manažera Dodavatele byla podle potřeb 

obměňována nebo obnovována tak, aby až do konce plnění závazků ze Smlouvy byla 

nepřetržitě k dispozici osoba plnící jeho úlohy; a 

(10) zajistit aktuálnost a správnost dat ve Společném datovém prostředí; a 
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(11) v součinnosti s BIM koordinátorem zajistit dopracování BEP (na základě šablony 

poskytnuté Objednatelem odpovídajícího potřebám a požadavkům Objednatele 

definovaným v EIR a datových standardech); a 

(12) v součinnosti s BIM koordinátorem zajistit aktualizaci BEP před započetím přípravy 

každého stupně dokumentace stavby dle Smlouvy a v souladu s aktuálními EIR a 

datovými standardy schválenými Objednatelem a potřebami a požadavky Objednatele; 

a 

(13) dodržovat BEP; a 

(14) zajistit soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních 

údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679) tzv. GDPR. 

VI POVINNOSTI ČLENA PROJEKTOVÉHO TÝMU 

Člen projektového týmu, vyjma Objednatele a Dodavatele, je povinen: 

(1) dodržovat BIM protokol; a 

(2) dodržovat BEP; a 

(3) s řádnou odbornou péčí se podílet na tvorbě a dodání Informačního modelu, nebo jeho 

části, ke které se zavázal, v souladu se Smlouvu, podle EIR, datových standardů a 

dalších příloh Smlouvy; a 

(4) dodat Informační model resp. jeho část, ke které se zavázal, mj. na úrovni podrobnosti 

odpovídající stanovené fázi dle EIR; a 

(5) dodat digitální modely, nebo jejich části, ke kterým se zavázal, v nativních formátech 

zdrojových aplikací specifikovaných v příloze č. 2 a formátu IFC4 (Industry Foundation 

Classes) dle ISO 16739; a 

(6) užívat Informační model či jakoukoliv jeho část pouze v souladu s přípustnými účely; a 

(7) stavět své vztahy s ostatními členy projektového týmu na porozumění vzájemných 

očekávání, poctivosti, vzájemné důvěře a společném úsilí k dosažní dohodnutých 

společných cílů; a 

(8) zajistit soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních 

údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679) tzv. GDPR. 

VII ELEKTRONICKÁ VÝMĚNA DAT 

Objednatel neponese vůči členovi projektového týmu žádnou odpovědnost ve spojení s 

jakýmkoli poškozením nebo neúmyslným pozměněním či úpravou elektronických dat 

v informačním modelu, ke kterým dojde po přenosu takových dat členu projektového týmu, s 

výjimkou případů, kdy k takovému porušení, pozměnění nebo úpravě dojde následkem 

nedodržení tohoto Protokolu Objednatelem. 
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VIII POUŽITÍ MODELU 

[Úmyslně vynecháno] 

IX ODPOVĚDNOST VE VZTAHU K MODELU 

[Úmyslně vynecháno] 
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X SEZNAM PŘÍLOH: 

1. Členové projektového týmu 

2. EIR (včetně datových standardů)   
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Příloha č. 1 

Členy projektového týmu dle tohoto dokumentu jsou: 

(1) Objednatel určuje následujícího Informačního manažera Objednatele: 

Jméno: 

 

(2) Objednatel určuje následujícího BIM koordinátora: 

Jméno: 

 

(3) Dodavatel určuje následujícího Informačního manažera Dodavatele: 

Jméno:  

 e-mail: 
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Příloha č. 2 

EIR (včetně datových standardů)   



   

 

 

 

  

Informační požadavky objednatele 
(EIR) 

 

Zpracovatel Letiště Praha a.s. 

Vypracoval Bc. Daniel Šmejkal, Ing. Petr Tesař  

Verze  1.1 

Datum  23. 10. 2019 

BIM protokol: Příloha č. 2 
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I ZKRATKY 

AIM Asset Information Model – Informační model Stavby ve fázi užívání 

BEP BIM Execution Plan, Plán Realizace BIM (viz. BIM protokol) 

BKO BIM koordinátor Objednatele 

CAFM Computer Aided Facility Management, softwarové nástroje pro správu budov 

CDE Common Data Environment, Společné datové prostředí (viz. BIM protokol) 

DMS Document Management Systém – systém pro správu dokumentů 

DPT Dočasný převodový třídník – součást SNIM 

DWG DWG souborová přípona projektu AutoCAD nebo Civil 3D 

EIR Mezinárodně užívané označení dokumentu Informační požadavky Objednatele (z ang. 
Employer’s Information Requirments) 

GIS Geografické informační systémy 

IFC Industry Foundation Classes, otevřený formát pro výměnu BIM dat mezi softwarovými 
aplikacemi různých vývojářů 

LOD Level of Development, úroveň podrobnosti grafických i negrafických informací 

LOG Level of Geometry, úroveň grafické podrobnosti 

LP Letiště Praha a.s. 

PIM Project Information Model – Informační model Stavby jako součást projektové dokumentace 

RFA Souborová přípona Revit family, knihovních prvků Revitu 

RVT RVT souborová přípona projektu Revitu 

II POJMY 

Datový standard Dokument definující strukturu negrafických informací  

LetGIS Interní GIS systém Letiště Praha 

Atribut Popisná informace připojená k prvku modelu 

Metadata Negrafické informace připojené k modelu pomocí parametrů/atributů 

Revit CAD software od společnosti Autodesk 

Rodina Knihovní prvek aplikace Revit 

Civil 3D CAD software od společnosti Autodesk 
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III ÚVOD 

 Účel dokumentu 

Účelem tohoto dokumentu je jednoznačně specifikovat požadavky na podobu objednaných BIM modelů 

tak, aby dodaná data byla konzistentní, kvalitní a využitelná při plnění cílů, které si Objednatel stanovil 

v souvislosti se zaváděním BIM. Informační požadavky na BIM modely jsou nezbytné k zajištění 

efektivního předávání dat mezi firmou Letiště Praha a.s., jejími dodavateli, subdodavateli a dalšími 

subjekty, dále pak pro využitelnost dat po dobu celého životního cyklu Stavby pro možné napojení na 

další systémy jako je GIS nebo CAFM. 

V dokumentu jsou stanovena základní pravidla tvorby modelů a požadavky na grafické i negrafické 

informace, vzájemné vazby mezi modely a jejich prvky, zásady práce s daty a způsoby jejich kontroly.  

Pravidla jsou závazná pro Dodavatele PD a způsob jejich plnění bude Dodavatelem dále definován 

v dokumentu BEP.  

 Práce s dokumentem 

Pro lepší orientaci v textu je v dokumentu používáno několik textových stylů, které graficky odlišují část 

textu dle jejího významu.  

Zde je přehled používaných speciálních stylů: 

Kurzívou jsou psány názvy konkrétních příkazů, názvů, nebo položek v menu konkrétních SW aplikací.  

Textem v modře podbarveném rámečku jsou psány vyplývající požadavky na obsah Plánu realizace 

BIM. (BEP)  

Text ve žlutém rámečku se používá pro popis doporučených pracovních postupů nebo nástrojů. 

IV STRATEGIE A CÍLE OBJEDNATELE 

 Cíle 

Hlavními cíli využívání procesů BIM v zakázkách LP jsou: 

 Snížení počtu kolizí a nákladů na z nich plynoucí vícepráce 

 Vyšší kvalita návrhu 

 Vyšší transparentnost zakázek  

 Efektivnější správa majetku 

 Možnost integrace s podnikovými systémy pro správu majetku 

 Existence aktuální 3D dokumentace skutečného provedení staveb využitelná při správě 

 Vzájemná koordinace výstavbových akcí 

  

 Užití BIM 

Naplňování těchto cílů bude Objednatelem realizováno primárně prostřednictvím následujících užití BIM 

dat: 

 Detekce kolizí a 3D koordinace v rámci Stavby samotné a ve vztahu k okolním objektům, 

provozům a ochranným pásmům 

 Vizuální kontrola návrhu - vizualizace 

 Výkazy výměr a jejich porovnání s daty modelů 

 Datový standard definující negrafické informace využitelné při správě 

 Datový standard definující negrafické informace ve vazbě na stávající podnikové systémy 
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 Automatizované procesy kontroly naplněnosti dat dle datového standardu 

 4D vizualizace postupu výstavby 

Kromě výše zmíněných primárních užití budou data užívána i k dalším potřebám, jako jsou prezentace 

grafických výstupů a různé analýzy a simulace. 

Pravidla pro tvorbu, předávání a užívání Informačních modelů definovaná těmito Informačními 

požadavky vychází z potřeb výše uvedených cílů a užití BIM. 

 Plán realizace BIM (BEP, BIM Execution Plan) 

Dodavatel se zavazuje k vypracování, správě a pravidelné aktualizaci Plánu realizace BIM, který je 

přímou odpovědí na tyto Informační požadavky a musí být schválen BIM koordinátorem Objednatele. 

Každý člen projektového týmu je povinen se při tvorbě Informačních modelů dokumentem BEP řídit.  

Dodavatel je povinen dokument revidovat a aktualizovat, kdykoliv dojde ke změně smlouvy a v každém 

milníku projektu. Aktuální verze dokumentu bude po celou dobu realizace projektu uložena ve 

společném datovém prostředí.  

V ÚROVEŇ PODROBNOSTI GRAFICKÝCH A NEGRAFICKÝCH 

INFORMACÍ 

Úroveň podrobnosti odevzdávaných modelů je pro jednotlivé stupně projektové dokumentace 

specifikována v příloze D – Datový standard. Dokument určuje jak podrobnost grafických (LOG) tak 

negrafických (LOI) dat.  

 Klasifikace prvků modelu 

Jednotlivé prvky modelu budou za účelem jednoznačné strojové identifikace (tvorba výkazů, filtrování) 

opatřeny klasifikačním kódem a textovým popisem dle Uniclass. Klasifikace je ke stažení na oficiálních 

stránkách NBS, na této adrese je možné získat jednotlivé tabulky: 

https://toolkit.thenbs.com/articles/classification#classificationtables  

Klasifikace Uniclass je postavena na hierarchickém zatřídění, které vychází z následujícího obrázku. 

 

Obr. 1 – Hierarchické členění klasifikace Uniclass 

Požadavek je pouze na zatřídění prvků dle tabulky Systems (Ss) a Products (Pr)  pro výrobky a dle 

tabulky Elements pro stavební konstrukce.  

Klasifikační kód každého prvku bude uveden ve sdíleném parametru UNICLASS_Pr_KOD a textový 

popis v parametru UNICLASS_Pr_POPIS pro zatřídění dle tabulky Products a UNICLASS_Ss_KOD a 

UNICLASS_Ss_POPIS pro Systems. 

Doporučení pro modely zpracovávané programem Revit: 

Jelikož Revit neobsahuje nástroje umožňující výběr hodnot z číselníků, doporučujeme workflow s použitím doplňku 

Audodesk Classification Manager for Revit z balíku BIM Interoperability Tools. Doplněk je volně stažitelný z 

https://www.biminteroperabilitytools.com/classificationmanager.php 

https://toolkit.thenbs.com/articles/classification%23classificationtables
https://www.biminteroperabilitytools.com/classificationmanager.php
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 Popis a zatřídění prvků 

Prvky vyskytující se v modelu budou, kromě zatřídění dle klasifikace, popsány parametrem ELEMENT. 

Tento parametr bude obsahovat název elementu z Datového standardu, který prvek modelu 

představuje. V případě, že Datový standard neobsahuje element odpovídající prvku, bude jeho přidání 

konzultováno s BKO. 

 Negrafické informace modelu 

Všechny prvky Informačního modelu budou obsahovat parametry s negrafickými informacemi v datové 

struktuře a datových typech dle přílohy č. 1 - Datový standard. Datový standard definuje pro jednotlivé 

stupně projektové dokumentace rozsah požadovaných negrafických informací a jejich strukturu. 

Definovány jsou tak přesné požadované názvy atributů elementů modelu, jejich datové typy, a pro 

modely zpracované v programu Revit i konkrétní sdílené parametry a jejich veškerá nastavení. Dále 

platí, že prvky modelu musí obsahovat informace, se kterými jsou vykazovány v tištěné dokumentaci, 

aby mohly být vždy identifikovány přímo v modelu bez nutnosti nahlížení do dokumentace. To je ve 

většině případů zajištěno již Datovým standardem. V případech, kdy je prvek potřeba popsat podrobněji, 

využijí se další parametry.  

Využití parametrů, které nejsou uvedeny v EIR a Datovém standardu je třeba konzultovat s BKO a bude 

popsáno v BEP. 

Parametry (atributy) se k prvkům připojují ve zdrojovém SW, ve kterém je model vytvářen. Bez ohledu 

na autorský nástroj budou parametry vždy pojmenovány přesně podle datového standardu se 

zachováním syntaxe, tj. názvy jsou psány velkými písmeny bez diakritiky a s podtržítky místo mezer. 

 Způsob práce s datovým standardem pro pozemní stavby 

Tabulka definuje jednotlivé úrovně grafické i negrafické podrobnosti modelů pro jednotlivé stupně 

projektové dokumentace. Tam, kde je v tabulce u příslušného stupně PD pro daný parametr buňka 

tabulky vyplněna světle modrou barvou a obsahuje symbol zatržítka, je hodnota parametru požadována.  

 

Obr. 2 – Požadované informace pro jednotlivé stupně PD 

 

Sloupce hlavního záhlaví definují vlastnosti jednotlivých parametrů. Těmi jsou: 

ID ID kód přiřazený každému unikátnímu parametru 

PARAMETR pojmenování parametru 

NÁZEV PARAMETRU název parametru v programu Revit 

POPIS popis významu parametru 

PŘÍKLAD ukázková hodnota 

DATOVÝ TYP přípustný typ dat v hodnotě parametru 
 

RVT TYP typ parametru programu Revit 
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ČÍSELNÍK odkaz na číselník s přípustnými hodnotami 

JEDN. jednotka 

INST./TYP 
Určuje, zda jde o parametr typu nebo instance. 
I = instance, T = typ 

V/SDIL 
určuje, zda jde o vestavěný parametr Revitu nebo 
sdílený parametr. V = vestavěný, S = sdílený 

ST, DUR, DSP… 
informace o tom, zda je hodnota parametru požadována 
pro daný stupeň PD 

 

Dílčí záhlaví tabulky podbarvené červeně se týká typů elementů modelu. Pro jednotlivé typy je 

definována preferovaná kategorie Revitu (1), kód z klasifikace DPT (2) a požadovaná úroveň LOG (3) 

pro daný stupeň PD.  

 

Obr. 3 – Popis záhlaví tabulky Datový standard 

Tabulka s požadovanými negrafickými informacemi je členěna dle profesních oddílů projektové 

dokumentace, ne ve všech případech je ale toto členění shodné s členěním dílčích informačních 

modelů. Například požadované negrafické informace elementů v části 800_PBZ budou muset být 

zahrnuty v příslušných dílčích modelech ostatních profesí, ve kterých se dané elementy vyskytují. 

Vlastnosti požárních klapek tak budou součástí modelu 500_VZT apod.  

 Způsob práce s datovým standardem pro dopravní a infrastrukturní stavby 

Tabulka definuje jednotlivé úrovně grafické i negrafické podrobnosti modelů pro jednotlivé stupně 

projektové dokumentace. Tam, kde je v tabulce u příslušného stupně PD pro daný parametr buňka 

tabulky vyplněna světle modrou barvou a obsahuje symbol zatržítka, je hodnota parametru požadována. 

 

Obr. 4 – Požadované informace pro jednotlivé stupně PD 

Sloupce hlavního záhlaví definují vlastnosti jednotlivých parametrů. Těmi jsou: 

ID ID kód přiřazený každému unikátnímu parametru 

PARAMETR pojmenování parametru 

NÁZEV PARAMETRU název parametru v programu Revit 

POPIS popis významu parametru 

PŘÍKLAD ukázková hodnota 
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DATOVÝ TYP přípustný typ dat v hodnotě parametru 

 

ČÍSELNÍK odkaz na číselník s přípustnými hodnotami 

JEDNOTKY jednotka 

ST, DUR, DSP… 
Informace o tom, zda je hodnota parametru požadována 

pro daný stupeň PD 

 
Dílčí záhlaví tabulky podbarvené červeně se týká typů elementů modelu. Pro jednotlivé typy je 

definována SKUPINA ELEMENTU (1), TYP ENTITY (2), PŘESNOST (3) a požadovaná úroveň LOG 

(4) pro daný stupeň PD. 

 

Obr. 5 – Popis záhlaví tabulky Datový standard 

 Číselníky 

Pro hodnoty některých parametrů z datového standardu existují číselníky Letiště Praha a.s., vycházející 

z podnikového systému LetGIS. Tyto parametry mají vždy ve sloupci s názvem ČÍSELNÍK uveden 

název číselníku stejně jako následujícím obrázku. 

 

Obr. 6 – Odkazy na číselníky v Datovém standardu 

U těchto informací se vždy nacházejí dva parametry, z nichž do jednoho se vyplňuje hodnota VALUE a 

druhý je určen pro ID dané hodnoty v číselníku. Neexistuje-li pro některý z prvků modelu v číselníku 

použitelná hodnota, může být tato doplněna po konzultaci s BKO, nebo se použije jiná nejblíže 

odpovídající. 

Číselníky budou Dodavateli předány spolu s ostatními podklady při zahájení projektu. 

Číselníky v softwaru Revit 

Parametry ID se ponechají nevyplněné, budou automatizovaně doplněny Objednatelem po předání 

modelů. 

Pro doplnění hodnot parametrů klasifikace lze využít aplikaci Autodesk Classification Manager for Revit ze sady 

BIM Interoberability Tools. 

 Parametry udávající datum 

Parametry, které udávají datum, mají vždy typ parametru Text. Jedná se například o parametry Datum 

instalace, Výchozí revize a další. Hodnota parametrů obsahující datum bude ve formátu: 

 d.M.yyyy, 

 den.měsíc.rok. 

Příklady: 1.2.1997, 31.12.2001 
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 Grafická úroveň detailu 

 Obecné ustanovení 

Pokud není určeno jinak, úroveň podrobnosti prvků 3D modelu by měla být přibližně taková, aby 2D 

výstupy přímo generované z modelu odpovídaly normovým požadavkům na jejich způsob zobrazení ve 

výkresové dokumentaci příslušného stupně. 

 Úrovně LOG - definice úrovně grafické podrobnosti 

Pro přesnější specifikaci grafické podrobnosti se stanovují úrovně LOG, které jsou v Datovém 

standardu přiřazeny jednotlivým typům prvků modelu a stupňům projektové dokumentace. Definice 

úrovní grafické podrobnosti vychází z dokumentu Level of Development Specification 2017, vydaným 

organizací BIMForum. Následující tabulka uvádí příklady jednotlivých stupňů LOG, definované tímto 

dokumentem pro vybraný prvek ocelového sloupu.  

Tab. 1 – Příklad úrovně grafické podrobnosti LOG 

LOG 100 LOG 200 LOG 300 LOG 350 LOG 400 

   
  

 LOG a LOD 

Pro definici grafické podrobnosti se v Informačních požadavcích LP namísto stupňů LOD (Level of 

Development) využívá LOG (Level of Geometry). Důvod je ten, že pod pojmem LOD je sdružena 

informace o úrovni podrobnosti grafických i negrafických informací. Protože podrobnost negrafických 

informací je definována jiným způsobem, je užíváno pouze LOG pro vyjádření podrobnosti geometrické, 

respektive grafické. 

Definice jednotlivých stupňů LOG jsou následující: 

LOG 100 – Prvky mohou být v modelu reprezentovány symbolem nebo jiným zástupným elementem. 

Grafická reprezentace prvku značí jeho existenci, nikoliv však jeho tvar, rozměry nebo přesné umístění. 

Všechny informace odvozené od těchto prvků jsou pouze přibližné.  

LOG 200 - Obecný model dostatečně vymodelovaný pro identifikaci typu a materiálu dané komponenty. 

Schematické rozložení s přibližnými rozměry, tvarem a umístěním. Všechny informace odvozené od 

těchto prvků jsou pouze přibližné. 

LOG 300 - Specifický objekt, dostatečně vymodelovaný pro identifikaci typu a materiálu komponenty. 

Výrobní, nebo předvýrobní objekt, „zpracovaný“ objekt představující konečnou fázi návrhu. Konstrukční 

- specifikované rozměry, tvar, umístění, atd. Množství, velikost, tvar a umístění pro tyto vymodelované 

objekty mohou být odměřeny a získány přímo z modelu bez nutnosti čtení negrafických informací nebo 

popisů ve výkresové dokumentaci. 

LOG 350 - Podrobný, přesný a konkrétní objekt s požadavky na konstrukci a vlastnosti materiálů a 

stavebních prvků. Obsahuje všechny nezbytné části v dostatečném zastoupení v rámci konstrukce dle 

technologií a postupů provádění pro realizaci a záznam skutečného provedení. Části potřebné pro 

koordinaci 
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LOG 400 - Podrobný, přesný a konkrétní objekt s požadavky na konstrukci a vlastnosti materiálů a 

stavebních prvků udávaný dle skutečného provedení. Obsahuje všechny nezbytné části v dostatečném 

zastoupení v rámci konstrukce dle technologií a postupů provádění do výrobní dokumentace. 

 Grafická podrobnost běžných prvků 

V následujících tabulkách jsou uvedeny příklady a definice LOG pro vybrané objekty. U objektů zde 

neuvedených budou, se podrobnost pro daný LOG odvozuje na základě principů uvedených v těchto 

příkladech. 

Tab. 2 – LOG Terén 

LOG 100 LOG 200 LOG 300 LOG 350 LOG 400 

 
   

 

Stávající terén je 
zobrazen jako 2D 

povrch 
s referenčním 

bodem (výška), 
který je 

průměrem celé 
oblasti. 

Stávající terén je 
zobrazen jako TIN 

povrch vytvořený na 
základě měřených 

hodnot z totální 
stanice nebo GNSS. 

Stávající terén je 
zobrazen jako, 

povrch vytvořený ze 
sítě bodů 

zaměřených např. 
fotogrammetrií nebo 

laserovým 
skenováním. 

Stávající terén je 
zobrazen jako povrch 
vytvořený ze sítě bodů 

zaměřených např. 
fotogrammetrií nebo 

laserovým skenováním. 
Nižší vrstvy půdy, jako je 
hlína, křída, písek apod. 

jsou zobrazeny jako 
nezávislé 3D plochy s 

daty ze vzorkových vrtů. 

 

Tab. 3 – LOG Svahování / stupňování 

LOG 100 LOG 200 LOG 300 LOG 350 LOG 400 

 
   

 

2D vyrovnávací 
plocha. 

Stupňování s 
vertikálním 

připojením k ostatním 
objektům. 

Svahování s 
přechodem na 

ostatní povrchy. 

Přesné svahování s 
přechodem na ostatní 

povrchy. Hlavní a 
vedlejší stavební jámy 

budou modelovány 
zvlášť. 
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Tab. 4 – LOG Výkopy základů 

LOG 100 LOG 200 LOG 300 LOG 350 LOG 400 

    

 

Hrubý výkop, 
jako povrch v 
dané úrovni. 

Hrubý výkop, jako 
povrch v dané úrovni 

s připojením do 
stávajícího terénu. 

Výkopy základů 
jako 3D povrch s 

vertikálními 
stěnami. 

Výkopy základů jako 3D 
povrch s šikmými 

stěnami. 
 

Tab. 5 – LOG Výkopy trubní 

LOG 100 LOG 200 LOG 300 LOG 350 LOG 400 

 
 

 
 

 

Hrubé výkopy 
podél linie. 

Hrubé výkopy podél 
3D objektu. 

Výkop pro potrubí s 
3D plochou výkopu. 

Výkop pro potrubí s 
napojením na ostatní 

povrchy. 
 

Tab. 6 – LOG Silnice a železnice 

LOG 100 LOG 200 LOG 300 LOG 350 LOG 400 

 
   

 

Středová 
osa (3D) 
a krajní 
hrany. 

Horní povrch (3D) s 
připojením k terénu. 

Bez napojení 
v křížení 

komunikací. 

Horní a spodní 
povrch (skutečný 

výkop na stávajícím 
terénu vč. sejmutí 
ornice) s přechody 

do terénu. Bez 
napojení v křížení 

komunikací. 

Horní a spodní 
povrch (skutečný 

výkop na stávajícím 
terénu vč. sejmutí 
ornice) s přechody 

do terénu. Modeluje 
se napojení v křížení 

komunikací. 
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Tab. 7 – LOG Potrubí mimo budovy 

LOG 100 LOG 200 LOG 300 LOG 350 LOG 400 

     

Přibližně 
umístění 

potrubí jako 
linie. 

Přibližné umístění 
a velikost 
hlavních 

distribučních tras 
a servisní potrubí. 

Umístění a velikost 
hlavní distribuční 
trasy a servisní 

potrubí s 
napojením. 

Skutečné rozměry, 
umístění a tvar. 

Přesná geometrie 
včetně tloušťky 

materiálů a délky 
potrubí. 

 

Tab. 8 – LOG Střecha 

LOG 100 LOG 200 LOG 300 LOG 350 LOG 400 

     

Umístění střechy je 
reprezentováno 

geometrií a tvarem 
vnějšího povrchu 

nebo 
geometrickým 

zástupný symbol s 
přibližnou 
geometrií. 

Velikost, tvar 
a umístění je 

přibližné. 
Přibližné 
umístění, 
velikost a 
orientace 
otvorů. 

Střešní konstrukce 
ve vrstvách (např. 

střešní krytiny, 
izolace a beton) s 
vnějšími rozměry. 
Otvory pro okna, 

dveře a větší 
potrubí. 

Jsou modelovány 
jednotlivé vrstvy. 

Rozměry a 
umístění otvorů 

jsou přesné. 

Všechny modely a 
detaily souvrství jsou 

modelovány. Zahrnuje 
vnitřní podpěrné prvky 

(jako lišty) nebo 
detaily vyztužení. 

Tab. 9 – LOG Montované příčky 

LOG 100 LOG 200 LOG 300 LOG 350 LOG 400 

     

Umístění je 
reprezentováno 

geometrií 
povrchu a 
tvarem. 

Velikost, tvar a 
umístění je 
přibližné. 
Přibližné 

umístění otvorů a 
prostupů. 

Struktura stěny je 
modelována 

vrstvami (například 
izolací a sádrovými 

deskami) v přesných 
rozměrech. Otvory 
pro okna, dveře a 

větší průchody jsou 
přesné. 

Detailní konstrukce 
příčky. Stěny 

obsahují výztužné 
prvky. Otvory a 
umístění jsou 

přesné. 

Všechny součásti 
sestavy a detaily 

jsou modelovány ve 
3D. Patří sem vnitřní 
podpěrné prvky jako 

latě, sádrokarton, 
nebo výztužné 
detaily a spoje. 
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Tab. 10 – LOG Podlahy 

LOG 100 LOG 200 LOG 300 LOG 350 LOG 400 

    
 

Umístění je 
reprezentováno 

geometrií 
povrchu a 
tvarem. 

Velikost, přesný 
tvar a umístění. 

Přibližné 
umístění, velikost 

a orientace 
otvorů. 

Konstrukce 
podlahy ve 
vrstvách s 

přesnými vnějšími 
rozměry. 

Modelovány jsou 
významné otvory 

(šachty apod). 

Detailní struktura 
podlahy. Jsou 
modelovány 

jednotlivé vrstvy. 
Přesné umístění a 

rozměry všech 
prostupů a otvorů. 

Všechny součásti 
sestavy a detaily 

jsou modelovány ve 
3D. Patří sem 

případně vnitřní 
nosné prvky jako 

například nosníky. 

Tab. 11 – LOG Podhled 

LOG 100 LOG 200 LOG 300 LOG 350 LOG 400 

 
   

 

Umístění je 
dané 

geometrií 
povrchu a 
tvarem. 

Podhled je 
reprezentován 

zástupným prvkem s 
přibližnou geometrií 

(plocha v dané výšce). 
Přibližné umístění, 
velikost a orientace 
významných otvorů. 

Konstrukce 
podhledu 

modelována ve 
vrstvách, jako je 
izolace a omítka, 

včetně významných 
otvorů. Otvory pro 
instalace a svítidla 

jsou zobrazeny 
pomocí zástupného 

symbolu (2D 
značka). 

Podhled obsahuje 
rozměry 

jednotlivých 
skladebných prvků 

a umístění 
závěsného 

systému (hlavní 
rastr). Otvory pro 

instalace a svítidla 
jsou modelovány 

přesně. 

Jsou modelovány 
detaily specifické pro 
výrobu. Podrobnosti, 
klouby a profily jsou 
modelovány ve 3D. 

Tab. 12 – LOG Výtah 

LOG 100 LOG 200 LOG 300 LOG 350 LOG 400 

     

Je modelován 
objem 

výtahové 
šachty. 

Výtahová 
šachta je 

rozdělena na 
šachtu, doraz a 

horní část. 

Přesné rozměry šachty. 
Umístěny dveře a 
servisní poklopy. 

Výtahová kabina je 
zobrazena 2D 

zástupným symbolem. 

Je modelována 
výtahová kabina, 

dveře a vnější 
kování. 

Jsou modelovány 
výrobní detaily, 

připojení a profily. 
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Tab. 13 – LOG Okna a dveře 

LOG 100 LOG 200 LOG 300 LOG 350 LOG 400 

 
 

   

Modelováno jako 
otvor ve stěně o 
požadovaných 

světlých 
rozměrech. 

Modelováno jako 
otvor ve stěně o 
požadovaných 

světlých 
rozměrech. Je 

naznačena 
geometrie dveřní 

výplně. 

Jsou modelovány 
rámy a křídla 
v přesných 

rozměrech. Přesné 
světlé rozměry i 

rozměry 
stavebních otvorů. 

Dveře a okna jsou 
modelovány včetně 
otevíracích prvků 

(kliky apod.). 
Modeluje se 

členění křídla. 

Dveře a okna jsou 
modelovány 

v podrobnosti pro 
výrobu. Detaily, 

připojení a profily. 

Tab. 14 – LOG Základy 

LOG 100 LOG 200 LOG 300 LOG 350 LOG 400 

 
  

  

Umístění je 
reprezentováno 

geometrií vnějšího 
povrchu s přibližnou 
geometrií. Zástupný 

symbol může být 
základní deskou. 

Základy jsou 
modelovány 

zástupným prvkem. 
Objem, velikost, tvar, 
umístění a orientace 

je specifikována. 

Základy mají skutečné 
rozměry, objem, tvar, 
umístění a orientaci.  

Modeluje se stupňovitost, 
zkosení a prostupy. 

  

Tab. 15 – LOG Stropní desky 

LOG 100 LOG 200 LOG 300 LOG 350 LOG 400 

  
  

 

Umístění je 
reprezentováno 

plochou s 
přibližnou 
geometrií.  

Deska je 
reprezentována jako 

obecný prvek s 
přibližným tvarem, 
velikostí, polohou a 

orientací. 

Deska má přesné 
rozměry, tvar, 

umístění a orientaci. 
V geometrii se objeví 
významné otvory typu 

schodiště, šachta 
apod. 

Deska má přesné 
množství, rozměry, 

tvar, umístění a 
orientaci. 

Jsou modelovány 
všechny otvory a 

prostupy. 
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Tab. 16 – LOG Betonové nosníky a sloupy (sloupy, trámy a průvlaky) 

LOG 100 LOG 200 LOG 300 LOG 350 LOG 400 

 

    

  

Prvky jsou 
modelovány 
zástupným 

symbolem 3D čáry 
(prutově). 

Nosník je modelován jako 
obecný prvek s přibližnou 

velikostí a tvarem. 
Umístění a orientace je 

přesná. 

Nosník má skutečný 
objem, rozměry, tvar, 

umístění a orientaci. Jsou 
modelovány zkosení, 

otvory, výklenky a ozuby. 

  

Tab. 17 – LOG Rámové konstrukce 

LOG 100 LOG 200 LOG 300 LOG 350 LOG 400 

     

  

Prvky jsou 
modelovány 
zástupným 

symbolem 3D čáry 
(prutově). 

Rám je reprezentován jako 
obecný objekt s přibližnou 
velikostí a tvarem. Přesné 

umístění a orientace. 

Rám je reprezentován 
jako objekt se skutečnou 

velikostí a tvarem. 
Přesné umístění a 

orientace. Konstrukce 
obsahuje konzoly a 

zavětrování. 

  

Tab. 18 – LOG Ocelové nosníky a sloupy 

LOG 100 LOG 200 LOG 300 LOG 350 LOG 400 

      

  

Prvky jsou 
modelovány 
zástupným 

symbolem 3D čáry 
(prutově). 

Nosník je reprezentován 
jako obecný objekt s 
přibližnou velikostí a 

tvarem. Přesné umístění a 
orientace. 

Nosník má skutečný 
objem, rozměry, tvar, 

umístění a orientaci. Jsou 
modelovány zkosení a 

otvory. 
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Tab. 19 – LOG Schodiště 

LOG 100 LOG 200 LOG 300 LOG 350 LOG 400 

 
      

 

Umístění 
schodiště 

představuje 
geometrický 

zástupný symbol 
s přibližnou 
geometrií. 

Schodiště 
představuje 

obecný prvek se 
zjednodušenou 

specifikací 
schodišťových 

stupňů a podest. 

Schodiště je 
modelováno s přesným 

umístěním stupňů a 
podest včetně větších 
opěrných prvků. Jsou 
přibližně modelovány 
doplňkové konstrukce. 

Schodiště je 
modelováno 

s přesnými rozměry 
stupňů, podest včetně 

povrchových úprav, 
otvorů a doplňkových 
konstrukcí (zábradlí). 

 

Tab. 20 – LOG Potrubí ZTI, plyn, RTCH, SHZ 

LOG 100 LOG 200 LOG 300 LOG 350 LOG 400 

  
  

 

Hlavní trasy sítí 
jsou 

reprezentovány 
zástupným 
objemovým 

tělesem 
s přibližnými 

rozměry.  

Přibližné umístění 
hlavních a 

vedlejších trubek. 
Přibližné dimenze.  

Rozměry a ohyby 
potrubí jsou včetně 

přesného umístění a 
potřebného sklonu. 

Potrubí je modelováno 
v přesných dimenzích 

včetně izolace. 

Přesná geometrie se 
skutečnými rozměry a 

polohou. Budou 
modelovány armatury, 

kolena, ventily a 
spojovací trubky 
včetně přesných 

dimenzích a izolace. 

 

Tab. 21 – LOG Vzduchotechnické potrubí 

LOG 100 LOG 200 LOG 300 LOG 350 LOG 400 

 
  

  

 

Trasy potrubí jsou 
modelovány 
zástupným 

symbolem 3D 
čáry. 

Přibližné umístění 
a tvar hlavního a 

vedlejšího potrubí. 

Rozměry a ohyby 
potrubí jsou přesně 
umístěny. Potrubí je 
modelováno včetně 
izolace a vyústek 
vzduchotechniky. 

Přesná geometrie se 
skutečnými rozměry a 

polohou. Budou 
modelovány armatury, 

spojovací trubky 
včetně izolace a 

požárních doplňků. 
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Tab. 22 – LOG Vedení elektroinstalací 

LOG 100 LOG 200 LOG 300 LOG 350 LOG 400 

 
  

 

  

Hlavní kabelové 
trasy jsou 

modelovány 
zástupným 

symbolem 3D 
čáry. 

Kabelové trasy jsou 
modelovány pomocí lávek 
a chrániček s přibližnými 

rozměry a přesným 
umístěním. 

Všechny komponenty jsou 
modelovány s přibližnými 

rozměry a umístěním. 

Přesné umístění 
kabelových lávek a 

chrániček včetně ohybů a 
tvarovek.  

Všechny komponenty jsou 
modelovány s přesnými 
rozměry, umístěním a 

odpovídajícím designem 
(barva, tvar apod.). 

  

Tab. 23 – LOG Vybavení TZB 

LOG 100 LOG 200 LOG 300 LOG 350 LOG 400 

    

  

Hlavní vybavení TZB je 
reprezentováno 

objemovým tělesem 
nebo schématickou 

značkou. 

Přibližné umístění a 
velikost hlavní a 

vedlejší cesty 
připojovací instalace. 
Přibližné prostorové 

požadavky na přístup 
musí být v modelu 

zastoupeny. Přibližné 
umístění výměníků, 

kotlů, čerpadel, tanků 
atd. 

Přesná geometrie a 
umístění hlavních 

instalačních cest včetně 
potřebných prostor pro 

přístup do služeb včetně 
podpůrných prvků 

(zavěšení, kotvení). Jsou 
modelovány izolace, 
přípojky a doplňková 

zařízení. 

  

 Podrobnost nehmotných objektů 

LOG objektů, které nemají fyzickou hmotu, kterými jsou například místnosti, prostory nebo plochy, je 

vždy odvozena od LOG přilehlých ohraničujících objektů a konstrukcí. 

 Omezení pro přílišnou podrobnost 

Není přípustné používat v Informačních modelech takové prvky, které by svou přílišnou podrobností 

mohly znesnadňovat manipulaci v softwarových nástrojích tím, že budou klást nepřiměřené nároky na 

výkon výpočetní techniky. Tím jsou myšleny například prvky přímo exportované ze software pro návrh 

strojních zařízení a výrobků a modelované s absolutní přesností.  
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VI TECHNICKÉ POŽADAVKY NA TVORBU DIGITÁNÍCH DAT 

 Rozsah Informačních modelů 

Součástí odevzdané projektové dokumentace budou 3D modely všech zpracovávaných profesních 

částí. Všechny prvky modelu musí odpovídat tomu, jak jsou navrženy ve 2D dokumentaci. Výkresy, 

které nelze získat výstupem z modelů, musí být vytvořeny zvlášť. To jsou např.: 

 Detaily  

 Schéma vyztužení monolitických betonových konstrukcí 

 Výkresy elektro 

 Koordinační situace, dopravní situace

 Schémata systémů 

Součástí bude i 3D model stávajícího terénu a model výkopových a razících terénních úprav v rozsahu 

Stavbou dotčeného území. Model stávajícího terénu bude proveden v úrovni podrobnosti LOG 300, v 

případě, že součástí projektu i průzkum geologického podloží, bude podrobnost LOG 350. Ověření 

zaměření stávajícího stavu bude provedeno Dodavatelem.  

 Model zařízení staveniště 

Je-li předmětem Projektu zpracování plánu organizace výstavby, bude v rámci něho zpracován i dílčí 

Informační model zařízení staveniště. Model bude obsahovat schematicky vymodelované prvky zařízení 

staveniště a jednotlivé funkční plochy v úrovni grafické podrobnosti odpovídající LOG 200. Prvky modelu 

musí umožňovat identifikaci na základě popisné informace, kterou může být například pojmenování 

hladiny nebo v případě použití programu Revit vlastnost Popis. 

 Dílčí modely 

Celkový Informační model je tvořen jednotlivými dílčími Informačními modely, které obvykle reprezentují 

jeden konkrétní profesní díl projektové dokumentace. U větších projektů mohou být dílčí modely 

rozděleny ještě dalším způsobem na bázi tzv. vymezených prostorů. Způsob členění modelů bude při 

zahájení projektu konzultován s BIM koordinátorem Objednatele.  

V BEP bude uveden způsob rozdělení celkového Informačního modelu na dílčí modely, jejich 

pojmenování a obsah a osoby odpovědné za jejich zhotovení včetně kontaktních údajů.  

 Odevzdávané modely 

Finální modely budou zkoordinované a bez zjevných závad a nedostatků. Ze souborů modelů v nativním 

formátu budou odstraněny všechny 2D pohledy a tabulky, které nejsou součástí tištěné 2D 

dokumentace a slouží k pracovním účelům Dodavatele, nebo nejsou Objednatelem požadovány v rámci 

tohoto dokumentu. Dále budou odstraněny všechny připojené soubory (např. výkresy .dwg, rastrové 

obrázky, mračna bodů), které slouží jako podklad k projektování a nejsou součástí dokumentace. 

 Datové formáty a výstupy 

Primárním formátem pro předávaná data jsou souborové formáty .dwg a .rvt. V případě, že je model 

zpracován v softwaru, který nativně negeneruje zmíněné formáty, budou Objednateli vždy předána 

kompletní data v nativních formátech. Pro Informační modely pozemních a podzemních staveb je 

povinně používán souborový formát .rvt. Celkový Informační model bude předáván jako sada vzájemně 

propojených souborů. Části Informačních modelů pozemních a podzemních staveb, které není výhodné 

zpracovávat nativně v souborovém formátu .rvt mohou být po dohodě s BIM koordinátorem Objednatele 

odevzdány i v jiném 3D formátu jako je např. .dwg. Tímto jsou myšleny například modely dopravních a 

infrastrukturních staveb, konstrukční části nebo určitých specifických technologických zařízení. Spolu 
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s modely v nativních formátech budou předávány také modely exportované do formátu IFC4. IFC 

soubory budou obsahovat všechny parametry negrafických informací dle Datového standardu 

exportované ve shodném pojmenování. Není tedy nutné parametry pro export mapovat na odpovídající 

sady vlastností struktury IFC. Pokud je součástí projektu i geodetické zaměření, jsou spolu odevzdávána 

i data pořízená v rámci zaměření v podobě mračen bodů ve formátech .las, .e52, .rcs, rcp; textových 

seznamů bodů, nebo souborů formátu landXML.   

V BEP se pro každý dílčí model uvede zpracovatelský software, souborový formát a jeho verze. Update 

souborových verzí v průběhu projektu schvaluje BKO.  

 Systém pojmenování dílčích Informačních modelů 

Všechny soubory dílčích modelů budou pojmenovány dle následující syntaxe: 

XXXXX_SO01_100_ARS_ NAZEV AKCE _R19.rvt 

XXXXX   SPP element projektu (kód projektu) 

SO01   Stavební objekt (vynechá se, není-li model členěn na SO) 

100_ARS  Označení oddílu PD  

NAZEV AKCE  Název projektu 

R19   Verze Revit (C19 pro Civil 3D 2019, A19 pro AutoCAD 2019) 

Pro archivaci čistopisů jednotlivých stupňů projektové dokumentace se syntaxe pojmenování přidá 

zkratka daného stupně následujícím způsobem: 

XXXXX_100_ARS_DSP_NAZEV AKCE_SO01_R19.rvt 

  DSP   Stupeň dokumentace 

Stupně projektové dokumentace jsou následující: 

  STS  Studie stavby 

  PPR  Přípravné práce 

  EIA  Vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

  DUR  Dokumentace pro územní rozhodnutí 

DSP  Dokumentace pro stavební povolení 

DZS  Dokumentace pro zadání stavby 

DPS  Dokumentace pro provedení stavby 

DSPS  Dokumentace skutečného provedení stavby 

 Souřadné systémy 

Všechny dílčí modely budou mít nastaven souřadný systém geo-referencovaný systémem S-JTSK. 

V odevzdávaných souborech .dwg bude aktuální souřadný systém nastaven na globální souřadnice, 

které budou odpovídat systému S-JTSK. 

Pro konstrukci bodů pomocí geodetických úloh je nutné zadávat souřadnice ve třetím kvadrantu 

Kartézského souřadnicového systému. Transformační klíč je: (x, y) Autocad = (-y, -x) S-JTSK. 
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Obr. 7 - Příklad souřadnic v souřadném systému S-JTSK 

 Fázování 

V projektech, které vyžadují fázování nebo etapizaci, bude každý prvek modelu obsahovat negrafickou 

informaci o fázi, ve které je vytvořen nebo instalován a fázi, kdy má být odstraněn nebo zdemolován. 

Pro modely odevzdávané v Revitu je pro toto využíváno standardních nástrojů pro fázování s použitím 

vestavěných parametrů Fáze vytvoření a Fáze demolice. Pro zachování stejného principu i v modelech 

zpracovaných v jiných softwarových platformách budou vytvořeny parametry pojmenované 

FAZE_VYTVORENI a FAZE_DEMOLICE.  

Pro celý projekt se zavede seznam fází a ty budou poté používány napříč všemi dílčími Informačními 

modely pro hodnoty parametrů Fáze vytvoření a Fáze demolice. Důležité je shodné pojmenování a 

nastavení fází ve všech dílčích modelech.  

Pro projekty bez požadavku na fázování nebo etapizaci budou vždy zavedeny minimálně dvě fáze 

pojmenované Existující a Nové konstrukce. Všechny objekty stávajícího stavu budou mít nastavenu fázi 

vytvoření jako Existující a navržené elementy budou vytvořeny ve fázi Nové konstrukce. V případě 

rekonstrukcí budou také demolice prováděny ve fázi Nové konstrukce.  

V BEP bude uveden seznam všech fází, které budou používány napříč všemi dílčími Informačními 

modely a pro každou fázi bude uveden účel jejího použití. 

 URL odkazy v parametrech prvků modelu 

Objekty modelů mohou ve svých parametrech odkazovat na externí dokumenty jako např. pdf, dwg, jpg 

nebo jiné. Takové dokumenty musí být uloženy společně s modely v adresářové struktuře, která bude 

definována v BEP. Vždy však v hierarchicky nižší úrovni než je složka s modely. URL musí relativní 

cestou odkazovat na dokument uložený v CDE společně s modelem. Odkazy na dokumenty 

z webových stránek nejsou přípustné.  Relativní URL bude uvedeno ve formátu 

Složka\Podsložka\Dokument.xxx. 
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VII PROCESY PRO SPOLUPRÁCI A VÝMĚNU DAT 

 Společné datové prostředí 

Společné datové prostředí (CDE) bude po celou dobu zpracování projektu sloužit jako jednotný zdroj 

informací pro všechny zúčastněné strany. Členové projektového týmu jsou povinni pro výměnu a sdílení 

dat využívat Objednatelem poskytnuté CDE v souladu s těmito Informačními požadavky. Popis 

společného datového prostředí v těchto Informačních požadavcích se věnuje nakládání s modely PIM. 

Společné datové prostředí pro AIM bude řešeno samostatně. Níže je popsán proces výměny a sdílení 

informací informací v rámci CDE. Jde o metodický popis procesu, nikoliv o technický návod k práci 

s adresářovou strukturou nebo s nástroji pro správu dokumentů. Konkrétní nástroje a pracovní postupy 

představí Objednatel Dodavateli během zahájení projektu. Způsob využívání CDE vychází z metodiky 

popsané v ISO 19650-1:2018.  

 Obecná definice struktury CDE 

Společným datovým prostředím se rozumí soubor všech datových úložišť využitých při tvorbě, 

uchovávání a archivaci dat projektu, kde proces výměny, tvorby, zpracování a předávání dat, je 

definován těmito Informačními požadavky. Jednotlivé části CDE mohou být ze své podstaty, charakteru 

a účelu přístupné pouze pro některé členy projektového týmu. Informace v CDE se mohou nacházet ve 

čtyřech vývojových stavech, které jsou znázorněny na Obr. 8 a jimiž jsou: WIP (Work in Progress), 

Shared, Published, Archived.  

 

Obr. 8 - Schéma stavu dokumentů v CDE z ISO 19650-1 

 

WIP 

Stav WIP označuje neschválené rozpracované informace jednotlivých organizačních rolí (typicky 

jednotlivých dodavatelských a subdodavatelských firem). Takové informace mohou být uchovávány na 

vlastních úložištích jednotlivých zpracovatelů nebo na centrálním úložišti poskytnutém Objednatelem 

v prostoru přístupném pouze konkrétnímu zpracovatelskému subjektu.  
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V BEP bude uveden seznam odpovědných osob jednotlivých zpracovatelských organizací, které 

odpovídají za kontrolu dokumentů ve stavu WIP, změnu stavu na SHARED a jejich publikování do 

příslušné sdílené časti datového úložiště. 

SHARED 

Stav SHARED označuje informace schválené pro výměnu s ostatními organizacemi podílejícími se na 

projektu, které slouží jako podklady pro jejich vlastní část návrhu a vzájemnou koordinaci. Patří sem i 

veškeré podklady k projektu poskytnuté Objednatelem. Informace ve stavu SHARED kontroluje a 

schvaluje hlavní inženýr projektu pro účely publikování Objednateli v dílčích milnících projektu. Takto 

publikované informace sdílené s Objednatelem lze označit podstavem CLIENT SHARED. Schvalování 

a připomínkování informací publikovaných jako CLIENT SHARED probíhá v rámci interního workflow 

LP.  

V BEP budou uvedeny dohodnuté základní milníky, ve kterých budou Objednateli Informační modely či 

další části dokumentace publikovány k průběžné kontrole a koordinaci.   

PUBLISHED 

Finální dokumentace a Informační modely jsou po schválení Objednatelem převedeny ze stavu CLIENT 

SHARED do PUBLISHED.    

ARCHIVED 

Stav ARCHIVED se používá pro záznam historie všech informací a dokumentů, které byly v průběhu 

projektu sdíleny a publikovány.     

 Softwarová platforma CDE 

Objednatel poskytne členům projektového týmu přístupy (licence) k softwarovým nástrojům používaným 

v rámci CDE. Před zahájením prací na projektu budou členové projektového týmu Objednatelem 

zaškoleni na jejich využívání v souladu s postupy definovanými těmito Informačními požadavky. Každý 

člen projektového týmu je povinen se těmito postupy řídit.  

 Adresářová struktura v DMS 

WIP 

Pro informace ve stavu WIP lze využít datová úložiště zpracovatelů jednotlivých dílčích modelů případně 

vyhrazené složky v DMS systému zpřístupněném Objednatelem. Adresářovou strukturu volí každý 

zpracovatel dle svých potřeb. Je však vhodné ve složce s Informačními modely zachovávat stejnou 

adresářovou strukturu jako ve sdíleném prostoru SHARED z důvodu zachování funkcionality externích 

referencí při spojování dílčích informačních modelů. Všechny propojené dílčí modely musí být společně 

umístěny v jedné složce a pro vzájemné propojení musí být použity relativní cesty tak, aby propojení 

bylo zachováno i po přesunu modelů do dalších prostorů CDE.  

SHARED 

Prostor pro informace ve stavu SHARED je určen vlastní složkou s vnitřní adresářovou strukturou. Pro 

koordinovaný Informační model je zde zřízena složka BIM, do které každý zpracovatel v pravidelných 

intervalech nahrává aktualizované verze svých dílčích modelů pro výměnu s ostatními členy 

projektového týmu. Dokumenty odkazované z Informačních modelů budou uloženy v podsložkách 

složky BIM.  

Intervaly aktualizace dílčích modelů jednotlivými odpovědnými osobami budou popsány v BEP. 

CLIENT SHARED  

Pro informace publikované Objednateli bude zřízena samostatná složka, do které informace publikuje 

Informační manažer. Informační manažer pro každé dílčí vydání vytvoří podsložku označenou datem a 

účelem vydání. 
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PUBLISHED 

Do složky pro stav PUBLISHED se ukládá finální schválené dokumentace určené k použití. 

Dokumentace je zde členěna klasickou adresářovou strukturou, která musí být v souladu s aktuálně 

platnou verzí Standardů pro tvorbu PD.  

ARCHIVED 

Archivace historie projektu je kompletně realizována Objednatelem.  

 Kontrola modelů  

Informační modely publikované během projektu Objednateli budou v průběhu projekční práce 

Objednatelem kontrolovány s ohledem na dodržení postupů a standardů definovaných v Informačních 

požadavcích objednatele a BEP i ostatních standardů. Kromě předávání modelů jako součásti 

odevzdávané projektové dokumentace budou Informační modely Objednateli v průběhu Projektu 

průběžně publikovány ke specifické kontrole související s danou vývojovou fází Projektu. Minimální 

četnost a účel takového publikování jsou uvedeny dále v těchto Informačních požadavcích. Další 

kontroly mohou být Objednatelem požadovány v rámci svolané technické rady. Výstup z kontrol 

Informačních modelů bude sdílen Dodavateli prostřednictvím CDE k zapracování do příští revize. 

 Milníky pro kontrolu Informačních modelů 

V průběhu Projektu bude celkový Informační model Objednateli alespoň jednou publikován pro každou 

z kontrol uvedených v následující tabulce. 

Tab. 24 – Kontroly Informačních modelů 

Kód Účel kontroly Kdy 

K00  Kontrola správného založení Informačního modelu Zahajovací fáze Projektu po založení 
všech dílčích modelů a před zahájením 
hlavních prací. 

K01  Kontrola správného zpracování modelů v souladu s EIR V raném stupni rozpracovanosti, když 
každý z dílčích modelů obsahuje 
alespoň základní prvky. 

K02  Kontrola úplnosti a správnosti negrafických informací Odevzdání konceptu (přibližně 75% 
rozpracovanost)  

K03  Kontrola celkové integrity a úplnosti modelu Při každém odevzdání Informačních 
modelů spolu s projektovou 
dokumentací. 

Přibližný rozsah výše uvedených kontrol je následující: 

 K00   

o Založení všech dílčích modelů 

o Způsob vzájemného propojení dílčích modelů 

o Umístění dílčích modelů do souřadného systému 

o Výškové vztažné úrovně / podlaží 

o Zavedení parametrů pro prvky modelu dle Datového standardu 

o Naplněnost negrafických informací popisujících projekt a jeho části 

o Pojmenování souborů 

 K01 

o Struktura Informačních modelů a vzájemné vazby prvků 
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o Zvolené modelovací postupy  

 K02 

o Úplnost negrafických informací dle aktuálně požadované úrovně podrobnosti 

o Správné syntaxe, datové typy, soulad s číselníky 

 K03 

o Dodržení veškerých požadavků stanovených EIR včetně grafické a negrafické podrobnosti.  

Jsou-li pro Projekt stanoveny další milníky, bude celkový Informační model publikován i pro každý 

takový milník. Milníkem se v tomto případě rozumí i projednání konkrétní části návrhu na technické radě. 

Informační modely všech dotčených profesních částí budou pro tyto účely publikovány Objednateli 

nejméně tři pracovní dny před konáním příslušné technické rady.  

 Koordinace 

Za celkovou koordinaci projektu a jednotlivých profesí odpovídá hlavní inženýr projektu. Kontrola 

koordinace bude prováděna také Objednatelem a to jak na vybraných částech Informačních modelů 

tak, jak vyžadují jednotlivé vývojové fáze Projektu, tak pro celkové Informační modely odevzdávané jako 

součást PD. Kontrola koordinace v průběhu Projektu je prováděna v případě, že předmětem některého 

z milníků Projektu je koordinace určitého celku (např. páteřních tras instalací v 1.PP). V takovém 

případě je svolána technická rada (koordinační schůzka), a Informační manažer Objednateli publikuje 

Informační model v aktuálním stupni rozpracovanosti nejméně tři pracovní dny před jejím konáním. Pro 

vyhledávání kolizí je Objednatelem používán software Navisworks Manage. Výstupy z kontrol kolizí jsou 

BIM koordinátorem Objednatele distribuovány projektovému týmu prostřednictvím CDE a prezentovány 

na technických radách. Výstupy budou předávány formou reportů, souborů ve formátech .nwd, .nwf, 

.bcf, nebo jiným obdobným způsobem. 

V BEP budou uvedeny softwarové nástroje, souborové formáty pro výměnu dat, a postupy používané 

Dodavatelem a subdodavateli pro koordinaci projektu. 

 Kolize 

Jsou rozlišovány dva typy kolizí, tzv. „hard“ kolize a „soft“ kolize. Za hard kolizi se považují takové stavy, 

kdy dva prvky modelu zaujímají v prostoru stejné místo a jejich geometrie se přímo protíná. Soft kolizemi 

jsou myšleny stavy, kdy prvky modelů nejsou v přímém kontaktu, ale je narušen volný prostor potřebný 

pro instalaci, manipulaci, údržbu nebo správný chod zařízení, nebo prvky zasahují do prostoru 

s požadavkem na podchodnou či podjezdnou výšku. Oba tyto stavy jsou vyhodnoceny jako kolize, 

kterou je nutno v modelu vyřešit. 

Za kolize se nepovažují konflikty v modelu vzniklé běžně používanými modelovacími postupy, jako je 

např. zasunutá trubka v tvarovce nebo zasklení okna v rámu, které nejsou skutečnou kolizí konstrukcí 

nebo technologií ve smyslu stavebního projektu. Takové stavy nebudou vyhodnoceny jako kolize.   

 Řešení kolizí 

Zjištěné kolize budou Dodavatelem odstraněny způsobem dohodnutým na technické radě. Poté bude 

proces kontroly opakován až do vyřešení všech kolizí. Kolize malého významu, jejichž řešení může být 

odloženo na pozdější vývojové fáze Projektu případně do fáze realizace Stavby, budou Objednatelem 

ve výstupech z kontrol označeny příslušným stavem a jejich odstranění v rámci dané kontroly nebude 

vyžadováno.  

 Stavy kolizí 

Nalezené kolize budou Objednatelem ve výstupech z kontrol označeny jedním z následujících stavů.  
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New, Active  nezpracované kolize nalezené v detekci  

Reviewed  vyhodnoceno jako kolize určená k odstranění    

Approved  vyhodnoceno jako kolize, kterou není potřeba řešit 

Resolved  kolize, který byla nalezena v předchozích detekcích a již byla vyřešena 

Všechny kolize označené stavem Reviewed budou Dodavatelem vyřešeny způsobem vedoucím k jejich 

odstranění. Kolize označené stavem Approved není Dodavatel v rámci dané fáze povinen řešit. 

VIII PODKLADY PRO ZHOTOVENÍ INFORMAČNÍCH MODELŮ 

 Geodetické podklady 

Modely budou vyhotoveny na základě podkladů dodaných Objednatelem. Těmito podklady jsou: 

 Základní mapa letiště ve formátu .dwg ve 2D (polohopis, inženýrské sítě, vodorovné značení, 

apod.) 

 Digitální model terénu ve formě mračna bodů (.txt, .las, .e57, .rcp apod.) 

 Dokumentace skutečného provedení dostupná v Archívu LP 

Další podklady si a ověření správnosti dodaných podkladů Dodavatel zajistí sám na vlastní náklady. 

 Podklady pro negrafické informace 

Pro přiřazení negrafických informací dle požadavků definovaných Datovým standardem budou 

Objednatelem dodány následující podklady: 

 Soubor sdílených parametrů Revitu obsahující parametry požadované Datovým standardem 

 Soubor LP_PARAMETRY.rvt, obsahující parametry požadované Datovým standardem 

přiřazené jako Parametry projektu k příslušným kategoriím prvků modelu 

 Soubor GIS_číselníky_LP.xlsx obsahující číselníky s přípustnými hodnotami určitých parametrů 

 Soubor s klasifikací Uniclass použitelný doplňkem Classification Manager pro pohodlné 

přiřazování klasifikace 

 Způsoby stanovení výšek stávajících objektů 

Při modelování existujících objektů budou využity dostupné podklady ze základní mapy letiště resp. 

LetGIS, které jsou primárně v 2D. 

Výšky stávajících podzemních objektů a vedení bude stanovena jedním z následujících způsobů:  

 Geodetické zaměření skutečného provedení 

 Kanalizace – výšky šachet jsou známy a uloženy v databázi LetGIS. Tyto výšky budou u těchto 

sítí spojeny přímkově (předpoklad odtoku vody a k přímkám bude přiřazen odpovídající profil). 

 Kabelovody, kabely v terénu, vodovod, plynovod atd., kde výšky neznáme, bude použit 

předpoklad, že hloubka nivelety bude převzata dle ČSN ve vazbě na typ sítě (řád, přípojka) a 

typ povrchu (zpevněná vozovka, terén atd.). K niveletě bude přiřazen známý, nebo 

předpokládaný profil. 

 Trubkové podchody (pro křížení zpevněných provozních ploch) ukončené šachtami – dle 

zaměření spojnice šachet; bez šachet dle ČSN rovnoběžně s povrchem. 

 Informace o způsobu stanovení výšky 

Modely stávajících podzemních objektů budou označeny atributem pojmenovaným ZDROJ_VYSKY, 

který bude udávat, z jakého zdroje byly získány údaje o výšce. Přípustné hodnoty tohoto parametru jsou 

celá čísla od 1 do 4 dle následujícího klíče: 
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 1 - zaměřená 

 2 - normovaná 

 3 - odhadovaná 

 4 - spojnice šachet 

IX TECHNICKÉ POŽADAVKY NA MODELY FORMÁTU .RVT 

 Odevzdávané modely 

Modely nebudou obsahovat duplicitní prvky. Duplicity jsou přípustné v případech, kdy jsou např. 

v modelu architektonicko-stavebního řešení umístěny zařizovací předměty reprezentované zástupnými 

prvky (2D symbol), ale samotné modely těchto zařizovacích předmětů jsou součástí Informačního 

modelu profese ZTI.   Z modelů dále budou odstraněny všechny nepoužité knihovní prvky, styly a další 

položky. Budou odstraněny všechny pohledy, které nejsou součástí dokumentace a nejsou požadovány 

v EIR. Modely budou diagnostikovány (Audit) a komprimovány (Uložit jako kompaktní soubor). 

 Souřadné systémy 

Všechny dílčí modely budou mít nastaven sdílený souřadný systém geo-referencovaný systémem S-

JTSK. Základní bod projektu v každém z dílčích modelů nesmí být v rámci roviny XY přemístěn 

z výchozího umístění na počátku vnitřního souřadného systému. Může však mít nastavenu skutečnou 

nadmořskou výšku v rámci systému Bpv s ohledem na efektivitu práce při modelování. Nadmořská 

výška základního bodu projektu musí být pro všechny dílčí modely společná a vyjádřena jako ±0,000 = 

XXX,XX Bpv. Souřadnice XY základního bodu projektu vztažené k systému S-JTSK budou rovněž 

uvedeny v BEP. Dílčí modely budou vzájemně propojovány způsobem „počátek k počátku“.  

Je-li v projektu používán osový systém, základní bod projektu bude umístěn v průsečíku prvních dvou 

os. (A-1) 

V BEP budou uvedeny souřadnice a nadmořská výška Základního bodu projektu v rámci systému 

S‑JTSK. 

 Označování technologických celků TZB 

Všechny systémy profesí TZB budou v Revitu za účelem snadného roztřídění při koordinaci označovány 

způsobem definovaným v následující tabulce. Využívají se vestavěné parametry Revitu Typ systému, 

Název systému a Zkratka systému. U parametrů Typ systému a Zkratka systému je nutné zachovat 

počáteční kód předepsaný následující tabulkou a je možné jej doplnit o další řetězec. Hodnotu 

parametru Název systému volí projektant, a tento parametr bude použit pro označení konkrétní větve 

nebo okruhu v systému. 

Tab. 25 – Systém značení technologických celků 

Technologie Zkratka 
systému 

Typ systému Klasifikace systému 

Kanalizace KAN* 

K_Kanal déšť Sanitární 

K_Kanal kondenzát Sanitární 

K_Kanal laboratorní Sanitární 

K_Kanal odpad Sanitární 

K_Kanal ropná Sanitární 

K_Kanal splašková Sanitární 

K_Kanal tuková Sanitární 

K_Kanal výtlak Sanitární 

K_Kanal čerpaná Sanitární 
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K_Kanal odvětrání Sanitární 

K_Kanal déšť podtlak Sanitární 

Voda VOD* 

V_Voda cirkulace Teplá voda v domácnosti 

V_Voda studená Studená voda v domácnosti 

V_Voda technologická Studená voda v domácnosti 

V_Voda teplá Teplá voda v domácnosti 

V_Voda užitková Studená voda v domácnosti 

V_Voda suchovod Studená voda v domácnosti 

  V_Voda požární Požární ochrana - ostatní 

Chlazení CHL* 
C_Chlazení přívod Ostatní (Přívod teplé vody) 

C_Chlazení zpátečka Ostatní (Zpětné vedení teplé vody) 

Vytápění UT* 

T_Topení doplňování a expanze Přívod teplé vody 

T_Topení přívod Přívod teplé vody 

T_Topení zpátečka Zpětné vedení teplé vody 

Vzduchotechnika VZT* 

VZT_Přívod vzduchu Přívod vzduchu 

VZT_Odvod vzduchu Odváděný vzduch 

VZT_Odváděný vzduch (odpadní) Zpětný vzduch 

Stabilní hasicí 
zařízení 

SHZ* 

S_Požár vodní Požární ochrana – vodní prostředky 

S_Požár suché Požární ochrana – suché prostředky 

S_Požár ostatní Požární ochrana – ostatní 

S_Požár předběžná opatření Požární ochrana – předběžná opatření 

Prvky části elektro (žlaby, lávky, chráničky) budou označovány pomocí vestavěného textového 

parametru Revitu Typ služby dle následující tabulky. Ostatní prvky části elektro budou mít stejným 

způsobem vyplněn sdílený parametr TYP_SLUZBY. 

Tab. 26 – Systém značení elektronických systémů 

Technologie Zkratka 
technologie 

Typ služby Popis 

Systém řízení 
technologického procesu 

(MaR – měření a 
regulace)  

600_SRTP 

601_MaR_VZT  

602_MaR_VYT  

603_MaR_CHL  

604_Měření energií  

Elektro - silnoproudé 
rozvody 

700_SIL 

701_Rozvody  

702_Osvětlení  

703_Elektroinstalace  

704_Nosné konstrukce  

705_Hromosvod a uzemnění  

706_BAS Automatizované centrální řízení 

Požárně bezpečnostní 
zařízení 

800_PBZ 
801_EPS Elektronická požární signalizace 

802_PER Požárně evakuační rozhlas 

Elektro - slaboproudé 
rozvody 

900_SLA 

901_PBX Telefonní ústředna 

902_Intercom  

903_Radiové systémy  

905_GSM/UMTS GSM/UTMS sítě 

906_LAN,WAN Aktivní prvky 

907_WLAN Bezdrátová datová síť 
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909_SCS Strukturovaná kabeláž 

910_Průmyslová síť  

911_MATV, STA Televizní a satelitní rozvody 

912_UT Jednotný čas 

913_Kancelářská technika  

952_FIDS Flight information digital system 

953_CUTE, CUSS Common User Terminal Emulation, 
Common Use Self Service 

956_Scannery pro BRS Scannery pro bezpečnostní radu státu 

957_Docházkový systém  

981_Technologický nábytek  

982_Trasy  

991_OZV Ozvučovací systémy 

Bezpečnostní systémy 1000_BES 

1001_CCTV Kamerový systém 

1002_EZS Elektronická zabezpečovací signalizace 

1003_EKV Elektronická kontrola vstupu 

1005_Detekce nebezpečných látek   

 Grafická identifikace 

Jednotlivé technologie TZB budou pro snadnou orientaci rozlišeny také barevně pomocí filtrů pohledů 

programu Revit. Barvy budou nastaveny dle následující tabulky.  

Tab. 27 – Barevná identifikace technologických celků 

Technologie Barva RGB Vzor 

Vzduchotechnika růžová  255-128-255  

Vodovod (Ostatní)  žluto-zelená 128-255-0  

Vodovod – studená, závlaha tmavě modrá 0-0-255  

Vodovod - teplá  Červená 255-0-0  

Vodovod - cirkulace  Zelená 0-255-0  

Vodovod – požární + HZ, SHZ fialová  128-0-128  

Kanalizace-ostatní, odvětrání, výtlak…) tmavě červená  128-0-0  

Kanalizace splašková Hnědá 128-64-64  

Kanalizace dešťová tmavě zelená 0-128-64  

Vytápění Oranžová 255-128-0  

Chlazení Oranžová 255-128-0  

Elektro SIL světle modrá 0-255-255  

Elektro SLA světle modrá 0-255-255  

Plyn  Žlutá 255-191-0  
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 Pravidla tvorby modelů 

 Využívání kategorií Revitu 

Kategorie a nástroje, které se použijí pro modelování prvků jednotlivých kategorií, jsou definovány 

v příloze č. 1 – Datový standard. Ve výjimečných případech, kdy danou kategorii použít nelze, je možné 

po dohodě s BKO zvolit jinou. 

 Sdílené parametry 

Ve sloupci K přílohy Datový standard je u každého parametru označeno, jedná-li se o vestavěný 

parametr programu Revit nebo o uživatelsky doplněný sdílený parametr. V případě sdílených parametrů 

budou vždy využity parametry poskytnuté Objednatelem a umístěné do CDE. Parametry budou 

poskytnuty ve formě klasického souboru formátu TXT a dále také načtené do prázdného souboru .rvt, 

ve kterém jsou již přiřazeny k jednotlivým kategoriím modelu jako projektové parametry tak, jak vyžaduje 

Datový standard. 

V případě, že některý z parametrů vyžadovaných Datovým standardem, v dodaných sdílených 

parametrech chybí, je nutné jeho doplnění konzultovat s BKO. 

Parametry definované datovým standardem jsou v některých případech přímo spjaté s parametrickým 

chováním rodin Revitu. Jde převážně parametry udávající rozměry. V těchto případech nestačí pro 

doplnění požadovaných negrafických informací využít pouze standardní dodané parametry projektu, ale 

je nutné také upravit všechny použité rodiny, aby tyto parametry obsahovaly. Zde se opět použijí 

výhradně sdílené parametry dodané Objednatelem. 

Doporučení: 

Pro hromadné načtení sdílených parametrů poskytnutých Letištěm Praha otevřete soubor LP_PARAMETRY.rvt a 

pomocí nástroje Přenos projektových standardů zkopírujte do svého projektu. 

 Využívání vestavěných parametrů Revitu 

V případech, kde je to možné, se v Datovém standardu odkazuje na využití tzv. vestavěných parametrů 

Revitu. Jde o parametry, které jsou v programu standardně obsaženy, aniž by musely být doplněny 

uživatelem. V datovém standardu jsou označeny písmenem V a jejich název je zvýrazněn tučným 

písmem. Od doplněných sdílených parametrů se také odlišují syntaxí pojmenování. Ta obsahuje českou 

diakritiku a názvy jsou psány s počátečním velkým písmenem.  

Označení, Označení typu využije se pro pozici (kód) prvku v dokumentaci a výkazu výměr 

Výrobce označuje výrobce dodaného výrobku v modelu skutečného provedení 

Model modelové označení dodaného výrobku v modelu skutečného provedení 

Popis obecná charakteristika navrženého prvku / materiálu bez údajů výrobce, 

odpovídá popisu, pod kterým je prvek vykazován v tištěné dokumentaci 

Komentáře využije se pro případné poznámky na výkresové dokumentaci 

Komentáře k typům využije se pro případné poznámky na výkresové dokumentaci 

 

V případě uvedení referenčního výrobku se v modelu prováděcí dokumentace místo parametrů Výrobce 

a Model informace uvedou do hodnoty parametru REFERENCNI_VYROBEK. 

Všechny výše uvedené parametry nesmí obsahovat neplatné informace vzniklé například tím, že se 

v Informačním modelu použil knihovní prvek konkrétního výrobku dodaný výrobcem, který ale 

v dokumentaci daného stupně není specifikován a model reprezentuje výrobek jen typově. Všechny 

vyplněné hodnoty výše uvedených parametrů jsou v Informačním modelu považovány za pravdivé 

informace o daném prvku. 
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 Připojené modely 

Pro propojení dílčích modelů budou vždy použity relativní cesty a dodržena pravidla definovaná 

v kapitole VII.1 Společné datové prostředí. 

Návod pro nastavení relativní cesty k připojenému souboru: 

Při práci s centrálními soubory Revitu umístěnými na síťovém úložišti je obvykle problém nastavit pro připojené 

soubory relativní cestu. Přesto, že v nastavení ve správci připojení je zobrazeno, že cesta je relativní, zobrazuje se 

kompletní cesta k souboru. Pro nastavení skutečně relativní cest je třeba postupovat následujícím způsobem. Při 

připojování cestu k připojení zadejte ve formátu UCN. Tzn., že namísto názvu mapovaného disku (např. I:\...) bude 

cesta ve tvaru \\NAZEVSERVERU\SLOZKA. Pokud neznáte UCN cestu k mapovanému disku, použijte 

v příkazovém řádku Windows příkaz „net use“ a cesty ke všem diskům se vypíšou. 

 Podlaží 

Budou používána výhradně podlaží, která reprezentují skutečné podlaží budovy. Cílem je, aby každý 

prvek modelu byl databázově zatříděn ke konkrétnímu podlaží budovy. Není proto možné vytvářet 

pomocná podlaží jako například 1NP-podhled, 1NP-sokl atd. Výjimky jsou možné po schválení BKO. 

Pro taková podlaží je nutné nastavit parametr Podlaží budovy na hodnotu NE. Pojmenování se řídí 

číselníky LP podlaží a jejich negrafické informace jsou definovány v Datovém standardu.  

Je nutné, aby každý prvek modelu mohl být správně lokalizován podle hodnoty systémového parametru 

Podlaží, nebo jednoho z parametrů Dolní vazba, Podlaží základny, Vztažné podlaží v případech, kdy 

daná kategorie prvků parametr Podlaží neobsahuje. 

Podlaží celkového Informačního modelu definuje model profese 100_ARS. Podlaží v dílčích modelech 

všech dalších profesních částí budou pojmenována a výškově umístěna shodně s těmi v modelu 

architektonicko-stavebního řešení a budou s nimi propojena nástrojem kopírovat/sledovat. 

 Místnosti  

Objekty místností v modelech architektonicky-stavební části budou obsahovat parametry dle Datového 

standardu včetně některých parametrů profesí TZB, jako např. požadovaný přívod vzduchu. Hodnoty 

těchto parametrů budou shodné s hodnotami v příslušných prostorech v modelech TZB profesí.  

 Prostory 

Modely všech TZB profesí budou obsahovat objekty Prostorů, jejichž čísla a názvy musí být shodné 

s čísly a názvy odpovídajících místností v modelu architektonicky-stavebního řešení. Prostory 

v modelech TZB budou mít vždy vyplněny ty parametry, které jsou pro danou profesi relevantní. 

V modelech VZT tak budou vyplněny vestavěné parametry jako Specifikovaný přívod vzduchu zatímco 

parametry související s osvětlením se vyplní v modelech části ELE.  

 Osnovy 

Osnovy používané pro modulové osy projektu budou definovány v modelu části 100_ARS. V ostatních 

dílčích modelech budou používány stejné osy s architektonicko-stavebním modelem spojené nástrojem 

kopírovat/sledovat. 

 Materiály 

Grafické vlastnosti 

Materiály povrchových úprav v architektonicko-stavebních modelech budou ve 3D alespoň 

v realistickém režimu zobrazení zobrazovány svými skutečnými barvami. Cílem je možnost prezentace 

a analýzy modelu v realistické vizualizaci a virtuální realitě bez nutnosti další postprodukce. Kromě 

realistického zobrazení mohou modely obsahovat i tematická nebo analytická zobrazení s přepsanými 

barvami.  
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TZB zařízení a rozvody se primárně zobrazují v barvách vyjadřujících typ daného technologického celku 

dle pravidel v kapitole IX.3.1 Grafická identifikace.  

Negrafické vlastnosti 

Všechny materiály Revitu použité ve stavebních konstrukcích budou mít vyplněn systémový textový 

parametr Popis přesnou specifikací stavebního materiálu tak, jak je definován v projektové dokumentaci 

daného stupně. Samotný název materiálu pak nemusí přesnou specifikaci obsahovat, ale musí z něj být 

patrné alespoň obecné zařazení materiálu. Přípustné názvy materiálů jsou tak například: 

„ŽELEZOBETON MONOLITICKÝ, OCEL, TEPELNÁ IZOLACE EPS…“. Názvy mohou v řetězci kromě 

obecného popisu materiálu obsahovat i další znaky sloužící například přehlednější orientaci v seznamu 

projektových materiálů. 

 Pracovní sady 

U všech modelů pro LP bude nastaven tzv. Worksharing a budou mít vytvořeny pracovní sady. Způsob 

dělení modelů do pracovních sad není striktně definován, ale je třeba dodržet následující zásady. 

Připojené modely 

Každý model připojený jako externí reference, bude mít umístěn do pracovní sady pojmenované jako 

_LINK_<NÁZEV MODELU>.  

Pro architektonicko-stavební model 

Prvky nosné konstrukce budou zařazeny do pracovní sady 00_KONSTRUKCE. Další pracovní sady 

mohou být zvoleny podle charakteru a potřeb konkrétního projektu.  

Pro modely TZB 

V modelech, které obsahují dvě a více profesních částí budou pracovní sady sloužit k jejich oddělení. 

Například v modelu ZTI kombinujícím vodovodní rozvody a kanalizaci tak budou vytvořeny sady: 

 01_VODA 

 02_KANALIZACE 

V BEP se pro každý dílčí model uvede seznam použitých pracovních sad a účel jejich užití.  

 Varianty návrhu 

Je-li Objednateli předkládán návrh v několika variantách, budou tyto varianty ve fázi návrhu zanesené 

do Informačního modelu s použitím funkce Revitu Varianty návrhu. Pro každý problém řešený ve 

variantách bude vytvořena samostatná sada variant. Modely odevzdávaná v rámci čistopisu PD naopak 

žádné varianty obsahovat nebudou. 

 3D pohledy pro export do NWC 

Každý dílčí model zhotovený v Revitu bude obsahovat 3D pohled určený k exportu do formátu NWC 

programu Navisworks. Tento pohled bude pojmenován Navisworks Export, v pohledu budou viditelné 

všechny prvky daného dílčího modelu a bude nastaveno barevné zobrazení technologických celků dle 

těchto Informačních požadavků. Připojené dílčí modely ostatních profesních částí budou v tomto 

pohledu skryté. Skryté budou i všechny objekty poznámek, především pak podlaží, ořezové a 

orientované kvádry. Vytvoření těchto pohledů umožní snadnou aktualizaci koordinačních modelů 

v Navisworks bez nutnosti provádět při každé změně export z Revitu. 

Pohled pro export bude mít nastavenu fázi, ve které je projekt dokončen (obvykle poslední ze sekvence 

fází), a filtr faze bude nastaven tak, aby byly zobrazeny všechny jen všechny prvky dokončené Stavby. 

Nastavení filtru fází se provede dle následujícího obrázku. 
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Obr. 9 – Nastavení filtru fází pro exportní pohledy 

 Opatření pro zachování výkonu modelu 

 Připojování .dwg souborů 

Pro připojení .dwg souborů (2D i 3D) se vždy použije funkce Připojit CAD, nikdy nebudou do .rvt souboru 

přímo importovány. Výkresy.dwg nebudou připojovány přímo do .rvt souboru, obsahujícího model, ale 

vytvoří se samostatný prázdný .rvt soubor s připojeným .dwg, který bude připojen k souboru s modelem. 

 Údržba .rvt souborů 

Během probíhající práce na modelech bude minimálně jednou týdně každý model otevřen se zatrženou 

volbou Diagnostika (ang. Audit) pro odstranění chyb, a uložen jako Kompaktní soubor pro snížení 

objemu dat.  Pravidelně budou řešena všechna chybová hlášení zobrazující se v seznamu upozornění. 

 Komponenty na místě (In-place Families) 

Nástroj komponenta na místě bude používán výhradně pro případy, kdy pro modelování daného 

elementu není možné nebo vhodné použít jiný nástroj. Není přípustné tento nástroj používat pro prvky, 

které se v modelu často opakují a které lze modelovat klasickou rodinou RFA.  

 Způsob modelování prvků 

 Stěny 

Všechny stěny včetně těch procházejících přes více podlaží, budou modelovány pro každé podlaží 

odděleně. Důvodem je možnost vykazování objemů materiálů pro každé podlaží zvlášť nebo možnost 

4D vizualizace výstavby.  

Interiérové stěny se modelují v reálných tloušťkách včetně povrchových úprav (omítky) jako jeden prvek. 

U obvodových stěn se zateplovacím systémem bude samostatně modelována nosná konstrukce 

s vnitřní povrchovou úpravou a zateplovací systém s vnější povrchovou úpravou bude vymodelován 

jako další stěna.  

 Podlahy 

Souvrství podlah je vždy modelováno odděleně od nosné stropní konstrukce a jako samostatný prvek 

pro každou místnost. Předěly podlahových skladeb budou v modelu odpovídat skutečným předělům 

v realizované Stavbě.  

 Stropy 

Stropní konstrukce se modelují nástrojem Podlaha. Stropy na dolním povrchu omítnuté mohou být 

včetně omítky modelovány jako jeden prvek. Pro stropy zdola zateplené bude zateplovací systém 

modelován samostatně nástrojem Podhled. 

 Střechy 

Nosná konstrukce plochých střech je modelována odděleně od souvrství střešní skladby. Dále platí pro 

nosnou konstrukci všechna pravidla jako pro stropy.  
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 Sloupy 

Pro nosné sloupy se využije kategorie Konstrukční sloupy. Omítky mohou být součástí modelu sloupů. 

Případná tepelná izolace bude modelována samostatným prvkem Stěna.  

 Obklady 

Obklady se modelují jako samostatný prvek, nejsou součástí skladby stěny. Pro modelování obkladů se 

využije nástroj Stěna. 

 Elektrické rozvody 

V modelech profesí elektro budou modelovány kabelové lávky, chráničky, koncová zařízení a páteřní 

kabelové trasy. Je-li trasa vedena jiným způsobem než v kabelové lávce / žlabu nebo chráničce, je 

možné pro prostorovou reprezentaci využít jiný nástroj jako je Potrubí nebo Komponenta na místě. 

V takovém případě musí model trasy nést všechny negrafické informace dle Datového standardu a 

příslušnou klasifikaci Uniclass.  

 Plochy a zóny 

Pro modelování ploch a zón (např. celková zastavěná plocha, venkovní plocha, bezpečnostní zóna. Se 

použije nástroj Revitu Plocha (ang. Area). Pro každý druh těchto ploch bude vytvořeno schéma ploch. 

Názvy schémat pro každý druh ploch jsou uvedeny v Datovém standardu. 

 

Obr. 10 – Název schématu ploch v Datovém standardu 

 Manipulační prostory 

U technických zařízení a vybavení, které pro instalaci nebo údržbu vyžadují volný prostor a odstupovou 

vzdálenost od okolních objektů, bude tento prostor modelován jako další těleso v rámci rodiny 

samotného zařízení. Těleso vyplňující požadovaný volný prostor bude mít nastaven parametr s názvem 

LP_Clearance a průhledným zobrazením, a bude zařazeno v podkategorii s názvem Clearance. 

 Parkovací stání 

Parkovací stání bude v modelu reprezentováno rodinou z kategorie Parkování, která bude obsahovat 

grafickou reprezentaci parkovacího místa pro 2D půdorysné zobrazení a pro účely detekce kolizí dále 

také 3D těleso v objemu požadované volné výšky parkovacího stání se stejnými vlastnostmi jako 

manipulační prostory technických zařízení.  

X TECHNICKÉ POŽADAVKY NA MODELY DOPRAVNÍCH STAVEB 

 Značení oddílů PD 

Tab. 28 – Značení oddílů PD – dopravní stavby 

Název Popis 

000_PRS Objekty přípravy staveniště 

100_PZK Objekty pozemních komunikací (včetně propustků) 

200_MST Mostní objekty a zdi 

300_VHO Vodohospodářské objekty 
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400_ELE Elektro a sdělovací objekty 

500_TRV Objekty trubních vedení 

600_POD Objekty podzemních staveb 

660_DRH Objekty drah 

700_POZ Objekty pozemních staveb 

800_UUZ Objekty úpravy území 

 Grafická identifikace  

Inženýrské sítě budou pro snadnou orientaci rozlišeny barevně. Barvy budou nastaveny dle následující 

tabulky. 

Technologie  RGB  Vzor 

Vodovod 50-200-0    

Kanalizace splašková  204-102-0    

Kanalizace dešťová  153-67-0    

Elektro - silnoproud  150-0-150    

Elektro - slaboproud  100-100-255    

Plynovod   255-191-0    

Teplovod 240-120-0  

 Pravidla tvorby modelů 

 Obecné požadavky 

V souborech ve formátu .dwg odpovídá jedna jednotka jednomu metru. 

Modely nebudou obsahovat duplicitní prvky. Duplicity jsou přípustné v případech, kdy jsou např. 

v modelu architektonicko-stavebního řešení umístěny zařizovací předměty reprezentované zástupnými 

prvky (2D symbol), ale samotné modely těchto zařizovacích předmětů jsou součástí Informačního 

modelu samotné profese.    

Materiály, konstrukce a skladby, pokud se v modelu nacházejí, budou v dostatečné míře označeny pro 

účely vykazování. 

Prostorové dělení prvků modelu odpovídá technologiím a etapizaci výstavby, pokud jsou známy. Tím 

se rozumí například rozdělení 3D těles v příčných řezech dle etapizace výstavby. 

Prostorové rezervace mezi jednotlivými stavebními objekty, technologiemi a v rámci stavebních objektů 

budou navzájem zkoordinovány. (Všechny prostupy zaneseny do modelu v předpokládaných pozicích 

a velikostech.) 

 Požadavky na pozemní komunikace 

 Zemní práce  

o Modely zemních prací respektují vedení trasy, příčné a podélné sklony a další části dle 

projektové dokumentace. 
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o Násypy 

 Každá vrstva sendvičového násypu bude modelována zvlášť. (Materiál použitý 

ve vrstvách bude odlišen vlastnostmi).  

 Případné výztužné konstrukce jsou popsány pomocí negrafické informace 

doplněné v parametru MATERIAL daného prvku.  

o Trativody - 3D křivka reprezentuje dno trativodu.  

 Ohumusování 

o Ohumusování respektuje vedení odvodňovacích zařízení (např. příkopových tvárnic, 

monolitických betonových žlabů)  

 Konstrukce úpravy podloží 

o Veškeré vrstvy úpravy podloží a konsolidační vrstvy jsou modelovány zvlášť. 

Geotextilie, membrány apod. jsou popsány pomocí negrafické informace doplněné 

v parametru MATERIAL daného prvku. 

 Součástí modelů je 3D trasa komunikace s 2D popisem staničením a charakteristických bodů. 

 Sítě (nové a přeložky) 

 Model nových sítí včetně přeložek obsahuje taktéž zásypy. 

 3D tělesa sítí budou modelována v celkové tloušťce včetně izolací, chrániček apod. Tloušťka 

samotného potrubí a přítomnost chrániček nebo izolací bude popsána jako negrafická 

informace. 

 Sítě (stávající) 

 Stávající sítě budou modelovány dle podkladů uvedených v kapitole VIII Podklady pro 

zhotovení Informačních modelů. 

 Sejmutí ornice 

 Sejmutí ornice je modelováno dle požadovaných tlouštěk předchozích stupňů projektové 

dokumentace/pedologie. 

 Vybavení pozemních komunikací  

 Vybavení silnic jako je uliční mobiliář, svodidla, silniční záchytné systémy, zábradlí, tlumiče 

nárazu, směrové sloupky apod. jsou modelovány jako samostatná 3D tělesa. 

 Odvodňovací zařízení  

 Odvodňovací zařízení, odvodnění, skluzy, stupně a prahy, žlabovky, a další jsou modelovány 

zvlášť a schematicky, tak aby jejich umístění odpovídalo požadavkům při realizaci. 

 Související zemní práce, zásypy, obetonování a podkladní vrstvy jsou modelovány zvlášť. 

 Mosty, propustky a zdi 

Jsou modelovány koordinačním modelem, který vychází z přehledných výkresů mostního objektu. 

Výztuž železobetonových a předpjatých betonových konstrukcí není modelována. 

 Osa mostního objektu 

o Jde o výřez z celkové trasy, který má počátek a konec ve specifickém staničení trasy 

tak, aby byl snadno interpretovatelný a obsáhl mostní objekt. 

o Podle návrhových podmínek se dále může lišit v ose a niveletě od celkové trasy. 

 Osa přemostění 

o Jde o výřez z přemosťované trasy, který má počátek a konec ve specifickém staničení 

trasy tak, aby byl snadno interpretovatelný a obsáhl přemosťovaný prostor nebo 

propustek. 
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o Charakteristika osy přemostění a nasazeného průjezdného průřezu/průtočného profilu 

určuje parametry mostního objektu a zpětně tak ovlivňuje osu mostního objektu a 

parametry celé trasy. 

 Zemní práce 

o Výkopy, zásypy, úpravy kolem opěr jsou modelovány způsobem určeným v kapitole 

X.3.2 Požadavky na pozemní komunikace. 

 Podpěra 

o Tato skupina elementů reprezentuje model spodní stavby mostního objektu. 

o Elementy z této skupiny lze definovat opěru mostu, pilíř mostu, čelo propustku ale i zeď. 

o Modelují se prvky osazené do bednění, které je nutné vzájemně koordinovat. 

 Hydroizolace 

o Hydroizolace bude specifikována pomocí negrafických parametrů jednotlivých prvků 

modelu. 

 Vozovka/chodníky  

o Jsou modelovány způsobem určeným v kapitole X.3.2 Požadavky na pozemní 

komunikace. 

 Záchytný systém 

o Modelují se sloupky zábradlí a svodidla včetně kotvení pro koordinaci, dále panel 

zábradlí a svodnici.  

 Úpravy kolem opěr 

o Kužely kolem opěr patří do zemních prací.  

o Monolitické prahy, obrubníky, odláždění a příkopové žlaby jsou modelovány základní 

geometrickou charakteristikou pro koordinaci, není nutné je dělit na jednotlivé prvky 

reprezentující výrobky.  

 Objekty podzemních staveb 

Tato kapitola definuje stavební části ražených podzemních objektů, která jsou převažující svojí 

konstrukcí po délce podzemního díla. Struktura modelu podzemního díla je uspořádaná jako běžná 

projektová dokumentace. Koordinační model by měl obsáhnout doposud odděleně tvořené výkresy a to 

situaci, půdorys tunelu, podélný řez a blokové schéma a zobrazovat tak tloušťky ostění, bloky 

betonáže/tunelové pásy v členění dle jednotlivých typů a příslušenství, se zobrazením vztahu 

průjezdného průřezu a vnitřního líce ostění. Primární ostění se modeluje pouze návrhovou tloušťkou, 

specifika ražeb jsou v modelu vyjádřena popisnými vlastnostmi. Pro podrobné zobrazení primárního 

ostění slouží dílčí modely technologických tříd výrubu, které se umisťují do koordinačního modelu pouze 

v místech napojení příčných chodeb, změny směru nebo změny třídy výrubu, ne však po celé délce 

podzemního díla. 

 Hlavní tunelová osa 

o Jde o výřez z celkové Trasy, který má počátek a konec ve specifickém bodě Trasy, tak 

aby byl snadno rekonstruovatelný a obsáhl podzemní objekt. 

o Podle návrhových podmínek se dále může lišit v ose a niveletě od celkové Trasy. 

 Dílčí tunelová osa 

o Je dílčí osa příčného propojení, tunelové chodby, štoly, šachty, kaverny atd., v 

průsečíku s hlavní tunelovou osou je udáno staničení Trasy. 

o Na dílčí tunelové ose je sledováno staničení lokální, udávající její délku. 

 Primární ostění 

o Objekty primárního ostění jsou členěny dle technologických tříd výrubu se zobrazením 

jednotlivého záběru, členění výrubu, nadvýrubu, prvků zpevňování hornin, prvků 

zajištění atd. 

o Geometrii vrtů pro prvky zpevňování hornin z dílčího modelu lze dále využít pro návrh 

vrtného schéma vrtacího stroje. Pokud se realizuje zpevňování hornin z povrchu (při 

nízkém nadloží), modelují se v koordinačním modelu všechny tyto vrty pro koordinaci. 

 Odvodnění  
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o Potrubí se modeluje v geometrické charakteristice pro koordinaci, není nutné dělit na 

jednotlivé trouby, kolena, důležitá je poloha šachet, do kterých jsou napojeny prvky 

odvodnění vozovky. 

 Hydroizolace 

o Je podrobně definována v dílčích modelech typických bloků včetně injektážního 

systému, v koordinačním modelu zobrazujeme jen celkovou plochou s popisnými 

vlastnostmi.  

 Definitivní ostění  

o V rámci definitivního ostění jsou modelovány jednotlivé bloky, kde se zobrazuje členění 

hydroizolace, injektážní systém, poloha chrániček, poloha prvků osazených v bednění 

atd.  

 Požární potrubí  

o Potrubí postačuje modelovat v geometrické charakteristice pro koordinaci, není nutné 

dělit na jednotlivé trouby, kolena, důležitá je poloha hydrantů.  

 Kabelovod  

o Chráničky se modelují v geometrické charakteristice pro koordinaci, v přesné poloze a 

rozměru v definitivním ostění a v chodnících.  

o Šachty se modelují v přesných pozicích a rozměrech. 

 Chodník  

o Modeluje se těleso, ve kterém jsou koordinovaně osazeny prvky vybavení tunelu jako 

kabelovod, požární potrubí atd. 

 Ostatní konstrukce  

o Modelují se především prvky vybavení tunelových chodeb. 
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Datový standard pro pozemní a podzemní stavby verze: 1.I

Informační požadavky objednatele: příloha č. 1

;;;

datum: 18.4.2019

ELEMENT  CZ POZNÁMKA HODNOTA TYP PARAMETRU LOG

  

ID PARAMETR NÁZEV V REVITU KATEGORIE POPIS STANDARD LP PŘÍKLAD RVT TYP ČÍSELNÍK JEDNOTKY REVITINST./TYP V/SDIL ST DUR DSP DPS DSPS FM - INV

100,200_ARS,ST
Budova/Objekt Informace o projektu - - - - - -

Podlaží Více podlaží 200 200 200 200 200 200

Místnosti Místnosti 200 200 200 300 300 300

Bezpečnostní zóny Plochy Schéma ploch: BZP zóny 200 200 200 200 200 200

Parkoviště Plochy Schéma ploch: Parkoviště 200 200 200 200 200 200

Plochy - venkovní plochy Plochy Schéma ploch: Venkovní plochy 200 200 200 200 200 200

Plochy podlaží Plochy Schéma ploch: Plocha podlaží 200 200 200 200 200 200

Parkovací stání Parkování 100 100 100 100 200 200

Doplňky základů Konstrukční základy - - 200 300 300 300

Základové rošty Konstrukční základy - 200 200 300 300 300

Základové desky Konstrukční základy - 200 200 300 300 300

Základové opěrné stěny Stěny 200 200 300 300 300 300

Piloty Konstrukční základy - 100 200 300 300 300

Mikropiloty Konstrukční základy - 100 200 300 300 300

Základové patky Konstrukční základy - 200 200 300 300 300

Základové pasy Konstrukční základy, Stěny - 200 200 300 300 300

Stěny železobetonové Stěny 200 200 300 350 350 350

Stěny zděné Stěny 200 200 300 350 350 350

Stěny sádrokartonové Stěny 200 200 300 350 350 350

Sloupy Konstrukční sloupy 200 200 300 300 300 300

Stropní desky Podlahy 200 200 300 350 350 350

Trámy a průvlaky Konstrukční rámová konstrukce - 200 200 300 300 300

Ostatní prefabrikované konstrukce kategorie dle potřeby - 200 200 300 300 300

Vazníky Konstrukční příhradové nosníky - 200 200 300 300 300

Podlahy Podlahy - - 300 350 350 350

Překlady kategorie dle potřeby - - - 300 300 300

Okna Okna 200 200 300 350 350 350

Dveře Dveře 200 200 300 350 350 350

Bezpečnostní filtry Dveře, Speciální vybavení 200 200 300 350 350 350

Tepelné izolace Stěny, Podlahy, Střechy, Stropy - - 200 300 300 300

Lehké obvodové pláště Stěny 200 200 300 350 350 350

Lehké obvodové pláště - panely Panely obvodového pláště - 200 300 350 350 350

Lehké obvodové pláště - sloupky, příčníky a lišty Příčle obvodového pláště - 200 300 350 350 350

Klempířské výrobky Obecné modely - - - 200 200 200

Zámečnické výrobky Obecné modely - - 200 200 200 200

Truhlářské výrobky Truhlářské výrobky - - 200 200 200 200

Podhledy Stropy - 200 300 350 350 350

Obklady Stěny - - - 200 200 200

Výplně prostupů Obecné modely - - - 200 200 200

Schodiště Schodiště 200 200 300 350 350 350

Schodiště: Ramena Schodiště - Ramena 200 200 300 350 350 350

Schodiště: Podesty Schodiště - Podesty 200 200 300 350 350 350

Dopravní značení Pozemek - - 100 200 200 200

Rampy Rampy - 200 200 300 300 300

Krovy Konstrukční rámová konstrukce - - 200 200 200 200

Střechy Střechy 200 200 300 350 350 350

Hydroizolace Kategorie dle potřeby - - - 200 200 200

Revizní dvířka Dveře - - 200 200 200 200

Nábytek Nábytek, Nábytkový systém - - 100 200 200 200

Venkovní vybavení Pozemek - - 100 200 200 200

Automatické posuvné dveře Dveře 200 200 300 350 350 350

Rychloběžná rolovací vrata a sekční vrata Dveře 200 200 300 350 350 350

Bezpečnostní mříže a rolety vrat Dveře 200 200 300 350 350 350

300_ZTI
Vnitřní kanalizace - trubky a tvarovky Trubky, Tvarovky, Příslušenství trubek, Ohebné trubky - - 300 350 350 350

Vnitřní vodovod - trubky a tvarovky Trubky, Tvarovky, Příslušenství trubek, Ohebné trubky - - 300 350 350 350

Zařízení ZTI Instalační zařizovací předměty, Mechanické zařízení - - 200 300 300 300

Armatury Příslušenství trubek - - - 200 200 200

Ohřívače TUV Mechanické zařízení - - 200 300 300 300

Deskové výměníky TUV Mechanické zařízení - - 200 300 300 300

Pojistné ventily Příslušenství potrubí - - - 200 200 200

Čerpadla Mechanické zařízení - - 200 300 300 300

Hydranty vnitřní Instalační zařizovací předměty - - 300 350 350 350

Úpravny vody, dávkování chemie Mechanické zařízení - - 200 300 300 300

400_RTCH
Zdroje (kotle) Mechanické zařízení - - 200 300 300 300

Spalinovody Potrubí - - 200 200 200 200

Pojistné ventily Příslušenství trubek - - - 200 200 200

Expanzní zařízení Mechanické zařízení - - 200 300 300 300

Čerpadla Mechanické zařízení - - 200 300 300 300

Anuloidy Mechanické zařízení - - 200 300 300 300



Rozdělovače / sběrače Mechanické zařízení - - 200 300 300 300

Armatury Příslušenství trubek - - - 200 200 200

Potrubí Trubky, Tvarovky, Ohebné trubky - - 300 350 350 350

Otopná tělesa Mechanické zařízení - - 200 300 300 300

Výměníky Mechanické zařízení - - 200 300 300 300

Fan coil (FCU) Mechanické zařízení - - 200 300 300 300

Úpravny vody, dávkování chemie Mechanické zařízení - - 200 300 300 300

Regulační armatury Příslušenství potrubí - - - 200 200 200

Volně stojící komíny kategorie dle potřeby 200 200 200 300 300 300

Centrální zdroje chladu - Chillery Mechanické zařízení - - 200 300 300 300

Centrální zdroje chladu - chladicí věže, suché chladiče Mechanické zařízení - - 200 300 300 300

Splity - venkovní jednotka (kondenzátor) Mechanické zařízení - - 200 300 300 300

Splity - vnitřní jednotka (výparník) Mechanické zařízení - - 200 300 300 300

500_VZT
Zdroje (VZT jednotky, ventilátory) Mechanické zařízení - - 200 300 300 300

Potrubí VZT Potrubí - - 300 350 350 350

Regulační klapky Příslušenství potrubí - - - 200 200 200

Regulátory průtoku Příslušenství potrubí - - - 200 200 200

Vyústky Vyústky vzduchotechniky - - 200 300 300 300

Dveřní clony Mechanické zařízení, Vyústky vzduchotechniky - - 200 300 300 300

Fan-Coil VZT Mechanické zařízení - - 200 300 300 300

600_SRTP
Rozvaděče měření a regulace Elektrické vybavení - - 200 300 300 300

Periferie Elektrická tělesa - - 200 300 300 300

700_SIL
Kabelové trasy - lávky, chráničky Kabelové lávky, Tvarovky kabelové lávky - - 200 300 300 300

Rozvaděče NN/VN Elektrické vybavení - 200 200 300 300 300

Záložní zdroje (UPS) Elektrické vybavení - 200 200 300 300 300

Záložní zdroje (generátor) Elektrické vybavení - 200 200 300 300 300

Osvětlení Osvětlení, Osvětlovací tělesa - - 200 300 300 300

Zásuvky Elektrická tělesa - - 200 300 300 300

Vypínače Elektrická tělesa - - 200 300 300 300

Koncové prvky - ostatní Elektrická tělesa - - 200 300 300 300

Hromosvody Elektroinstalační trubky - - 200 300 300 300

800_PBZ
Požární klapky, požární stěnové uzávěry Příslušenství potrubí, Obecné modely - - - 200 200 200

Požární ventily, požární mřížky Příslušenství potrubí, Vyústky vzduchotechniky - - - 200 200 200

Zařízení pro odvod tepla a kouře (ZOTK) - - 200 300 300 300

Odvětrání CHÚC - - - 200 200 200

Detekce nebezpečných plynů a par Zabezpečovací zařízení - - 200 300 300 300

Kouřové zástěny - - 200 300 300 300

EPS - hlásiče Požární poplachová zařízení - - 200 300 300 300

EPS - sirény Požární poplachová zařízení - - 200 300 300 300

EPS - rozvaděčové skříně Elektrické vybavení - - 200 300 300 300

EPS - ústředny Elektrické vybavení - - 200 300 300 300

SHZ - plynové v rozvodnách IDF - aktivační prvky Požární poplachové zařízení - - 200 300 300 300

SHZ - plynové v rozvodnách IDF - tlakové nádoby Příslušenství potrubí - - 200 300 300 300

SHZ - plynové v rozvodnách IDF - ústředny Elektrické vybavení - - 200 300 300 300

Hasicí přístroje Speciální vybavení - - 200 300 300 300

900_SLA
PER - Stropní reproduktory 9/6W, EVAC, EN 54-24 Komunikační zařízení Požárně evakuační rozhlas - - 200 300 300 300

PER - Zvukové projektory 10W (EN 54) Komunikační zařízení Požárně evakuační rozhlas - - 200 300 300 300

PER - Závěsné kulové repr. 20W (EN 54) Komunikační zařízení Požárně evakuační rozhlas - - 200 300 300 300

MATV/STA - Zesilovače koncové širokopásmové Komunikační zařízení - - 200 300 300 300

MATV/STA - Přístroje zásuvky anténní televizní a rozhlasové - koncové Elektrická tělesa - - 200 300 300 300

RTG - Rentgeny zavazadel dvoupohledové, s detekcí výbušných materiálů Speciální vybavení - - 200 300 300 300

RTG - Rentgeny zavazadel jednopohledové Speciální vybavení - - 200 300 300 300

DER - Průchozí detektory kovů Speciální vybavení - - 200 300 300 300

PAR - Parkovací zařízení Speciální vybavení - - 200 300 300 300

RSY - Radiokomunikační systémy (obecné prvky antény) Komunikační zařízení - - 200 300 300 300

INT - Interkomy pro ovládání EKV Komunikační zařízení Součást dveřních konstrukcí - - 200 300 300 300

NEV - Navigační systémy pro nevidomé Komunikační zařízení - - 200 300 300 300

PRO - Jednosměrné propusti osob Speciální vybavení - - 200 300 300 300

VAH - Vážicí zařízení Speciální vybavení - - 200 300 300 300

BAS - Rozvaděče systému řízení budovy Elektrické vybavení - - 200 300 300 300

Pozemní jednotky 400Hz pro napájení letadel 30 až 90 kVA 3 x 200/115 V Elektrické vybavení - - 200 300 300 300

Parkovací závory Speciální vybavení - - 100 200 300 300

Parkovací pokladny Speciální vybavení - - 100 200 300 300

Parkovací kamery Zabezpečovací zařízení - - 100 200 200 200

1000_BES
CCTV - kamery Zabezpečovací zařízení Kamerový systém

PZTS - detektory Zabezpečovací zařízení Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - - 200 300 300 300

PZTS - magnety Zabezpečovací zařízení Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - - 200 300 300 300

PZTS - tíseň Zabezpečovací zařízení Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - - 200 300 300 300

PZTS - rozvaděčové skříně Elektrické vybavení Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - - 200 300 300 300

PZTS - napájecí zdroje Elektrické vybavení Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - - 200 300 300 300

PZTS - ústředny Elektrické vybavení Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - - 200 300 300 300

1100_VYTAHY
Výtahy Speciální vybavení 100 200 300 300 300 300



Eskalátory Speciální vybavení 100 200 300 300 300 300

Travelátory Speciální vybavení 100 200 300 300 300 300

1600_PLYN
Vnitřní plynovody Trubky, Tvarovky, Příslušenství trubek, Ohebné trubky - - 300 350 350 350

Armatury Příslušenství trubek - - - 200 200 200

Ostatní zařízení a technologie (třídírny zavazadel…)
Dopravníkový systém - dopravníky Speciální vybavení

Dopravníkový systém - motory Speciální vybavení

Dopravníkový systém - scanery Speciální vybavení

Dopravníkový systém - check-in pásy Speciální vybavení

Sortery Speciální vybavení

Nádrže na odmrazovací kapalinu Speciální vybavení

Nabijárna elektrických MMP - nabíječe Elektrické vybavení

PLC zařízení Speciální vybavení

Rentgeny Speciální vybavení



Datový standard pro dopravní a technickou infrastrukturu
Informační požadavky: příloha č. 1

ELEMENT SKUPINA ELEMENTU POZNÁMKA

  

ID PARAMETR NÁZEV PARAMETRU POPIS STANDARD LP PŘÍKLAD DATOVÝ TYP ČÍSELNÍK JEDNOTKY ST DUR DSP DPS DSPS

SPOLEČNÉ PRVKY DOPRAVNÍ A TECHICKÉ INFRASTRUKTURY
Plocha Plocha 100 200 350 350 350

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Plocha Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - - P P P P P

71 Využití VYUZITI Plocha VALUE z číselníku String ZM_PLOCHY_VYUZITI_TBD - P P P P P

72 Využití_ID VYUZITI_ID Plocha ID z číselníku 1 Integer ZM_PLOCHY_VYUZITI_TBD - P P P P P

39 Povrch POVRCH Plocha VALUE z číselníku String ZM_PLOCHY_POVRCH_TBD -   P P P

40 Povrch_ID POVRCH_ID Plocha ID z číselníku 1 Integer ZM_PLOCHY_POVRCH_TBD -   P P P

1 Areál plochy AREAL Plocha VALUE z číselníku String ZM_AREAL_TBD -   P P P

2 Areál plochy_ID AREAL_ID Plocha ID z číselníku 1 Integer ZM_AREAL_TBD -   P P P

61 Typ plochy TYP Plocha VALUE z číselníku String ZM_PLOCHA_TYP_TBD -  P P P P

64 Typ plochy_ID TYP_ID Plocha ID z číselníku 1 Integer ZM_PLOCHA_TYP_TBD -  P P P P

68 Úroveň plochy UROVEN Plocha VALUE z číselníku String PP_MST_PODLAZI_TBD -  P P P P

69 Úroveň plochy_ID UROVEN_ID Plocha ID z číselníku 1 Integer PP_MST_PODLAZI_TBD -  P P P P

31 Odkanalizování ODKANALIZOVANI Plocha VALUE z číselníku String IS_KAN_OBJ_COV_TBD -  P P P P

32 Odkanalizování_ID ODKANALIZOVANI_ID Plocha ID z číselníku 1 Integer IS_KAN_OBJ_COV_TBD -  P P P P

34 Plocha PLOCHA Plocha Číselná hodnota, která popisuje plochu udávanou v m2 12000 Real - m2   P P P

35 Způsob stanovení plochy PLOCHA_ZPUSOB_STANOVENI Plocha 3D plocha TIN povrchu, 2D plocha, násobením z délek String - -   P P P

Osa Trasa, Tunelová osa, Osa mostního objektu 100 100 100 100 100

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Trasa, Tunelová osa, Osa mostního objektuPopis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - - P P P P P

26 Název (trasy) NAZEV_TRASY Trasa, Tunelová osa, Osa mostního objektu- Větev A, Větev B, Doprovodná komunikace String - - P P P P P

51 Staničení STANICENI Trasa, Tunelová osa, Osa mostního objektuInterval hodnot staničení (od - do) 1.12345 nebo 1.12345-2.34567 String - km P P P P P

Niveleta Trasa, Tunelová osa, Osa mostního objektu - 100 100 100 100

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Trasa, Tunelová osa, Osa mostního objektuPopis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -  P P P P

26 Název (trasy) NAZEV_TRASY Trasa, Tunelová osa, Osa mostního objektu- Větev A, Větev B, Doprovodná komunikace String - -  P P P P

51 Staničení STANICENI Trasa, Tunelová osa, Osa mostního objektuInterval hodnot staničení (od - do) 1.12345 nebo 1.12345-2.34567 String - km  P P P P

Výkop / Odkop Zemní práce - 200 300 350 350

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Zemní práce Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -  P P P P

21 Klasifikace zemin / hornin KLASIFIKACE_ZEMIN Zemní práce Klasifikace zemin a hornin podle ČSN 73 1001 F4, S3, G2, … String - -   P P P

59 Třída těžitelnosti horniny TRIDA_TEZITELNOSTI Zemní práce Třídění hornin podle tříd těžitelnosti, rozpojování a odebírání dle ČSN 73 30501 String - -   P P P

29 Objem OBJEM Zemní práce Číselná hodnota, která popisuje objem udávaný v m3 125 Real - m3  P P P P

30 Způsob stanovení objemu OBJEM_ZPUSOB_STANOVENI Zemní práce - řezová metoda, objemová metoda String - -  P P P P

Násyp / Zásyp / Aktivní zóna Zemní práce - 200 300 350 350

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Zemní práce Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -  P P P P

23 Materiál MATERIAL Zemní práce Popis materiálu násypu písčitá a štěrkovitá zemina String - -   P P P

21 Klasifikace zemin / hornin KLASIFIKACE_ZEMIN Zemní práce Klasifikace zemin a hornin podle ČSN 73 1001 F4, S3, G2, … String - -   P P P

29 Objem OBJEM Zemní práce Číselná hodnota, která popisuje objem udávaný v m3 125 Real - m3  P P P P

30 Způsob stanovení objemu OBJEM_ZPUSOB_STANOVENI Zemní práce - řezová metoda, objemová metoda String - -  P P P P

Sejmutí ornice (odhumusování) Zemní práce - - 300 350 350

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Zemní práce Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -   P P P

21 Klasifikace zemin / hornin KLASIFIKACE_ZEMIN Zemní práce Klasifikace zemin a hornin podle ČSN 73 1001 F4, S3, G2, … String - -   P P P

29 Objem OBJEM Zemní práce Číselná hodnota, která popisuje objem udávaný v m3 125 Real - m3   P P P

30 Způsob stanovení objemu OBJEM_ZPUSOB_STANOVENI Zemní práce - řezová metoda, objemová metoda String - -   P P P

Rozprostření ornice (ohumusování) Zemní práce - - 300 350 350

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Zemní práce Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -   P P P

23 Materiál MATERIAL Zemní práce Popis materiálu Označení dle ČSN, ČSN EN, TP, TKP,… String - -   P P P

21 Klasifikace zemin / hornin KLASIFIKACE_ZEMIN Zemní práce Klasifikace zemin a hornin podle ČSN 73 1001 F4, S3, G2, … String - -   P P P

46 Referenční výrobek REFERENCNI_VYROBEK Zemní práce Popis referenčního výrobku String - -   P P P

29 Objem OBJEM Zemní práce Číselná hodnota, která popisuje objem udávaný v m3 125 Real - m3   P P P

30 Způsob stanovení objemu OBJEM_ZPUSOB_STANOVENI Zemní práce - řezová metoda, objemová metoda String - -   P P P

Založení trávníku Zemní práce - - 300 350 350

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Zemní práce Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -   P P P

23 Materiál MATERIAL Zemní práce Popis materiálu Označení dle ČSN, ČSN EN, TP, TKP,… String - -   P P P

46 Referenční výrobek REFERENCNI_VYROBEK Zemní práce Popis referenčního výrobku String - -   P P P

29 Objem OBJEM Zemní práce Číselná hodnota, která popisuje objem udávaný v m3 125 Real - m3   P P P

30 Způsob stanovení objemu OBJEM_ZPUSOB_STANOVENI Zemní práce - řezová metoda, objemová metoda String - -   P P P

Úprava svahů Zemní práce - 200 350 350 350

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Zemní práce Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -  P P P P

23 Materiál MATERIAL Zemní práce Popis materiálu Označení dle ČSN, ČSN EN, TP, TKP,… String - -  P P P P

29 Objem OBJEM Zemní práce Číselná hodnota, která popisuje objem udávaný v m3 125 Real - m3  P P P P

30 Způsob stanovení objemu OBJEM_ZPUSOB_STANOVENI Zemní práce - řezová metoda, objemová metoda String - -  P P P P

34 Plocha PLOCHA Zemní práce Číselná hodnota plochy udávaná v m2 12000 Real - m2  P P P P

35 Způsob stanovení plochy PLOCHA_ZPUSOB_STANOVENI Zemní práce - 3D plocha TIN povrchu, 2D plocha, násobením z délek String - -  P P P P

Podkladní a výplňové vrstvy Zemní práce, Propustky, Trubní vedení, Kabelové vedení - - 300 350 350

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Zemní práce, Propustky, Trubní vedení, Kabelové vedeníPopis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -   P P P

23 Materiál MATERIAL Zemní práce, Propustky, Trubní vedení, Kabelové vedeníPopis materiálu Označení dle ČSN, ČSN EN, TP, TKP,… String - -   P P P

21 Klasifikace zemin / hornin KLASIFIKACE_ZEMIN Zemní práce, Propustky, Trubní vedení, Kabelové vedeníKlasifikace zemin a hornin podle ČSN 73 1001 F4, S3, G2, … String - -   P P P

29 Objem OBJEM Zemní práce, Propustky, Trubní vedení, Kabelové vedeníČíselná hodnota, která popisuje objem udávaný v m3 m3 Real - m3   P P P

LOG



30 Způsob stanovení objemu OBJEM_ZPUSOB_STANOVENI Zemní práce, Propustky, Trubní vedení, Kabelové vedení- řezová metoda, objemová metoda String - -   P P P

Obetonování Propustky, Kabelové vedení - - 200 200 200

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Propustky, Kabelové vedení Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -   P P P

4 Specifikace betonu BETON Propustky, Kabelové vedení Popis celé specifikace betonu C25/30 - XC3, XF1 - Cl 0.2 - Dmax 16mm - S4 String - -   P P P

24 Návrhová životnost NAVRHOVA_ZIVOTNOST Propustky, Kabelové vedení Návrhová životnost udávaná v letech 20 Integer - rok    P P

29 Objem OBJEM Propustky, Kabelové vedení Číselná hodnota, která popisuje objem udávaný v m3 12 Real - m3   P P P

Drenážní potrubí Odvodnění - - 300 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Odvodnění Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -   P P P

67 Popis POPIS Odvodnění - Silniční obrubník, svodidlo NH4 String - -   P P P

45 Průměr PRUMER Odvodnění Číselná hodnota průměru udávaná v mm String - mm   P P P

46 Referenční výrobek REFERENCNI_VYROBEK Odvodnění Popis referenčního výrobku String - -    P P

24 Návrhová životnost NAVRHOVA_ZIVOTNOST Odvodnění Návrhová životnost udávaná v letech - Integer - rok    P P

25 Návrhová životnost: metodika NAVRHOVA_ZIVOTNOST_METODIKA Odvodnění Metodika stanovení návrhové životnosti Eurokód, TKP, TP…. String - -    P P

7 Délka DELKA Odvodnění Číselná hodnota délky udávaná v metrech m Real - m   P P P

Trubní chránička Trubní vedení, Římsa - - 300 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Trubní vedení, Římsa Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -   P P P

67 Popis POPIS Trubní vedení, Římsa Typ, materiál a rozměry stavebního výrobku String - -   P P P

23 Materiál MATERIAL Trubní vedení, Římsa Popis materiálu String - -   P P P

45 Průměr PRUMER Trubní vedení, Římsa Číselná hodnota průměru udávaná v mm 150 String - mm   P P P

46 Referenční výrobek REFERENCNI_VYROBEK Trubní vedení, Římsa Popis referenčního výrobku String - -    P P

24 Návrhová životnost NAVRHOVA_ZIVOTNOST Trubní vedení, Římsa Návrhová životnost udávaná v letech 10 Integer - rok    P P

25 Návrhová životnost: metodika NAVRHOVA_ZIVOTNOST_METODIKA Trubní vedení, Římsa Metodika stanovení návrhové životnosti Eurokód, TKP, TP…. String - -    P P

7 Délka DELKA Trubní vedení, Římsa Číselná hodnota délky udávaná v metrech 125 Real - m   P P P

Zábradlí Záchytné systémy - - 200 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Záchytné systémy Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -   P P P

51 Staničení STANICENI Záchytné systémy Interval hodnot staničení (od - do) 1.12345 nebo 1.12345-2.34567 String - km   P P P

67 Popis POPIS Záchytné systémy Typ a rozměry stavebního výrobku Silniční dopravně bezpečnostní zábradlí výšky 2m String - -   P P P

23 Materiál MATERIAL Záchytné systémy Popis materiálu Ocel, dřebo, kompozit, sklo, plast String - -   P P P

41 Povrchová úprava POVRCHOVA_UPRAVA Záchytné systémy Popis povrchové úpravy Protikorozní ochrana s vrchním nátěrem String - -   P P P

3 Barva BARVA Záchytné systémy Popis barevného provedení červená/bílá, šedá, antracit String - -    P P

46 Referenční výrobek REFERENCNI_VYROBEK Záchytné systémy Popis referenčního výrobku String - -    P P

7 Délka DELKA Záchytné systémy Číselná hodnota délky udávaná v metrech 18 Real - m   P P P

8 Způsob stanovení délky DELKA_ZPUSOB_STANOVENI Záchytné systémy - délka 3D křivky, délka 2D průmětu String - -   P P P

Svodidlo Záchytné systémy - 100 200 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Záchytné systémy Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -  P P P P

51 Staničení STANICENI Záchytné systémy Interval hodnot staničení (od - do) 1.12345 nebo 1.12345-2.34567 String - km  P P P P

67 Popis POPIS Záchytné systémy Typ a rozměry stavebního výrobku Mostní svodidlo ZSNH4 jednostranné String - -   P P P

70 Úroveň zadržení UROVEN_ZADRZENI Záchytné systémy Navržená úroveň zadržení svodidla T1, N2, H4a String - -  P P P P

46 Referenční výrobek REFERENCNI_VYROBEK Záchytné systémy Popis referenčního výrobku String - -    P P

24 Návrhová životnost NAVRHOVA_ZIVOTNOST Záchytné systémy Návrhová životnost udávaná v letech - Integer - rok    P P

25 Návrhová životnost: metodika NAVRHOVA_ZIVOTNOST_METODIKA Záchytné systémy Metodika stanovení návrhové životnosti Eurokód, TKP, TP…. String - -    P P

7 Délka DELKA Záchytné systémy Číselná hodnota délky udávaná v metrech m Real - m  P P P P

8 Způsob stanovení délky DELKA_ZPUSOB_STANOVENI Záchytné systémy - délka 3D křivky, délka 2D průmětu String - -  P P P P

Svislé dopravní značení Dopravní značení - - 200 200 200

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Dopravní značení Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -   P P P

67 Popis POPIS Dopravní značení Typ a rozměry stavebního výrobku Kruhový objezd, Hlavní pozemní komunikace String - -   P P P

22 Kód dopravního značení KOD_DOPRAVNIHO_ZNACENI Dopravní značení Kódové označení dle vyhlášky 294/2015 Sb. A 1a, P 2, C 2a String - -   P P P

49 Třída součinitele retroreflexe SOUC_REFLEXE Dopravní značení Třída součinitele retroreflexe RA dle ČSN EN 12899-1 RA1, RA2 a RA3 String - -   P P P

46 Referenční výrobek REFERENCNI_VYROBEK Dopravní značení Popis referenčního výrobku String - -    P P

24 Návrhová životnost NAVRHOVA_ZIVOTNOST Dopravní značení Návrhová životnost udávaná v letech 7 Integer - rok    P P

Vodorovné dopravní značení Dopravní značení - 200 200 200 200

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Dopravní značení Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -  P P P P

67 Popis POPIS Dopravní značení Popis Vodorovné silniční značení String - -   P P P

23 Materiál MATERIAL Dopravní značení Popis materiálu Termoplast, dvoukomponentní plast, reflexní balotina String - -   P P P

22 Kód dopravního značení KOD_DOPRAVNIHO_ZNACENI Dopravní značení Kódové označení dle vyhlášky 294/2015 Sb. V 01a, V08 String - -   P P P

46 Referenční výrobek REFERENCNI_VYROBEK Dopravní značení Popis referenčního výrobku String - -    P P

24 Návrhová životnost NAVRHOVA_ZIVOTNOST Dopravní značení Návrhová životnost udávaná v letech 2 Integer - rok    P P

7 Délka DELKA Dopravní značení Číselná hodnota délky udávaná v metrech 150 Real - m   P P P

OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Zemní krajnice a dosypávky Zemní práce - - 350 350 350

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Zemní práce Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -   P P P

51 Staničení STANICENI Zemní práce Interval hodnot staničení (od - do) 1.12345 nebo 1.12345-2.34567 String - km   P P P

23 Materiál MATERIAL Zemní práce Popis materiálu Označení dle ČSN, ČSN EN, TP, TKP,… String - -   P P P

21 Klasifikace zemin / hornin KLASIFIKACE_ZEMIN Zemní práce Klasifikace zemin a hornin podle ČSN 73 1001 F4, S3, G2, … String - -   P P P

29 Objem OBJEM Zemní práce Číselná hodnota, která popisuje objem udávaný v m3 125 Real - m3   P P P

30 Způsob stanovení objemu OBJEM_ZPUSOB_STANOVENI Zemní práce - řezová metoda, objemová metoda String - -   P P P

Pláň Zemní práce 100 200 350 350 350

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Zemní práce Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - - P P P P P

23 Materiál MATERIAL Zemní práce Popis materiálu Označení dle ČSN, ČSN EN, TP, TKP,… String - -   P P P

21 Klasifikace zemin / hornin KLASIFIKACE_ZEMIN Zemní práce Klasifikace zemin a hornin podle ČSN 73 1001 F4, S3, G2, … String - -   P P P

34 Plocha PLOCHA Zemní práce Číselná hodnota plochy udávaná v m2 12000 Real - m2  P P P P

35 Způsob stanovení plochy PLOCHA_ZPUSOB_STANOVENI Zemní práce - 3D plocha TIN povrchu, 2D plocha, násobením z délek String - -  P P P P

Žlaby - prefa Odvodnění - - 200 200 200

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Odvodnění Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -   P P P

51 Staničení STANICENI Odvodnění Hodnota nebo interval hodnot staničení 1.12345 nebo 1.12345-2.34567 String - km   P P P



67 Popis POPIS Odvodnění Popis typu stavebního výrobku Silniční obrubník, svodidlo NH4 String - -   P P P

23 Materiál MATERIAL Odvodnění Popis materiálu Označení dle ČSN, ČSN EN, TP, TKP,… String - -   P P P

46 Referenční výrobek REFERENCNI_VYROBEK Odvodnění Popis referenčního výrobku String - -    P P

24 Návrhová životnost NAVRHOVA_ZIVOTNOST Odvodnění Návrhová životnost udávaná v letech 25 Integer - rok    P P

25 Návrhová životnost: metodika NAVRHOVA_ZIVOTNOST_METODIKA Odvodnění Metodika stanovení návrhové životnosti Eurokód, TKP, TP…. String - -    P P

60 Třída zatížení TRIDA_ZATIZENI Odvodnění Třída zatížení dle ČSN EN 1433 A15, B125, C250 String - -   P P P

7 Délka DELKA Odvodnění Číselná hodnota délky udávaná v metrech 12512 Real - m   P P P

8 Způsob stanovení délky DELKA_ZPUSOB_STANOVENI Odvodnění - délka 3D křivky, délka 2D průmětu String - -   P P P

Žlaby - monolit Odvodnění - - 200 200 200

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Odvodnění Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -   P P P

51 Staničení STANICENI Odvodnění Hodnota nebo interval hodnot staničení 1.12345 nebo 1.12345-2.34567 String - km   P P P

4 Specifikace betonu BETON Odvodnění Popis celé specifikace betonu C25/30 - XC3, XF1 - Cl 0.2 - Dmax 16mm - S4 String - -   P P P

46 Referenční výrobek REFERENCNI_VYROBEK Odvodnění Popis referenčního výrobku String - -    P P

24 Návrhová životnost NAVRHOVA_ZIVOTNOST Odvodnění Návrhová životnost udávaná v letech 25 Integer - rok    P P

60 Třída zatížení TRIDA_ZATIZENI Odvodnění Třída zatížení dle ČSN EN 1433 A15, B125, C250 String - -   P P P

7 Délka DELKA Odvodnění Číselná hodnota délky udávaná v metrech 12512 Real - m   P P P

8 Způsob stanovení délky DELKA_ZPUSOB_STANOVENI Odvodnění - délka 3D křivky, délka 2D průmětu String - -   P P P

Trativod / drenáž Odvodnění - - 300 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Odvodnění Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -   P P P

67 Popis POPIS Odvodnění Popis typu stavebního výrobku Silniční obrubník, svodidlo NH4 String - -   P P P

23 Materiál MATERIAL Odvodnění Popis materiálu Označení dle ČSN, ČSN EN, TP, TKP,… String - -   P P P

46 Referenční výrobek REFERENCNI_VYROBEK Odvodnění Popis referenčního výrobku String - -    P P

24 Návrhová životnost NAVRHOVA_ZIVOTNOST Odvodnění Návrhová životnost udávaná v letech 25 Integer - rok    P P

25 Návrhová životnost: metodika NAVRHOVA_ZIVOTNOST_METODIKA Odvodnění Metodika stanovení návrhové životnosti Eurokód, TKP, TP…. String - -    P P

7 Délka DELKA Odvodnění Číselná hodnota délky udávaná v metrech 12512 Real - m   P P P

8 Způsob stanovení délky DELKA_ZPUSOB_STANOVENI Odvodnění - délka 3D křivky, délka 2D průmětu String - -   P P P

CBK Vozovka / Chodník 200 200 300 350 350

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Vozovka / Chodník Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - - P P P P P

51 Staničení STANICENI Vozovka / Chodník Interval hodnot staničení (od - do) 1.12345 nebo 1.12345-2.34567 String - km  P P P P

23 Materiál MATERIAL Vozovka / Chodník Popis materiálu Označení dle ČSN, ČSN EN, TP, TKP,… String - -   P P P

46 Referenční výrobek REFERENCNI_VYROBEK Vozovka / Chodník Popis referenčního výrobku String - -    P P

24 Návrhová životnost NAVRHOVA_ZIVOTNOST Vozovka / Chodník Návrhová životnost udávaná v letech 20 Integer - rok    P P

58 Třída dopravního zatížení TRIDA_DOPRAVNIHO_ZATIZENI Vozovka / Chodník Třída dopravního zatížení dle ČSN 73 6114 S, I, II, III, IV, V, VI String - -   P P P

29 Objem OBJEM Vozovka / Chodník Číselná hodnota, která popisuje objem udávaný v m3 125 Real - m3   P P P

30 Způsob stanovení objemu OBJEM_ZPUSOB_STANOVENI Vozovka / Chodník - řezová metoda, objemová metoda String - -   P P P

Kryt z dlažeb. dílců Vozovka / Chodník 200 200 300 350 350

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Vozovka / Chodník Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - - P P P P P

51 Staničení STANICENI Vozovka / Chodník Interval hodnot staničení (od - do) 1.12345 nebo 1.12345-2.34567 String - km  P P P P

23 Materiál MATERIAL Vozovka / Chodník Popis materiálu Označení dle ČSN, ČSN EN, TP, TKP,… String - -   P P P

46 Referenční výrobek REFERENCNI_VYROBEK Vozovka / Chodník Popis referenčního výrobku String - -    P P

24 Návrhová životnost NAVRHOVA_ZIVOTNOST Vozovka / Chodník Návrhová životnost udávaná v letech 20 Integer - rok    P P

58 Třída dopravního zatížení TRIDA_DOPRAVNIHO_ZATIZENI Vozovka / Chodník Třída dopravního zatížení dle ČSN 73 6114 S, I, II, III, IV, V, VI String - -   P P P

29 Objem OBJEM Vozovka / Chodník Číselná hodnota, která popisuje objem udávaný v m3 125 Real - m3   P P P

30 Způsob stanovení objemu OBJEM_ZPUSOB_STANOVENI Vozovka / Chodník - řezová metoda, objemová metoda String - -   P P P

Kryt z sil. dílců Vozovka / Chodník 200 200 300 350 350

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Vozovka / Chodník Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - - P P P P P

51 Staničení STANICENI Vozovka / Chodník Interval hodnot staničení (od - do) 1.12345 nebo 1.12345-2.34567 String - km  P P P P

23 Materiál MATERIAL Vozovka / Chodník Popis materiálu Označení dle ČSN, ČSN EN, TP, TKP,… String - -   P P P

46 Referenční výrobek REFERENCNI_VYROBEK Vozovka / Chodník Popis referenčního výrobku String - -    P P

24 Návrhová životnost NAVRHOVA_ZIVOTNOST Vozovka / Chodník Návrhová životnost udávaná v letech 20 Integer - rok    P P

58 Třída dopravního zatížení TRIDA_DOPRAVNIHO_ZATIZENI Vozovka / Chodník Třída dopravního zatížení dle ČSN 73 6114 S, I, II, III, IV, V, VI String - -   P P P

29 Objem OBJEM Vozovka / Chodník Číselná hodnota, která popisuje objem udávaný v m3 125 Real - m3   P P P

30 Způsob stanovení objemu OBJEM_ZPUSOB_STANOVENI Vozovka / Chodník - řezová metoda, objemová metoda String - -   P P P

Obrusná vrstva Vozovka / Chodník 200 200 300 350 350

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Vozovka / Chodník Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - - P P P P P

51 Staničení STANICENI Vozovka / Chodník Interval hodnot staničení (od - do) 1.12345 nebo 1.12345-2.34567 String - km  P P P P

23 Materiál MATERIAL Vozovka / Chodník Popis materiálu Označení dle ČSN, ČSN EN, TP, TKP,… String - -   P P P

46 Referenční výrobek REFERENCNI_VYROBEK Vozovka / Chodník Popis referenčního výrobku String - -    P P

24 Návrhová životnost NAVRHOVA_ZIVOTNOST Vozovka / Chodník Návrhová životnost udávaná v letech 20 Integer - rok    P P

58 Třída dopravního zatížení TRIDA_DOPRAVNIHO_ZATIZENI Vozovka / Chodník Třída dopravního zatížení dle ČSN 73 6114 S, I, II, III, IV, V, VI String - -   P P P

29 Objem OBJEM Vozovka / Chodník Číselná hodnota, která popisuje objem udávaný v m3 125 Real - m3   P P P

30 Způsob stanovení objemu OBJEM_ZPUSOB_STANOVENI Vozovka / Chodník - řezová metoda, objemová metoda String - -   P P P

Ložná vrstva Vozovka / Chodník - - 300 350 350

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Vozovka / Chodník Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -   P P P

51 Staničení STANICENI Vozovka / Chodník Interval hodnot staničení (od - do) 1.12345 nebo 1.12345-2.34567 String - km   P P P

23 Materiál MATERIAL Vozovka / Chodník Popis materiálu Označení dle ČSN, ČSN EN, TP, TKP,… String - -   P P P

46 Referenční výrobek REFERENCNI_VYROBEK Vozovka / Chodník Popis referenčního výrobku String - -    P P

24 Návrhová životnost NAVRHOVA_ZIVOTNOST Vozovka / Chodník Návrhová životnost udávaná v letech 20 Integer - rok    P P

58 Třída dopravního zatížení TRIDA_DOPRAVNIHO_ZATIZENI Vozovka / Chodník Třída dopravního zatížení dle ČSN 73 6114 S, I, II, III, IV, V, VI String - -   P P P

29 Objem OBJEM Vozovka / Chodník Číselná hodnota, která popisuje objem udávaný v m3 125 Real - m3   P P P

30 Způsob stanovení objemu OBJEM_ZPUSOB_STANOVENI Vozovka / Chodník - řezová metoda, objemová metoda String - -   P P P

Horní podkladní vrstva Vozovka / Chodník - - 300 350 350

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Vozovka / Chodník Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -   P P P

51 Staničení STANICENI Vozovka / Chodník Interval hodnot staničení (od - do) 1.12345 nebo 1.12345-2.34567 String - km   P P P

23 Materiál MATERIAL Vozovka / Chodník Popis materiálu Označení dle ČSN, ČSN EN, TP, TKP,… String - -   P P P



46 Referenční výrobek REFERENCNI_VYROBEK Vozovka / Chodník Popis referenčního výrobku String - -    P P

24 Návrhová životnost NAVRHOVA_ZIVOTNOST Vozovka / Chodník Návrhová životnost udávaná v letech 20 Integer - rok    P P

29 Objem OBJEM Vozovka / Chodník Číselná hodnota, která popisuje objem udávaný v m3 125 Real - m3   P P P

30 Způsob stanovení objemu OBJEM_ZPUSOB_STANOVENI Vozovka / Chodník - řezová metoda, objemová metoda String - -   P P P

Spodní podkladní vrstva Vozovka / Chodník - - 300 350 350

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Vozovka / Chodník Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -   P P P

51 Staničení STANICENI Vozovka / Chodník Interval hodnot staničení (od - do) 1.12345 nebo 1.12345-2.34567 String - km   P P P

23 Materiál MATERIAL Vozovka / Chodník Popis materiálu Označení dle ČSN, ČSN EN, TP, TKP,… String - -   P P P

46 Referenční výrobek REFERENCNI_VYROBEK Vozovka / Chodník Popis referenčního výrobku String - -    P P

24 Návrhová životnost NAVRHOVA_ZIVOTNOST Vozovka / Chodník Návrhová životnost udávaná v letech 20 Integer - rok    P P

29 Objem OBJEM Vozovka / Chodník Číselná hodnota, která popisuje objem udávaný v m3 125 Real - m3   P P P

30 Způsob stanovení objemu OBJEM_ZPUSOB_STANOVENI Vozovka / Chodník - řezová metoda, objemová metoda String - -   P P P

Zpevnění krajnic Vozovka / Chodník - - 300 350 350

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Vozovka / Chodník Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -   P P P

51 Staničení STANICENI Vozovka / Chodník Interval hodnot staničení (od - do) 1.12345 nebo 1.12345-2.34567 String - km   P P P

23 Materiál MATERIAL Vozovka / Chodník Popis materiálu Označení dle ČSN, ČSN EN, TP, TKP,… String - -   P P P

46 Referenční výrobek REFERENCNI_VYROBEK Vozovka / Chodník Popis referenčního výrobku String - -    P P

29 Objem OBJEM Vozovka / Chodník Číselná hodnota, která popisuje objem udávaný v m3 125 Real - m3   P P P

30 Způsob stanovení objemu OBJEM_ZPUSOB_STANOVENI Vozovka / Chodník - řezová metoda, objemová metoda String - -   P P P

Obrubník Vozovka / Chodník - - 300 350 350

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Vozovka / Chodník Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -   P P P

51 Staničení STANICENI Vozovka / Chodník Interval hodnot staničení (od - do) 1.12345 nebo 1.12345-2.34567 String - km   P P P

67 Popis POPIS Vozovka / Chodník Typ, materiál a rozměry stavebního výrobku Silniční obrubník betonový 100x150x250 String - -   P P P

46 Referenční výrobek REFERENCNI_VYROBEK Vozovka / Chodník Popis referenčního výrobku String - -    P P

24 Návrhová životnost NAVRHOVA_ZIVOTNOST Vozovka / Chodník Návrhová životnost udávaná v letech 25 Integer - rok    P P

25 Návrhová životnost: metodika NAVRHOVA_ZIVOTNOST_METODIKA Vozovka / Chodník Metodika stanovení návrhové životnosti Eurokód, TKP, TP…. String - -    P P

7 Délka DELKA Vozovka / Chodník Číselná hodnota délky udávaná v metrech 1,2 Real - m   P P P

8 Způsob stanovení délky DELKA_ZPUSOB_STANOVENI Vozovka / Chodník - délka 3D křivky, délka 2D průmětu String - -   P P P

Přídlažba Vozovka / Chodník - - 300 350 350

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Vozovka / Chodník Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -   P P P

51 Staničení STANICENI Vozovka / Chodník Interval hodnot staničení (od - do) 1.12345 nebo 1.12345-2.34567 String - km   P P P

67 Popis POPIS Vozovka / Chodník Typ, materiál a rozměry stavebního výrobku Přídlažba nízká betonová 500x250x80 String - -   P P P

46 Referenční výrobek REFERENCNI_VYROBEK Vozovka / Chodník Popis referenčního výrobku String - -    P P

24 Návrhová životnost NAVRHOVA_ZIVOTNOST Vozovka / Chodník Návrhová životnost udávaná v letech 25 Integer - rok    P P

25 Návrhová životnost: metodika NAVRHOVA_ZIVOTNOST_METODIKA Vozovka / Chodník Metodika stanovení návrhové životnosti Eurokód, TKP, TP…. String - -    P P

7 Délka DELKA Vozovka / Chodník Číselná hodnota délky udávaná v metrech 1,2 Real - m   P P P

8 Způsob stanovení délky DELKA_ZPUSOB_STANOVENI Vozovka / Chodník - délka 3D křivky, délka 2D průmětu String - -   P P P

Propust [trubní/rámový] Propustky - 100 300 350 350

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Propustky Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -  P P P P

23 Materiál MATERIAL Propustky Popis materiálu Označení dle ČSN, ČSN EN, TP, TKP,… String - -   P P P

67 Popis POPIS Propustky Popis Silniční obrubník, svodidlo NH4 String - -   P P P

46 Referenční výrobek REFERENCNI_VYROBEK Propustky Popis referenčního výrobku String - -    P P

24 Návrhová životnost NAVRHOVA_ZIVOTNOST Propustky Návrhová životnost udávaná v letech 20 Integer - rok    P P

25 Návrhová životnost: metodika NAVRHOVA_ZIVOTNOST_METODIKA Propustky Metodika stanovení návrhové životnosti Eurokód, TKP, TP…. String - -    P P

7 Délka DELKA Propustky Číselná hodnota délky udávaná v metrech 25 Real - m  P P P P

Čelo Propustky - - 300 350 350

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Propustky Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -   P P P

67 Popis POPIS Propustky Popis Silniční obrubník, svodidlo NH4 String - -   P P P

46 Referenční výrobek REFERENCNI_VYROBEK Propustky Popis referenčního výrobku String - -    P P

24 Návrhová životnost NAVRHOVA_ZIVOTNOST Propustky Návrhová životnost udávaná v letech 20 Integer - rok    P P

25 Návrhová životnost: metodika NAVRHOVA_ZIVOTNOST_METODIKA Propustky Metodika stanovení návrhové životnosti Eurokód, TKP, TP…. String - -    P P

7 Délka DELKA Propustky Číselná hodnota délky udávaná v metrech 20 Real - m   P P P

MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI
Přechodová oblast Zemní práce - - 350 350 350

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Zemní práce Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -   P P P

51 Staničení STANICENI Zemní práce Interval hodnot staničení (od - do) 1.12345 nebo 1.12345-2.34567 String - km   P P P

48 Skladba SKLADBA Zemní práce Popis složení skladby přechodové oblasti včetně použitých materiálů String - -   P P P

29 Objem OBJEM Zemní práce Číselná hodnota, která popisuje objem udávaný v m3 m3 Real - m3   P P P

Výplňový beton Zemní práce - - 200 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Zemní práce Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -   P P P

4 Specifikace betonu BETON Zemní práce Popis celé specifikace betonu C25/30 - XC3, XF1 - Cl 0.2 - Dmax 16mm - S4 String - -   P P P

24 Návrhová životnost NAVRHOVA_ZIVOTNOST Zemní práce Návrhová životnost udávaná v letech - Integer - rok   P P P

29 Objem OBJEM Zemní práce Číselná hodnota, která popisuje objem udávaný v m3 m3 Real - m3   P P P

Pilota Založení - 100 200 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Založení Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -  P P P P

51 Staničení STANICENI Založení Hodnota staničení 1.12345 nebo 1.12345-2.34567 String - km   P P P

4 Specifikace betonu BETON Založení Popis celé specifikace betonu C25/30 - XC3, XF1 - Cl 0.2 - Dmax 16mm - S4 String - -   P P P

53 Stupeň vyztužení STUPEN_VYZTUZENI Založení Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže na m3 betonu13,9 String - -   P P P

44 Přenos zatížení PRENOS_ZATIZENI Založení Udává, zda je pilota tlačena nebo tažena. tlak Boolean - -   P P P

57 Technologie provedení TECHNOLOGIE_PROVEDENI Založení Například CFA, Franki, beraněné, stálé, dočasné, záporové atd.beraněné String - -   P P P

73 Výztuž VYZTUZ Založení Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505) 10505 String - -   P P P

24 Návrhová životnost NAVRHOVA_ZIVOTNOST Založení Návrhová životnost udávaná v letech - Integer - rok   P P P

45 Průměr PRUMER Založení Číselná hodnota průměru udávaná v mm 160 String - mm   P P P

7 Délka DELKA Založení Číselná hodnota délky udávaná v metrech m Real - m   P P P

29 Objem OBJEM Založení Číselná hodnota, která popisuje objem udávaný v m3 m3 Real - m3   P P P



Podkladní beton Založení - - 200 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Založení Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -   P P P

4 Specifikace betonu BETON Založení Popis celé specifikace betonu C25/30 - XC3, XF1 - Cl 0.2 - Dmax 16mm - S4 String - -   P P P

24 Návrhová životnost NAVRHOVA_ZIVOTNOST Založení Návrhová životnost udávaná v letech Integer - rok    P P

29 Objem OBJEM Založení Číselná hodnota, která popisuje objem udávaný v m3 m3 Real - m3   P P P

73 Výztuž VYZTUZ Založení Popis zda je prvek vyztužen a jak String - -   P P P

Základ Podpěra 100 200 200 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Podpěra Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - - P P P P P

4 Specifikace betonu BETON Podpěra Popis celé specifikace betonu C25/30 - XC3, XF1 - Cl 0.2 - Dmax 16mm - S4 String - -   P P P

24 Návrhová životnost NAVRHOVA_ZIVOTNOST Podpěra Návrhová životnost udávaná v letech Integer - rok    P P

73 Výztuž VYZTUZ Podpěra Popis zda je prvek vyztužen a jak String - -   P P P

15 Hydroizolace, nátěry HYDROIZOLACE_NATERY Podpěra Popis hydroizolace, ochranných nátěrů apod. String - -   P P P

29 Objem OBJEM Podpěra Číselná hodnota, která popisuje objem udávaný v m3 m3 Real - m3   P P P

Dřík Podpěra 100 200 200 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Podpěra Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - - P P P P P

51 Staničení STANICENI Podpěra Hodnota staničení 1.12345 nebo 1.12345-2.34567 String - km   P P P

4 Specifikace betonu BETON Podpěra Popis celé specifikace betonu C25/30 - XC3, XF1 - Cl 0.2 - Dmax 16mm - S4 String - -   P P P

24 Návrhová životnost NAVRHOVA_ZIVOTNOST Podpěra Návrhová životnost udávaná v letech - Integer - rok    P P

73 Výztuž VYZTUZ Podpěra Popis zda je prvek vyztužen a jak String - -   P P P

15 Hydroizolace, nátěry HYDROIZOLACE_NATERY Podpěra Popis hydroizolace, ochranných nátěrů apod. String - -   P P P

29 Objem OBJEM Podpěra Číselná hodnota, která popisuje objem udávaný v m3 m3 Real - m3   P P P

Pilíř Podpěra 100 200 300 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Podpěra Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - - P P P P P

51 Staničení STANICENI Podpěra Hodnota staničení 1.12345 nebo 1.12345-2.34567 String - km   P P P

4 Specifikace betonu BETON Podpěra Popis celé specifikace betonu C25/30 - XC3, XF1 - Cl 0.2 - Dmax 16mm - S4 String - -   P P P

42 Typ a způsob předpětí PREDPETI Podpěra Popis typu a způsobu předpětí konstrukce String - -   P P P

24 Návrhová životnost NAVRHOVA_ZIVOTNOST Podpěra Návrhová životnost udávaná v letech - Integer - rok    P P

73 Výztuž VYZTUZ Podpěra Popis zda je prvek vyztužen a jak String - -   P P P

15 Hydroizolace, nátěry HYDROIZOLACE_NATERY Podpěra Popis hydroizolace, ochranných nátěrů apod. String - -   P P P

29 Objem OBJEM Podpěra Číselná hodnota, která popisuje objem udávaný v m3 m3 Real - m3   P P P

Úložný práh Podpěra - - 200 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Podpěra Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -   P P P

4 Specifikace betonu BETON Podpěra Popis celé specifikace betonu C25/30 - XC3, XF1 - Cl 0.2 - Dmax 16mm - S4 String - -   P P P

24 Návrhová životnost NAVRHOVA_ZIVOTNOST Podpěra Návrhová životnost udávaná v letech - Integer - rok    P P

73 Výztuž VYZTUZ Podpěra Popis zda je prvek vyztužen a jak String - -   P P P

15 Hydroizolace, nátěry HYDROIZOLACE_NATERY Podpěra Popis hydroizolace, ochranných nátěrů apod. String - -   P P P

29 Objem OBJEM Podpěra Číselná hodnota, která popisuje objem udávaný v m3 m3 Real - m3   P P P

Stativo Podpěra - - 200 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Podpěra Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -   P P P

4 Specifikace betonu BETON Podpěra Popis celé specifikace betonu C25/30 - XC3, XF1 - Cl 0.2 - Dmax 16mm - S4 String - -   P P P

42 Typ a způsob předpětí PREDPETI Podpěra Popis typu a způsobu předpětí konstrukce String - -   P P P

24 Návrhová životnost NAVRHOVA_ZIVOTNOST Podpěra Návrhová životnost udávaná v letech - Integer - rok    P P

73 Výztuž VYZTUZ Podpěra Popis zda je prvek vyztužen a jak String - -   P P P

15 Hydroizolace, nátěry HYDROIZOLACE_NATERY Podpěra Popis hydroizolace, ochranných nátěrů apod. String - -   P P P

29 Objem OBJEM Podpěra Číselná hodnota, která popisuje objem udávaný v m3 m3 Real - m3   P P P

Mostní křídlo Podpěra - 200 200 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Podpěra Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -  P P P P

51 Staničení STANICENI Podpěra Interval hodnot staničení (od - do) 1.12345 nebo 1.12345-2.34567 String - km   P P P

4 Specifikace betonu BETON Podpěra Popis celé specifikace betonu C25/30 - XC3, XF1 - Cl 0.2 - Dmax 16mm - S4 String - -   P P P

24 Návrhová životnost NAVRHOVA_ZIVOTNOST Podpěra Návrhová životnost udávaná v letech - Integer - rok    P P

73 Výztuž VYZTUZ Podpěra Popis zda je prvek vyztužen a jak String - -   P P P

15 Hydroizolace, nátěry HYDROIZOLACE_NATERY Podpěra Popis hydroizolace, ochranných nátěrů apod. String - -   P P P

29 Objem OBJEM Podpěra Číselná hodnota, která popisuje objem udávaný v m3 m3 Real - m3   P P P

Závěrná zídka Podpěra - 200 200 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Podpěra Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -  P P P P

4 Specifikace betonu BETON Podpěra Popis celé specifikace betonu C25/30 - XC3, XF1 - Cl 0.2 - Dmax 16mm - S4 String - -   P P P

24 Návrhová životnost NAVRHOVA_ZIVOTNOST Podpěra Návrhová životnost udávaná v letech - Integer - rok    P P

73 Výztuž VYZTUZ Podpěra Popis zda je prvek vyztužen a jak String - -   P P P

15 Hydroizolace, nátěry HYDROIZOLACE_NATERY Podpěra Popis hydroizolace, ochranných nátěrů apod. String - -   P P P

29 Objem OBJEM Podpěra Číselná hodnota, která popisuje objem udávaný v m3 m3 Real - m3   P P P

Přechodová deska Podpěra - 200 200 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Podpěra Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -  P P P P

51 Staničení STANICENI Podpěra Interval hodnot staničení (od - do) 1.12345 nebo 1.12345-2.34567 String - km   P P P

4 Specifikace betonu BETON Podpěra Popis celé specifikace betonu C25/30 - XC3, XF1 - Cl 0.2 - Dmax 16mm - S4 String - -   P P P

24 Návrhová životnost NAVRHOVA_ZIVOTNOST Podpěra Návrhová životnost udávaná v letech - Integer - rok    P P

73 Výztuž VYZTUZ Podpěra Popis zda je prvek vyztužen a jak String - -   P P P

15 Hydroizolace, nátěry HYDROIZOLACE_NATERY Podpěra Popis hydroizolace, ochranných nátěrů apod. String - -   P P P

29 Objem OBJEM Podpěra Číselná hodnota, která popisuje objem udávaný v m3 m3 Real - m3   P P P

Nosná konstrukce Nosná konstrukce 200 200 300 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Nosná konstrukce Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - - P P P P P

51 Staničení STANICENI Nosná konstrukce Interval hodnot staničení (od - do) 1.12345 nebo 1.12345-2.34567 String - km P P P P P

4 Specifikace betonu BETON Nosná konstrukce Popis celé specifikace betonu C25/30 - XC3, XF1 - Cl 0.2 - Dmax 16mm - S4 String - -   P P P

46 Referenční výrobek REFERENCNI_VYROBEK Nosná konstrukce Popis referenčního výrobku String - -   P P P

43 Prefabrikované ano/ne PREFABRIKOVANE Nosná konstrukce Udává zda je prvek prefabrikovaný ANO Boolean - -   P P P

42 Typ a způsob předpětí PREDPETI Nosná konstrukce Popis typu a způsobu předpětí konstrukce String - -   P P P



24 Návrhová životnost NAVRHOVA_ZIVOTNOST Nosná konstrukce Návrhová životnost udávaná v letech - Integer - rok   P P P

73 Výztuž VYZTUZ Nosná konstrukce Popis zda je prvek vyztužen a jak String - -   P P P

15 Hydroizolace, nátěry HYDROIZOLACE_NATERY Nosná konstrukce Popis hydroizolace, ochranných nátěrů apod. String - -   P P P

29 Objem OBJEM Nosná konstrukce Číselná hodnota, která popisuje objem udávaný v m3 m3 Real - m3 P P P P P

Příčník Nosná konstrukce - - 200 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Nosná konstrukce Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -   P P P

51 Staničení STANICENI Nosná konstrukce Hodnota nebo interval hodnot staničení 1.12345 nebo 1.12345-2.34567 String - km   P P P

4 Specifikace betonu BETON Nosná konstrukce Popis celé specifikace betonu C25/30 - XC3, XF1 - Cl 0.2 - Dmax 16mm - S4 String - -   P P P

46 Referenční výrobek REFERENCNI_VYROBEK Nosná konstrukce Popis referenčního výrobku String - -   P P P

43 Prefabrikované ano/ne PREFABRIKOVANE Nosná konstrukce Udává zda je prvek prefabrikovaný ANO Boolean - -   P P P

42 Typ a způsob předpětí PREDPETI Nosná konstrukce Popis typu a způsobu předpětí konstrukce String - -   P P P

24 Návrhová životnost NAVRHOVA_ZIVOTNOST Nosná konstrukce Návrhová životnost udávaná v letech 25 Integer - rok    P P

73 Výztuž VYZTUZ Nosná konstrukce Popis zda je prvek vyztužen a jak String - -   P P P

15 Hydroizolace, nátěry HYDROIZOLACE_NATERY Nosná konstrukce Popis hydroizolace, ochranných nátěrů apod. String - -   P P P

29 Objem OBJEM Nosná konstrukce Číselná hodnota, která popisuje objem udávaný v m3 19 Real - m3   P P P

Ložisko Nosná konstrukce - 100 200 200 200

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Nosná konstrukce Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -  P P P P

67 Popis POPIS Nosná konstrukce Popis ložiska dle typu a materiálu Elastomerové, válcové, kalotové String - -   P P P

52 Statické působení STATICKE_PUSOBENI Nosná konstrukce Popis statického působení Pevné, jednosměrné, všesměrné String - -   P P P

46 Referenční výrobek REFERENCNI_VYROBEK Nosná konstrukce Popis referenčního výrobku String - -    P P

24 Návrhová životnost NAVRHOVA_ZIVOTNOST Nosná konstrukce Návrhová životnost udávaná v letech 25 Integer - rok    P P

25 Návrhová životnost: metodika NAVRHOVA_ZIVOTNOST_METODIKA Nosná konstrukce Metodika stanovení návrhové životnosti Eurokód, TKP, TP…. String - -    P P

37 Počet POCET Nosná konstrukce Počet ložisek 3 Precision - ks   P P P

Podložiskový blok Nosná konstrukce - - 200 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Nosná konstrukce Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -   P P P

4 Specifikace betonu BETON Nosná konstrukce Popis celé specifikace betonu C25/30 - XC3, XF1 - Cl 0.2 - Dmax 16mm - S4 String - -   P P P

24 Návrhová životnost NAVRHOVA_ZIVOTNOST Nosná konstrukce Návrhová životnost udávaná v letech 25 Integer - rok    P P

73 Výztuž VYZTUZ Nosná konstrukce Popis zda je prvek vyztužen a jak String - -   P P P

15 Hydroizolace, nátěry HYDROIZOLACE_NATERY Nosná konstrukce Popis hydroizolace, ochranných nátěrů apod. String - -   P P P

29 Objem OBJEM Nosná konstrukce Číselná hodnota, která popisuje objem udávaný v m3 19 Real - m3   P P P

Mostní závěr Nosná konstrukce 100 200 200 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Nosná konstrukce Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - - P P P P P

67 Popis POPIS Nosná konstrukce Popis a označení typu Prstový povrchový s protihlukovou úpravou String - -   P P P

46 Referenční výrobek REFERENCNI_VYROBEK Nosná konstrukce Popis referenčního výrobku String - -    P P

24 Návrhová životnost NAVRHOVA_ZIVOTNOST Nosná konstrukce Návrhová životnost udávaná v letech 25 Integer - rok    P P

25 Návrhová životnost: metodika NAVRHOVA_ZIVOTNOST_METODIKA Nosná konstrukce Metodika stanovení návrhové životnosti Eurokód, TKP, TP…. String - -    P P

7 Délka DELKA Nosná konstrukce Číselná hodnota délky udávaná v metrech 39 Real - m   P P P

Odvodňovač Nosná konstrukce - - 200 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Nosná konstrukce Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -   P P P

51 Staničení STANICENI Nosná konstrukce Hodnota nebo interval hodnot staničení 1.12345 nebo 1.12345-2.34567 String - km   P P P

67 Popis POPIS Nosná konstrukce Popis typu stavebního výrobku Silniční obrubník, svodidlo NH4 String - -   P P P

47 Rozměry ROZMERY Nosná konstrukce Popisuje rozměry odvodňovače 300x500 String - -   P P P

46 Referenční výrobek REFERENCNI_VYROBEK Nosná konstrukce Popis referenčního výrobku String - -    P P

24 Návrhová životnost NAVRHOVA_ZIVOTNOST Nosná konstrukce Návrhová životnost udávaná v letech 25 Integer - rok    P P

25 Návrhová životnost: metodika NAVRHOVA_ZIVOTNOST_METODIKA Nosná konstrukce Metodika stanovení návrhové životnosti Eurokód, TKP, TP…. String - -    P P

Římsa Římsa 100 200 200 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Římsa Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - - P P P P P

51 Staničení STANICENI Římsa Interval hodnot staničení (od - do) 1.12345 nebo 1.12345-2.34567 String - km   P P P

4 Specifikace betonu BETON Římsa Popis celé specifikace betonu C25/30 - XC3, XF1 - Cl 0.2 - Dmax 16mm - S4 String - -   P P P

24 Návrhová životnost NAVRHOVA_ZIVOTNOST Římsa Návrhová životnost udávaná v letech 25 Integer - rok    P P

73 Výztuž VYZTUZ Římsa Popis zda je prvek vyztužen a jak String - -   P P P

15 Hydroizolace, nátěry HYDROIZOLACE_NATERY Římsa Popis hydroizolace, ochranných nátěrů apod. String - -   P P P

29 Objem OBJEM Římsa Číselná hodnota, která popisuje objem udávaný v m3 12 Real - m3   P P P

Kotva římsy Římsa - - 200 200 200

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Římsa Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -   P P P

51 Staničení STANICENI Římsa Hodnota staničení 1.12345 nebo 1.12345-2.34567 String - km   P P P

23 Materiál MATERIAL Římsa Popis materiálu String - -   P P P

46 Referenční výrobek REFERENCNI_VYROBEK Římsa Popis referenčního výrobku String - -    P P

54 Tahová únosnost TAH_UNOSNOST Římsa v kN 120 String - kN   P P P

24 Návrhová životnost NAVRHOVA_ZIVOTNOST Římsa Návrhová životnost udávaná v letech 10 Integer - rok    P P

14 Hmotnost HMOTNOST Římsa - 19 String - kg   P P P

Práh Úpravy kolem podpěr - - 200 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Úpravy kolem podpěr Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -   P P P

51 Staničení STANICENI Úpravy kolem podpěr Hodnota staničení 1.12345 nebo 1.12345-2.34567 String - km   P P P

4 Specifikace betonu BETON Úpravy kolem podpěr Popis celé specifikace betonu C25/30 - XC3, XF1 - Cl 0.2 - Dmax 16mm - S4 String - -   P P P

24 Návrhová životnost NAVRHOVA_ZIVOTNOST Úpravy kolem podpěr Návrhová životnost udávaná v letech - Integer - rok    P P

73 Výztuž VYZTUZ Úpravy kolem podpěr Popis zda je prvek vyztužen a jak String - -   P P P

15 Hydroizolace, nátěry HYDROIZOLACE_NATERY Úpravy kolem podpěr Popis hydroizolace, ochranných nátěrů apod. String - -   P P P

29 Objem OBJEM Úpravy kolem podpěr Číselná hodnota, která popisuje objem udávaný v m3 m3 Real - m3   P P P

VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
Patky Zemní práce - 200 200 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Zemní práce Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -  P P P P

4 Specifikace betonu BETON Zemní práce Popis celé specifikace betonu C25/30 - XC3, XF1 - Cl 0.2 - Dmax 16mm - S4 String - -   P P P

24 Návrhová životnost NAVRHOVA_ZIVOTNOST Zemní práce Návrhová životnost udávaná v letech Integer - rok    P P

73 Výztuž VYZTUZ Zemní práce Popis zda je prvek vyztužen a jak String - -   P P P



15 Hydroizolace, nátěry HYDROIZOLACE_NATERY Zemní práce Popis hydroizolace, ochranných nátěrů apod. String - -    P P

29 Objem OBJEM Zemní práce Číselná hodnota, která popisuje objem udávaný v m3 m3 Real - m3  P P P P

Stupně a prahy Zemní práce 100 200 200 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Zemní práce Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - - P P P P P

23 Materiál MATERIAL Zemní práce Popis materiálu String - -   P P P

46 Referenční výrobek REFERENCNI_VYROBEK Zemní práce Popis referenčního výrobku String - -   P P P

29 Objem OBJEM Zemní práce Číselná hodnota, která popisuje objem udávaný v m3 m3 Real - m3  P P P P

Trativod Odvodnění - - 300 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Odvodnění Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -   P P P

67 Popis POPIS Odvodnění Popis typu stavebního výrobku Silniční obrubník, svodidlo NH4 String - -   P P P

23 Materiál MATERIAL Odvodnění Popis materiálu Označení dle ČSN, ČSN EN, TP, TKP,… String - -   P P P

46 Referenční výrobek REFERENCNI_VYROBEK Odvodnění Popis referenčního výrobku String - -    P P

7 Délka DELKA Odvodnění Číselná hodnota délky udávaná v metrech 12512 Real - m   P P P

Drenážní šachty Odvodnění - - 200 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Odvodnění Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - - P P P P P

67 Popis POPIS Odvodnění Popis typu stavebního výrobku Silniční obrubník, svodidlo NH4 String - - P P P P P

47 Rozměry ROZMERY Odvodnění Popisuje rozměry 300x500 String - -  P P P P

23 Materiál MATERIAL Odvodnění Popis materiálu Označení dle ČSN, ČSN EN, TP, TKP,… String - -   P P P

46 Referenční výrobek REFERENCNI_VYROBEK Odvodnění Popis referenčního výrobku String - -    P P

Podsyp / Obsyp Trubní vedení - - 200 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Trubní vedení Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -   P P P

23 Materiál MATERIAL Trubní vedení Popis materiálu násypu písčitá a štěrkovitá zemina String - -   P P P

21 Klasifikace zemin / hornin KLASIFIKACE_ZEMIN Trubní vedení - F4, S3, G2, … String - -   P P P

29 Objem OBJEM Trubní vedení Číselná hodnota, která popisuje objem udávaný v m3 12 Real - m3   P P P

30 Způsob stanovení objemu OBJEM_ZPUSOB_STANOVENI Trubní vedení - řezová metoda, objemová metoda String - -   P P P

Jímky a poklopy Trubní vedení - - 200 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Trubní vedení Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -   P P P

67 Popis POPIS Trubní vedení Popis typu stavebního výrobku Silniční obrubník, svodidlo NH4 String - -   P P P

47 Rozměry ROZMERY Trubní vedení Popisuje rozměry 300x500 String - -   P P P

23 Materiál MATERIAL Trubní vedení Popis materiálu Označení dle ČSN, ČSN EN, TP, TKP,… String - -   P P P

46 Referenční výrobek REFERENCNI_VYROBEK Trubní vedení Popis referenčního výrobku String - -    P P

76 Počet vtokových výustí POCET_VYUSTI_VTOK Trubní vedení Popis materiálu Integer - -   P P P

77 Počet výtokových výustí POCET_VYUSTI_VYTOK Trubní vedení Popis referenčního výrobku Integer - -    P P

78 Média MEDIUM Trubní vedení Popis materiálu String - -   P P P

Spadiště Objekty na TV 100 200 200 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Objekty na TV Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - - P P P P P

47 Rozměry ROZMERY Objekty na TV Popisuje rozměry 300x500 String - -   P P P

9 Dimenze DN Objekty na TV Popis dimenze spadiště DN150 String - -   P P P

23 Materiál MATERIAL Objekty na TV Popis materiálu Označení dle ČSN, ČSN EN, TP, TKP,… String - -   P P P

67 Popis POPIS Objekty na TV - Silniční obrubník, svodidlo NH4 String - -   P P P

46 Referenční výrobek REFERENCNI_VYROBEK Objekty na TV Popis referenčního výrobku String - -    P P

24 Návrhová životnost NAVRHOVA_ZIVOTNOST Objekty na TV Návrhová životnost udávaná v letech - Integer - rok    P P

25 Návrhová životnost: metodika NAVRHOVA_ZIVOTNOST_METODIKA Objekty na TV Metodika stanovení návrhové životnosti Eurokód, TKP, TP…. String - -    P P

Vpusť Objekty na TV - - 200 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Objekty na TV Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -   P P P

47 Rozměry ROZMERY Objekty na TV Popisuje rozměry 50x50x16 String - -   P P P

23 Materiál MATERIAL Objekty na TV Popis materiálu Litina / beton String - -   P P P

67 Popis POPIS Objekty na TV - Uliční vpusť - vtoková mříž String - -   P P P

46 Referenční výrobek REFERENCNI_VYROBEK Objekty na TV Popis referenčního výrobku String - -    P P

Odlučovač Objekty na TV 100 200 200 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Objekty na TV Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - - P P P P P

47 Rozměry ROZMERY Objekty na TV Popisuje rozměry 1000x600x1000 String - -   P P P

9 Dimenze DN Objekty na TV Popis dimenze spadiště DN150 String - -   P P P

23 Materiál MATERIAL Objekty na TV Popis materiálu Plast String - -   P P P

67 Popis POPIS Objekty na TV - Lapák tuku String - -   P P P

46 Referenční výrobek REFERENCNI_VYROBEK Objekty na TV Popis referenčního výrobku String - -    P P

Šachta armaturní Objekty na TV 100 200 200 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Objekty na TV Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - - P P P P P

55 Technologický celek TECH_CELEK Objekty na TV - Vodovod String - - P P P P P

56 Zkratka technologického celku TECH_CELEK_ZKR Objekty na TV - VOD String - - P P P P P

5 Číslo šachty CISLO SACHTY Objekty na TV Číslo šachty dle číslování LP, hodnoty jsou v systému GIS 234 Integer - -    P P

62 Typ šachty TYP SACHTY Objekty na TV Výběr z hodnot VALUE z číselníku šachta vstupní String IS_KAN_SACHTY_TYP_TBD -    P P

63 Typ šachty ID TYP SACHTY_ID Objekty na TV Výběr z hodnot ID z číselníku 3 Integer IS_KAN_SACHTY_TYP_TBD -    P P

47 Rozměry ROZMERY Objekty na TV Popisuje rozměry 300x500 String - -   P P P

23 Materiál MATERIAL Objekty na TV Popis materiálu Označení dle ČSN, ČSN EN, TP, TKP,… String - -   P P P

67 Popis POPIS Objekty na TV - Silniční obrubník, svodidlo NH4 String - -   P P P

46 Referenční výrobek REFERENCNI_VYROBEK Objekty na TV Popis referenčního výrobku String - -    P P

Armatura Objekty na TV 100 200 200 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Objekty na TV Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - - P P P P P

55 Technologický celek TECH_CELEK Objekty na TV - Vodovod String - - P P P P P

56 Zkratka technologického celku TECH_CELEK_ZKR Objekty na TV - VOD String - - P P P P P

51 Staničení STANICENI Objekty na TV - 1.12345 nebo 1.12345-2.34567 String - km P P P P P

67 Popis POPIS Objekty na TV - Silniční obrubník, svodidlo NH4 String - -   P P P

47 Rozměry ROZMERY Objekty na TV Popisuje rozměry 300x500 String - -   P P P

23 Materiál MATERIAL Objekty na TV Popis materiálu Označení dle ČSN, ČSN EN, TP, TKP,… String - -   P P P



46 Referenční výrobek REFERENCNI_VYROBEK Objekty na TV Popis referenčního výrobku String - -    P P

Předčišťovací zařízení Objekty na TV 100 200 200 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Objekty na TV Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - - P P P P P

55 Technologický celek TECH_CELEK Objekty na TV - Vodovod String - - P P P P P

56 Zkratka technologického celku TECH_CELEK_ZKR Objekty na TV - VOD String - - P P P P P

47 Rozměry ROZMERY Objekty na TV Popisuje rozměry 300x500 String - -   P P P

23 Materiál MATERIAL Objekty na TV Popis materiálu Označení dle ČSN, ČSN EN, TP, TKP,… String - -   P P P

67 Popis POPIS Objekty na TV - Silniční obrubník, svodidlo NH4 String - -   P P P

46 Referenční výrobek REFERENCNI_VYROBEK Objekty na TV Popis referenčního výrobku String - -    P P

10 Druh DRUH Objekty na TV Výběr z hodnot VALUE z číselníku kalové String - -   P P P

11 Druh ID DRUH_ID Objekty na TV Výběr z hodnot ID z číselníku 2 Integer - -   P P P

28 Objekt ČOV OBJ_COV_ID Objekty na TV Objekt ČOV, do kterého je napojena kanalizace. Výběr z hodnot VALUE z číselníkuČOV - J Integer - - P P P P P

28 Objekt ČOV ID OBJ_COV_ID Objekty na TV Objekt ČOV, do kterého je napojena kanalizace. Výběr z hodnot ID z číselníku2 Integer - - P P P P P

17 Druh kanalizace KAN_DRUH Objekty na TV Výběr z hodnot VALUE z číselníku splašková String - - P P P P P

18 Druh kanalizace ID KAN_DRUH_ID Objekty na TV Výběr z hodnot ID z číselníku 2 Integer - - P P P P P

OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ
Potrubí - vodovod Trubní vedení 100 100 300 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Trubní vedení Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - - P P P P P

55 Technologický celek TECH_CELEK Trubní vedení - Vodovod String - - P P P P P

56 Zkratka technologického celku TECH_CELEK_ZKR Trubní vedení - VOD String - - P P P P P

61 Typ TYP Trubní vedení - dešťová String IS_VOD_TRASY_TYP_TBD - P P P P P

64 Typ ID TYP_ID Trubní vedení - 1 Integer IS_VOD_TRASY_TYP_TBD - P P P P P

23 Materiál MATERIAL Trubní vedení - kamenina String - -   P P P

45 Průměr PRUMER Trubní vedení Číselná hodnota průměru udávaná v mm 160 String - mm  P P P P

7 Délka DELKA Trubní vedení Číselná hodnota délky udávaná v metrech m Real - m  P P P P

Potrubí - kanalizace Trubní vedení 100 100 300 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Trubní vedení Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - - P P P P P

55 Technologický celek TECH_CELEK Trubní vedení - Kanalizace String - - P P P P P

56 Zkratka technologického celku TECH_CELEK_ZKR Trubní vedení - KAN String - - P P P P P

61 Typ TYP Trubní vedení Výběr z hodnot VALUE z číselníku dešťová String IS_KAN_TRASY_TYP_TBD - P P P P P

64 Typ ID TYP_ID Trubní vedení Výběr z hodnot ID z číselníku 1 Integer IS_KAN_TRASY_TYP_TBD - P P P P P

23 Materiál MATERIAL Trubní vedení Výběr z hodnot VALUE z číselníku kamenina String -   P P P

45 Průměr PRUMER Trubní vedení Číselná hodnota průměru udávaná v mm 160 String - mm   P P P

50 Spád SPAD Trubní vedení Hodnota spádu udávaná v % 10,2 String - °   P P P

27 Objekt ČOV OBJ_COV Trubní vedení Objekt ČOV, do kterého je napojena kanalizace. Výběr z hodnot VALUE z číselníkuČOV - J String IS_KAN_OBJ_COV_TBD - P P P P P

28 Objekt ČOV ID OBJ_COV_ID Trubní vedení Objekt ČOV, do kterého je napojena kanalizace. Výběr z hodnot ID z číselníku2 Integer IS_KAN_OBJ_COV_TBD - P P P P P

7 Délka DELKA Trubní vedení Délka úseku v metrech m Real - m  P P P P

Potrubí - plynovod Trubní vedení 100 100 300 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Trubní vedení Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - - P P P P P

55 Technologický celek TECH_CELEK Trubní vedení - Plynovod String - - P P P P P

56 Zkratka technologického celku TECH_CELEK_ZKR Trubní vedení - PLN String - - P P P P P

61 Typ TYP Trubní vedení - nízkotlak String IS_PLN_TRASY_TYP_TBD -   P P P

64 Typ ID TYP_ID Trubní vedení - 1 Integer IS_PLN_TRASY_TYP_TBD -   P P P

23 Materiál MATERIAL Trubní vedení - ocel String - -   P P P

45 Průměr PRUMER Trubní vedení Číselná hodnota průměru udávaná v mm 100 String - mm   P P P

7 Délka DELKA Trubní vedení Číselná hodnota délky udávaná v metrech 150 Real - m   P P P

8 Způsob stanovení délky DELKA_ZPUSOB_STANOVENI Trubní vedení - délka 3D křivky, délka 2D průmětu String - -   P P P

Potrubí - teplovod Trubní vedení 100 100 300 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Trubní vedení Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - - P P P P P

55 Technologický celek TECH_CELEK Trubní vedení - Teplovod String - - P P P P P

56 Zkratka technologického celku TECH_CELEK_ZKR Trubní vedení - TPL String - - P P P P P

61 Typ TYP Trubní vedení - String IS_TEP_TRASY_TYP_TBD -   P P P

64 Typ ID TYP_ID Trubní vedení - 1 Integer IS_TEP_TRASY_TYP_TBD -   P P P

23 Materiál MATERIAL Trubní vedení - ocel String - -   P P P

45 Průměr PRUMER Trubní vedení Číselná hodnota průměru udávaná v mm 100 String - mm   P P P

7 Délka DELKA Trubní vedení Číselná hodnota délky udávaná v metrech 150 Real - m   P P P

8 Způsob stanovení délky DELKA_ZPUSOB_STANOVENI Trubní vedení - délka 3D křivky, délka 2D průmětu String - -   P P P

Potrubí - ostatní Trubní vedení 100 100 300 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Trubní vedení Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - - P P P P P

55 Technologický celek TECH_CELEK Trubní vedení - String - - P P P P P

56 Zkratka technologického celku TECH_CELEK_ZKR Trubní vedení - String - - P P P P P

23 Materiál MATERIAL Trubní vedení - ocel String - -   P P P

45 Průměr PRUMER Trubní vedení Číselná hodnota průměru udávaná v mm 100 String - mm   P P P

7 Délka DELKA Trubní vedení Číselná hodnota délky udávaná v metrech 150 Real - m   P P P

8 Způsob stanovení délky DELKA_ZPUSOB_STANOVENI Trubní vedení - délka 3D křivky, délka 2D průmětu String - -   P P P

Tlakové potrubí Trubní vedení 100 100 300 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Trubní vedení Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - - P P P P P

55 Technologický celek TECH_CELEK Trubní vedení - Kanalizace String - - P P P P P

56 Zkratka technologického celku TECH_CELEK_ZKR Trubní vedení - KAN String - - P P P P P

23 Materiál MATERIAL Trubní vedení - PE100 String - -   P P P

45 Průměr PRUMER Trubní vedení Číselná hodnota průměru udávaná v mm 100 String - mm   P P P

36 Tlak PN Trubní vedení Jmenovitý tlak potrubí PN4 String - -   P P P

7 Délka DELKA Trubní vedení Číselná hodnota délky udávaná v metrech 150 Real - m   P P P

8 Způsob stanovení délky DELKA_ZPUSOB_STANOVENI Trubní vedení - délka 3D křivky, délka 2D průmětu String - -   P P P

Podsyp / Obsyp Trubní vedení - - 300 350 350



6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Trubní vedení Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -   P P P

23 Materiál MATERIAL Trubní vedení Popis materiálu násypu písčitá a štěrkovitá zemina String - -   P P P

21 Klasifikace zemin / hornin KLASIFIKACE_ZEMIN Trubní vedení - F4, S3, G2, … String - -   P P P

29 Objem OBJEM Trubní vedení Číselná hodnota, která popisuje objem udávaný v m3 12 Real - m3   P P P

30 Způsob stanovení objemu OBJEM_ZPUSOB_STANOVENI Trubní vedení - řezová metoda, objemová metoda String - -   P P P

Šachta Objekty na TV - - 200 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Objekty na TV Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -   P P P

55 Technologický celek TECH_CELEK Objekty na TV - Vodovod String - -   P P P

56 Zkratka technologického celku TECH_CELEK_ZKR Objekty na TV - VOD String - -   P P P

47 Rozměry ROZMERY Objekty na TV Popisuje rozměry 300x500 String - -   P P P

23 Materiál MATERIAL Objekty na TV Popis materiálu Označení dle ČSN, ČSN EN, TP, TKP,… String - -   P P P

67 Popis POPIS Objekty na TV - Silniční obrubník, svodidlo NH4 String - -   P P P

46 Referenční výrobek REFERENCNI_VYROBEK Objekty na TV Popis referenčního výrobku String - -   P P P

ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY
Kabelová trasa - silnoproud Kabelové vedení 100 100 300 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Kabelové vedení Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - - P P P P P

55 Technologický celek TECH_CELEK Kabelové vedení - Vodovod String - - P P P P P

56 Zkratka technologického celku TECH_CELEK_ZKR Kabelové vedení - VOD String - - P P P P P

7 Délka DELKA Kabelové vedení Číselná hodnota délky udávaná v metrech 250 Real - m   P P P

65 Typ kabelu TYP_KABELU Kabelové vedení Hodnota VALUE z číselníku NN String IS_SIL_KABELY_TYP_TBD -   P P P

66 Typ kabelu ID TYP_KABELU_ID Kabelové vedení Hodnota ID z číselníku 1 Precision IS_SIL_KABELY_TYP_TBD -   P P P

74 Způsob uložení ZPUSOB_ULOZENI Kabelové vedení Hodnota VALUE z číselníku podzemní String IS_SIL_TRASY_ULOZENI_TBD-   P P P

75 Způsob uložení ID ZPUSOB_ULOZENI_ID Kabelové vedení Hodnota ID z číselníku 1 Integer IS_SIL_TRASY_ULOZENI_TBD-   P P P

38 Počet kabelů POCET_KABELU Kabelové vedení Počet kabelů vedených v kabelové trase 4 Precision - -   P P P

16 Kabely KABELY Kabelové vedení Popis všech vedených kabelů. Označování dle zavedené konvence: AB 123, CD 345AB 123, CD 345, EF 678 String - -   P P P

47 Typ / Rozměry ROZMERY Kabelové vedení Popis typu řešení trasy včetně rozměrů Chránička o průměru 150mm String - -   P P P

Kabelová trasa - optický Kabelové vedení - - 300 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Kabelové vedení Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -   P P P

55 Technologický celek TECH_CELEK Kabelové vedení - Vodovod String - -   P P P

56 Zkratka technologického celku TECH_CELEK_ZKR Kabelové vedení - VOD String - -   P P P

7 Délka DELKA Kabelové vedení Číselná hodnota délky udávaná v metrech 250 Real - m   P P P

65 Typ kabelu TYP_KABELU Kabelové vedení Hodnota VALUE z číselníku optický String IS_SLA_KABELY_TYP_TBD -   P P P

66 Typ kabelu ID TYP_KABELU_ID Kabelové vedení Hodnota ID z číselníku 1 Precision IS_SLA_KABELY_TYP_TBD -   P P P

74 Způsob uložení ZPUSOB_ULOZENI Kabelové vedení Hodnota VALUE z číselníku podzemní String IS_SLA_TRASY_ULOZENI_TBD-   P P P

75 Způsob uložení ID ZPUSOB_ULOZENI_ID Kabelové vedení Hodnota ID z číselníku 1 Integer IS_SLA_TRASY_ULOZENI_TBD-   P P P

38 Počet kabelů POCET_KABELU Kabelové vedení Počet kabelů vedených v kabelové trase 4 Precision - -   P P P

16 Kabely KABELY Kabelové vedení Popis všech vedených kabelů. Označování dle zavedené konvence: AB 123, CD 345AB 123, CD 345, EF 678 String - -   P P P

47 Typ / Rozměry ROZMERY Kabelové vedení Popis typu řešení trasy včetně rozměrů Chránička o průměru 150mm String - -   P P P

Podsyp / obsyp Kabelové vedení - - 300 350 350

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Kabelové vedení Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -   P P P

23 Materiál MATERIAL Kabelové vedení Popis materiálu násypu písčitá a štěrkovitá zemina String - -   P P P

21 Klasifikace zemin / hornin KLASIFIKACE_ZEMIN Kabelové vedení - F4, S3, G2, … String - -   P P P

29 Objem OBJEM Kabelové vedení Číselná hodnota, která popisuje objem udávaný v m3 12 Real - m3   P P P

30 Způsob stanovení objemu OBJEM_ZPUSOB_STANOVENI Kabelové vedení - řezová metoda, objemová metoda String - -   P P P

Šachta Objekty na kv - - 200 300 300

6 Číslo stavebního objektu CISLO_SO Objekty na kv Popis čísla stavebního objektu Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,) String - -   P P P

55 Technologický celek TECH_CELEK Objekty na kv - Vodovod String - -   P P P

56 Zkratka technologického celku TECH_CELEK_ZKR Objekty na kv - VOD String - -   P P P

47 Rozměry ROZMERY Objekty na kv Popisuje rozměry 300x500 String - -   P P P

23 Materiál MATERIAL Objekty na kv Popis materiálu Označení dle ČSN, ČSN EN, TP, TKP,… String - -   P P P

67 Popis POPIS Objekty na kv - Silniční obrubník, svodidlo NH4 String - -   P P P

46 Referenční výrobek REFERENCNI_VYROBEK Objekty na kv Popis referenčního výrobku String - -   P P P

PODZEMNÍ OBJEKTY - viz. Datový standard - Pozemní stavby
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Příloha č. 6 – Objekty ke zpracování Dokumentace stavby odvozením z Informačního modelu stavby 

 

SO 430 TS 24 – všechny profese 
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Příloha č. 7 – Bezpečnostní požadavky ve smluvních vztazích  

1. ÚVOD  

Účelem tohoto dokumentu je definovat závazné bezpečnostní, organizační a technické požadavky pro 
Dodavatele, jejichž předmětem plnění pro Objednatele je (výhradně či jako součást předmětu plnění jiné 
služby) vývoj, implementace a/nebo servis software či hardware (dále také jen „SW“ či „HW“), nebo kteří 
v souvislosti s plněním pro Objednatele přistupují do informačního systému Objednatele (dále také „IS LP“) 
a/nebo kteří v rámci poskytovaného plnění pro Objednatele zpracovávají, a/nebo přenášejí a/nebo 
ukládají a/nebo archivují jakákoli data a informace Objednatele a/nebo jeho zákazníků (dále také jen 
„Bezpečnostní požadavky“).  

2. OBECNÉ POŽADAVKY 

2.1 Dodavatel bere na vědomí, že 

2.1.1 informační systém Objednatele je certifikován v souladu s normou ČSN ISO/IEC 

27001:2013. 

2.1.2 část informačního systému Objednatele je součástí informačního systému základní služby 

v souladu se Zákonem č. 181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně 

souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů. 

2.2 Dodavatel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje plnit následující povinnosti:   

2.2.1 pokud Dodavatel využívá při poskytování plnění subdodavatele, Dodavatel se zavazuje 

zajistit dodržování Bezpečnostních požadavků rovněž ve smluvních vztazích se svými 

subdodavateli, přičemž tuto skutečnost se Dodavatel zavazuje doložit Objednateli na 

vyžádání předložením příslušného smluvního vztahu uzavřeného s tímto subdodavatelem, 

případně předložením čestného prohlášení o řádném naplňování této povinnosti;   

2.2.2 nestanoví-li dohoda stran jinak, Dodavatel jmenuje nejpozději do 3 dnů po uzavření 

Smlouvy zodpovědnou kontaktní osobu pro potřeby zajištění plnění Bezpečnostních 

požadavků a související komunikace mezi smluvními stranami (dále také jen „Kontaktní 

osoba“).  

2.2.3 Pokud při plnění předmětu Smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů, Dodavatel se 

zavazuje zajistit uzavření samostatné přílohy ve smyslu příslušných ustanovení nařízení 

GDPR;  

2.2.4 dodržovat příslušná ustanovení bezpečnostních politik, metodik a postupů společnosti 

Objednatele resp., platné řídící dokumentace Objednatele či její části, pokud byl s 

takovými dokumenty nebo jejich částmi seznámen.  

3.  BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA VÝVOJ SW  

3.1 Dodavatel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje:    

3.1.1 poskytovat Objednateli v termínech stanovených Objednatelem, resp. bez zbytečného 

odkladu požadovanou součinnost na provedení bezpečnostního testování v průběhu 

vývoje SW či po jeho předání;  
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3.1.2 k dodání systémové a provozní bezpečnostní dokumentace nejpozději do doby předání a 

převzetí SW způsobem uvedeným ve Smlouvě,  

3.1.3 že plnění bude obsahovat jen ty součásti, které jsou objektivně potřebné pro řádné 

provozování SW a/nebo které jsou specifikovány výslovně ve Smlouvě (zejména, že SW 

nebude obsahovat žádné nepotřebné komponenty, žádné programové vzorky, nepotřebný 

SW třetích stran apod.);  

3.1.4 že pokud součástí plnění je i instalace operačního systému případně SW třetích stran, v 

průběhu jeho instalace budou použity nejnovější aktualizované verze těchto produktů;  

3.1.5 že veškeré důvěrné informace2 poskytnuté Objednateli při realizaci plnění nebudou 

uchovávány v nešifrovaném tvaru a budou chráněna vůči neautorizovanému přístupu, 

pokud nebude mezi smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak;  

3.1.6 že v rámci poskytovaného plnění bude instalovat SW nebo jejich upgrade podle 

hardeningových bezpečnostních politik a v souladu s bezpečnostními standardy 

Objednatele (platí pro Dodavatele, pokud byl s takovými bezpečnostními standardy 

seznámen);   

3.1.7 že v produkčním prostředí systému ICT bude obsažen jen kompilovaný, respektive 

spustitelný kód a další nezbytná data pro provozování systému ICT;  

3.1.8 že pokud součástí plnění je implementace SW v produkčním prostředí IS LP provede, před 

jeho spuštěním kontrolu souladu daného SW s bezpečnostními požadavky hardeningových 

bezpečnostních politik a v případě zjištění nesouladu zajistí bez zbytečného odkladu 

soulad dodávaného SW s bezpečnostními požadavky hardeningových politik (platí pro 

Dodavatele, pokud byl s takovými bezpečnostními standardy seznámen).  

3.1.9 že pokud součástí plnění je implementace SW v produkčním prostředí IS LP bude instalovat 

nový SW nebo nové verze SW pouze na základě Objednatelem předem schválených 

migračních postupů3;  

4. FYZICKÁ OCHRANA A BEZPEČNOST PROSTŘEDÍ  

4.1 Dodavatel se zavazuje dodržovat provozní řády budov (režimová opatření) a využívaných prostor, 

zejména pak v oblasti fyzické ochrany bezpečnostních zón, kde jsou umístěny komponenty systémů 

ICT anebo datové nosiče,  

4.2 Dodavatel se zavazuje, že na Pracovišti neponechá volně dostupná instalační, záložní nebo archivní 

média ani dokumentaci k systému ICT, který je předmětem plnění dle této Smlouvy.  

5. ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU 

5.1 V případě, že součástí plnění je přístup zaměstnanců LP k externím webovým službám, musí být 

dodrženy následující požadavky: 

 
2 Za důvěrné informace se ve smyslu této přílohy považují zejména identifikační údaje certifikátu, hesla, 

konfigurační soubory, systémové programy, kritické knihovny, obnovovací procedury apod.  
3 Migrační postup – soubor kroků definující převod dat mezi dvěma nebo více systémy ICT.  
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5.1.1 Přihlašovací údaje nesmí být uloženy v čitelné podobě, ale musí být chráněny dostatečně 

silnými kryptografickými prostředky. 

5.1.2 Systém, ke kterému zaměstnanci LP přistupují, musí být pravidelně testován, aktualizován 

a být dostatečně odolný tak, aby byla zajištěna bezpečnost informací a dat. 

5.1.3 Objednatel si vyhrazuje možnost provedení penetračního testování, předmětu plnění, 

v průběhu trvání smlouvy. 

5.1.4 V případě, že výsledkem penetračního testování jsou kritická zjištění je Dodavatel povinen 

neprodleně informovat LP o těchto skutečnostech a přijmout dostatečná a účinná 

nápravná opatření. 

5.1.5 Přístupová hesla musí být dostatečně silná, tzn. minimálně 12 znaků, komplexnost hesla 

(heslo musí obsahovat znaky z minimálně 3 typů), maximální a minimální doba používání 

hesla a možnost opakování hesel musí být nastavitelná. 

5.2 V případě, že součástí plnění je přístup k produkčnímu prostředí IS LP musí být dodrženy následující 

požadavky: 

5.2.1 Dodavatel bere na vědomí, že přístup k systémům IS LP je možné povolit pouze fyzické 

identitě zaměstnance Dodavatele nebo subdodavatele zaevidované v registru identit 

Objednatele, a to na základě požadavku Dodavatele na přístup.  

5.2.2 Přístupová hesla musí být dostatečně silná, tzn. minimálně 12 znaků, komplexnost hesla 

(heslo musí obsahovat znaky z minimálně 3 typů), maximální a minimální doba používání 

hesla a možnost opakování hesel musí být nastavitelná. 

5.2.3 Dodavatel bere na vědomí, že zaměstnanec Dodavatele musí prokazatelně souhlasit se 

zpracováním osobních údajů potřebných pro zřízení přístupu, v opačném případě 

Objednatel není povinen přístup k systému ICT zaměstnanci Dodavatele povolit. 

Zaměstnanec Dodavatele s přiděleným přístupem (fyzickým, logickým) k systému ICT musí 

prokazatelně souhlasit se zpracováním osobních údajů zpracovávaných během 

vyhodnocování údajů o pohybu a prováděných aktivitách v prostorách Objednatele (např.: 

monitoring pomocí řešení Security Incident and Event Monitoring), přičemž takový 

souhlas musí být proveden souhlasem písemným nebo digitálním formou emailu, není-li 

smluvními stranami dohodnuto jinak.  

5.2.4 Dodavatel bere na vědomí, že přidělení oprávnění zaměstnanci Dodavatele musí být řízeno 

principem nezbytného minima a není nárokové.  

5.2.5 Dodavatel se zavazuje, že udělený přístup nebude sdílen více zaměstnanci Dodavatele 

nebo subdodavatele.  

5.2.6 Dodavatel se zavazuje, že přístup do systému ICT prostřednictvím mobilní aplikace bude 

vždy uskutečněn pouze prostřednictvím zabezpečeného připojení VPN.  

5.2.7 Dodavatel se zavazuje, že před připojením koncového zařízení, mobilní koncového zařízení 

nebo aktivního síťového prvku jako síťové switche, WiFi access pointy, routery či huby do 

počítačové sítě zažádá o schválení připojení Kontaktní osobu na straně Objednatele  
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5.2.8 Dodavatel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu deaktivuje všechny nevyužívané 

zakončení sítě anebo nepoužívané porty aktivního síťového prvku.  

5.2.9 Dodavatel se zavazuje, že nebude instalovat a používat tyto typy nástrojů:  

• Keylogger,  

• Sniffer,  

• Analyzátor zranitelností a Port Scanner,  

5.2.10 Backdoor, rootkit a trojský kůň nebo jinou podobu malware.  

5.2.11 Dodavatel se zavazuje, že všechny ICT systémy Dodavatele, které se připojují do síťové 

infrastruktury Objednatele, jsou a budou chráněny proti malware.  

5.2.12 Dodavatel se zavazuje, že nebude vyvíjet, kompilovat a šířit v jakékoliv části systému ICT 

programový kód, který má za cíl nelegální ovládnutí, narušení, nebo diskreditaci systému 

ICT nebo nelegální získání dat a informací.  

5.2.13 Dodavatel se zavazuje zajistit, aby osoby podílející se na poskytování plnění Objednateli, 

ze zařízení, připojeného k IS LP:  

• nenavštěvovali internetové stránky s eticky nevhodným obsahem4;  

• neukládali a/nebo nesdíleli data i informace eticky nevhodného obsahu, odporující 

dobrým mravům nebo poškozující jméno Objednatele;  

• nestahovali, nesdíleli, neukládali, nearchivovali a/nebo neinstalovali datové a 

spustitelné soubory v rozporu s licenčními podmínkami nebo autorským zákonem;  

• neukládali a/nebo nesdíleli data a informace společnosti na nepovolených 

datových úložištích nebo médiích;  

• nezasílali řetězové emaily.  

5.2.14 Dodavatel se zavazuje zajistit, aby osoby podílející se na poskytování plnění Objednateli, 

kteří přistupují do interní sítě a/nebo systému ICT Objednatele, respektovali a dodržovali 

následující omezení. Zařízení typu notebook/počítač musí mít aplikovány bezpečnostní 

záplaty (operačního systému, internetového prohlížeče a Javy) a nainstalovanou, 

spuštěnou a aktualizovanou antivirovou ochranu;  

5.2.15 Dodavatel se zavazuje zajistit, aby osoby podílející se na poskytování plnění Objednateli, 

kteří přistupují do interní sítě a/nebo systému ICT Objednatele chránili autentizační 

prostředky a údaje k systémům ICT Objednatele. Dodavatel bere na vědomí, že v případě 

neúspěšných pokusů o autentizaci uživatele může být příslušný účet zablokován a řešen 

jako bezpečnostní incident ve smyslu příslušné řídící dokumentace a mohou být uplatněny 

příslušné postupy zvládání bezpečnostního incidentu (např. okamžité zrušení přístupu k 

informačním aktivům fyzických osob externího subjektu). Dodavatel bere na vědomí, že 

postup zvládání bezpečnostního incidentu či jiný důsledek porušení Bezpečnostních 

požadavků nebude posuzován jako okolnost vylučující odpovědnost Dodavatel za prodlení 

 
4 Data a informace obsahující prvky extrémismu, terorismu, pornografie anebo podněcování k nesnášenlivosti a 

společenským předsudkům vztahujícím se ke společenské skupině identifikované na základě rasy, náboženství 

nebo víry, pohlaví, sexuální orientace, národnostní a etnické příslušnosti či jiné odlišnosti.  
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s řádným a včasným plněním předmětu Smlouvy a nebude důvodem k jakékoli náhradě 

případné újmy Dodavateli či jiné osobě ze strany Objednatele.   

6. MONITOROVÁNÍ  

6.1 Dodavatel bere na vědomí, že veškerá aktivita Dodavatele a jeho plnění realizované v systémovém 

prostředí Objednatele budou Objednatelem průběžně a pravidelně monitorovány a vyhodnocovány 

s ohledem na obsah Smlouvy a interních dokumentů Objednatele, se kterými byl Dodavatel 

seznámen.  

6.2 Dodavatel se zavazuje, že auditní záznamy obsahující výsledky monitorování, úspěšná a neúspěšná 

přihlášení do ICT systému a záznamy o správě uživatelů je povinen na vyžádání a bez zbytečného 

odkladu předložit Objednateli, a to po celou dobu trvání Smlouvy i o jejím ukončení.  

6.3 Dodavatel se zavazuje, že umožní přístup k auditním údajům Objednateli v takové podobě, aby je 

bylo možné zpracovávat nástrojem IBM QRadar SIEM 

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ  

7.1 Dodavatel bere na vědomí, že nedodržení Bezpečnostních požadavků včetně požadavku na předání 

kompletní systémové a provozní dokumentace je vadou bránící převzetí předmětu Smlouvy (je 

vadou kategorie A), přičemž Objednatel není do doby odstranění příslušné vady plnění povinen 

plnění převzít.  

7.2 Dodavatel odpovídá za to, že systémy ICT budou obsahovat nejnovější, stabilní a ověřené 

bezpečnostní aktualizace (patche)5.  

8.  OPRÁVNĚNÍ UŽÍVAT DATA 

8.1 Dodavatel je při poskytování plnění pro Objednatele oprávněn užívat data předaná Dodavateli 

Objednatelem za účelem plnění předmětu Smlouvy, avšak vždy pouze v rozsahu nezbytném ke 

splnění předmětu Smlouvy. 

8.2 Dodavatel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje nakládat s daty pouze v souladu se 

Smlouvou a příslušnými právními předpisy, zejména ZoKB a Vyhláškou a dalšími souvisejícími 

právními předpisy. 

9. VÝMĚNA INFORMACÍ  

9.1 Pokud je předmětem Smlouvy výměna informací mezi smluvními stranami, musí být zajištěna jejich 

ochrana, zejména při jejich výměně, uložení, archivaci a ukončení Smlouvy.  

9.2 Dodavatel se zavazuje, že veškerý přenos dat a informací musí být dostatečně zabezpečen z pohledu 

bezpečnostní klasifikace Objednavatele a tedy požadavků na důvěrnost, integritu a dostupnost dat 

a informací.  

9.3 Dodavatel se zavazuje, že on-line transakce realizované prostřednictvím webových technologií 

budou chráněny SSL certifikáty.  

 
5 Aktualizace software na vyšší vývojovou verzi.  
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10. ZVLÁDÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH INCIDENTŮ  

10.1 Dodavatel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje, že v případě kdy dojde k narušení 

bezpečnosti informací:   

10.1.1 neprodleně nahlásí tuto skutečnost Kontaktní osobě Objednatele uvedenou ve Smlouvě;  

10.1.2 v případě vzniku bezpečnostní události a následného zvládání a vyhodnocování 

bezpečnostního incidentu a/nebo v případě podezření na bezpečnostní incident, poskytne 

Objednateli požadovanou součinnost (např.: poskytne logy a identifikační údaje (např. IP 

adresa, MAC adresa, HW typ, sériové číslo případně IMEI) dotyčného koncového zařízení 

nebo mobilního koncového zařízení zaměstnance Dodavatele nebo zaměstnance 

subdodavatele podílející se na realizaci plnění, k analýze obsahu, případně bez zbytečného 

odkladu zrealizuje opatření požadovaná Objednatelem). Provede analýzu příčin 

bezpečnostního incidentu a navrhne opatření s cílem zamezit jeho opakování v případě, 

že Dodavatel bezpečnostní incident zapříčinil nebo se na jeho vzniku podílel. 

11. ŘÍZENÍ KONTINUITY ČINNOSTÍ 

11.1 Objednatel má oprávnění zapojit Dodavatele do řízení kontinuity činností, a to zejména oprávnění 

k zahrnutí Dodavatele do plánu kontinuity činností, který souvisí s IS LP a souvisejících služeb a/nebo 

zahrnutí Dodavatele do havarijního plánu Objednatele. 

11.2 Objednatel má povinnost informovat Dodavatele o způsobu zapojení dle předcházejícího odstavce. 

11.3 Dodavatel předloží Objednateli metodiku zálohování a obnovy dat ve formě zálohovacího plánu, 

testovacího scénáře obnovy dat, systému evidence, zajištění integrity a autenticity zálohovacího 

média. Záloha jako taková musí být šifrována. Dodavatel jako součást dodávky dále dodá a nasadí 

odpovídající technologické řešení, na kterém bude záloha a obnova dat prováděna. 

12. LIKVIDACE DAT 

12.1 Pokud v rámci plnění předmětu Smlouvy má Dodavatel povinnost k mazání dat a k likvidaci 

technických nosičů a/nebo provozních údajů a/nebo informací a jejich kopií, postupuje vždy 

v souladu s pokyny Objednatele. V případě, že Objednatel nepožaduje specifickou likvidaci, je 

Dodavatel povinen při likvidaci postupovat v souladu s “best practice” (např. DIN 66399 atp.). 

 

 



Příloha č.8 Smlouvy  LP  Cenová tabulka

 Úprava Dokumentace pro územní řízení pro Stavbu

(čl. 1.3.1 Smlouvy)
270 000 Kč -

Zhotovení Dokumentace pro stavební povolení pro Stavbu, a to 

standardním způsobem, pouze u vybraných objektů (viz příloha č.6  

Smlouvy LP) dopracováním z aktualizovaného Informačního modelu stavby 

odpovídajícího svými parametry, zejména úrovní detailu grafických a 

negrafických informací, stupni přípravy Stavby ve fázi Dokumentace pro 

stavební povolení

(čl. 1.3.3 Smlouvy)

25 430 000 Kč 2 890 000 Kč 2 558 000 Kč 1 657 000 Kč 15 821 000 Kč 285 800 Kč 71 500 Kč

Zhotovení Dokumentace pro provádění stavby pro Stavbu, a to standardním 

způsobem, pouze u vybraných objektů (viz příloha č. 6 Smlouvy LP) 

dopracováním z aktualizovaného Informačního modelu stavby 

odpovídajícího svými parametry, zejména úrovní detailu grafických a 

negrafických informací, stupni přípravy Stavby ve fázi Dokumentace pro 

provádění stavby,

(čl. 1.3.4 Smlouvy)

26 571 000 Kč 3 015 000 Kč 2 669 000 Kč 1 729 000 Kč 16 510 000 Kč 298 400 Kč 74 400 Kč

Výkon Autorského dozoru (AD) v předpokládaném rozsahu do 800 hodin 

(Nabídková cena  = hodinová sazba * 800)

(čl. 1.3.5 Smlouvy)

maximální rozsah v 

hodinách dle 

Smlouvy LP

800
maximální cena  dle 

Smlouvy  LP
800 000 Kč

Poskytnutí Konzultační činnosti , vždy na žádost Objednatele, v rozsahu do 

300 hodin 

(Nabídková cena  = hodinová sazba * 300)

(čl. 1.3.6 Smlouvy)

maximální rozsah v 

hodinách dle 

Smlouvy LP

300
maximální cena  dle 

Smlouvy  LP
300 000 Kč

Poskytnutí doplňkové projekční činnosti v předpokládaném rozsahu do 

1000  hodin 

(Nabídková cena  = hodinová sazba * 1000)

(čl. 1.3.7 Smlouvy)

maximální rozsah v 

hodinách dle 

Smlouvy LP

1000
maximální cena  dle 

Smlouvy  LP
1 000 000 Kč

Vysvětlivky:

Smlouva LP

50 866 800 Kč

Cena Díla (v Kč bez DPH) :

Předmět plnění v souladu s čl. 1.3 Smlouvy

II.1.1 APN D2 + TWY M1 a 

M2 a propojení s TWY L

II.1.2 Centrální 

odmrazovací stání na 

D3

II.1.3 APN D3 COS – 

2. Etapa

II.1.4 Rekonstrukce 

TWY H1 x H

+ rekonstrukce 

rekonfigurace 

pojezdového 

systému

II. 1.5 APN D2 + TWY 

M1 a M2 a propojení 

s TWY L, na letišti 

Praha Ruzyně – část 

u prstu D

SO 430 TS 24 – 

všechny profese

3D model bez 

informací

SO 430 TS 24 – 

všechny profese

BIM

Cena za Dílčí plnění LP

Cena Díla (v Kč bez DPH):

270 000 Kč

48 713 300 Kč

hodinová sazba za výkon AD 1 000 Kč 800 000 Kč

hodinová sazba za poskytnutí Konzulatční 

činnosti
1 000 Kč 300 000 Kč

hodinová sazba za poskytnutí doplňkové 

projekční činnosti
1 000 Kč 1 000 000 Kč

Cena Díla uvedená ve Smlouvě LP čl.4.1 101 950 100 Kč
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Příloha č. 9 – Popis a ceník planografie   

 

Ceník planografie   

Tisk a kopie malých formátů (cena za kus)   

Černobílá A4, jednostranný tisk ks 0,90 Kč 

Černobílá A4, oboustranný tisk ks 1,50 Kč 

Černobílá A3, jednostranný tisk ks 1,80 Kč 

Černobílá A3, oboustranný tisk ks 3,00 Kč 

Barevná A4, jednostranný tisk ks 4,50 Kč 

Barevná A4, oboustranný tisk ks 8,50 Kč 

Barevná A3, jednostranný tisk ks 9,00 Kč 

Barevná A3, oboustranný tisk ks 17,00 Kč 

Tisk a kopie velkých formátů (cena za formát A4)   

Černobílá, xerografický papír ks 3,50 Kč 

Barevná - pokrytí do 25% (výkresy) ks 4,00 Kč 

Barevná - pokrytí do 50% (grafiky a výkresy s větší barevnou plochou) ks 5,00 Kč 

Barevná - pokrytí více než 80% (fotky) ks 8,00 Kč 

Ostatní   

Desky s klopami (odkládací mapa) ks 19,00 Kč 

Desky s klopami a potiskem (odkládací mapa) ks 24,00 Kč 

Desky s tkanicí ks 32,00 Kč 

Desky s tkanicí a potiskem ks 37,00 Kč 

Kroužková vazba plastová ks 132,00 Kč 

Kroužková vazba drátěná ks 120,00 Kč 

Termovazba ks 50,00 Kč 

Násuvná vazba ks 20,00 Kč 

CD/DVD vypalování ks 228,00 Kč 

Krabice pro dokumentaci ks 280,00 Kč 

A4 fólie čirá ks 12,00 Kč 

A3 fólie čirá ks 24,00 Kč 

Doplňkové služby   

Ořez výtisků ks 7,00 Kč 

Skládání výkresů ks 10,00 Kč 

Založení výkresů do desek ks 12,00 Kč 

Laminace A4 ks 15,00 Kč 

Laminace  A3 ks 21,00 Kč 

Kompletování ks 300,00 Kč 

 




