ev.č. objednatele:  B 0020/21	           	ev.č. zhotovitele: SOD 2021/032/N107/S37419 
Dodatek č. 2
smlouvy o dílo uzavřené dne 25.6.2021 a jejího dodatku č. 1 uzavřeného dne 18.11.2021 na provedení stavby „Ostravice, Paskov, rekonstrukce LB hráze, km 15,400-16,755“.

1. Smluvní strany
Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
	doručovací číslo: 701 26 
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel
IČO / DIČ:	70890021 / CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, spisová značka AXIV 584.
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:	Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
sídlo:	Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
Statutární zástupce:	xxx, předseda představenstva
IČO / DIČ:	45193118 / CZ45193118
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 471
(dále jen „zhotovitel“)


V souladu s ustanovením čl. 8, bod 8.2. a čl. 20. bod 20.1. se smluvní strany dohodly na dodatku č. 2, který mění a doplňuje uzavřenou smlouvu o dílo takto:


čl. 7 Cena díla a platební podmínky
V bodě 7.1. se mění výše ceny za provedené dílo následujícím způsobem.

Původní celková cena bez DPH dle smlouvy o dílo
a dodatku č. 1 ke smlouvě	10 668 692,60 Kč
Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 2	 211 628,30 Kč
Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 2	- 318 082,40 Kč
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 2	10 562 238,50 Kč

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dodatečných prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna ceny díla je stanovena na základě položkového rozpočtu dodatečných prací a méněprací ze dne 10.5.2022.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo je Změnový list č. 2 ze dne 10.5.2022.
Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.



Objednatel:							Zhotovitel:
V Ostravě dne:	17.5.2022					Ve Frýdku-Místku dne  19.5.2022



	xxx	xxx
												
	Ing. Jiří Tkáč	xxx
	generální ředitel	předseda představenstva
