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DODATEK č. 1   
ke SMLOUVĚ  O  DÍLO 

 
Zajištění „PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“ 

na akci „Vimperk: Revitalizace Pivovarských teras – projektové práce“ 
 

(dále jen „dodatek“) 
 
Smluvní strany 
 
Objednatel:    Město Vimperk 
zastoupený:    Ing. Jaroslavou Martanovou, starostkou  

E:                            | T:              
se sídlem:     Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk 
IČO:     00250805 
DIČ:     cz00250805 
ID datové schránky:   9ydb7vm 
bankovní spojení:    
číslo účtu:     
kontaktní osoba objednatele:  Ing. arch. René Dlesk Ph.D., městský architekt 

E:                            | T:              
 
dále jen „objednatel“ 
 
Zhotovitel:     
zastoupený:     Ing. Pavlína Malíková 
se sídlem:      
IČO:     73919268 
DIČ:     CZ 
ID datové schránky:   wcu9gcp 
bankovní spojení:    
číslo účtu:     
kontaktní osoba zhotovitele:  Ing. Pavlína Malíková, krajinářská architektka 
     E:                              | T:                   
 (dále jen „zhotovitel“) 
 

(objednatel a zhotovitel společně dále také jen „smluvní strany“) 
 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 15.09.2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 

zajištění projektové dokumentace stavby „Vimperk: Revitalizace Pivovarských teras“, (dále 
jen „smlouva o dílo“). 

 
1.2. Účelem tohoto dodatku je změnit dobu zhotovení díla z objektivních důvodů spočívajících 

ve změně obsahu projektové a inženýrské činnosti v souvislosti s přesunem veřejných WC 
do objektu č.p. 81 v ulici Pivovarská. 
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II. 
Předmět dodatku 

 
2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo tak, že: 

 
2.1.1. v čl. 6. Termíny dodání díla odst. 6.3. smlouvy o dílo se text: 
 

„6.3. Termín dodání VF3+VF4 „DUR+DSP“ ke kontrole  do 12 týdnů od výzvy (na základě 
předané „STS“)“ 

 
nahrazuje novým textem: 
  
„6.3. Termín dodání VF3+VF4 „DUR+DSP“ ke kontrole  do 15 týdnů od výzvy (na základě 

předané „STS“)“ 
 
2.2. V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění. 
 
 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění smlouvy v Registru smluv, přičemž jeho uveřejnění zajistí objednatel. 
 
3.2. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní 

strana obdrží po dvou výtiscích. 
 

3.3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli 
v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad 
souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 
 
 
Ve Vimperku dne 18.05.2022   V Praze dne 18.05.2022 
 
 
 
Ing. Jaroslava Martanová v. r.   Ing. Pavlína Malíková v. r. 
 
 
…………………………………………..  ………………………………………. 
za objednatele     za zhotovitele 
 
Město Vimperk 
Ing. Jaroslava Martanová    Ing. Pavlína Malíková 
starostka 
 
 
 
Schváleno usnesením RM Vimperk 
č. 442 ze dne 16.05.2022. 
 




