Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 1049/2015  


uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:


Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:	ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
                                                     ve věcech technických: 			Vladimír Krampera, ved. odb. rozvoje
                                                     technický dozor objednatele (TDO):	Karel Tejčka, ved. odd. investic
                                                     koordinátor BOZP pro realizaci:	Roman Soudek, koord. BOZP
 


Zhotovitel:		Bautechnik s.r.o.
zastoupen:		Ing. Karel Zelenka - jednatel
sídlo:		náměstí T.G.Masaryka 21, Veselí nad Lužnicí 
IČ:			28139143
DIČ: 		CZ28139143
bankovní spojení:	xxxxx
e-mail:		xxxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 19757
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 		        Ing. Karel Zelenka, jednatel
ve věcech technických:		        Martin Kec, jednatel
ve věcech realizace a předání díla: Ing. Karel Zelenka
stavbyvedoucí:                                   Martin Kec ČKAIT: 0101066



Článek I. 
	Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č.1049/2015 uzavřené dne 24.8.      2015 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla „Dům s pečovatelskou službou 31/I,  Jindřichův Hradec“    
Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 13.042.391,95 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č.1 zvyšuje o celkovou částku 176.680,36 Kč bez DPH z důvodu drobných změn stavby specifikovaných ve změnových listech č. 1 - 10, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku. 
Uvedená částka zejména zahrnuje práce na realizaci elektronické požární signalizace provedené nad rámec PD, dále pak provedení úpravy odvodu dešťových vod od objektu, úpravu okenních otvorů a výplní, realizaci dlažby kotelny včetně přístupového schodiště, prodloužení kuchyňských linek a nátěr potrubí VZT nad střešní krytinou. 
Součástí změnových listů jsou i položky nerealizovaných prací.

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 
Cena díla bez DPH			13,219.072,31	Kč
DPH 15%				  1,982.860,84	Kč
Cena díla celkem vč. DPH		15,201.933,15	Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.
V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  	

                                                                          Článek II. 
	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.


Článek III.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 

3. Přílohou Dodatku č. 1 jsou změnové listy stavby č. 1 -10.

4. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením 
č. 824/25R/2016 ze dne 17. 8. 2016.



V Jindřichově Hradci dne 25. 8. 2016		          V Jindřichově Hradci dne 24. 8. 2016


...........................................................			................................................................
za zhotovitele:						za objednatele:
     Ing. Karel Zelenka, jednatel                                                       Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
								vz. Ing. Bohumil Komínek
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