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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-236/2022-SML
Číslo smlouvy zhotovitele: ……………..

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy 
a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska 2

xxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník
Kontaktní adresa závodu Dolní Vltava: Grafická 36

Praha 5, PSČ 150 21
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: HOME DEVELOPMENT s.r.o.
sídlo: Holečkova 2538/5, 370 04 České Budějovice 3
oprávněn k podpisu smlouvy: Pavel Velkoborský, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Pavel Velkoborský, jednatel
oprávněni jednat o věcech technických: Pavel Velkoborský, jednatel
IČO: 28146506
DIČ: CZ28146506
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: C 20397 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
tel.: xxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Kráčivé rypadlo Euromach R65 RZ A00 86-19, generální oprava 
podvozku stroje“ v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo 
„ZZVZ“), ve kterém byla nabídka vyhodnocena jako nejvýhodnější.

mailto:marcela.marhoulova@pvl.cz
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2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 
1 ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo, které nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena. 
Předmětem dodatku je rovněž prodloužení termínu dokončení díla.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

V Článku I. smlouvy „Předmět smlouvy“ se mění odstavec č. 2 následovně:

2. Předmětem díla je kompletní výměna pouzder čepů na podvozku stroje, oprava ovality 
čepového uložení – svrtání podvozku, kompletní výměna hydraulických hadic v podvozku 
stroje, výměna všech poškozených hadic ve věži stroje, renovace nohou tj. výměnu kluzných 
desek včetně plechů, vystředění včetně osazení, broušení, očištění zarezlých závitů otvorů 
pro šrouby.

V článku II. smlouvy „Termíny a podmínky realizace díla“ se mění odstavec 1. následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 
a) zahájení provádění díla:

bez zbytečného odkladu po předání stroje (předpoklad předání do 7.3.2022),

b) předání a převzetí poslední dokončené části díla:
nejpozději do 30.5.2022

V Článku III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavce č. 1 a 2 následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 
provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou: 

Cena díla dle čl. III. Smlouvy o dílo (bez DPH)        791 200,- Kč 
vícepráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)                      34 800,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH)         826 000,- Kč
(slovy: osmsetdvacetšesttisíckorun českých). 

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

2. Podkladem pro stanovení ceny díla je kalkulace ceny obsažená v příloze/hách č. 1, které jsou 
nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

III.
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Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze 
změn. 

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za 
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je 
v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. Je vyhotoven v pěti 
stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, 
určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto 
připojují své podpisy. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je: 
Příloha č. 1: cenová nabídka na výměnu kluzných desek, renovace opěrných noh ze dne 
10.5.2022

V Praze dne ………………… V Českých Budějovicích …………………..

objednatel: zhotovitel:

………………………………… ……………………………..………
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pavel Velkoborský
ředitel závodu Dolní Vltava jednatel
Povodí Vltavy, státní podnik HOME DEVELOPMENT s.r.o.


