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Změna č. 1 objednávky č. j. SPU 413226/2021 ze dne 9.11.2021
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno zadal společnosti EKOS T, spol. s r. o. na základě provedeného výběrového řízení (veřejná zakázka sp. zn. SP 10265/2021-523201, č. P21V0003976) formou akceptované objednávky č. j. SPU 413226/2021 ze dne 9.11.2021 zpracování aktualizace části plánu společných zařízení v k. ú. Bratčice.
V průběhu zpracování aktualizace PSZ v k. ú. Bratčice došlo dne 23.3.2022 ke společnému jednání objednatele, dodavatele a zástupců obce Bratčice, na kterém byla navržena úprava projektu a změna řešení odvodu povrchových vod se zadržením vod v lokálním biocentru LBC3. Toto nově navržené řešení odvedení povrchových vod bylo všemi stranami vyhodnoceno, jako nejvhodnější z hlediska řešení celé lokality.

Na základě výše uvedených skutečností, obdržel dne 6.5.2022 zadavatel žádost dodavatele o změnu rozsahu prací v rámci zpracování aktualizace PSZ v k. ú. Bratčice stanovených v objednávce č. j. SPU 413226/2021 ze dne 9.11.2021. Objednatel tuto žádost posoudil a odsouhlasil. 

Úprava řešení vede ke změně rozsahu potřebných prací u části objednaných služeb následovně:

Výškopisné zaměření – navýšení o 7 000,00 Kč bez DPH

Zjištění a výpočet odtokových poměrů v lokalitě – navýšení o 3 000,00 Kč bez DPH

Dokumentace k aktualizaci PSZ – navýšení o 5 000,00 Kč bez DPH

Provedenými změnami dochází k celkovému zvýšení hodnoty závazku z akceptované objednávky č. j.              SPU413229/2021 ze dne 9.11.2021 o 15 000,00 Kč bez DPH, tj. o 18 150,00 Kč včetně DPH. 

Ostatní ujednání uvedená v objednávce č. j. SPU 413229/2021 ze dne 9.11.2021 zůstávají beze změny.

Objednatel i dodavatel jsou si plně vědomi zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb.,                         o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu (akceptovanou objednávku) včetně všech případných dohod, kterými se tato akceptovaná objednávka doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto změnu č. 1 akceptované objednávky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Dodavatel dále výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že tato změna č. 1 akceptované objednávky nepředstavuje jeho obchodní tajemství, ani neobsahuje jeho důvěrné informace   a souhlasí s tím, aby tato změna č. 1 akceptované objednávky, včetně veškerých změn a dodatků, byla v plném rozsahu zveřejněna v registru smluv. Změna č. 1 akceptované objednávky nabývá platnosti dnem akceptace ze strany dodavatele a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě, že souhlasíte s touto změnou č. 1 objednávky, potvrďte prosím její přijetí (viz příloha) a obratem vraťte objednateli (adresa: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno, Kotlářská 53, 602 00 Brno).

S pozdravem

Ing. Petr Grmela
vedoucí Pobočky Brno

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Státní pozemkový úřad



Přílohy:

 1. Položkový soupis služeb

 2. Akceptace změny č. 1 objednávky dodavatelem

	
	
	
	

	Příloha č. 1 ke změně objednávky č. 1 - soupis služeb 
	
	
	

	
	
	
	

	Název služby
	Cena v Kč bez DPH
	Cena v Kč s DPH
	Poznámka

	
	
	
	 

	Výškopisné zaměření   
	37 000
	44 770
	fakturační celek č.1

	DTR polní cesty C17, vč. řešení brodu
	50 000
	60 500
	fakturační celek č.2

	DTR polní cesty C51, vč. svodného příkopu
	30 000
	36 300
	

	Z2, Z3 PEO průleh
	40 000
	48 400
	

	Zjištění a výpočet odtokových poměrů v lokalitě
	13 000
	15 730
	

	Návrh ÚSES Z3, Z2
	20 000
	24 200
	

	Dokumentace k aktualizaci PSZ
	80 000
	96 800
	

	Geometrický plán na oddělní parcely cesty C51
	25 000
	30 250
	fakturační celek č.3

	Cena v Kč celkem
	295 000
	356 950
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Potvrzení přijetí změny č. 1 objednávky č. j. SPU 413226/2021 ze dne 9.11.2021

na Aktualizaci PSZ v k. ú. Bratčice

Dne 24.5.2022

EKOS T, spol. s r.o.

Bezručova 639/68

674 01 Třebíč

IČO: 63470985

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD


 Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774 �Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 


Pobočka Brno, Kotlářská 931/53, 60200 Brno









