
PCR99ETRpo42657140
č.j.: PPR-31586-18/ČJ-2021-990663

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č.j.: PPR-31586-12/ČJ-2021-990663 ze dne 28. 12. 2021,
uzavřené mezi Českou republikou - Ministerstvem vnitra a Almdata s.r.o.

,,PP ČR - SLZ - Praha 6, Peliéova 19 - úpravy objektu pro novou technologii UZČ -
realizace podchycení stropní konstrukce"

Článek ].
Smluvní strany

objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:

příjemce faktury:

ID datové schránky:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:

(dále jen ,,objednatel")

a

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
00007064
CZ00007064
Kateřinou Benešovou, vedoucí Odboru nemovitého majetku
Ředi'telstvi logistického zabezpečení policejního prezidia ČR
pdicejní prezidium ČR, Řediteiství logistického
zabezpečení, poštovní schránka 62IŘLZ, 170 89 Praha 7
gs9ai55
Česká národní banka, pobočka Praha
5504881/0710

zhotovitel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:
ID datové schránky:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní '
e-mail'
zapsán v

("" j"
'd"ejen

(společnE

Almdata s.r.o.
Hybernská 1012/30, 110 00 Praha 1
29074509
CZ29074509

- jednatelem
zqtix5a
UniCredit Bank
2112511410/2700

"ejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 268945

jÍ strany")



Článek íl.

Předmět dodatku

(l) Objednatel a zhotovitel (společně také ,,smluvní strany") uzavřeli dne 28. prosince
2021 smlouvu o dílo Č. j.: PPR-31586-12/ČJ-2021-990663, na realizaci akce
s názvem ,,PP ČR - SLZ - Praha 6, Peiléova 19 - úpravy objektu pro novou
technologii UZČ - realizace podchyceni stropní konstrukce" (dále jen ,,smlouva").
V souladu s ČI. X odst. 3 smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto
dodatku č. 1 (dále jen ,,dodatek").

(2) Do článku ||. odst. 4 smlouvy se vkládá text, který zní:

Specifikace díla je upravena o odsouhlasené změny díla uvedené ve změnovém listu
č. 1, který je přňohou dodatku č. 1.

Článek !11.

Cena díla
(l) Článek lV. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně provedené podle smlouvy ve znění
dodatku č. 1 objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši, která nepřekročí
1 489 670,84 KČ bez DPH, tj. 1 802 501,72 KČ včetně DPH, při sazbě DPH ve
výši 21%.

Článek lV.

Ostatní ujednání

(l) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti a
účinnosti beze změny.

(2) Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů.

(3) Součástí tohoto dodatku je příloha: Změnový list č. 1

V Praze, dne V Praze, dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Kateřina Benešová
vedoucí ONM ŘLZ PP ČR jednatel společnosti



změnový list číslo 1
Identifikace akce

PP CR - SLZ- Praha 6, Pelléova 19 - úpravy objektu pro novou technologii
Název akce: UZČ - realizace podchycení stropní konstrukce

Číslo akce SMVS: 114V17200 1287
Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel: Almdata s.r.o.
Projektant:

Předmět změnového listu
Změny vzniklé v průběhu realizace stavby způsobené nepředvídatelnými dodatečně zjištěnými
skutečnostmi způsobenými vysokým zatÍženÍm stěn a podlahy trámovou výdřevou provizorně
podpírajÍcÍ nadměrně zatíženou stropní konstrukci.
Část díla dotčená změnovým listem

|HSV()
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Původní řešeni dle smluvní dokumentace zahrnuje pouze opravu nášlapné vrstvy podlahové
krytiny a vnitřních štukových omítek a malby na stěnách v rozsahu udržovacích prací.
Nové řešení :
Nové řešení zahrnuje odstranění poškozených vrstev podlahy a nesoudržných vnitřních štukových omítek,
které budou nahrazeny novou vyztuženou betonovou mazaninou s ocel. sítí a jádrové omítky budou
dodatečně zpevněny vložením sklovláknité tkaniny do lepidla s novou štukovou omítkou.

Zdůvodnění změny :
Nepředvídatelné dodatečně zjištěné skutečnosti

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
ne
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
ano
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: ne
Vliv na kvalitu: ano
Vliv na cenu: ano
Připočty k ceně díla bez DPH: ~·----~ , 276 667,00 KČ
Odpočt,yz ceny díla bez DPH: 'y©ľ,
čelkovy vliv na změnu ceny díla bez DPH: 4ô ' ' L.. . 276 667,00 Kc
celkový vliv na změnu ceny díla vC. DPH: 334 767,07 KČ

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

Almdata s.r.o.
Datum: Datum: Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:



ÉÉpoložkový rozpočet

Zakázka: Podchycení stropní konstrukce
" Místo Pelhéova 19, Praha 6

: Objednatel: vnitta lČ: 00007064

i Nad štolou 93€13 DIČ: CZO(J007064
17000 Pmha-Hdešovice

i
i Zhotovitel: ALMDATA 5.t.o. jČ: 29074509

É
í Hybemská m2m dič: cz29074509 !

iiOOU Pmha
i Vypracoval:
g

l I
F

, Rozpis ceny Celkem :
. HSV 276 667,00 ;

; PSV 0,00 '

: MON 0,00 !
ii vedlejší náklady 0,00 ;

S

i Ostatní náklady C',00

i Celkem 276 667,0'0 :

f

Rekapitulace daní

' Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 276 667,00 CZK

Základní DPH 21 % 58 100,07 CZK

ZaokrouhlenI 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 334 767,07 czk

v dne
f

. Za zhotôvítek Za objednatele

Rekapitulace dílů

,:

Číslo Typdílu Celkem

61 Up'ayy povrchů vnitřní HSV 136 155,00

63 Podlahy a podlahwé kmstrukce HSV 130 462,00

97 Prorážení dvorů HSV IQ 050,00

Cena celkem 276 667,00

ZpTacoyáno programem FUS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky 1\&! mríc'žstqí cena l MJ Celkem
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní i i l 136 155,00

1 612315302 Vápenná štuková omítka ostění nadpraží m.2 430 CC 74 304,00
2 612142001 Potažení vnitřních sEěn sklomáknitým pletivem, vtkžčeným m2 223£0 35 457,00

do tenkovrstvé hmoty
3 612325402 Oprava vnitřních vápenocementové hrubé omítky stěn, u m2 75á£ťN'?C' 1E6.C0 25 394,00

rozsahu plochy přes 10 do 30% l i

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce ' l 130 462,00
4 630900030RAO Vybourání dlažby a podkladního betonu m2 l 82.CE"AC' 78 720,00
5 631320032RAB Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, ti. 10 cm, m2 ! ""'3CC' 1331.CU 51 742,00

vyztužená síti - drát 6,0 oka 100/100 mm i
Díl: 97 Prorážení otvorů i ! 10 050,00

6 979990103R00 Poplatek za skládku suti - bežorí do 3Clx3C cm |t 20.'XG3C' 502.50 1(J 050,00

;

=

položkový rozpočet
===Podchycení stropní konstrukce 7"~=-

Pelléova 19, Praha 6

===Z

l
Název položky 1\&! mnc'žsM cena l MJ Celkem =
Upravy povrchů vnitřní i i l 136 155,00
Vápenná štuková omítka ostění nadpraží m.2 430 CC 74 304,00 Fä
Potažení vnitřních sEěn sklomáknitým pletivem, vtkžčeným m2 159 == 223 co 35 457,00 ť!

====do tenkovrstvé hmoty =i
Oprava vnitřních vápenocementové hrubé omítky stěn, u m2 '=ci "^-"nr·; -'U ÚL 25 394,00 EžEžŽ
rozsahu plochy přes 10 do 30% l l

Podlahy a podlahové konstrukce ' l 130 462,00
Vybourání dlažby a podkladního betonu m2 l 82.CE"AC' 78 720,00
Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, ti 10 cm m2 l ""'3CC' 51 7á2,00 EE
vyztužená síti - drát 6,0 oka 100/100 mm i
Prorážení otvorů i ! 10 050,00
Poplatek za skládku suti - bežorí do 3Clx3C cm |t i 502.50 1(J 050,00
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