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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 1174/2021
Číslo smlouvy zhotovitele: S-08/2021

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXX, ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXXX, vedoucí oddělení realizace investic
XXXXXXXXX, referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost
sídlo: Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3
oprávněn k podpisu smlouvy: Daniel Grosman, předseda představenstva
oprávněni jednat o věcech smluvních: Daniel Grosman, předseda představenstva

Radovan Klíma, místopředseda představenstva
oprávněni jednat o věcech technických: Daniel Grosman, předseda představenstva

Radovan Klíma, místopředseda představenstva
IČO: 00565679
DIČ: CZ00565679
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 393
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

I. 

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 29.11.2021 na základě výsledku zadávacího řízení dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem 
„Úhlava, ř. km 83,708, jez Bystřice, rekonstrukce jezu a výstavba rybího přechodu“ (dále 
jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 
ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
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3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 
odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená 
smlouva uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 
provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 13 428 306,39 
Kč bez DPH, (slovy: třináct milionů čtyři sta dvacet osm tisíc tři sta šest korun českých 
třicet devět haléřů).

Členění celkové ceny díla pro jednotlivé části díla:
a) z celkové ceny díla je část 1 díla „Rekonstrukce jezu“ stanovena částkou ve výši 

5 472 384,53 Kč bez DPH 
(slovy: pět milionů čtyři sta sedmdesát dva tisíc tři sta osmdesát čtyři korun 
českých padesát tři haléřů), a to takto:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): .............................................................4 993 878,14 Kč
dodatečné práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ (bez DPH): ............................................539 380,73 Kč
méněpráce dle § 222 odst. 4 ZZVZ (bez DPH) .....................................................- 60 874,34 Kč
Cena díla části 1 dle dodatku č. 1 (bez DPH): ................................................5 472 384,53 Kč
(slovy: pět milionů čtyři sta sedmdesát dva tisíc tři sta osmdesát čtyři korun českých 
padesát tři haléřů).

b) z celkové ceny díla je část 2 díla „Rybí přechod“ stanovena částkou ve výši 
7 955 921,86 Kč bez DPH
(slovy: sedm milionů devět set padesát pět tisíc devět set dvacet jedna korun 
českých osmdesát šest haléřů), a to takto:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): .............................................................7 896 121,86 Kč
dodatečné práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ (bez DPH): ..............................................59 800,00 Kč
Cena díla části 2 dle dodatku č. 1 (bez DPH): ................................................7 955 921,86 Kč
(slovy: sedm milionů devět set padesát pět tisíc devět set dvacet jedna korun českých 
osmdesát šest haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle oceněného soupisu skutečně 
provedených prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

Příloha č. 1 se mění následovně:
Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje 
přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (soupis skutečně provedených prací).
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III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze 
změn. 

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována 
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 
je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, 
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1: Soupis skutečně provedených prací

objednatel: zhotovitel:

………………………………… ………………………………………………
XXXXXXXXX Daniel Grosman
ředitel sekce investiční předseda představenstva
Povodí Vltavy, státní podnik NOWASTAV akciová společnost


