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SMLOUVA O DÍLO č. 2204140493 
                                             
 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
 
 

Fakultní nemocnice v Motole 
státní příspěvková organizace 
se sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol 
zastoupená:
IČO: 00064203 
DIČ: CZ00064203 
(dále jen jako „Objednatel“) 

 
 
a 
 

 obchodní společnost: ARTRANS s.r.o 
 se sídlem: Hradecká 2526/3, 131 00 Praha 3 
 zastoupená: 
 IČO:27175782 
 DIČ:CZ27175782 
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,  
vložka 102065 

  (dále jen jako „Zhotovitel“) 
  
 

Objednatel a zhotovitel (dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako 
„smluvní strana“) prohlašují, že mají právní osobnost, jsou svéprávné a po vzájemném 
projednání a shodně uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a 
násl. občanského zákoníku a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):  

 Pojmy uvedené ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají následující význam: 

Autorizační zákon 
zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů 

ADO (dále jen „AD“) 
autorský dozor objednatele, tj. osoba nebo osoby pověřené 
Objednatelem kontrolou, zda je Dílo prováděno v souladu 
s Projektovou dokumentací Zhotovitele 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

Celková cena 

znamená společně celkovou cenu za Dílo a celkovou cenu za 
Služby, tj. za řádné a včasné splnění předmětu Smlouvy a za splnění 
všech ostatních závazků Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy, 
včetně odstranění veškerých vad a nedodělků Díla; Celková cena je 
vypočtena na základě cenové nabídky Zhotovitele (Informační a 
cenová tabulka - Příloha č. 1 Smlouvy) a bude dále vnitřně 
rozpracována dle Smlouvy v dokumentu Kontrolní rozpočet 
Zhotovitele 
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ČKAIT, ČKA  Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, Česká komora architektů 

DPS 

projektová dokumentace pro provádění stavby minimálně v rozsahu 
stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů.  
Projektovou dokumentaci pro provádění stavby vypracuje Zhotovitel 
ve lhůtách a za podmínek stanovených Smlouvou na základě a při 
respektování všech požadavků Objednatele uvedených v Knize 
standardů a bude obsahovat veškerou dokumentaci a informace 
nezbytné či vhodné pro řádné provedení Díla.  

DSPS 

projektová dokumentace skutečného provedení stavby minimálně 
v rozsahu a obsahu dokumentace skutečného provedení stavby 
(včetně profesních částí - specializací) dle stavebního zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
Projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje 
Zhotovitel ve lhůtách a za podmínek stanovených Smlouvou na 
základě a při respektování všech požadavků Objednatele uvedených 
v Knize standardů. 

Harmonogram prací 

podrobný harmonogram prací, který Zhotovitel vypracuje a předloží 
Objednateli ke schválení spolu s POV do 1 měsíce od nabytí 
účinnosti Smlouvy a který bude vyhotoven v souladu se Stručným 
harmonogramem prací (Příloha č. 4 Smlouvy) dle zadávacích  
podmínek veřejné zakázky. Harmonogram prací bude obsahovat 
jasné a přehledné informace, ze kterých bude zřejmý časový postup 
Zhotovitele (včetně nasazení rozhodujících zdrojů – materiálů či 
techniky) při realizaci Díla a bude obsahovat konkrétní termíny 
dokončení jednotlivých Závazných Milníků a Milníků v rozlišení 
alespoň týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli 

Kniha standardů 
(Projektová 
dokumentace)  

Kniha standardů (Projektová dokumentace) obsahující technické 
požadavky Objednatele – Příloha č. 2 Smlouvy (zpracovatel Knihy 
standardů -  Projekt - 

Kontrolní rozpočet 
Zhotovitele 

jednotkové ocenění všech položek vybavení, materiálů, 
Technologických zařízení, soupisu prací, vedlejších a ostatních 
nákladů, a dalších dodávek a součástí Díla, který vychází z výkazu 
výměr vypracovaného Zhotovitelem v rámci DPS a který byl 
odsouhlasen Objednatelem. Výkaz výměr a jednotkové ceny jsou 
podkladem pro fakturaci a kontrolu prostavěnosti Díla a též 
podkladem pro případ změn Díla. Kontrolní rozpočet Zhotovitele musí 
být vyhotoven v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele uvedenou 
v Příloze č. 1 Smlouvy, tj. nesmí dojít k překročení paušálních cen 
uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy, přičemž celková hodnota 
Kontrolního rozpočtu Zhotovitele bez DPH nesmí překročit cenu za 
Dílo bez DPH  

Milník 
uzlový bod pro dokončení určité části Díla věcně a časově 
specifikovaný v Harmonogramu prací, zpracovaném Zhotovitelem. 

Občanský zákoník 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších  
předpisů 

POV 
podrobný plán organizace výstavby vypracovaný Zhotovitelem 
v souladu se Zásadami organizace výstavby, který obsahuje rovněž i 
podrobný Harmonogram prací a který byl schválen Objednatelem; 
Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení POV, včetně 
podrobného Harmonogramu prací, v termínu nejdéle do 1 měsíce od 
nabytí účinnosti Smlouvy 
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Povolení jakákoliv povolení, stanoviska, závazná stanoviska, souhlasy, 
schválení, osvědčení, oprávnění, veřejnoprávní Smlouvy podle 
správního řádu nebo osvědčení požadovaná Závaznými předpisy, a 
to včetně jejich změn, a jakékoliv nezbytné souhlasy třetích osob 
nebo dohody s těmito osobami, potřebné pro provedení Díla a pro 
užívání dokončeného Díla, bez ohledu na to, kdo je podle Závazných 
předpisů povinen být jejich držitelem; 
Záměr spočívající v provedení Díla naplňuje definici § 103 odst. 1 
písm. c) a d) Stavebního zákona a v souladu s tímto ustanovením 
nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, přičemž stavbu lze užívat 
v souladu s § 119 Stavebního zákona bez kolaudačního souhlasu 

Projektová dokumentace 
Zhotovitele 

DPS, DSPS, Průvodní dokumentace a Výrobní dokumentace, 
dokumentace zhotovená nebo obstaraná Zhotovitelem za účelem 
nebo v souvislosti s poskytováním Služeb, a dále jakékoliv výkresy, 
specifikace, zprávy, vzorce, výpočty, software a jiné dokumenty a 
údaje, které jsou nezbytné nebo se vztahují k vydání Povolení nebo 
realizaci a dokončení Díla ze stavebního a technického hlediska; 
Projektová dokumentace bude vycházet z požadavků Objednatele  
uvedených v Knize standardů a tyto požadavky Objednatele bude 
dále rozpracovávat. Ve zpracované projektové dokumentaci uvede 
Zhotovitel přímé srovnání parametrů z požadavků Objednatele 
s odkazem ke konkrétním bodům standardu Objednatele.   

Protokol o předání a 
převzetí  Díla 

dokument podepsaný Zhotovitelem a Objednatelem při předání a 
převzetí Díla v rámci přejímacího řízení stvrzující předání Díla 
Zhotovitelem Objednateli a převzetí Díla Objednatelem od 
Zhotovitele po úplném dokončení Díla 

Průvodní dokumentace 
veškerá další projektová činnost a její dokumentace, mimo DPS a 
DSPS, kterou Zhotovitel vypracuje či obstará zejména v souvislosti s 
přípravou, prováděním stavby a předáním Díla; Průvodní 
dokumentace zahrnuje zejména výkresy, výpočty, diagramy, 
předlohy, dokumentaci nutnou k obsluze zabudovaných výrobků a 
Technologických zařízení, tj. zejména soubor dokumentů 
obsahujících návody výrobce pro montáž, manipulaci, obsluhu, 
příručky pro opravy, údržbu a následné kontroly a revize zařízení a 
veškeré ostatní obdobné relevantní technické informace 

Schvalované dokumenty 
dokumenty vypracované Zhotovitelem, podléhající schválení 
Objednatelem (Příloha č. 3 Smlouvy – Dokumenty a činnosti 
schvalované Objednatelem)  

Stavební zákon 
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů 

Staveniště 
zdravotnické zařízení, kde se provádí Dílo dle Smlouvy v režimu 
v souladu se Smlouvou a Závaznými předpisy 

Poddodavatel 
právnická nebo fyzická osoba, s níž Zhotovitel uzavřel Smlouvu na 
provedení některých částí předmětu Smlouvy - seznam 
Poddodavatelů je uveden v Příloze č. 7 Smlouvy  

Technologické zařízení 
společně či jednotlivě - technická zařízení, technologická zařízení, 
strojní zařízení, přístroje a stroje (mechanické, elektrické či jiné), 
které mají tvořit součást Díla v souladu s touto Smlouvou 

TDO 
technický dozor Objednatele, tj. osoba nebo osoby pověřené 
Objednatelem kontrolou kvality provádění Díla  

Výrobní dokumentace 

výrobní a dílenská dokumentace, zejména veškeré dílenské a 
montážní výkresy, jakož i jakákoliv další výkresová, tabulková nebo 
textová výrobní a dílenská dokumentace Díla potřebná k provedení a 
dokončení Díla splňující podmínky všech Závazných předpisů, 
zpracovaná nebo obstaraná Zhotovitelem 

Vzorky vzorky veškerých materiálů, výrobků či zařízení stavby 

Zadávací dokumentace 
veškerá dokumentace Zadávacího řízení vypracovaná nebo 
poskytnutá Objednatelem 
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Zadávací řízení 
Otevřené zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem  
„FN Motol - Mycí technologie v pacientské kuchyni,“ realizované v 
nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

Zásady organizace 
výstavby 

požadavky Objednatele uvedené v Příloze č. 4 Smlouvy, na základě 
kterých Zhotovitel do 1 měsíce od nabytí účinnosti Smlouvy 
vypracuje a předloží Objednateli podrobný POV, včetně podrobného 
Harmonogramu prací 

Zástupce Objednatele osoba určená Objednatelem 

Zástupce Zhotovitele osoba určená Objednatelem  

Závazný Milník 
Závaznými Milníky jsou: 
1. protokolární převzetí staveniště Zhotovitelem 
2. protokolární předání dokončeného díla Objednateli 

Závazné podklady díla 

Závaznými podklady díla jsou: 
a) Smlouva v rozsahu všech jejích příloh (zejména v rozsahu 

Knihy standardů a Zásad organizace výstavby), 
b) POV, včetně Harmonogramu prací 
c) Technologické předpisy 
d) pokyny Objednatele, včetně pokynů TDO a AD, a 
e) Závazné předpisy 

Závazné předpisy 

Závaznými předpisy jsou: 
a) závazné právní předpisy,  
b) normy ČSN, včetně norem ČSN EN a dalších českých 

technických norem, 
c) jiné odborné normy, závazné směrnice, vydané příslušnými 

orgány ČR nebo EU, a 
d) závazné individuální právní akty vztahující se na daný případ 

Zkouška každá zkouška, měření, revize a kontrola  

Změna změna Díla podle čl. II. Smlouvy 

ZZVZ 
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů 

 

 

I. Předmět a účel Smlouvy  

1.1. Předmětem Smlouvy je: 

- dodávka mycí technologie,  
- dodávka transportního systému stravy pro pacienty  
- a realizace souvisejících stavebních prací  
pro pacientskou kuchyni stravovacího provozu Oddělení léčebné výživy a stravování Fakultní 
nemocnice v Motole, dle požadavků zadavatele, definovaných v Příloze č. 2 – Kniha standardů 
(Projektová dokumentace)

1
.  

1.2. Součástí Smlouvy je dále zajištění realizace projekčních činností, inženýrských činností (s výjimkou 
zajištění technického dozoru Objednatele) a stavebních prací, jejichž účelem je rekonstrukce 
pacientské kuchyně FN Motol včetně dodávky nové mycí technologie. Obsah inženýrských činností 
je uveden v Článku VIII., odst. 8.3. a 8.4.  

1.3. Plnění díla bude realizováno metodou Design & Build (dále jen „DB“). Metoda DB je metodou 
realizace stavebního projektu, v němž je odpovědnost za zpracování projektové dokumentace 
projektu a tím i za celkovou kvalitu provedení přenesena zcela nebo částečně na zhotovitele stavby. 

1.4. Součástí plnění díla je dále dodávka, montáž, zprovoznění, zaškolení obsluhy mycí technologie  
a transportního systému, souvisejících stavebních prací, VZT, RTCH a M+R včetně návazných 

                                                 
1
 „Kniha standardů a přílohy“ –  Projekt –
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profesí, které jsou definovány v příloze č. 2 - Kniha standardů (Projektová dokumentace). Tyto 
parametry a požadované technické standardy a rozsah dodávek jsou pro účastníka závazné.  

1.5. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu ve výši 
a za podmínek dle této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými oprávněními 
k činnostem dle této Smlouvy. 

1.6. Dílo bude realizováno v souladu se Závaznými podklady díla a v souladu s Projektovou dokumentací 
Zhotovitele.  

1.7. Technické podmínky jsou pro maximální naplnění představ Objednatele o účelu této Smlouvy 
vyjádřeny formou požadavků na výkon nebo funkci ve smyslu § 92 odst. 2 ZZVZ, tedy formou 
požadavků na úroveň výsledků, kterých by mělo být provedením Díla dosaženo. Požadavky 
Objednatele na výkon a funkci jsou definované v Knize standardů v příloze č. 2 Smlouvy. 

1.8. Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy jako nezbytný a 
samozřejmý předpoklad potřebné práce, dodávky či služby ve Smlouvě výslovně neuvedené, 
přistupují k nim Smluvní strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně uvedeny byly. 

1.9. Zhotovitel je vázán podmínkami stanovenými touto Smlouvou, včetně veškerých jejích příloh, 
Zadávací dokumentací a závaznou nabídkou Zhotovitele podanou v rámci Zadávacího řízení veřejné 
zakázky. 

1.10. Objednatel je s výjimkou dočasných staveb, konstrukcí a prací vlastníkem Díla po celou dobu jeho 
provádění. 

 

 

II. Cena díla 

2.1. Celková cena za provedení díla dle této Smlouvy (dále jen „celková cena“) je sjednána v souladu 
s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku.  

2.2. Celková cena činí:  59 330 000,- Kč bez DPH, tj. 71 789 300,- Kč vč. 21% DPH. 

2.3. Celková cena včetně DPH je sjednána jako závazná a nejvýše přípustná. Celková cena díla může 
být překročena pouze v případě změny sazby DPH či zákonných poplatků. 

2.4. Sjednaná Celková cena představuje celkovou odměnu Zhotovitele za poskytnutí veškerých plnění a 
splnění veškerých povinností podle této Smlouvy a pokrývá veškeré náklady Zhotovitele na 
poskytnutí těchto plnění, včetně veškerých nákladů, výdajů a materiálu, bez ohledu na to, zda jsou 
předvídány v podkladech předaných Zhotoviteli, včetně, nikoliv však pouze, cen materiálu a práce, 
mezd a platů, strojního vybavení, dopravy, zajištění Zhotovitelových prací a materiálu, zařízení místa 
plnění, vypořádání majetkových práv a práv duševního vlastnictví třetích osob (pokud vzniknou), 
pojistného, nákladů na získání potřebných povolení, souhlasů, příp. posudků a vyjádření, nákladů a 
výdajů spojených s vyhnutím se nebo překonáním jakýchkoliv technických, finančních, klimatických 
nebo jakýchkoliv jiných překážek, které mohou při provádění díla nastat. Zhotovitel nemá 
v souvislosti s plněním této Smlouvy právo na úhradu jakýchkoli jiných nákladů souvisejících 
s poskytnutím plnění podle této Smlouvy, ledaže tak výslovně stanoví tato Smlouva nebo písemná 
dohoda Smluvních stran. 

2.5. Kalkulace ceny díla v podobě Soupisu zařízení a prací tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. 

2.6. Případná potřeba rozšíření rozsahu díla (vícepráce) bude řešena v souladu s právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek. Pokud v takovém případě objednatel vyzve zhotovitele 
k podání nabídky na provedení víceprací, je zhotovitel povinen nabídnout tyto vícepráce za ceny 
shodné s cenami uvedenými v této Smlouvě a v závazných podkladech. Pokud charakter víceprací 
nebude možné ocenit položkami uvedenými ve Smlouvě či v závazných podkladech, je zhotovitel 
povinen vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky. V případě, že dle 
postupu v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek bude pro provedení 
vícepráce vybrán zhotovitel, bude uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě. 

2.7. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. 
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III. Platební podmínky 

3.1.  Celková cena je platná po celou dobu provádění Díla a poskytování Služeb, přičemž zahrnuje 
veškeré náklady, kterých je třeba k řádnému dokončení Díla a převzetí Díla Objednatelem, jakož i 
poskytování Služeb Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem, TDO a AD 
a realizovat Dílo a poskytovat Služby tak, aby Celková cena nebyla překročena.  

3.2.     U stavebních objektů, strojů a zařízení je objednatel oprávněn zadržet 10% z nabídkové ceny do 
doby odstranění všech vad a nedodělků ze strany dodavatele. 

3.3.   Úhrada ceny Díla Zhotoviteli bude po dobu provádění Díla prováděna zpětně měsíčně na základě 
oprávněně vystavených daňových dokladů (faktur) a konečné faktury po splnění věcných a 
termínových podmínek. Přílohou každé faktury bude vždy Objednatelem odsouhlasený a 
oboustranně podepsaný soupis provedených prací a dodávek, včetně výměr odsouhlasených TDO 
za uplynulý kalendářní měsíc. Návrh soupisu provedených prací vyhotovených v souladu 
s Kontrolním rozpočtem Zhotovitele odevzdá Zhotovitel ke kontrole oprávněnému zástupci 
Objednatele a TDO vždy k 25. dni příslušného měsíce. TDO je povinen se k soupisu prací vyjádřit 
do 5 pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho s uvedením důvodu vrátit Zhotoviteli k 
přepracování. Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací slouží jako podklad pro 
zpracování měsíčních faktur za provedené práce. Objednatel není povinen fakturu uhradit, jestliže je 
Zhotovitel v prodlení se splněním Milníku nebo jiného dílčího termínu sjednaného v Harmonogramu 
prací, nebo neprokáže jakost provedených prací a zabudovaných materiálů.  

3.4.  Objednatel se zavazuje hradit jednotlivé části Celkové ceny vždy do 60 dnů od doručení řádně 
vystavené faktury Objednateli. Objednatel vynaloží veškeré možné úsilí, aby řádně vystavené 
faktury byly Zhotoviteli propláceny i v kratší lhůtě, bude-li to, vzhledem k financování tohoto projektu 
z dotačních programů, objektivně možné. Dnem úhrady faktury se rozumí den odepsání příslušné 
částky z účtu Objednatele. Platby budou probíhat výlučně bankovním převodem na účet Zhotovitele, 
a to v české měně a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v české měně, ledaže dojde 
v České republice k zavedení EUR jako oficiální měny. 

3.5.  Účetní doklady (faktury) musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované 
Závaznými předpisy, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje:  

 
a) označení Smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ,  
b) údaj o tom, že Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, 
c) označení této Smlouvy,  
d) označení poskytnutého plnění nebo jeho části (přílohou faktury bude potvrzený soupis 
skutečně provedených plnění),  
e) označení přílohy faktury,  
f) číslo faktury,  
g) den vystavení a lhůtu splatnosti faktury,  
h) datum zdanitelného plnění,  
i) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,  
j) fakturovanou částku,  
k) razítko a podpis oprávněné osoby.  

 

3.6.  Objednatel je oprávněn do 30 dnů od doručení vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou  
z náležitostí stanovených touto Smlouvou nebo příslušným právním předpisem. Ve vráceném 
dokladu musí vyznačit důvod vrácení. V takovém případě nová lhůta splatnosti počne běžet 
doručením opravené bezvadné Faktury. 

3.7.  Smluvní strany se ve smyslu § 1982 a násl. Občanského zákoníku dohodly, že Objednatel je 
oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku vůči Zhotoviteli, ať splatnou či nesplatnou, 
vůči jakékoli peněžité pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli, ať splatné či nesplatné. 

3.8.  Místem pro doručení faktury je podatelna Objednatele na adrese sídla Objednatele. Za rozhodný 
den doručení faktury se považuje den vyznačený na faktuře podatelnou Objednatele. Smluvní strany 
se mohou dohodnout na elektronické fakturaci.  
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IV. Termín plnění 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných v čl. IX. této Smlouvy: 

Dílo specifikované v Článku l. této Smlouvy provede Zhotovitel v těchto lhůtách: 

 

Zahájení realizace díla : neprodleně po nabytí účinnosti Smlouvy 

Termín zahájení zpracování 
projektové dokumentace 

: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy 

Termín dokončení 
projektové dokumentace: 

: 
do 2 měsíců od zahájení zpracování projektové 
dokumentace 

Předání a převzetí staveniště 
v rozsahu vyznačeném 
zadavatelem podle provozních 
možností zadavatele 

: 

do 14 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy (předpokládaný 
termín protokolárního předání staveniště zhotoviteli je 
01. 02. 2022) nebo dle provozních možností 
objednatele 

Termín ukončení realizace 
díla 

: dílo musí být dokončeno a předáno zadavateli do 
36 týdnů od zahájení realizace díla 

Termín vyklizení staveniště : do 7 dnů od protokolárního předání díla zadavateli 

  

4.2. Jestliže v  průběhu prací vyvstanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl objednatel ani 
zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, že se bezodkladně dohodnou formou změnového listu 
řešení, včetně zohlednění případných dopadů do termínu plnění díla a učiní vše pro odstranění 
překážek. Pakliže by odstranění skrytých překážek znamenalo zvýšení ceny díla, bude objednatel 
postupovat v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a v souladu 
s nařízením a pokyny Ministerstva zdravotnictví ČR, které je zřizovatelem objednatele. 

 

 

V. Místo plnění 

5.1. Místem provedení díla je sídlo objednatele na adrese: V Úvalu 84, Praha 5, 150 06, objekt kuchyně 
pro pacienty. 

5.2.  Kontaktní osobou objednatele (dále jen „oprávněný zástupce objednatele“) je pro účely této Smlouvy 
určen: 

5.3. Kontaktní osobou objednatele (dále jen „oprávněný zástupce objednatele“) je pro účely převzetí díla 
určen  vedoucí stravovacího odboru tel.: 

5.4.  Kontaktní osobou zhotovitele (dále jen „oprávněný zástupce zhotovitele“) je pro účely této Smlouvy 
určen:

 

 

VI. Práva a povinnosti smluvních stran 

6.1. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu díla kontrolovat, zda je prováděno v souladu s touto 
Smlouvou.  

6.2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost k provedení díla. 

6.3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně.  

6.4. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla všechny právní předpisy týkající se předmětné 
činnosti. 

6.5. Smluvní strany vylučují použití § 2627 občanského zákoníku pro tento smluvní vztah. 
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6.6. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo nebo jeho část pouze prostřednictvím poddodavatelů, které 
zhotovitel předem písemně objednateli oznámil, přičemž objednatel je oprávněn kteréhokoliv 
poddodavatele odmítnout bez udání důvodů.  

6.7. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele, jako by ji prováděl sám.  

6.8. Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět dílo prostřednictvím zaměstnanců, kteří byli pravomocně 
odsouzeni pro úmyslný trestný čin. Zhotovitel je povinen předložit objednateli čestná prohlášení 
jednotlivých poddodavatelů, že činnosti podle této Smlouvy nebudou provádět prostřednictvím osob, 
které byly pravomocně odsouzeny pro úmyslný trestný čin. V případě porušení této povinnosti nebo 
nepravdivosti těchto prohlášení je zhotovitel povinen okamžitě ukončit činnost takového 
poddodavatele nebo předmětné osoby na díle. 

6.9. Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a 
odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli 
doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své 
poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako nedostatečné, 
musí zhotovitel na požádání objednatele takového odvolat a nahradit. 

6.10. Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv poddodavatele, který neprovádí dílo v 
souladu s uzavřenou Smlouvou (včetně, nikoli však pouze, termínů a harmonogramu). Zhotovitel je 
povinen na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na 
provádění díla. Vyloučený poddodavatel je povinen bezodkladně opustit místo provádění díla včetně 
vyklizení staveniště. 

6.11. Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení plnění 
podle této Smlouvy včetně činností nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř. jinými 
dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele podle této 
Smlouvy.  

6.12. Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které 
jsou předmětem této Smlouvy, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně, 
materiálově i technicky vybavený.  

6.13. Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČSN EN, zejména české technické normy, jsou 
pro zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla. 

6.14. Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovní doba zhotovitele na 
staveništi ze strany objednatele omezena příslušnými hygienickými právními předpisy a normami pro 
zdravotnická zařízení. 

6.15. V rámci přebírání staveniště je zhotovitel povinen zajistit a provést odpojení a zaslepení všech 
instalačních rozvodů a demontáž technologických prvků v rekonstruovaných prostorech. Provedení 
této činnosti je vždy podmíněno předchozím souhlasem správce příslušného provozního souboru. 

6.16. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle této Smlouvy tak, aby nevznikla újma. Zhotovitel je povinen 
objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik újmy, a včas přijmout 
takové opatření, aby újmu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření směřující 
k zamezení újem. Zhotovitel je povinen takové skutečnosti objednateli oznámit ihned, nejpozději do 
jedné hodiny od okamžiku, kdy se o nich dozví, a to telefonicky na číslo sdělené objednatelem. 
V případě porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli za újmy, které mu tím vzniknou. 

6.17. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady 
převzatými od objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že předané závazné podklady pro provedení díla 
jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení díla v rozsahu, 
kvalitě a termínech sjednaných v této Smlouvě.  

6.18. V případě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu této Smlouvy je povinností zhotovitele 
prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do 10 dnů 
po jejich převzetí.  

6.19. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy řádně prověřil místní podmínky na staveništi a 
vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými zaměstnanci objednatele při 
prohlídce staveniště. 

6.20. Nesplní-li zhotovitel povinnosti stanovené v  čl. VI. této Smlouvy, není oprávněn později namítat, že 
mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaložení odborné péče, a 
nese úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončení díla. 
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6.21. Objednatel je oprávněn omezit rozsah Díla o tzv. „méněpráce“, a za tím účelem vydat Zhotoviteli 
návrh změnového listu, který požadovanou změnu Díla popisuje. Zhotovitel je povinen na základě 
požadavku Objednatele přistoupit na změnu rozsahu Díla, která Dílo omezuje. 

6.22. Návrh změnového listu musí obsahovat zejména následující údaje: 
pořadové číslo (na žádost Zhotovitele sdělí TDO), 
identifikaci plnění, které má být změnou dotčeno, 
identifikaci prostoru, který má být změnou dotčen, 
popis Změny včetně výkresové dokumentace, 
kalkulaci snížení ceny, 
změnu standardu plnění, 
změnu ceny plnění, 
podrobné a srozumitelné odůvodnění změny podle příslušného odstavce § 222 ZZVZ. 

6.23. Pokud by Změna Díla znamenala i změnu dodržení dílčí lhůty plnění, musí návrh obsahovat změnu 
lhůty plnění tím dotčených Milníků; v případě návrhu změny lhůty předání Díla musí být současně 
přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splnění veškerých ještě nedokončených Milníků. 

6.24. Pokud v případě potřeby rozšíření rozsahu Díla (tzv. „víceprací“) Objednatel vyzve Zhotovitele 
k podání nabídky na provedení víceprací, je Zhotovitel povinen nabídnout tyto vícepráce za ceny 
uvedené v Kontrolním rozpočtu Zhotovitele. Pokud charakter víceprací nebude možné 
ocenit položkami dle Kontrolního rozpočtu Zhotovitele, je Zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých 
v čase a místě pro dané práce a dodávky. 

6.25. Změna Díla bude řešena v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

 

    VII. Projektová činnost zhotovitele 

7.1.  Zhotovitel je povinen na své náklady vyhotovit a předat Objednateli Projektovou dokumentaci 
Zhotovitele. 

7.2. Zhotovitel je povinen zpracovat Projektovou dokumentaci Zhotovitele v souladu se Závaznými 
podklady stavby (zejména Knihou standardů), Zadávací dokumentací a s odbornou péčí dodržovanou 
v oboru projektové činnosti u staveb podobného charakteru a rozsahu jako je stavba. Zhotovitel bere 
na vědomí, že jeho povinností je vypracovat Projektovou dokumentaci Zhotovitele tak, aby byl na 
základě výsledné Projektové dokumentace Zhotovitele schopen řádně zhotovit Dílo.   

7.3. Projektová dokumentace Zhotovitele musí být vyhotovena osobami kvalifikovanými a s příslušnou 
autorizací ČKA nebo ČKAIT, a to v digitální podobě v otevřeném formátu (např. .DWG, .DGN, .PDF, 
.DOCX, .XLSX), dále v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 2 Smlouvy a v tištěné papírové 
podobě v počtu 3 kusů originálních vyhotovení, včetně výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu 
Zhotovitele ke kontrole a schválení tak, aby její finální znění Zhotovitel odevzdal Objednateli ve lhůtě 
uvedené v Harmonogramu prací. 

7.4. Projektová dokumentace Zhotovitele bude vypracována a předána Objednateli v souladu s Knihou 
standardů ve stupni DPS, DSPS, Průvodní dokumentace a Výrobní dokumentace. 

7.5. Projektová dokumentace DPS Zhotovitele zhotovená pro jednotlivé stavební objekty (dále také jen 
„SO“) v rámci stavby bude obsahovat jednoznačné stanovení technického řešení, ze kterého bude 
zejména u neobvyklých konstrukcí a detailů patrné rozměrové a tvarové řešení navržených konstrukcí 
a zařízení tak, aby na základě této Projektové dokumentace Zhotovitele mohl Zhotovitel v rámci 
přípravy realizace stavby zajistit případné zpracování výrobní či technické dokumentace a následně 
provést vlastní realizaci stavby.  

7.6. Součástí Projektové dokumentace Zhotovitele budou seznamy všech částí a příloh dokumentace (dílčí 
seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy) s uvedením názvů akcí a archivních čísel, 
dokumentující jednoznačně veškeré části této dokumentace. Každá část dokumentace bude 
označena svým archivním číslem, číslem pare, datem expedice, a dále bude označena oprávněnou 
osobou nebo osobami v souladu se Stavebním zákonem a Autorizačním zákonem. Jednotlivé strany 
technických zpráv a příloh dokumentace budou číslovány. Veškerá výkresová dokumentace 
expedovaná v elektronické verzi bude použitelná pro další práci v příslušném programovém vybavení 
pro zpracování DSPS a pro další využití při přípravě, vlastní realizaci a provozování stavby. 

7.7. Součástí plnění při zpracování Projektové dokumentace Zhotovitele jsou také veškeré práce 
související s přípravou a analýzou vstupních podkladů, a dále související s návrhem a přípravou 
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všech podkladů sloužících k rozhodnutí Zhotovitele i Objednatele o konkrétním technickém řešení 
s důrazem na optimálnost, efektivnost a vysokou technickou úroveň tohoto řešení. 

7.8. Zhotovitel bude při zpracování projektové dokumentace respektovat, že stavební práce budou 
probíhat za plného provozu  Objednatele.    

7.9. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění stavby poskytovat veškerou součinnost AD v rozsahu 
realizace Díla dle Projektové dokumentace Zhotovitele, a to ode dne zahájení plnění do dne 
protokolárního předání Díla.  

7.10. Zhotovitel předá Objednateli DSPS zpracovanou ve lhůtě uvedené v Harmonogramu prací. DSPS 
bude podrobně dokumentovat provedení stavby; budou v ní zachyceny rovněž všechny schválené 
a provedené Změny. DSPS tak bude v souladu se stavem Díla ke dni předání stavby. DSPS nesmí 
být provedena s nižší podrobností než DPS. DSPS musí obsahovat i koordinační situaci všech 
inženýrských sítí v jednom výkresu, jakož i dokumentaci o geodetickém zaměření všech prováděných 
objektů dle jejich skutečného provedení. V této souvislosti se Strany dohodly, že v DSPS musí být 
zakresleny, zapsány či jinak zaznamenány zejména veškeré stávající i nové technické vybavení, 
rozvody, konstrukce a výsledky ostatních provedených prací, dodávek či služeb. DSPS musí 
obsahovat rovněž plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie, nikoliv jen výřezy. 

7.11. Seznam dokumentů tvořících Průvodní dokumentaci musí Zhotovitel předat Objednateli nejpozději 30 
dnů přede Dnem dokončení Díla. Průvodní dokumentace bude obsahovat zejména následující 
informace: 

a) seznam výrobců, dodavatelů, Subdodavatelů, jakož i výrobních, katalogových či modelových 
čísel pro všechny položky materiálů, výrobků a technického vybavení a včetně návodů na 
použití, údržbu atd.,   

b) dokumentaci pro zdolávání požárů dle § 27 odst. 1 písm. g) vyhlášky Ministerstva vnitra 
č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a to včetně schvalovací 
doložky Hasičského záchranného sboru České republiky, 

c) evakuační plány dle technické normy ČSN ISO 23601 Bezpečnostní identifikace – Únikové a 
evakuační plány, 

d) přehledová schémata rozvodů technického vybavení po patrech jednotlivých budov a 
podrobný popis postupu při zapínání a vypínání každého technického vybavení, jednotlivě 
nebo celku, 

e) originály všech dokladů o provedení kontrol, měření či zkoušek, revizí, atestů. 

7.12. Objednatel je oprávněn schválit jednotlivé části Projektové dokumentace Zhotovitele nebo požadovat 
jejich úpravy. Na schválení jednotlivých částí Projektové dokumentace Zhotovitele má Objednatel 20 
pracovních dní od obdržení příslušné části Projektové dokumentace Zhotovitele. Nepožádá-li do této 
doby Objednatel Zhotovitele o úpravu Projektové dokumentace Zhotovitele, má se daná část 
za odsouhlasenou a Zhotovitel ji použije jako podklad pro zahájení příslušného řízení a zpracování 
další části Projektové dokumentace Zhotovitele. Pokud Objednatel předmětnou část Projektové 
dokumentace Zhotovitele neschválí a bude požadovat její úpravy - po předložení upravené verze 
předmětné části Projektové dokumentace Zhotovitele má Objednatel vždy 20 dnů na schválení 
upravené části Projektové dokumentace Zhotovitele. 

7.13. Před tím, než dojde ke schválení příslušné části Projektové dokumentace Zhotovitele, může 
Objednatel požádat o úpravu takové části Projektové dokumentace Zhotovitele, a to i opakovaně, 
pokud předložená Projektová dokumentace Zhotovitele není v souladu se Závaznými podklady díla. 
Lhůta pro dodání upravené části Projektové dokumentace Zhotovitele běží vždy znovu od doručení 
žádosti o provedení úprav Zhotoviteli. Tímto ustanovením není dotčeno právo Objednatele požadovat 
odstranění vady Projektové dokumentace Zhotovitele. 

7.14. Každá část Projektové dokumentace Zhotovitele musí být odsouhlasena formou písemného protokolu 
o předání a převzetí části Projektové dokumentace Zhotovitele, podepsanou zástupci Smluvních 
stran. Podpisem výše uvedeného protokolu Objednatelem je předmětná část Projektové dokumentace 
Zhotovitele považována za předanou a převzatou. Objednatel není povinen převzít část Projektové 
dokumentace Zhotovitele (nebo Projektovou dokumentaci Zhotovitele celou) s vadami a nedodělky. 
Drobné vady nebránící řádnému použití (užití) části Projektové dokumentace Zhotovitele (nebo 
Projektové dokumentace Zhotovitele celé) však nemůžou být důvodem pro nepřevzetí části 
Projektové dokumentace Zhotovitele (nebo Projektové dokumentace Zhotovitele celé); za drobnou 
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vadu však zejména nikdy nelze považovat jakýkoli rozpor Projektové dokumentace Zhotovitele 
se Závaznými předpisy, dále takovou vadu, v důsledku které nelze bez provedení úprav použít 
Projektovou dokumentaci Zhotovitele pro účely správního řízení nebo pro jiný hlavní účel, pro který je 
určena. 

 

    VIII. Služby související s projektovou činností 

8.1. Zhotovitel je povinen upravit příslušnou část Projektové dokumentace Zhotovitele podle podmínek a 
požadavků dotčených orgánů a v souladu s pokyny Objednatele. 

8.2 Zhotovitel je povinen zajistit: 

a) přítomnost osoby odpovědné za zpracování Projektové dokumentace Zhotovitele na těch 
kontrolních dnech stavby, které se budou svým charakterem a obsahem vztahovat i 
k projektové činnosti Zhotovitele; 

b) ochranu, údržbu a případné přemístění stávajících komunikací, kabelů, rozvodů a potrubí na 
Staveništi a v jeho okolí; 

c)     komplexní vyzkoušení stavby nebo její části  

8.3. V průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen jednotlivé části 
Projektové dokumentace Zhotovitele a vhodnost jednotlivých kroků v rámci projektové činnosti 
případně konzultovat a projednat s orgány státní správy a dalšími institucemi a fyzickými a 
právnickými osobami, které budou dotčené v rámci správních řízení. Zhotovitel je povinen předložit 
Objednateli podmínky a připomínky dotčených orgánů a příslušnou část Projektové dokumentace 
Zhotovitele upravenou ve smyslu těchto podmínek a připomínek v souladu se Závaznými předpisy bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů poté, co takové podmínky a připomínky obdrží. 
Objednatel je oprávněn schválit upravenou Projektovou dokumentaci Zhotovitele nebo požadovat 
jakékoliv její úpravy. 

8.4. Zhotovitel je povinen provést veškeré činnosti potřebné pro získání nezbytných Povolení. Zhotovitel je 
povinen včas informovat Objednatele, TDO a AD o průběhu těchto činností. Objednatel je povinen 
poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost k řádnému poskytování služeb pro získání 
Povolení, včetně poskytnutí potřebných plných mocí. 

 

 

IX. Předání a převzetí díla 

9.1. Předání a převzetí díla bude smluvními stranami písemně potvrzeno v předávacím protokolu dle odst. 
9.4. tohoto článku.  

9.2. Dílo je řádně dokončeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu dle této Smlouvy. 

9.3. Před uskutečněním předání díla bude zhotovitel prokazatelně informovat 10 dnů předem oprávněného 
zástupce objednatele uvedeného ve Smlouvě, popř. nového oprávněného zástupce objednatele, o 
kterém byl zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn, o připravenosti k předání díla. 

9.4. Dílo bude splněno jeho celkovým předáním a převzetím, a to bez vad a nedodělků v místě sídla 
objednatele, o čemž smluvní strany pořídí předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat 
alespoň: označení díla, označení a identifikační údaje objednatele a zhotovitele, číslo Smlouvy a 
datum jejího uzavření, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. popis a specifikace vad, soupis 
provedených činností, datum a místo sepsání, jména a podpisy oprávněných zástupců objednatele a 
zhotovitele. 

9.5. Budou-li při předání a převzetí díla zjištěny vady či nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit je do 10 
dnů od vyhotovení předávacího protokolu, v němž jsou takové vady a nedodělky uvedeny.  

9.6. Povinností zhotovitele je dodat dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodělků. Povinnost 
zhotovitele je splněna předáním bezvadného díla, příp. až odstraněním vad a nedodělků. O této 
skutečnosti bude smluvními stranami sepsán předávací protokol. Náklady na odstranění vad díla nese 
zhotovitel. 
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X. Záruka za jakost, práva z vadného plnění 

10.1. Zhotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetí díla (tj. podpisem zápisu o předání a převzetí 
díla dle článku IX.) záruku za jakost v délce 24 měsíců na dodané technologie a 36 měsíců na 
stavební práce. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že po tuto záruční dobu bude dílo způsobilé pro použití k ujednaným, případně 
jinak obvyklým účelům a zachová si ujednané, případně jinak obvyklé vlastnosti. 

10.3. Vady a nedodělky díla nehavarijního charakteru, zjištěné v záruční době, je zhotovitel povinen 
odstranit do 10 kalendářních dnů ode dne písemného oznámení objednatelem, nedojde-li po 
projednání k dohodě o jiném termínu, a to i v případech, kdy neuznává, že za vadu díla odpovídá. 
Pokud tak v tomto termínu neučiní, má objednatel právo zadat odstranění vad díla jinému subjektu a 
zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. 

10.4. Zhotovitel se neprodleně spojí s příslušnou osobou na straně objednatele, nejpozději však do 2 hodin 
po okamžiku písemného nahlášení vady dodávky. Nahlášení vady bude provedeno písemnou formou 
(podle dohody smluvních stran – e-mailem, v souladu se záručními podmínkami zhotovitele.)  

10.5. Při zjištění vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla, provozu a závad na 
technologickém zařízení, se  Zhotovitel neprodleně spojí s příslušnou osobou na straně objednatele, 
nejpozději však do 2 hodin od vzniku závady, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, 
faxem či elektronicky na dohodnutou e-mailovou adresu a dodatečně písemné oznámení. Zhotovitel je 
následně povinen tyto závady odstranit do 12 hodin od jejich nahlášení objednatelem,  

10.6. Uplatní-li objednatel během záruční doby písemně vady díla, má se zato, že uplatňuje jejich bezplatné 
odstranění. O provedené opravě, která bude předem odsouhlasena objednatelem, vyhotoví zhotovitel 
písemný protokol a předá ho objednateli. Po dobu reklamace od jejího uplatnění do termínu 
odstranění vady díla se sjednaná záruční doba prodlužuje (u věci nové, dodané za věc 
neopravitelnou, začíná běžet nová záruční doba). 

10.7. Vady díla musí objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví. 

10.8. Záruka neplatí, pokud je vada zaviněna výlučně objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí. 

10.9. Zhotovitel garantuje dodávku náhradních dílů minimálně po dobu 10 let od účinnosti této Smlouvy. 
Cena náhradních dílů po uplynutí záruční doby bude účtována dle ceníku náhradních dílů zhotovitele 
platného v den dodání náhradního dílu, pokud nebude ujednáno jinak v samostatné Smlouvy. 

10.10. Pokud je vadné plnění podstatným porušením této Smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady 
opravou nebo úpravou díla, právo na přiměřenou slevu nebo na odstoupení od této Smlouvy. Volba je 
na objednateli. 

 

XI. Odstoupení od Smlouvy 

11.1. Kterákoliv smluvní strana může od této Smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této 
Smlouvy druhou smluvní stranou.  

11.2. Pro účely této Smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u 
kterého strana porušující Smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení 
Smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem Smlouvu 
uzavřít; zejména  

a. prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 60 dnů;  

b. jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti objednatelem 
vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;  

c. nemožnost odstranění vady díla; nebo 

d. prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu o více než 60 dnů po uplynutí splatnosti 

11.3. Odstoupení od této Smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod 
odstoupení, a musí být podepsáno odstupující smluvní stranou, jinak je odstoupení od této Smlouvy 
neplatné. Tato Smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

11.4. Odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen 
provádět dílo v souladu s touto Smlouvou včetně jejich příloh, požadavky objednatele a v souladu  
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s obecně závaznými právními předpisy. Jestliže zhotovitel tyto povinnosti vyplývající ze Smlouvy 
poruší a nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy 
ze strany zhotovitele a objednatel má právo od Smlouvy okamžitě odstoupit. 

 

 

XII. Trvání Smlouvy 

12.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to v termínu dle Článku IV. odst. 4.1. této Smlouvy. 
Po tomto termínu zůstávají v platnosti veškeré závazky zhotovitele vyplývající z  této Smlouvy. 

12.2. Před uplynutím doby dle Článku IV. odst. 4.1. této Smlouvy lze Smlouvu ukončit na základě vzájemné 
písemné dohody obou smluvních stran, písemnou výpovědí Smlouvy ze strany objednatele dle odst. 
12.3.tohoto článku či ze strany zhotovitele dle odst. 12.4.tohoto článku nebo odstoupením od Smlouvy 
dle článku XI. této Smlouvy, a dále v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

12.3. Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Výpověď Smlouvy musí 
být objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli, přičemž výpovědní doba v délce 1 měsíce 
počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi zhotoviteli.  

12.4. Zhotovitel je oprávněn vypovědět Smlouvu kdykoli v jejím průběhu, pokud není schopen plnit své 
povinnosti z důvodu na straně objednatele (např. neposkytnutí součinnosti objednatele, neplnění 
povinností objednatele). Výpovědní doba bude v takovém případě činit 2 měsíce a počne běžet 
následující den po doručení písemné výpovědi objednateli.  

12.5. V případě předčasného ukončení Smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením jsou smluvní strany 
povinny provést vypořádání vzájemných práv a povinností v souladu s právními předpisy. 

 

 

XIII. Sankce 

13.1. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem plnění uvedeným v Článku. IV. odst. 4.1. této Smlouvy se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové ceny díla včetně DPH, 
uvedené v Článku. II. této Smlouvy, a to za každý započatý týden prodlení.  

13.2 Pro případ prodlení zhotovitele s termíny plnění uvedenými v čl. X. této Smlouvy se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou hodinu, resp. den prodlení 
uvedené v odst. 10.3., 10.4. a 10.5.  této Smlouvy.  

13.3. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti dle Článku XV. odst. 15.8. se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý takový případ. Úhradou smluvní pokuty není 
dotčeno právo objednatele na náhradu újmy či náhradu nákladů účelně vynaložených na uplatnění 
jeho práva dle tohoto odstavce.  

13.4. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli 
zaplacení úroků z prodlení maximálně ve výši stanovené Nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.  

13.5. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy v plné výši 
a náhradu nákladů vynaložených na uplatnění svého práva. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn 
započíst oproti pohledávce zhotovitele. 

13.6. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení.  

 

 

XIV. Pojištění 

14.1. Zhotovitel je povinen mít od převzetí staveniště do protokolárního předání a převzetí celého díla, 
podle této Smlouvy, uzavřeno pojištění pro případ  

i. odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností zhotovitele způsobenou objednateli 
v souvislosti s plněním této Smlouvy,  
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ii. limit pojistného plnění z jedné pojistné události způsobené objednateli musí mít horní hranici 
min. 10 000 000,- Kč z jedné pojistné události  

 

 

XV. Závěrečná ustanovení 

15.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

15.2. Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.  

15.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávku za 
objednatelem vzniklou na základě této Smlouvy ani postoupit tuto Smlouvu třetí straně. Za písemnou 
formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. 

15.4. Tato Smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto 
Smlouvou se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.  

15.5. Případné spory smluvních stran budou řešeny smírnou cestou a v případě, že nedojde k dohodě, 
budou spory řešeny příslušnými soudy České republiky.  

15.6. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 
smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení  
§ 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou. 

15.7. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo 
platnost této Smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné 
ustanovení nelze vyčlenit z této Smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový 
případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo 
nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné 
míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této Smlouvy. 

15.8. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech týkajících se zejména 
ekonomické či technické činnosti objednatele, které se dozví v souvislosti se svojí činností na základě 
této Smlouvy, včetně jednání před uzavřením této Smlouvy, pokud tyto skutečnosti nejsou běžně 
veřejně dostupné. Zhotovitel si je vědom, že se jedná o důvěrné informace a zavazuje se, že výše 
uvedené skutečnosti neposkytne třetím osobám, ani jich nevyužije ve svůj prospěch nebo ve prospěch 
třetích osob. Za důvěrné informace a předmět mlčenlivosti dle této Smlouvy se považují rovněž 
jakékoliv osobní údaje zaměstnanců či jiných pracovníků objednatele, které se zhotovitel v souvislosti 
se svou činností pro objednatele dozví. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle odstavce 13.3. čl. XIII. této Smlouvy.  

15.9. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Smlouvy a jejích náležitostí objednatelem za 
účelem splnění povinností uložených mu platnou a účinnou právní úpravou, a to zejména, zákonem  
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a dále pokyny a rozhodnutími 
Ministerstva zdravotnictví České republiky. 

15.10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jakožto státní příspěvková organizace je povinen na dotaz 
třetí osoby poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů.  

15.11. Změna nebo doplnění Smlouvy může být uskutečněno pouze písemným dodatkem k této Smlouvy 
podepsaným oběma smluvními stranami. 

15.12. Tato Smlouva byla sepsána ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující obdrží dvě 
vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení. To neplatí v případě, že tato Smlouva byla podepsána 
elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů.  

15.13. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli  
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 
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15.14.Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy: 

 
Příloha č. 1 Smlouvy o dílo  –  Informační a cenová tabulka 
Příloha č. 2 Smlouvy o dílo  –  Kniha standardů (Projektová dokumentace) 
Příloha č. 3 Smlouvy o dílo       –   Dokumenty a činnosti schvalované Objednatelem  
Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Zásady organizace výstavby  
Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Stručný harmonogram prací 
Příloha č. 6 Smlouvy o dílo – Realizační tým zhotovitele 
Příloha č. 7 Smlouvy o dílo – Seznam poddodavatelů 

 
 
 
 
 

V Praze dne ………………………   V Praze dne  

 

ZA OBJEDNATELE:     ZA ZHOTOVITELE: 
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo č. 2204140493
FN Motol - Mycí technologie v pacientské kuchyni

č.j.: 152/21

Poz./  

standard  
Název a popis zařízení a stavebních prací Výrobce Typ

kusů 
/souborů

Cena za kus bez 

DPH 

Cena celkem za počet 
kusů / souborů v Kč bez 

DPH 

Cena celkem za počet 
kusů / souborů v Kč 
včetně DPH 21 %

Podrobný popis nabízené pozice -  č. listu v nabídce

1./B Sběrný řemenový pás Meiko RF 1 469 400,00 Kč 469 400,00 Kč               567 974,00 Kč             51,52,84,88,89

2./C Mycí pásový automat obslužný Meiko M-iQ B-L94 V8 N43 P8 1 7 682 642,00 Kč 7 682 642,00 Kč            9 295 996,82 Kč          52,53,90,91,92

3./D Mycí pásový automat obslužný Meiko M-iQ B-L74 V8 N43 P8 1 3 745 465,00 Kč 3 745 465,00 Kč            4 532 012,65 Kč          53,54,93,94,95

4./E Mycí pásový automat obslužný Meiko M-iQ B-L54 V8 N43 P8 1 2 885 750,00 Kč 2 885 750,00 Kč            3 491 757,50 Kč          54,55,56,96,97,98

5./F

Mycí pásový automat bezobslužný vč. 
taktovacího zařízení + magnetu na příbory Meiko

M-iQ B-M75 HA 2S V6 

N22 P6 1 5 036 054,00 Kč 5 036 054,00 Kč            6 093 625,34 Kč          56,57,99,100,101

6./G Drtič a lis na odpadky vč. příslušenství Meiko AZP 80 1 1 674 594,00 Kč 1 674 594,00 Kč            2 026 258,74 Kč          57,58,102,103,104

7./H Stavební práce a návazné profese (soubor) 1 6 523 000,00 Kč 6 523 000,00 Kč            7 892 830,00 Kč          58,59,60,61,62,85,86,87,118,119,120,121,122,123,124,125,

8./I Myčka provozního nádobí Meiko DV 270.2 1 1 298 900,00 Kč 1 298 900,00 Kč            1 571 669,00 Kč          62,63,105,106,107

9./J Pás tabletový rozdělovací Rieber GSV-9 3 475 000,00 Kč 1 425 000,00 Kč            1 724 250,00 Kč          63,108,109

10./K Tablet kompaktní - sada Rieber Thermotray 1 2500 6 450,00 Kč 16 125 000,00 Kč          19 511 250,00 Kč        63,64,110,111

11./L Dvoutubusový zásobník vyhřívaný na talíře Rieber RRV-H2 15 38 620,00 Kč 579 300,00 Kč               700 953,00 Kč             64,112

12./M

Dvoutubusový zásobník vyhřívaný na 
tepelné podložky Rieber REU-P2-260 15 98 285,00 Kč 1 474 275,00 Kč            1 783 872,75 Kč          65,113

13./N Tabletovací vůz Rieber TWF-H2x10 25 185 600,00 Kč 4 640 000,00 Kč            5 614 400,00 Kč          65,66,114,115,116,117

14./O VZT, RTCH, M+R (soubor) 1 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč               726 000,00 Kč             66 - 76, 126 - 168

15./O

Dodávka kompletní dokumentace (DPS, 
DSPS atd.) 1 5 170 620,00 Kč 5 170 620,00 Kč            6 256 450,20 Kč          

59 330 000,00 Kč          

12 459 300,00 Kč          

71 789 300,00 Kč        

Platnost ceny dodávky celkem do 12/2022 - realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo č. 2204140493  - Informační  a cenová tabulka

Veřejná zakázka "FN Motol - Mycí technologie v pacientské kuchyni

Účastník ARTRANS s.r.o., IČ: 27175782

Cena dodávky celkem v Kč vč. DPH 

Cena dodávky celkem v Kč bez DPH 

DPH 21% celkem
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Příloha č. 2 Smlouvy o Dílo - Kniha standardů (projektová dokumentace) 

KNIHA STANDARDŮ 

Požadované technické standardy/parametry pro nabízená zařízení a 
rozsah dodávek stavebních prací, VZT, RTCH a M+R včetně 

návazných profesí 

A) Pro celé technologické zařízení jako jeden funkční celek – mycí centrum /
umývárna pacientského nádobí 

a) Požadované nové technologické zařízení jako celek má svým výkonem nahradit (tj. mít 
minimálně stejný výkon) stávající zařízení, které je již technicky a morálně zastaralé, ale je 
třeba s ohledem na prostorové a návazné dopravní řešení nemocnice dodržet stávající 
konfiguraci jednotlivých strojů a jejich příslušenství. 

b) Řešení stávající umývárny je vyobrazeno na Výkrese č. 1, jež je přílohou ZD, s uvedením 
jednotlivých rozměrů místnosti, kde je současně vyznačena plocha podlahy, kterou je nutno 
před konečnou montáží nové technologie zrekonstruovat (celková plocha 129,5 m²). 
Stávající umývárna je koncipována na mytí veškerého pacientského nádobí (používá se 
tabletový systém, jak kompaktní tablet TRAY 1, tak clochový systém Rieber s plochými 
podnosy), s výkonem 26 táců/sad za minutu.  

Přílohou tohoto standardu je fotodokumentace veškerých částí tabletových systémů, které 
zadavatel používá – celkem 14 fotografií, foto č.1 - č.14. Nové nabízené zařízení musí 
umožnit, aby veškerý stávající inventář tabletů bylo možné umývat i v novém zařízení.  

c) Stávající výkon 26 táců/sad/min., tedy 1560 sad/hod., zajišťují v současnosti tři identické 
pásové mycí čtyřtankové automaty obslužné, každý se šířkou pásu 620 mm, a jeden 
dvoupásový mycí automat bezobslužný, pro automatické zakládání a mytí příborů a táců 
v podélné, šikmé svislé poloze.  
Pro bezdotykový sběr příborů je používán příčný dopravník s magnetem.  
Sběrný pás na tablety, ústící do posledního mycího automatu, je veden příčně, k podélným 
osám všech myček.  
Celé zařízení je doplněno drtičem a lisem na potravinové zbytky, které jsou do lisu 
dopravovány proudem cirkulující vody v nerezovém žlabu, umístěným souběžně se sběrným 
pásem u vstupních zón jednotlivých myček. 

d) Uchazeč navrhne nové zařízení mycí technologie splňující určené požadavky a zakreslí je 
do výkresu č. 2, který zadavatel poskytuje ve formátu dwg. Orientace nově navržených 
myček musí respektovat stávající orientaci (tj. pracovní směr), aby bylo možno respektovat 
vazby na celkem dvě podlahové vpusti pro čtyři mycí tunelové automaty a jednu pro drtič 
s lisem, tak jak je tomu v současnosti a dále pak na předávací místa vozů stávajícího 
automatizovaného dopravního systému nemocnice .  

e) Při navrhování nové technologie musí být mimo jiné dodrženy následující požadavky 
uživatele: 

- aby minimální výkon celého nového funkčního celku nového mycího centra byl 1560 sad 
nádobí/hod. provozu, uchazeč uvede ve své nabídce číselnou hodnotu výkonu nabízeného 
mycího centra  

- aby minimální půdorysná vzdálenost nové technologie u nakládací a vykládací zóny, kde 
stojí obsluha (pracovní místo) od veškerých svislých stěn a hran objektu byla min. 800 mm a 
současně byl dodržen minimální prostor (odstup) 1100 mm mezi jednotlivými myčkami, 
eventuálně myčkou a stěnou na straně bočních dveří myčky. Tento prostor je požadován jako 
minimální s ohledem pro zajišťování řádného denního čištění zařízení. 
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Příloha č. 2 Smlouvy o Dílo - Kniha standardů (projektová dokumentace) 

- zadavatel požaduje, aby veškerá technologie, tvořící jeden funkční celek – mycí centrum – 
byla z důvodů řádného zajištění servisu a kompatibility vyráběna jedním stejným výrobcem. 

Splnění těchto požadavků prokáže uchazeč technickým výkresem výrobce celkového 
půdorysného umístění veškeré navrhované technologie s uvedenými rozměry a odstupy, ze 
kterého budou vzdálenosti patrné. Pro vypracování tohoto výkresu použije uchazeč výkres č. 
2 ve formátu dwg. 

B) Sběrný řemenový pás - pozice 1 – výkres č. 1 ZD 
- sběrný řemenový pás ve tvaru L  
- pro transport použitého nádobí k mycím automatům, umožňující postupné roztřídění a 
následné zakládání do mycích automatů 
- pro velikost tabletu 530x370 mm  
- rychlost odpovídající požadované minimální kapacitě funkčního celku, tedy 26 táců/sad/
min., přičemž přesné určení sady je obsaženo v článků CH těchto technických standardů 
- stůl plochý CNS, šíře 500 mm s oboustranným vedením táců výšky 50 mm (+/- 5%),  
- dl. 9300 mm, včetně prvního oblouku (+/-5%) 
- pracovní výška 915 mm (+/- 5%) 
- oblouk 90°do leva, s oboustranným vedením táců, včetně mezináhonu, zajišťující 
rozfázování táců s odstupy při průjezdu obloukem 
- včetně ovládací skříně a hlavního vypínače  
- včetně výškového omezovače, nouzového vypínače na konzole 
- součástí nabídky je technický výkres výrobce nabízeného zařízení. Z této dokumentace 
musí být patrné veškeré parametry, které jsou požadovány a nabízeny. 

C) Mycí pásový automat obslužný - pozice 2 – výkres č. 1 ZD 
- zařízení pro umývání veškerého nádobí pro pacienty tj. stávající Cloche systém + stávající 
kompaktní tablet, včetně veškerého systémového nádobí pro oba typy tabletu – viz foto č.1-
č.14 vč. 
- konvenční princip obsluhy tj. ruční zakládání na unášecí pás a ruční odběr umytého nádobí 
na volném výjezdu 
- max. celková délka 8500 mm (nelze překročit z prostorových důvodů)  
- pracovní směr levo-pravý 
- minimálně 4 aktivní mycí tanky s mycími a oplachovými vodorovnými rameny v blocích, 
provedení CNS, dveře mycích tanků výsuvné, ne křídlové 
- poslední mycí tank přídavná svislá mycí ramena z obou stran, provedení CNS 
- mezi předmycím tankem a prvním mycím tankem neutrální aktivní zóna, umožňující 
instalaci dávkovače na koncentrovaný mycí detergent, min. délky 400 mm 
- mezi posledním mycím tankem a oplachovým tankem neutrální aktivní zóna min. délky 200 
mm 
- předmycí tank (tj. první aktivní mycí tank s mycími rameny) min. dl. 800 mm  
- ohřev pára 0,3-0,5 baru (sytá) - mycí tanky + sušení 
- max. instalovaný příkon páry: 110 kg/hod.  
- max. instalovaný příkon elektro 13,0 kW 
- připojení pouze na SUV změkčenou 0-3 °dH  
- nájezd výška 915 mm (+/- 5%), délka volného nájezdu min. 1000 mm  
- oplach dvojitý (tlakově nezávislé dva okruhy)  
- oplachový tank (s oplachovými rameny) min. délky 800 mm 
- min. rychlost pásu při dodržení 2 minut kontaktního času je 1,9 m/min. 
- ovládání s nastavitelnými třemi rychlostmi  
- průjezdná/průchozí výška min. 440 mm 
- sušící zóna mající samostatný topný registr a samostatný ventilátor, celková délka sušící 
zóny 1750 mm (+/-10%) 
- volný výjezd: výška 915 mm (+/-5%), délka 1750 mm (+/-10%)  
- unášecí pás univerzální pro uložení všech mytých předmětů viz foto č.1 - č.14 přílohou, 
s osovým odstupem prstů v rozmezí 100-110 mm, výška pásu min. 60 mm zajišťující 
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Příloha č. 2 Smlouvy o Dílo - Kniha standardů (projektová dokumentace) 

dostatečnou stabilitu umývaného nádobí ve vzpřímené, sešikmené poloze a současně 
zajišťující dostatečné vytékání mycí lázně, včetně snadného ukládání a odebírání, všechny 
horní hrany nosných článků pásu spojeny v každé řadě příčnými příčkami (výztuha pásu)  
- unášecí pásy obslužných mycích automatů (pozice 2,3,4 - dle výkresu č.1 ZD) použít 
identické tvary nosných článků pásů - stejný typ pásu, možnost univerzálního využití 
jednotlivých myček 
- včetně rekuperace z výstupního vzduchu 
- koncepce myčky nevyžadující samostatné odsávání výstupního odpadního vzduchu, 
ekologické provedení bez chladiva, kompresoru, výparníku 
- teplota výstupního vzduchu +20°C (+/-10%)  
- čerpadla mycích tanků v provedení CNS, s diagnostikou na ochranu proti zkratu v případě 
vniknutí vlhkosti 
- myčka v dvouplášťovém provedení CNS vč. zvukové a tepelné izolace 
- vč. Autotimeru 
- centrální odpad  
- ovládání zařízení vč. barevné dotykové obrazovky, splňující požadavky HACCP, umožňující 
zobrazování a stahování všech provozních dat na externí flash disk bezdrátovým přístupem 
(např. bluetooth) 

- uchazeč doloží ve své nabídce popis nabízeného zařízení, ze kterého bude jednoznačně 
patrné, jak nabízené zařízení bude fungovat a jakou vyžaduje obsluhu a manipulaci při 
provozu a po jeho ukončení  

- součástí nabídky jsou i technický list výrobce a technický výkres výrobce nabízeného 
zařízení. Z této dokumentace musí být patrné veškeré parametry, které jsou požadovány a 
nabízeny 

D) Mycí pásový automat obslužný - pozice 3 – výkres č. 1 ZD 
- zařízení pro umývání veškerého nádobí pro pacienty tj. stávající Cloche systém + stávající 
kompaktní tablet, včetně veškerého systémového nádobí pro oba typy tabletu – viz foto č. 1-
č.14 vč. 
- konvenční princip obsluhy tj. ruční zakládání na unášecí pás a ruční odběr umytého nádobí 
na volném výjezdu 
- max. celková délka 8500 mm (nelze překročit z prostorových důvodů)  
- pracovní směr pravo-levý 
- umístění: těsně na záda pozice 4 (dle výkresu č.1 ZD) 
- minimálně 4 aktivní mycí tanky s mycími a oplachovými vodorovnými rameny v blocích, 
provedení CNS, dveře mycích tanků výsuvné, ne křídlové 
- poslední mycí tank přídavná svislá mycí ramena z obou stran, provedení CNS 
- mezi předmycím tankem a prvním mycím tankem neutrální aktivní zóna, umožňující 
instalaci dávkovače na koncentrovaný mycí detergent, min. délky 400 mm 
- mezi posledním mycím tankem a oplachovým tankem neutrální aktivní zóna min. délky 200 
mm 
- předmycí tank (tj. první aktivní mycí tank s mycími rameny) min. dl. 800 mm  
- ohřev pára 0,3-0,5 baru (sytá) - mycí tanky + sušení 
- max. instalovaný příkon páry: 110 kg/hod. 
- max. instalovaný příkon elektro 13,0 kW 
- připojení pouze na SUV změkčenou 0-3 °dH  
- nájezd výška 915 mm (+/-5%),  délka volného nájezdu min. 1000 mm  
- oplach dvojitý (tlakově nezávislé dva okruhy)  
- oplachový tank (s oplachovými rameny) min. délky 800 mm 
- min. rychlost pásu při dodržení 2 minut kontaktního času je 1,9 m/min. 
- ovládání s nastavitelnými třemi rychlostmi  
- průjezdná/průchozí výška min. 440 mm 
- sušící zóna mající samostatný topný registr a samostatný ventilátor, celková délka sušící 
zóny 1750 mm (+/-10%) 
- volný výjezd: výška 915 mm (+/-5%), délka 1750 mm (+/-10%)  
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- unášecí pás univerzální pro uložení všech mytých předmětů viz foto č.1 – č.14 přílohou, 
s osovým odstupem prstů v rozmezí 100-110 mm, výška pásu min. 60 mm zajišťující 
dostatečnou stabilitu umývaného nádobí ve vzpřímené, sešikmené poloze a současně 
zajišťující dostatečné vytékání mycí lázně, včetně snadného ukládání a odebírání,všechny 
horní hrany nosných článků pásu spojeny v každé řadě příčnými příčkami (výztuha pásu)  
- unášecí pásy obslužných mycích automatů (pozice 2,3,4 - dle výkresu č.1 ZD)použít 
identické tvary nosných článků pásů - stejný typ pásu, možnost univerzálního využití 
jednotlivých myček 
- včetně rekuperace z výstupního vzduchu 
- koncepce myčky nevyžadující samostatné odsávání výstupního odpadního vzduchu, 
ekologické provedení bez chladiva, kompresoru, výparníku 
- teplota výstupního vzduchu +20°C (+/-10%)  
- čerpadla mycích tanků v provedení CNS, s diagnostikou na ochranu proti zkratu v případě 
vniknutí vlhkosti 
- myčka v dvouplášťovém provedení CNS vč. zvukové a tepelné izolace 
- vč. Autotimeru 
- centrální odpad  
- ovládání zařízení vč. barevné dotykové obrazovky, splňující požadavky HACCP, umožňující 
zobrazování a stahování všech provozních dat na externí flash disk bezdrátovým přístupem 
(např. bluetooth) 

- uchazeč doloží ve své nabídce popis nabízeného zařízení, ze kterého bude jednoznačně 
patrné, jak nabízené zařízení bude fungovat a jakou vyžaduje obsluhu a manipulaci při 
provozu a po jeho ukončení 

- součástí nabídky jsou i technický list výrobce a technický výkres výrobce nabízeného 
zařízení. Z této dokumentace musí být patrné veškeré parametry, které jsou požadovány a 
nabízeny 

E) Mycí pásový automat obslužný - pozice 4 – výkres č. 1 ZD 
- zařízení pro umývání veškerého nádobí pro pacienty tj. stávající Cloche systém + stávající 
kompaktní tablet, včetně veškerého systémového nádobí pro oba typy tabletu– viz foto č. 1-
č.14 vč. 
- konvenční princip obsluhy tj. ruční zakládání na unášecí pás a ruční odběr umytého nádobí 
na volném výjezdu 
- max. celková délka 8500 mm (nelze překročit z prostorových důvodů)  
- pracovní směr levo-pravý 
- umístění: těsně na záda pozice 3 (dle výkresu č.1  ZD) 
- minimálně 4 aktivní mycí tanky s mycími a oplachovými vodorovnými rameny v blocích, 
provedení CNS, dveře mycích tanků výsuvné, ne křídlové 
- poslední mycí tank přídavná svislá mycí ramena z obou stran, provedení CNS 
- mezi předmycím tankem a prvním mycím tankem neutrální aktivní zóna, umožňující 
instalaci dávkovače na koncentrovaný mycí detergent, min. délky 400 mm 
- mezi posledním mycím tankem a oplachovým tankem neutrální aktivní zóna min. délky 200 
mm 
- předmycí tank (tj. první aktivní mycí tank s mycími rameny) min. dl. 800 mm  
- ohřev pára 0,3-0,5 baru (sytá) - mycí tanky + sušení 
- max. instalovaný příkon páry: spotřeba 110 kg/hod. 
- max. instalovaný příkon elektro: 13,0 kW 
- připojení pouze na SUV změkčenou 0-3 °dH  
- nájezd výška 915 mm (+/-5%),  délka volného nájezdu min. 1000 mm  
- oplach dvojitý (tlakově nezávislé dva okruhy) 
-  oplachový tank (s oplachovými rameny) min. délky 800 mm 
- min. rychlost pásu při dodržení 2 minut kontaktního času je 1,9 m/min. 
- ovládání s nastavitelnými třemi rychlostmi  
- průjezdná/průchozí výška min. 440 mm 
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- sušící zóna mající samostatný topný registr a samostatný ventilátor, celková délka sušící 
zóny 1750 mm (+/-10%) 
- volný výjezd: výška 915 mm (+/-5%), délka 1750 mm (+/-10%)  
- unášecí pás univerzální pro uložení všech mytých předmětů – viz foto č. 1 - č.14 vč. 
, s osovým odstupem prstů v rozmezí 100-110 mm, výška pásu min. 60 mm zajišťující 
dostatečnou stabilitu umývaného nádobí ve vzpřímené, sešikmené poloze a současně 
zajišťující dostatečné vytékání mycí lázně, včetně snadného ukládání a odebírání, všechny 
horní hrany nosných článků pásu spojeny v každé řadě příčnými příčkami (výztuha pásu)  
- unášecí pásy obslužných mycích automatů (pozice 2,3,4 - dle výkresu č. 1 ZD)použít 
identické tvary nosných článků pásů - stejný typ pásu, možnost univerzálního využití 
jednotlivých myček 
- včetně rekuperace z výstupního vzduchu 
- koncepce myčky nevyžadující samostatné odsávání výstupního odpadního vzduchu, 
ekologické provedení bez chladiva, kompresoru, výparníku 
- teplota výstupního vzduchu +20°C (+/-10%)  
- čerpadla mycích tanků v provedení CNS, s diagnostikou na ochranu proti zkratu v případě 
vniknutí vlhkosti 
- myčka v dvouplášťovém provedení CNS vč. zvukové a tepelné izolace 
- vč. Autotimeru 
- centrální odpad  
- ovládání zařízení vč. barevné dotykové obrazovky, splňující požadavky HACCP, umožňující 
zobrazování a stahování všech provozních dat na externí flash disk bezdrátovým přístupem 
(např. bluetooth) 

- uchazeč doloží ve své nabídce popis nabízeného zařízení, ze kterého bude jednoznačně 
patrné, jak nabízené zařízení bude fungovat a jakou vyžaduje obsluhu a manipulaci při 
provozu a po jeho ukončení 

- součástí nabídky jsou i technický list výrobce a technický výkres výrobce nabízeného 
zařízení. Z této dokumentace musí být patrné veškeré parametry, které jsou požadovány a 
nabízeny 

F) Mycí pásový automat bezobslužný - pozice 5 – výkres č. 1 ZD 
- zařízení pro umývání spodních dílů kompaktního tabletu a plochých táců a příborů s 
automatickým zakládáním (sběrem) na vstupu a se samostatným stohováním umytých 
předmětů na výstupu - ukládání použitého nádobí na pásy automatu a jejich sběr je zajištěn 
bez obsluhy, 
- max. celková délka 11000 mm (vč. taktovacího zařízení-nelze překročit z prostorových 
důvodů)  
- pracovní směr pravo-levý 
- min.3 aktivní mycí zóny (předmycí, hl. mycí, oplachová) s mycími a oplachovými 
vodorovnými rameny v blocích, provedení CNS, dveře mycích tanků výsuvné, ne křídlové 
- ohřev pára 0,3-0,5 barů (sytá),  
- max. instalovaný příkon páry: do 100 kg/hod. 
- max. instalovaný příkon elektro: 13,0 kW 
- připojení pouze na SUV změkčenou 0-3°dH  
- nájezd pro automatické zakládání táců/spodních dílů kompaktního tabletu v podélné ose tj. 
na šířku 370 mm  
- oplach dvojitý (tlakově nezávislé dva okruhy) 
- pás zdvojený (tj. samostatný pás pro příbory a samostatný pás pro spodní díly tabletů/
táců), oba pásy s rychlostí odpovídající požadované minimální kapacitě funkčního celku /
mycího centra tj. 26 táců/sad/min. provozu při dodržení normy 10534 
- průjezdná/průchozí výška min. 580 mm 
- celková průjezdná šířka mycího automatu musí umožnit uložení spodního dílu tabletu/tácu 
na šířku 370 mm a současně musí zajistit, aby šířka samostatného pásu na příbory byla min. 
240 mm  

5



Příloha č. 2 Smlouvy o Dílo - Kniha standardů (projektová dokumentace) 

- sušící zóna jednonásobná (tj. včetně samostatného topného registru a samostatného 
ventilátoru), celková délka sušící zóny 1750 mm (+/-10%) 
- volný výjezd: výška 915 mm (+/-5%), min. délka 600 mm  
- stohovací zařízení pro automaty, vč. 2 kusů vozíku na sběr spodních dílů/táců a boxů na 
příbory  
- včetně rekuperace z výstupního vzduchu 
- koncepce myčky nevyžadující samostatné odsávání výstupního odpadního vzduchu, 
ekologické provedení bez chladiva, kompresoru a výparníku 
- teplota výstupního vzduchu +20°C (+/-10%)  
- čerpadla mycích tanků v provedení CNS, s diagnostikou na ochranu proti zkratu v případě 
vniknutí vlhkosti 
- myčka v dvouplášťovém provedení CNS vč. zvukové a tepelné izolace 
- vč. Autotimeru 
- centrální odpad  
- ovládání zařízení vč. barevné dotykové obrazovky, splňující požadavky HACCP, umožňující 
zobrazování a stahování všech provozních dat na externí flash disk bezdrátovým přístupem 
(např. bluetooth) 
- včetně taktovacího zařízení pro bezobslužné vkládání táců a magnetu na příbory 

Taktovací zařízení  
- zařízení zajišťující bezobslužné zakládání spodního dílu kompaktního tabletu/tácu do pásu 
mycího automatu v podélné, vzpřímené poloze (na šířku 370 mm) 
- délka min. 1600 mm 

Magnet na příbory  
- sběrný magnet na příbory  
- zařízení pro bezobslužný sběr příborů ležících na spodním díle tabletu/tácu prostřednictvím 
elektro magnetu  
- vč. demagnetovacího zařízení 
- sběr je zajištěn nekonečným průběžným pásem na příčném rameni, umístěným nad 
sběrným pásem poz. 1, zajišťující transport použitých příborů do poz. 5  

- uchazeč doloží ve své nabídce popis nabízeného zařízení, ze kterého bude jednoznačně 
patrné, jak nabízené zařízení bude fungovat a jakou vyžaduje obsluhu a manipulaci při 
provozu a po jeho ukončení 

- součástí nabídky jsou i technický list výrobce a technický výkres výrobce nabízeného 
zařízení. Z této dokumentace musí být patrné veškeré parametry, které jsou požadovány a 
nabízeny 

G) Technologie na likvidaci odpadu - pozice 6 – výkres č. 1 ZD 

- v prostoru umývárny je nutno umístit zařízení na likvidaci zbytků stravy, která se vrací zpět 
s použitým nádobím na tácech 
- umístění zařízení musí splňovat hygienické podmínky provozu a současně nesmí bránit 
přístupu k mycí technologii  
- zařízení musí svým výkonem odpovídat požadované mycí kapacitě. Likvidace zbytků stravy 
musí být na principu kontinuálního drcení a odvodnění. Minimální výkon 300 kg /hod. 
provozu. Minimální příkon motoru drtiče 4,0 kW. 
- transport zbytků stravy z místa jejich manuální separace od talířů při ručním zakládání na 
pás myčky musí být zajištěn pomocí příslušenství - nerezového žlabu k zařízení na likvidaci 
odpadu. V tomto žlabu, při provozu zařízení, proudí voda, která unáší zbytky stravy do drtiče 
a lisu. Toto příslušenství musí zajistit kontinuální transport těchto zbytků bez nutnosti zásahu 
a podpory obslužného personálu. Zadavatel s ohledem na stávající dispozici požaduje, aby 
nově navržený žlab byl umístěn shodně jako stávající, tedy přiléhal těsně ke sloupu skeletu 
objektu a byl také umístěn paralelně s novým sběrným pásem – viz výkres č. 1 ZD. 
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Drcené a odvodněné zbytky odpadu jsou jímány do plastové nádoby/zásobníku (nádoba 
není předmětem dodávky) a po ukončení mytí transportovány k dalšímu zpracování. 

- uchazeč doloží ve své nabídce popis nabízeného zařízení, ze kterého bude jednoznačně 
patrné, jak nabízené zařízení bude fungovat a jakou vyžaduje obsluhu a manipulaci při 
provozu a po jeho ukončení 

- součástí nabídky jsou i technický list výrobce a technický výkres výrobce nabízeného 
zařízení. Z této dokumentace musí být patrné veškeré parametry, které jsou požadovány a 
nabízeny 

H) Stavební práce a návazné profese 
Zadavatel požaduje před finální montáží nové technologie provést následující stavební práce 
včetně návazných profesí: 

H1.1) Rekonstrukce podlahy v umývárně tabletů (pacientského nádobí) 
pod dodávanou novou technologií v ploše 129,5 m², která je vyznačena na výkrese č. 1, 2 a 
3. 

Uchazeč nacení ve své nabídce provedení rekonstrukce podlahy v následujícím rozsahu: 

- vybourání stávající podlahy do hloubky 9-10 cm na úroveň nezvětralého a neporušeného 
vyrovnávacího betonu nad nosnou deskou, následně bude povrch odprašněn a penetrován 
- dále bude podlaha sanována a dotvarována do úrovně horního povrchu konečné podlahy 
reparační a vyrovnávací stěrkou na cementové bázi (v tl. 9-10 cm) 
- sanace bude provedena ve dvou časově odlišných fázích: 
1. fáze - vyrovnání nerovného povrchu do úrovně 5 cm pod čistou podlahou  
2. fáze - po proschnutí 1. fáze bude dotvarování druhé vrstvy v konstantní tloušťce 5 cm  
Na tyto fáze bude použita stěrka současně plní funkci hydroizolace 
- po zatvrdnutí druhé fáze vrstvy stěrky bude následovat broušení s odsáváním v celé ploše 
a bude aplikována druhá penetrace v odstínu RAL 7045 (tmavě šedá - bez posypu pískem)  
- dále následuje první vrstva samonivelační dvousložkové epoxy stěrky (tl. cca 1,0 mm - 
silnostěnná) + zásyp křemičitým pískem (zrno 0,3-0,6 mm) 
- následuje druhá vrstva (odstín RAL 7045) bez posypu - jako konečná vrstva/povrch 

- nabídnutý materiál musí být výrobcem určený pro použití v gastro provozech 

- popis a vlastnosti požadované penetrace, vyrovnávací stěrky a konečného nátěru jsou 
podrobně popsány na samostatném technickém listu, jež tvoří přílohu tohoto standardu  
- Konkrétní vlastnosti požadované penetrace, vyrovnávací stěrky a konečného nátěru, stejné 
nebo ještě lepší vlastnosti jež jsou požadovány, musí uchazeč ve své nabídce prokázat a 
doložit technickým listem konkrétního výrobce a typu. 
- v prostoru rekonstrukce podlahy (viz. výkres č.1, 2 a 3) budou vyměněny i podlahové vpusti 
a to minimálně ve stejném počtu a velikosti jako jsou stávající. Jejich nová poloha v půdorysu 
může být eventuálně zkorigována uchazečem s ohledem na skutečné rozměry nového 
zařízení. 

Rekonstrukce celé uvažované plochy podlahy musí být realizována pouze ve dvou 
etapách (částech) tak, aby na jedné části podlahy probíhaly stavební práce a na druhé části 
byl zajištěn náhradní provoz mytí tabletového nádobí. 
Tedy, veškeré stavební a montážní práce musí být navrženy a realizovány za dodržení 
náhradního provozu. 
Rozsah a požadavky na náhradní provoz jsou definovány samostatným technickým 
standardem dle čl. CH - viz níže.  
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H1.2) Rekonstrukce podlahy v umývárně provozního nádobí 
pod dodávanou novou technologií v ploše 56,57 m², která je vyznačena na výkrese č.3. 

Uchazeč nacení ve své nabídce provedení rekonstrukce podlahy v následujícím rozsahu: 

- vybourání stávající podlahy do hloubky 9-10 cm na úroveň nezvětralého a neporušeného 
vyrovnávacího betonu nad nosnou deskou, následně bude povrch odprašněn a penetrován 
- dále bude podlaha sanována a dotvarována do úrovně horního povrchu konečné podlahy 
reparační a vyrovnávací stěrkou na cementové bázi (v tl. 9-10 cm) 
- sanace bude provedena ve dvou časově odlišných fázích: 
1. fáze - vyrovnání nerovného povrchu do úrovně 5 cm pod čistou podlahou  
2. fáze - po proschnutí 1. fáze bude dotvarování druhé vrstvy v konstantní tloušťce 5 cm  
Na tyto fáze bude použita stěrka současně plní funkci hydroizolace 
- po zatvrdnutí druhé fáze vrstvy stěrky bude následovat broušení s odsáváním v celé ploše 
a bude aplikována druhá penetrace v odstínu RAL 7045 (tmavě šedá - bez posypu pískem)  
- dále následuje první vrstva samonivelační dvousložkové epoxy stěrky (tl. cca 1,0 mm - 
silnostěnná) + zásyp křemičitým pískem (zrno 0,3-0,6 mm) 
- následuje druhá vrstva (odstín RAL 7045) bez posypu - jako konečná vrstva/povrch 

- nabídnutý materiál musí být výrobcem určený pro použití v gastro provozech 

- popis a vlastnosti požadované penetrace, vyrovnávací stěrky a konečného nátěru jsou 
podrobně popsány na samostatném technickém listu, jež tvoří přílohu tohoto standardu  
- Konkrétní vlastnosti požadované penetrace, vyrovnávací stěrky a konečného nátěru, stejné 
nebo ještě lepší vlastnosti jež jsou požadovány, musí uchazeč ve své nabídce prokázat a 
doložit technickým listem konkrétního výrobce a typu. 
- v prostoru rekonstrukce podlahy (viz. výkres č.3) budou vyměněny i podlahové vpusti a to 
minimálně ve stejném počtu a velikosti jako jsou stávající. Jejich nová poloha v půdorysu 
může být eventuálně zkorigována uchazečem s ohledem na skutečné rozměry nového 
zařízení. 

Rekonstrukce celé uvažované plochy podlahy v umývárně provozního nádobí musí 
být realizována najednou. Náhradní provoz mytí provozního nádobí bude zajišťován novou 
mycí technologií dle nabídky zhotovitele, kterou musí zhotovitel zprovoznit na místě k tomu 
určeném viz. výkres č.3. Na místě náhradního provozu jsou k dispozici stávající instalace, na 
které bude možné novou technologii připojit. Zahájení rekonstrukce podlahy musí být  až po 
zprovoznění nové technologie na místě k tomu určeném (náhradní provoz). 

H2) Rekonstrukce přípojek (rozvodů) pro navrhované zařízení 
Uchazeč nacení výměnu všech přípojných vedení pro jím navrhované zařízení (pro pozice 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 8) a to pro každé samostatně a to v délce 150 bm.  

Konkrétní napojovací místa pro páru, kondenzát, vodu a kanalizaci umístěné v suterénu 
objektu stravovacího provozu (jedno podlaží níže pod uvažovanou umývárnou) a pro 
elektriku v 1.NP (stejné podlaží jako je prostor umývárny), určí vybranému uchazeči 
zadavatel po podpisu SOD. 
S dotčenými prostory se mohou uchazeči seznámit při prohlídce místa plnění. 

Konkrétně se jedná o následující přípojky: 
 a to pro každý stroj (pozici) samostatně v délce 150 bm pro každé vedení  (médium). 

Pro pozici 1 (viz. výkres č.1 a 3): 
- elektro kabel z podlahy – provedení dle navrhovaného zařízení, požadavku výrobce a 
příslušné normy (instalační trubky pro střední zátěž, kabeláž odolávající šíření plamene atd.) 
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Pro pozici 2 (viz. výkres č.1 a 3):  

- elektro kabel z podlahy – provedení dle navrhovaného zařízení, požadavku výrobce a 
příslušné normy (instalační trubky pro střední zátěž, kabeláž odolávající šíření plamene atd.) 
- SUV změkčené ¾“ DN 20 - plast, silnostěnný, polyetylen, provedení dle navrhovaného 
zařízení, požadavku výrobce a příslušné normy  
- odpad Ø DN 100 – plast pro odolnost do min. 60°C, provedení dle navrhovaného zařízení, 
požadavku výrobce a příslušné normy  
- páry 0,3-0,5 baru – materiál nerez, provedení dle navrhovaného zařízení, požadavku 
výrobce a příslušné normy  
- kondenzátu – materiál nerez, provedení dle navrhovaného zařízení, požadavku výrobce a 
příslušné normy  

Pro pozici 3 (viz. výkres č.1 a 3):  

- elektro kabel z podlahy – provedení dle navrhovaného zařízení, požadavku výrobce a 
příslušné normy (instalační trubky pro střední zátěž, kabeláž odolávající šíření plamene atd.) 
- SUV změkčené ¾“ DN 20 - plast, silnostěnný, polyetylen, provedení dle navrhovaného 
zařízení, požadavku výrobce a příslušné normy  
- odpad Ø DN 100 – plast pro odolnost do min. 60°C, provedení dle navrhovaného zařízení, 
požadavku výrobce a příslušné normy  
- páry 0,3-0,5 baru – materiál nerez, provedení dle navrhovaného zařízení, požadavku 
výrobce a příslušné normy  
- kondenzátu – materiál nerez, provedení dle navrhovaného zařízení, požadavku výrobce a 
příslušné normy  

Pro pozici 4 (viz. výkres č.1 a 3):  

- elektro kabel z podlahy – provedení dle navrhovaného zařízení, požadavku výrobce a 
příslušné normy (instalační trubky pro střední zátěž, kabeláž odolávající šíření plamene atd.) 
- SUV změkčené ¾“ DN 20 - plast, silnostěnný, polyetylen, provedení dle navrhovaného 
zařízení, požadavku výrobce a příslušné normy  
- odpad Ø DN 100 – plast pro odolnost do min. 60°C, provedení dle navrhovaného zařízení, 
požadavku výrobce a příslušné normy  
- páry 0,3-0,5 baru – materiál nerez, provedení dle navrhovaného zařízení, požadavku 
výrobce a příslušné normy  
- kondenzátu – materiál nerez, provedení dle navrhovaného zařízení, požadavku výrobce a 
příslušné normy  

Pro pozici 5 (viz. výkres č.1 a 3):   

- elektro kabel z podlahy – provedení dle navrhovaného zařízení, požadavku výrobce a 
příslušné normy (instalační trubky pro střední zátěž, kabeláž odolávající šíření plamene atd.) 
- SUV změkčené ¾“ DN 20 - plast, silnostěnný, polyetylen, provedení dle navrhovaného 
zařízení, požadavku výrobce a příslušné normy  
- odpad Ø DN 100 – plast pro odolnost do min. 60°C, provedení dle navrhovaného zařízení, 
požadavku výrobce a příslušné normy  
- páry 0,3-0,5 baru – materiál nerez, provedení dle navrhovaného zařízení, požadavku 
výrobce a příslušné normy  
- kondenzátu – materiál nerez, provedení dle navrhovaného zařízení, požadavku výrobce a 
příslušné normy  

Pro pozici 6 (viz. výkres č.1 a 3): 

- elektro kabel – provedení dle navrhovaného zařízení, požadavku výrobce a příslušné 
normy (instalační trubky pro střední zátěž, kabeláž odolávající šíření plamene atd.) 
- odpad Ø DN 70 – plast pro odolnost do min. 60°C, provedení dle navrhovaného zařízení, 
požadavku výrobce a příslušné normy 
- SUV - plast, silnostěnný, polyetylen, provedení dle navrhovaného zařízení, požadavku 
výrobce a příslušné normy  
- TUV - plast, silnostěnný, polyetylen, provedení dle navrhovaného zařízení, požadavku 
výrobce a příslušné normy  
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Pro pozici 8 (viz. výkres č.3):   

- elektro kabel z podlahy/stěny – provedení dle navrhovaného zařízení, požadavku výrobce a 
příslušné normy (instalační trubky pro střední zátěž, kabeláž odolávající šíření plamene atd.) 
- SUV změkčené ¾“ DN 20 - plast, silnostěnný, polyetylen, provedení dle navrhovaného 
zařízení, požadavku výrobce a příslušné normy  
- odpad Ø DN 70 – plast pro odolnost do min. 60°C, provedení dle navrhovaného zařízení, 
požadavku výrobce a příslušné normy  

Zadavatel upozorňuje, že celá plocha rekonstruované podlahy v umývárně pacientského 
nádobí není podsklepená, ale pouze její část, takže uchazeč musí počítat se skutečností, že 
nová přípojná vedení k jednotlivým strojům (pro pozice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8) musí být vedena 
v nově rekonstruované podlaze. Trasu jednotlivých vedení navrhne uchazeč v závislosti na 
navrhované technologii. Stavební příprava pro vytvoření tras v podlaze je součástí 
rekonstrukce podlahy. 

S ohledem na konkrétní požadavky nabízeného zařízení navrhne uchazeč trasy jednotlivých 
vedení (pro pozice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8), pod úrovni podlahy umývárny včetně prostupů do 
suterénu a tyto trasy vyznačí v samostatném výkrese půdorysu umývárny – výkres č. 2 , kde 
současně budou i vyobrazeny nově navrhovaná mycí zařízení (mimo zařízení poz.8).  

Výkres navržených instalačních přípojek a rozvodů (vedení) pro pozice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8  je 
považován za povinou součást nabídky, jeho nedoložení bude považováno za 
nekompletnost nabídky a nabídka bude vyřazena z hodnocení.  

Všechny prostupy vedení do suterénu objektu je z důvodu stávajících technických podmínek 
nutno situovat ke zdi, oddělující umývárnu tabletů od prostoru s kontejnerovými myčkami – 
vyznačeno na výkrese č. 2. 

H3) Dočasné dělící konstrukce 
Zadavatel požaduje, aby uchazeč při zahájení prací vybudoval provizorní (dočasné) dělící 
stěny, které budou oddělovat a současně uzavírat prostor kde budou probíhat stavební práce 
od provizorního provozu mytí a ostatního provozu kuchyně. 

Dělící stěny budou rigidního charakteru, tj. např.  nosné části budou z dřevěných hranolů, 
rozepřených mezi stávající podlahu a strop a plochu stěny budou tvořit OSB desky do výšky 
min. 200 cm od podlahy. U podlahy budou desky utěsněny proti prosaku vody (pěnou, 
silikonem atd.). 

Konkrétní navrhované umístění dělících stěn (dvě fáze) budou vyobrazeny na samostatném 
půdorysu umývárny pro každou fázi (etapu) zvlášť, s okótovanými rozměry, aby bylo možné 
prokázat požadavky stanovené pro dočasný provoz.  

H4) Výměna svítidel  
V celém prostoru umývárny pacientského nádobí (dotčené části) a umývárny provozního 
nádobí budou stávající svítidla vyměněna za nová a připojena na stávající přívodní kabely. 
Druh použitých svítidel a jejich rozmístění bude respektovat návrh rozmístění technologie a 
normové požadavky na osvětlení řešených prostor.  

Svítidlo 
LED svítidlo typu Waterproof. Těleso svítidla je z šedého polykarbonátu (RAL 7035). 
Optickou část tvoří polykarbonátový PC difuzor. Difuzor je vyroben z UV – stabilizovaného 
opalizovaného materiálu. LED moduly jsou osazeny velice úspornými LED. Index barevného 
podání vyzařovaného světla Ra > 80 - splňuje požadavek normy. Náhradní teplota 
chromatičnosti (barva světla) 4000 K (standardní bílá). Normou se myslí technická norma 
ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů. Použité napájecí zdroje 
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od renomovaného výrobce. Stupeň krytí IP66. S možností průběžného prodrátování pro 
napájení z každé strany svítidla. Svítidla jsou bez regulace. Lze využít stávající kabelové 
rozvody 

Nouzové svítidlo 
Bílé plastové s pevně zabudovaným LED zdrojem s příkonem 1 W.pro povrchovou montáž. 
Nouzové osvětlení při výpadku elektrické energie vydrží svítit 3 hodiny. LED svítidlo je 
vysoce odolné a je dodáváno jako stále svítící (SA), ale může být /bude zapojeno tak, aby 
svítilo jen při výpadu elektřiny (SE). Rezerva chodu činí 3 hodiny a svítivost 110 lm. Rozměry 
nouzového osvětlení jsou 350 mm x 75 mm a stupeň krytí IP65. 

Celková cena za odst.H - Stavební práce a návazné profese musí zahrnovat veškerou 
manipulaci a transport vybouraného a nového materiálu, náklady na kontejnery a jejich 
odvoz, vybudování a odstranění všech pomocných dělících příček, jak při opravě podlahy, 
tak při jednotlivých fázích obnovy technologie a dále pak finanční přirážky za práci v noci a 
ve dnech pracovního volna. 
Před vlastní realizací je vybraný zhotovitel povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro 
provádění stavby, ve které bude podrobně zpracováno konkrétní stavební řešení a jednotlivé 
profese. 
Je nezbytné, aby všechny firmy, které budou zakázku nabízet, se před podáním nabídky 
zúčastnili prohlídky na místě a vše vč.transportních cest a organizace stěhování si na místě 
detailně prověřily. 
Zhotovitel zajistí vypracování PD pro provádění stavby, PD skutečného provedení, dodání 
dodavatelské dokumentace (protokoly, revizní zprávy, atesty apod.) a zpracování 
technologických postupů. 
Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se 
sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. 
Součástí ceny musí být veškeré náklady na komplexní realizaci díla, aby cena byla konečná 
a zahrnovala celou dodávku akce.  

Celkovou cenu za veškeré nabízené stavební práce a návazné profese ( H1.1, H1.2, H2, H3 
a H4) a vypracování požadované PD uvede uchazeč do Přílohy č. 1 SOD - Informační a 
cenová tabulka - položka 7 a položka 15. 

CH) Dočasný provoz 
Zadavatel požaduje, aby veškeré stavební a montážní práce probíhaly současně 
s dočasným/omezeným provozem mytí tabletového systému ve stávajících prostorách 
umývárny.  
Zadavatel nemá a neuvažuje s přemístěním náhradního provozu mytí do jiných prostor. 

Za tímto účelem je požadováno, aby uchazeč: 

a) určil část nabízené mycí technologie, která bude v konečném řešení součástí celkové 
mycí kapacity centra, která bude zajišťovat mytí v tzv. dočasném provozu. 
Zadavatel neumožňuje, aby dočasný provoz byl zajišťován pomocí stávajícího zařízení nebo 
jeho částí.  

Mycí technologie, zajišťující dočasný provoz, musí mít minimálně kapacitu umýt 1600 sad 
kompaktních tabletů za 3 hodiny při dodržení dvou minut kontaktního času dle normy DIN 
10534. 
Pro tyto účely se za sadu kompaktního nádobí považuje sada nádobí jež má zadavatel 
v užívání a obsahuje: 
- horní díl TRAY 1 Rieber – foto č. 1 ZD 
- spodní díl TRAY 1 Rieber – foto č. 2 ZD 
- menü talíř Ø 255 mm – foto č. 3 ZD 
- pol. miska CNS Ø120 mm – foto č. 4 ZD 
- víčko pol. misky Rieber – foto č. 5 ZD 
- miska porcelánová Ø125 mm – foto č. 6 ZD  
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Uchazeč prokáže kapacitním výpočtem požadovaný výkon zajišťující dočasný provoz a 
současně předloží vzorek pásu(ů) mycí technologie, kterou určil pro zajištění dočasného 
mycího provozu, v měřítku 1:1 v reálném provedení v délce do 1 bm, aby bylo možno ověřit: 

- požadované parametry a vlastnosti pásu tj., že pás je vhodný pro uložení všech druhů 
používaného nádobí – viz foto č. 1. - 14. viz příloha ZD. Veškeré nádobí musí být ve 
vzpřímené šikmé stabilní poloze, aby z něj vytékala mycí lázeň, vč. schopnosti snadného 
vkládání a vyzvedávání z pásu. 
- reálnost předloženého kapacitního výpočtu zajišťující dočasný provoz a tím dostatečnou 
nabízenou kapacitu pro dočasné mytí. 
- požadované provedení a rozměry pásu. 

Výpočet a vzorek pásu je závaznou podmínkou a součástí nabídky. Jejich nepředložení bude 
hodnoceno jako nekompletnost nabídky a takováto nabídka bude vyřazena z hodnocení. 

b) určil, na jaké dvě části bude plocha rekonstruované podlahy rozdělena, tyto části 
(fáze) vyznačil/zakreslil na samostatném výkrese s uvedením kót/vzdáleností od stavebních 
konstrukcí (stěn a sloupů umývárny) a nové mycí technologie, za předpokladu splnění 
následujících podmínek: 

- podlaha bude rekonstruována POUZE ve dvou etapách, tedy vznikne pouze jedna spára, 
kde bude nová podlaha nastavena (přerušena) 

- spára nastavení podlahy NEBUDE umístěna pod jakoukoliv novou technologií (myčkou) , 
její umístění může být pouze ve volně přístupné podlaze mezi stroji při konečném umístění a 
namontování nové mycí technologie  

- požadovaný minimální půdorysný odstup spáry od půdorysného průmětu vnějšího obrysu 
myček je  200 mm 

- dočasné dělící stěny (H3), oddělující stavbu od dočasného provozu, musí být vždy 
s minimálním odstupem (přesahem) od spáry nastavení a to 500 mm (odstup zajišťuje 
minimální prostor pro řádné a bezpečné napojení podlahových konstrukcí a přípojných 
vedení) 

- umístění dočasných dělících stěn musí zajišťovat minimální manipulační prostor pro 
obsluhu mycí technologie v náhradním provozu. Za tímto účelem platí stejné minimální 
požadované hodnoty jako pro konečné řešení uvedené ve standardu A), čl. e). a od čelních 
hran u nájezdu a výjezdu min. 1100 mm. 

- dočasné dělící stěny musí vždy zajišťovat průchod/koridor mezi prostorem dočasného mytí 
a místem pro tabletování o min. šířce 1100 mm a umožňovat provoz předávacího místa 
tabletového vozu s použitým nádobím automatizovaného dopravního systému 

- jednotlivé polohy dělících stěn pro první a druhou fázi rekonstrukce zakreslí uchazeč do 
výkresu s vyznačením spáry nastavení podlahy, jednotlivé části stěn budou okótovány, aby 
bylo možné prověřit dodržení jednotlivých požadovaných odstupů 

- v první fázi dočasného mytí bude možné novou mycí kapacitu dle návrhu uchazeče napojit 
na stávající přípojné body (pára, elektro, voda, odpad) pozice č. 4 a č. 5 mycí technologie – 
viz výkres č. 1 ZD.  

Zadavatel požaduje, aby minimálně pozice č. 2 a č.3 - mycí stroj byly v provozu do doby 
zprovoznění nové mycí technologie, zajišťující dočasný provoz.  
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Zadavatel požaduje, aby zprovoznění náhradní mycí kapacity a její přesuny byly vždy 
realizovány v čase mimo režim mytí FNM (ev. přes noc), aby byl vždy po dobu realizace díla 
umožněn provozovateli náhradní provoz mytí tabletů pro FNM. 

- uchazeč předloží časový denní harmonogram pro celou délku realizace rekonstrukce a 
plnění díla, včetně demontážních, montážních a stavebních prací (vč. zohlednění realizace 
dělících stěn), uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Harmonogram je součástí nabídky.  

Z harmonogramu a požadované výkresové dokumentace musí vyplývat splnění podmínky 
zajištění náhradního mycího provozu novou technologií, před zahájením stavebních prací 
( H1 - rekonstrukce podlahy).  

I) Myčka provozního nádobí – haubnová (jednotanková) - pozice 8 – výkres č. 3 
ZD: 
Pro všechny číselně vyjádřené hodnoty je povolena tolerance +/-5%, vyjma těch hodnot, kde 
je uvedeno max. nebo min. 

- pracovní způsob: protahovací (levo-pravá/ pravo-levá) 
- pracovní výška: 850 mm 
- mytí předmětů v koši s kolečky provedení CNS 
- min. velikost koše 1310 x 690 mm 
- ohřev elektro 
- mycí čerpadla min. výkon: 2 x 2,20 kW 
- min. 3 mycí programy: 25/13/7  košů/hodina 
- včetně samočistícího programu, aktivace při vypouštění 
- přípoj na SUV změkčenou: 0-3°dH 
 - min. tlak 0,6 bar, max. 5,0 bar 
- max. spotřeba: 9l/cyklus 
- max. vnější rozměry korpusu: 
 - šířka – 1490 mm 
 - hloubka – 995 mm 
 - výška – 2392/2510 mm 
- min. vsuvná výška: 650 mm 
- min. stupeň ochrany: IPX 5 
- provedení korpusu (dvouplášťové včetně izolace): 
- tank, hlubokotažný výlisek, šikmé dno 
- haubna - strop šikmý 
- vícestupňová (min. trojnásobná) filtrace mycí lázně 
- mycí ramena z CNS, trubková, reverzující na své podélné ose, min. počet ramen – pět    
  horních a pět dolních 
- oplachová ramena z CNS, rotační, dvě horní a dvě spodní 
- protrubkování vedení mycí lázně v myčce z CNS potrubí (žádný plast!) 
- aqua stop systém včetně detekce úniku vody 
- včetně oplachového čerpadla 
- včetně čerpadla na odpadní vodu 
- včetně samočistící rekuperace z odpadního vzduchu (zajišťuje teplotu vysálaného   
  zbytkového vzduchu max. +25°C) 
- včetně automatického zdvihu a uzávěru haubny 
- včetně bezpečnostního vypínače při zdvihu a spouštění haubny (bez spuštění programu) 
- ovládání elektronické s dotykovou tastaturou zobrazující průběh mytí včetně   
  bezdrátového „infra“ rozhraní pro servisní stahování provozních dat 
- včetně přípojné sady 

Uchazeč splnění výše požadovaného standardu mycího stroje doloží originální dokumentací 
výrobce, a to technickým listem výrobce a technickým výkresem výrobce, ze kterých bude 
možné všechny požadované parametry ověřit.  
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- včetně vstupního stolu vlevo s dřezem 500x500x250 mm a sprchou s výtokem do dřezu, 
min. délky 1400 mm, včetně zadního lemu 300 mm 

- včetně výstupního stolu vpravo, min. délka 1400 mm  

J) Pás tabletový rozdělovací popruhový, s dodatkovým paralelním pásem (3 
kusy) - pozice 9.1, 9.2, 9.3 – výkres č. 3 ZD:   

• slouží pro kompletaci tabletů s pacientskou stravou  
• celonerezové provedení, včetně sklopného a otočného stolu (identické provedení 

jako stávající pás) 
• vlastní pás z materiálu vhodného pro styk s potravinami, 

o rychlost pásu je variabilní (rychlost v rozpětí od 0,025 m/s - 0,17 m/s) 
o ovládání z obou konců dopravníku včetně „stop“ tlačítek, 

• napínací zařízení pro napínání plochého pásu (popruhu), 
• korpus pásu opatřen průběžným nárazníkem z plastu, z obou boků zabraňující 

poškození korpusu pásu 
• po obou bocích tabletového pásu bude 11 elektrických zásuvek (230 V, krytí IP 44) 

rovnoměrně rozložených tak, že nedojde k jejich poškození při manipulaci 
s připojenými výdejními vanami (umístění zásuvek identické jako současný stav) 

• konstrukce pásu bude zafixována v podlaze, 
• rozměry pásu: 

o šířka pracovní plochy korpusu 500 mm, 
o pracovní šířka dopravního popruhu 295 mm, 
o délka pracovní plochy 9000 mm, 
o výška pracovní plochy 900 mm, 

• na konci korpusu délky 9000 mm umístěn vlevo, rovnoběžně dodatkový stůl 
s popruhem stejné šířky. Délka dodatkového stolu 2300 mm. Dodatkový pás napojen 
na pohon hlavního pásu. 

K)Tablet - kompaktní izotermický EURONORM – sada  (celkem 2500 ks): 

Nabízený výrobek musí splňovat následující parametry a provedení: 

• Tablet - kompaktní uzavřený EURONORM 
• konvenční princip bez vnějšího ohřevu 
• vnější rozměry: 530x370x108 mm, v uzavřeném (zaklopeném) stavu 
• tepelně izolační skořepina, skládající se ze spodního a horního dílu, každý díl 

dvouplášťové provedení, vnitřní prostor,vypěněn izolační pěnou, bez jakéhokoliv 
uzávěru nebo spony 

• povrchový materiál korpusu skořepiny z mechanicky odolného plastu 
• tablet odolný působení teplot dlouhodobě od -20° do +90°C 
• provedení pro mytí v mycích automatech 
• tablet musí být stohovatelný 
• tablet musí mít uvnitř při zaklopeném stavu samostatné tepelně izolované oddělené 

prostory pro teplou stravu (hl. jídlo, polévka), chladnou stravu (desert, salát) a příbor 
a současně musí poskytovat prostor pro uložení svačiny rozvážené společně s 
obědem 

• tablet musí umožňovat použití variantního nádobí pro jednotlivé druhy stravy 

Sada tabletu musí obsahovat následující části: 
1) spodní díl (půdorysný rozměr 530x370 mm), včetně samostatného prolisu pro hlavní 
menu talíř/misku ,samostatného prolisu pro pol. misku, samostatného prolisu pro salát/desert 
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misku a pro příbor a svačinu, díl musí být tvarově identický jako stávající – viz foto č. 2 
z důvodu možné záměny. 

2) horní díl (půdorysný rozměr 530x370 mm), mající oddělené izolované prostory pro teplou 
stravu a chladnou stravu,včetně ostatních příloh, díl musí být tvarově identický jako stávající 
– viz foto č. 1 z důvodu možné záměny. 

3) menu talíř porcelánový silnostěnný - tloušťka stěny min. 2,5mm, vnější Ø 250 mm (+/- 
10%), výška min. 40mm, hluboký, nedělený, zesílený, kompatibilní s korpusem tabletu a 
tepelnou podložkou, talíř musí být tvarově identický jako stávající – viz foto č. 8 z důvodu 
možné záměny. 

4) tepelná podložka CNS pod menu talíř, Ø 250 mm (+/- 10%), dvouplášťová, vnitřní náplň 
měnící skupenství při překročení +100°C, tepelná odolnost do +150°C, kompatibilní se 
spodním dílem tabletu, podložka musí být tvarově identický jako stávající – viz foto č. 12 
z důvodu možné záměny. 

L) Vyhřívaný pojízdný dvoutubusový zásobník CNS na menü talíře (15 ks):  
- každá šachta (kruhová)  s přednastavitelným mechanismem na průměr talíře v rozmezí 190 
-300mm 
- kola průměr 125 mm, 2 otočná s brzdou, 2 pevná 
- ochranné pryžové rohy v úrovni dna 
- příkon 1,45 kW (+/- 10%) 
- regulace +30 až + 110 °C 
- stohovatelná výška cca 600 mm 
- kapacita cca 100 talířů/ vůz, dva sloupce 
- ovládání čelní na straně madla pro manipulaci 

M) Vyhřívaný pojízdný dvoutubusový zásobník CNS na tepelné podložky z CNS 
(15 ks):  
- šachty s rozměrem 260x260mm, celková zvýšená tepelná izolace  
- kola průměr 125 mm, 2 otočná s brzdou, 2 pevná 
- ochranné pryžové rohy v úrovni dna 
- min. příkon 3,2 kW  
- regulace +30 až + 150 °C 
- stohovatelná výška cca 600 mm 
- kapacita cca 100 peletů/ vůz, dva sloupce 
- ovládání čelní na straně madla pro manipulaci 

N) Tabletovací vozy pro následnou péči (25 ks): 

Tabletový vůz pro přepravu kompaktního tabletu EURONORM (530x370x108 mm) musí být 
celonerezové konstrukce a musí splňovat následující provedení:  

- uzavřený nerezový kontejnerový vůz – strop, dno a všechny svislé stěny, včetně dveří v 

dvouplášťovém provedení. Všechny vnitřní prostory dvouplášťových stěn, dna a stropu a 

dveří vyplněny izolační pěnou nebo PU pěnovými deskami.  

- vůz musí být v provedení vhodném pro mytí v komorové myčce z vysoce kvalitních 

materiálů CNS 14301, celý povrch vně i uvnitř s povrchovou úpravou zrnitosti v kvalitě 

30020, robustní provedení, lehce manévrovatelný  
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- celý vůz musí být v hygienickém vodotěsném svařeném provedení  

- celý vnitřní prostor a vnější plochy vozu musí být úplně bezešvé a bezesparé, veškeré 

spoje musí být absolutně vodotěsně svařeny  

- zadní stěna vozu, stejně jako vnější plášť bočních stěn a dveří musí být vyztužena 

hlubokotažnými stabilizujícími prolisy o minimální hloubce 10 mm  

- kapacita vozu 2x10 vsuvů pro tablet Euronorm 530x370 mm, uložení tabletu v příčném 

směru na rozpon 370 mm, vsuvy hlubokotažné výlisky výškový odstup 115 mm  

- na boku vozu musí být umístěn nerezový závěs (čep) pro umístění schránky na pacientské 

karty  

- úchyty pro manipulaci musí být umístěny na rozích vozu, z kulatiny ø 25 mm CNS, ve svislé 

poloze a musí být přístupné i při otevřených dveřích, min. délka 400 mm  

- dveře dvoukřídlové, plně svařované provedení s vyztužujícím prolisem o hloubce minimálně 

10 mm. Otevíratelné o 270° s aretací v otevřené poloze. Dveře musí být zajištěny 

dvoubodovým uzavíracím mechanizmem v horní a dolní části, každé křídlo samostatně  

- rám vozu v úrovni dna skříně musí být obložen masivním ochranným průběžným profilem z 

plastu  

- kola musí být v provedení CNS, vodotěsné, se zákryty ložisek, ø kol musí být 200 mm, z 

toho 2 pevná a 2 otočná se stacionární brzdou  

- použitý materiál: všechny stěny vozu min. tloušťka 1,0 mm, všechny části profilu podvozku 

min. tloušťka 2,5 mm 

Uchazeč předloží s popisem nabízeného vozu i výkres výrobce vozu, ze kterého bude 

vyplývat provedení vozu, dílčí a celkové rozměry. Dále pak uchazeč předloží 
fotodokumentaci nabízeného vozu (min. dva pohledy). Výkres a fotografie jsou součástí 

nabídky.  

O) VZT, RTCH, M+R 
Uchazeč navrhne nové zařízení VZT, RTCH, M+R splňující určené požadavky v příloze č.2 
ZD dle PD VZT, RTCH, M+R obsahující Technickou zprávu, Standardy a schémata rozvodů 
VZT a strojovny v 2.NP. 

Dodávka zařízení VZT bude provedena včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího 
doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a 
splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Dále je součástí realizace uvedení do 
provozu, proměření a zaregulování výkonnostních parametrů VZT zařízení vč.jemného 
vyregulování (vč.vystavení protokolu), měření hlučnosti autorizovanou laboratoří 
(vč.vystavení protokolu), komplexní vyzkoušení a zaškolení obsluhy. Zhotovitel zajistí 
vypracování DPS, PD skutečného provedení a dodání dodavatelské dokumentace 
(protokoly, revizní zprávy, atesty apod.) nezbytné pro pro zdárný průběh kolaudace. 
Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se 
sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. 
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Součástí ceny musí být veškeré náklady na komplexní realizaci díla, aby cena byla konečná 
a zahrnovala celou dodávku akce.  
Dodávka systému M+R (vč.elektro-silnoproud) bude provedena včetně kompletní montáže, 
výchozí revize, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu 
tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 
Dále je součástí realizace uvedení do provozu, software, zaregulování systému M+R, 
komplexní vyzkoušení a zaškolení obsluhy. Zhotovitele zajistí vypracování projektové 
dokumentace pro provádění stavby, dílenské dokumentace, PD skutečného provedení a 
dodání dodavatelské dokumentace (protokoly, revizní zprávy, atesty apod.). 
Dodávka RTCH se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího 
doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a 
splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí dodávky je i propláchnutí 
veškerého potrubí, zaregulování soustavy s měřením průtoku a protokolem o naměřených 
hodnotách  a všechny potřebné zkoušky a zaškolení obsluhy, včetně předání výkresů 
skutečného provedení, provozních pokynů a návodů k obsluze a údržbě. Součástí dodávky 
je samozřejmě i první naplnění soustavy a první vybavení strojovny potřebnými komponenty 
podle předpisů platných v době kolaudace (lékárnička, hasicí přístroj,….). 
Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice. 
Zařízení musí být od renomovaných výrobců a musí mít v místě instalace dostupný servis. 
Veškeré manuály a ovládání v českém jazyce. Dodavatelem musí být odborná firma, která 
má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této 
zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. 

Celkovou cenu za veškeré nabízené VZT, RTCH, M+R a vypracování požadované PD uvede 
uchazeč do Přílohy č. 1 SOD - Informační a cenová tabulka - položka 14 a položka 15.
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SEZNAM DOKUMENTŮ A ČINNOSTÍ POSKYTOVANÝCH ZHOTOVITELEM, KTERÉ PODLÉHAJÍ 
SCHVÁLENÍ OBJEDNATELEM 

Zhotovitel v rámci plnění Smlouvy vypracuje níže uvedené dokumenty a provede níže uvedené 
činnosti, přičemž vypracování těchto dokumentů a provedení těchto činností podléhá schválení 
Objednatelem:  

1. Zpracování projektové dokumentace a další činnosti Zhotovitele 

1.1. Časový plán týkající se výkonu inženýrsko-investorské činnosti 

Zhotovitel vypracuje plán přípravných inženýrsko-investorských prací nezbytných k realizaci 
Díla a předloží ho Objednateli ke schválení do 1 měsíce od nabytí účinnosti Smlouvy. 

1.2. Časový plán vypracování Projektové dokumentace Zhotovitele 

Časový plán vypracování Projektové dokumentace Zhotovitele bude vypracován 
v koordinaci s Harmonogramem prací a bude předložen Objednateli ke schválení 
do 1 měsíce od nabytí účinnost Smlouvy. 

1.3. Projektová dokumentace Zhotovitele 

Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení Projektovou dokumentaci Zhotovitele  v souladu 
se Smlouvou. Zhotovitel vypracuje DPS a DSPS v souladu se Smlouvou.  

1.4. Plán BOZP 

Zhotovitel před zahájením realizace stavebních prací k realizaci Díla předloží Objednateli 
ke schválení plán BOZP, který bude zohledňovat povinnosti Zhotovitele stanovené 
Závaznými podklady stavby, zejména Smlouvou a Závaznými předpisy. 

1.5. Změny 

Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení navrhované změny Díla v souladu se Smlouvou. 
Změny DPS a DSPS a změny konstrukčního, technického a jiného řešení musí být vždy 
schváleny Objednatelem. 

1.6. Cenová úroveň rozpočtové soustavy 

Zhotovitel před vyhotovením DPS předloží Objednateli ke schválení cenovou soustavu, 
na základě které vyhotoví DPS. 

1.7. Prohlášení Zhotovitele o splnění požadavků Objednatele 

Zhotovitel současně s předložením DPS a DSPS předloží Objednateli ke schválení 
prohlášení Zhotovitele o tom, že Zhotovitel zapracoval do DPS, resp. DSPS, všechny 
požadavky Objednatele. V případě konkrétních požadavků Objednatele budou tyto výslovně 
uvedeny v prohlášení Zhotovitele.  

1.8. Opatření omezující provoz Objektu, která plynou z návrhu projektového řešení  

Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení seznam opatření vyplývajících z projektového 
řešení, v důsledku kterých by mělo dojít k omezení či ztížení podmínek stávajícího provozu 
Objektu. 

1.9. Měsíční zprávy k Projektové dokumentaci Zhotovitele 

Zhotovitel bude předkládat Objednateli ke schválení měsíční zprávy týkající se průběhu 
a stavu zpracovávané Projektové dokumentace Zhotovitele. 

1.10.Závěrečná zpráva k Projektové dokumentaci Zhotovitele 

Zhotovitel po dokončení konkrétní Projektové dokumentace Zhotovitele předloží Objednateli 
ke schválení závěrečnou zprávu týkající se průběhu, stavu a dokončení zpracovávané 
konkrétní Projektové dokumentace Zhotovitele. 

1.11.Měsíční zprávy inženýrské činnosti 

Zhotovitel bude v průběhu realizace Díla předkládat Objednateli ke schválení měsíční zprávy 
týkající se průběhu a výkonu inženýrské činnosti. 

1.12.Závěrečná zpráva inženýrské činnosti 
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Zhotovitel před předáním dokončeného Díla Objednateli předloží Objednateli ke schválení 
závěrečnou zprávu týkající se průběhu a výkonu inženýrské činnosti během realizace Díla. 

1.13.Další činnosti Zhotovitele 

Objednatel bude zároveň schvalovat realizaci všech nezbytných průzkumů, rozborů, 
zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému 
Dílu, včetně protokolů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla 

 

2. Realizace Díla 

2.1. Harmonogram prací 

Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení Harmonogram prací v souladu se Smlouvou. 

2.2. Změny 

Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení navrhované změny Díla v souladu se Smlouvou. 
Změny DPS a DSPS a změny konstrukčního, technického a jiného řešení musí být vždy 
schváleny Objednatelem. 

2.3. Vzorky  

Zhotovitel bude překládat Objednateli ke schválení Vzorky v souladu se Smlouvou. 

2.4. Výrobní program 

Spolu se Vzorky bude Zhotovitel předkládat Objednateli ke schválení rovněž i výrobní 
program předkládaných Vzorků. 

2.5. POV 

Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení POV v souladu se Smlouvou. Předkládaný POV 
bude obsahovat i koordinační situaci. 

2.6. Plán jakosti 

Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení plán jakosti v souladu se Smlouvou. 

Kontrolní a zkušební plán 

Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení Kontrolní a zkušební plán v souladu 
se Smlouvou. 

2.7. Technologické předpisy 

Zhotovitel bude předkládat Objednateli ke schválení Technologické předpisy pro jednotlivé 
činnosti stavební výroby v souladu se Smlouvou, zejména v souladu s přílohou Smlouvy č. 
7. 

2.8. Měsíční zprávy stavební výroby 

Zhotovitel bude v souladu se Smlouvou předkládat Objednateli ke schválení měsíční zprávy 
týkající se průběhu a stavu prací stavební výroby. Měsíční zpráva bude obsahovat soupis 
provedených prací a dodávek, včetně výměr odsouhlasených TDO a bude přílohou faktury 
Zhotovitele. 

2.9. Závěrečná zpráva stavební výroby 

Zhotovitel před předáním dokončeného Díla Objednateli předloží Objednateli ke schválení 
závěrečnou zprávu týkající se průběhu a dokončení prací stavební výroby. 

2.10.Stavební deník 

2.11.Časový plán individuálních Zkoušek 

Zhotovitel vypracuje a předloží Objednateli ke schválení časový plán individuálních 
kontrolních Zkoušek. Časový plán bude zahrnovat zajištění a provedení všech nutných 
a ostatních nezbytných zkoušek, měření, atestů a revizí podle ČSN a případně jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality Díla, bezpečného provozu, funkčnosti apod. 

2.12.Časový plán předkomplexních a komplexních Zkoušek 
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Zhotovitel vypracuje a předloží Objednateli ke schválení časový plán předkomplexních 
a komplexních kontrolních Zkoušek. Časový plán bude zahrnovat zajištění a provedení 
všech nutných a ostatních nezbytných zkoušek, měření, atestů a revizí podle ČSN a 
případně jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání 
Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality Díla, bezpečného provozu, 
funkčnosti apod. 

2.13.Časový plán přejímacího řízení dokončeného Díla 

Zhotovitel vypracuje a předloží Objednateli ke schválení časový plán přejímacího řízení 
dokončeného Díla, který bude vyhotoven v souladu se Smlouvou, zejména v souladu 
s čl. 19. Smlouvy. 

2.14.Návody, údržba a servis 

V případech, kdy to bude relevantní, bude Zhotovitel před dokončením předmětné části Díla 
předkládat Objednateli ke schválení níže uvedené dokumenty: 

a) Návod - manuál na užívání a obsluhu, 

b) Návod - manuál na údržbu, 

c) Plán údržby a oprav, 

d) Plán servisu v rozsahu záručního servisu a pozáručního servisu. 

2.15.Plán zaškolení 

Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení plán zaškolení zaměstnanců a pracovníků 
objednatele, který bude vypracovaný v souladu se Smlouvou. 

2.16.Plán uvedení Díla do užívání 

Zhotovitel současně s DPS předloží Objednateli ke schválení plán postupného uvedení 
dokončených částí Díla do užívání. 

2.17.Ostatní dokumenty 

Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení i další dokumenty, jejichž schválení 
Objednatelem je vyžadováno Smlouvou či jinými Závaznými podklady stavby. 

2.18.Další činnosti Zhotovitele 

Realizace níže uvedených činností prováděných Zhotovitelem podléhá schválení 
Objednatelem: 

a) všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle Závazných 
předpisů a zejména podle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému 
Dílu, včetně pořízení protokolů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla, 

b) zajištění a zabezpečení všech souvisejících konstrukcí – prostor a objektů, dotčených 
stavebními pracemi v rámci realizace Díla, včetně nezbytné ochrany stávajícího 
vybavení či zařízení po celou dobu výstavby, 

c) zajištění vytýčení a ochrany veškerých inženýrských sítí – zajištění vytýčení tras 
inženýrských sítí vedoucích přes Staveniště včetně jejich ochrany k zajištění 
neporušenosti, 

d) zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení Díla. 
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ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY (ZOV) 

1. OBECNÁ PRAVIDLA 

1.1. Rozsah stavebních prací a dodávek tachnologie bude prováděn za provozu zdravotnického 
zařízení, poskytujícího nepřetržitou zdravotní péči. Plným provozem zdravotnického zařízení 
se rozumí zachování běžného provozu a související logistiky. 

1.2. Zhotovitel je povinen respektovat všechny Závazné předpisy, včetně hygienických a ostatních 
souvisejících předpisů definujících zejména hlučnost stavby a dodržování nočního klidu. 
Provádění hlučných prací je Zhotovitel povinen plánovat s maximálním ohledem na provoz 
nejblíže umístěných zdravotnických pracovišť Objednatele a je povinen je předem konzultovat 
s Objednatelem. Zhotovitel rozumí, že stavební práce budou prováděny ve zdravotnickém 
zařízení a se specifickými nároky na omezení provozu jednotlivých pracovišť. 

1.3. Objednatel si vyhrazuje právo zpřístupnit potřebné navazující prostory při provádění 
stavebních prací dle provozních možností jednotlivých pracovišť. Potřebu zpřístupnit jiné 
prostory Objednatele, než-li prostory dotčené stavebními pracemi, je Zhotovitel povinen 
oznámit Objednateli v dostatečném časovém předstihu, alespoň 5 pracovních dnů předem. 

1.4. Zhotovitel vypracuje POV (plán organizace výstavby) v souladu se Smlouvou a jejími 
přílohami (zejména v souladu s těmito ZOV) a v souladu se Závaznými předpisy. 

2. POŽADOVANÉ DOKUMENTY 

1. Zhotovitel vypracuje plán organizace výstavby /POV/. V rámci POV vypracuje a předloží 
Objednateli k odsouhlasení následující dokumenty obsahující podmínky pro realizaci 
stavebních prací: 

a) organizační zabezpečení BOZP a plán BOZP, 

b) organizační zabezpečení požární ochrany a plán požární ochrany, 

c) dopravně – provozní řád, 

d) plán jakosti, 

e) plán ochrany životního prostředí, 

f) plán ochrany zeleně, stromů a vegetačních ploch, 

g) plán opatření k omezení hluku a vibracím, 

h) plán opatření k omezení prašnosti, 

i) plán opatření k ochraně proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny, 

j) plán opatření k znečištění veřejných komunikací, 

k) plán nasazení strojů a mechanizace během výstavby, 

l) plán použití jeřábů, včetně zákresu do koordinační situace, včetně vykázání zakázaných 
zón jeřábů, 

m) plán zařízení Staveniště, následně aktualizovaný během výstavby min. 1x za měsíc, vše 
v souladu s daným postupem výstavby, 

n) plán organizace zásobování materiálu stavby, 

o) plán opatření proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace, 

p) havarijní plán pro případ úniku látek závadným vodám, 

q) oceněný soupis prací s výkazem výměr plnění předmětného Díla, zpracovaný v souladu 
s členěním dle stavebních objektů (viz cenová nabídka Zhotovitele). 
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3. STANDARDY 

3.1. Objednatel definoval standardy formou technických specifikací v Knize standardů v příloze 
č. 2 Smlouvy. 

3.2. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel v rámci plnění Díla doložil následující dokumenty, 
prokazující zejména: 

a) mechanickou odolnost a stabilitu (např. statické kotvení a jiné posudky, výtažná zkouška, 
kotvící plány apod.), 

b) bezpečnost při požáru, 

c) uživatelskou bezpečnost, 

d) ochranu proti hluku, 

3.3. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel předložil technické řešení preferované výrobcem, včetně 
kompatibility a včetně uvedení konkrétního výrobce, co by příkladné a názorné garantované 
technické řešení, pro všechny níže uvedené výrobky, které budou použity v rámci plnění 
Smlouvy: 

4. PODMÍNKY REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ 

4.1. PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Zhotovitel bude provádět stavbu v souladu se Závaznými předpisy, zejména pak v souladu se: 

a) Stavebním zákonem, 

b) vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších přepisů, 

c) vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

d) zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 

e) zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a 

f) Autorizačním zákonem. 

Zhotovitel je zároveň povinen respektovat veškerá pravomocná rozhodnutí a závazná 
stanoviska správních úřadů, orgánů samosprávy apod. 

4.2. PODMINKY REALIZACE 

4.2.1. Zhotovitel zabezpečí, aby se jeho zaměstnanci a další osoby realizující plnění Smlouvy 
pohybovaly při pracovní činnosti pouze na vyhrazené části Staveniště (pracovišti) 
a přístupových komunikacích a nevstupovaly do jiných prostor a zařízení Objednatele. 

4.2.2. Předmět Díla je pro Zhotovitele závazný a nemůže být z jeho vůle změněn. 

4.2.3. Předmětem Díla jsou zároveň práce a dodávky, které Objednatel podrobně nespecifikoval 
v poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení Díla a o kterých Zhotovitel věděl anebo 
dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Díla 
nezbytné, tj. veškeré potřebné pomocné práce a materiály související s provedením Díla, 
přestože nemusí být v Díle zabudovány, včetně ochranných konstrukcí lešení celého Objektu 
apod. 

4.2.4. V případě nutnosti zásahu do funkčních systémů stavby je nutné tyto zásahy konzultovat 
a koordinovat se správcem dotčeného systému, provést přeložku a uvést zařízení do 
funkčního stavu. 

4.2.5. V případě nutného zásahu do možných existujících požárních ucpávek je tyto nutné uvést 
do funkčního stavu ve shodném systému jako byla ucpávka původní. 
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4.2.6. Veškerá zařízení a dodávky budou provedeny tak, aby byly při předání dokončeného Díla 
Objednateli bezpečné a plně funkční. 

4.2.7. Při pracích bude postupováno tak, že zjištěné zakryté či nepřístupné konstrukce a vedení 
neuvedené v projektové dokumentaci budou respektovány a ponechány tak, aby zůstaly 
funkční až do rozhodnutí Objednatele, TDO či ostatních zástupců Objednatele, týkajícího 
se především dalšího možného využití, zrušení nebo přeložení. 

4.2.8. Objednatel, TDO a AD jsou oprávněni kontrolovat části Díla, které budou v dalším pracovním 
postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen pozvat Objednatele, 
TDO a AD ke kontrole písemně nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené kontrole 
bude pořízen zápis ve stavebním deníku potvrzený TDO. 

4.2.9. Zhotovitel zajistí na své náklady zabezpečení a střežení Staveniště tak, aby byly stavba, 
materiál a nářadí zajištěny proti znehodnocení, zcizení apod. 

4.2.10. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni zaměstnanci Zhotovitele a další osoby realizující 
plnění Smlouvy pohybující se v areálu Objednatele, byly dostatečně identifikovatelné 
(pracovní oděv s logem Zhotovitele/Subdodavatele, visačky apod.) v rozsahu: 

a) Používání osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen „OOPP“) s vysokou 
viditelností (vesta/tričko): 

 Pro běžné činnosti a pohyb po Staveništi lze využít rovnocenně OOPP s vysokou 
viditelností, jak vestu, tak tričko s výraznou barvou (oboje s označením 
Zhotovitele/Subdodavatele), 

 Vestu nelze nahradit tričkem s výraznou barvou v těchto případech: 

 při pohybu po veřejných komunikacích, 

 při činnostech ve spolupráci se stroji (v těsné blízkosti strojů), tam kde je 
zvýšené riziko kolize osob s těmito stroji – např. strojně/ruční výkopové práce, 
navádění vozidel na místo atp., 

 při vázání břemen (také činnost koordinátora jeřábů), 

 při práci nebo pohybu po Staveništi za nízké viditelnosti (v noci atp.) a také při 
práci v prostorách pouze s umělým osvětlením (bez denního osvětlení). 

4.2.11. Zhotovitel rovněž zajišťuje i opatření v rozsahu - zimní opatření při výstavbě, případně 
opatření při provádění prací za nízkých teplot. 

4.2.12. Zhotovitel zajistí provádění pravidelného úklidu stavby a Staveniště, a to minimálně 1 krát 
za týden. 

 

4.3. HARMONOGRAM - ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 

4.3.1. Zhotovitel vypracuje podrobný Harmonogram prací, který bude vypracován v rozlišení alespoň 
týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli, a to ve formátu „D + počet týdnů“, kde „D“ znamená 
den protokolárního předání Staveniště Zhotoviteli. Předpokládaný termín protokolárního 
předání Staveniště Zhotoviteli je 01. 02. 2022. 

4.3.2. Zhotovitel vypracuje časový Harmonogram prací, zohledňující maximální možnou dobu 
výstavby, resp. maximální možnou lhůtu pro dokončení Díla, včetně stanovených 
(vypočítaných) časových celkových (případně dílčích časových rezerv) jednotlivých 
technologických činností. 

4.3.3. Objednatel si vyhrazuje právo schválení takto vypracovaného časového Harmonogramu prací. 
V případě neschválení Harmonogramu prací Objednatelem se Zhotovitel zavazuje 
přepracovat předložený časový Harmonogram prací dle požadavků a připomínek Objednatele. 

Uvedené časové lhůty jsou pro provádění předmětných prací závazné a Zhotovitel je povinen 
je dodržet.  
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4.4. Stručný Harmonogram prací, který předloží dodavatelé v nabídkách, a rovněž i podrobný 
Harmonogram prací vypracovaný následně Zhotovitelem, budou obsahovat minimálně 5 
závazných milníků,  

 

4.5. DOKUMENTACE 

4.4.1. Součástí plnění Díla je i dílenská dodavatelská (výrobní) dokumentace, která bude 
vyhotovena v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. 

4.4.2. Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení všechny potřebné detaily výrobní dodavatelské 
dokumentace a pro posouzení a zajištění souladu s návrhovým, zejména pak s technickým 
řešením. 

4.4.3. Součástí dodávky každé profese je i dokladová část dokumentace skutečného provedení 
dle standardů (atesty, technické parametry, návody k obsluze, servisní a garanční podmínky, 
prohlášení o shodě, prohlášení o odborné montáži včetně doložení oprávnění k jejímu 
provádění od příslušného výrobce, doklady o zaregulování, nezbytná měření prokazující 
funkčnost atd.). 

4.4.4. Zhotovitel odpovídá za přesné a průběžné vedení údajů a podkladů o skutečném provedení 
stavby, tj. dokumentace skutečného provedení stavby. 

 

4.6. ZPŮSOBILOST PROVÁDĚNÍ STAVEB 

4.5.1. Zhotovitel doloží oprávnění k provádění staveb. V případě dodávek vyhrazených zařízení 
budou vyžadována oprávnění Zhotovitele k montáži těchto zařízení či technologií. 

4.5.2. Objednatel požaduje, aby materiál dopravený na Staveniště byl přímo uložen – zabudován 
do dané pozice, bez možnosti využití meziskládky. 

 

4.7. PRACOVNÍ DOBA, HLUK 

Předpokládaná doba provádění Díla je během pracovních dnů od 7:00 hod. do 18:00 hod., 
vždy s ohledem na provoz dotčených zdravotnických pracovišť. Případné výjimky jsou možné 
pouze po dohodě se zástupcem Objednatele. 

 

4.8. KVALITA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

4.7.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a předložit Objednateli kontrolní a zkušební plán, pro 
každou jednotlivou technologickou činnost danou technologickým nebo jiným postupem. 

4.7.2. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv kontrolovat kvalitu prováděného Díla. Zhotovitel 
je povinen umožnit přístup na Staveniště TDO, AD, koordinátorovi BOZP a dalším zástupcům 
Objednatele. 

4.7.3. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo s maximální odbornou péčí a hospodárností při 
provádění všech prací a při výběru materiálů a Subdodavatelů, to vše při dodržení maximální 
možné kvality a s důrazem na ekologickou šetrnost.  

4.7.4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo požadavkům Objednatele, povolením 
státních orgánů, právním předpisům a technickým normám ČSN a EN, předepsaným 
a schváleným technologickým postupům, dále požadavkům technickým (např. kontrolním 
a zkušebním plánům), materiálovým, bezpečnostním, požárním, hygienickým, zdravotním, 
ochrany životního prostředí, ochrany tělesně postižených osob a dalším. Výše uvedené 
požadavky budou splňovat i použité materiály, přičemž budou použity materiály a stavební 
postupy ekologicky šetrné a maximálně kvalitní. 
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4.7.5. Zhotovitel se zavazuje používat při realizaci stavby pouze materiály a výrobky s úplnými atesty 
a protokoly o zkouškách potvrzující vhodnost použití pro daný účel a zdravotní a ekologickou 
nezávadnost. Zhotovitel je povinen ve vztahu k použitým materiálům a výrobkům předložit 
Objednateli atest o vhodnosti použití pro daný účel a zdravotní nezávadnosti, prohlášení 
o shodě a další dokumentaci, kterou vyžadují Závazné předpisy. 

4.7.6. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality Díla a použitých materiálů 
a přizvat si podle potřeby nezávislou kontrolní osobu. Zhotovitel je povinen poskytnout 
Objednateli při kontrole Díla potřebnou součinnost. Ke kontrole provádění Díla je oprávněn 
taktéž TDO, zpracovatel projektové dokumentace, AD, zástupci dodavatelů zdravotnické nebo 
jiné technologie, zástupci řídících a kontrolních orgánů, případně jiné osoby pověřené 
Objednatelem. Kontrola Díla bude probíhat na pravidelných kontrolních dnech dohodnutých 
mezi zástupci Objednatele a Zhotovitele.   

 

4.9. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli ke schválení Technologický předpis pro každou 
jednotlivou technologickou činnost, minimálně 7 dnů předem. Bez odsouhlaseného 
Technologického předpisu nelze provádět jakoukoliv stavební či technologickou činnost. 
Technologický předpis bude zpracován dle závazného vzoru, který obsahuje náležitosti a 
pokyny pro vyhotovení Technologického předpisu a který tvoří přílohu č. 1 těchto ZOV. 

 

4.10. ZKOUŠKY A REVIZE 

4.9.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a předložit kontrolní a zkušební plán pro každou jednotlivou 
činnost danou technologickým nebo jiným postupem. 

4.9.2. Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako 
celku – funkční zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně. 

4.9.3. Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. 

4.9.4. Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby. 

 

4.11. MATERÁLY, VZORKOVÁNÍ 

4.10.1. Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným ČSN, 
být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní atesty. 

4.10.2. Zhotovitel je povinen všechny výrobky před jejich zabudováním do stavby předložit 
k odsouhlasení Objednateli (předložit Vzorky).  

 

4.12. VJEZD DO AREÁLU, PARKOVÁNÍ 

V rámci vjezdu, výjezdu, parkování či jiného přemísťování z/do areálu Fakultní nemocnice 
v Motole v Praze nesmí dojít k žádnému zamezení průjezdu po komunikaci pro sanitní vozy 
či vozidla vnitřních služeb, vše při zachování plného provozu zdravotnického zařízení. 

 

 

Příloha č. 1: Technologický předpis 
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Název stavby: [●] 

TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS 

[OZNAČENÍ TECHNOLOGICKÉ ČI JINÉ ČINNOSTI] 
 

Objednatel:  Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace 
se sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol 
Zastoupená:  
IČ: 00064203 DIČ: CZ 0064203 

 
Zhotovitel / 
Generální Zhotovitel: [●] 

se sídlem: [●] 
zastoupen: [●] 
IČO: [●] DIČ: [●] 
Tel.: [●], E-mail: [●] 

 
Podzhotovitel:  [●] 

se sídlem: [●] 
zastoupen: [●] 
IČO: [●] DIČ: [●] 
Tel.: [●], E-mail: [●] 

 

Základní obsah Technologického předpisu 

1. Obecné informace o stavbě 

2. Konkrétní údaje ke stavebnímu objektu (provoznímu souboru) 

3. Harmonogram prací 

4. Převzetí předmětné části Staveniště a pracoviště 

5. Rozsah realizovaného Díla (dle DPS, včetně příslušných základních výškových nivelet apod.) 

5.1. Stanovení rozsahu prací, které musí být dokončeny (předcházející činnosti) 

5.2. Stanovení rozsahu prací, které budou následovat (následující činnosti) 

6. Rozsah realizovaného Díla dle skutečného provádění (na základě aktualizace TP v rámci 
postupu prací) 

7. Odchylky – rozdíl mezi Zadávací dokumentací a realizační dokumentací (případně vlastní 
realizací Díla) 

– v případě, kdy nebude odchylka ani žádný rozdíl oproti Zadávací dokumentaci, uvede 
Zhotovitel vyjádření „žádná odchylka od Zadávací dokumentace“ 

8. Použité materiály (výčet – rozpis materiálu) 

9. Likvidace materiálu, odvoz odpadů, suti apod. 

10. Personální obsazení, včetně subdodavatelského systému (jmenný seznam) 

11. Stroje a pracovní pomůcky 

11.1. Stanovení pracovních záběrů strojů, pracovníků, čet apod. 

12. Pracovní postup, včetně směru postupu stavebních prací 

13. Kontrola jakosti a kvality – kontrolní a zkušební plán 

 v případě, že jakost bude prokázána zkouškou, výstupem bude zápis/protokol  
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14. BOZP, koordinace s plánem BOZP 

15. Ekologie 

16. Předání a převzetí provedených prací 

17. Přílohy: 

Příloha č. 1 – protokol o předání a převzetí Staveniště a pracoviště 

Příloha č. 2 – rekapitulace odchylek (na základě bodu č. 7) 

Příloha č. 3 – Kontrolní a zkušební plán (na základě bodu č. 13) 

Příloha č. 4 – protokol o zkoušce 

Příloha č. 5 – pracovníci seznámeni s technologickým postupem 

Příloha č. 6 – protokol o předání a převzetí provedených prací 

Příloha č. 7 – protokol o zpětném předání a převzetí Staveniště a pracoviště 

 

 

Pokyny pro vyhotovení Technologického předpisu: 

1. Názvy jednotlivých bodů (jednotlivých kapitol) uvedených v obsahu Technologického předpisu 
budou dodrženy a nebudou měněny. 

2. Jednotlivé body uvedené v obsahu Technologického předpisu budou podrobně rozpracovány 
dle konkrétních podmínek stavby. 

3. Zhotovitel při vypracování příloh Technologického předpisu dodrží výše uvedené číslování příloh 
(příloha č. 1 až příloha č. 7). Pokud bude potřeba přidání dalších příloh, tak v pořadí  příloha č. 8, 
9 atd.. 

4. Kontrolní a zkušební plány (bod 13) budou vypracovány samostatně a budou vypracovány 
zejména v souladu s platnými ČSN, EN a předpisy souvisejícími. 

5. Technologické předpisy budou obsahovat krycí list. 

6. V průběhu prací budou jednotlivé Technologické předpisy aktualizovány a příslušné aktualizace 
z hlediska změn a revizí budou vydány např. jako revize a, b, c apod., doplněné vždy 
s příslušným datem vydání takovéto revize. 

7. Výše uvedený rozsah (výčet výše uvedených jednotlivých bodů v obsahu Technologického 
předpisu) je stanoven jako minimálně možný. 




