
Smluvní strany: 

 

Město Rychnov nad Kněžnou 
se sídlem Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
IČO: 00275336 
DIČ: CZ00275336 
zastoupené starostou města panem Ing. Janem Skořepou 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Rychnov nad Kněžnou  

číslo účtu: 27-1240286399/0800  

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:  
Ing. Jan Skořepa, starosta města 
telefon: 494 509 100, 739 409 181 
e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz  

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněna jednat:  
Ing. Martina Langerová, odbor výstavby a životního prostředí 
telefon: 494 509 353, 773 759 156 
e-mail: martina.langerova@rychnov-city.cz 

(dále jen „objednatel“)  

a  

TS RK, s.r.o.  

se sídlem Soukenická 1124, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
IČO: 62060996  
DIČ: CZ62060996  
zastoupená jednatelem společnosti panem Mgr. Tomášem Novákem  

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. číslo účtu: 101156119/0300  

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat i podepisovat:  
Mgr. Tomáš Novák, jednatel společnosti  
telefon: xxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat: 
xxxxxxxxxxxx , vedoucí zahradník  
telefon: xxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

uzavírají 

Dodatek č. 1 
 

ke SMLOUVĚ O DÍLO  
ze dne 15. 3. 2021 

 
Účastníci uzavřeli dne 15. 3. 2021 smlouvu o dílo na realizaci sadových úprav, zahradnické práce 
spojené s výsadbou rostlin a osetím ploch travní směsí na všech veřejných prostranstvích určených 
k ozelenění v souladu s projektovou dokumentací „Obytný soubor „Javornická“-ZTV, sadové úpravy, 
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komunikace a zpevněné plochy“ a s projektovou dokumentací „Obytný soubor „Javornická“ – SO.A – 
SO.E“ (dále jen Smlouva).  
 
Na základě usnesení rady města č. 229/2022 ze dne 16. 5. 2022 se mění následující body smlouvy ze 
dne 15. 3. 2021 takto: 

 

 

Článek II. Smlouvy : Doba plnění  z n í  : 
 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést do 31.12.2023. Na základě dohody smluvních stran může být 

termín plnění měněn a upřesňován dodatky. 

 

 

Ostatní body smlouvy se nemění. 

 

 

Rada města Rychnov nad Kněžnou schválila znění tohoto dodatku dne 16. 5. 2025, číslo usnesení  

229/2022. 

 

 

V Rychnově n. Kn., dne 23.5.2022    V Rychnově n. Kn., dne 25.5.2022 

 

 

 

 

………………………………          ……………………………... 
        Ing. Jan Skořepa                        Mgr. Tomáš Novák  

           starosta města                                        jednatel společnosti 

 


