
 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.  SML-00067-2022-204  
 

S M L O U V A   O   D Í L O  

č. S944/2022/117     
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

I.                
 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 

zastoupený , na základě Podpisového 

řádu 

ve věcech technických jedná: xxxx xxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxxxxxx   

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300511/0100 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

Pokrývka spol. s r.o. 

se sídlem č.p. 37, 382 82 Benešov nad Černou 

IČO: 28149157 

DIČ: CZ28149157 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 

21377 

zastoupená: Pavlem Štemberou, jednatelem 
 

ve věcech technických jedná: xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx 

bankovní spojení: Komerční banka, a,s, 

číslo účtu: 107-4258680267/0100 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 
 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní 

strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  
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II.                

P ř e d m ě t   s m l o u v y 
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí 

a odpovědnost dílo Rekonstrukce LC Zbraslav, LS V. Brod, evidenční číslo zakázky 

S944/2022/117, a to dle projektové dokumentace “Rekonstrukce stávající lesní cesty Zbraslav“  

vypracované e 

(dále jen „projektová dokumentace“ či „PD“),  a dále za podmínek stanovených příslušnými 

právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož 

byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou. 

 

Předmětem závazku je úprava vozovky stávající lesní cesty, zhotovení nových výhyben a 

hospodářských sjezdů, založení drenážního potrubí. Odstranění nánosů zeminy z krajnic, středu 

vozovky, hospodářských sjezdů a v místě nových výhyben • úprava pláně se zhutněním • podklad 

kameniva drceného 63-125 tl.25 cm, podklad kameniva drceného 32-63 tl. 20 cm, podklad ze 

štěrkodrti po zhutnění tl.10 cm, zpevnění krajnic štěrkodrtí tl. 10 cm, zřízení svodnic ze štěrkodrti, 

posyp krytu lomovými výsivkami, v nejnižším místě v km 0,720 - 0,740 bude provedena drenáž.  

Stavební práce, jež jsou předmětem této smlouvy, budou probíhat na pozemcích p. č. 2347/3 a p. č. 

2347/5 v k. ú. Jenín. 

      

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 

zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku 

zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:  

– zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,  

– zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy. 

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 

 

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 

smluvenou cenu způsobem touto smlouvou stanoveným. 

 

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně 

projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně 

odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného 

dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními 

předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 

před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče 

přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm 

rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla 

způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.  

 

III. 

D o b a   p l n ě n í 
1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel 

uvede termín převzetí staveniště. 
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2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 

1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve 

výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště 

bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. 

 

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. 

II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 30. 9. 2022. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž 

objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 15. 6. 2022, nebude-

li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, 

neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo 

nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. 

 

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný 

osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se 

zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 

tohoto článku smlouvy nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo 

předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy; objednatel 

učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam. 

 

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu 

změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem 

písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení 

díla dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy. 

 

IV. 

C e n a   z a   d í l o 
1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 

1.595.018,28,- Kč (slovy jedenmilionpětsetdevadesátpěttisícosmnáct korun českých a dvacetosm 

haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě 

povinnost. 

 

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH. 

 

Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu 

s ustanovením § 92e zákona o dani z přidané hodnoty (tzv. přenesená daňová povinnost). 

 

Cena za dílo je specifikovaná a strukturována dle Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet (dále 

jen „položkový rozpočet“) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně 

poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. 

 

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije položkový rozpočet, a 

cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce 

bude použito:  

 

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny a 

práce v položkovém rozpočtu obsaženy, 
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b) nejsou-li příslušné práce a ceny v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena 

předmětných prací: 

1. Je-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle položkového rozpočtu / 

ceníková cena příslušného dílu z položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  

2. Není-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle položkového rozpočtu / ceníková cena 

díla, tj. prací uvedených v položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  

 

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na 

základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 

objednatelem. 

 

3. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem 

uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 

veřejných zakázek. 

 

V. 

Ú č t o v á n í   a   p l a t e b n í   p o d m í n k y 
1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 

kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně 

vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) 

musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, 

potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném 

kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.  

 

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto 

údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných 

jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce 

a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací 

nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) 

nebude proplacen. 

 

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad 

provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli 

uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem 

po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li 

dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo 

zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.  

 

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení 

ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl 

povinen přerušit. 
 

5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.  
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6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu (daňový doklad) vrátit bez proplacení, aniž 

by se dostal do prodlení s úhradou, jestliže nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak: 

– jestliže neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy 

anebo 

– nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.  

 

VI. 

P r o v á d ě n í   p r a c í 
1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy 

dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel 

prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla 

dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.  

        

 Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli 

vyhotovení projektové dokumentace a též vyhotovení v elektronické podobě, kopii souhlasu 

s provedením ohlášené stavby vydaného Městským úřadem Kaplice ze dne 17. 1. 2022 pod 

č. j. MěÚK/01494/2022. 
 

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 

zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu 

způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit 

výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré 

náklady s tím spojené.  
 

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 

zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před 

předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, 

vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou 

dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu 

způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele 

nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na 

své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na 

staveniště po celou dobu provádění stavby. 
 

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 

zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, 

je povinností zhotovitele o tom objednatele předem písemně informovat a zajistit na své náklady 

zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení 

skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby. 
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2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen 

na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby 

tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení 

víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při 

vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy. 

 

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, 

je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich 

projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, 

bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž 

budou uvedeny i jeho důvody. 

 

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 

poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.    

  

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, 

zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, 

technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je 

povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, zejména potřebné 

písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na 

zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do 

stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad. 

 

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží 

zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v 

dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací. 

 

7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, 

telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. 

Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit. 

 

8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, telefon: xxxx xxx xxx xxx, 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která 

je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný 

stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že 

neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje 

nového stavbyvedoucího. 

 

9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně 

objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.  

 

10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené 

pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva 

uzavřena. 

 

11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění 

díla budou podílet pouze osoby, které zejména: 
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a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 

v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných 

v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a 

sociálního zabezpečení),  

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-

li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost 

takovými oprávněními disponovat),  

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 

pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod., 
 

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 

poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně 

výdělečně činné. 

 

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. 

jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených 

faktur. 

 

VII. 

D a l š í   p o v i n n o s t i   z h o t o v i t e l e 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou 

dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr 

jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN 

a ON. 

 

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je 

si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast 

autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a 

podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla. 

 

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 

požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu 

zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady 

dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících 

norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení 

staveniště apod.).  

 

5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 

č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. 

 

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat 

na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení 

odpadu na skládku je povinností zhotovitele.  
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7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit. 

 

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení 

staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty 

zařízení staveniště v řádném stavu. 

 

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz 

zejména ustanovení § 153 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“]. 

 

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem 

a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu 

zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit 

účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách 

stavby. 

 

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 

provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.  

 

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní 

výkresy a podobně. 

 

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je 

povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel. 

 

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy 

nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo. 

 

15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 

součástí provádění díla podle této smlouvy.  

 

16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající 

výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, 

předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním. 

 

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, 

pouze biologicky odbouratelné kapaliny. 

 

18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za 

všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele. 

 

19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve 

smyslu ustanovení § 157 stavebního zákona a ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici 

oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).  
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20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem 

k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor 

objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k 

přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. 

 

21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného 

díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, 

poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, 

během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující 

požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva 

Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu (např. 

zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření 

došlo. 

 

23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je 

zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a 

nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla. 

 

24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 

odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou 

alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou 

činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel 

povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. 

V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou 

škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně 

limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou 

v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) 

výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná. 

 

25. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti 

škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou 

pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí 

pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je 

zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele 

doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat 

případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované 

minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní 

pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost 

kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných 

smluv není přípustná. 

 

26. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být 

nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že 

zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého 

prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, 
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je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. 

obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. 

 

27. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 3 statické 

zatěžovací zkoušky na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených objednatelem, 

tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou 

dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou 

akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. 

Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. V případě, že zjištěné 

parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu 

a uvede dílo do odpovídajícího stavu. 

 

VIII. 

P ř e d á n í   a   p ř e v z e t í   d í l a 
1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. 

Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat 

zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o 

opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a 

zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a 

opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje 

zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla. 

 

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není 

povinen převzít. 

 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen 

provedené dílo převzít. 

 

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části 

díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy. 

 

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady: 

- dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn, 

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem, 

- originál stavebního deníku, 

- protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou 

akreditovanou laboratoří. 

 

IX. 

Z á r u k a   a   u p l a t n ě n í   p r á v    z    o d p o v ě d n o s t i   z a   v a d y 
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. Záruka 

začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

 

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 

objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-

li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje 

odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje 

odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo 
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opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen 

odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami 

písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je 

zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající 

výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.  

 

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 

oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat ji odstranit jinou osobou na 

náklady zhotovitele.  

 

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu 

poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu 

(faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový 

doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě 

splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta 

splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu 

(faktury) zhotoviteli.  

 

X. 

S m l u v n í   p o k u t y   a   ú r o k   z   p r o d l e n í 
1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 

výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý 

kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího, než jeden měsíc je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc 

prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2 tohoto článku smlouvy. 

 

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen 

objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného 

zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. této smlouvy ve spojení s položkovým 

rozpočtem. 

 

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 

smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. smlouvy ve spojení 

s položkovým rozpočtem, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se 

jednalo o práce bezvadně provedené. 

 

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených 

prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. IV. smlouvy ve spojení s položkovým rozpočtem za 

každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto 

prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené. 

 

5. V případě porušení čl. VII. odst. 24 nebo 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc 

trvání porušení. 
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6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 26 této smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť 

i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení. 

 

7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní 

den prodlení. 

 

8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, byť i započatý 

kalendářní den prodlení. 

 

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 

věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení. 

 

10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení. 

 

11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle 

čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě 

k dispozici stavební deník. 

 

12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku. Zhotovitel bere na 

vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného 

dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla mohlo 

by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů 

(například dotace).  

 

13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném 

smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 

nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až 

v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl 

zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však 

povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.  

 

14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 

(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně. 

 

15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není 

dotčeno ani nijak omezeno právo smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé 

škody v plném rozsahu. 

 

16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto 

v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za 

každý, byť i započatý den prodlení. 
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XI.  

O d s t o u p e n í   o d   s m l o u v y 
1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 

anebo ujednaných touto smlouvou.  

 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě: 

- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,  

- je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla déle než 35 dnů,  

- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 

smlouvy odstoupit, nebo 

- zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) porušil jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení 

v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. 

či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým. 
 

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 

se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů. 

 

XII. 

C r i m i n a l   c o m p l i a n c e   d o l o ž k a 
1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly 

a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 

smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. 

 

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 

důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 

účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 

odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně 

zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby 

nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle 

platných a účinných právních předpisů.  

 

3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. 

(viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a 

neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání. 

 

XIII. 

Z á v ě r e č n á    u s t a n o v e n í 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

registru smluv“), a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, 

nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění. 

 

2. Právní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené, se řídí obecně závaznými právními předpisy, 

zejména občanským zákoníkem.  
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3. Tato smlouva může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 

(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i metadat dle zákona o registru smluv. 

 

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, 

které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací 

a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.  

 

6. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze 

smluvních stran. 

 

7. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí a rozumí mu, zavazují se k jejímu 

plnění a rovněž prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté 

tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

8. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha – položkový rozpočet. 

 

 

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: .................... V ………………….., dne: .................... 

 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

    .................................................. 

  Pavel Štembera 

  jednatel 

Lesy České republiky, s.p.     Pokrývka spol. s r.o. 




