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          VZOR 11 / 2020 

 
Dodatek č.1,  

 
ke smlouvě o dílo ze dne 9.3.2022 č. objednatele SOD/12/2022, č. zhotovitele 04/2022 
 

ke stavbě  

„Nedvědice – kanalizace u vlakového nádraží“ 
 

 

Čl. 1 Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
      se sídlem:     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 
       zastoupený:    Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva  
       k jednání jsou oprávněni:    

- ve věcech smluvních:   Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah      
- ve věcech technických:  Ing. Petr Bláha      
IČ:     43383513 

       DIČ:     CZ43383513 
       Peněžní ústav:    Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou 
       Číslo účtu:     1622321399/0800 
       K uzavření smlouvy o dílo 
       a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah   
       Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou 
       (dále jen objednatel) 
 
 
1.2. Zhotovitel:   T.M.V. spol. s r.o.                     
       se sídlem:    Nádražní 1400, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem      
  
       zastoupený:   Martinem Teplým, jednatelem společnosti                          
  
       k jednání jsou oprávněni: 

-  ve věcech smluvních:  Martin Teplý, jednatel společnosti  
-  ve věcech technických: Martin Teplý, jednatel společnosti   

       IČ:     15544419                                      
       DIČ:      CZ15544419                                    
       Peněžní ústav:     KB Bystřice nad Pernštejnem                      
       Číslo účtu:    146546751/0100                             
       Zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 1897 
       (dále jen zhotovitel) 
 

Čl. 2 Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly z důvodu nedostupnosti šachetních den pro daný termín zahájení na uzavření 
Dodatku č.1, kterým se mění: 

A. Termín dokončení stavby :  
 
Původní termín: 1.4.2022 – 30.6.2022 
Nový termín dokončení: 5.8.2022 

 
     

 
  



2 
 

Čl. 3 – Ostatní ujednání 
 

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 9.3.2022 a jejích dodatků se  
            nemění a zůstávají v platnosti.  

2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele SOD/12/2022, č. zhotovitele 
04/2022 je uzavírán s odkazem a    

            v souladu  ust. § 222/4,5,6 zákona č. 134/2016 Sb.   
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními  

            obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.  
            Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně  
            nevýhodných podmínek. 

4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. 
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto  

             skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon   
             č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se  
            zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek  
            vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a  
            technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez  
            písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění  
             podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro  
            účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím  
            písemným souhlasem objednatele. 

6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů  
v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou 
povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní 
objednatel. 

7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

8. Nedílnou přílohou je vyjádření zástupce firmy Prefa Brno a.s. 

 
Ve Žďáře nad Sázavou, dne                                                         V Bystřici nad Pernštejenem, dne  

 
 
-----------------------------------------------                                                ---------------------------------------- 
                  objednatel:                                                                                         zhotovitel: 
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko      
 
 
Přílohy : Vyjádření firmy Prefa Brno a.s. 
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