
SMLOUVA O DÍLO 
„Informační systém Digitální technické mapy krajů (IS DTM krajů)“ 
 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů  

 (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů  

Čl. 1. Smluvní strany 

1.1. Objednatelé a Zhotovitel 

1.1.1. Objednatel - Kraj Vysočina (číslo smlouvy: 151017) 

se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

IČ:   70890749 

DIČ:   CZ708920749 

zastoupený:  Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem 

bankovní spojení: Česká národní banka 

č.ú.:   94-32925681/0710 

oprávněná osoba: Ing. Petr Pavlinec 

telefon:   

e-mail:   

(dále jen „kraj objednatel“) 

1.1.2. Objednatel - Ústecký kraj (číslo smlouvy: 22/SML0760/SoD/INF) 

se sídlem:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

IČ:   70892156 

DIČ:   CZ70892156 

zastoupený:  Ing. Janem Schillerem, hejtmanem 

bankovní spojení: Česká národní banka 

č.ú.:   30090-8423411/0710 

oprávněná osoba: Ing. Martin Sikora 

telefon:   

e-mail:   

 (dále jen „kraj objednatel“) 

1.1.3. Objednatel - Pardubický kraj (číslo smlouvy: OR/22/20804) 

se sídlem:   Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 

IČ:   70892822 

DIČ:   CZ70892822 

zastoupený:  JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
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č.ú.:   239602855/0300 

oprávněná osoba: Mgr. Michal Desenský, vedoucí oddělení informatiky 

telefon:   

e-mail:   

1.1.4. Objednatel – Jihočeský kraj (číslo smlouvy: SDL/OINF/013/22) 

se sídlem:   U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

IČ:   70890650 

DIČ:   CZ70890650 

zastoupený:   MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem 

bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

č.ú.:   199783072/0300 

oprávněná osoba: Ing. Petr Vobejda, vedoucí odboru informatiky 

telefon:   

e-mail:   

 (dále jen „kraj objednatel“) 

1.1.5. Objednatel - Královéhradecký kraj (číslo smlouvy: DS2022/01678) 

se sídlem:   Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 

IČ:   70889546 

DIČ:   CZ70889546 

zastoupený:  Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem 

bankovní spojení: Komerční banka 

č.ú.:   27-2031110287/0100 

oprávněná osoba: Ing. Bohumil Pecold 

telefon:   

e-mail:   

 (dále jen „kraj objednatel“) 

1.1.6. Objednatel - Moravskoslezský kraj (číslo smlouvy: 00737/2022/INF) 

se sídlem:   28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČ:   70890692 

DIČ:   CZ70890692 

zastoupený:  prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem 

bankovní spojení:            Česká národní banka 

č.ú.:                                       20095-15826761/0710 

oprávněná osoba: Ing. Tomáš Vašica 

telefon:   

e-mail:   

 Všichni výše uvedení objednatelé (dále jen „objednatelé“, „objednatel“ „zadavatel“, „zadavatelé“) 
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a  

1.1.7. Zhotovitel  

 

Obchodní jméno:  ICZ a.s. 

se sídlem:  Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4 

IČ:   25145444 

DIČ:   CZ699000372 

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4840 

zastoupený:  Mgr. Danem Rosendorfem, předsedou představenstva 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

č.ú.:   2109164825/2700 

kontaktní osoba ve věci smlouvy: ing. Roman Zemánek 

telefon:   

e-mail:   

 

a  

 

Obchodní jméno:  T-MAPY spol. s r.o. 

se sídlem:  Špitálská 150, Hradec Králové, 500 03 

IČ:   47451084 

DIČ:   CZ47451084 

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 9307 

zastoupený:  Ing. Jiřím Bradáčem, jednatelem společnosti 

 

a 

 

Obchodní jméno:  GEOREAL spol. s r.o. 

se sídlem:  Hálkova 12, 301 00 Plzeň 

IČ:   40527514 

DIČ:   CZ40527514 

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 1442 

zastoupený:  Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem společnosti 

 

a 
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Obchodní jméno:  GEOVAP, spol. s r.o. 

se sídlem:  Čechovo nábřeží 1790; 530 03 Pardubice 

IČ:   15049248 

DIČ:   CZ15049248 

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 234 

zastoupený:  Bc. Dušanem Stránským, ředitelem divize Geomatika, na základě plné moci 

 

(dále všichni společně jako „zhotovitel“, „účastník zadávacího řízení“) 

1.2. Ujednání smluvních stran 

1.2.1. Závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 121/2000 Sb., o 
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“). 

1.2.2. Objednatelé a zhotovitel (dále také jako „smluvní strany“) uzavírají tuto smlouvu o dílo, která 
je výsledkem zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem 
„Informační systém Digitální technické mapy krajů (IS DTM krajů)“ (dále jen „veřejná 
zakázka“ a „zadávací řízení“). Veřejná zakázka byla objednateli vyhlášena v režimu zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) formou 
otevřeného řízení, s uveřejněním Oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku 
veřejných zakázek uveřejněným dne 03.12.2021 pod evidenčním číslem formuláře F2021-
044396 a evidenčním číslem zakázky Z2021-044396. 

1.2.3. Objednatelé na základě této smlouvy jsou zadavateli, kteří byli centrálně zastoupeni ve výše 
uvedeném zadávacím řízení za účelem pořízení předmětu plnění této smlouvy, který byl 
současně i součástí předmětu plnění výše uvedené veřejné zakázky. 

1.2.4. Všichni objednatelé uvedení v článku 1. této smlouvy mají stejná práva a povinnosti jako 
objednatelé této smlouvy a žádný z objednatelů není objednatelem hlavním ani vedoucím, 
když za účelem plnění této smlouvy tito objednatelé vytvářejí Řídící výbor objednatelů, dle 
samostatného článku uvedeného níže v této smlouvě, který zajišťuje koordinaci a 
poskytování součinnosti a nezbytných výstupů za objednatele na základě této smlouvy. 

1.2.5. Tato smlouva je uzavírána s pluralitou na straně objednatelů z toho důvodu, že zásadní částí 
předmětu plnění je vytvoření informačního systému Digitální technické mapy, který bude 
společným výstupem plnění smlouvy pro všechny tyto kraje objednatele a není jej jako plnění 
možné rozdělit do samotných celků a smluv, když takové rozdělení by znamenalo nemožnost 
dosáhnout objednateli sledovaného cíle, tedy zejména společně pořízeného multitenantního 
informačního systému určeného pro výkon stejné agendy jednotlivými kraji objednateli. 

1.2.6. Spolufinancování realizace díla se předpokládá z fondů Evropské unie prostřednictvím 
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále také „OP PIK“) v 
rámci specifického cíle 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu, 
Vysokorychlostní internet III., výzvy - Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů, včetně 
jejich veškerých příloh (dále také jako „výzva“). 
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1.2.7. Smluvní strany budou při realizaci smlouvy postupovat v souladu s aktuálním programovým 
dokumentem OP PIK pro období 2014–2020 v platné verzi. Realizace smlouvy musí probíhat 
v souladu s výzvou a v souladu s příručkami, metodikami, oficiálními doporučeními, 
oznámeními a dalšími písemnými pokyny řídícího orgánu či zprostředkujícího subjektu dané 
výzvy v aktuálním platném a účinném znění. Smluvní strany prohlašují, že obsah uvedených 
dokumentů je jim znám. 

1.2.8. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této 
smlouvy, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, a to tak, že jsou 
mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho 
realizaci, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 
realizaci předmětu smlouvy za dohodnuté maximální smluvní ceny uvedené v této smlouvě, 
a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky. Pověří-li 
zhotovitel provedením díla jinou osobu, má zhotovitel při provádění díla jinou osobou 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je oprávněn plnit dílo pouze 
prostřednictvím svých zaměstnanců nebo osob uvedených v seznamu poddodavatelů. 
Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze s předchozím souhlasem 
objednatele. 

1.2.9. Zhotovitel dále prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není 
známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu 
není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či 
jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek 
zhotovitele a že takové exekuční řízení nebylo vůči němu zahájeno. 

1.2.10. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v ustanovení o smluvních stranách 
této smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu, a že osobami jednajícími při uzavření této smlouvy 
jsou osoby oprávněné k jednání za smluvní strany. Jakékoliv změny předmětných údajů, jež 
nastanou v době po uzavření této smlouvy, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného 
odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně. 

1.2.11. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze smluvních stran podle tohoto článku ukáže 
býti nepravdivým, odpovídá tato smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která 
nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé smluvní straně vznikla. 

 

Čl. 2.  Předmět plnění smlouvy a účel smlouvy 

2.1. Účel smlouvy 

2.1.1. Účelem smlouvy je naplnění zákonné povinnosti krajů zřídit a spravovat Digitální technické 
mapy svého území a zlepšit podmínky pro práci s daty Digitální technické mapy. Povinnost 
zřídit a spravovat Digitální technické mapy svého území ukládá krajům zákon č. 47/2020 Sb., 
kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých 
zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony. Digitální technická mapa (dále jen „DTM“) musí splňovat kritéria dané 
vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (účinnost od 1. července 2023). 
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2.2. Předmětem plnění smlouvy 

2.2.1. Předmětem plnění této smlouvy je dodávka a implementace informačního systému Digitální 
technické mapy (dále jen jako „IS DTM“) pro 6 krajů objednatelů do určeného provozního 
prostředí 2 krajů (Kraj Vysočina, Plzeňský kraj), včetně poskytnutí licencí a dalších 
souvisejících služeb. Pro každý z krajů bude implementováno 1 produkční a 1 školící 
prostředí, které se skládá ze společné centrální části a částí individuálních dle požadavků 
jednotlivých objednatelů. 

2.2.2. Poskytovateli provozního prostředí pro dodávku a implementace IS DTM jsou: 

 Kraj Vysočina (primární úložiště DTM, uživatel) – Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova 57, 
587 33 Jihlava; 

 Plzeňský kraj (sekundární úložiště DTM) – Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 
306 13 Plzeň; 

2.2.3. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní 
náklady a nebezpečí dále specifikované dílo včetně poskytnutí všech nutných licencí, 
dokumentací, implementace, zaškolení, zkušebního provozu a dalších souvisejících služeb. 

2.2.4. Předmětem plnění této smlouvy je dále zabezpečení poskytování technické podpory a servisu 
po dobu zkušebního provozu do doby řádného předání (akceptace) kompletního díla. 
Poskytnutí technické podpory a servisu v době po předání díla je předmětem smlouvy o 
technické podpoře a rozvoji uzavřené mezi zhotovitelem a jednotlivými kraji objednateli. 

2.2.5. Detailní předmět plnění je uveden v příloze č. 1 této smlouvy – Technické dokumentaci a 
v příloze č. 2 této smlouvy – Nabídka zhotovitele v části technické řešení. 

2.2.6. Předmět smlouvy rovněž obsahuje plnění, které není uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy - 
Technické dokumentaci, ale jehož realizace je nezbytná pro provedení díla, tj. pro řádné a 
včasné dokončení díla v souladu s touto smlouvou. Zahrnuje veškerá plnění včetně software 
pro zajištění 100% funkčnosti a provozuschopnosti informačních systémů a dalších 
komponent na základě této smlouvy o dílo. 

2.2.7.  Ke každé inovované verzi díla, včetně update a legislativního update, upgrade 
a legislativního upgrade, je zhotovitel povinen dodat seznam změn a úprav v elektronické 
formě, které byly provedeny do inovované verze. Budou-li inovované verze obsahovat 
modifikovanou funkčnost oproti předchozí verzi, potom budou tyto zhotovitelem 
distribuovány spolu s náležitou dokumentací a aktualizovanou uživatelskou příručkou 
v elektronické podobě. 

2.2.8. V případě, že provedená změna nebo úprava má vliv na funkčnost díla, případně mění 
uživatelské vlastnosti díla, je zhotovitel povinen dodat i aktualizovanou uživatelskou 
dokumentaci a dokumentaci pro správce informačního systému. 

2.2.9. Poskytovatelé provozního prostředí jsou oprávněni provádět změny HW a SW, nastavení a 
konfigurace HW a SW, a to tak, aby byl zabezpečen chod produktu a související 
infrastruktury. O provedených změnách HW a SW, jakož i o změnách nastavení a konfigurace 
HW a SW jsou povinni informovat zhotovitele. 

2.2.10. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré vlastnosti předmětu smlouvy, včetně jeho update, 
legislativních update, upgrade a legislativních upgrade budou po celou dobu účinnosti této 
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smlouvy odpovídat obecně platným právním předpisům České republiky a relevantním 
mezinárodním právním předpisům. 

2.2.11. Zhotovitel je povinen na písemné vyžádání objednatele opatřit předmět smlouvy a každý 
update, legislativní update, upgrade a legislativní upgrade předmětu smlouvy čestným 
prohlášením o tom, že předmět smlouvy, případně provedený update či upgrade, je ve shodě 
s platnými právními předpisy ČR. 

2.2.12. Zjistí-li zhotovitel při plnění předmětu smlouvy skryté překážky bránící řádnému provedení 
předmětu plnění, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další 
postup.   

Čl. 3. Doba a místo plnění 

3.1. Místo plnění 

3.1.1. Místem plnění díla je sídlo objednatelů a dále provozní prostředí, do kterého bude IS DTM 
implementován: 

 Kraj Vysočina (primární úložiště DTM, uživatel) – Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova 57, 
587 33 Jihlava; 

 Plzeňský kraj (sekundární úložiště DTM) – Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 
306 13 Plzeň; 

3.2. Doba plnění 

3.2.1. Plnění díla bude zahájeno nejpozději do 5 pracovních dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy 
o dílo, tedy ode dne zveřejnění smlouvy v Registru smluv. 

3.2.2. Řádně zhotovené a dokončené dílo bude předáno objednateli nejpozději do 55 týdnů od 
účinnosti smlouvy. 

3.2.3. Nejzazším termínem realizace díla dle této smlouvy je 31. 5. 2023. 

3.2.4. Zhotovitel je povinen dílo předat objednateli (případně dle charakteru plnění provádět  
pro objednatele) bez vad a nedodělků v  etapách a termínech uvedených příloze č. 4 této 
smlouvy – Harmonogram etap a milníků. 

3.2.5. Detailní rozsah jednotlivých etap včetně harmonogramu plnění a dílčích milníků, na jejichž 
splnění v daném pořadí a čase objednatel bude trvat, je obsažen v příloze č. 1 této smlouvy 
o dílo - Technické dokumentaci a příloze č. 4 této smlouvy – Harmonogramu etap a milníků. 

Čl. 4. Práva a povinnosti smluvních stran 

4.1. Práva a povinnosti smluvních stran 
 

4.1.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a na své 
nebezpečí ve sjednaném termínu splnit celý předmět smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 
dodat řádně a včas plnění podle této smlouvy bez právních a faktických vad. 
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4.1.2. Při zhotovování díla se zhotovitel zavazuje počínat si s odbornou péčí tak, aby byl zcela 
naplněn předmět a účel smlouvy a dílo bylo v souladu s požadavky objednatele uvedené 
v příloze č. 1 této smlouvy – v Technické dokumentaci 

4.1.3. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dodržovat obecně závazné předpisy a normy, 
postupovat s náležitou odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a 
chránit oprávněné zájmy objednatele. Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí, aby 
docílil nejlepšího možného výsledku při plnění předmětu této smlouvy prostřednictvím 
využití svých znalostí a zkušeností. 

4.1.4. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, je však vázán zejména písemnými 
pokyny objednatele (způsob jednání objednatele je upraven níže). Zhotovitel je povinen bez 
zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů k provedení 
díla. Pokud nevhodné pokyny brání v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen 
v nezbytně nutném rozsahu přerušit provádění díla do doby změny pokynů objednatele nebo 
písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla dle svých pokynů. V souvislosti 
s realizací díla po dobu takového přerušení má zhotovitel nárok na prokazatelně vynaložené 
náklady. 

4.1.5. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla neprodleně informovat objednatele o všech 
skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na provedení díla. 

4.1.6. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil v objednatelem stanovené lhůtě vzniklé vady 
a dílo prováděl řádným způsobem. 

4.1.7. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla postupovat v souladu se zásadami 
projektového řízení a zejména jejich jednotlivými konkrétními pokyny zanesenými 
objednatelem v příloze č. 1 této smlouvy - Technické dokumentaci v kapitole s názvem 
Projektové řízení. 

4.1.8. Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončený předmět smlouvy od zhotovitele 
protokolárně převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. 

4.2. Součinnost 

4.2.1. Objednatel požaduje, aby maximum práce odvedl zhotovitel samostatně, bez zatěžování 
pracovníků objednatele. Součinnost objednatele bude omezena na nezbytnou míru nutnou 
k řádnému provedení díla a bude se vztahovat především na schvalování výstupů zhotovitele 
v předem definovaných kontrolních dnech a na nezbytnou IT podporu nutnou k nasazení 
řešení a realizaci vazeb. 

4.2.2. Rozsah součinnosti bude odsouhlasen při zahájení realizace jako součást Prováděcí 
dokumentace (v detailu viz. příloha č. 1 této smlouvy - Technická dokumentace IS DTM krajů), 
včetně termínů jejího poskytování. 

4.2.3. V případě následného požadavku zhotovitele na součinnost nad dohodnutý rámec má 
objednatel právo součinnost odmítnout, případně ji poskytnout v termínu a rozsahu dle 
svých možností, a to bez dopadu na harmonogram realizace a z něj vyplývající sankce za 
nedodržení termínů; to neplatí ukáže-li se poskytnutí součinnosti nad dohodnutý rámec jako 
nezbytné pro řádné zhotovení díla a objektivně nebylo možné poskytnutí součinnosti 
předvídat při zahájení realizace díla dle čl. 4.2.2. této smlouvy.  
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4.2.4. Neposkytnutí součinnosti jako důvod pro posun smluvních termínů bude akceptován pouze 
tam, kde byla součinnost objednatelem přislíbena při zahájení realizace či bude-li naplněna 
podmínka dle čl. 4.2.3. této smlouvy. 

4.3. Řídící výbor objednatelů 

4.3.1. Řídící výbor objednatelů je odpovědný za plnění této smlouvy o dílo na straně objednatelů, 
nestanoví-li tato smlouva dále jinak. 

4.3.2. Objednatelé se zavazují veškeré činnosti v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo na straně 
objednatelů realizovat prostřednictvím svého Řídícího výboru, kromě povinností uvedených 
v čl. 6 této smlouvy Platební podmínky a činností týkajících se částí díla uvedených v příloze 
2 přílohy 1 této smlouvy, tedy individuálních požadavků krajů objednatelů, které kraje 
objednatelé realizují prostřednictvím oprávněných osob jednotlivých krajů uvedených v čl. 1 
této smlouvy. 

4.3.3. Řídící výbor jedná prostřednictvím předsedy Řídícího výboru. Členové Řídícího výboru: 

 Předseda Řídícího výboru za všechny objednatele - Ing. Petr Pavlinec, vedoucí odboru 
informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina,

 Členové Řídícího výboru za Kraj Vysočina 

o Člen - Ing. Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina, 

o Zástupce člena - Ing. Martin Tejkal, Ph.D., koordinátor realizace DTM Kraje Vysočina, 

 Členové Řídícího výboru za Ústecký kraj 

o Člen - Ing. Hana Frýdová, vedoucí oddělení projektu a GIS Ústeckého kraje, tel: 

o Zástupce člena – Ing. Martin Sikora, koordinátor realizace DTM Ústeckého kraje 
Ústeckého kraje, tel: 

 Členové Řídícího výboru za Pardubický kraj 

o Člen - Ing. David Rezler, referent oddělení informatiky Krajského úřadu Pardubického 
kraje, tel: 

o Zástupce člena - Ing. Lukáš Vodehnal., koordinátor realizace DTM Pardubického kraje, 
tel: 

 Členové Řídícího výboru za Jihočeský kraj 

o Člen - Ing. Petr Vobejda, vedoucí odboru informatiky,

o Zástupce člena - Ing. František Beránek, vedoucí oddělení správy aplikací a GIS, 
odbor informatiky,

 
 Členové Řídícího výboru za Královehradecký kraj 
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o Člen - Ing. Bohumil Pecold, vedoucí úseku projektů a síťové infrastruktury, tel: 

o Zástupce člena - Ing. Jiří Holas, správce GIS, tel: 

 Členové Řídícího výboru za Moravskoslezský kraj 

o Člen - Mgr. Radim Fojtík, vedoucí odd. geoinformatiky a řízení změn, tel.: 

o Zástupce člena - RNDr. Stanislav Hasalík, správce GIS aplikací, tel: 

4.3.4. Vzájemná práva a povinnosti jednotlivých členů Řídícího výboru i Výboru jako celku jsou 
upravena v samostatné Dohodě o spolupráci krajů při pořízení a provozu IS DTM, která 
nabyla účinnosti mezi objednateli dne 16.10.2020, to je dnem zveřejnění v Registru smluv 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14147088 . 

4.4. Projektový tým zhotovitele 

4.4.1. Zhotovitel se zavazuje předmět plnění smlouvy realizovat prostřednictvím projektového 
týmu, kterým prokázal kvalifikaci ve veřejné zakázce, na jejímž základě je uzavírána tato 
smlouva o dílo. Projektový tým zhotovitele je odpovědný za plnění této smlouvy o dílo. 

4.4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění této smlouvy prostřednictvím projektového 
týmu v tomto složení na těchto pozicích: 

 Projektový manažer  - Ing. Pavel Holub, GEOVAP spol. s r.o. 

- Ing. Martin Šourek, GEOREAL spol. s r.o. 

 Hlavní architekt  - Ing. Petr Šebesta, T-MAPY spol. s r.o. 

- RNDr. Milan Drášil, GEOVAP spol. s r.o. 

 Hlavní analytik informačních systémů - Ing. Petr Janata, ICZ a.s. 

- Ing. Martin Bureš, T-MAPY spol. s r.o. 

- Bc. Dušan Stránský, GEOVAP spol. s r.o. 

 Specialista bezpečnosti IT - Ing. Ondřej Steiner, ICZ a.s. 

 Architekt GIS   - Ing. Lucie Vokounová, GEOREAL spol. s r.o. 

- Mgr. Marek Adamec, GEOVAP spol. s r.o. 

 Specialista prostorových databází - Ing. Petr Mikuláš, GEOREAL spol. s r.o. 

- Ing. Jana Waisová, T-MAPY spol. s r.o. 

- Mgr. Hana Kolářová, GEOVAP spol. s r.o. 

 Specialista na procesy pořizování a správy geodetických dat  

- Ing. Pavel Cimpl, GEOVAP spol. s r.o. 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14147088
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- Ing. Tomáš Vybíral, Ph.D., GEOREAL spol. s r.o. 

 Specialista GIS   - Ing. Milan Kollinger, T-MAPY spol. s r.o. 

- RNDr. Pavel Vašíček, GEOVAP spol. s r.o. 

 Databázový administrátor - Vladimír Vlach, ICZ a.s. 

- Ing. Jan Michálek, T-MAPY spol. s r.o. 

- Mgr. Martin Dvořák, GEOVAP spol. s r.o. 

 Vývojoví pracovníci  - Ing. Martin Bašta, ICZ a.s. 

- Ing. Jan Vlček ICZ a.s. 

- Mgr. Petr Fencl, GEOVAP spol. s r.o. 

- RNDr. Jan Kaplan, GEOVAP spol. s r.o. 

 Vývojoví pracovníci GIS - Lukáš Bezrouk, T-MAPY spol. s r.o. 

- Jan Šalom, GEOREAL spol. s r.o. 

- Mgr. Petr Fencl, GEOVAP spol. s r.o. 

- RNDr. Jan Kaplan, GEOVAP spol. s r.o. 

4.4.3. Zhotovitel deklaruje, že osoby, jejichž odbornou kvalifikací bylo prokázáno v nabídce 
zhotovitele splnění kvalifikačních předpokladů, budou skutečně zapojeny v dostatečném 
rozsahu dle povahy aktuálně poskytovaného plnění v uvedených rolích do plnění předmětu 
smlouvy a v případě jeho ukončení činnosti v projektu bude nahrazen osobou, která splňuje 
požadavky dle nahrazované.  

4.4.4. Změna členů projektového týmu je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně 
nepředvídatelných skutečností, pouze za předpokladu, že náhradní člen týmu prokáže 
splnění kvalifikace alespoň ve shodném rozsahu a shodným způsobem jako ten původní a 
podléhá předchozímu písemnému schválení Řídícího výboru objednatele. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby noví členové splňovali kvalifikaci v souladu se zadávacími podmínkami.  

 

Čl. 5. Cena díla 

5.1.1. Cena za zhotovení díla představuje objednateli akceptovanou nabídkovou cenu, předloženou 
zhotovitelem v nabídce na veřejnou zakázku „Informační systém Digitální technické mapy 
krajů (IS DTM krajů)“, s výjimkou cen za služby na základě samostatné smlouvy o poskytování 
technické podpory a rozvoje. 

5.1.2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že nabídková cena a cena díla obsahuje veškeré práce a 
dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci sjednaného 
předmětu plnění a veškeré náklady včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním 
předmětu smlouvy. 

5.1.3. Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení celého díla specifikovaného 
v čl. 2 této smlouvy činí částku, která je pro každého z objednatelů detailně rozdělena 
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v příloze č. 3 této smlouvy. Platby jsou vyfakturovány každému kraji objednateli zvlášť. 
Celková cena díla se skládá ze součtu Celkových cen díla pro jednotlivý kraj.  

Platby Celkové ceny díla pro jednotlivý kraj se skládají z následujících položek: 

a) Platba 1 – po akceptaci Etapy 1 (zpracování Prováděcí dokumentace) ve výši 1.035.000,- Kč bez 
DPH pro každý jednotlivý kraj objednatele (tj. celkem částka 6.210.000,- Kč bez DPH za všechny 
kraje objednatele).  

b) Platba 2 – po akceptaci Etapy 2 (První fáze realizace IS DTM) ve výši 20% ze součtu cen za (Etapu 
2 + Etapu 3 + Etapu 4 + Etapu 5 + Etapu 6 + Etapu 7 + Etapu 8 + Etapu 9). 

c) Platba 3 - po akceptaci Etapy 3 (Dokončení kompletní realizace IS DTM + Volitelné komponenty 

+ Individuální požadavky) a Etapy 4 (Školení) ve výši 20% ze součtu cen za (Etapu 2 + Etapu 3 + 
Etapu 4 + Etapu 5 + Etapu 6 + Etapu 7 + Etapu 8 + Etapu 9). 

d) Platba 4 – po akceptaci Etapy 5 (Dokumentace), Etapy 6 (Testovací provoz vyjma testů na IS 
DMVS), Etapy 7 (Testovací provoz integrace na IS DMVS) a Etapy 8 (Migrace a import dat) ve 
výši 10% ze součtu cen za (Etapu 2 + Etapu 3 + Etapu 4 + Etapu 5 + Etapu 6 + Etapu 7 + Etapu 8 
+ Etapu 9). 

e) Platba 5 – po akceptaci Etapy 9 (Akceptační řízení) ve výši 50% ze součtu cen za (Etapu 2 + 
Etapu 3 + Etapu 4 + Etapu 5 + Etapu 6 + Etapu 7 + Etapu 8 + Etapu 9). 

5.1.4. Tato cena je stanovena jako cena konečná a úplná.  

5.1.5. Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli poskytnutí zálohy.  

5.1.6. Zhotovitel na sebe výslovně bere odpovědnost za to, že sazba a výše daně z přidané hodnoty 
bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

5.1.7. Daň z přidané hodnoty bude připočtena k ceně díla ve výši dle právní úpravy platné ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

5.1.8. Sjednaná celková cena díla dle této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné 
překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH, a to tak, že zhotovitel ke sjednané ceně bez 
DPH připočítá DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu 
uskutečnitelného zdanitelného plnění. 

Čl. 6. Platební podmínky 

6.1.1. Cena díla složená z částí uvedených čl. 5.1.3 této smlouvy bude každým krajem objednatelem 
uhrazena v jednotlivých platbách na základě zhotovitelem vystavených daňových dokladů 
(dále jen faktura). 

6.1.2. Fakturu za část díla uvedenou v čl. 5.1.3 písm. a) až e) je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve 
následující den po dni, kdy došlo k akceptaci všech etap projektu, které se k platbě vztahují, 
tedy došlo k předání a převzetí předmětu části díla definovaného v dané etapě pro danou 
platbu.  

6.1.3. Podkladem pro vystavení faktury je podepsaný protokol o předání a převzetí předmětu  
odpovídající části díla dle 6.1.2 (akceptační protokol). 
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6.1.4. Zhotovitel je povinen každému z krajů objednatelů na základě této smlouvy vystavit 
samostatnou fakturu. 

6.1.5. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení na adresu sídla kraje 
objednatele.  

6.1.6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů (zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 

6.1.7. Faktury musí obsahovat označení smlouvy, číslo účtu zhotovitele, název a registrační číslo 
projektu příslušného objednatele, text „Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropský 
fond pro regionální rozvoj, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ a všechny 
údaje uvedené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.  

6.1.8. Součástí faktury bude specifikace dodaného plnění tak, aby byla v souladu s platnými 
účetními a daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení evidence majetku objednatele 
v souladu s těmito právními předpisy. 

6.1.9. V případě, že faktura – daňový doklad nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo v něm 
nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět 
zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě 
se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené 
faktury – daňového dokladu.  

6.1.10. Po vzniku práva fakturovat je zhotovitel povinen vystavit a objednateli prokazatelně předat 
fakturu. 

6.1.11. Cena bude zhotoviteli zaplacena bezhotovostní formou převodem na jeho bankovní účet. 
Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu kraje 
objednatele ve prospěch zhotovitele. 

6.1.12. Pro případ, že zhotovitel je, nebo se od data uzavření smlouvy do dne uskutečnění 
zdanitelného plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým plátcem“ ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, 
souhlasí zhotovitel s tím, že mu objednatelé uhradí cenu plnění bez DPH a DPH v příslušné 
výši odvedou za nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto 
ujednáním nebude zhotovitel vymáhat od objednatelů část z ceny plnění rovnající se výši 
odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má 
vůči objednatelům, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH. 

6.1.13. Zhotovitel rovněž souhlasí s tím, že v případě, že bude požadovat úhradu (zcela nebo zčásti) 
bezhotovostním převodem na jiný účet než je účet, který je zveřejněn správcem daně 
způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 
pozdějších předpisů), uhradí mu objednatelé cenu plnění bez DPH a DPH v příslušné výši 
odvede přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude zhotovitel 
vymáhat od Objednatelů část z ceny plnění rovnající se výši odvedeného DPH a souhlasí s 
tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči objednatelům, a to ve výši 
rovnající se výši odvedené DPH.  
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Čl. 7. Předání a akceptace díla 

7.1.1. Zhotovitel splní svoji povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením v souladu 
s podmínkami této smlouvy a předáním hotového díla objednateli. 

7.1.2. Zhotovitel dílo předá objednateli v termínech dle jednotlivých etap stanovených v příloze č. 
4 této smlouvy – Harmonogram etap a milníků. 

7.1.3. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít jednotlivé části díla blíže specifikované 
v příloze č. 4 této smlouvy (Harmonogram etap a milníků) i s jednotlivými nedodělky. Tímto 
ustanovením se smluvní strany odchylují od § 2605 občanského zákoníku. 

7.1.4. Za účelem předání částí díla blíže specifikovaných příloze č. 4 této smlouvy (Harmonogram 
etap a milníků) k akceptaci budou mezi smluvními stranami sepsány předávací protokoly, ve 
kterých bude jednoznačně specifikováno, které části díla objednatel přebírá. Předávací 
protokol bude podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran. 

7.1.5. Po předání části díla bude zahájeno akceptační řízení, jehož výsledkem bude dílčí akceptační 
protokol s výsledkem Akceptováno bez výhrad, Akceptováno s výhradou nebo 
Neakceptováno, podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran. 

7.1.6. V případě akceptace části díla s výhradou, bude v akceptačním protokolu uveden seznam 
výhrad s jejich popisem a termínem do kdy musí zhotovitel zajistit jejich odstranění. Přílohou 
Dílčího akceptačního protokolu bude protokol z realizace akceptačních testů pro danou 
etapu. 

7.1.7. Ke každému Dílčímu akceptačnímu protokolu s výsledkem Akceptováno s výhradou bude po 
uplynutí termínu na odstranění výhrad podepsán oprávněnými osobami smluvních stran 
Protokol o odstranění výhrad a finální Dílčí akceptační protokol s výsledkem Akceptováno bez 
výhrad.  

7.1.8. Po úspěšném dokončení akceptace částí díla blíže specifikovaných v příloze č. 4 této smlouvy 
(Harmonogram etap a milníků) bude zahájeno souhrnné akceptační řízení 

7.1.9. Souhrnné akceptační řízení bude provedeno samostatně pro část díla, která je společná pro 
všechny kraje objednatele a samostatně pro části díla, které zahrnují individuální požadavky 
jednotlivých krajů objednatelů dle přílohy č. 1 této smlouvy s názvem - Technická 
dokumentace IS DTM krajů. 

7.1.10. Výstupem souhrnného akceptačního řízení tedy bude celkem 7 akceptačních protokolů. 
Z toho: 

 1 akceptační protokol pro část díla, která je společná pro všechny kraje objednatele, s 
výsledkem Akceptováno bez výhrad / Neakceptováno, případně Akceptováno s výhradou, 
podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran, 

 6 akceptačních protokolů pro části díla, které zahrnují individuální požadavky jednotlivých 
krajů, s výsledkem Akceptováno bez výhrad / Neakceptováno, případně Akceptováno 
s výhradou, podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran. 

Kompetence podepisování akceptačních protokolů jsou uvedeny v kap. 7.1.19. 

7.1.11. V případě výsledku Neakceptováno nebo Akceptováno s výhradou, bude v akceptačním 
protokolu uveden seznam výhrad s jejich popisem a termínem do kdy musí zhotovitel zajistit 
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jejich odstranění. Přílohou akceptačního protokolu bude protokol z realizace akceptačních 
testů. 

7.1.12. V rámci souhrnné akceptace lze akceptovat s výhradou pouze v tom případě, že uvedené 
výhrady a nedodělky nijak neomezují plné využívání IS DTM kraje a objednatelé budou do 
jejich odstranění schopni plnit v plném rozsahu všechny požadavky dané zákonem. 

7.1.13. Jestliže souhrnné akceptační řízení neskončí s výsledkem Akceptováno bez výhrad, bude po 
odstranění výhrad provedeno opakované akceptační řízení dle přílohy č. 1 této smlouvy 
s názvem - Technická dokumentace IS DTM krajů. 

7.1.14. Předávací protokol a akceptační protokol musí obsahovat mimo jiné tyto náležitosti: 

 číslo předávacího/akceptačního protokolu a datum; 

 číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky; 

 označení předmětu plnění nebo jeho části; 

 název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele; 

 název projektu, registrační číslo projektu a informaci, že se jedná o projekt podpořený 
z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost; 

 datum zahájení a dokončení plnění příslušné části díla/celého díla; 

 podrobné vymezení rozsahu provedených prací a dodávek;  

 prohlášení objednatele, že plnění (jeho část) přejímá (nepřejímá), a to včetně uvedení 
případných vad a nedodělků a termínu jejich odstranění, podpis oprávněné osoby objednatele; 

 jméno a vlastnoruční podpis osoby, která předávací/akceptační protokol vystavila, včetně 
kontaktního telefonu. 

7.1.15. Práva z poskytnuté licence objednatelé nabývají okamžikem převzetí díla od zhotovitele. 

7.1.16. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem akceptace 
celého díla objednateli. 

7.1.17. Specifické podmínky stanovené pro akceptační řízení jsou dále detailně rozpracovány 
v příloze č. 1 této smlouvy - Technické dokumentaci v kapitole s názvem Akceptační řízení. 

7.1.18. Místem předání díla je sídlo objednatele kraje Vysočina, když tento objednatel je současně 
jedním z provozovatelů technologického prostředí, do nějž bude podle přílohy č. 1 této 
smlouvy IS DTM nasazen. 

7.1.19. Za objednatele je oprávněn jednotlivé milníky dle harmonogramu díla a hotové dílo převzít a 
akceptační protokol podepsat předseda Řídícího výboru na základě rozhodnutí členů Řídícího 
výboru dle článku 4.3 této smlouvy, případně Řídícím výborem určený jiný člen Řídícího 
výboru. Výjimkou jsou části díla požadované v příloze č. 2 přílohy č. 1 této smlouvy – 
Technické dokumentace IS DTM krajů, tedy části díla, jimiž jsou individuální požadavky krajů 
objednatelů, které schvalují a přebírají členové Řídícího výboru objednatelů či zástupci člena 
Řídícího výboru za daný kraj. Tyto osoby také podepisují akceptační protokoly k těmto 
částem díla. 
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Čl. 8. Záruka za dílo 

8.1.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v délce trvání 2 roky. Dílo dle této smlouvy bude ke 
dni předání a převzetí objednateli způsobilé k řádnému užití a bude mít vlastnosti stanovené 
touto smlouvou. 

8.1.2. Zhotovitelem poskytovaná záruka se vztahuje na kompletní funkčnost díla, jakož i na jeho 
vlastnosti požadované objednatelem. 

8.1.3. Záruční doba začíná běžet ode dne akceptace celého díla objednateli. Záruční doba se 
prodlužuje o dobu, po kterou mělo dílo vadu bránící jeho řádnému užívání objednatelem, 
nebo po kterou bylo plnění mimo provoz z důvodu vady, na kterou se vztahuje záruka. 

8.1.4. Veškeré zjištěné nedostatky, nedodělky a vady díla, které se vyskytnou v záruční době, je 
objednatel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit zhotoviteli dle podmínek 
uvedených ve Smlouvě o technické podpoře. 

8.1.5. Vadou díla se pro účely této smlouvy rozumí rozpor mezi sjednanými podmínkami provedení 
díla, jeho parametry a skutečným stavem díla. Každá zjištěná či nahlášená závada bude 
objednatelem vyhodnocena a zařazena do jedné z následujících kategorií: 

 

 Kritická závada – závada, která má takový vliv na funkčnost systému, že není možné se 

systémem pracovat, a to ani žádným náhradním způsobem. 

 Hlavní závada – závada, která neumožňuje používání systému, následky je možné odstranit 

přijetím náhradního řešení situace a/nebo je v systému možné provádět hlavní úkony 

alespoň náhradním postupem bez rizika ztráty nebo poškození dat. Za hlavní závadu je dále 

považována rovněž bezpečnostní chyba systému (včetně jeho návrhu a implementace), 

která znamená jeho zranitelnost nebo potenciální zranitelnost zejména na úrovni 

neoprávněného přístupu k datům, přerušení provozu nebo nedostupnost systému, nebo 

jiného ohrožení uživatelů a obsahu IS. 

 Drobná závada – závada, která neovlivňuje způsob používání systému, který je předmětem 

smlouvy z pohledu plynulého provozu, spolehlivosti a souladu s legislativou. 

8.1.6. Dodavatel se zavazuje po doručení oznámení objednatele o závadě software zahájit práci na 
odstranění závady a odstranit nahlášenou závadu ve lhůtách podle následující tabulky. Do 
lhůt se započítávají pouze hodiny v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin (dále jen 
pracovní hodiny), tj. 1 pracovní den = 8 hodin. V jednotlivých buňkách jsou vždy uvedené 
hodiny SLA započítávané v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hodin a jejich projekce do 
počtu pracovních dnů. 
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Časová lhůta způsobu řešení – Odstraňování závad 

aplikace 

Kategorie 
závady 

Oznámení o 
způsobu 

řešení a odhad 
termínu 

odstranění závady 

Alespoň částečné 
zprovoznění (tj. dočasné 

lepší náhradní řešení) 
umožňující využívání 

systému 

Úplné odstranění 

Kritická závada 
Do 1 hodiny 
od nahlášení 

Do 4 hodin 
Do 8 hodin od 

nahlášení 

Hlavní závada 
Do 4 hodin 

od nahlášení 
Do 12 hodin 

Do 24 hodin od 
nahlášení 

Drobná závada 
Do 16 hodin 
od nahlášení 

Do 80 hodin 
Do 160 hodin od 

nahlášení  

8.1.7. Poskytovatel je povinen informovat objednatele prokazatelným způsobem o zahájení prací 
na odstranění závady. Oznámením poskytovatele o způsobu řešení se rozumí konkrétní 
informace kontaktní osobě objednatele. 

8.1.8. Do závazné doby k odstranění závady se nezapočítává čas, který je objektivně nutný pro 
provedení činností a úprav na straně objednatele, které jsou nezbytně nutné pro odstranění 
závady a nebylo by možné je v souvislosti s plněním služeb na základě této smlouvy 
nepřiměřeně požadovat ze strany poskytovatele (např. doba dodání a zprovoznění 
náhradních serverů a hardwarových komponent, doba nutná na zprovoznění podpůrných 
nástrojů v prostředí provozu informačního systému určených objednatelem, ale pouze za 
předpokladu, že takové nástroje nebyly dodány a nejsou provozovány současně 
poskytovatelem). Lhůta se rovněž prodlužuje o dobu, která byla nutná na objektivně 
oprávněně poskytovatelem vyžádané poskytnutí součinnosti pracovníků Objednatele. Lhůty 
plnění lze dále prodloužit, jestliže půjde o zásah vyšší moci (podle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku). 

8.1.9. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady: 

 Právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad. 

 právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či 
nedodělků v případě, že vady nelze odstranit, nebo je zhotovitel ve lhůtě neodstranil, 

 právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že 
ztěžují či dokonce brání v užívání díla a zhotovitel tyto vady či nedodělky po výzvě 
objednatele a uplynutí přiměřené lhůty neodstranil, nebo 

 právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednatel vadu či 
nedodělek odstraní sám nebo použije třetí osoby k jejich odstranění. 

8.1.10. Uplatněním nároků z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody. Zhotovitel 
odpovídá objednateli za případnou škodu, která mu vznikne z titulu neodstranění vady díla 
zhotovitelem ve stanoveném termínu za podmínek stanovených v čl. 11 této smlouvy. 

8.1.11. Záruka je poskytována v souladu s ustanovením § 2113 a násl. občanského zákoníku. 

Čl. 9. Licenční ujednání 

9.1.1. Zhotovitel poskytuje krajům objednatelům neomezenou multilicenci IS DTM  (ozn. jako GTG 
DTM Core) k užití objednateli. Jedná se o časově neomezenou multilicenci opravňující k 
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neomezenému počtu přístupů objednatelů ke všem funkcionalitám IS provozovaného a 
spravovaného na zařízení objednatelů. 

Zhotovitel poskytuje licenci jako: 

 nevýhradní licenci k veškerým známým způsobům užití takového díla, zejména, nikoliv 
však výlučně, k účelu, ke kterému bylo takové dílo zhotovitelem vytvořeno v souladu 
se smlouvou, a to v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání díla krajem 
objednatelem, 

 licenci omezenou územím výkonu působnosti kraje objednatele včetně územních 
překryvů krajů, 

 licenci udělenou pro všechny zřizované a zakládané organizace kraji objednateli, 

 licenci co do rozsahu oprávněného počtu uživatelů k užívání informačního systému a 
jeho jednotlivých oblastí neomezenou a umožňující současnou práci neomezeného 
počtu uživatelů v části software určené k výkonu veřejné správy a neomezenou v části 
software určené k veřejnému přístupu; 

 neomezenou způsobem nebo rozsahem užití; 

 licenci udělenou na dobu určitou, a to po celou dobu trvání majetkových práv k dílu 
(tedy po dobu platné licence); 

 licenci, kterou není objednatel povinen využít. 

9.1.2. Zhotovitel poskytuje krajům tyto licence individuálních modulů software DTM, pro které platí 
podmínky užití uvedené v kapitole 9.1.1: 

Kraj Vysočina  

 GTG DTM Rozhraní na Národní katalog otevřených dat veřejné správy 

 GTG DTM Existence sítí 

 GTG DTM Nástroj pro analýzu majetkoprávní zátěže 

 GTG DTM Ostatní majetkoprávní agenda 

 GTG DTM Manažerská nadstavba (dashboard) 

 GTG DTM Notifikace o změnách 

 GTG DTM Rozšíření komponenty „Klient pro předběžnou kontrolu aktualizačních dat ZPS“ 

 GTG DTM Úložiště zdrojových dat 

 GTG DTM Správa TI a DI + Evidence aktualizačních podkladů TI a DI 

 ICZ DESA 

 ICZ Risk Guide 

Ústecký kraj  

 GTG DTM Rozhraní na Národní katalog otevřených dat veřejné správy 

 GTG DTM Existence sítí 

 GTG DTM Manažerská nadstavba (dashboard) 

 GTG DTM Rozšíření komponenty „Klient pro předběžnou kontrolu aktualizačních dat ZPS“ 

 GTG DTM Úložiště zdrojových dat 

 GTG DTM Správa TI a DI + Evidence aktualizačních podkladů TI a DI 

 ICZ DESA 

 ICZ Risk Guide 

Pardubický kraj  

 GTG DTM Rozhraní na Národní katalog otevřených dat veřejné správy 

 GTG DTM Existence sítí 
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 GTG DTM Nástroj pro analýzu majetkoprávní zátěže 

 GTG DTM Manažerská nadstavba (dashboard) 

 GTG DTM Notifikace o změnách 

 GTG DTM Rozšíření komponenty „Klient pro předběžnou kontrolu aktualizačních dat ZPS“ 

 GTG DTM Úložiště zdrojových dat 

 GTG DTM Správa TI a DI + Evidence aktualizačních podkladů TI a DI 

 ICZ DESA 

 ICZ Risk Guide 

Jihočeský kraj  

 GTG DTM Rozhraní na Národní katalog otevřených dat veřejné správy 

 GTG DTM Existence sítí 

 GTG DTM Nástroj pro analýzu majetkoprávní zátěže 

 GTG DTM Ostatní majetkoprávní agenda 

 GTG DTM Manažerská nadstavba (dashboard) 

 GTG DTM Notifikace o změnách 

 GTG DTM Rozšíření komponenty „Klient pro předběžnou kontrolu aktualizačních dat ZPS“ 

 GTG DTM Úložiště zdrojových dat 

 GTG DTM Správa TI a DI + Evidence aktualizačních podkladů TI a DI 

 ICZ DESA 

 ICZ Risk Guide 

Královéhradecký kraj  

 GTG DTM Rozhraní na Národní katalog otevřených dat veřejné správy 

 GTG DTM Existence sítí 

 GTG DTM Nástroj pro analýzu majetkoprávní zátěže 

 GTG DTM Manažerská nadstavba (dashboard) 

 GTG DTM Rozšíření komponenty „Klient pro předběžnou kontrolu aktualizačních dat ZPS“ 

 GTG DTM Úložiště zdrojových dat 

 GTG DTM Správa TI a DI + Evidence aktualizačních podkladů TI a DI 

 ICZ DESA 

 ICZ Risk Guide 

Moravskoslezský kraj  

 GTG DTM Rozhraní na Národní katalog otevřených dat veřejné správy 

 GTG DTM Existence sítí 

 GTG DTM Manažerská nadstavba (dashboard) 

 GTG DTM Notifikace o změnách 

 GTG DTM Rozšíření komponenty „Klient pro předběžnou kontrolu aktualizačních dat ZPS“ 

 GTG DTM Úložiště zdrojových dat 

 GTG DTM Správa TI a DI + Evidence aktualizačních podkladů TI a DI 

 ICZ DESA 

 ICZ Risk Guide 

9.1.3. Zhotovitel poskytuje krajům tyto další potřebné licence: 

 OpenSearch 

 Zabbix 

 Grafana 
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 LogStash 

 Keycloak 

 Ngingx 

 PostgreSQL 

 PostGIS 

 Orchard Core 

9.1.4. Zhotovitel umožní užití licence třetí stranou v prostředí kraje tak, aby dodané řešení umožnilo 
vymezení území, na němž správu DTM provádí subjekt odlišný od konkrétního kraje a dále i 
tuto správu vést tímto subjektem ve vymezeném území tímto subjektem. 

9.1.5. Zhotovitel umožní užití licence externímu správci DTM v prostředí kraje za účelem výkonu 
činností spojených se správou a provozem DTM. 

9.1.6. Veškerá data zpracovávaná nejen krajem objednatelem v informačním systému jsou daty kraje 
objednatele a o nakládání s nimi rozhoduje výhradně kraj objednatel. 

9.1.7. Kraje objednatelé jako součást plnění požadují úschovu zdrojových kódů, která umožní jejich 
další užití krajem objednatelem v případě ukončení plnění ze strany zhotovitele, a to v jakékoliv 
fázi plnění a v době provozu díla. Specifikace služeb související s předáváním a správou 
zdrojových kódů jsou řešeny v příloze č. 1 smlouvy o dílo - Technické dokumentaci IS DTM 
krajů, kap. 4.16.11 Escrow  - zdrojové kódy. 

Čl. 10. Poddodávky 

10.1.1.  Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo, které je předmětem této smlouvy i za pomoci svých 
poddodavatelů, přičemž seznam významných poddodavatelů předložil objednateli ve své 
nabídce či před uzavřením této smlouvy, pokud mu byli v době podání nabídky či v době 
uzavření této smlouvy známi. 

10.1.2. Ostatní významné poddodavatele, které neidentifikoval zhotovitel podle bodu 1 tohoto 
článku smlouvy a kteří se do plnění předmětu této smlouvy zapojí následně, oznámí 
zhotovitel objednateli nejpozději před zahájením plnění příslušným poddodavatelem.  

10.1.3. Za významné poddodavatele se považují osoby, pomocí kterých bude zhotovitel plnit určitou 
významnou část předmětu díla nebo prostřednictvím kterých zhotovitel prokázal určitou část 
kvalifikace v rámci zadávacího řízení. Za významnou poddodávku se nepovažují dodávky 
materiálů ani výrobků, ani služby či pomocné práce s nevýznamným vlivem na plnění díla s 
podílem nižším než je 10% ze sjednané ceny díla.  

10.1.4. Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení část své kvalifikace prostřednictvím jiné 
osoby (poddodavatele), pak se tato jiná osoba bude podílet na plnění předmětu smlouvy min. 
v rozsahu, který byl obsažen v písemném závazku této jiné osoby předloženém v zadávacím 
řízení v souladu s § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ. Pokud obsahem písemného závazku jiné osoby 
byla společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně se 
zhotovitelem ve smyslu § 83 odst. 2 ZZVZ, pak je tato jiná osoba identifikována v záhlaví této 
smlouvy a svým podpisem na této smlouvě svou společnou a nerozdílnou odpovědnost za 
plnění této smlouvy stvrzuje.  

10.1.5. Změna významného poddodavatele je v průběhu provádění díla podmíněna souhlasem 
objednatele. Zhotovitel předloží návrh změny poddodavatele na pracovní poradě nebo na 
jednání kontrolního dne. 
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10.1.6. Změna poddodavatele nebo jiné osoby, jejichž prostřednictvím prokazoval zhotovitel 
kvalifikaci v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně 
nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel nebo jiná 
osoba prokáže splnění kvalifikace alespoň ve shodném rozsahu a shodným způsobem jako 
poddodavatel nebo jiná osoba původní a bude se rovněž v odpovídajícím rozsahu na plnění 
předmětu smlouvy podílet. Změna osoby nebo poddodavatele, který převzal společnou a 
nerozdílnou odpovědnost za plnění této smlouvy, není přípustná.  

10.1.7. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany poddodavatelů. 
To neplatí v případě, že jiná osoba (poddodavatel) ve smyslu bodu 4 tohoto článku smlouvy 
převzala společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění této smlouvy. Taková osoba je 
společně se zhotovitelem odpovědná za splnění závazků z této smlouvy i za činnost ostatních 
poddodavatelů. 

10.1.8. Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv poddodavatele, který neprovádí 
dílo v souladu se závaznými podklady pro provádění díla (včetně, nikoliv však pouze termínů 
a harmonogramu). Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem 
ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění díla. Vyloučený poddodavatel je 
povinen bezodkladně opustit místo provádění díla. 

10.1.9. Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro 
provedení plnění podle této Smlouvy včetně činností nebo dodávek zajišťovaných 
poddodavateli, popř. jinými dodavateli a objednatelem tak, aby bylo zajištěno plynulé plnění 
povinností zhotovitele podle této Smlouvy.  

Čl. 11. Odpovědnost za škodu 

11.1.1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů 
a této smlouvy.  

11.1.2. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci 
vzniklých škod. 

11.1.3. Smluvní strany omezují nejvyšší možnou částku, kterou lze po zhotoviteli nárokovat z titulu 
náhrady škody, celkovou cenou za dílo dle této smlouvy. 

11.1.4. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

11.1.5. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody 
objednateli či třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným dle článku 12 této 
smlouvy, bude zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 

11.1.6. Pokud v důsledku porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebude 
některému z objednatelů uhrazen finanční podíl nebo jeho část z Operačního programu 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v rámci projektu, bude zhotovitel povinen 
uhradit objednateli takto způsobenou škodu.  
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Čl. 12. Pojištění zhotovitele díla 

12.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění této smlouvy pojištěn v rámci pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to ve 
výši minimálně 100.000.000,- Kč.  

12.1.2. Doklady o pojištění předložil zhotovitel objednateli v rámci součinnosti před podpisem této 
smlouvy a zavazuje se je opětovně kdykoliv v průběhu plnění smlouvy objednateli na základě 
jeho žádosti předložit. 

Čl. 13. Sankční ujednání 

13.1.1. Dojde-li k prodlení s úhradou daňového dokladu - faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat 
kraji objednateli, který je v prodlení s platbou úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky 
za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti až do doby zaplacení dlužné částky. 

13.1.2. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek vycházející z každého z dílčích termínů milníků 
harmonogramu, který je součástí přílohy č. 4 této smlouvy - Harmonogram etap a milníků, je 
oprávněn objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 
12.000,- Kč za nedodržení termínu plnění každého z těchto milníků.  

13.1.3. Pro sankce dle bodu 13.1.2 platí, že Řídící výbor rozhodne, zda se jedná o vadu či nedodělek 
v centrální (společné) části IS DTM nebo individuální části IS DTM. 

a) Jedná-li se o centrální část IS DTM, každý z krajů objednatelů bude požadovat po 
zhotoviteli 1/6 výše uvedené částky. 

b) Jedná-li se o individuální část IS DTM, kraj objednatel dané individuální části bude po 
zhotoviteli požadovat výše uvedenou částku. 

13.1.4. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek v rozsahu a čase plnění sjednaném touto smlouvou, je 
oprávněn objednatel požadovat po zhotoviteli nad rámec nedodržení plnění dle milníků 
harmonogramu další sankce. V případě, že nedojde ke splnění závazku ani po písemné výzvě 
objednatele zhotoviteli k plnění v následujících 10 dnech po marném uplynutí termínu plnění, 
je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokuty ve výši 0,1 % ze sjednané ceny plnění dle 
této smlouvy za každý další započatý den prodlení (tzn. za jedenáctý a každý další den 
prodlení po marném uplynutí lhůty k plnění), až do řádného dokončení a předání opravy 
reklamované vady předmětu plnění a zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní 
pokutu zaplatit. 

13.1.5. Nesplní-li zhotovitel v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit vady a nedodělky 
vytknuté při převzetí díla nebo v průběhu záruční doby, je objednatel oprávněn požadovat 
na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % ze sjednané ceny předmětu plnění za 
každý započatý den prodlení až do jejich úplného odstranění a zhotovitel se zavazuje takto 
požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.  

13.1.6. Pro sankce dle bodu 13.1.4 a 13.1.5 platí, že Řídící výbor rozhodne, zda se jedná o vadu či 
nedodělek v centrální (společné) části IS DTM nebo individuální části IS DTM. 

a) Jedná-li se o centrální část IS DTM, základem pro výpočet smluvní pokuty je cena v Kč 
včetně DPH za tuto centrální část v Cenové tabulce pro jednotlivé kraje objednatele, která 
je přílohou č. 3 této smlouvy. Každý z krajů objednatelů bude po zhotoviteli požadovat 
smluvní pokutu stanovenou na základě Detailní cenové tabulky pro daný kraj. Celková 
smluvní pokuta je součtem smluvních pokut za 6 krajů objednatelů. 
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b) Jedná-li se o individuální část IS DTM, základem pro výpočet smluvní pokuty je cena v Kč 
včetně DPH za tuto individuální část v Detailní cenové tabulce pro jednotlivé kraje 
objednatele, která je přílohou č. 3 této smlouvy. Kraj objednatel bude po zhotoviteli 
požadovat individuální smluvní pokutu stanovenou na základě Detailní cenové tabulky pro 
daný kraj. 

13.1.7. Nesplní-li zhotovitel řádně podmínky projektového řízení dle přílohy č. 1 této smlouvy - 
Technické dokumentace zejména v případě zápisů ze schůzek a pracovních jednání, v případě 
účasti odpovědné osoby zhotovitele na kontrolních dnech a v případě pravidelného 
reportingu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 600,- Kč 
za každý případ takového pochybení, a to i opakovaně. Každý z krajů objednatelů bude 
požadovat po zhotoviteli 1/6 této částky. 

13.1.8. V případě neinformování objednatele o změně na pozici poddodavatele v průběhu plnění dle 
této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 12.000,- Kč za každý zjištěný případ. Každý z krajů objednatelů bude požadovat po 
zhotoviteli 1/6 této částky. 

13.1.9. V případě realizace předmětu plnění této smlouvy projektovým týmem zhotovitele v jiném 
složení, než které je uvedeno v článku 4.4 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 24.000,- Kč za každý zjištěný případ. Každý 
z krajů objednatelů bude požadovat po zhotoviteli 1/6 této částky. 

13.1.10. Způsobenou škodou objednateli je i nepřidělení či ztráta nároku na spolufinancování 
projektu z prostředků EU a veřejných rozpočtů ČR, v jehož rámci je předmět smlouvy 
realizován, pokud nepřidělení či ztráta nároku je v přímé souvislosti s konáním Zhotovitele. 

13.1.11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené strany na náhradu vzniklé škody. 
Výše smluvních pokut považují obě smluvní strany shodně za přiměřené. Smluvní strany 
omezují nejvyšší možnou částku, kterou lze po zhotoviteli nárokovat z titulu smluvních pokut 
či jiných sankcí, celkovou cenou za dílo dle této smlouvy. 

13.1.12. Základem pro výpočet smluvní pokuty je na základě dohody smluvních stran cena v Kč včetně 
DPH. 

13.1.13. Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů ode dne 
doručení jejich vyúčtování. 

13.1.14. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této části není dotčen nárok oprávněné strany na 
náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta 
vztahuje, a to dle podmínek sjednaných v čl. 11 této smlouvy. Ustanovení § 2050 občanského 
zákoníku, se neuplatní. 

Čl. 14. Ukončení smlouvy 

14.1.1. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda o ukončení smluvního vztahu 
musí být písemná, jinak je neplatná.  

14.1.2. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní 
stranou, jestliže je takové porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo 
zákonem. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně.  
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14.1.3. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele 
zejména považují: 

 dodání díla, které pro závažnost vad nelze užít k účelu, ke kterému je určeno, a to přestože 
byl zhotovitel písemně vyzván k odstranění těchto vad a v přiměřené lhůtě, která nesmí 
být kratší než 60 dní ode dne výzvy, nebyly vady z jeho strany odstraněny, nebo učiněna 
jiná nápravná opatření, která by naplnila účel, pro který byla uzavřena tato smlouva, 

 prodlení zhotovitele s plněním závazku vyplývajícího z této smlouvy po dobu delší než 
třicet (30) dní a nezjednání nápravy ani do patnácti (15) dní od doručení oznámení 
objednatele o prodlení s plněním závazku, 

14.1.4. Smluvní strany se dohodly, že prodlení kraje objednatele se zaplacením vyfakturované ceny 
díla za část díla uvedenou v čl. 5.1.3 delší než 30 kalendářních dní není podstatným porušení 
smlouvy jako celku. Pokud dojde k takovémuto prodlení, oznámí zhotovitel tento stav všem 
krajům objednatelům. Pokud nedojde ke zjednání nápravy ani po dalších 15 dnech od 
doručení oznámení všem krajům objednatelům, je zhotovitel oprávněn odstoupit od části 
smlouvy týkající se plnění části díla kraji objednateli, který je v prodlení (část díla kraje 
objednatele podle přílohy č. 3 této smlouvy). Nezaplacením této části díla krajem 
objednatelem nemá vliv na plnění smlouvy mezi ostatními kraji objednateli a zhotovitelem, 
ani na  zaplacené části podle přílohy č. 3, ani na funkčnosti IS DTM bez individuálních 
požadavků krajů objednatelů.  

14.1.5. Porušení jakékoliv jiné povinnosti objednatele nebo zhotovitele, vyplývající z této smlouvy, 
je třeba splnit v dodatečné přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté. 

14.1.6. Objednatelé si dále vyhrazují právo od této smlouvy odstoupit v případě, že v rámci 
akceptace první etapy díla podle přílohy č. 1 této smlouvy - Technické dokumentace nedojde 
ke shodě na formě, způsobu a rozsahu nasazení předmětu plnění do prostředí určeného 
objednateli v podobě Prováděcí dokumentace. V případě odstoupení od smlouvy na základě 
tohoto bodu dojde v souladu s občanským zákoníkem, k úhradě skutečně vynaložených a 
poskytnutých služeb ze strany zhotovitele objednatelům. S ohledem na fázi plnění však 
v žádném případě nedojde k úhradě dodávek, které v rámci plnění ve fázi, ke které je 
předmětné ustanovení odstoupení od smlouvy navázáno, nemají být dodány a dodávány. 
Realizace dodávek totiž dle této smlouvy a jejích příloh následuje až na základě odsouhlasení 
způsobu a formy implementace díla do prostředí určeného objednateli, tedy odsouhlasením 
(akceptací) Prováděcí dokumentace. Dojde-li ze strany zhotovitele k dodávce licencí nebo 
zboží nebo dalších součástí a částí díla před akceptací první etapy díla (Milníku č. 1) podle 
přílohy č. 1 této smlouvy - Technické dokumentace, bude se jednat o plnění v rozporu s touto 
smlouvou a na úhradu takových dodávek zhotoviteli nevzniká nárok. 

14.1.7. Skutečně vynaložené náklady jsou omezeny částkou 900 tisíc Kč bez DPH násobené počtem 
krajů objednatelů a jsou rovnoměrně vyfakturovány každému kraji objednateli zvlášť. 
Podmínky DPH k částce jsou popsány v čl. 5 této smlouvy. Odstoupením od této smlouvy 
nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut a úroků z prodlení a stejně tak práva 
a povinnosti smluvních stran vzniklá do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy. 

Čl. 15. Ochrana osobních údajů a kyberbezpečnost 

15.1.1. „Důvěrnou informací“ se rozumí 

a) veškeré informace a údaje, které objednatel nebo zhotovitel sdělí (ústně, písemně, 
elektronickými prostředky, nebo to budou informace pořízené kontrolou, a bez ohledu na 
to, zda jsou výslovně označené za důvěrné) a které se týkají zaměstnanců či záležitostí 
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objednatele a/nebo s ní majetkově spřízněných společností (včetně informací a údajů, 
které objednatel zhotoviteli sdělí před uzavřením této Smlouvy), především analýzy, 
souhrnná data, předpoklady, zprávy, studie a další informace, nebo údaje, které 
vypracoval objednatel nebo její Představitelé, pokud zahrnují alespoň část takových 
informací či údajů, 

b) samotná tato Smlouva, její obsah a veškerá jednání s ní související, 

c) skutečnost, že objednatel a zhotovitel spolu (přímo) jednají o možnosti spolupráce a/nebo 
poskytování služeb. 

15.1.2. „Představitelé“ jednotlivých Stran jsou takoví vedoucí pracovníci, zaměstnanci, zmocněnci a 
poradci (včetně právních poradců, auditorů, finančních, daňových a účetních poradců) těchto 
Stran a jejich majetkově spřízněných společností, kteří musí být s důvěrnými informacemi 
pro účely realizace díla seznámeni. Zhotovitel zaručuje, že její Představitelé budou o důvěrné 
povaze důvěrných informací poučeni a souhlasí, že budou postupovat v souladu s touto 
Smlouvou a dodržovat povinnost mlčenlivosti z ní vyplývající, zároveň musí být bezúhonní a 
musí být plně seznámeni s důsledky možné trestní odpovědnosti právnických osob dle 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnost právnických osob a řízení proti nim, ve znění 
pozdějších předpisů. 

15.1.3. „Osobními údaji“ se rozumí ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 
2016/679 (dále jen „GDPR“)  veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné 
fyzické osobě (např. údaje o zaměstnancích nebo partnerech objednatele), když 
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo 
identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, 
lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, 
genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

15.1.4. Zhotovitel je povinen: 

a) zachovávat důvěrnost Důvěrných informací; 
b) Důvěrné informace nesdělovat žádné jiné osobě, kromě svých Představitelů, bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele, přičemž zveřejnění proběhne dle 
podmínek, které objednatel považuje za vhodné, zejména bude tato třetí strana před 
poskytnutím informací seznámena s povinností mlčenlivosti a zaváže se ji dodržovat; 

c) zajistit, aby každá osoba, které zhotovitel sdělí Důvěrnou informaci, postupovala v souladu 
s povinností mlčenlivosti dle této Smlouvy; 

d) nepoužít Důvěrné informace k jinému účelu, než je realizace díla;  
e) přijmout veškerá odpovídající organizační a technická opatření, aby nedošlo k náhodnému 

nebo protiprávnímu neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění Důvěrných informací; 
f) neprodleně objednatele informovat o jakémkoli neoprávněném použití či zveřejnění 

Důvěrných informací či jiném porušení této Smlouvy.  

15.1.5. Zhotovitel smí poskytnout Důvěrné informace, jestliže jejich poskytnutí vyžaduje zákon, 
příslušný soud či regulační orgán (jakékoli povahy), za předpokladu, že: 

a) objednatel o takovém uvolnění informací v co největším možném rozsahu a předstihu 
informuje; 

b) zhotovitel informace neposkytne, pokud má právo vznést proti požadavku příslušného 
orgánu na poskytnutí Důvěrných informací námitky nebo podat stížnost a tohoto práva 
využije, dokud jej zcela nevyčerpá; 

c) zhotovitel poskytnuté Důvěrné informace v maximální možné míře anonymizuje; a 
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d) zhotovitel příslušný orgán informuje o tom, že se jedná o Důvěrnou informaci podléhající 
povinnosti mlčenlivosti dle této Smlouvy.  

15.1.6.  Strany dále sjednaly, že poskytnutí Důvěrných informací externímu auditorovi 
zhotovitele či (externím či interním) auditorům společnosti, která zhotovitele přímo či 
nepřímo ovládá, není považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti. Avšak pokud by tato 
osoba poskytla Důvěrné informace bez souhlasu objednatele další osobě, zhotovitel nese za 
takové zveřejnění Důvěrných informací odpovědnost. 

15.1.7. Povinnosti uvedené v bodě 4. se nevztahují na Důvěrné informace, které: 

a) budou v době uzavření Smlouvy či kdykoliv poté zveřejněny prostřednictvím veřejné 
datové sítě či jiných médií jinou osobou než zhotovitelem; 

b) mohou být sděleny zhotovitelem třetí osobě v přiměřeném rozsahu za předpokladu, že jí 
byl prokazatelně znám zájem objednatele na takovém sdělení třetí osobě; nebo 

c) mohou být sděleny zhotovitelem třetí osobě v přiměřeném rozsahu za předpokladu, že 
toto sdělení prokazatelně nepoškodí objednatele a jedná se o informaci, kterou získal 
zhotovitel nikoliv od objednatele, ale nezávisle na něm.  

15.1.8. Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen dodržovat zákon č. 181/2014 Sb., o 
kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) 
ve znění pozdějších předpisů. 

 

Čl. 16. Závěrečná ustanovení a přílohy 

16.1.  Závěrečná ustanovení 

16.1.1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající 
nebo s ní související se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

16.1.2. V případě rozporu technické dokumentace objednatele (zadavatele) a technické nabídky 
(technického řešení) zhotovitele platí, není-li uvedeno v této smlouvě jinak, technická 
dokumentace objednatele tj. příloha č. 1 – Technická dokumentace IS DTM krajů. 

16.1.3. Pokud jakýkoli závazek dle smlouvy nebo kterékoli ustanovení smlouvy je nebo se stane 
neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních 
závazků a ustanovení dle smlouvy a smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo 
nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným závazkem, 
nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu 
původního závazku či ustanovení. 

16.1.4. Jednotlivá ustanovení této Smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého 
z nich nepůsobí neplatnost Smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy 
některé ustanovení této Smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen 
„kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude 
smlouva posuzována jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran 
se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany 
nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.  
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16.1.5. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná 
stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a 
zpracovatele informací.  

16.1.6. Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy 
s tím, že se zhotovitel podrobí této kontrole, a bude spolupůsobit jako osoba povinná ve 
smyslu ust. § 2 písm. e) uvedeného zákona při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů. 

16.1.7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
(předmětu plnění této smlouvy) včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od 
předání díla. 

16.1.8. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od okamžiku nabytí účinnosti této smlouvy 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu (předmětu 
plnění této smlouvy) zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPO ČR, MF 
ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu 
(předmětu plnění této smlouvy) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  

16.1.9. Vzhledem k charakteru objednatele zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních 
podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů. A to včetně uveřejnění kompletního znění smlouvy na základě zákonné 
povinnosti objednatele jako veřejnoprávního subjektu. 

16.1.10. Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní Ústecký kraj 
tuto Smlouvu včetně příloh a případných dodatků v registru smluv. Zveřejnění bude 
provedeno za pomoci automatického strojového převodu textu. 

16.1.11. V případě listinného vyhotovení bude tato smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech 
pro každého z objednatelů a dvou stejnopisech pro zhotovitele, z nichž každý má platnost 
originálu. Každý z objednatelů a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních smlouvy. V případě 
elektronického vyhotovení této smlouvy bude elektronický originál smlouvy podepsaný 
všemi smluvními stranami distribuován všem objednatelům a zhotoviteli. 

16.1.12. Tuto smlouvu je možno platně měnit pouze na základě dohody smluvních stran, 
formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními 
stranami v jejich úplném rozsahu, tzn. všemi objednateli, s výjimkou těch částí plnění, která 
jsou určena pouze pro jednoho z krajů objednatelů. 

16.1.13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran dle 
článku 1. této smlouvy. 

16.1.14. Dle § 6 odst. 1 zákona  o registru smluv, tato Smlouva nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

16.2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 

 příloha č.1 Technická dokumentace IS DTM krajů 
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 příloha č.2 Nabídka zhotovitele v části technické řešení 

 příloha č. 3 Cenová tabulka z nabídky zhotovitele se skladbou cen plnění pro jednotlivé 
objednatele 

 Příloha č. 4 Harmonogram etap a milníků 

 Příloha č. 5 Seznam názvů a čísel projektu jednotlivých krajů 

16.2.1. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, zcela rozumí jejímu 
obsahu a s celým jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich 
pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných 
zástupců. 

 

V Praze dne …………….. V ………………….dne ……………….. 

Za zhotovitele ICZ a.s. Za objednatele kraj Vysočina 

……………………………….. ……………………………….. 
Mgr. Dan Rosendorf 

předseda představenstva ICZ a.s. 
 

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA 
Hejtman kraje Vysočina 

 

Za zhotovitele T-MAPY spol. s r.o. Za objednatele Pardubický kraj 

……………………………….. ……………………………….. 
Ing. Jiří Bradáč 

jednatel společnosti T-MAPY spol. s r.o. 
JUDr. Martin Netolický, Ph.D. 
Hejtman Pardubického kraje 

Za zhotovitele GEOREAL spol. s r.o. Za objednatele Ústecký kraj 

 
 

……………………………….. 
Ing. Karel Vondráček 

jednatel společnosti GEOREAL spol. s r.o. 

 
 

……………………………….. 
Ing. Jan Schiller 

hejtman Ústeckého kraje  
 

Za zhotovitele GEOVAP, spol. s r.o. Za objednatele Jihočeský kraj 

……………………………….. ……………………………….. 
Bc. Dušan Stránský 

ředitel divize Geomatika, GEOVAP, spol. s r.o.  
na základě plné moci  

MUDr. Martin Kuba 
hejtman Jihočeského kraje 
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Za objednatele Královéhradecký kraj 

 

……………………………….. 
 Mgr. Martin Červíček 

hejtman Královéhradeckého kraje 

 
Za objednatele Moravskoslezský kraj 

  
 

……………………………….. 
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. 

hejtman Moravskoslezského kraje 
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Příloha č. 1 smlouvy o dílo – Technická dokumentace IS DTM krajů 
 

(Samostatná příloha) 
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Příloha č. 2 smlouvy o dílo – Nabídka zhotovitele v části technické řešení 
 

(Samostatná příloha) 
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Příloha č. 3 smlouvy o dílo – Cenová tabulka z nabídky zhotovitele se 
skladbou cen plnění pro jednotlivé objednatele 

 
(Samostatná příloha) 
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Příloha č. 4 smlouvy o dílo – Harmonogram etap a milníků 
 

 

Aktivita projektu Termín nejpozději do: 

Etapa 1 - Zpracování Prováděcí dokumentace v rozsahu dle přílohy č. 1 Technická dokumentace 
IS DTM krajů, kap. 4.13.4. 

Výzva zhotovitele objednateli k započetí 
akceptačního řízení pro Milník 1 

do 9 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o 
dílo 

Milník číslo 1 – Akceptace 1. etapy objednatelem - 
Předání Prováděcí dokumentace  

do 10 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o 
dílo 

Etapa 2 – První fáze realizace IS DTM do prostředí objednatele v rozsahu dle přílohy č. 1 Technická 
dokumentace IS DTM krajů, kap. 4.13.1. 

Výzva zhotovitele objednateli k započetí 
akceptačního řízení pro Milník 2 

do 28 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o 
dílo 

Milník číslo 2 – Akceptace 2. etapy objednatelem - 
Provedení První fáze realizace IS DTM do prostředí 
objednatele 

do 30 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o 
dílo 

Etapa 3 – Dokončení kompletní realizace IS DTM do prostředí objednatele v rozsahu dle přílohy č. 1 
Technická dokumentace IS DTM krajů, kap. 4.13 (společné části), kap. 5 (společné části) a kap. 6 
(individuální části). 

Výzva zhotovitele objednateli k započetí 
akceptačního řízení pro Milník 3 

do 39 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o 
dílo 

Milník číslo 3 – Akceptace 3. etapy objednatelem – 
Dokončení kompletní realizace IS DTM 

do 40 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o 
dílo 

Etapa 4 – Zaškolení administrátorů a klíčových uživatelů v rozsahu dle přílohy č. 1 Technická 
dokumentace IS DTM krajů, kap. 4.16.10. 

Výzva zhotovitele objednateli k započetí 
akceptačního řízení pro Milník 4 

Do 51 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o 
dílo 

Milník číslo 4 – Akceptace 4. etapy objednatelem  - 
Zaškolení administrátorů a klíčových uživatelů 

do 52 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o 
dílo 

Etapa 5 – Zpracování a dodávka dokumentace v rozsahu dle přílohy č. 1 Technická dokumentace 
IS DTM krajů, kap. 4.16.1 až 4.16.9. 

Výzva zhotovitele objednateli k započetí 
akceptačního řízení pro Milník 5 

do 42 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o 
dílo 

Milník číslo 5 – Akceptace 5. etapy objednatelem – 
Zpracování a dodávka dokumentace 

do 43 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o 
dílo 

Etapa 6 – Testovací provoz – uživatelské testování a integrační testy vyjma testů na IS DMVS 
v rozsahu dle přílohy č. 1 Technická dokumentace IS DTM krajů, kap. 4.14. 
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Testovací provoz s dohledem a podporou zhotovitele 
– uživatelské testování a integrační testy vyjma testů 
na IS DMVS 

Oprava chyb a neshod, případná definice změnových 
požadavků 

Aktualizace Prováděcí dokumentace dle skutečného 
provedení 

do 43 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o 
dílo zahájení testovacího provozu 

Výzva zhotovitele objednateli k započetí 
akceptačního řízení pro Milník 6 

do 47 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o 
dílo 

Milník číslo 6 – Akceptace 6. etapy objednatelem  - 
Provedení testovacího provozu a aktualizace 
Prováděcí dokumentace 

do 48 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o 
dílo 

Etapa 7 – Testovací provoz – integrační testy na IS DMVS v rozsahu dle přílohy č. 1 Technická 
dokumentace IS DTM krajů, kap. 4.14. 

Testovací provoz s dohledem a podporou zhotovitele 
– integrační testy na IS DMVS 

Oprava chyb a neshod, případná definice změnových 
požadavků 

Aktualizace Prováděcí dokumentace dle skutečného 
provedení 

termín je závislý na vytvoření rozhraní IS 
DMVS dle smlouvy ČÚZK zveřejněné 
v Registru smluv 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18175251 

Výzva zhotovitele objednateli k započetí 
akceptačního řízení pro Milník 7 

do 2 týdnů od zahájení integračních testů 
na IS DMVS 

Milník číslo 7 – Akceptace 7. etapy objednatelem  - 
Provedení testovacího provozu a aktualizace 
Prováděcí dokumentace  

do 3 týdnů od zahájení integračních testů 
na IS DMVS 

Etapa 8 – Migrace a import provozních dat v rozsahu dle přílohy č. 2 Individuální požadavky kraje 
objednatele, která je uvedena v příloze č. 1 Technická dokumentace IS DTM krajů 

Výzva zhotovitele objednateli k započetí 
akceptačního řízení pro Milník 8 

do 51 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o 
dílo 

Milník číslo 8 – Akceptace 8. etapy objednatelem - 
Migrace/Import provozních dat a provedení testu 
jejich funkčnosti (zobrazení na portále, poskytnutí dat 
pro žadatele) 

do 52 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o 
dílo 

Etapa 9 – Souhrnné akceptační řízení dle Prováděcí dokumentace (obsah PD dle přílohy č. 1 
Technická dokumentace IS DTM krajů, kap. 4.15.2 až 4.15.4) 

Výzva zhotovitele objednateli k započetí Souhrnného 
akceptačního řízení – Akceptace díla – Milník 9 

do 1 týdne od dokončení poslední etapy ze 
všech 8 předchozích etap 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18175251
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Milník číslo 9 – Akceptace 9. etapy objednatelem - 
Souhrnné akceptační řízení (Akceptace díla) – 
provedení testů dle akceptačních scénářů uvedených 
v Prováděcí dokumentaci, akceptace projektu, 
předání systému do rutinního provozu – porovnání 
skutečných vlastností systému s požadavky smlouvy o 
dílo a jejími přílohami 

do 2 týdnů od zahájení Souhrnného 
akceptačního řízení 

Etapa 10 – Provozní podpora na dobu neurčitou  

Provozní podpora: doba neurčitá  
počátek poskytování provozní podpory je 
následující den po celkové Akceptaci díla na 
základě Souhrnného akceptačního řízení 
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Příloha č. 5 smlouvy o dílo – Seznam názvů a čísel projektu jednotlivých krajů 
 

Kraj Název projektu Registrační číslo projektu 

Ústecký kraj 
Digitální technická mapa Ústeckého 
kraje CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0025429 

Kraj Vysočina Digitální technická mapa Kraje Vysočina CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0023859 

Jihočeský kraj 
Digitální technická mapa Jihočeského 
kraje CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0024756 

Královehradecký 
kraj 

Digitální technická mapa 
Královéhradeckého kraje CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0025435 

Pardubický kraj 
Digitální technická mapa Pardubického 
kraje (DTM) 

CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0023781  
  

Moravskoslezský 
kraj 
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2 Seznam pojmů a zkratek 

AD Microsoft Active Directory 

API Aplikační rozhraní komunikující prostřednictvím webových služeb 

Autentizace proces ověření proklamované identity subjektu 

Autorizace proces získávání souhlasu s provedením nějaké operace nebo povolení 
přístupu 

CAD Computer Aided Design, SW pro podporu projektování 

Citlivá data osobní údaje a další data, která za citlivá považuje tato Technická 
dokumentace a její přílohy 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

DB Databáze 

DI Dopravní infrastruktura 

DSŘ Digitalizace stavebního řízení, popř. informační systémy digitalizace 
stavebního řízení 

DTM Digitální technická mapa 

GDSPS Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby dle Vyhlášky č. 
393/2020 Sb., §5, odst. 5 

Geodatabáze datová struktura pro ukládání prostorových dat  

GIS Geografický informační systém 

GPDTM Geodetický podklad pro aktualizaci digitální technické mapy dle Vyhlášky č. 
393/2020 Sb., §5, odst. 5 

GPKG Geopackage, formát pro uložení geografických dat dle specifikace OGC 

IČS Identifikační číslo stavby, přidělované Informačním systémem 
Identifikačního čísla stavby, součásti systémů digitalizace stavebního řízení 
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ID Unikátní identifikátor 

IDM Identity management system 

IDM Identity management 

IS Informační systém 

IS DMVS Informační systém digitální mapy veřejné správy 

IS DTM, též 
IS DTM kraje 

Informační systém Digitální technické mapy kraje 

JIP Jednotný identitní prostor, který je součástí systému Czech POINT 

JVF  Jednotný výměnný formát (zde je využíván v kontextu JVF DTM) 

KAAS Katalog autentizačních a autorizačních služeb 

klient uživatelské rozhraní 

komponenta ucelená část IS DTM orientovaná na podporu jedné oblasti funkčních 
požadavků. 

LEVEL zde využíván ve významu hodnota vlastnosti/atributu “level” popř. 
vlastnost/atribut “level”, značící úroveň umístění objektů pod/nad/na 
povrchu 

MD ManDays – počty dnů jednoho člověka 

MH ManHours – počty hodin jednoho člověka 

Nařízení 
eIDAS 

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. 
července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru 
pro elektronické transakce na vnitřním trhu (electronic IDentification, 
Authentication and trust Services) 

Nařízení 
GDPR 

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů), (General Data Protection Regulation) 
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neveřejná 
komponenta 

komponenta obsahující rozhraní nebo služby pro interní editory/uživatele a 
administrátory systému. Neveřejná komponenta může realizovat veřejně 
publikované služby nebo výstupy, označení neveřejná se vztahuje k 
uživatelskému rozhraní pro správu/administraci/konfiguraci/editaci. 

NGÚP Národní geoportál územního plánování 

OGC Open GIS Consortium 

ROB Základní registr obyvatel 

ROS Základní registr osob 

RSS Rich Site Summary, webová služba poskytující data novinek na webových 
stránkách a obecněji syndikaci obsahu v standardním formátu na bázi XML 

RÚIAN Základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí 

TI Technická infrastruktura 

ÚOZI Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

UUID Univerzální unikátní identifikátor 

veřejná 
komponenta 

komponenta obsahující rozhraní nebo služby pro veřejnost 

Veřejná 
komponenta 
s autentizací 

komponenta obsahující rozhraní nebo služby pro autentizované a 
autorizované uživatele 

VKB Vyhláška zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti 

VÚSC Vyšší územně správní celek 

WFS Web Feature Service, stahovací služba dle standardu OGC 

WMS Web Map Service, prohlížecí služba dle standardu OGC 

WMTS Web Map Tile Service, prohlížecí dlaždicová služba dle standardu OGC 
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WS webová služba/webové služby 

XML Extensible Markup Language 

ZPS Základní prostorová situace  
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3 Úvod 

Tento dokument je určen k popisu a definici rozsahu díla, dodávek a služeb, které objednatel 

poptává jako předmět plnění ve veřejné zakázce s názvem „Informační systém Digitální 

technické mapy krajů (IS DTM krajů)“.  

Předmětem plnění dle této technické dokumentace je zhotovení a implementace IS DTM 

krajů pro 6 krajů do určeného technického prostředí dvou krajů (Kraj Vysočina, Plzeňský 

kraj), a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu vývoj, provedení integračních 

prací, testovacího provozu, akceptačních testů, migrací dat ze zdrojových systémů, 

zaškolení, dodání licencí, zpracování dokumentace a poskytování provozní podpory na 

dobu neurčitou. 

Předmět plnění uvedený v této technické dokumentaci a v jejích přílohách je 

požadavkem ze strany objednatele, tedy všech krajů zadavatelů s výjimkou obsahu 

přílohy č. 2 této technické dokumentace v části individuálních požadavků krajů, které 

specifikují požadavky individuálně každého vyjmenovaného kraje objednatele. 

Dokument je strukturován do částí: 

 Část A – Architektura celku, požadavky multitenancy 

 Část B – Povinné základní požadavky každého tenantu 

 Část C – Volitelné části, včetně tabulky dle výběru krajů 

 Příloha 1 – Specifikace systémových prostředků pro provoz IS DTM, DB a 

příslušenství 

 Příloha 2 – příloha s jednotlivými požadavky krajů  

 Přílohy 3 až 8 – přílohy k základním požadavkům IS DTM každého kraje 

 Příloha 9 – návrh Smlouvy o úschově zdrojových kódů 

 

 Část B technické dokumentace vychází z textu, který schválila Koordinační 

rada správců DMVS a DTM jako minimum funkčnosti IS DTM každého kraje. 

K6 tento text pozměnila a mírně rozšířila. Změny mají vést k lepšímu 

porozumění požadavků a také k lepší práci našich editorů DTM. Vhledem ke 

zhotovitelům však nedošlo k úplné změně textu části B nebo jejímu rozpuštění 

do ostatní dokumentace, naopak na tuto část bylo navázáno. Část B, ač 

původní text KRS DMVS a DTM, tedy obsahuje změny textu! Část B 

požadují všechny kraje K6. 

Část A navazuje na část B a minimální parametry dále rozšiřuje na funkce 

informačního systému pro všechny kraje K6 a požaduje zde další povinnosti 

nevycházejících už třeba ze zákona o zeměměřictví jako část B, ale z jiných povinností, 

které jsou na informační systémy krajů kladeny. Část A obsahuje také Povinnou 
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komponentu Ostatní, která nahrazuje obecně požadavek dopracování IS a fungování IS 

jako celek bez problémů, např. integračních. Část Část A požadují všechny kraje K6. 

Část C technické dokumentace naopak v základu vychází jako nepovinné volby 

každého kraje, jedná se o popis funkcionalit, které by kraje mohli chtít, ale nemusí. 

Výchozí stav je tedy, že žádný kraj nic z části C nechce, pokud o to neprojeví zájem. 

Zhotovitel dokumentace zamýšlel jednoduchost v textu a technická dokumentace je tak 

navržena, že v části C se nic nevybírá, jedná se jen o katalog pro výběr. Vlastní výběr 

všech individuálních požadavků jednotlivých krajů, nejen z části C, je sepsán na 

jednom místě, v příloze číslo 2 mimo hlavní části dokumentace pod hlavičkou 

každého kraje. Toto pravidlo je tak pro všechny kraje K6 bez rozdílu. 

K vyšší míře srozumitelnosti textu je příložen i obrázek, viz níže.  

 

DTM kraje je podle ustanovení § 4b zákona č. 47/2020 Sb. Vedena pro území kraje a 

jejím správcem je krajský úřad v přenesené působnosti. Podrobné vymezení obsahu 

DTM kraje stanovuje prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška č. 393/2020 Sb., o 

digitální technické mapě kraje. Vyhláška mimo jiné upravuje i formy a podmínky 

poskytování údajů z DTM nebo náležitosti výsledků zeměměřických činností 

předávaných jako podklad pro aktualizaci DTM kraje. Po technické stránce budou DTM 

krajů realizovány jako decentralizovaný systém se samostatnými informačními systémy 

jednotlivých krajů v jejich správě. Centrální komponentou bude Informační systém 

Obrázek 1- ukázka vazby částí dokumentu vůči sobě (od prostředku) a vůči požadavkům krajů 
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digitální mapy veřejné správy1 ve správě ČÚZK, tento systém bude jakousi vstupní 

bránou do DTM krajů. 

Údaje do DTM kraje bude zapisovat editor, který bude odpovídat za správnost, úplnost a 

aktuálnost zapisovaných údajů v rámci charakteristik přesnosti stanovených vyhláškou. 

Jedním ze základních rysů technických řešení DTM krajů je přímá editace údajů o sítích 

dopravní a technické infrastruktury jejich správci. Každý správce sítě (tedy i obce 

z pozice správců svých sítí) musí zajistit přímo editaci do systému příslušné krajské 

DTM, a to musí zajistit pomocí definovaných a standardizovaných rozhraní. Ostatní 

údaje bude do DTM kraje zapisovat přímo kraj, a to na podkladě předaných technických 

podkladů definovaných Vyhláškou. Těmito podklady bude buďto geodetická část 

dokumentace skutečného provedené stavby nebo geodetický podklad pro vedení DTM. 

Všechny vstupy a výstupy do DTM jsou standardizovány Vyhláškou nebo upřesněny 

v popisu Jednotného výměnného formátu Digitální technické mapy2 (JVF DTM). 

Údaje o objektech a zařízeních, které budou obsahem DTM, předají na výzvu krajského 

úřadu obce a vlastníci, případně provozovatelé nebo správci dopravní a technické 

infrastruktury, které tyto údaje vedou. Do doby vybudování jednotného rozhraní pro 

předávání údajů k aktualizaci DTM a pro zápis do DTM budou tyto údaje krajům 

předávány přímo, a to ve výše uvedeném výměnném formátu. 

3.1 Dopady přechodného ustanovení zákona č. 47/2020 Sb. na IS 

DTM  

Vzhledem k tomu, že IS DMVS velmi pravděpodobně nebude k 30. 6. 2023 poskytovat 

funkčnost, která bude umožňovat přijmout (od ÚOZI zastupujících stavebníky) geodetickou 

aktualizační dokumentaci DTM, je třeba, aby se krajské řešení IS DTM, na tuto časově 

omezenou situaci, připravilo po procesní i technické stránce.   

Pro překlenutí neexistence přijmu aktualizačních dokumentaci DTM (ZPS od ÚOZI) je třeba 

na straně krajů dočasně vybudovat funkčnost a nastavit procesy zajišťující: 

 autentizaci a autorizaci uživatele zasílajícího geodetickou aktualizační 

dokumentaci DTM, 

 ověření uživatele zasílajícího geodetickou aktualizační dokumentaci DTM vůči 

seznamu ÚOZI, 

 vytvoření kanálu pro předání geodetické aktualizační dokumentace DTM, 

 přidělení ID změny zaslané geodetické aktualizační dokumentaci DTM, 

 kontrolu a validaci zaslané geodetické aktualizační dokumentace DTM, 

                                                
1 https://www.cuzk.cz/DMVS/O-IS-DMVS.aspx 
2 https://www.cuzk.cz/DMVS/JVF-DTM.aspx 
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 vytvoření kanálu pro předání notifikace pro ne/přijmutí geodetické aktualizační 

dokumentace DTM a kanálu pro sdělení výsledku zapracování geodetické 

aktualizační dokumentace do DTM.  

Kraje objednatelé předpokládají zajištění této povinnosti procesními úkony na straně 

kraje a za použití dále požadované komponenty - Import dat, bez požadavku na vývoj 

dodatečné funkčností IS DTM. 
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4 Část A 

Předmětem této části dokumentace je popis a stanovení požadavků objednatele na zavedení 

informačního systému digitální technické mapy krajů (dále jen jako „IS DTM krajů“) jako celku, 

a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu provedení integračních prací, migrací dat 

ze zdrojových systémů, zaškolení, dodání licencí a zpracování dokumentace.  

Hlavním cílem objednatele je pořídit a implementovat moderní IS DTM krajů, který naplní 

potřeby na něj kladené nejen platnou legislativou, ale i dalšími interními požadavky, 

které jsou popsány jako další požadované funkce v této technické specifikaci. Dále je 

cílem zajistit optimální provoz digitální technické mapy krajů zejména v oblasti 

zpracování a vedení relevantních geodat a dat, která jsou definována legislativou a 

potřebami krajů na vedení v IS DTM a podpory agend spojené s předmětnou 

legislativou. 

IS DTM krajů bude snadno ovladatelný a uživatelsky orientovaný systém.  

IS DTM krajů musí vycházet z aktuálních standardů na poli grafického uživatelského 

rozhraní, které zajistí co možná nejvíce přehledné, jednoduché a intuitivní ovládání 

systému.  

IS DTM krajů musí být procesně orientován, aby umožňoval nastavení každého kroku 

dle reálně probíhajících procesů u jednotlivých uživatelů i týmů a umožňoval na pozadí 

probíhajících procesů jejich sledování, vyhodnocování a případnou konkretizovanou 

nápovědu. Systém tedy musí splňovat podmínky: 

 procesně-návodného postupu pro všechny činnosti ze zákona, pro individuální 

komponenty a funkce požadované v příloze číslo 2 tohoto dokumentu a většinu 

činností v rámci provozu (výjimku umožňuje dodavatel u administrátorských 

postupů správy systému, kde návodná část postupů musí být minimálně 

součástí dokumentace) 

 transakčnost minimálně na úrovni každého jednotlivého procesu 

zakázek/změnových tiketů, spuštění více nezávislých transakcí jedním 

uživatelem (každá takováto transakce má stejnou prioritu v rámci celého 

procesu a běží v pozadí hlavního procesu) 

 možnost kdykoliv zobrazit stav dat k jakémukoliv datu a dále možnost zobrazit 

rozdíl dat mezi dvěma daty 
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4.1 Popis plnění podle této technické dokumentace 

Dodávka licencí, implementace aplikační a databázové části systému pro všechny tenanty3 

(1x produkční a 1x testovací (a zároveň školící) tenant pro každý kraj), testovací provoz a 

předání do řádného užívání IS DTM krajů. 

Dále pro výše uvedený informační systém: 

 Objednatel požaduje realizovat některé funkce prioritně v rámci první fáze, 

podrobný popis je součástí samostatné kapitoly 4.13.1. 

 Provedení integrací na další systémy v prostředí objednatele i mimo něj 

popsané v této technické dokumentaci, v požadavcích IS DMVS, výzvě OP PIK 

Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM), Zákona č. 200/1994 

Sb., Vyhlášky č. 393/2020 Sb. a dále všech individuálních integrací každého 

kraje, popsaných v příloze č. 2 této dokumentace.      

 Výpomoc či podpora zhotovitele s naplněním a migrací dat z jednotlivých 

zdrojových systémů (získání a konsolidace dat není předmětem této veřejné 

zakázky) do dodávaného řešení IS DTM v krajského tenantu v rozsahu 

maximálně uvedeném v dokumentaci v příloze č. 2 individuální části každého 

kraje objednatele.  

 Případné další činnosti dle individuálních požadavků krajů uvedených v příloze 

č. 2 této dokumentace 

 úprava dodaného řešení v rozsahu této dokumentace a dle potřeb a 

požadavků dle pokynů objednatele, včetně všech individuálních požadavků na 

customizaci uvedených v příloze č. 2 této dokumentace 

 zaškolení odborného personálu objednatele na testovacím tenantu 

Dále je předmětem plnění dodávka 

 dokumentace k dodanému informačnímu systému v požadovaném rozsahu 

 dalších licencí potřebných pro provoz informačního systému, serverů a 

databází 

 listinného potvrzení dodaných licencí co do jejich počtu a rozsahu, licence musí 

být bez omezení počtu uživatelů, licence nesmí být na pojmenované uživatele 

Objednatel požaduje pro každý kraj vytvoření a provoz dvou prostředí (tenantů) – 1x 

produkčního a 1x testovacího po celou dobu nasazení u objednatele.  

Testovací prostředí musí být funkční kopií prostředí produkčního včetně individuálních 

úprav každého kraje a kopií dat. 

                                                
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Multitenancy 
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 Testovací prostředí musí sloužit k change managementu produkčního tenantu a k 

předvádění/zkoušení/školení nových funkcí včetně těch individuálních.   

Testovací prostředí nesmí být podmnožinou prostředí produkčního, tedy musí být plně 

odděleno zejména na úrovních map, databáze a dat. Stejně jako u produkčního 

prostředí se jedná o tenant, plně oddělený od ostatních až na úroveň databází, dat a 

filestorage mezi sebou. 

Objednatel dále požaduje testovací tenant v takovém stavu, aby na něm mohlo 

proběhnout úvodní zaškolení osob pracujících s IS DTM. 

Celý předmět plnění rovněž obsahuje plnění, které není uvedeno v této Technické 

dokumentaci a jejích přílohách, ale jehož realizace je nezbytná pro provedení díla, tj. pro 

řádné a včasné dokončení díla v souladu se smlouvou o dílo a jejími přílohami. Zahrnuje 

veškerá plnění včetně software pro zajištění 100% funkčnosti a provozuschopnosti 

informačních systémů a dalších komponent na základě této technické dokumentace a 

jejích příloh. 

4.2 Základní požadavky na dodávaný IS DTM krajů 

Objednatel požaduje dodávku, implementaci a uvedení do produkčního provozu IS DTM krajů 

do prostředí určeného v této technické dokumentaci. Jedná se o technologické prostředí Kraje 

Vysočina a Plzeňského kraje definované v příloze č. 1 této technické dokumentace. 

Předmět plnění bude mít povahu tzv. multitenantního4 software a to na úrovni 

výpočetní/aplikační/systémové části plnění. Informační systém proto bude navržen a 

implementován tak, aby jeho softwarové komponenty byly společné pro jednotlivé kraje 

objednatele a pouze pracovaly s jinými datovými sadami (obsahem) rozdílnými podle 

jednotlivých krajů objednatelů. Aplikační část proto bude postavena co do provedení IS 

DTM krajů shodně a bude obsahovat shodně provedené a nastavené procesy a bude 

užívat společné softwarové komponenty. Informační systém musí být navržen tak, aby 

dokázal a umožňoval rozšiřovat i zužovat počet tenantů, tedy krajů objednatelů. 

V databázové části plnění musí dojít k vybudování databází s daty, které budou 

oddělené a budou pracovat s daty vždy konkrétního kraje objednatele. Předmět plnění je 

určen pro výkon agendy státní správy i samosprávy, a proto je požadováno oddělené 

databázové prostředí každého kraje objednatele. I přes takové oddělení je v rámci plnění 

požadováno, aby jednotlivé databáze krajů objednatelů měly totožný (shodný) datový 

model včetně jeho správy. Datový model a jeho promítnutí do jednotlivých databází musí 

být shodné pro všechny kraje objednatele, a to i za předpokladu, že vybrané části 

datového modelu vybranými kraji objednateli nebudou užívány a budou prázdné. IS DTM 

krajů nesmí umožnit a připustit přístup k datům jiného kraje a jejich úpravu, s výjimkou 

                                                
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Multitenancy 
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přístupu k těm datům jiných krajů, které jsou jako součástí IS DTM krajů veřejně 

publikovány (úprava dat/databází jiných krajů nesmí být možná). 

IS DTM krajů dále bude obsahovat robustně postavený komunikační systém, který 

umožní integraci řešení systému na jednotlivé externí systémy jak státní správy, tak 

samosprávy, včetně individuálních potřeb integrací krajů objednatelů, které jsou 

konkrétně specifikovány v příloze č. 2 této technické dokumentace. U individuálních 

integrací krajů objednatelů musí být vždy zřejmé, který kraj objednatel danou integraci 

užívá a provozuje a takovou integraci musí být možné definovat a omezit vyhrazeným 

relevantním přístupem ke konkrétní databázi kraje objednatele a případně jeho aplikační 

instanci. 

Veřejné portálové části (webové) informačního systému jednotlivých krajů objednatelů 

musí umožnit customizaci za účelem aplikace individuální grafiky (celkový layout, znaky 

a loga) jednotlivých krajů a dalších specifických požadavků na velikost, barvu a font 

písma. Dané požadavky na úpravu portálových částí (webových) jsou součástí přílohy č. 

2 této technické dokumentace. 

Objednatel požaduje oddělení prezentační, aplikační a databázové části informačního 

systému umožňující logické oddělení datových struktur obsažených v databázi a 

aplikačních částí a uživatelských rozhraní. 

Zhotovitel do doby akceptace plnění zajišťuje bezplatně podporu dodaného aplikačního 

vybavení, a to jak ze své strany, tak ze strany nezbytné podpory výrobce tohoto 

software. 

Objednatel s ohledem na předpokládaný dlouhodobý provoz a životnost pořizovaného 

řešení požaduje, aby samotný informační systém a databázové řešení byly postaveny na 

současných, a nikoliv již překonaných/opuštěných technologiích, které zajistí 

dlouhodobou podporu daného řešení. Z pohledu této technické dokumentace budou za 

překonané/opuštěné technologie považovány takové, u kterých v příštích 2 letech od 

konce lhůty pro podání nabídek na veřejnou zakázku, na jejímž základě dochází k plnění 

této technické dokumentace, jejich tvůrce ukončí podporu jejich životního cyklu a dále 

takové, jejichž vývoj a podpora již byly ukončeny. 

V rámci architektury řešení objednatel požaduje, aby primární zpracování požadavků a 

dat probíhalo v serverovém prostředí informačního systému s minimálním využitím 

klientských stanic prostřednictvím klientské aplikace, která má primárně sloužit pro 

přístup k IS v serverovém prostředí, jeho prostředkům a funkcionalitám. 

Součástí dodávaného řešení musí být veškeré další licence a software nezbytné pro 

řádný a bezproblémový provoz IS DTM krajů, a to jak co do počtu, doby užívání a 

oprávnění k užívání. Pro IS DTM, jeho databáze a další softwarové příslušenství, bude v 

prostředí objednatele vytvořeno samostatné prostředí disponující licencemi a 
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systémovými prostředky obsaženými formou popisu v příloze č. 1 této technické 

dokumentace s názvem Specifikace systémových prostředků pro provoz IS DTM, DB a 

příslušenství. 

Veškeré další licence potřebné pro provoz zhotovitelem dodávaného informačního 

systému, jeho databází a softwarového příslušenství musí být součástí dodávky, včetně 

zajištění jejich provozu. 

Licence uvedené v příloze č. 1 této technické dokumentace nemusí zhotovitel využít v 

plném rozsahu nebo vůbec, s výjimkou virtualizační platformy, která musí být 

zachována. Zhotovitel s ohledem na architekturu prostředí objednatele je povinen užít 

prostředky distribuované virtualizované platformy objednatele pro dodávku, implementaci 

a provoz řešení v podobě informačního systému. Na takovém požadavku z důvodu 

potřeby zajištění jednotnosti virtualizovaného prostředí bude objednatel trvat. Dodávané 

řešení musí dané virtualizované prostředí plně podporovat.  

Informační systém musí umožňovat transakční zpracování dat, tedy zpracování dat po 

jednotlivých krocích, které je možné opakovat nebo vracet zpět včetně logu takových 

kroků a operací. Zároveň však musí mít uživatel IS DTM krajů možnost zahájit několik na 

sobě nezávislých transakcí.  

Informační systém bude dodán tak, aby jej bez potřeby součinnosti jeho zhotovitele byli v 

plném rozsahu oprávněni, tzn. v neomezeném rozsahu na straně objednatele, 

administrovat vlastní pracovníci objednatele. 

Všechny uživatelské části produkčního systému musí s uživatelem komunikovat česky, a 

to včetně chybových hlášení, produkčních exportů a importů dat. Pro tvorbu 

individuálních výstupů administrátorů, export a import dat a další funkcionality vyhrazené 

administrátorům systému (např. logy) se připouští komunikace a rozhraní v angličtině. 

IS DTM krajů bude umožňovat strukturované a parametrizovatelné zadávání údajů s 

funkcionalitou pro sdílení jednotlivých položek v dalších oblastech (s cílem zabránění 

duplicitních zápisů stejných údajů na různých místech IS) včetně sdílení mezi tenanty 

(globální číselník), s možností nastavení jednotlivých položek (povinný údaj, možné 

hodnoty) a vlastních číselníků pro jednotlivé položky. Jedná se o požadavek na 

minimalizaci manuálního zadávání údajů (např. již někde jednou zadaných) ve všech 

částech IS. 

Významný informační systém – Předmět plnění podle této technické dokumentace je ze 

strany objednatele označen jako Významný informační systém na základě Vyhlášky 

Národního bezpečnostního úřadu a Ministerstva vnitra č. 317/2014 Sb., o významných 

informačních systémech a jejich určujících kritériích, případně bude takto označen v její 

novelizované podobě. Předmět plnění proto musí plnit pravidla související legislativy, včetně 

požadavků na bezpečnost a související dokumentaci min. v rozsahu ZKB a VKB. 
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Informační systém veřejné správy – Předmět plnění podle této technické dokumentace je 

ze strany objednatele označen za informační systém veřejné správy podle zákona č. 365/2000 

Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a proto musí být i v souladu s touto legislativou. 

Dále musí informační systém plnit při vývoji základní zásady (architektonické principy) 

pro naplňování Informační koncepce České republiky5 a tedy i informačních systémů 

veřejné správy. 

Agendový informační systém – Předmět plnění podle této technické dokumentace je ze 

strany objednatele označen za Agendový informační systém podle zákona č. 111/2009 Sb., o 

základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a proto musí být i v souladu s touto 

legislativou. 

4.3 Architektura – umístění 

Popis architektury technologického prostředí pro umístění IS DTM je obsažen v příloze č. 1 

této technické dokumentace. 

Veškerá data informačního systému budou uložena a pravidelně replikována SW 

prostředky zhotovitele (HW a síťová vrstva budou zajištěny objednatelem) mezi 

jednotlivými technologickými centry (Jihlava-Plzeň), ve kterých bude informační systém, 

jeho databáze a příslušenství provozováno. 

Komunikace mezi editory, IS DTM, IS DMVS a dalšími systémy veřejné správy bude 

primárně realizována přes privátní neveřejné sítě. Internetové spojení bude použito 

pouze jako záložní. 

4.4 Koncová zařízení pro přístup k IS DTM krajů 

Portálová část IS DTM krajů určená pro veřejnost musí být přístupná prostřednictvím 

aktuálních verzí webových prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox a 

Safari. V případě použití nepodporovaného prohlížeče musí být uživatel na tuto skutečnost 

upozorněn včetně seznamu podporovaných prohlížečů. Upozornění musí být v českém 

jazyce. 

Veřejná část IS DTM krajů musí být zcela přístupná i pro osoby s různou úrovní 

handicapu využívající k prohlížení webu specializované nástroje. Musí být splněny 

veškeré požadavky zmíněné v zákoně č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových 

stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních 

                                                
5 https://archi.gov.cz/ikcr#obecne_principy_pro_naplnovani_cilu_informacni_koncepce_cr 
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systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Část IS DTM krajů určená pro výkon správy a provozu IS DTM ze strany objednatele 

musí být dostupná prostřednictvím počítačových stanic s podporovaným OS Windows 

osazených 4 jádrovým procesorem architektury x86 novější 5 let a 8 GB RAM a 

dedikovanou grafickou kartou s vlastní pamětí 2 GB RAM. 

4.5 Export a přístup k databázím 

Exporty databází – IS DTM krajů nebo jeho podpůrné softwarové funkcionality zajistí 

možnost automatizace (možnost tvorby plánů na určitý den a čas včetně možnosti opakování 

úlohy) exportu všech databází (tabulek) systému včetně rozhraní pro definici příkazu ve 

standardizovaném jazyku SQL včetně GUI. Exporty budou užity pro účely získávání 

statistických podkladů a dat objednatele pro další systémy. Funkcionalita zajistí i dílčí exporty 

v rámci všech databází. 

Přístup k databázi – IS DTM zajistí správcům z řad odborných technických pracovníků 

objednatele kompletní přístup k datům IS. Správcovský přístup k datům systému (databázím) 

bude dostupný jako role v rámci oprávnění včetně popisu datové struktury. Role budou 

odlišeny podle přístupu k datům systémovým a datům tenantů, stále platí ustanovení o 

oddělení dat jednotlivých tenantů Popis datové struktury bude vždy součástí nových verzí, 

pokud se bude lišit od verze předchozí, a to včetně vyznačení změn. Zhotovitel dále poskytne 

správcovský přístup k databázi odborným pracovníkům objednatele včetně možnosti přístupu 

k datům pomocí databázových příkazů včetně potřebného GUI. Každý přístup k datům je plně 

logován.  

4.6 Šifrování, kryptografie a bezpečnostní nastavení webového 

serveru 

Šifrování komunikace – Komunikace mezi serverovou a klientskou částí IS DTM bude 

probíhat v šifrované podobě. 

Kryptografie – Níže uvedené požadavky na kryptografii jsou minimální a vychází z aktuální 

best practise. Požadované parametry však vždy musí splňovat doporučení NÚKIB. 

Pro šifrování, elektronické podepisování a provádění otisků dat (hashování) nesmí být použity 

proprietární/uzavřené algoritmy, ale ty, které jsou považovány za standardy, jejich 

funkcionalita je všeobecně známá a popsaná. 

Hashovací funkce – Ukládání otisků hesel 

● pro ukládání hesel uživatelů mohou být použity pouze tyto tzv. pomalé hashovací 

funkce: 

○  Argon2i 
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○ bcrypt 

○ scrypt 

○ PBKDF2 

● při hashování hesla musí být použit pseudonáhodně vygenerovaný kryptografický salt 

● pro ukládání hesel nesmí být použity tzv. rychlé hashovací funkce typu MD-X, SHA-X, 

apod. 

Hashovací funkce – Elektronické podepisování e-mailů a dokumentů 

● SHA-2 a vyšší 

● délka otisku 256 bitů a vyšší 

Hashovací funkce – Ověřování integrity souborů 

● SHA-2 a vyšší 

● délka otisku 224 bitů a vyšší 

Asymetrická kryptografie – SSL/TLS 

Požadujeme v době předávky kontrolu pomocí všech těchto nástrojů:  

https://www.ssllabs.com/   - musí minimálně splnit úroveň A 

www.securityheaders.com/ - musí minimálně splnit úroveň A 

https://observatory.mozilla.org/ - musí minimálně splnit úroveň A 

V případně ukončení provozu některého z uvedených nástrojů pak musí být zajištěna 

minimálně tato kritéria: 

 

A) Kryptografie 

- verze protokolu minimálně TLSv1.2 a vyšší 

- konfigurace 

● cipher suite musí být vybrána na základě serverem preferovaného pořadí 

● vyšší priority musí mít cipher suites, které obsahují varianty asymetrických algoritmů s 

eliptickými křivkami, např.: 

○ ECDHE musí mít vyšší prioritu než DHE 

○ ECDSA musí mít vyšší prioritu než DSA 

● všechny EXPORT cipher suites musí být zakázány 

● algoritmy a funkce pro výměnu klíčů 

○ algoritmus pro výměnu klíčů musí podporovat Perfect forward secrecy 

■ tzn., že šifrovací klíč je vyměněn mezi klientem a serverem tak, aby jej 

nebylo možné získat se znalostí privátního klíče serveru, např. musí být 

použit Diffie-Hellman (DH nebo ECDH) algoritmus 

■ a navíc se musí jednat o tzv. ephemeral Diffie-Hellman (DHE, ECDHE), 

tzn. že pro každou session je generován nový set Diffie-Hellman klíčů  

○ délky klíčů: 

■ pro  Diffie-Hellman (DH) -  2048 bitů a více (postupně přecházet na 

3072 bitů, tam kde to půjde) 

■ pro Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH) – 256 bitů a více 

○ nesmí být použita anonymní výměna klíčů 

https://www.ssllabs.com/
http://www.securityheaders.com/
https://observatory.mozilla.org/
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● algoritmy a funkce pro autentizaci 

○ minimální délky klíčů: 

■ RSA - 2048 bitů (postupně přecházet na 3072 bitů, tam kde to půjde) 

■ ECDSA - 256 bitů 

■ algoritmy a funkce pro symetrické šifrování 

● nesmí být použita hodnota NULL v cipher suites 

● nesmí být použity tyto šifry: 

○ DES, 3DES, RC4 

● minimální délka šifrovacího klíče - 128 bitů 

● cipher suites s šiframi s větší délkou klíče musí mít větší 

prioritu v seznamu ciphersuites než s menší délkou klíče 

■ MAC (Message Authentication Code) 

● použití SHA funkce s minimální délkou hashe 256 bitů 

● vyšší délky otisků musí mít vyšší prioritu v cipher suites 

■ Způsob naplnění: 

● Diffie-Hellman implementace: 

https://weakdh.org/sysadmin.html 

Certifikáty 

● minimální délka privátního klíče 

○ RSA 2048 bitů 

○ ECDSA - 256 bitů 

● hash funkce pro podpis 

○ SHA-2 s minimální délkou 256 bitů 

● v případě veřejně publikované webové aplikace (pokud VKB neurčí jinak) 

○ certifikát musí být vydaný důvěryhodnou certifikační autoritou 

○ je možné použít multi-domain certifikát, ne však wildcard certifikát 

Asymetrická kryptografie – TLS cipher suites 

- Doporučené cipher suites (v doporučeném pořadí), které naplňují výše zmíněné 

požadavky 

- TLS1.3: 

TLS_AES_256_GCM_SHA384 

TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 

TLS_AES_128_GCM_SHA256 

TLS_AES_128_CCM_SHA256 

- TLS1.2: 

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 

TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 

TLS_DHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 

https://weakdh.org/sysadmin.html
https://weakdh.org/sysadmin.html
https://weakdh.org/sysadmin.html
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Šifrování, podepisování a autentizace 

● týká se různých technologií PKI, PGP, S/MIME, SSH, apod. 

● minimální délka klíče 

○ algoritmus DSA – 2048 bitů (postupně přecházet na 3072 bitů, tam kde to 

půjde) 

○ algoritmus RSA - 2048 bitů (postupně přecházet na 3072 bitů, tam kde to 

půjde) 

○ algoritmus ECDSA - 256 bitů 

● Ověřování (např. SSH klíče) 

○ délka klíče minimálně 2048 bitů u RSA a DSA algoritmů (postupně přecházet 

na 3072 bitů, tam kde to půjde) 

délka klíče minimálně 256 bitů u algoritmů používajících eliptické křivky 

Symetrická kryptografie 

● nesmí být použity tyto šifry: 

○ DES, 3DES, RC4, Blowfish, Kasumi  

● minimální délka šifrovacího klíče - 128 bitů 

○ pro šifru Chacha20 minimálně 256 bitů a se zatížením klíče menším než 256 

GB 

● nesmí být použity tyto módy pro ochranu integrity: 

○ HMAC-SHA1, CBC-MAC-X9.19 

 

 

 

 

B) HTTP hlavičky webového serveru 

Webový server musí být nakonfigurován tak, aby zajišťoval maximální možnou míru 

bezpečnosti informační a naplňoval minimálně následující požadavky na bezpečnostní http 

hlavičky:  

● X-Frame-Options  

○ Musí být implementována (tzn. server ji musí klientské aplikaci zasílat)  

○ Záhlaví může nabývat pouze hodnot DENY nebo SAMEORIGIN dle potřeby  

● Strict-Transport-Security  

○ Musí být implementována  

○ Direktiva max-age musí nabývat hodnoty minimálně 31536000  

○ Ostatní direktivy jsou volitelné  

● Content-Security-Policy  

○ Musí být implementována  

○ Nesmí obsahovat direktivy unsafe-inline, unsafe-eval  

○ Aktiva mohou být načítána pouze prostřednictvím zabezpečeného protokolu 

(direktiva https:) 

○ Aktiva mohou být načítána pouze z konkrétních a bezpečných zdrojů  

○ Pokud by bylo nutné načítat aktiva z jiných zdrojů, které nejsou umístěny na 

infrastruktuře, která je v držení Kraje Vysočina nebo dodavatele, podléhají tyto 
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zdroje nejprve schválení Krajem Vysočina. Pokud ke schválení Krajem 

Vysočina nedojde, tyto zdroje nemohou být použity k načítání aktiv spolu se 

zbytek webové stránky   

● X-Content-Type-Options  

○ Musí být implementována  

● Referrer-Policy  

○ Musí být implementována  

○ Nesmí obsahovat direktivy: prázdný string, unsafe-url  

● Permissions-Policy  

○ Musí být implementována  

○ Mohou být povolena pouze ta oprávnění, která jsou skutečně potřeba, všechna 

ostatní musí být explicitně zakázána  

● X-XSS-Protection  

○ Musí být implementována  

○ Directiva politiky musí nabývat hodnoty 1; mode=block 

● Server  

○ Pokud je hlavička implementována, musí být změněna tak, aby neodhalovala 

citlivé informace odhalující verzi webového serveru  

● Set-Cookie  

○ Pokud se jedná o session cookies, musí obsahovat direktivu nastavující secure 

a httponly flagy.  

● Cross-Origin-Embedder-Policy 

○ Musí být implementována  

● Expect-CT 

○ Musí být implementována  

● Cross-Origin-Opener-Policy  

○ Musí být implementována  

● Cross-Origin-Resource-Policy  

○ Musí být implementována 

4.7 Přenos dat na úrovni portálové části IS DTM 

Systém musí splňovat následující požadavky na přenos dat uvedené v dalších bodech. 

Přenos dat musí probíhat vždy pomocí zabezpečeného protokolu (např. HTTPS, SSH, 

sFTP, SCP, LDAPoverTLS, SAML2.0, Radius apod.). 

Informační systém musí umožňovat přenos dat do sítě Internet přes aplikační HTTP 

proxy, která je systémově nastavená (případně lze konfigurovat přímo v aplikaci). 

Zhotovitel musí při implementaci systému vyspecifikovat všechny potřebné zdroje (do 

úrovně min. domény druhého řádu) ze sítě Internet, které jsou nezbytné pro provoz 

systému (např. zdroje balíků pro upgrade, update) za účelem vytvoření tzv. white-listu na 

aplikační HTTP proxy. Zadavatel si vyhrazuje nedůvěryhodné zdroje na white-list 

nezařadit nebo je v průběhu provozu vyřadit.  
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Podpora více aplikačních rozhraní (více FQDN - veřejný internet, CMS 2.0) 

4.8 Logování 

Uživatelské logy – IS DTM musí zajistit kompletní audit pohybu uživatele po systému. Taková 

funkcionalita musí být dostupná včetně správcovských nástrojů pro vyhodnocování 

podezřelých událostí. Za podezřelou událost bude považován obecně zejména bezpečnostní 

událost/incident, tedy například únik osobních údajů či přístup a neoprávněné nakládání s 

neveřejnými daty DTM, k jehož vyšetření je nutné provést analýzu logů. Funkcionalita umožní 

export dat do csv a xls. 

Logování činností – Veškeré zápisy a změny v IS DTM (postačí v rozsahu metadat kdo, 

kdy, kde a co) musí být logovány tak, aby bylo možné dohledat veškerou časovou 

posloupnost změn. 

Logování operací – všechny kroky a operace prováděné v IS DTM jsou ukládány, a je 

možné je zpětně dohledat i vyhledat jak za konkrétního uživatele v daném období, tak za 

danou oblast a geografický prvek (prvek datového obsahu DTM). 

Dodané řešení logování musí umožňovat automatizované zasílání logů do dalších 

systémů krajů za užití platných a otevřených standardů výměny a zpracování dat typu 

logových záznamů a definice jednotlivého tenantu. 

Náhled na audit činností a historická data musí být dostupný v administrátorském 

prostředí s funkcionalitou pro vyhledávání a filtrace dat. 

Logování a auditní záznamy – Systém musí splňovat následující požadavky v oblasti 

logování a auditních záznamů. Tyto požadavky musí být udržovány v souladu s 

vyhláškou o kybernetické bezpečnosti v platném znění. Jedná se o základní požadavky 

na strukturu, formát, obsah, protokol a technickou konfiguraci auditních záznamů a logů 

jednotlivých prvků systému tak, aby měly tyto informace vypovídající hodnotu pro řešení 

a forenzní analýzu kybernetických bezpečnostních událostí a aby byly jednoduše 

integrovatelné na centrální nástroj pro sběr a analýzu těchto dat. Logy a auditní záznamy 

budou uchovávány minimálně po dobu 2 let. 

4.8.1 Obsah auditních záznamů a logů 

Auditní záznamy a logy systému musí obsahovat minimálně tyto informace: 

● přihlášení a odhlášení všech uživatelů (včetně administrátorů či jiných privilegovaných 

účtů), 

● činnosti prováděné uživateli, 

● činnosti provedené administrátory, např. (pokud danou funkcionalitu obsahují): 

○ přidělení/odebrání oprávnění, 
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○ založení/smazání uživatele, 

○ přidělení/odebrání role, 

○ reset hesla, 

○ povýšení oprávnění administrátora, převzetí role konkrétního uživatele, 

○ změna konfigurace logování událostí, 

○ změna konfigurace informačního aktiva, 

● automatická informační, varovná a chybová hlášení provozního charakteru (tzv. 

aplikační a systémové logy), 

● požadavky na přístup k jednotlivým stránkám. 

4.8.2 Osobní údaje 

Pokud jsou v informačním aktivu zpracovávány osobní údaje (nebo osobní údaje zvláštní 

kategorie, tzv. citlivé osobní údaje), mezi minimální požadavky na auditní záznamy a logy patří 

rovněž tyto informace: 

● činnosti uživatelů týkající se osobních údajů/osobních údajů zvláštní kategorie, 

●  prohlížení údajů, 

● editace/zápis údajů, 

● mazání údajů. 

4.8.3 Struktura auditních záznamů a logů 

Auditní záznamy a logy musí obsahovat minimálně tyto parametry a metadata: 

● identifikátor události, 

● identifikátor zdroje událostí, 

●  přesné datum vzniku události, 

● přesný čas vzniku události včetně specifikace časového pásma, 

● typ/název události, 

● případně popis události (pokud není zřejmé z typu/názvu), 

●  jednoznačnou identifikaci účtu, pod kterým byla událost provedena, 

● jednoznačnou síťovou identifikaci zařízení původce a 

● úspěšnost nebo neúspěšnost (včetně neprovedení činnosti v důsledku 

nedostatečných oprávnění) události. 

4.8.4 Formát auditních záznamů a logů 

Formát (resp. standard) logů musí být v jedné z následujících možností: 

● syslog (RFC 5424) + syslog over TLS, 

● CEF, LEEF 

● MS Windows Event Log (vlastní umístění XPath pro informační aktivum), 

● W3C (pro MS IIS Web server), 

● Standardní apache web server logy, 

● SQL view, 
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● MS SQL audit logy, 

● jiný formát je možný pouze na základě domluvy a po předchozím schválení 

objednatelem, např.: 

○  json, 

○ plain-text line-oriented logy, 

○ xml, 

4.8.5 Úrovně auditních záznamů a logů 

Informační aktivum musí zaznamenávat auditní záznamy a logy na všech existujících úrovních 

– tj. na úrovni: 

● operačního systému, 

● aplikačního serveru/modulu (např. web server, sql server apod.), 

● i na úrovni samostatné aplikace/informačního systému/služby informačního systému. 

4.8.6 Výjimky z požadovaných funkcí logování 

Objednatel umožňuje zmenšení doby uložení logů testovacího tenantu pouze na jeden měsíc. 

4.9 AAA (autentizace, autorizace, accounting) 

Systém musí splňovat následující požadavky v oblastech autentizace, autorizace a 

accountingu. 

Autentizace – Systém musí umožňovat autentizaci vůči: 

● Externímu zdroji identit 

● Internímu zdroji identit 

Požadavky na autentizaci vůči externímu zdroji identit: 

● Pro autentizaci editorů a správců IS DTM vůči externímu zdroji identit (JIP/KAAS) musí 

být použit zabezpečený protokol), který splňuje požadavky na kryptografii, které jsou 

definované v této technické specifikaci. 

● Občané pro autentizaci použijí pouze systém Národní bod pro identifikaci a autentizaci 

(NIA) 

● IS DTM respektive jeho části/komponenty/funkce, které vyžadují specifický způsob 

autentizace jiný než veřejný přístup uživatelů krajů (nejen editorů a správců) musí 

podporovat jednotného přihlašování a single sign-on (SSO) založeného na SAML2 

protokolu (v aktuální verzi). A to včetně podpory MFA. Informační systém pro jednotné 

přihlašování včetně SSO a MFA není předmětem projektu, požadavek na integraci 

individuálně pro každý kraj zvlášť však jsou součástí Přílohy č. 2. 

Požadavky na autentizaci vůči internímu zdroji identit: 
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● Systém musí umožnit definování vlastní heslové politiky pro jednotlivé typy lokálních 

(záložních) účtů, a to minimálně v tomto rozsahu VKB: 

● Uložení hesel v DB musí být v souladu s požadavky na kryptografii, které jsou 

definované v této technické specifikaci, případně dle VKB pokud jsou její požadavky 

přísnější 

● Systém musí provozovat vícefaktorovou autentizace lokálních (tzn. interní zdroj identit) 

uživatelů (tzv. MFA, multifactor authentication) založenou alespoň na jednom z těchto 

zařízení či protokolů :  

○ PKI (X.509 certifikáty uložené na smartcard či HW tokenech),  

○ U2F, FIDO2,   

○ OTP (TOTP, HOTP) generované mobilní aplikací či HW tokenem.  

Autorizace – Systém musí umožňovat granulární řízení přístupových oprávnění na základě 

aplikačních rolí. 

V případě autentizace vůči externímu zdroji identit musí být přidělování přístupových 

oprávnění (aplikačních rolí) založeno na uživatelských skupinách. Systém musí 

umožňovat přenos aplikačních rolí (oprávnění) ze stejného externího zdroje autentizace. 

IS DTM musí umožňovat další granularitu oprávnění přímo v IS DTM krajů měnitelnou 

rolí aplikačního správce. 

Autentizace externích uživatelů, kteří budou přistupovat prostřednictvím přístupu po 

přihlášení, bude probíhat prostřednictvím IS DMVS. Uživatelé, pro jejichž ověření bude 

využíván JIP/KAAS , bude IS DMVS ověřovat prostřednictvím tohoto rozhraní. 

Úrovně všech přístupových oprávnění/jednotlivých rolí musí být detailně popsány (např. 

formou popisu role v administračním rozhraní a v dokumentaci systému). 

Aplikační servery/moduly (např. web server, DB server apod.) nesmí vyžadovat pro své 

spuštění privilegovaná oprávnění (např. typu root, Administrator, NT Authority\System, 

sysadmin apod.). Tato privilegovaná oprávnění nesmějí být vyžadována pro běh 

zmíněných částí systému v průběhu implementace či provozu systému. 

4.10 Uživatelské účty 

Uživatelské účty – Informační systém musí mít jednotně řešenou správu identit uživatelů, 

včetně autentizace, autorizace a funkční single-sign-on ve všech modulech a funkcionalitách 

a tenantech. 

Informační systém umožní hierarchické nastavování přístupových práv se stanovením 

rozsahu přístupu i stupně oprávnění manipulace se záznamem. Princip nastavování 

přístupových práv jednotlivým uživatelům musí vycházet z definice libovolného množství 

uživatelských rolí a skupin, do kterých jsou samotní uživatelé přiřazováni. 
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Autentizace uživatelů pro výkon správy a provozu IS DTM ze strany objednatele bude 

podporována vedle jména a hesla i prostřednictvím X.509 certifikátu uloženém na 

odpovídajícím nosiči (např. čipová karta nebo token). 

Administrace uživatelských účtů – Funkcionalita IS musí umožnit práci s uživatelskými 

účty bez nutnosti licenčního rozšíření, v rozsahu pořízených licencí pro operátory 

objednatelem nesmí do jejich přidělování a další práci s nimi zhotovitel zasahovat a 

jejich udělení bude v plné správě objednatele. 

Monitoring zámků v databázi na uživatele a stanici a možnost uvolnění (odemčení) 

takového zámku – Funkcionalita IS umožní nápravu nechtěně uzamčených dat (zejména 

spadlý proces, řádně neukončený proces, neodhlášený uživatel). Zobrazení informací při 

přístupu k uzamčenému záznamu (min. uživatel, klient a typ zařízení). 

Funkcionalita IS musí umožňovat napojení ověřování uživatelů v externí správě identit a 

dále vedení uživatelských účtů a rolí uživatelů v externích systémech. Za tímto účelem 

musí být součástí dodávky dokumentace rozhraní, která takové externí vedení 

uživatelských účtů včetně skupin uživatelů a k nim přiřazených uživatelských rolí v 

systému umožní. 

Accounting – Každý uživatel systému musí být unikátní (musí mít jednoznačný identifikátor) 

a personifikovaný. 

Nesmí existovat sdílený uživatel či sdílené heslo pro více uživatelů. 

V případě potřeby použití účtu typu "superadministrátor" (privilegovaný uživatel s 

možností převzít na sebe roli někoho jiného) je nutné dodržovat tato pravidla: 

 použití jiného uživatele prostřednictvím "superadministrátora" musí být 

zaznamenáno v auditní stopě 

 všechny operace provedené superadministrátorem musí být logovány 

 superadministrátor musí být v systému zaveden formou role (nikoli formou 

jednoho uživatelského účtu), kterou lze přiřadit konkrétnímu uživateli. 

4.11 Penetrační testy 

Penetrační testy – Aby mohl být informační systém zařazen do infrastruktury objednatele a 

akceptován, musí splňovat bezpečnostní opatření, která zajistí, že informační systém projde 

penetračními testy dle metodiky OWASP Testing Guide, ve stable verzi 4.26. Pod tímto 

odkazem jsou všechny techniky napadení webu, proti kterým musí být informační systém 

zabezpečen. Penetrační test provede objednatel svými prostředky. 

                                                
6 https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/v42/ 
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Úspěšný penetrační test (jednotlivé nálezy budou mít dle scoring systému CVSS v3.1 

base score menší než hodnota 4.0) bude ze strany objednatele podmínkou pro 

akceptaci předmětu plnění.  

Objednatel si vyhrazuje právo provést penetrační test jakékoliv části systému, tedy ne 

pouze té webové a to i třetí stranou. 

4.12 Doba odezvy IS DTM 

Reakční doby informačního systému při zadávání jednotlivých požadavků a činění dílčích 

úkonů nesmějí překročit stovky milisekund, tedy informační systém musí běžet v tak 

optimalizovaném stavu, aby při běžné práci jeho uživatelé ani neregistrovali prodlevu a reakci 

na jimi zadávané požadavky související se zpracováním takových úkonů a podnětů zadaných 

uživateli.  

Výjimkou může být: 

 samotný proces podpory zapracování a zpracování geografických dat obsahu 

DTM, kdy však i čas potřebný pro jednotlivé operace bude v řádech jednotek 

sekund.  

 vyhledávání, kdy však i čas potřebný pro vyhledání zadaných požadavků dle 

parametru dotazu vyhledávání musí korespondovat a odpovídat rozsahu 

prostředí a proměnných, ve kterých je vyhledávání prováděno.  

 čekání na mapové vrstvy a webové mapové služby z externích zdrojů či 

provádění topologických a strukturálních kontrol dat, kdy však i čas potřebný 

pro provedení předmětné kontroly musí korespondovat a odpovídat rozsahu 

dat a prováděným kontrolám.  

Jednotlivé úkony prováděné v IS DTM nesmí časově omezovat aktivity ostatních uživatelů 

IS DTM. 

Objednatel požaduje, aby informační systém prostřednictvím jednotlivých koncových 

zařízení objednatele v definovaném prostředí fungoval bezproblémově a bez uživatelsky 

zaznamenatelných prodlev, tedy prodlev maximálně do řádu stovek milisekund, max. 2 vteřiny 

(při načítání nemapového obsahu). 

Informační systém mimo doby odezvy musí být postaven tak, aby byl robustní, tedy 

zejména běžel bez výpadků jak na úrovni serverového prostředí, tak na úrovni klientských 

stanic a zařízení. 

4.13 Požadavky na implementaci IS DTM krajů 

Mimo zde níže uvedené povinné funkcionality uskupené v „komponentách“ jsou součástí 

plnění další zde nekonkretizované či nevypsané funkce a funkcionality, které však budou 

z logiky věci a ostatních požadavků na IS DTM jako celek bezprostředně nutné k zajištění 

legislativních povinností objednatele v roli správce IS DTM a DTM platné ke dni podání 
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nabídky zhotovitele. Tj. nabízení řešení musí být celistvé, plně funkční, plníci legislativu a být 

komplexní. 

Konkrétně zde nevypsané funkcionality, ale požadované, jsou například ty nutné k 

zajištění provozního i bezpečnostního chodu všech tenantů IS DTM a všech 

individuálních požadavků jednotlivých krajů objednatelů spolu dohromady (například 

administrace zdrojových/podkladových/referenčních dat v IS DTM, jejich nahrávání, 

mazání, atp., způsobu přechodu mezi funkcionalitami vs SSO). Zadavatel neurčuje 

přesné parametry těchto funkcionalit, jen poukazuje, že pro kompletní IS budou potřeba. 

Zhotovitel je povinen soubor chybějících funkcionalit a komponent obecně uvést již ve 

své nabídce (v rámci předběžné architektury) a následně upřesnit v Prováděcí 

dokumentaci. Zveřejnění a následná realizace komponenty je možná pouze při schválení 

objednatelem v Prováděcí dokumentaci 

 

4.13.1 První fáze 

Objednatel požaduje, aby realizovaný IS DTM byl v souladu s požadavky této dokumentace 

a zároveň byl IS DTM spuštěn ve smluvním termínu. Zároveň má však objednatel souběžně 

další povinnosti v oblasti naplňování IS DTM daty, která získá dalšími projekty (jako součást 

stejné výzvy OP PIK). 

Cílem první fáze je mít vytvořené prostředí pro prvotní plnění dat z datových zakázek 

jednotlivých krajů s omezenou funkcionalitou. 

Účelem této kapitoly je prioritizace v realizaci a konfiguraci části funkcionalit/komponent, 

které umožní prvotní nepravidelné plnění dat byť jen dočasného datového skladu IS 

DTM každého kraje objednatele. 

Zadavatel požaduje vybudovat co nejdříve tyto funkcionality: 

 Multitenancy – 1x tenant na každý kraj, tenanty mohou být dočasné nebo jako 

základ budoucích např. testovacích tenantů – jedná se tedy již o funkční tenant 

 Autentizaci – alternativně může být i lokální, ale dle požadavků VKB 

 Autorizace – alternativně může být i lokální, rozlišujeme pouze role editora, 

správce 

 Auditing a logování – rozsah a způsob archivace bude upřesněn v Prováděcí 

dokumentaci 

 Datový model – může být dočasný nebo neúplný, ale známý – kap. 4.16.7 

 Neveřejnost – tato část ani výstupy z ní nejsou veřejné 

 Funkci kontroly dat v JVF formátu všech typů dat ZPS, TI, DI dle této 

dokumentace – část kap. 5.3.2.1 
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 Funkci vizualizace dat pro editora importu dat ve funkci dle požadavků této 

dokumentace 

 Funkce importu dat dle požadavků této dokumentace – kap. 4.13.2.2 

 Funkce vizualizace celkových dat dle požadavků této dokumentace – část kap. 

5.3.5 a kap. 5.3.7 

 Funkce sumáře naimportovaných dat v rámci statistiky – část kap. 4.13.2.3 

Objednatel nevyžaduje tvorbu nových (jiných) funkcí/komponent výsledné IS DTM, 

pouze upřednostnění funkcí/komponent budoucí IS DTM a jejich předčasné spuštění. 

4.13.2 Povinné komponenty IS DTM 

Mimo funkcionalit a komponent uvedených v části B této technické specifikace objednatel 

požaduje zapracování dalších funkcionalit a komponent uvedených v této kapitole. 

4.13.2.1 Komponenta – Redakční systém 

Redakční systém představuje systém správy obsahu portálu DTM. Požadavky na jeho 

funkcionalitu nejsou nijak specifické, jedná se o tvorbu, modifikaci a publikaci dokumentů 

(článků) prostřednictvím jednoduchého WYSIWYG editoru, řízení přístupu k dokumentům, 

schvalovací workflow, správa diskusí a komentářů, správa souborů, správa obrázků nebo 

galerií, kalendář. 

Zhotovitelem dodaná podpůrná komponenta zajišťující tvorbu a správu obsahu Portálu 

DTM kraje včetně jeho administrace. Komponenta musí umožňovat tvorbu, konfiguraci a 

publikaci všech potřebných komponent IS DTM na Portálu DTM kraje a potřebných 

webových stránek (článků) včetně připojování příloh v podobě dokumentů, obrázků atd.  

Jedná se o neveřejnou komponentu.  

Obsah a funkcionalita 

 Systém pro správu obsahu portálu (CMS) 

 Redakční systém pro správu obsahu (vytváření libovolného počtu webových 

stránek pomocí uživatelského rozhraní, strukturování obsahu, možnost využití 

datového obsahu – mapy, grafy, tabulky, galerie, …) 

 Správa uživatelů a jejich práv (možnost volby oprávnění přístupu k určité části 

správy obsahu dle nastavených oprávnění 

 Kompletní správa obsahu portálu (schvalovací workflow, správa diskusí a 

komentářů, správa souborů, správa obrázků nebo galerií, správa kalendáře) 

 Přizpůsobení grafické podoby portálu grafickému manuálu kraje nebo jiným 

předpisům definujícím vzhled a logiku uživatelského rozhraní kraje 
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4.13.2.2 Komponenta – Import dat 

Komponenta umožňuje oprávněným uživatelům procesně-návodným způsobem importovat 

konsolidovaná data do IS DTM svého kraje. Celý postup musí být auditovatelný a transakční 

a zároveň umožňující evidenci, kontrolu a import pro prvotní naplnění IS DTM daty ZPS a 

TI/DI ve formátu JVF DTM, která vzniknou v rámci konsolidace existujících dat nebo novým 

mapováním. Pomocí této komponenty mohou být také prováděny kompletní kontroly 

importovaných dat, pokud nebudou prováděny již jinou komponentou. Pomocí této 

komponenty bude oprávněný správce provádět převod dat z formátů JVF DTM do struktury 

datového modelu IS DTM a následně pak i vlastní import převedených dat do odpovídající 

geodatabáze. Součástí funkcionality bude i získání a vyplňování všech metadatových 

informací potřebných pro zapracování dat (včetně metadat nutných pro realizaci přechodného 

ustanovení zákona č. 47/2020Sb.). 

Komponenta pro import dat nemusí být jako samostatná komponenta, ale může být 

požadovanými funkcemi rozdělena do ostatních komponent/funkcí IS DTM a může tyto 

funkce/komponenty využívat pro splnění svých povinností a požadavků. 

Řešení importu dat bude realizováno formou webové aplikace, komponenty či rozšíření 

nějakého současného, na trhu dostupného GIS či CAD desktopového řešení, nebo ve 

vývoji zcela nového nástroje. Součástí dodávky musí být všechny potřebné základní 

platformové GIS/CAD softwary včetně licencí na neomezenou dobu v počtu 10ks na kraj, 

které budou sloužit pro podporu procesu správy. Komponentu pro import dat bude 

primárně využívat správce/editor datového skladu DTM včetně jeho smluvních partnerů. 

Komponenta musí umožňovat: 

 Procesně-návodný postup 

 Vizualizace změny před i po, včetně celkového výřezu, možnost porovnání s 

podklady 

 Transakčnost celé operace 

 Automatické upozornění pro ostatní editory tenantu 

 Kontrola vůči případným problémům vícenásobného importu v jeden čas 

Jedná se o neveřejnou komponentu 

Obsah a funkcionalita: 

 Kompletní životní cyklus importu (workflow) 

 založení nového importu 

 kontrola importovaných dat ze strany správce datového skladu DTM 

 vystavení protokolu k importu nebo chybových výstupů z kontrol 

 Vyhledávání a zobrazení seznamu importu podle nastaveného filtru 

(demonstrativně: ID, název, stav, organizace) 

 Vedení údajů o průběhu zpracovávání importu (stavy životního cyklu) 
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 Obecné rozhraní API pro komponentu Statistika nebo statistika aktualizací s 

možností konfigurace zadávaných parametrů a obsahu zobrazení výsledků 

(demonstrativně: časové intervaly od-do, subjekt, typ, stav) s možností exportů 

a práce se statistikami (řazení, dodatečné filtrování atd.) 

 Musí být k dispozici nástroje a postupy pro řešení případných konfliktů 

způsobených na hranicích území jednotlivých importů, viz požadavky kapitoly 

5.4. 

 Administrace a konfigurace prováděných kontrol a jejich vnitřních pravidel: 

 Konfigurace workflow kontrol 

 Konfigurace výstupů a způsobů informování 

 Tvorba a úprava šablon kontrol (verzování) 

 Rozdělení kontrol mezi více serverů nebo v čase (balancování zátěže) 

 Kontrola importovaných dat ve formátu JVF DTM 

 Provedení kontroly dat 

 Kontrola validní struktury XML souboru (kontrola správného rozvrstvení, 

kontrola povolených typů prvků) 

 Kontrola hodnot a datových typů podle datového modelu JVF DTM (názvy, 

atributy) 

 Topologické kontroly (křížení linií, krátké úsečky, překrývání linií, duplicita bodů 

a prvků, blízkost bodů a prvků, volné konce linií a volné lomové body) 

 Vizualizace importovaných dat  

 Vytvoření souboru s lokalizacemi chyb ve formátu JVF DTM a možnost jejich 

zobrazení v klientu 

 Vytvoření logovacího souboru chyb 

 Průběžná kontrola 

 Podpora průběžné kontroly při zapracování importu dat správcem DTM 

 Konfigurace průběžných kontrol včetně tvorby šablon těchto kontrol 

 Zapracování dat 

 Konfigurace pracovních postupů včetně jejich delegování 

 Importy dat DTM do datového skladu DTM 

 Převod importovaných dat z JVF DTM do případného pracovního úložiště ve 

struktuře datového modelu geodatabáze ZPS 

 Aktualizace dat v datovém skladu DTM 

 Vyplnění, vytěžení metadat 

4.13.2.3 Komponenta - Statistika 

Jedná se o podpůrnou komponentu zajišťující tvorbu statistických reportů o používání IS DTM 

z pohledu vnitřní správy a z pohledu externího využívání systému. Legislativa nedefinuje 

specifické požadavky na rozsah poskytovaných informací.  
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Interní požadavky na reporty jsou na jednotlivém správci DTM, lze předpokládat 

poptávku po informacích typu: 

 počet aktualizací ZPS za určité období od - do, 

 počty externích uživatelů, 

 četnost využití poskytovaných služeb IS DTM, 

 počty reklamací, 

 průměrná doba zapracování podkladové aktualizační dokumentace. 

Podpůrná komponenta, jejíž veřejná část je publikována na Portále DTM. Veškeré 

přehledy a statistiky jsou zároveň dostupné jako OpenData. Komponenta musí 

umožňovat uživatelskou tvorbu přehledů a statistik z dat dostupných v IS DTM včetně 

konfigurace jejich podoby a publikace (grafy, tabulky atd.). 

Jedná se o veřejnou komponentu. 

Na základě uživatelských práv bude modul umožňovat zobrazování následujících 

přehledů: 

 Automatizovaně vytvářený seznam geodetů či organizací provádějících 

geodetické činnosti 

 Seznam aktualizací, který bude možné filtrovat podle: 

 zadaného termínu realizace od data – do data 

 stavu aktualizace 

 geodeta, projektanta, stavebníka 

Na Portálu DTM budou volně dostupné statistiky a přehledy sloužící zejména pro 

sledování vývoje aktualizace obsahu DTM a procesu její správy např. v podobě 

demonstrativně uvedených následujících přehledů: 

 Počet aktualizací ZPS za určité období od - do 

 Počty externích uživatelů 

 Statistiky využití poskytovaných služeb IS DTM (výdeje dat, mapové služby 

atd.) 

 Počty reklamací 

 Průměrná doba zapracování podkladové aktualizační dokumentace 

 Statistiky obsahu DTM (počty geografických prvků, plochy či délky 

prováděného plošného mapování) 

4.13.2.4 Komponenta – Georeporty 

Komponenta musí umožňovat uživatelskou tvorbu georeportů z datového fondu DTM. 

Administrátorskou část georeportů bude využívat správce DTM, uživatelskou část pak 

veřejnost. Georeporty mohou být připravovány pro určité cílové skupiny (veřejnost, stavební 
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úřady, geodeti, editoři atd.), s ohledem na to je vhodné umožnit konfiguraci oprávnění přístupu 

k jednotlivým typům georeportů. Georeporty mohou sloužit pro vypořádání požadavků 

vznesených nebo obdržených přes komponentu Existence sítí. 

Musí být umožněna konfigurace vstupních dat, zadávaných parametrů dotazů, 

prostorové dotazy a další vhodné podmínky či jejich kombinace pro sestavení 

relevantních georeportů poskytujících uživatelsky příjemnou formou potřebné informace. 

Uživatelská část georeportů musí umožnit uložení zadaných parametrů, jejich úpravu a 

opětovné zadávání (opakování prostorového dotazu se změnou nějakého z parametrů). 

Georeporty je nutné ošetřit proti nadbytečnému užívání např. roboty. 

Jedná se o veřejnou komponentu. 

Demonstrativní výčet předpokládaných georeportů: 

 Výpis informací ke zvolenému místu (obec, pozemek, adresa, n-úhelník) 

 Výpis prvků ZPS (seznam, zobrazení v mapě) 

 Výpis prvků sítí a jejich ochranných pásem (nenahrazuje vyjádření) 

 Výpis provedených aktualizací v daném místě (včetně stavu jejich zapracování) 

 Výpis editorů DTM v daném místě 

Obsah Georeportu bude administrátorsky upravitelný, tj. bude možnost uživatelsky 

příjemně a inteligentně vytvořit jakýkoliv další report zde nespecifikovaný nebo upravit 

stávající (přidat atributy, upravit vzhled atd.). Výstup bude obsahovat např. informace o 

zadání, zobrazení lokality (mapový výřez), informace o dostupných prvcích a další 

relevantní údaje. Výstup má informativní charakter a nenahrazuje vyjádření vlastníků 

infrastruktury. 

Obsah a funkcionalita: 

 Konfigurace georeportů (administrace), ideálně formou průvodce: 

 Volba vstupních dat 

 Konfigurace parametrů dotazu (kombinace parametrů, matematické operace 

atd.) 

 Volba výstupu (tabulkový přehled, graf, mapa, textové sdělení, odkaz na 

stažení atd.) 

 Uživatelská část georeportů: 

 Volba předefinovaného typu georeportu 

 Uživatelské zadávání parametrů (lokalizace, hodnota, matematické podmínky 

atd.) 

 Volba finální podoby výstupu (tabulkový přehled, graf, mapa, textové sdělení, 

odkaz na stažení atd.) 

 Možnost zobrazení nebo uložení výsledku georeportu 
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4.13.2.5 Komponenta - Metadatový klient 

Metadatový klient musí umožnit plnohodnotnou tvorbu a editaci metadat k datovým sadám a 

službám dle Národního metadatového profilu pro autentizované a autorizované uživatele 

odpovědné za své datové sady a služby. Pro veřejnost bude k dispozici vyhledávání a další 

standardní služby metadatového katalogu. Metadatový katalog bude sdílet metadata pomocí 

standardizovaných webových služeb a bude umožňovat harvestování dat externími 

aplikacemi jako je například Národní portál INSPIRE. 

Metadatový klient bude jako součást IS DTM k dispozici na Portálu DTM ve formě 

webové aplikace. Vzhledem ke způsobu správy DTM jako výkonu přenesené státní 

správy by měl být kraj schopen deklarovat metadata o všech datech, která budou 

součástí DTM. Součástí IS DTM by měla být podpora správy a publikace kompletního 

datového modelu jevů DTM (ZPS/TI/DI). 

Jedná se o veřejnou komponentu. 

Obsah a funkcionalita: 

 Ruční tvorba metadat správcem 

 Vyhledání metadat (volba kritérií) 

 Zobrazení strukturovaných metadat (formulář) včetně zobrazení rozsahu v 

mapovém okně 

 Export či tisk metadat 

 Publikace adres jednotlivých záznamů pro potřeby mapového klienta 

 Publikace služeb pro harvestování metadat 

 Publikace obsahu datového modelu jevů DTM (ZPS/TI/DI) 

4.13.2.6 Komponenta - Metadata 

Komponenta bude umožňovat automatickou, poloautomatickou či ruční tvorbu metadat o 

potřebné úrovni datových prvků v datovém skladu DTM (na úrovni datových sad, vrstev, 

atributů atd.) a tím zajišťovat požadovanou správu metadat a bude vytvářet backend pro 

Metadatového klienta. Metadatový katalog bude sdílet metadata pomocí standardizovaných 

webových služeb a bude umožňovat harvestování dat externími aplikacemi. Metadaty budou 

popsány i výdejní balíčky OpenDat. Komponenta bude realizovánoa jako webová aplikace s 

vlastní databází svého obsahu s úzkou vazbou na komponenty zajišťující vstupy do DTM 

(Evidence aktualizačních podkladů a Evidence aktualizačních podkladů TI a DI), tak aby byla 

tvorba metadat co nejjednodušší a nejefektivnější. Tvorba metadat bude integrována se 

správou datového skladu. Základní funkcí bude správa metadatového katalogu a publikace 

katalogové služby. 

Metadatový katalog bude možné plnit: 
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 dávkově prostřednictvím harvestingu jiného katalogu 

 importem XML a HTML souborů v požadovaném profilu 

 prostřednictvím editace metadat v prostředí webové aplikace geoportálu při 

správě datového obsahu. Značná část metadat bude udržována automaticky 

nástroji datového skladu 

Uživatelé mohou katalog metadatových záznamů prohledávat prostřednictvím webové 

aplikace, katalogové služby podle různých kritérií a získat o požadovaných datech bližší 

informace, případně si data rovnou prohlédnout. 

Editace v aplikaci je řízena konfiguračním profilem, kterých může být v rámci organizace 

využíváno hned několik. Aplikace pro editaci metadat musí obsahovat validační funkce, 

a to v takovém rozsahu, aby bylo možné provést validace vůči národnímu profilu, ISO 

normám, vůči INSPIRE požadavkům, ale také vůči vlastním pravidlům nadefinovaným 

přímo pro účely daného kraje. Komponenta musí editovat metadata podle různých profilů 

(zejména v návaznosti na požadavky vyplývající z prováděcích pravidel – datových 

specifikací INSPIRE), podporovat vytváření multijazyčných metadatových záznamů, 

podporovat vyplňování klíčových slov INSPIRE Data Themes a také podporovat 

neomezené vyplňování klíčových slov prostřednictvím on-line napojení na řízený slovník 

GEMET či jiný. 

Pokud budou jako součást Metadatového klienta požadována i podpora správy a 

publikace kompletního datového modelu jevů DTM (ZPS/TI/DI), tak musí být k dispozici 

aplikační komponenta, která umožňuje uživatelskou tvorbu datového modelu, zobrazení 

jeho obsahu a editaci. 

Jedná se o veřejnou komponentu. 

Obsah a funkcionalita: 

 Tvorba metadat s využitím informací z dat či jiných komponent IS DTM 

 Správa práv na editaci metadat – zabezpečení přístupu k metadatům na 

základě uživatelských práv – prohlížení, editace, publikování 

 Webové služby pro harvestování metadat – možnosti importu metadat z jiných 

zdrojů (harvesting) 

 Konfigurace metadatových profilů – podpora metadatových profilů a standardů 

včetně standardů ISO 19139/19115, 19139/19119 a profilu INSPIRE i 

národního profilu INSPIRE, včetně možnosti rozšíření o další vlastní 

metadatové profily 

 Katalogové služby dle OGC CS-W 2.0.2 

 Vazba na Národní Geoportál INSPIRE bude realizována prostřednictvím 

katalogové služby dle OGC CS-W. 

 Správa datových modelů jevů DTM (ZPS/TI/DI) 
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4.13.2.7 Komponenta – Automatická aktualizace dat ÚAP 

Dle zvoleného způsobu řešení se může jednat o samostatnou komponentu nebo specifickou 

funkcionalitu Výdejního modulu, která bude navazovat na „Rozhraní na IS ÚAP“. Jedná se o 

transformační službu (služby) pro automatickou aktualizaci dat ÚAP (např. na bázi ETL 

nástroje), která provede transformaci dat DI a TI do datového modelu ÚAP. Komponenta musí 

umožňovat uživatelskou administraci transformace, tj. zejména konfiguraci vstupních a 

výstupních dat, jejich výběr (např. na základě sestaveného SQL dotazu, šablon pravidel atd.) 

a transformaci do jiné datové struktury či automatické vyplňování atributů dle zadávaných 

vstupních parametrů. Komponenta musí umožňovat jak ruční spuštění transformace dat, tak 

konfiguraci automatických transformací např. při aktualizaci zdrojových dat DI/TI v datovém 

skladu DTM. 

Komponenta musí zajišťovat plné logování prováděných operací, případně archivaci 

celých předávaných dat do ÚAP (a to pro případ reklamování poskytovaných dat ze 

strany správce ÚAP). 

Jedná se o neveřejnou komponentu. 

4.13.2.8 Komponenta – Automatická příprava dat pro ISSI 

Dle zvoleného způsobu řešení se může jednat o samostatnou komponentu nebo specifickou 

funkcionalitu Výdejního modulu, která navazuje na „Rozhraní na Informační systém pro 

veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE (ISSI)“. Komponenta buď může obdobně 

jako komponenta „Automatická aktualizace dat ÚAP“ zajišťovat automatickou transformaci dat 

DI a TI pro ISSI, tj. z datového skladu DI a TI DTM vytvořit kopii dat v požadovaném obsahu 

a struktuře následně využitelné pro webové služby pro publikaci (předání) do ISSI. V tom 

případě platí shodné požadavky. 

Nebo může komponenta přímo tyto služby poskytovat, tj. bude se jednat o specifickou 

část konfigurace webových služeb, kde bude možné podle požadavků provozovatele 

ISSI připravit a poskytovat požadovaná data DI a TI v daném obsahu a struktuře. Lze 

předpokládat, že se bude jednat zejména o výběry (podmnožiny) dat DI a TI (atributový 

výběr, odstranění atributů či části dat). 

Komponenta musí zajišťovat plné logování prováděných operací, případně archivaci 

celých předávaných dat do ISSI (a to pro případ reklamování poskytovaných dat ze 

strany správce ISSI). 

Jedná se o neveřejnou komponentu. 

4.13.2.9 Komponenta - Opendata 

Dle zvoleného způsobu řešení se může jednat o samostatnou komponentu nebo specifickou 

funkcionalitu Výdejního modulu, která bude zajišťovat publikování obsahu DTM ve formě 
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otevřených dat. Tj. bude zajišťovat převod a přípravu dat DTM do podoby otevřených dat a 

správu lokálního katalogu. Specifikace lokálního katalogu dat je k dispozici na adrese 

https://ofn.gov.cz/rozhraní-katalogů-otevřených-dat/2019-04-04/. 

Datové soubory budou vystaveny ke stažení ve strojově čitelném a otevřeném formátu 

(JVF DTM) a opatřené podmínkami neomezujícími jejich užití, dále opatřená 

dokumentací a kontaktem na správce DTM. Frekvence aktualizace vystavených 

datových sad ke stažení je na správci DTM, doporučená frekvence aktualizace je 1× 

měsíčně. 

Komponenta bude umožňovat automatickou tvorbu a publikaci zvoleného obsahu 

datových sad (balíčků) ve zvoleném intervalu. Např. bude automaticky 1x měsíčně 

vytvářet balíčky ZPS po jednotlivých katastrálních území (obcích) a následně je 

publikovat na portále DTM v katalogu OpenDat. Data budou poskytována ve formátu 

JVF DTM. Případně lze nabídnout i další formáty. Komponenta bude umožňovat 

konfiguraci obsahu datových balíčků (ZPS/TI/DI), konfiguraci intervalu výdaje a způsobu 

publikace. Komponenta může být řešena jako součást komponenty Výdejní modulu. 

Součástí publikace dat bude i publikace požadované dokumentace a kontaktních údajů, 

publikace může být rozšířena i o uveřejnění značkového klíče či doporučené formy 

vizualizace dat (včetně potřebných fontů, stylů či knihoven). Součástí OpenDat budou i 

vhodné shromažďované statistiky a přehledy, které budou součástí komponenty 

Statistika. Řešení musí být v souladu s Rozhraním katalogů otevřených dat. 

Jedná se o veřejnou komponentu a musí být plně kompatibilní, tak aby bylo umožněno 

vytěžování z lokálního katalogu do národního (pokud bude toto řešení zvoleno). 

Obsah a funkcionalita: 

 Konfigurace výdejních sad (územní rozsah, obsah) 

 Konfigurace výdeje statistik 

 Konfigurace intervalu výdeje 

 Konfigurace způsobu uveřejnění 

 Publikace služeb 

 Harvestování obsahu 

 

4.13.2.10 Komponenta - API rozhraní pro komunikaci s aplikacemi třetích stran 

Automaticky výkonově škálovatelné rozhraní. Stabilní provozní výkon rozhraní při měnícím se 

počtu napojených systémů/aplikací. 

Dělení oprávnění dle tenantů/krajů. (zachované oprávnění oddělení dat) 

Aplikační rozhraní řešené pomocí dotazovacího jazyka GraphQL. 
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Jednotná konvence pojmenování zdrojů (např. snake_case, atp.), jednoznačné 

adresování zdrojů v rámci relací 

Bezstavový, každý požadavek obsahující ověřovací údaje, podpora mechanismů 

autentizace integrovaných systémů prostřednictvím klientských certifikátů (metoda 

ověření CRL listů) 

Podpora více aplikačních rozhraní (více FQDN - veřejný internet, CMS 2.0) 

Využití stránkování na straně klienta. 

Konfiguračně vynutitelné/vypnuté využití hlaviček Content-Type a Accept 

Operace nad API součástí auditních logů (včetně jejich odesílání na centrální log 

server/siem) 

Využití GZIP komprese, konfigurační možnost zapnutí/vypnutí GZIP kompresi 

Použití JSON nebo XML formátu s prioritou bezpečnosti 

Využití cache na straně klienta pro předcházení opakovaného dotazování a 

minimalizace datových toků klient-server. 

Neveřejná komponenta 

4.13.3 Change management 

Součástí IS DTM kraje musí být také testovací prostředí každého kraje (tenant) minimálně pro 

testování webových služeb využívajících rozhraní IS DTM kraje. Datová základna nemusí být 

úplná, ale současně musí pokrýt všechny obvykle se vyskytující situace. 

Vývoj je realizován ve vývojovém prostředí dodavatele, kdy každá nová verze je nejprve 

implementována do testovacího prostředí každého kraje (tenantu) jednotlivě. 

Testovací prostředí nebude napojené na IS DMVS, jeho funkce musí být nahrazeny 

FAKE rozhraním nebo jen interně emulovány. 

Testovací prostředí musí být provozovatelné bez závislosti na provozních tenantech IS 

DTM kraje. Při změně rozhraní IS DTM kraje nebo JVF musí být k dispozici instalace na 

testovacím prostředí nejméně v předstihu: 

 3 měsíců v případě, kdy nebude možné provozovat souběžně v produkčním 

prostředí starou a novou verzi, 

 1 měsíc v případě, kdy bude možné provozovat souběžně v produkčním prostředí 

starou a novou verzi. 
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Při změnách verzí JVF nebo služeb IS DTM kraje/IS DMVS, které ovlivňují rozsah a 

strukturu předávaných údajů nebo způsob komunikace subjektů poskytujících 

aktualizační data pro IS DTM kraje, budou změny realizovány vždy způsobem bez 

souběžného provozu staré a nové verze v produkčním prostředí. 

Pro IS DTM kraje musí být zajištěno, aby dodavatel vytvářel a předával dokumentaci pro 

dodavatele/vývojáře IS využívajících rozhraní IS DTM kraje. 

Dokumentace musí minimálně obsahovat: 

 detailní specifikaci rozhraní webových služeb, včetně WSDL, XSD apod., 

 seznam informačních a varovných hlášení a chyb, včetně vysvětlení, 

 logiku práce s rozhraním – posloupnosti volání služeb atd., 

 další potřebné informace. 

V případě, že se zásadním způsobem mění chování IS DTM kraje, jeho rozhraní apod., 

a to jak celku, tak jednotlivých krajů objednatelů, musí být dodána aktualizovaná 

uživatelská dokumentace nejpozději s instalací nové verze na testovacím prostředí IS 

DTM kraje. 

Uživatelská dokumentace musí být členěna po skupinách uživatelů: 

 administrátor IS DTM kraje, 

 editor DTI a ZPS, oprávněný uživatel. 

Dokument bude zpracován tak, aby bylo možné jej v případě potřeby předat třetím 

stranám jako návod pro implementaci napojení jejich aplikací. Pro všechny webové 

služby, které aplikace vystavuje pro využití externími systémy, budou vytvořeny popisy 

se seznamy všech atributů a způsobem konzumace služeb. Tyto popisy budou doplněny 

o konkrétní příklady volání s ukázkami dotazů a odpovědí služeb. Pro všechna další 

poskytnutá rozhraní, která aplikace nabízí k využití, budou vytvořeny popisy vstupů a 

výstupů. Popisy budou doplněny o konkrétní příklady volání s ukázkami dat. 

Pro všechna rozhraní (webové služby, souborový systém atd.) bude podrobně popsán 

způsob jejich zabezpečení proti neoprávněnému užití (protokoly, certifikáty, omezení 

přístupů přes VPN atd.). 

Podmínkou nasazení jakékoliv změny do produkčního tenantu je otestování této změny 

v tenantu testovacím a provedení protokolu o testu této změny a akceptačního protokolu 

podepsaném krajem objednatelem. 

4.13.4 Prováděcí dokumentace 

Objednatel požaduje v rámci plnění zpracování tzv. prováděcí dokumentaci (někdy také 

analogicky nazýváno jako cílový koncept nebo implementační analýza). 
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Zhotovitel zpracuje komplexní a detailní návrh nasazení informačního systému, a to ve 

vazbě na požadavky uvedené v této technické dokumentaci, jejích přílohách a smlouvě o 

dílo na dodávku IS DTM krajů na systém jako celek a na jeho funkcionality. Cílem je 

zpracování dokumentu v takové míře detailu jednotlivých postupů a prací zasazení do 

prostředí a jeho nastavení, která umožní dosažení zavedení systému do rutinního 

provozu řízenou formou.  

Dokument proto bude jednoznačně a jasně konkretizovat jednotlivé kroky prací a to min. 

v rozsahu, které kroky a jakým způsobem budou řešeny, kým budou řešeny, za jaké 

součinnosti objednatele a v jakém čase. Taková konkretizace bude dále dodržovat 

časovou, věcnou a logickou souslednost a bude z ní tedy možné v každém okamžiku 

realizace díla určit, co je právě realizováno a v jakém stavu a co bude následovat. 

Objednatel bude moci na základě takových podkladů alokovat své potřebné kapacity na 

součinnost a průběžnou kontrolu plnění díla. Dokument slouží jako podklad pro 

implementaci řešení do prostředí objednatele.  

Bez předložení prováděcí dokumentace a jejího schválení objednatelem nebude 

umožněno zhotoviteli instalovat a implementovat informační systém do určeného 

prostředí. Předložení dokumentace je povinností zhotovitele a v případě jejího 

nepředložení a z tohoto důvodu neumožnění implementace informačního systému do 

definovaného prostředí se bude jednat o prodlení na straně zhotovitele. 

Dokument bude dále formou low-level designu 7konkretizovat minimálně tyto oblasti 

 návrh řešení instalace aplikační a databázové části systému (architektura 

technického řešení) 

 detailní popis nastavení / konfigurace / parametrizace jednotlivých oblastí 

(společné registry, role a přístupová oprávnění, číselníky, reporty atd.)  

 návrh technického řešení integračních vazeb (vazby mezi subsystémy, vazby s 

vybranými aplikacemi objednatele, vazby se spolupracujícími centrálními 

systémy) 

 návrh řešení postupu a pořadí při nasazování jednotlivých oblastí – upřesnění 

harmonogramu projektu 

 návrh řešení migrace dat (oblasti / agendy k migraci, výčet jednotlivých 

atributů, mapování na cílovou tabulku, časový rozsah migrovaných dat); 

mapování dat migrace z původních databází IS bude provedeno na takovou 

úroveň, aby bylo možné jednoduše a jednoznačně dohledat odkud (DB, 

tabulky, sloupce) byla konkrétní data přesunuta kam (DB, tabulky, sloupce) 

 návrh nasazení funkcí první fáze, včetně technického řešení, způsobu práce 

v první fázi a postupného/hromadného zapojování dalších požadavků 

plnohodnotného IS DTM 

                                                
7 https://en.wikipedia.org/wiki/Low-level_design 
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 popis případných organizačních opatření nutných pro implementaci (např. 

pracovní schůzky) 

 upřesnění časového harmonogramu projektu, součástí harmonogramu 

dodávky budou i předpokládané termíny pro dodávku a nasazení dílčích 

technologií v souvislosti s nasazením IS DTM 

 rozsah součinnosti ze strany objednatelů 

 návrh průběhu testovacího provozu 

 vlastní návrh akceptačních testů 

 způsob přechodu na servisní a technickou podporu 

Prováděcí dokumentace bude připomínkována objednatelem a připomínky budou ze 

strany zhotovitele vypořádány (tj. zapracovány, případně s jasným a konkrétním 

písemným zdůvodněním odmítnuty jako nevalidní). Ze strany objednatele nebude v 

rámci připomínkování v případě nepravdivých, nepřesných nebo věcně nejasných 

informací v této dokumentaci prováděno její opravování na správné znění, bude se 

pouze jednat o vyznačení výše uvedených nedokonalostí a bude na zhotoviteli jejich 

řádné zhojení. 

4.13.5 Instalace aplikační a databázové části systému 

Instalace systému a jeho nastavení dle objednatelem odsouhlasené Prováděcí dokumentace 

bude provedena na hardware a software objednatele, uvedené v příloze číslo 1. Pro potřebu 

nasazení a provozu dodávaného řešení budou zhotoviteli poskytnuty licence a systémové 

prostředky v rozsahu specifikovaném v příloze č. 1. Pro nasazení a řádný provoz IS DTM 

mohou být tyto systémové prostředky po dobu 5 let od akceptace plnění každoročně navýšeny 

odůvodněně o max. 10% za rok. 

Objednatel požaduje v rámci plnění také instalaci a nastavení druhé instance – 

testovací, která bude obsahovat iniciální naplnění testovacími daty, bude mít nastavena 

přístupová oprávnění pro uživatele a bude sloužit k ověření funkčnosti řešení a pro 

možnost školení a testování systému ze strany jeho uživatelů. 

4.13.6 Integrace IS DTM společné 

Integrace budou provedeny v prostředí uzavřených sítí veřejné správy, jejichž publikace v 

prostředí implementace IS DTM bude zajištěna ze strany objednatelů, tedy v rámci prostředí 

KIVS, síť AKČR a CMS 2.0, atd. Zde uvedené dělení vazeb není ve vlastní realizaci povinně 

udržitelné. Lze některé vazby/služby provozovat sdíleně nebo naopak rozdělit v rámci řešení 

jednoho bodu. 
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4.13.6.1 Integrační vazby na IS základních registrů a  na Egon Service Bus 

Integrační vazby na systémy ISZR a Egon Service Bus vycházejí z povinnosti informačních 

systémů veřejné správy čerpat garantované údaje pro činnost postavenou na legislativním 

základě. Tuto povinnost je nutno zachovat i při návrhu funkcí IS DTM. 

4.13.6.2 Portál národního bodu pro identifikaci a autentizaci (dále jen jako 

„NIA“) 

NIA slouží jako nástroj pro bezpečné a zaručené ověření totožnosti uživatele (fyzické osoby) 

online služeb veřejné správy. Poskytovatelé online služeb, v tomto případě IS DTM, potřebuje 

zaručenou informaci o tom, kdo se jako klient přihlašuje. K prokazování totožnosti online slouží 

různé identifikační prostředky, jejichž poskytovatelé získali akreditaci a jsou napojeni na NIA. 

Mezi ně patří např. nový občanský průkaz s čipem, který je vydáván od 1.7.2018, nebo 

přihlášení pomocí uživatelského účtu NIA. Veškeré údaje jsou poskytovatelům služeb 

předávány pouze v případě, že k tomu v procesu přihlašování klient udělí souhlas. 

Komunikace mezi web aplikací poskytovatele služeb IS DTM kraje a NIA je založena na 

principu pasivní federace, kde probíhá výměna SAML tokenů, které musí umět webová 

aplikace poskytovatele služeb zpracovat. 

Detailní informace o registraci a konfiguraci SeP jsou dostupné v dokumentu Příručka k 

využití služeb národní identitní autority pro poskytovatele služeb veřejné správy8 

Objednatel požaduje provedení integrace na NIA až pro n service providerů (SeP) dle 

počtu krajů objednatelů. Tato forma autentizace musí být dostupná v rámci předmětu 

plnění ve všech oblastech, kde bude docházet k autentizaci uživatelů. V rámci 

zpracování „Prováděcí dokumentace“ může zhotovitel požádat objednatele o vyjádření k 

předloženému výčtu autentizačních míst informačního systému a určit, na kterých 

místech má být forma autentizace prostřednictvím NIA aktivně nabízena.  

Dokumentace pro možnost integrace služeb je veřejně dostupná 

 na URL: 

https://info.eidentita.cz/download/SeP_PriruckaKvalifikovanehoPoskytovatele.p

df 

 a na obecném URL: https://www.eidentita.cz/Home. 

4.13.6.3 JIP/KAAS 

V rámci rozvoje eGovernmentu byl vytvořen původně v perimetru systému Czech POINT 

jednotný identitní prostor (JIP) všech uživatelů pracujících se systémem Czech POINT, 

CzechPOINT@office a následně i dalšími registrovanými agendovými informačními systémy 

                                                
8 https://info.eidentita.cz/download/SeP_PriruckaKvalifikovanehoPoskytovatele.pdf 
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(AIS). JIP je tedy centrální adresář systému Czech POINT, který lze využít prostřednictvím 

webových služeb KAAS (Katalog autentizačních a autorizačních služeb) rovněž k autentizaci 

a autorizaci uživatelů pro přístup k dalším systémům. Správcem systému je Ministerstvo 

vnitra. 

 IS DTM bude mít provedenou vazbu na Jednotný identitní prostor (JIP) a Katalog 

autentizačních a autorizačních služeb (KAAS) se kterými bude spolupracovat, a to do 

plného rozsahu těchto IS ve vztahu k povaze objednatele jako orgánu vykonávajícímu 

přenesenou i samostatnou působnost pro územní samosprávný celek v oblasti výkonu 

činností při provozu a správě digitální technické mapy. 

Tato integrace bude provedena za účelem možnosti ověřování práv uživatelů a 

přidělených agend a činnostních rolí v KAAS a dále za účelem synchronizace identit 

mezi IS DTM a JIP. Za tímto účelem musí dojít k provedení integrace v rozsahu, který 

takovou výměnu umožní. Směr výměny dat, rozsah výměny dat a rozsah ověřování proti 

JIP/KAAS bude určen objednatelem v době zpracování „Prováděcí dokumentace“, ale 

pouze co do rozsahu konkrétního nastavení daného rozhraní. Zhotovitel musí rozhraní 

implementovat v rozsahu, který umožní všechny výše uvedené činnosti. 

Dokumentace pro možnost integrace služeb je veřejně dostupná na URL: 

https://www.czechpoint.cz/public/vyvojari/informace-pro-vyvojare-aplikaci/nitra. 

4.13.6.4 IS DMVS 

Obecně platí podmínky uvedené v kapitole  5.4.15 včetně technických parametrů uvedených 

v dokumentu Popis a technické parametry rozhraní IS DMVS9 a dokumentu Výběr rozhraní 

DMVS používaných (volaných nebo poskytovaných) krajskými DTM, dle aktuálního znění 

technické specifikace IS DMVS.  

Rozhraní bude primárně implementováno pomocí webových služeb, ke kterým bude v 

případě potřeby doplněna webová stránka, přes kterou bude možné zadat vstupní údaje, 

službu vyvolat a zobrazit si výsledek volání. Webové služby budou (s výjimkou 

mapových služeb) založeny na protokolu SOAP s využitím HTTPS jako transportního 

protokolu. Webové služby jsou založeny na standardech dle dokumentace IS DMVS: 

Geoprostorové služby jsou založené na standardech OGC. 

Je povinností zhotovitele seznámit se s dílem IS DMVS a jeho dokumentacemi10, neboť 

IS DMVS je nezbytnou částí funkčnosti IS DTM a nefunkčnost webových služeb s IS 

                                                
9 https://www.cuzk.cz/DMVS/Popis-rozhrani/Popis-a-technicke-parametry-rozhrani-IS-DMVS.aspx 
10 https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-
102781343/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-

https://www.czechpoint.cz/public/vyvojari/informace-pro-vyvojare-aplikaci/nitra
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DMVS může vést k porušení povinností dané platnou legislativou. Architektura návrhu 

musí počítat s minimem výpadků na straně IS DTM. 

Součástí integrací s IS DMVS je také troubleshootovací11 nástroj pro hromadné ověření 

všech vazeb s IS DMVS. 

4.13.6.5 Portál stavebníka 

Rozhraní slouží k přijetí žádosti a odeslání stanoviska vlastníka technické a dopravní 

infrastruktury, kterým je kraj, na Portál stavebníka, resp. do IS Evidence elektronických 

dokumentací. Reaguje na žádost o stanovisko o existenci infrastruktury a možností a způsobu 

napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem podanou 

stavebníkem prostřednictvím Portálu stavebníka.  

Obsahové náležitosti a datový formát žádosti vlastníkovi sítí TI nebo stanovisko k 

možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a 

bezpečnostních pásem prostřednictvím portálu stavebníka stanoví prováděcí právní 

předpis. 

Rozhraní bude dále obsahovat informace vedené v souvislosti se stavbou a stavebními 

celky v rozsahu prováděcího právního předpisu, primárně vedené v Informačním 

systému identifikačního čísla stavby. 

4.13.6.6 IS ÚAP 

Zdrojem pro pořízení územně analytických podkladů je i DTM kraje, přičemž v novele 

stavebního zákona je zrušena povinnost vlastníkům dopravní a technické infrastruktury 

poskytovat informace v digitální formě úřadům územního plánování. Tato povinnost je 

nahrazena povinností aktualizace vůči DTM, proto se stává DTM kraje důležitým zdrojem pro 

aktualizaci těchto dat v ÚAP. 

Integrace mezi IS DTM kraje a IS ÚAP není nijak specifická, bude využívat webové 

služby IS DTM a předpřipravené datové sady ke stažení, viz výše. V případě 

specifických požadavků bude výdej dat řešen individuálně.  

V rámci projektu je požadováno realizovat službu pro automatickou aktualizaci dat ÚAP 

(např. na bázi ETL nástroje), která provede transformaci dat DI a TI do datového modelu 

ÚAP. 

                                                
102781343/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-930795467-
102781342/ZadavaciDokumentace-930795467-102781342/ 
11 https://en.wikipedia.org/wiki/Troubleshooting 
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Realizované rozhraní bude zajišťovat integraci na komponentu „Automatická aktualizace 

dat ÚAP“ viz kapitola 4.13.2.7. Tj. zajištění přípravy dat z datového skladu DI a TI DTM a 

jejich import do datového skladu ÚAP. 

4.13.6.7 Informační systém pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE 

(ISSI) 

Ministerstvo vnitra je na základě národní legislativy odpovědným subjektem za NDSI tématu 

6. Veřejné služby a služby veřejné správy přílohy III směrnice INSPIRE. Za tímto účelem 

vytváří Informační systém pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE (ISSI)12, jehož 

cílem je: 

 vytvoření a zveřejnění metadatových záznamů pro předmětná data služby, 

 vytvoření prohlížecích služeb, 

 vytvoření stahovacích služeb, 

 sdílení předmětných dat, 

 harmonizace předmětných dat – vytvoření národní datové sady INSPIRE III/6. 

DTM, resp. v ní obsažená technická infrastruktura představuje jeden z klíčových zdrojů 

pro tento informační systém. 

Integrace mezi IS DTM kraje a ISSI není nijak specifická, bude využívat webové služby 

IS DTM a předpřipravené datové sady ke stažení, viz výše. 

Realizované rozhraní bude zajišťovat integraci na komponentu „Automatická příprava 

dat pro ISSI“ viz kapitola 4.13.2.8.  Tj. zajištění přípravy dat z datového skladu DI a TI 

DTM případně přímé poskytování služeb pro ISSI. 

 

4.13.6.8 Národní portál územního plánování 

Z pohledu IS DTM krajů je potřeba poskytovat automatické stahovací služby včetně 

dokumentace, které budou využívány jak NGÚP, tak dalšími (např. ISSI). Stahovací služba 

(služby) musí zajistit i poskytování neveřejné části DTM dle platné legislativy. Podrobný 

obsah a rozsah těchto služeb bude upřesňován společnými kroky krajů a MMR v průběhu 

roku 2022. Univerzálně se může jednat o jednu stahovací službu různě konfigurovatelnou. 

4.13.6.9 Webové služby IS DTM 

IS DTM krajů realizuje rozhraní pro: 
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 Stahovací služby dynamické založené na standardu OGC WFS 2.0 - tyto 

služby budou z principu omezené, tedy například dynamicky bude možné 

načíst pouze omezený počet prvků (například 5000) nebo bude nutné zadat 

polygon, který definuje rozsah načítaných dat. Přes tyto služby bude tedy 

nereálné dynamicky stahovat data za celý kraj. 

 Stahovací služby založené na standardu OGC WFS 2.0, které budou bez 

omezení pro definované systémy (např. ISSI). 

 Stahovací služby se statickými výstupy budou ve struktuře dat JVF DTM – 

rozhraní umožní získat část obsahu DTM kraje ve strukturované podobě – 

stahování ZIP balíčků (ve formátu JVF DTM) pro další použití. Pro oprávněné 

registrované subjekty to budou aktuální data z příslušné DB, dále pro 

anonymní přístup budou dostupné předpřipravené datové sady k danému datu. 

Ke statickým předdefinovaným sadám budou k dispozici i soubory se 

změnovými údaji. Bude například možné stahovat data v rozsahu celého kraje. 

Periodicky mohou být výstupy aktualizovány například v denním intervalu. 

Kromě vlastních dat DTM budou služby poskytovat i aktualizační dokumentaci. 

 Prohlížecí služby založené na standardu OGC WMS a WMTS pro prezentaci 

DTM a zobrazení změn IS DMVS poskytne jednotné rozhraní pro zobrazení dat 

za celou ČR nad daty krajů. 

 Vyhledávací služby založené na standardu OGC CS-W, poskytuje metadatové 

záznamy o poskytovaných datech. 

4.13.6.10 Rozhraní pro zálohování na CESNET 

Kraje požadují navázání na zálohovací technologie CESNET, ke kterým níže přikládají popis 

jejich technické specifikace a možnosti navázání a požadují, aby dodaný informační systém 

umožňoval užití takové formy zálohování včetně volby, jaké části informačního systému a 

databáze mají být takovou formou zálohovány. 

Specifikace zálohovacích služeb CESNET – viz https://du.cesnet.cz/. 

 

4.13.7 Konfigurace dodaného řešení pro potřeby objednatele 

Konfigurace dodaného řešení dle zadání, požadavků a potřeb objednatele proběhne na 

základě odsouhlasené prováděcí dokumentace. Bude se jednat zejména o následující kroky 

a aktivity: 

 provedení nastavení / konfigurace / parametrizace jednotlivých oblastí dle prováděcí 

dokumentace 

 nastavení přístupových oprávnění 

https://du.cesnet.cz/
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4.13.8 Harmonogram s časovými požadavky objednatele 

Objednatel požaduje realizaci předmětu plnění dle následujícího harmonogramu. 

Harmonogram je sestaven tak, aby jednotlivé práce na sebe logicky navazovaly a zároveň 

byly v souladu s požadavky výzvy OP PIK, ze které má být předmět plnění spolufinancován 

(s ohledem na termín dokončení předmětu plnění). 

S ohledem na možnost kontroly realizace díla z pohledu času (tj. dílčí vyhodnocování 

dodržování harmonogramu realizace) je harmonogram doplněn milníky. Započetí 

každého milníku je možné pouze za předpokladu, že bude provedena akceptace všech 

milníků předcházejících. 

Harmonogram je uveden v příloze č. 4 návrhu Smlouvy o dílo. 

4.13.9 Konkretizovaný harmonogram plnění ze strany zhotovitele 

Zhotovitel blíže rozpracuje etapy a milníky minimálně v následující úrovni detailu (udávat v 

týdnech od uzavření smlouvy), které budou konkretizovat a dále rozpracovávat jednotlivé 

kroky a části harmonogramu stanoveného objednatelem: 

 Zpracování specifických požadavků objednatele na konkrétní způsob nasazení 

nového informačního systému a zpracování implementačního plánu, tj. 

prováděcí dokumentace a podrobného harmonogramu s uvedením potřebné 

součinnosti ze strany objednatele 

 Implementace IS do definovaného prostředí touto technickou specifikací a 

stanovení postupu migrace dat, dle požadavků obsažených v dokumentaci 

 Testovací provoz, zaškolení a předání dokumentace 

 Akceptace, předání systému a následný pilotní a ostrý provoz 

4.13.10 Projektové řízení 

S ohledem na rozsah projektu a dopad jeho zavedení do produkčního provozu na výkon 

činnosti objednatele je v rámci realizace předmětu plnění objednatelem požadováno 

aplikování základních principů projektového řízení ze strany zhotovitele. 

Jedná se zejména řízení projektových prací v souladu s uzavřenou smlouvu s ohledem 

na věcné plnění dané smlouvou objednatele – rozsah, posloupnost a hloubku 

projektových prací, (tj. harmonogramu) – řízení postupu prací s ohledem na závazný 

harmonogram projektu – dodržování termínů a milníků harmonogramu, podchycení 

případných kolizí, zpoždění nebo vznikajících rizik a jejich reportování směrem k 

objednateli, aktivní řešení výše uvedených nestandardních situací. 
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Zpracování pravdivých, úplných a věcně jasných a vypovídajících zápisů z konzultačních 

schůzek a pracovních jednání (s cílem zaznamenání klíčových rozhodnutí, ujednání, 

navržených nebo dohodnutých termínů a způsobů řešení dílčích částí projektu atd.). 

Prezenční účast odpovědné osoby zhotovitele na kontrolních dnech v pravidelných min. 

měsíčních intervalech v sídle objednatele, případně se souhlasem obou smluvních stran 

formou videokonference nebo telekonference. Termíny kontrolních dnů budou součástí 

Prováděcí dokumentace. Pro každý z Milníků dle harmonogramu bude uskutečněn 

samostatný kontrolní den v intervalu termínu dílčí akceptace takového Milníku dle 

harmonogramu. 

Reporting projektu na úrovni pravidelných dvoutýdenních písemných zpráv směrem k 

odpovědné osobě objednatele (seznam prací, které byly poskytovatelem vykonány pro 

danou část projektu, stav těchto prací (ukončeno, odloženo, v realizaci); popis vzniklých 

problémů a způsob jejich řešení). Objednatel si vyhrazuje právo vyžádat reporting 

projektu i mimo dvoutýdenní interval, na takovou žádost bude zhotovitel povinen 

reagovat vždy nejpozději písemnou zprávou do 4 pracovních dnů. 

Řízení rizik projektu, hodnocení pravděpodobnosti jejich výskytu a míry dopadu, návrh 

řešení k jejich eliminaci. 

Řízení změn na projektu, v případě požadavků na změnu v projektu provedení 

konzultací k ověření nutnosti změny projektu; zjištění dopadu požadovaných změn 

směrem ke koncepci celkového řešení, harmonogramu, dotačnímu titulu, vytížení 

lidských zdrojů atd. V případě odsouhlasení změn spolupráce při implementaci změn do 

projektu, komunikace s poskytovateli a s realizačním týmem 

4.13.11 Zálohovací nástroje CESNET 

Kraje požadují navázání na zálohovací technologie CESNET, ke kterým níže přikládají popis 

jejich technické specifikace a možnosti navázání a požadují, aby dodaný informační systém 

umožňoval užití takové formy zálohování včetně volby, jaké části informačního systému a 

databáze mají být takovou formou zálohovány. Bude upřesněno v Prováděcí dokumentaci. 

Specifikace zálohovacích služeb CESNET – viz https://du.cesnet.cz/. 

4.14 Testovací provoz 

Testovací provoz proběhne dle harmonogramu realizace, a to se zvýšeným dohledem a 

podporou ze strany zhotovitele. 

Objednatel požaduje, aby v rámci testovacího provozu zajistil zhotovitel zvýšený dohled 

a podporu uživatelů v podobě dostatečné asistence pro každý kraj objednatele (a to jak 

vzdáleně nebo i fyzicky na místě) a dále individuální seznámení formou zaškolení na 
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začátku testovacího provozu (1MD pro každý kraj objednatele) s realizovanou formou 

předmětu plnění.  

Objednatel požaduje dostupnost osob v následujících klíčových projektových rolích 

s reakční dobou 2 hodiny v pracovních dnech v době od 7:00 do 18:00: 

 Hlavní architekt 

 Architekt GIS 

 Databázový administrátor 

 Vývojový pracovník 

Cílem testovacího provozu je poskytnout metodické vedení a prostor uživatelům pro 

ověření funkcionalit a vlastní funkčnosti dodaného řešení, pro cvičnou práci se 

systémem a prostor pro zhotovitele pro identifikaci a opravu případných chyb a neshod. 

Dalším cílem testovacího provozu je možnost případné definice změnových požadavků 

ze strany objednatele. 

V době testovacího provozu bude možné ze strany zhotovitele provedení případné nutné 

doplňující migrace dat (např. počáteční stavy) s ohledem na zahájení rutinního provozu. 

Během testovacího provozu provede zhotovitel aktualizaci prováděcí dokumentace. 

Každému z krajů objednatelů musí být zhotovitelem zajištěn minimálně 1 měsíc 

bezzávadového testovacího provozu, tedy zejména testovacího provozu produkčního 

tenantu tohoto kraje. 

Součástí testování je mimo jiné i projití všech navržených akceptačních scénářů.  

Úspěšný průběh testovacího provozu, jehož výstupem bude faktické uživatelské ověření 

schopnosti nasazení nového IS DTM v prostředí určeném pro provoz tohoto IS na 

základě této technické dokumentace a jejich příloh, je jednou z nezbytných podmínek 

objednatele pro možnost akceptace plnění na základě této technické dokumentace a 

jejích příloh. 

Bez provedení úspěšného testovacího provozu nelze požádat o proces akceptace 

předmětu plnění. 

4.15 Akceptace 

 O akceptaci a schvalování ukončení/startování jednotlivých etap rozhoduje Řídící výbor 

objednatelů. 
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4.15.1 Dílčí akceptační řízení 

Dílčí akceptační řízení bude provedeno pro všechny milníky vyznačené v harmonogramu 

projektu, dle přílohy č. 4 návrhu smlouvy.. Dílčí akceptační řízení bude zahrnovat porovnání 

skutečného stavu vůči požadavkům této technické dokumentace a jejím přílohám (milník číslo 

1, 2, 3,4, atd.) a požadavků daných prováděcí dokumentací (milník 2, 3,4, atd.). 

Výsledkem dílčího akceptačního řízení je Dílčí akceptační protokol s výsledkem 

Akceptováno bez výhrad, Akceptováno s výhradou nebo Neakceptováno, podepsaný 

oprávněnými osobami smluvních stran. 

V rámci dílčí akceptace lze akceptovat s výhradou pouze v tom případě, že uvedené 

výhrady a nedodělky nijak neomezují využívání předávané etapy/milníku. 

Pokud bude akceptace s výhradou, bude v protokolu uveden seznam výhrad s jejich 

popisem a termínem do kdy musí zhotovitel zajistit jejich odstranění. Přílohou Dílčího 

akceptačního protokolu bude protokol z realizace akceptačních testů pro danou etapu 

(milník). Ke každému Dílčímu akceptačnímu protokolu s výsledkem Akceptováno 

s výhradou bude po uplynutí termínu na odstranění výhrad podepsán Protokol o 

odstranění výhrad a finální Dílčí akceptační protokol s výsledkem Akceptováno bez 

výhrad.  

Započetí dalších prací spadajících pod milník následující je možné pouze za 

předpokladu, že bude provedena akceptace s výsledkem Akceptováno všech milníků 

předcházejících. Výjimky v posloupnosti realizace jednotlivých etap/milníků uděluje 

Řídící výbor objednatelů. 

4.15.2 Souhrnné akceptační řízení – akceptace díla 

Souhrnné akceptační řízení bude provedeno samostatně pro část díla, která je společná pro 

všechny kraje objednatele a samostatně pro části díla, které zahrnují individuální požadavky 

jednotlivých krajů objednatelů uvedené v Příloze č. 2 tohoto dokumentu. 

Souhrnné akceptační řízení lze realizovat pouze za předpokladu úspěšné akceptace všech 

dílčích akceptačních řízení a bude zahrnovat: 

 provedení akceptačních testů podle všech akceptačních scénářů v prováděcí 

dokumentaci. Akceptační testy budou zahrnovat konkrétní případy užití 

systému, popis realizace těchto případů a požadovaný výstup. Objednatel 

požaduje provedení akceptačních testů (scénářů) nad produkčním prostředím. 

 porovnání skutečného stavu vůči požadavkům smlouvy o dílo a této technické 

dokumentace, která je její přílohou, a jejích příloh, nefunkčního charakteru – 

licence a příslušenství. 
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Akceptační testy navrhne zhotovitel v rámci přípravy prováděcí dokumentace. 

Výstupem souhrnného akceptačního řízení tedy bude celkem 7 akceptačních protokolů. 

Z toho 

 1 akceptační protokol pro část díla, která je společná pro všechny kraje 

objednatele, s výsledkem Akceptováno bez výhrad / Neakceptováno, 

případně Akceptováno s výhradou, podepsaný oprávněnými osobami 

smluvních stran, 

 6 akceptačních protokolů pro části díla, které zahrnují individuální požadavky 

jednotlivých krajů, s výsledkem Akceptováno bez výhrad / Neakceptováno, 

případně Akceptováno s výhradou, podepsaných oprávněnými osobami 

smluvních stran. 

V případě výsledku Neakceptováno nebo Akceptováno s výhradou, bude v akceptačním 

protokolu uveden seznam výhrad s jejich popisem a termínem do kdy musí zhotovitel 

zajistit jejich odstranění. Přílohou akceptačního protokolu bude protokol z realizace 

akceptačních testů. 

V rámci souhrnné akceptace lze akceptovat s výhradou pouze v tom případě, že 

uvedené výhrady a nedodělky nijak neomezují plné využívání IS DTM kraje a 

objednatelé budou do jejich odstranění schopni plnit v plném rozsahu všechny 

požadavky dané zákonem. 

Jestliže souhrnné akceptační řízení skončí s výsledkem Neakceptováno, bude 

provedeno opakované akceptační řízení. 

4.15.3 Opakované akceptační řízení 

Jestliže plnění nesplňuje podmínky stanovené pro akceptaci, bude obsahem akceptačního 

protokolu vyjádření Neakceptováno spolu s popisem závad a uvedením termínů pro jejich 

nápravu. Zhotovitel napraví tyto nedostatky a akceptační řízení v odpovídajícím rozsahu bude 

provedeno znovu. Proces testování a následných oprav se bude opakovat, přičemž výše 

uvedená ustanovení se použijí obdobně. Proces testování a následných oprav lze opakovat, 

dokud zhotovitel nesplní požadavky pro akceptaci řádnou s výsledkem Akceptováno bez 

výhrad. Prodlení vzniklé v souvislosti s potřebou opakování akceptačních řízení bude 

považováno vždy za prodlení vzniklé na straně zhotovitele se zachováním důsledků takového 

prodlení, tedy zejména smluvních pokut na základě uzavřené smlouvy o dílo. 

4.15.4 Akceptační scénáře 

Akceptační scénáře zhotovitele – Specifikaci akceptačních scénářů vypracuje zhotovitel a 

předá objednateli k odsouhlasení jako součást Prováděcí dokumentace. Tyto scénáře 
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Objednatel schvaluje s Prováděcí dokumentací. Také objednatel, v reakci na Prováděcí 

dokumentaci, může do doby 30 kalendářních dnů před harmonogramem stanoveným 

termínem akceptačních zkoušek navrhnout až 10 vlastních scénářů (za všechny kraje 

objednatele). Jestliže zhotovitel specifikaci navržených akceptačních scénářů v uvedené lhůtě 

neodsouhlasil, písemně sdělí zhotoviteli ve lhůtě 5 kalendářních dnů připomínky ke 

objednatelem předložené specifikaci akceptačních scénářů a poskytne objednateli nezbytnou 

součinnost k dokončení a odsouhlasení specifikace akceptačních scénářů. 

Každý akceptační scénář bude mít kromě svého popisu i informaci, pro který dílčí milník 

nebo pro kterou část souhrnného akceptačního testování je navržen k realizaci a také 

informaci, zda se jedná o akceptaci individuálního požadavku kraje dle přílohy č. 2 této 

technické dokumentace. 

4.16 Dokumentace a zaškolení 

4.16.1 Forma dokumentace 

Objednatel požaduje dodávku dokumentace v rozsahu dle tohoto článku v elektronické, 

objednavatelem editovatelné, podobě, nejpozději do dne akceptace díla, není-li uvedeno nebo 

nevyplývá-li z jednotlivého typu dokumentace jinak. 

Dokumentace musí být dodána v takové podobě a formátu, aby byla připravena bez 

potřeby jakýchkoliv dalších úprav k tisku. 

Dokumentace musí být v českém jazyce, objednatelem schválené technické termíny 

mohou být v anglickém jazyce.  

Veškerá dokumentace pokrývá celý IS DTM včetně platformního software a všech 

tenantů. Výjimky v textech ohledně různých tenantů musí být v dokumentaci viditelně 

odlišeny. 

Veškerá dokumentace musí být v souladu s právními předpisy ČR a EU, pod které IS 

DTM spadá. 

4.16.2 Dokumentace skutečného provedení  

Jedná se o přesný popis implementace formou low level designu a způsob, jakým bylo řešení 

nasazeno. 

Dokumentace vzniká na základě aktualizované Prováděcí dokumentace a bude k ní 

zpracováno technologické schéma dodávaného řešení odpovídající aktuálnímu stavu. 

Dokumentace je nadále stavová, jakákoliv změna na předmětu jak díla, tak servisní 

podpory musí být v této dokumentaci zhotovitelem zanesena. 
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Součástí dokumentace bude architektonická dokumentace, která bude zahrnovat 

podrobný popis architektury informačního systému v členění podle jeho jednotlivých 

komponent a sdílených prvků nutných pro provoz daného informačního systému. 

Popis architektury informačního systému bude obsahovat úplný výčet všech součástí 

informačního systému a jeho vazeb na okolí, všech dostupných funkcí a poskytovaných 

služeb. 

Architektonická dokumentace bude vypracována v so0uladu s metodickými pokyny 

Ministerstva vnitra České republiky, odboru Hlavního architekta eGovernmentu, 

především však s Národním architektonickým rámcem (viz. 

https://archi.gov.cz/nar_dokument). 

Architektonické pohledy budou zpracovány a předány také v architektonickém modelu ve 

standardizovaném modelovacím jazyku ArchiMate. 

4.16.3 Bezpečnostní dokumentace 

Součástí dodávky bude i zpracování bezpečnostní dokumentace ve vztahu k informačnímu 

systému a typům dat, se kterými pracuje. Cíl dokumentu je popsat a zdokumentovat veškeré 

bezpečnostní mechanizmy a opatření za účelem identifikace toho, jaká data jsou jakým 

způsobem chráněna. Forma dokumentu: textový popis, buď dle metodiky ITSEM (Information 

Technology Security Evaluation Manual podle ITSEC) nebo v rozsahu minimálně dle 

následujících bodů. Minimální obsah dokumentu „Bezpečnostní dokumentace“: 

 Základní popis informačního systému a vymezení základních bezpečnostních 

cílů, 

 Požadavky na nastavení Firewallu serverů IS DTM, 

 Soupis a popis všech funkcí prosazujících bezpečnost pro: 

 Zajištění integrity dat při jejich přenosu a uložení 

 Zajištění důvěrnosti dat při jejich přenosu a uložení  

 Zajištění autentizace a session managementu 

 Zajištění ošetření, filtrování a prověřování vstupních dat 

 Zajištění auditní stopy a logování 

 Externí rozhraní – jak uživatelská, tak pro komunikaci s externími systémy 

 Popis těchto oblastí: 

 Použité kryptografické funkce a algoritmy – popis přesné specifikace a 

použitých parametrů (typ funkce, délka klíče, mód šifrování, počet iterací apod.) 

 Poloformální popis všech nestandardních algoritmů, funkcí a protokolů v oblasti 

bezpečnosti (např. vlastní šifrovací algoritmus, vlastní komunikační protokol 

apod.) 

 Autentizační a autorizační model a mechanizmus (např. fáze autentizace, 

způsoby ověření, heslové politiky, protokoly) 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Farchi.gov.cz%2Fnar_dokument&data=04%7C01%7Ckamil.placek%40msk.cz%7C024c4b8a015f4ac36f0208d9743109cb%7C39f24d0baa3045518e8143c77cf1000e%7C0%7C0%7C637668576245808789%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3ubY%2BkGFVC9rfPAbDnLAZY8dVv%2FI4bgKG%2F4MKbpwKD4%3D&reserved=0
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 Řízení uživatelských a privilegovaných rolí a oprávnění (včetně Access Control, 

Least Priviledge principy, Multi-factor autentizace, Segregation of Duties 

principy, Accountability principy) 

 To vše z pohledu: 

 Interních uživatelů 

 Externích uživatelů 

 Definice rolí působících v informačním systému (dodavatelská firma, 

bezpečnostní správce, správce, uživatel apod.) 

 Detailní popis úrovně všech přístupových oprávnění/aplikačních rolí a jejich 

přidělování 

 Vývoj systému – použité bezpečnostní metodiky, praxe, frameworky, standardy 

a politiky při návrhu, plánování a vývoji systému  

 Způsob bezpečnostního testování systému  

 Monitoring řešení a zaznamenávání logů a auditní stopy (viz. část provozně 

bezpečnostní dokumentace Monitoring) 

 Způsob zajištění dostupnosti, důvěrnosti a integrity dat ve stavech jejich 

uložení/uchování, zpracování a přenosu 

 Soulad s právními normami pro ochranu osobních údajů 

 Bezpečnostní architektura infrastruktury systému  

 Bezpečnostní architektura klienta/koncového zařízení 

 Disaster recovery plán a strategie zálohování 

 Popis způsobu ošetření aplikace dle OWASP Testing guide v aktuální verzi 

Tato dokumentace bude obsahovat zejména zásady v oblasti IT, informační bezpečnosti 

a bezpečnosti při práci s informačním systémem. 

Tato dokumentace bude zároveň obsahovat seznam podmínek k dodržení pro řádný a 

bezpečný provoz celého dodaného řešení v prostředí objednatele. 

Tato dokumentace bude zároveň obsahovat popis procesu zálohování, včetně toho, jaké 

kontroly stavu zálohování provádět.  

Vývoj – V rámci vývoje systému musí být zpracovávána bezpečnostní specifikace, která 

bude uchazečem předána v rámci bezpečnostní dokumentace. 

 Dále musí systém splňovat níže uvedené bezpečnostní požadavky na vývojové 

prostředí. 

 Ochrana před škodlivým kódem musí být zajištěna: 

 na pracovních stanicích vývojářů a programátorů, 

 na serverech/zařízení, kde je uložen zdrojový kód aplikací. 

 Ke zdrojovým kódům musí být řízen přístup tak, aby k němu měli přístup pouze 

oprávnění vývojáři a jiné oprávněné osoby uchazeče systému. 
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 Přístupy ke zdrojovým kódům systému a jejich změny musí být monitorovány a 

logovány, auditní stopa přístupů musí být vyhodnocována. Pro správu 

zdrojového kódu musí být použit tzv. verzovací systém. 

 Zdrojové kódy systému musí být pravidelně zálohovány a zálohy pravidelně 

testovány na jejich obnovitelnost. 

 Objednatel si vyhrazuje právo prověření naplnění těchto požadavků. 

4.16.4 Analýza rizik 

Zhotovitel se zavazuje k provedení podrobné a komplexní analýzy rizik informační 

bezpečnosti v souvislosti jak s nasazením systému, tak i s provozem tohoto systému. Analýza 

rizik informační bezpečnosti musí být zpracována před nasazením do provozního režimu. 

 Zhotovitel vypracuje a předá objednateli: 

 zdokumentovaný postup provedení analýzy rizik (metodiku, jak postupoval), 

 zprávu z analýzy rizik obsahující vydefinovaná a klasifikovaná rizika, která jsou 

určena na základě míry dopadu, pravděpodobnosti výskytu zranitelnosti a 

pravděpodobnosti naplnění hrozby, 

 popis těchto rizik, 

 plán zvládání rizik s návrhy opatření na snížení míry případných rizik včetně 

popisu způsobu jejich nasazení. 

 Objednatel bude schvalovat výstupy z provedené analýzy rizik před nasazením 

systému do provozního režimu. 

4.16.5 Dokumentace v oblasti monitoringu 

Cíl dokumentace monitoringu je popsat a zdokumentovat mechanizmus monitorování a 

zaznamenávání bezpečnostních a provozních logů a auditních událostí minimálně v 

následujícím rozsahu: 

 Popis logů informačního aktiva 

 Výčet a popis všech událostí, které jsou zaznamenávány 

(př. přihlášení/odhlášení uživatele, provozní/chybové stavy, přidělení/odebrání 

oprávnění, …) 

 Včetně jejich jednotlivých identifikátorů 

 Včetně popisu jednotlivých polí/atributů události 

 Způsob uložení zalogovaných událostí 

 Jak jsou události uloženy 

  Kde jsou uloženy: 

 soubor (včetně cesty k souboru) 

 databáze, včetně: 

 DB serveru a názvu tabulky, případně tabulek 
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 SQL dotazu pro sestavení view v případě, že událost je uložena do více 

tabulek 

 vzdálený server (IP adresa, protokol) 

 Jak dlouho jsou uloženy 

 Jak lze konfigurovat 

 Protokol logování (např. syslog, windows event log, W3C apod.) 

 Popis provozního monitoringu (např. SNMP, síťový monitoring, aplikační 

monitoring) 

 Popsat, jakým způsobem je realizován provozní monitoring za účelem 

identifikace a detekce požadovaných či nestandardních provozních stavů 

systému 

4.16.6 Uživatelská dokumentace 

Zhotovitel dodá uživatelskou dokumentaci pro všechny aplikace a informační systémy, která 

bude obsahovat minimálně základní popis práce s jednotlivými aplikacemi/informačními 

systémy, postupy a bude popisovat jejich funkcionality pro potřebu řádné orientace uživatelů 

v systému/aplikaci a řádné práce uživatele v systému/aplikaci. 

4.16.7 Datový model 

Pro vlastní informační systém zhotovitel dodá aktuální a platný úplný popis položek 

obsažených v databázích a základní struktury databází. 

Za bezpečné uložení datového modelu u objednatele odpovídají kontaktní osoby 

objednatele. 

Datový model bude předán elektronicky a to ve zdrojovém formátu, ve kterém je tvořen 

zhotovitelem umožňujícím další zpracování objednatelem, a dále ve formátu BMP nebo 

JPEG nebo kontaktními osobami odsouhlaseném formátu např. xlsx. 

Datový model bude objednatelem využíván zejména pro interní potřebu oddělení/odboru 

IT pro potřebu realizace potřebných integrací na další aplikace a informační systémy. 

Objednatel se zavazuje nepředávat ani jinak dále nešířit datový model a to jak v rámci 

své organizace, tak jakkoliv jinak. 

Na základě předaného datového modelu není objednatel oprávněn provádět jakékoliv 

zásahy do aplikací a informačních systémů, ke kterým bude zhotovitelem na základě 

samostatné smlouvy poskytována technická podpora. 

V případě vlastních úprav prováděných objednatelem není zhotovitel povinen k 

odstraňování takovým způsobem vzniklých vad a nekonzistentností. 
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Datový model bude předán před akceptací díla. 

4.16.8 Popis rozhraní 

Zhotovitel dodá aktuální a platný popis veškerých rozhraní IS DTM na systémy a databáze, 

se kterými je provázán. Taková dokumentace musí být vedena až na úroveň popisu 

konkrétního způsobu práce rozhraní s daty a uvedení všech jednotlivých datových typů, 

výchozích hodnot a jednotlivých položek, se kterými pracuje. 

Popis jednotlivých rozhraní musí být zpracován tak detailně, aby umožňoval objednateli 

jeho předání třetí straně, která na základě popisu bude schopna vytvořit bez jakékoliv 

součinnosti zhotovitele odpovídající protikus rozhraní v plném rozsahu a jeho spuštění 

bude odvislé pouze na povolení komunikace ze strany aplikace/informačního systému 

zhotovitele. 

Takový popis rozhraní musí tedy obsahovat minimálně technologii, kterou je rozhraní 

realizováno, popis jednotlivých datových typů a struktur, se kterými rozhraní pracuje, a 

způsob, kterým má být prostřednictvím rozhraní komunikováno. 

4.16.9 Otevřená rozhraní 

Všechna externí rozhraní informačního systému musejí být vystavěna nad standardizovanými 

a dokumentovanými službami, které umožní změnu systému na jedné nebo druhé straně 

rozhraní pouhou změnou konfigurace na systémové úrovni takového rozhraní (nový certifikát 

a adresa stroje, portu); i v případě datových pump a předávání dat formou strukturovaných 

dokumentů požaduje objednatel zajištění dokumentace takové výměny dat a její standardizaci 

(dodržení např. XML nebo standardních databázových řešení); u samotného systému je 

vhodné za tímto účelem vybudovat samostatnou komponentu pro výměnu dat a navázání na 

další systémy (obdobně jako ESB sběrnice), tzn. konfigurace nastavení a vazeb na další 

systémy provádět z jednoho místa a v jednom místě také sdružovat vstupně/výstupní okruh a 

strukturu dat; místem v tomto případě není myšlený fyzický nebo jinak lokálně umístění 

prostředek, ale aplikačně sjednocené, byť i distribuované řešení. 

Součástí realizovaného informačního systému bude i otevřené, co do popisu a způsobu 

fungování, a dostatečně zabezpečené rozhraní, které umožní přístup a výměnu 

informací s dalšími informačními systémy (třetích stran). 

Prostřednictvím takového rozhraní bude možné přistupovat k celému rozsahu 

vektorových dat DTM zpracovávaných objednatelem jeho prostřednictvím. 

Samotné rozhraní bude zdokumentované na úroveň výměny jednotlivých informací, 

jejich podoby a rozsahu. 
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Rozhraní bude v rámci informačního systému snadno administrovatelné správcem 

informačního systému objednatele tak, aby na základě dodané dokumentace mohl 

povolit a nastavit přístup třetí straně samostatně bez součinnosti zhotovitele. 

V rámci administrace rozhraní bude mít dále správce informačního systému objednatele 

jednoduchým způsobem možnost volit individuálně podle každého konkrétního 

napojeného systému třetí strany, ke kterým datovým sadám a v jakém konkrétním 

rozsahu bude mít systém třetí strany přístup. 

Součástí dodávky bude i dokumentace tohoto rozhraní, kterou bude objednatel oprávněn 

předat neomezenému okruhu dalších subjektů, za účelem možnosti napojení na 

dodávaný informační systém. Dokumentace rozhraní bude natolik podrobná, aby 

umožnila napojení systému třetí strany administrátorem objednatele a programovými 

úpravami výhradně v informačním systému třetí strany bez jakékoliv potřeby součinnosti 

zhotovitele tohoto informačního systému. Popis jednotlivých rozhraní bude muset být 

zpracován tak detailně, aby umožňoval objednateli jeho předání třetí straně, která na 

základě popisu bude schopna vytvořit bez jakékoliv součinnosti zhotovitele odpovídající 

protikus rozhraní v plném rozsahu a jeho spuštění bude odvislé pouze na povolení 

komunikace ze strany informačního systému. Takový popis rozhraní bude muset 

obsahovat minimálně technologii, kterou je rozhraní realizováno, popis jednotlivých 

datových typů a struktur, se kterými rozhraní pracuje, a způsob, kterým má být 

prostřednictvím rozhraní komunikováno. 

Dokumentaci rozhraní bude povinen zhotovitel udržovat aktuální a v rámci ní udržovat 

platný popis veškerých rozhraní informačního systému a databází, se kterými je 

provázán. Taková dokumentace bude vedena až na úroveň popisu konkrétního způsobu 

práce rozhraní s daty a uvedení všech jednotlivých datových typů a jednotlivých položek, 

se kterými pracuje. 

4.16.10 Školení administrátorů a klíčových uživatelů 

Zhotovitel zrealizuje v sídle každého kraje objednatele prezenční školení pro administrátory 

systému a klíčové uživatele kraje objednatele tak, aby tyto osoby byly schopny systém řádně 

užívat, nastavovat jej na administrátorské úrovni a školit uživatele systému. 

Každý kraj objednatel pro účely zaškolení zajistí a zpřístupní učebnu vybavenou 

notebooky nebo PC sestavami a jedním lektorským pracovištěm, prezentační technikou 

(ve smyslu projektor, tabule pro psaní / kreslení) a dále zajistí konektivitu na prostředí IS 

DTM (s ohledem na možnost práce s produkční, testovací neboli školící databází během 

školení). Veškeré školení bude probíhat v testovacím neboli školícím prostředí systému. 

Minimální požadovaný rozsah školení pro administrátory (max. 4 osoby/kraj) je 8 hodiny, 

minimální požadovaný rozsah školení pro klíčové uživatele (max. 6 osob/kraj) je 32 

hodin. Na začátku testovacího provozu požadujeme zaškolení testerů v délce 1 MD. 
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Uvedený rozsah je považován za minimální s tím, že se jedná o časový rozsah školení 

nutný pro zvládnutí samostatné práce se systémem. Uživatel musí zvládat minimálně 

dovednosti: ovládání aplikace (nabídka a použití funkcí programu), importy dat, zadávání 

a editace dat, fungování vazeb na ostatní části systému. 

Ze strany objednatele je dále požadavek na dodávku e-learningových kurzů v obecném 

e-learningovém standardu a formátu v rozsahu zákonem požadované základní práce s 

informačním systémem. Detail bude upřesněn mezi zhotovitelem a objednatelem v rámci 

Prováděcí dokumentace. 

4.16.11 Escrow – Zdrojové kódy  

Zhotovitel uzavře s objednatelem a třetí stranou (specializovaný svěřenecký správce na 

úschovu zdrojových kódů - uschovatelem) smlouvu o úschově zdrojových kódů IS DTM 

s výjimkou platformového software spočívajícícho v sw nástrojích nadnárodních korporací 

(dále jen smlouva ESCROW) a to nejdéle do 60 dní před začátkem akceptačního řízení. Návrh 

smlouvy o úschově zdrojových kódů je obsahem Přílohy č. 9 Technické dokumentace – návrh 

smlouvy ESCROW. Zadavatel dále upozorňuje: 

 náklady úschovy nese zhotovitel 

 obě strany se zavazují za podmínek daných v příloze č. 9 smlouvu ESCROW 

uzavřít 

 uzavřená smlouva ESCROW je jedná z podmínek úspěšné souhrnné 

akceptace díla 

 platnost a účinnost smlouvy o úschově zdrojových kódů není vázána na 

platnost a účinnost jiných smluvních ujednání. 

4.16.12 Administrátorská dokumentace 

Zhotovitel dodá administrátorskou dokumentaci pro objednatele, která bude obsahovat 

detailní popis správy a údržby aplikací a informačních systémů na základě zde uvedených 

požadavků nebo best practises. 

Dokumentace Instalace systému – Cíl dokumentu: popsat a zdokumentovat postupy, 

kroky a činnosti vedoucí k instalaci systému nebo k přípravě prostředí pro instalaci. 

 Forma dokumentu: textová, může být doplněno o návodné obrázky 

 Systémové požadavky (architektura procesoru, verze operačního systému, 

minimální požadavky na výkon HW apod.) 

 Instalační média (CD, síť, soubor, …) a cesta k nim 

 Konkrétní kroky vedoucí k instalaci systému, způsob instalace serverové části, 

způsob instalace klientské části apod. 
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Dokumentace základní konfigurace – Cíl dokumentu: popsat a zdokumentovat postupy, 

které vedou k nastavení systému do takového stavu, aby bylo možné systém po instalaci 

provozovat na základní úrovni. 

 Forma dokumentu: textový popis (může být i např. formou okomentovaného 

config souboru) 

 Základní konfigurace sítě (nastavení ip adresy, masky, GW, ...) 

 Nastavení připojení/komunikace na další systémy (např. DB, web server, 

SMPT, DNS, NTP, …), nastavení portů, na kterých služba naslouchá, kam data 

odesílá, … 

 Nastavení proxy pro komunikaci, seznam URL (nebo domén), kam systém 

potřebuje komunikovat (směrem do Internetu), ... 

 Spuštění potřebných modulů, registrování knihoven, úprava registrů OS 

Windows, … 

 Nastavení automatických úloh, nastavení systémových účtů, … 

 Nastavení potřebných serverů (SMPT, DNS, NTP, ...) 

 Detailní popis úrovně přístupových oprávnění/aplikačních rolí 

Záloha, obnova, restart  – Cíl dokumentu: popsat a zdokumentovat strategii zálohování 

systému, jakým způsobem, kdy, kam a jak často jsou zálohována data v rámci daného 

informačního systému a jakým způsobem se provádí obnova systému po havárii nebo ze 

zálohy, postupy a konkrétní kroky, které povedou k bezpečnému restartu systému.  

 Zálohování  

o Strategie zálohování systému navržená dodavatelem  

o Způsob zálohování – plná, přírůstková, rozdílová záloha   

o Kdy a jak často je záloha prováděna  

o Jak dlouhou dobu jsou zálohy uloženy a kde  

o Jak často se provádí testování záloh 

 Obnova  

o Posloupnost kroků (co a jak udělat), které je třeba provést pro obnovu 

systému nebo jeho části či dat ze zálohy do jeho plně funkčního stavu 

o Zpracovaný disaster recovery plán, tedy posloupnost kroků (co a jak udělat), 

které je třeba provést pro obnovu systému po jeho selhání do jeho plně 

funkčního stavu  

 Včetně potřebných zdrojů, jako je např. SW, HW, přístupové údaje, 

data, parametry disaster recovery prostředí, apod.  

 Restart  
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o Posloupnost kroků (co a jak udělat), které je třeba provést pro bezpečné 

restartování systému tak, aby naběhl do původního stavu  

4.16.13 Provozní dokumentace a směrnice 

Zhotovitel v součinnosti s objednatelem vypracuje potřebné provozní dokumentace či 

směrnice popisující způsoby a postupy zajištění správy datového obsahu DTM, a to v takové 

podrobnosti, aby je bylo možné používat pro všechny činnosti podporované IS DTM a pro celý 

životní cyklus správy dat (výdej, příjem, zapracování, výdej, převzetí, reklamace atd.) 

Dokumenty musí reflektovat potřeby projektu a IS DTM a být v souladu s postupy správy 

DTM dle výše uvedené legislativy a podmínek sjednaných objednatelem se správcem IS 

DMVS 

Dokumenty budou sloužit zejména pro potřeby editorů datového obsahu DTM a 

externích uživatelů IS DTM, vybrané budou zveřejněny dle uvážení objednatelem. 

4.17 Legislativa 

Níže je obsažený obecný přehled legislativy, kterou je potřeba dodržet v souladu s realizací 

předmětu plnění této technické dokumentace. Tento výčet není konečný ani všeobjímající a 

má za cíl rámcově upozornit zhotovitele na rozsah problematiky, kterou se v návaznosti na 

jednotlivé požadované funkcionality zavazuje dodržet, a u níž se tedy zavazuje objednateli 

zajistit soulad s platnou legislativou. 

 Zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o 

změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

 Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů 

(zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v 

platném znění 
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 Zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o 

změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

 Vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje 

 Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a 

o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

 Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 

 Vyhláška č. 526/2006 Sb., vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení 

stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 

 Vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických 

bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti 

kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)  

 Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu a Ministerstva vnitra č. 317/2014 Sb., o 

významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění pozdějších 

předpisů 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů)13 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 

o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 

na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES14 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení 

Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) 

 Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 

2020 (GeoInfoStrategie) včetně příslušného Akčního plánu 

 ČSN 01 3410 – Mapy velkých měřítek – Základní a účelové mapy 

 ČSN 01 3411 – Mapy velkých měřítek – Kreslení a značky 

 ČSN 73 0415 – Geodetické body 

 Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy15 

                                                
13 Nařízení může být jinde v této dokumentaci a jejích přílohách označované jako Nařízení 
GDPR. 
14 Nařízení může být jinde v této dokumentaci a jejích přílohách označované jako Nařízení 
eIDAS. 
15 https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2021/01/metodika-porizovani-spravy-a-zpusobu-

poskytovani-dat-digitalni-technicke-mapy-metodika-cuzk.pdf 



68 

 Popis a technické parametry rozhraní DMVS 16 

 Stavební zákon č. 283/2021 Sb.  

  

                                                
16 https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2021/01/technicka-specifikace-sluzeb-rozhrani-is-

dmvs-metodika-cuzk.pdf 
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5 Část B 

5.1 Společné minimální požadavky na funkčnosti IS DTM každého 

kraje 

5.1.1 Základní obsah a cíl dokumentu 

Tato část dokumentu vychází z požadavků na minimální obsah a funkčnost Informačního 

systému Digitální technické mapy kraje, které musí naplnit všechny kraje, aby bylo dosaženo 

jednotné funkčnosti a vzájemných technických vazeb jednotlivých krajských řešení a centrální 

komponenty Informačního systému digitální mapy veřejné správy (dále jen jako „IS DMVS”) v 

gesci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále jen jako „ČÚZK”). Požadavky zde 

uvedené jsou tedy stejné pro všechny kraje a jejich IS DTM a také pro tenanty (testovací, 

produkční) IS DTM 6k krajů. Další komponenty a funkcionality v této dokumentaci uvedené (v 

jiných částech této dokumentace) vedou ke zvýšení uživatelského komfortu rozšířením 

základních požadavků v této části uvedené. 

Tato část dokumentu (část B) je tedy také textově upravena. Nejedná se tedy o pouhé 

překopírování požadavků na minimální obsah a funkčnost! 

Tato část dokumentu není úplnou technickou specifikací IS DTM pro krajské řešení. 

Další části předcházející této dokumentaci nebo na ni navazující rozšiřují základní 

požadavky na multitenantní řešení, které ale umožňuje každému kraji objednateli 

požadovat také individuální úpravy svých tenantů. 

Úplná technická specifikace IS DTM vícekrajského řešení obsahuje vedle technického 

minima specifikovaného v této části dokumentu také další doplňující požadavky na 

architekturu systému, funkční a ostatní požadavky vyplývajících z místních obsahových 

potřeb a systémových, procesních, technologických a dalších podmínek. 

5.2 Požadavky na realizaci 

5.2.1 Požadavky na architekturu základního systému 

Níže uvedený popis jednotlivých komponent popisuje požadované funkcionality Informačního 

systému DTM kraje a podrobněji rozpracovává materiál Ministerstva průmyslu a obchodu 

„Specifikace technického standardu IS DTM“, který je přílohou č. 7 Výzvy. 
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Obrázek č.: 1 Schéma funkčních oblastí IS DTM z přílohy č. 7 Výzvy. Pro účely tvorby IS DTM je toto schéma 
pouze orientační. 

 

5.3 Komponenty IS DTM kraje 

5.3.1 Komponenta pro editaci ZPS (správa ZPS)  

Komponenta zajišťuje kontrolu a editaci ZPS.  

Řešení nástroje bude realizováno formou webové aplikace, komponenty či rozšíření 

nějakého současného, na trhu dostupného GIS či CAD desktopového řešení, nebo ve 

vývoji zcela nového nástroje. Součástí dodávky musí být licence ke všem potřebným 

komponentám/softwarovým produktům třetích stran, které budou sloužit pro podporu 

procesu správy ZPS. Nástroj bude primárně využívat správce/editor datového skladu 

DTM. 

Nástroj bude sloužit pro import aktualizačních dat ZPS ve formátu JVF DTM do datového 

skladu DTM kraje. Součástí funkcionality nástroje bude i získání a vyplňování všech 

metadatových informací potřebných pro zapracování dat. 

Uživatelské prostředí nástroje bude obsahovat grafické editační rozhraní pro práci ve 2D 

a 3D rozměru (mapové zobrazení) a současně bude obsahovat nástroje a zobrazení pro 

podpory vizualizace a kontroly editace. Uživatelské prostředí přitom bude koncipováno 

také jako plnohodnotné 3D rozhraní, v tom případě musí disponovat jednoduchými 

nástroji pro přepnutí do 2D mapového pohledu. 

Základním požadavkem na všechna uživatelská rozhraní je zajištění maximální 

přehlednosti, intuitivnosti a ergonomie z hlediska workflow. Je žádoucí minimalizovat 
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množství nutných viditelných ovládacích prvků na ploše aplikace a maximalizovat 

efektivní rozsah uživatelského rozhraní pro podporu provádění klíčových úkonů 

uživatele. Maximální důraz je kladen na využití variabilních kontextových nabídek 

přizpůsobených existujícím stavům pracovního úkolu (zejména při editaci dat).  

Editační prostředí pro práci ve 2D zobrazení musí minimálně podporovat: 

● základní nástroje pro navigaci ve scéně (změnu měřítka, posun mapy, přechod na 

výchozí rozsah, přiblížení mapy na vybrané objekty, rozsah mapy na všechny objekty) 

● zobrazení a přepínání tříd objektů (vrstev), zobrazení stromové struktury tříd objektů 

● zobrazení vektorových tříd objektů z centrálních datových zdrojů IS DTM a IS DMVS 

(pro zobrazení obsahu DTM a standardních podpůrných tříd - správní hranice, objekty 

DKM, aj.) 

● zobrazení rastrových tříd z centrálních datových zdrojů IS DTM a IS DMVS (zejména 

ortofoto) 

● zobrazení webových prohlížecích služeb dle standardu OGC (WMS, WMTS) 

● přidání uživatelské třídy prvků (vlastní vrstvy) ve formátech JVF, GeoJSON, DGN, 

Geopackage, ESRI SHP 

● výběr objektů manuálně a dle atributového filtru 

● měření délek, ploch a odečítání souřadnic 

● pokročilé nastavení symbologie tříd prvků s využitím fontů, typů čar a typů výplní ploch 

● měřítkově závislé nastavení viditelnosti tříd prvků 

● zobrazení mapy v zadaném měřítku 

● identifikace objektu a zobrazení vlastností (atributů a jejich hodnot) včetně XYZ 

souřadnic (pro bodové objekty) 

● nástroje pro podporu editace dle požadavků dále v této specifikaci 

● nástroje pro podporu práce a ověřování LEVELS, tj. možnost samostatného zobrazení 

jednotlivých LEVELS pro pohledovou i aplikační kontrolu topologické návaznosti 

konstrukčních prvků a existenci příslušných definičních bodů v jednotlivých úrovních 

Editační prostředí pro práci ve 3D zobrazení musí minimálně podporovat: 

● 3D zobrazení objektů vybraných ve 2D zobrazení 

● identifikace objektů a zobrazení jejich vlastností včetně XYZ souřadnic (pro bodové 

objekty) 

● intuitivní navigace ve 3D scéně (změna měřítka/posun mapy, otáčení okolo zvoleného 

středu, otáčení okolo vybraného objektu) 

● přepnutí do standardních pohledů (svislý, boční podle osy X, boční podle osy Y) 

● návrat do výchozího nastavení zobrazení scény 

● výběr objektu a předání výběru do 2D scény (v případě, že není editace prováděna 

přímo ve 3D prostředí 

● zobrazení stavu obsahu DTM k datumu/času zadaném uživatelem 

● zobrazení vybraného obsahu DTM ve 3D slouží zejména pro ověření 3D kontextu 

objektů v rámci editace a hledání a opravování problémů ve vztahu k údaji o výšce 

objektů a jejich podrobných/lomových bodů a souvisejících problémů v topologii 

objektů 
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V editačním prostředí (2D i 3D) musí umožňovat zobrazení i dalšího obsahu, např. 

bodová mračna, model terénu v rastrovém formátu, aj. 

5.3.2 Rozhraní správy ZPS 

Rozhraní správy ZPS bude zajišťovat kontrolu dat vloženého aktualizačního podkladu ZPS ve 

formátu JVF DTM, který bude předáván do DTM prostřednictvím IS DMVS (s napojením na 

komponentu Evidence aktualizačních podkladů). Rozhraní bude zpřístupňovat požadované 

nástroje a budou zde prováděny kompletní kontroly aktualizačních dat, které je nutné zajistit 

pro vydávání akceptačních notifikací o přijetí aktualizačních dokumentací DTM. Klient bude 

využívat identickou webovou službu pro kontroly topologie jako rozhraní pro předběžnou 

kontrolu aktualizačních dat ZPS. 

V případě úspěšné kontroly bude dokumentace přijata pro další zpracování. V opačném 

případě bude zahájen proces reklamace aktualizační dokumentace. 

Poznámka: V rámci jednoho změnového souboru JVF může být technicky obsaženo 

více aktualizačních oblastí. Komponenty pro příjem, kontrolu a editaci obsahu DTM musí 

s tímto stavem počítat. Jedná se však o způsob, který by měl být spíše mimořádný. 

Jedná se o veřejnou komponentu s autentizací. 

Obsah a funkcionalita: 

● Webové rozhraní formou správcovské aplikace (dashboardu) zpřístupňující 

○ Komponentu Evidence aktualizačních podkladů (kapitola 5.3.3) 

○ Komponentu Správa ZPS (kapitola 5.3.1) 

○ Komponentu Správa stavebních celků pro evidenci staveb (kapitola 5.4.13) 

Proces kontrol a editace ZPS je uveden v kapitole 5.4.1 Požadavky na správu a aktualizaci 

ZPS. 

5.3.2.1 Klient pro předběžnou kontrolu aktualizačních dat ZPS 

Klient pro předběžnou kontrolu aktualizačních dat ZPS slouží pro externí uživatele (geodety) 

pro předběžnou/dobrovolnou kontrolu svých aktualizačních dat po formální stránce a popř. též 

pro účely testování výstupů geodetických SW třetích stran pro podporu zpracování 

aktualizačních dokumentací DTM v rámci jejich vývojové/aktualizační fáze. 

Komponenta bude integrována do webového portálu IS DTM kraje, který je přístupný 

uživatelům v roli geodet případně veřejnosti, vždy ale po přihlášení. Zejména geodeti 

budou službu využívat k on-line kontrole vytvořených aktualizací ZPS před jejich 

odevzdáním k zapracování prostřednictvím IS DMVS. Pomocí této služby se zajistí nižší 

počet chybových aktualizací, které geodeti předávají prostřednictvím IS DMVS k 

zapracování správci DTM kraje. 
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Implementace služby bude provedena formou webové stránky (webového formuláře), 

dostupné z Portálu DTM kraje. Tento formulář bude poskytovat nástroje pro výběr 

aktualizace ZPS z disku uživatele (geodeta), výběru typu kontroly, spuštění kontroly a 

zobrazení výsledků kontrol. Výkres bude zpracován podle pravidel ve formátu JVF DTM. 

Služba bude vyžadovat aktualizační balíček dat se všemi náležitostmi dle Vyhlášky 

včetně seznamu souřadnic aktualizovaných prvků. Služba se týká pouze změnových 

aktualizačních dat. 

Kontroly budou na straně serveru spouštěny po spuštění procesu uživatelem (po kliknutí 

na odpovídající tlačítko), a to asynchronním způsobem (budou zařazeny do fronty a 

postupně odbavovány). Uživatel bude informován o předpokládaném čase dokončení 

dané kontroly. 

Po spuštění kontroly provede služba kontrolu aktualizačního výkresu následujícím 

způsobem: odeslání aktualizačního výkresu na server DTM > vlastní kontrola výkresu na 

serveru > příprava výsledků kontrol > zobrazení výsledků kontrol. 

● základní kontroly – první úroveň kontrol (kontrola správného rozvrstvení, kontrola 

povolených typů prvků, kontrola souladu seznamu souřadnic s výkresem, kontrola 

krátkých úseček) 

● topologické kontroly – druhá úroveň kontrol (křížení linií, překrývání linií, duplicita bodů 

a buněk, blízkost bodů a buněk, volné konce linií a volné lomové body) 

Služba bude poskytovat následující výsledky kontrol: 

● záznam kontroly s popisem chyb – záznam bude zobrazen na webové stránce a dále 

bude k dispozici ke stažení ve formátu XML, 

● výkres s lokalizacemi chyb ve formátu PDFGML/XML, který bude k dispozici ke 

stažení. 

● Specifikace XML a GML s chybovými kódy bude zveřejněna na Portále IS DMVS/JVF 

DTM. 

Každému uživateli se bude zobrazovat 5 naposledy provedených kontrol. 

Nástroj bude ošetřen proti jeho zneužívání např. pomocí systému captcha. 

Jedná se o veřejnou komponentu s autentizací 

5.3.3 Evidence aktualizačních podkladů 

Komponenta slouží k příjmu geodetických aktualizačních dokumentací ZPS, TI a DI od IS 

DMVS. Vlastní změny dat jsou zaslány ve formě souboru JVF DTM, který je vložen do zprávy. 

Další podklady k provedení změn mohou být ve zprávě obsaženy obdobně ve formě 

samostatných souborů. Formální kontrolu provede IS DMVS. Distribuce probíhá 

prostřednictvím služeb rozhraní IS DMVS a IS DTM kraje. 
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Přijatá zpráva obsahuje identifikaci původce, identifikaci změny, informaci o změně a 

vymezení dotčeného území, vlastní specifikace změny ve formě souboru JVF DTM 

(pokud jsou předmětem změny prostorová data), případně další podklady ve formě 

připojených souborů. V případě reklamace (po věcné kontrole) se informace o chybě 

zasílá uživateli prostřednictvím IS DMVS (viz kapitola Funkční požadavky). Nové zprávy 

se přiřazují k původní, pakliže je možné provést jejich spárování. Kontrola vůči ROB a 

ROS probíhá již na straně IS DMVS. Služba pro vystavení potvrzení o předání je 

realizována na straně IS DMVS. 

Pozn.: Systém IS DTM kraje nevyžaduje napojení na spisovou službu kraje. Aktualizační 

dokumentace jsou primárně evidovány v IS DMVS (při vstupu) a jsou dále předávány do 

systému IS DTM kraje formou služeb. Metadata i vlastní elektronické dokumenty jsou 

evidovány pouze v systému IS DTM kraje. 

V rámci evidence aktualizačních podkladů je nutné rozlišit věcné zaměření aktualizace 

obsahu (ZPS versus TI/DI). Správa aktualizačních dokumentací pro ZPS a pro TI/DI 

využívá jiné workflow - viz kapitola 5.4 Funkční požadavky. 

Jedná se o neveřejnou komponentu. 

Vazba na Rozhraní pro předávání geodetických aktualizačních dokumentací ZPS IS 

DMVS – Služba poskytující jednotné rozhraní IS DMVS pro předávání geodetických 

aktualizačních dokumentací ZPS; Služba pro vystavení potvrzení o předání; Služba pro 

příjem geodetických aktualizačních dokumentací DTM. 

Vazba na Rozhraní pro interní služby IS DMVS – Služba pro získání odpovědi u služeb s 

asynchronním zpracováním; Informační služba pro publikaci centrálních číselníků a 

konfigurací. 

Obsah a funkcionalita: 

 Kompletní životní cyklus aktualizace (workflow) - podrobný proces je popsán v kapitole 

Požadavky na správu a aktualizaci ZPS 

o převzetí aktualizačních dat vložených do IS DMVS do evidence k zapracování 

do DTM 

o kontrola aktualizačních dat ze strany správce datového skladu DTM 

o vystavení identifikátoru přijaté změny k aktualizaci nebo chybových výstupů z 

kontrol (prostřednictvím IS DMVS) 

o uzavření aktualizace po zapracování aktualizačních dat do DTM 

o  informování IS DMVS o ukončení aktualizace 

 Vyhledávání a zobrazení seznamu aktualizací podle nastaveného filtru 

(demonstrativně: ID, název, stav, organizace) 

 Vedení údajů o průběhu zpracovávání aktualizace (stavy životního cyklu) 

 Možnost zrušení aktualizace 
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 Obecné rozhraní API pro komponentu Statistika nebo statistika aktualizací s možností 

konfigurace zadávaných parametrů a obsahu zobrazení výsledků (demonstrativně: 

časové intervaly od-do, subjekt, typ, stav) s možností exportů a práce se statistikami 

(řazení, dodatečné filtrování atd.) 

 Administrátorská konfigurace workflow a výše uvedených funkcionalit, zejména pro 

delegování samotné správy obsahu ZPS na jiný subjekt (a to jak na území celého 

kraje, tak jen v určitém jeho území – i více (města, správce DI) 

5.3.4 Administrační modul pro řízení procesů aktualizace TI a DI 

Komponenta zajišťuje přebírání aktualizací dat TI a DI prostřednictvím komunikace s IS DMVS 

formou webových služeb. Důležitým faktorem pro funkcionalitu tohoto modulu je způsob a typ 

přebíraných dat, kdy data od vlastníka, správce nebo provozovatele infrastruktury předaná 

prostřednictvím rozhraní IS DMVS budou přímo naimportována prostřednictvím aktualizační 

služby DTM bez jakýchkoli zásahů do jejich obsahu (zodpovědnost za správnost je na 

vlastníkovi / provozovateli / správci infrastruktury). 

Jedná se o neveřejnou komponentu. 

Obsah a funkcionalita: 

● Webové rozhraní formou správcovské aplikace (dashboardu) zpřístupňující 

funkcionality potřebné pro příjem, zaevidování a uložení dat TI a DI přijatých z IS 

DMVS do IS DTM. 

● Rozhraní a notifikační služby potřebné pro zajištění procesu převzetí, kontroly a 

transformace dat – viz schéma workflow aktualizace DTI (Obrázek č.: 9 Workflow 

aktualizace DTI). 

 

Komponenta bude podporovat kontrolu atributů přijaté aktualizační dokumentace proti 

konfiguračnímu souboru s výčtem nevalidních kombinací hodnot atributů u jednotlivých 

typů objektů. Popis syntaxe konfiguračního souboru je v kapitole 5.4.8 Topologické a 

atributové kontroly. 

5.3.5 Komponenta pro poskytování mapových služeb (mapová 

komponenta) 

Komponenta pro poskytování mapových služeb musí umožňovat provoz, tvorbu, správu a 

konfiguraci prohlížecích a stahovacích mapových služeb IS DTM kraje. Mapové služby 

poskytované touto komponentou budou využívány také IS DMVS pro potřeby Portálu DMVS 

pro bezešvé zobrazení DTM na celém území ČR. 

Jedná se o neveřejnou komponentu. 



76 

Vazba na Rozhraní pro prohlížecí webové služby IS DMVS, respektive zajištění 

poskytování požadovaných služeb – Prohlížecí WMS/WMTS služba (centrální) pro 

poskytování dat DTM; Prohlížecí WMS/WMTS služba (krajská) pro poskytování dat DTM 

 Obsah a funkcionalita: 

 Služby jsou publikovány ve formátu WMS/WMTS a formátu WFS. 

 Zobrazovaný obsah prohlížecích a stahovacích služeb musí maximálně odpovídat 

aktuálnímu stavu dat DTM. Maximální povolené zpoždění zobrazovaného obsahu 

oproti aktuálnímu stavu je 1 den. 

 Přístup ke službám je autorizován na úrovni jednotlivých služeb 

 Služby poskytují zázemí pro všechny funkcionality Mapového klienta DTM kraje pro 

veřejnost 

 Prohlížecí služba WMS bude poskytována podle standardu OGC17, bude podporovat 

operace GetMap, GetCapabilities, GetFeatureInfo a bude data poskytovat po vrstvách, 

kdy jednotlivé prvky budou vizualizovány podle značkového klíče. 

 Stahovací služba WFS bude poskytována podle standardu OGC. 

 Umožní publikaci mapových služeb IS DTM v dalších nástrojích krajů (např. pro 

potřeby obsahu portálu zpřístupněného i pro mobilního klienta, pro potřeby mapového 

klienta pro mobilní zařízení, jiné mapové řešení kraje atd.) 

 Současně zajistí správu aktivních mapových služeb užívaných v jednotlivých 

komponentách IS DTM z dalších zdrojů a prostředí (např. Geoportály krajů, Geoportál 

ČÚZK, Geoportál INSPIRE atd.) 

 Podrobná specifikace prohlížecích služeb včetně rozdělení do tříd objektů, 

symbolizace, měřítkových omezení, měřítkových řad, údajů pro metodu “identify“ a 

další ve formátech WMS/WMTS bude specifikována na Portále IS DMVS. 

 Podrobná specifikace stahovacích služeb ve formátu WFS bude specifikována na 

Portále IS DMVS. Specifikace bude obsahovat také rozčlenění do tříd objektů a jejich 

atributů a další požadavky. Každý objekt DTM publikovaný prostřednictvím WFS bude 

obsahovat také údaj o čase poslední aktualizace záznamu v IS DTM. 

 

5.3.6 Portál DTM kraje 

Jako Portál DTM kraje je označena webová část řešení IS DTM. Bude se jednat o soubor 

webových stránek včetně nástrojů na jejich správu, mapových aplikací, služeb, nástrojů a v 

tomto dokumentu uvedených komponent. Jednotlivé nástroje a uživatelská rozhraní budou 

sloužit nejen pro prohlížení evidovaných dat DTM, ale také pro jejich správu (evidence 

aktualizací, výdej dat DTM a řízení příjmu dat pro její aktualizaci atp.) a pro komunikaci 

správce dat DTM s IS DMVS a s uživateli uvnitř i vně úřadu. Portál bude splňovat veškeré 

požadavky na přístupnost webových stránek dané legislativou a metodickými doporučeními v 

dané oblasti18 včetně responsivního designu. Portál a veškeré jeho komponenty budou 

dostupné v české jazykové mutaci. Jedná se o veřejnou komponentu.  

                                                
17 https://www.opengeospatial.org/standards/wms 
18 https://www.mvcr.cz/clanek/pristupnost-internetovych-stranek-a-mobilnich-aplikaci.aspx 

https://www.opengeospatial.org/standards/wms
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Obsah a funkcionalita komponenty 

Webové rozhraní formou portálu 

 Informace o projektu (úvodní stránka, rozcestník, mapa stránek, kontaktní údaje) 

  Aktuality (registrace k odběru novinek, RSS) 

 Výdej dat 

o Připravené výdejní sady 

o OpenData (lokální katalog nebo odkaz do Národního katalogu otevřených dat) 

o Klient pro výdej dat (Výdejní modul) – požadavky na uživatelské výdeje 

 Evidence aktualizací (veřejný přehled probíhajících aktualizací ZPS) 

 Mapový klient pro veřejnost 

 Metadatový klient (lokální metadatový katalog nebo odkaz do metadatového katalogu 

kraje) 

 Dokumenty (legislativa, metodické návody, provozní řády a směrnice, pokyny a 

postupy) 

 Statistiky (přehledy o aktualizacích dat, registrovaných uživatelích, rozsahu mapování 

atd.) 

 Odkazy (IS DMVS, IS DTM sousedních krajů atd.) 

 Nápověda (postupy, často kladené otázky, výklady atd.) 

 Hledání (fulltextové vyhledávání) v obsahu portálu. 

 

5.3.7 Mapový klient DTM kraje pro veřejnost 

Webový mapový klient bude sloužit pro zpřístupnění příslušných mapových kompozic DTM. 

Klient bude umožňovat propojení dostupných nástrojů a datových zdrojů DTM. Mapový klient 

bude využíván pro základní prohlížení obsahu DTM a DMVS. 

Nástroje mapového klienta bude možné konfigurovat podle zvoleného tématu a obsahu 

mapové kompozice a flexibilně přizpůsobovat a rozšiřovat podle budoucích požadavků 

krajů. Používání mapového klienta nesmí vyžadovat instalaci žádného dodatečného 

pluginu do webového prohlížeče uživatele. Klienta bude možné spouštět ve všech 

obvyklých desktopových a mobilních prohlížečích. Rozložení nástrojů klienta se bude 

přizpůsobovat podle rozlišení zařízení (responzibilita). 

Mapový klient pro veřejnost bude zpřístupňovat 2D zobrazení. 

Jedná se o veřejnou komponentu. 

Obsah a funkcionalita: 

 Mapové okno (volba zobrazení vrstev, aktivní vrstvy, načtení – uživatelské přidání 

služeb zejména podkladových map – WMS/WMTS, identifikace zvolených vrstev, 

vyhledávání) 
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 Nástroje mapového okna (přiblížení, oddálení, posunutí, zvolení měřítka, tisk včetně 

volby měřítka a obsahu – volba rozlišení, velikosti stránky A4 a A3, volba na výšku/na 

šířku, copyright, vložení mapy do schránky, lokalizace uživatele, zobrazení legendy, 

nástroj měření délek a ploch, nástroj kreslení – vkládání vlastní grafiky do mapové 

kompozice, tvorba odkazu na otevření konkrétní mapy – místo či prvek s volbou 

nastavení mapové kompozice) 

 Mapový obsah/seznam vrstev (zapnutí, vypnutí, nastavení transparentnosti, měřítková 

omezení, změna pořadí vrstev,  sdružení do skupin vrstev a jejich zapnutí, odkaz na 

zdroje/metadata dané vrstvy, identifikace prvků v mapě, obecná identifikace prvků v 

mapě kliknutím myši – informační okno s podrobnějšími informacemi o prvku) 

 Hledání (vyhledávání nad daty Registru územní identifikace – fulltextové vyhledání s 

našeptávačem, obec, adresa atd., vyhledávání nad daty Katastru nemovitostí – 

fulltextové vyhledání s našeptávačem, obec, katastrální území, parcela či budova) 

možnost využití stávajících komponent či datových zdrojů krajů. Zdroje vyhledávacích 

služeb budou definovány dle podmínek v rámci implementace IS DTM v každém kraji. 

 Georeporty (uživatelská dotazování v šabloně nabízených/dostupných formulářů, tj. 

prostorových dotazů na obsah DTM, který však nenahrazuje vyjádření správců sítí o 

existenci jejich infrastruktury) 

 Mobilní verze www aplikace včetně mapového klienta (základní funkcionalita 

umožňující běžné používání na mobilním zařízení s platformou Android a iOS – 

zejména zobrazení, lokalizace, hledání, volba vrstev, plná responzivita atd.) – vždy 

jako funkce prohlížeče, ne instalované app 

 

5.3.8 Klient pro výdej dat 

 

Klient pro výdej dat představuje prostředí pro zadávání požadavků na poskytnutí dat (obsah, 

rozsah, lokalizace, forma poskytnutí a formát) a jejich vystavení (data ke stažení, služby). 

Klient bude obsahovat mapové zobrazení, prostřednictvím kterého je možné graficky určit 

lokalizaci požadavku. Požadavek na výdej není anonymní, vždy je vyžadována autentizace a 

autorizace uživatele. Výjimku tvoří předpřipravené exporty a opendata. 

Autorizace pro výdej neveřejných dat bude řešena individuálně správcem výdeje, je 

nutné v souladu s legislativou prokázat oprávněnost požadavku na poskytnutí. Systém 

pro výdej bude tento režim podporovat. 

Klient slouží pro výdej dat z datového skladu DTM na základě požadavku uživatele. Je 

dostupný z úvodní stránky portálu DTM a je nutné přihlášení a ověření uživatele. Výdejní 

modul bude využíván jen v případě specifických požadavků na výdeje dat. Data ZPS 

budou dostupná ve formě Opendat. 

Jedná se o veřejnou komponentu. 
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Obsah a funkcionalita: 

 Zadání zájmového území pro výdej dat – nakreslením výřezu (n-úhelník) v mapovém 

okně klienta, výběr obce či katastrálního území, možnost vyhledání adresy nebo 

parcely v mapové aplikaci 

 Zadání doplňujících údajů – žadatel, účel, poznámka. 

 Zadání požadovaného formátu – JVF DTM, SHP, DGN V8, GPKG 

 Zadání požadovaného obsahu výdeje (ZPS, TI, DI) 

 Zadání platnosti dat (stavová data, změnová data od/do) 

 Nahrání přílohy (příloh) k žádosti 

 Odeslání výzvy ke schválení žádosti 

 Odeslání výzvy ke stažení dat žadateli 

 Každý žadatel vidí jen své žádosti a stav jejich vyřizování 

 

5.3.9 Komponenta pro poskytování exportu dat (výdejní modul) 

Komponenta pro poskytování služeb exportu je backend komponentou pro komponentu Klient 

pro výdej dat a pro Portál IS DMVS. Na základě požadavku definovaného uživatelem 

(požadavek se zaeviduje a ověří jeho relevance) se automatizovaně provede příprava výdeje 

ve formě datového balíčku ke stažení nebo vystavení služby pro stažení datového balíčku. 

Klient bude o připraveném výdeji notifikován na základě jím zvoleného způsobu definovaného 

při tvorbě žádosti o výdej. 

V případě požadavku na výdej neveřejných dat je nutné, aby uživatel doložil oprávněnost 

požadavku na poskytnutí (zaeviduje se k žádosti). 

Požadavek na výdej dat je možné přijmout také prostřednictvím IS DMVS. 

Komponenta umožňuje export zvolených dat DTM do zvoleného formátu ve struktuře 

datového balíčku. Exportovaná data budou následně vydávána žadateli (odeslána 

notifikace o možnosti stažení) formou aktualizace ZPS DTM a provázána do modulu 

Evidence aktualizačních podkladů tak, aby následně mohla sloužit pro aktualizaci ZPS 

(změnové soubory). Řešení nástroje bude realizováno formou desktopové nebo 

serverové aplikace/nástroje (součástí dodávky musí být všechny potřebné základní 

softwary/nástroje/licence pro zajištění plné funkcionality) a webové aplikace pro přípravu 

a konfiguraci výdejů (sady, oprávnění, struktura dat, schvalovací procesy atd.). Nástroj 

bude primárně využívat správce datového skladu DTM.  

Jedná se o veřejnou komponentu. 

Vazba na Rozhraní pro stahovací služby IS DMVS – Služba pro získání obsahu DTM v 

definovaném území; Služba pro získání obsahu DTM pro veřejnost; Služba pro získání 

změn obsahu DTM pro veřejnost; Informační služba pro získání obsahu aktualizačních 

dokumentací 
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Obsah a funkcionalita: 

 Konfigurace výdejních sad 

 Konfigurace schvalovacích procesů 

 Výdej dat DTM ZPS/TI/DI ve zvoleném formátu 

o stavová data – kompletní obsah dat v datovém skladu, 

o změnová data – data za konkrétní období (od – do) 

 Výdej dat DTM v zadaném rozsahu (vybraný polygon) 

 Vytvoření balíčku tzv. Vydaných dat (vazba pro následující předání aktualizace) 

 

Veškeré výdeje realizované prostřednictvím komponenty pro poskytování exportu dat 

budou evidovány pro účely reklamačních a reportingových úloh včetně uvedení 

identifikátorů požadavku, údajů o uživateli/zákazníkovi, rozsah a obsah předávaných 

údajů. V případě požadavku na neveřejná data také odkaz na dokument nebo údaj 

opravňující k vydání údajů DTM a údajů o schválení požadavku. 

5.3.10 Komponenta pro reporting vydaných dat DTI 

Komponenta pro reporting vydaných dat DI a TI (dále jen DTI) bude na základě evidence 

výdejů poskytovat přehledové reporty o vydaných neveřejných údajích datech TDI pro 

jednotlivé vlastníky/správce/provozovatele. Reporty budou vytvářeny v uživatelsky 

definovaných periodách (nebo na vyvolání) a budou zasílány elektronicky (např. ve formátu 

PDF) na uživatelsky definované kontaktní adresu vlastníka/správce/provozovatele zejména 

dle údajů uvedených v IS DMVS nebo budou vygenerovány a připraveny k odeslání 

samostatně mimo IS DTM. 

Komponenta má za cíl poskytovat podporu kraji při vyřizování legitimních požadavků 

konkrétních správců DTI na výčet vydaných neveřejných dat DTI na základě žádostí 

oprávněných subjektů. Komponenta by měla vhodně využívat vazby s komponentou pro 

výdej dat a s komponentou zajišťující statistiky. 

Report bude minimálně obsahovat identifikační údaje daného žadatele, daného 

vlastníka/správce/provozovatele vydaných dat DTI, informace o rozsahu vydaných dat, 

účelu výdeje a další potřebné údaje pro jednoznačnou identifikaci vydaných dat. 

S vazbou na komponentu zajišťující statistiky může komponenta vhodně poskytovat 

souhrnné údaje o výdejích dat DTI. 

5.3.11 Komponenta pro podporu reklamací datového obsahu a funkčnosti IS 

DTM 

Komponenta pro podporu reklamací bude umožňovat reklamovat či připomínkovat jakoukoliv 

část obsahu či funkcionality DTM kraje. 
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Z hlediska podání a vyřízení reklamace k datovému obsahu DTM bude komponenta 

podporovat reklamace vydaných dat či obsahu DTM prostřednictvím webové aplikace 

přihlášenému i nepřihlášenému uživateli (dle typu reklamace), její vypořádání na straně 

správce DTM, tj. opakovanou komunikaci mezi uživatelem a správcem DTM. 

Reklamační komponenta poskytne také funkčnost reklamace/hlášení chyb funkčnosti pro 

externí uživatele IS DTM. 

Jedná se o veřejnou komponentu. 

Obsah a funkcionalita: 

● Zadání reklamace (kategorizace, popis, připojení souboru, vyznačení v mapovém 

okně) 

● Workflow vyřízení reklamace (možnost předání, znovuotevření, zamítnutí atd.) 

● Informování uživatelů notifikacemi o změnách stavu 

● Přehled a evidence reklamací 

● Obsah datové sady funkcionality musí být přístupný prostřednictvím obecného 

rozhraní API dodané v rámci řešení, tak aby tyto informace bylo možné užít i v dalších 

komponentách a nástrojích (typicky např. zejména počty reklamací a jejich stav 

vyřízení, jednotlivé reklamace atd.) 

 

5.3.12 Komponenta pro podporu reklamací předaných aktualizačních dat a 

podporu komunikace s geodety v průběhu editace ZPS 

Komponenta pro podporu reklamací předaných aktualizačních dat a podporu komunikace s 

geodety v průběhu editace ZPS bude podporovat: 

● Reklamace přijatých dat správcem DTM v případě, kdy zjistí věcnou chybu při kontrole 

vstupních aktualizačních dat ZPS 

● Mimoreklamační komunikace s původcem přijaté aktualizační dokumentace 

(geodetem) pro vypořádání následně zjištěných vad nebo nejasností v předaných 

datech pro účely bezvadného zapracování aktualizace ZPS. 

Jedná se o neveřejnou komponentu. 

Obsah a funkcionalita: 

 Zadání reklamace (kategorizace, popis, odkaz na aktualizační dokumentaci – 

polo/automatické naplnění systémem IS DTM) 

 Workflow vyřízení reklamace (možnost předání, znovuotevření, zamítnutí atd.) 

 Informování uživatelů notifikacemi o změnách stavu 

 Přehled a evidence reklamací 
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 Obsah datové sady funkcionality musí být přístupný prostřednictvím obecného 

rozhraní API dodané v rámci řešení, tak aby tyto informace bylo možné užít i v dalších 

komponentách a nástrojích (typicky např. zejména počty reklamací a jejich stav 

vyřízení, jednotlivé reklamace, atd.) 

5.3.13 Klient pro administraci 

Klient pro administraci slouží pro správu systému, je primárně určen pro konfiguraci volitelných 

parametrů běhového prostředí systému IS DTM, správu oprávnění přístupů editorům, správu 

číselníků, nastavování pravidel, časování a spouštění procedur pro výdej dat, správu cest, 

přístupů a oprávnění k volaným i poskytovaným webovým službám včetně služeb 

poskytovaných IS DMVS, služeb IS DTM sousedních krajů, služeb správců vymezených 

oblastí ZPS, a další. 

Komponenta slouží také pro správu prostředí pro správu a editaci ZPS a správu 

mapových prohlížecích a stahovacích služeb: pravidel pro správu ZPS, které se týkají 

správy datového modelu, nastavení pravidel pro editaci, kontroly, symbologie, 

historizace, generování odvozených dat a další. 

Nástroj a jeho komponenty umožňuje administraci celého IS DTM kraje. Je zároveň i 

podpůrnou komponentou pro všechny jeho součásti, a pokud je to účelné, tak obsahuje 

samostatné funkční celky pro uvedenou administraci (např. administrace mapového 

serveru je buď samostatná, nebo je k dispozici zde). Administrační klient je v podobě 

webové aplikace. 

Jedná se o neveřejnou komponentu. 

Obsah a funkcionalita: 

 Webové rozhraní formou správcovské aplikace (dashboardu) zpřístupňující potřebné 

komponenty pro zajištění provozu IS DTM jako celku 

 Konfigurace obsahu a funkcionalit podle oprávnění a požadované funkcionality 

Přístupy k jednotlivým komponentám, funkcím a datům IS DTM kraje budou řízené na 

základě definovaných rolí a zařazení uživatelů do těchto rolí. Komponenta je integrována 

s řešením IDM kraje, čímž je zajištěna správa celého životního cyklu identity. 

5.3.14 Komponenta zajišťující autentizaci a autorizaci všech přístupů a 

vstupů do IS DTM a jeho komponent včetně jeho služeb. 

Přístupová práva budou definována na všech úrovních přístupů do IS DTM kraje včetně 

přístupu k samotným komponentám (jejich funkcionalitě), obsahu datovému skladu (k jeho 

částem definovaným až na konkrétní skupiny objektů či atributů), službám a rozhraním. Musí 

být umožněno i řízení práv pro zajištění správy externími službami skrze IS DTM a dále 

poskytovaných a zajišťovaných třetí stranou. 
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Zajištění přístupu k funkcionalitám a službám musí umožňovat jejich zabezpečení včetně 

přidělení územního a časového rozsahu oprávnění na konkrétního uživatele (editora, službu) 

či jejich skupinu hromadně. 

Přístupová práva budou řešena v úzké vazbě na systémové prostředí daného kraje a jeho 

zvyklosti a konkrétní specifické požadavky pro tuto oblast. Vzhledem k velkému počtu 

externích uživatelů celého IS DTM lze doporučit volbu autorizačních a autentifikačních 

prostředků dostupných pro co nejširší skupinu uživatelů bez nutnosti tvorby nových registrací 

a dalších povinností s tím spojených. 

Nástroje pro přidělování rolí a oprávnění musí zajistit: 

 Nástroje administrace – správa uživatelů a rolí, služeb, zabezpečení, licencí, 

licenčních politik 

 Nástroje pro správu přístupu k datovému obsahu DTM 

 Nástroje monitoringu, kontrola kvality a dostupnosti služeb 

 

5.3.15 Nápověda 

Nápověda (Help) informačního systému musí být obsažena v rámci aplikace, jako nápověda 

kontextová. Tedy tak, aby byla uživateli vždy přímo dostupná a nacházela se vždy v části 

odpovídající pozici uživatele, ve které se v informačním systému nalézá. 

Systém musí obsahovat rozsáhlou on-line dostupnou podporu ve formě návodu (v češtině) 

pro všechny uživatele systému (uživatel i administrátor). Obsah nápovědy musí vždy 

odpovídat funkcionalitám aktuální verze systému. 

 

5.4 Funkční požadavky 

5.4.1 Požadavky na správu a aktualizaci ZPS 

5.4.1.1 Struktura ZPS 

ZPS je tvořena několika typy objektů dle jejich geometrie: 

● Plošné objekty (např. budova, chodník…) 

● Liniové objekty (např. plot, protihluková stěna, …) 

● Bodové objekty (např. nosič technického zařízení, vrt, studna…) 

Většina typů objektů ZPS má plošnou geometrii. Liniové objekty a bodové objekty jsou takové, 

jejichž alespoň jeden rozměr je plošně nevýznamný. 

Výčet typů objektů ZPS je určen Vyhláškou DTM kraje vydanou ČÚZK. A to jen touto přílohou, 

ne celou Vyhláškou DTM kraje. 

Plošné objekty ZPS jsou vytvářeny ze specifických typů objektů, kterými jsou: 

● Konstrukční typy objektů (liniová geometrie, např. hranice budovy, hranice schodiště, 

hranice dopravní plochy nebo stavby, …) 
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● Definiční body plošných objektů (bodová geometrie, např. definiční bod budovy, 

chodníku…) 

Výčet konstrukčních typů objektů a definičních bodů plošných objektů je určen Přílohou č. 3 

Vyhlášky DTM kraje. A to jen touto přílohou, ne celou Vyhláškou DTM kraje. 

Liniové a bodové objekty ZPS DTM jsou přímo přebírány z aktualizačních geodetických 

dokumentací DTM, přičemž editor DTM kraje validuje při jejich zapracování zejména 

topologické návaznosti na identické podrobné body, odstraňuje duplicity a vypořádává 

atributové kolize. 

5.4.2 Postup editace 

Postup editace se řídí následujícími schématy: 
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Obrázek č.: 2 Schéma procesu předání a kontroly aktualizačních dokumentací 
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Obrázek č.: 3 Schéma postupu editace – základní workflow zpracování změny 
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Obrázek č.: 4 Schéma postupu editace – workflow vlastní editace 

 



88 

5.4.3 Podrobné body 

Podrobné body jsou povinně předávány prostřednictvím JVF geodetem (popis je součástí 

Přílohy 3 Vyhlášky, kategorie Geodetické prvky, Skupina Podrobný bod). Podrobné body jsou 

základním objektem pro konstruování geometrie všech liniových a plošných typů objektů. 

Začátky, konce a lomové body linií/hranic musí vždy být identické s podrobným bodem.  

Podrobné body DTM jsou dvojího druhu: 

● měřené 

● konstruované 

Konstruované podrobné body vznikají obvykle činností editora ZPS na objektu 

“neidentifikovaná hranice”, v rámci nezbytného řešení topologického napojení na hranu linie 

v místech, kde není měřený podrobný bod, apod. 

5.4.4 Charakteristiky přesnosti objektů ZPS 

Polohová a výšková přesnost objektů ZPS je primárně určena polohovou a výškovou 

přesností měřených podrobných bodů. Pro každý podrobný bod (stejně jako pro všechny 

ostatní objekty) jsou k dispozici údaje o ID změny, Vložila osoba a Datum vkladu. Polohová a 

výšková přesnost jsou jednoznačně určeny hodnotou atributů “Charakteristika přesnosti v 

poloze” a “Charakteristika přesnosti ve výšce”, přičemž mohou nabývat hodnot {1,2,3,4,5,9}, 

kde 9 znamená horší třída přesnosti než 5. 

Nicméně, pro účely zobrazení přesnosti hranic musí IS DTM kraje zajistit vedení odvozené 

třídy objektů “přesnosti hranic”. Metodika odvození třídy přesností hranic bude uvedena v 

dokumentu Specifikace WMS/WMTS služeb zveřejněném na Portálu IS DMVS/Portálu JVF. 

5.4.5 Editace 

Editor nikdy nemění geodeticky pořízená data GDSPS nebo GPDTM a nekonstruuje žádné 

objekty DTM s výjimkou úkonů nezbytných pro odstranění dílčích nedostatků pro odvozování 

plošných objektů DTM. 

  

Obrázek č.: 5 Schéma postupu odvozování plošných typů objektů 

 

Odvozování plošných typů objektů ZPS musí být realizováno jako automatický proces. 

Podmínkou provedení je topologická správnost návazností všech konstrukčních prvků v 
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oblasti editace ve 2D/3D prostoru a dále validita definičních bodů (každý plošný objekt musí 

obsahovat právě jeden definiční bod19).  

V rámci DTM kraje bude vymezena oblast s tzv. souvislou plošnou geometrií, ve které bude 

probíhat úplná kontrola topologických pravidel pro plošné typy objektů DTM kraje. V částech 

DTM kraje mimo oblast s tzv. souvislou plošnou geometrií nebudou validovány všechny 

topologické návaznosti mezi objekty – viz dále. 

Před spuštěním procesu odvození plošných typů objektů musí editor prostřednictvím nástrojů 

editační komponenty validovat 3D topologii konstrukčních objektů i definiční body. Zjištěné 

nedostatky editor vypořádá. Vypořádáním se rozumí zejména úkony: 

● Napojení volných konců na identické podrobné body (v dopustných odchylkách) 

● Odstranění volných konců (v dopustných odchylkách) 

● Odstranění duplicitních objektů 

● Odstranění objektů „ke smazání“ 

● Vytvoření nového lomového bodu v rámci existujícího objektu nad podrobným bodem 

pro potřeby vytvoření napojení 

● Vytvoření konstrukčních linií typu „neidentifikovaná hranice“ v případě nutnosti 

topologicky uzavřít objekty v rozsahu větším, než ve kterém lze provést napojení na 

identické podrobné body v dopustné odchylce a současně dostatečně malém, kdy 

vytvořením „neidentifikované hranice“ jako propojky existujících objektů nedojde k 

významnému odchýlení od situace v terénu. 

● Úprava nahodilých zjevně nesprávných hodnot atributů (např. chybná klasifikace 

typu objektu v kontextu ostatních objektů dokumentace) 

Při vytváření objektu „neidentifikovaná hranice“ musí editační komponenta poskytovat 

standardní editační funkce pro práci s geometrií, které budou poskytovat min. následující 

funkce: 

● Vytvoření úsečky s přichycením na existující podrobné body a pomocné podrobné 

body 

● Vytvoření kolmice v zadaném podrobném bodě 

● Vytvoření rovnoběžky s jinou konstrukční linií v zadaném bodě 

● Vytvoření pomocného podrobného bodu v průsečíku v prodloužení konstrukčních linií 

● Vytvoření pomocného podrobného bodu v zadané vzdálenosti 

 

V případě, kdy není k dispozici dostatek datových podkladů pro vytvoření odvozených 

plošných typů objektů ZPS, nebudou plošné objekty ZPS vytvořeny20. Např. ve vnitrobloku 

nebude žádný plošný objekt, plošná mapa tedy nebude bezešvá, tudíž nebude možné 

aplikovat kontroly na plošné objekty. 

                                                
19 Platí vždy pro shodný LEVEL (úroveň), základní LEVEL je 0 (povrch). 
20 Do doby, kdy budou aktualizační podklady doplněny v dostatečné míře. To se týká 

zejména těch území, ve kterých nebude provedeno nové mapování a nebudou v něm ani 

dostatečné podklady z prvotního naplnění. Současně se jedná o území mimo intravilány 

obcí, s výjimkou staveb dopravní a technické infrastruktury a solitérní zástavby. 
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Vypořádání definičních bodů ploch: 

● Vypořádání dvou a více definičních bodů se stejnými vlastnostmi v jedné ploše 

(odstranění duplicit) 

● Vypořádání dvou a více různých definičních bodů v jedné ploše (výběr relevantního 

bodu)* 

●  Vypořádání ploch bez definičního bodu (doplnění bodu na základě informací z 

kontextu okolí, tj. z geodetické dokumentace, ortofota, místní znalosti nebo jiného 

podkladu)* 

* ve standardních případech jsou tyto chyby důvodem reklamace. Ve specifických případech 

(zejména v souběhu více změnových dokumentací, editace v oblastech s neúplným 

mapováním ZPS apod) však toto vypořádání musí být schopen nástroji editační komponenty 

zajistit editor. 

V případě, že editor v rámci validace zjistí závažné nedostatky v aktualizační dokumentaci, 

které neumožňují jednoznačnou interpretaci situace stavby nebo je nelze odstranit editačními 

možnostmi editora, vrátí editor aktualizační dokumentaci procesem reklamace u příslušného 

ÚOZI. Do doby vyřešení reklamace není aktualizační dokumentace zapracována. 

V každé ploše uzavřené konstrukčními liniemi v jedné úrovni (LEVEL) může být umístěn právě 

jeden definiční bod plošného objektu. 

Pro pravidla při odvozování plošných objektů je stanovena jednoznačná vazba a hierarchie 

konstrukčních objektů ZPS a z nich odvozovaných plošných objektů ZPS. Nastavená vazba 

popisuje, jaké konstrukční objekty ZPS mohou být použity pro odvození dané plochy. 

Současně je stanovena hierarchie konstrukčních objektů ZPS z pohledu významu v reálném 

světě ve vztahu k DTM. Např. hranice budovy má přednost před hranicí chodníku, hranice 

chodníku před hranicí zeleně apod. 

Vazba a hierarchie konstrukčních a odvozovaných objektů ZPS je uvedena v dokumentu 

Hierarchie konstrukčních a liniových typů objektů pro odvozování plošných typů objektů 

zveřejněném na Portále IS DMVS/IS DTM kraje (viz dokument Hierarchie konstrukčních a 

liniových typů objektů pro odvozování plošných typů objektů). 

Odvozování mimoúrovňových objektů (LEVEL) 

Základní situace ZPS označená jako LEVEL=0 popisuje stav objektů na povrchu. Objekty 

LEVEL=0 musí (s výjimkou oblastí s chybějícími daty) bezešvě pokrývat celé aktualizační 

území. V případě výskytu objektů nad nebo pod úrovní povrchu, vytvářejí se další odvozené 

typy objektů s využitím LEVEL -3 - -1 pro podzemí a 1 – 3 pro nadzemní objekty. Odvozené 

plošné objekty LEVEL <> 0 obvykle nepokrývají spojitě celé aktualizační území. 

Význam hodnot atributu je uveden v následující tabulce: 

+3 Umístění nad úrovní terénu – třetí výškový objekt v pořadí nad úrovní terénu 

+2 Umístění nad úrovní terénu – druhý výškový objekt v pořadí nad úrovní 

terénu 

+1 Umístění nad úrovní terénu – první výškový objekt v pořadí nad úrovní terénu 
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0 Umístění na úrovni terénu 

-1 Umístění pod úrovní terénu – první výškový objekt v pořadí pod úrovní terénu 

-2 Umístění pod úrovní terénu – druhý výškový objekt v pořadí pod úrovní 

terénu 

-3 Umístění pod úrovní terénu – třetí výškový objekt v pořadí pod úrovní terénu 

 
Obrázek č.: 6 Mimoúrovňové objekty 

 

 Pro odvozování mimoúrovňových objektů platí stejná pravidla jako pro odvozování objektů 

na povrchu. Každý mimoúrovňový objekt je konstruován na základě konstrukčních typů 

objektů s atributem dané úrovně (LEVEL=X) a definičního bodu objektu s atributem dané 

úrovně (LEVEL=X). Všechny konstrukční linie pro tvorbu odvozených objektů musí mít stejnou 

úroveň (LEVEL=X). V případě, kdy má být hranice objektu využita pro více než jednu úroveň 

(např. LEVEL=0 i LEVEL=1), je nutné pro každý level vytvořit samostatnou linii hranice. Bude 

tedy vytvořeno několik geometricky duplicitních linií lišících se hodnotou atributu LEVEL.V 

případě, kdy jeden objekt reálného světa (např. budova) je v DTM reprezentován více 

úrovněmi, bude v DTM vytvořeno vedle odpovídajících konstrukčních linií také více definičních 

bodů pro daný objekt. Počet definičních bodů bude odpovídat počtu úrovní (v případě složitých 

staveb počtu úrovní násobených počtem nespojitě vymezených částí budovy). 

Poznámka: Metodika geodetického pořizování objektů DTM stanoví, že u prostorově členitých 

a mimoúrovňových objektů musí být zaměřena vždy situace průniku stavby s terénem a dále 

ucelené části stavby, ve kterých stavba ve svislém průmětu na terén má největší plošný 

rozsah. Všechny části stavby jsou zaměřeny vždy v plných 3D souřadnicích. 

5.4.6 Obecné zásady vedení geometrií objektů 

● Všechny objekty ZPS jsou vedeny s plnými 3D souřadnicemi, tj. podrobné body i 

lomové body linií a ploch obsahují vždy hodnoty X, Y, Z. 
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● Topologické návaznosti objektů musí být řešeny v 3D prostoru, tj. napojovací body 

úrovňově navazujících objektů musí mít identické souřadnice X, Y i Z. 

● V případě svislých terénních hran, které oddělují objekty ZPS (např. u staveb ve 

svazích s opěrnými zdmi apod.), a které mají identický průběh v poloze, nikoli ve 

výšce, bude JVF obsahovat obě konstrukční hrany “horního” objektu i “spodního” 

objektu, lišící se údajem o výšce. V těchto případech bude zajištěna topologická 

návaznost pouze ve 2D prostoru (svislé objekty se v DTM nevymezují). 

Poznámka: Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy 

uvádí, že je nezbytné při přípravě změnového geodetického podkladu zajistit, aby v případě 

svislých stupňů byla (XY) poloha podrobných bodů pro horní i spodní úroveň identická a body 

se lišily pouze ve výšce (Z). Zároveň je nutné zajistit, aby každému bodu dolní hrany odpovídal 

jeden identický bod horní hrany (platí pouze pro „svislé“ stupně). V případě mírně šikmých 

stupňů, kde vyšší stupeň přesahuje půdorysně nad patu maximálně o 0,5 m v místě největšího 

přesahu, budou tyto šikmé stupně zaměřeny jako svislé, při určení polohy má vždy přednost 

spodní hranice (pata) stupně. Stupně, které překračují uvedené limity, budou modelovány s 

využitím atributu LEVEL. Podrobné pokyny k pořizování primárních dat geodetickým 

měřením budou zpracovány v průběhu implementace a zveřejněny na portále IS 

DMVS/JVF DTM. 

Obrázek č.: 7 Způsob modelování objektů a řešení topologie v případě svislých výškových hran 

 

● Začátky, konce a lomové body linií (a návazně hran odvozených polygonů) musí 

vždy být identické s podrobnými body DTM. Podrobné body mohou pocházet z: 

○  Geodetického měření (GDSPS nebo GP DTM) – měřené podrobné body 

○  Geodetického měření (GDSPS nebo GP DTM) – pomocné/konstruované 

podrobné body, např. dopočítané podrobné body aproximovaných linií 

oblouků 

○ Konstruované podrobné body vytvořené editorem ZPS (např. při vytváření 

„neidentifikovaných hranic“) 

● Na křížení linií v rámci stejné úrovně (LEVEL) musí vždy být vytvořen podrobný bod 

● Typy objektů náležejících do ZPS nesmí obsahovat oblouky a křivky, reprezentují se 

formou úseček. Typy objektů náležejících do TI a DI mohou oblouky obsahovat. 

Výjimky: 

● plošné vyjádření objektu “mostovka”, č. 0100000058 je zvláštním typem objektu ZPS, 

který je odvozován samostatně z konstrukčních linií “hranice dopravní stavby nebo 
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plochy” s vlastností “typ dopravní stavby nebo plochy” nabývající hodnoty “mostovka” 

a definičního bodu v dané úrovni LEVEL, přičemž je v dané úrovni LEVEL polohově 

duplicitní s objekty na povrchu mostu, tj. např. “chodník”, “provozní plocha pozemní 

komunikace”, “cyklostezka”, “tramvajová dráha”, aj. Z tohoto důvodu pro objekt 

mostovka nebudou uplatňovány topologické kontroly překryvů ploch a bezešvosti 

ploch (děr) vůči jiným typům plošných objektů ZPS v dané úrovni LEVEL. Budou 

však uplatňovány vůči jiným objektům “mostovka” v rámci stejné úrovni LEVEL. 

Poznámka: Mostovka je de facto samostatný sublevel v rámci úrovně LEVEL. 

Poznámka: Pokud budou ve výjimečných případech (např. časovému souběhu dvou 

změnových dokumentací, při kterých nebylo možné vypořádat topologické návaznosti 

korektně na straně geodeta) dva body ze dvou různých dokumentací se stejným významem 

blízko sebe (v rámci třídy přesnosti), bude to bráno jako duplicita a její vypořádání je v 

kompetenci editora ZPS. Přednost má v tomto případě obecně dříve zaměřený bod, nicméně 

editor může na základě datového kontextu rozhodnout jinak. Vypořádání musí být vždy 

provedeno tak, aby byly využity podrobné body s vyšší předpokládanou kvalitou přesnosti. 

5.4.7 Atributy 

Individuálně naplňované atributy 

V rámci validace a editace primárních objektů ZPS a validace odvozených objektů ZPS zajistí 

a validuje editor prostřednictvím nástrojů editační komponenty naplnění individuálních atributů 

objektu. Specifické popisné atributy – vlastnosti – objektů jsou definovány v příloze 1 Vyhlášky 

a jsou přebírány z aktualizačních geodetických dokumentací (s výjimkou atributů typu objektu 

„neidentifikovaná hranice“). 

Vedle atributů objektů – vlastností – uvedených v příloze 1 Vyhlášky musí být ke každému 

objektu vždy vyplněny také společné atributy. Ze společných atributů musí editor ověřit 

vyplnění a validitu následujících atributů: 

Identifikační číslo 

stavby 

Vazba na informační systém 

identifikačního čísla stavby, 

může obsahovat více hodnot! 

Nepovinné. 

§ 2 odst. 1 bod f), odst. 3 bod l) 

Kód typu objektu Dle přílohy 1 Vyhlášky, např: 
0100000006 

§ 2 odst. 1 bod a), odst. 3 bod 

a), odst. 5 bod a) 

Název typu 

objektu 

Dle přílohy 1 Vyhlášky, např: 

provozní plocha pozemní 

komunikace  

§ 2 odst. 1 bod a), odst. 3 bod 

a), odst. 5 bod a) 

Kategorie objektu Dle přílohy 1 Vyhlášky, např: 

Dopravní stavby 

§ 2 odst. 1 bod a), odst. 3 bod 

a), odst. 5 bod a) 

Skupina objektu Dle přílohy 1 Vyhlášky, např: 

Silniční doprava 

§ 2 odst. 1 bod a), odst. 3 bod 

a), odst. 5 bod a) 
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Úroveň umístění 

objektu (s 

výjimkou 

podrobných bodů) 

Úroveň umístění objektu 

vzhledem k povrchu (level), 

hodnoty -3 až +3 

§ 2 odst. odst. 3 bod c) 

Charakteristika 

přesnosti v poloze 

Dle přílohy 2 Vyhlášky, hodnoty 

1-5 a 9 

§ 2 odst. 1 bod e) 

Charakteristika 

přesnosti ve 

výšce 

Dle přílohy 2 Vyhlášky, hodnoty 

1-5 a 9 

§ 2 odst. 1 bod e) 

  

Editor může hodnoty atributů týkající se klasifikace, identifikace nebo úrovně umístění v rámci 

validace ve výjimečných případech upravit např. při vypořádání definičních bodů objektů nebo 

za účelem odstranění zjevných chyb v datech aktualizačních dokumentací. 

Systémové atributy 

Po úspěšném dokončení zapracování aktualizační dokumentace editorem, odvození 

polygonových typů objektů a validaci musí editační komponenta zajistit automatické naplnění 

systémových atributů, které se nepřebírají z primárních dat aktualizačních dokumentací. Jde 

zejména o následující atributy: 

ID objektu Unikátní identifikátor objektu v rámci DTM 
ČR 

§ 2 odst. 1 bod b), odst. 3 bod b), 
odst. 5 bod b) 

ID Změny identifikátor přidělovaný IS DMVS pro 
každou editační transakci 

§ 2 odst. 1 bod g), odst. 3 bod e), 
odst. 5 bod e) 

ID editora Unikátní identifikátor subjektu správce IS 
DTM kraje 

§ 2 odst. 1 bod h), odst. 5 bod f) 

Datum vkladu datum vložení objektu § 2 odst. 1 bod g), odst. 3 bod e), 
odst. 5 bod e) 

Vložila osoba Identifikátor fyzické osoby, která provedla 
vklad objektu 

§ 2 odst. 1 bod g), odst. 3 bod e), 
odst. 5 bod e) 

Datum změny datum poslední změny na objektu § 2 odst. 1 bod g), odst. 3 bod e), 
odst. 5 bod e) 

Změnila osoba Identifikátor fyzické osoby, která provedla 
změnu objektu 

§ 2 odst. 1 bod g), odst. 3 bod e), 
odst. 5 bod e) 

Identifikátor objektu v rámci DTM ČR je unikátní persistentní identifikátor přidělovaný IS DTM 

kraje. Jedná se o celé číslo ve tvaru YY00X, kde X je pořadové automaticky generované 

sekvenční (pořadové) číslo objektu, YY je číslo kraje dle kódu EUROSTAT NUTS_LAU (též 

součástí RÚIAN), 00 je oddělovač (dvě nuly): 

kraj Kód NUTS_LAU YY (prefix DTM) 

Hlavní město Praha CZ010 10 
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Jihočeský kraj CZ031 31 

Jihomoravský kraj CZ064 64 

Karlovarský kraj CZ041 41 

Kraj Vysočina CZ063 63 

Královéhradecký kraj CZ052 52 

Liberecký kraj CZ051 51 

Moravskoslezský kraj CZ080 80 

Olomoucký kraj CZ071 71 

Pardubický kraj CZ053 53 

Plzeňský kraj CZ032 32 

Středočeský kraj CZ020 20 

Ústecký kraj CZ042 42 

Zlínský kraj CZ072 72 

Poznámka: kód nových VÚSC (současných krajů) dle RÚIAN není vhodný, protože je tvořen 

pro různé kraje nepravidelně dvěma nebo třemi platnými číslicemi. 

Poznámka 2: V případě, že by se vymezené oblasti správců editovaly stejnou metodou jako 

přeshraniční editace mezi kraji, pak budou přiděleny správcům DI, kteří budou editory ZPS 

vlastní YY (a bude asi třeba vyjít z jiného číselníku, např. číselníku evidence editorů IS DMVS). 

Objekt DTM si ponechává ID po celou dobu své existence, tj. od vzniku po zneplatnění. 

Jednou přidělená ID se znovu nepřidělují. 

5.4.8 Topologické a atributové kontroly 

Správnost provedení výsledku editace geometrie před umožněním uvedení do platného stavu 

dat DTM musí být s úspěšným výsledkem provedeny kontroly topologie a naplnění atributů. 

Kontroly musí být dostupné také voláním webové služby pro účely editace přes hranice krajů 

a editace vymezených oblastí ZPS - viz dokument popisu webových služeb IS DTM kraje. 

Topologické kontroly musí zajistit: 

v
ý
m

ě
n
n
ý
 

fo
rm

á
t 

Kontrola JVF Kontrola struktury souboru JVF 

DTM/dodržení datového modelu, kontrola 

existence oblasti změny, kontrola geometrií 

(povolené typy geometrií, správnost zápisu), 

kontrola souřadnic (X,Y,Z), kontrola extentu 

(umístění dat v rámci kraje). 

- 

Z
P

S
/T

I/
D

I 

J
V

F
 

JVF 
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to
p
o

lo
g

ic
k
é

 Závislost objektů 

na podrobných 

bodech 

Kontrola navázání prvků na podrobné body. 3D 

Z
P

S
 

V
š
e

 

Vše 
to

p
o

lo
g

ic
k
é

 Kolize prvků Kontrola kolize různých prvků (intersekce, 

overlaps, kolinearní body, ...) nebo kolize 

sebe sama. 

2D 

Z
P

S
 

L
e
v
e
l 

Vše 

to
p
o

lo
g

ic
k
é

 Nulová délka 

 

 

Kontrola existence linií (popřípadě 

segmentů) s nulovou délkou (počáteční a 

koncový bod je shodný) 

2D 

Z
P

S
 

V
š
e

 

Vše 

to
p
o

lo
g

ic
k
é

 Duplicity prvků Kontrola duplicity prvků nebo jejich částí. 2D* 

Z
P

S
 

L
e
v
e
l 

Vše 

to
p
o

lo
g

ic
k
é

 Volné konce Kontrola koncových vrcholů prvků, zda jsou 

navázány na vrcholy jiných prvků. 

3D 

Z
P

S
 

L
e
v
e
l 

Oblast 

vymezuj

ící 

plochov

ání 

to
p
o

lo
g

ic
k
é

 Duplicita bodů Kontrola duplicit podrobných bodů. 3D 

Z
P

S
 

V
š
e

 
Vše 

to
p
o

lo
g

ic
k
é

 Kolize bodů Kontrola bodových objektů zadaného typu a 

individuálních atributů, zda se nepřekrývají s 

bodovým objektem v jiném levelu. 

3D 

Z
P

S
 

V
š
e

 

Vše 

to
p
o

lo
g

ic
k
é

 Blízkost bodů Kontrola vzdálenosti mezi podrobnými body 2D 

Z
P

S
 

L
e
v
e
l 

Vše 

to
p
o

lo
g

ic
k
é

 Minimální délky Kontrola délky linií nebo segmentů 2D 

Z
P

S
 

V
š
e

 

Vše 
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p
lo

š
n

é
 

Nepoužité linie Kontrola existence nepoužitých linií pro 

plochování 

3D 

Z
P

S
 

L
e
v
e
l 

Oblast 

vymezuj

ící 

plochov

ání 

p
lo

š
n

é
 Solitérní 

podrobné body 

Kontrola, jestli je na každý podrobný bod 

navázán alespoň jeden vrchol nějakého 

prvku. 

3D 

Z
P

S
 

V
š
e

 

Vše 

p
lo

š
n

é
 

Minimální 

velikost ploch 

Kontrola obsahu ploch 2D*

* 

Z
P

S
 

V
š
e

 

Oblast 

vymezuj

ící 

plochov

ání 

p
lo

š
n

é
 

Plocha s více 

definičními body 

Kontrola ploch na přítomnost více 

definičních bodů. 

2D*

* 

Z
P

S
 

L
e
v
e
l 

Oblast 

vymezuj

ící 

plochov

ání 

p
lo

š
n

é
 

Plocha bez 

definičního bodu 

Kontrola ploch na přítomnost definičního 

bodu 

2D*

* 

Z
P

S
 

L
e
v
e
l 

Oblast 

vymezuj

ící 

plochov

ání 

p
lo

š
n

é
 

Kolize ploch Kontrola překryvů ploch. 2D*

* 

Z
P

S
 

L
e
v
e
l 

Oblast 

vymezuj

ící 

plochov

ání 

p
lo

š
n

é
 

Bezešvost 

plochy 

Kontrola „děr“ mezi plochami. 2D*

* 

Z
P

S
 

L
e
v
e
l 

Oblast 

vymezuj

ící 

plochov

ání 

p
lo

š
n

é
 

Definiční bod 

bez plochy 

Kontrola, jestli každý definiční bod leží uvnitř 

nějaké plochy 

2D*

* 

Z
P

S
 

L
e
v
e
l 

Oblast 

vymezuj

ící 

plochov

ání 

a
tr

ib
u

to
v
é

 Kontrola atributů Kontrola atributů prvků (správnost naplnění 

atributů dle technické specifikace, …) 

- 

Z
P

S
 

V
š
e

 

Vše 
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to
p
o

lo
g

ic
k
é

 Minimální 

vzdálenost bodu 

od linie 

Kontrola vzdálenosti bodového objektu od 

linie 

2D 

Z
P

S
 

L
e
v
e
l 

Vše 
p
lo

š
n

é
 

Topologie 

plošných prvků 

Kontrola struktury ploch na soulad s OGC 

standardem (širší kontrola nad rámec 

topologických kontrol konstrukčních prvků) 

2D*

* 

Z
P

S
 

L
e
v
e
l 

Oblast 

vymezuj

ící 

plochov

ání 

 *) V případě, že min. vzdálenost mezi prvky v ose Z přesahuje 14 cm ve výšce a 12 cm v 

poloze, není tento případ považován za duplicitu (tato podmínka vylučuje validní případy 

půdorysného průmětu hran stěn v rámci levelu atp.). 

**) Plochy jsou vedeny/tvořeny ve 3D, nicméně kontroly/výpočty jsou prováděny ve 2D 

***) Součástí lokalizace je samozřejmě i identifikace chybných prvků 

****) Jen v rámci navržené změny 

Atributové kontroly musí zajistit: 

1. kontrola vyplnění povinných hodnot 

2. kontrola souladu s číselníky 

3. kontrola syntaxe systémových atributů 

4. kontroly nevalidních kombinací hodnot atributů 

Nevalidní kombinace hodnot atributů pro jednotlivé typy objektů pro použití v kontrolách budou 

uvedeny v konfiguračním souboru XML, který bude dostupný na Portále DTM. Konfigurační 

soubor bude mít charakter black-listu, tj. výčtu nepovolených kombinací hodnot. Kombinace 

neuvedené v konfiguračním souboru budou považovány za povolené. 

Konfigurační soubor bude obsahovat předpis pro všechny části obsahu JVF, tj. ZPS, TI i DI. 

Správa verzí konfiguračního souboru bude identická správě verzí JVF DTM. 

Poznámka: Ukázka syntaxe konfiguračního souboru XML (ukázka je pro typ objektu DI, 

princip platí obecně): 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!-- Root uzel --> 

<ValidateAttributes> 

   <!-- Sekce pro TI  --> 

   <TI> 

      <!-- Uzel pro definice validity atributů právě jednoho prkvu --> 

      <Object code="0100000004" name="osa pozemní komunikace"> 

         <!-- Jeden atribut prvku, pro který bude definována validní/invalidní kombinace --> 

         <Attribute name="Kategorie pozemní komunikace"> 

            <!-- Jedna kontrolovaná hodnota atributu výše --> 

            <Value name="dálnice I. třídy"> 

               <!-- Definice právě jedné invalidní kombinace hodnoty atributu výše s jiným 

atributem/y definovaným uvnitř tohoto uzlu --> 

               <InvalidCombinations> 

                  <!-- Název atributu, který je v kombinaci s "dálnice I. třídy" nevalidní --> 

                  <Attribute name="Převažující povrch"> 

                     <!-- hodnota/y atributu, který je v kombinaci s "dálnice I. třídy" 

nevalidní --> 

                     <Value name="šotolina" /> 
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                     <Value name="nezpevněno" /> 

                     <Value name="nezjištěno" /> 

                     <Value name="písek (štěrkopísek)" /> 

                  </Attribute> 

                  <!-- .... Může tu být teoreticky N "Attribute" --> 

               </InvalidCombinations> 

               <!-- .... Může tu být N "InvalidCombinations" --> 

            </Value> 

            <!-- .... Může tu být N "Value" pro např. "Kategorie pozemní komunikace" ...  --> 

            <Value name="dálnice II. třídy"> 

               <InvalidCombinations> 

                  <Attribute name="Převažující povrch"> 

                     <Value name="šotolina" /> 

                     <Value name="nezpevněno" /> 

                     <Value name="nezjištěno" /> 

                     <Value name="písek (štěrkopísek)" /> 

                  </Attribute> 

               </InvalidCombinations> 

               <!-- .... --> 

            </Value> 

            <!-- .... --> 

         </Attribute> 

         <!-- .... --> 

      </Object> 

      <!-- .... --> 

   </TI> 

</ValidateAttributes> 

5.4.9 Pomocné kartografické typy objektů pro účely publikace standardních 

WMS služeb 

Pro účely jednotné prezentace WMS služeb budou v rámci obsahu DTM kraje vytvářeny a v 

rámci zapracování aktualizačních dokumentací aktualizovány zvláštní odvozené typy 

objektů. Tyto typy objektů budou vytvářeny plně automaticky bez zásahu editora vždy po 

ukončení editace. Na kartografické typy objektů se vztahují zásady historizace a aktualizace 

napříč hranicemi krajů stejně jako na ostatní typy objektů. 

Jedná se o následující typy objektů: 

1. Shora viditelné hranice objektů. Jedná se o výběr částí průběhů typů objektů dle 

přílohy 3 Vyhlášky, skupin 1-9 s liniovou geometrií, které splňují podmínku viditelnosti 

shora, tj. nejsou překryté žádným plošným objektem nebo jeho částí s hodnotou 

atributu LEVEL větším než hodnota LEVEL výchozího objektu. 

2. Shora neviditelné hranice objektů. Jedná se o doplněk k předchozímu výběru, tj. 

části průběhů typů objektů dle přílohy 3 Vyhlášky, skupin 1-9 s liniovou geometrií, 

které splňují podmínku neviditelnosti shora, tj. jsou překryté plošným objektem nebo 

jeho částí s hodnotou atributu LEVEL větším než hodnota LEVEL výchozího objektu. 

3. Zóny nejistoty. Jedná se o tři typy objektů s plošnou geometrií (pro ZPS, TI a DI). Pro 

ZPS budou vytvářeny lichoběžníky nad liniovými objekty (ve stejném výběru jako v 

bodech 1 a 2, tj. části průběhů typů objektů dle přílohy 3 Vyhlášky, skupin 1-9 s 

liniovou geometrií), které budou vytvářeny kolmicemi na linie průběhu objektů v 

podrobných bodech, kde délka kolmic odpovídá dvojnásobku základní střední 

souřadnicové chyby mxy dle přílohy 2 Vyhlášky daného podrobného bodu a 
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uzavřením těchto kolmic do lichoběžníků pro každý úsek linie. Pro TI a DI budou 

zóny nejistoty odvozovány jako buffer se zakulaceným ukončením (s překryvy 

sousedních úseků) s šířkou bufferu odpovídajícího dvojnásobku základní střední 

souřadnicové chyby mxy dle přílohy 2 daného úseku TI nebo DI. 

5.4.10 Historizace 

IS DTM kraje musí podporovat úplnou historizaci záznamů tak, aby bylo možné rekonstruovat 

stav dat k libovolnému časovému okamžiku zpět do historie. Z hlediska požadavků na editační 

workflow to znamená: 

● při jakékoliv změně obsahu dat vzniká v databázi nový stav dat v platném záznamu  

● původní stav dat je kompletně historizován (vytvořen otisk dat před editací) 

Při mazání záznamů bude v rámci historizace veden údaj o osobě, která za výmaz zodpovídá 

(tj. osoba editora DTM, který změnu do DTM vložil). 

Při požadavku na vytváření změnových dat JVF DTM jsou z IS DTM kraje exportovány 

všechny záznamy změněné od okamžiku provedení plného exportu, tj. včetně údajů o nově 

vložených (insert), aktualizovaných (update) a smazaných (delete) dle formální specifikace 

JVF v platné verzi. 

Poznámka: topologické kontroly a kontroly integrity dat v rámci editace se provádějí vždy 

pouze nad (z hlediska editačního workflow budoucím) novým platným stavem. 

5.4.11 Aktualizace ZPS přes hranice krajů 

Vzhledem k tomu, že stavby, zařízení a další jevy vedené v DTM mohou bezešvě překračovat 

hranice krajů, musí IS DTM krajů umožňovat správu a aktualizaci objektů přesahujících 

hranice sousedního kraje. Aktualizace ZPS přes hranice krajů vychází z následujících zásad: 

● Objekty DTM nejsou geometricky ani topologicky vázány na hranici kraje. Nejsou 

tedy uměle ukončovány/řezány hranicí kraje. 

● Editace objektů IS DTM kraje může zasáhnout do území sousedního kraje. V 

takovém případě editaci provede pracoviště toho kraje, jemuž byla dokumentace 

doručena (obvykle toho, na jehož území se nachází převažující část stavby). 

●  Pro účely přeshraniční editace obsahuje IS DTM kraje také příhraniční pás území 

kraje sousedního. Pás tvoří dotčené objekty DTM sousedního kraje do vzdálenosti 1 

km od společné hranice. Data příhraničního pásu území jsou aktualizována jednou 

denně a po každé přeshraniční editační změně (viz dále). 

● Editace přes hranici kraje je prováděna standardním workflow. Editovány jsou 

všechny objekty v rámci dokumentace (oblasti editace). V případě rozsáhlých editací 

může být dokumentace rozdělena na více části po dohodě obou krajských pracovišť. 

Objektům jsou přidělena ID ze sekvence IS DTM kraje, který je vytvořil. 

● V případě, že editační oblast koliduje s aktuální oblastí editace na straně sousedního 

kraje/krajů, musí správce editací oblast upravit nebo aktualizaci pozdržet. Poznámka: 
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IS DTM kraje prostřednictvím WFS služeb zpřístupní aktuální oblasti editace pro 

sousední kraje. 

● Po úspěšném dokončení editace a validace, včetně topologických kontrol, je 

provedena synchronizace editační změny do IS DTM sousedního kraje a návazně 

automaticky spuštěna topologická validace v prostředí IS DTM sousedního kraje. V 

případě neúspěšné kontroly je změna vrácena správci editací do IS DTM kraje, který 

změnu vytvořil. Návazně musí být provedena aktualizace dat příhraniční oblasti, 

oprava nedostatků a nová validace, synchronizace do IS DTM sousedního kraje a 

nová validace topologie v IS DTM sousedního kraje. 

● V oblastech na stycích více krajů budou provedeny synchronizace a topologické 

validace vícečetně. V případě, kdy dojde k rozdílnému výsledku topologické validace 

v IS DTM sousedních krajích, zašle IS DTM kraje, který provedl editaci, notifikaci 

správcům editací všech dotčených IS DTM krajů. Návazně dojde k manuálnímu 

prověření situace, synchronizaci příhraničních oblastí dotčených krajů a opakování 

validačního a synchronizačního cyklu. 

● Editace je z hlediska IS DTM kraje, který provádí editaci, dokončena, zplatněna a 

historizována v okamžiku úspěšné validace ve všech dotčených IS DTM krajů. Po 

úspěšné validaci na straně IS DTM sousedního kraje je změna současně zplatněna a 

historizována ve všech sousedních dotčených krajích.  Poznámka: Z pohledu 

správce editace sousedního kraje se „cizí“ editace chová obdobně jako vlastní 

aktualizační změna po dokončení editace editorem. Objeví se v seznamu editací pro 

zplatnění pro správce editací. Na rozdíl od běžné editační změny validace a 

následné zplatnění bude prováděno automaticky prostřednictvím volání služeb IS 

DTM kraje. 

 

5.4.12 Aktualizace ZPS v rámci oblastí smluvně svěřených jinému správci 

Aktualizace ZPS v rámci vymezených oblastí smluvně svěřených jinému správci bude 

probíhat identicky jako editace přes hranice krajů. Informační systémy správců vymezených 

oblastí musí podporovat webové služby nezbytné pro zajištění přeshraniční editace dle 

následujícího schématu (s uvedením webových služeb – viz Popis rozhraní webových služeb 

IS DTM kraje). Poznámka: úkon A a B dle schématu není součástí procesu podporovaného 

IS DTM kraje, je uveden pouze pro úplnost. 
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Obrázek č.: 8 Postup aktualizace ZPS DTM správcem vymezené oblasti 
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Postup aktualizace ZPS DTM správcem vymezené oblasti 

Poznámka: postup je analogický při přeshraniční editaci mezi dvěma kraji 

 

Komunikace v rámci IS DMVS, IS DTM kraje a IS Správce vymezené oblasti 
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1. ÚOZI pošle geodetickou aktualizační dokumentaci do IS DMVS (R14) (s příznakem, 

jestli jde o kontrolu nebo návrh) 

2. IS DMVS provede formální kontrolu a předá IS DTM kraje (R16) 

3. IS DTM provede vstupní kontrolu 

3a. Pokud návrh nevyhoví, rovnou vrátí jako odmítnutý 

4. IS DTM vyhodnotí, jestli změna patří do území SVO; Pokud ano, předává požadavek IS 

SVO - ale tak, že ho pošle voláním R11 do IS DMVS 

4a. IS DMVS předává voláním R12 do IS SVO 

4b. IS SVO odpovídá voláním R13 IS DMVS 

4c. IS DMVS notifikuje IS DTM (R29), ten si vyzvedne voláním R23a  

5. IS DTM vyhodnotí, jestli změna spadá do přehraniční editace; Pokud ano, předává 

požadavek sousednímu IS DTM 2 - ale tak, že ho pošle voláním R11 do IS DMVS 

5a. IS DMVS předává voláním R12 do IS DTM 2 

5b. IS DTM 2 odpovídá voláním R13 IS DMVS 

5c. IS DMVS notifikuje IS DTM (R29), ten si vyzvedne voláním R23a 

6. IS DTM vyhodnotí odpovědi 

7. IS DTM voláním R17 odesílá výsledek do IS DMVS ("GAD je/není zapracovatelná") 

8. IS DMVS notifikuje ÚOZI 

9. ÚOZI vyzvedne výsledek voláním R15 

10. Pokud kontrola z bodu 6 dopadla dobře a nešlo jen o požadavek na kontrolu, ale návrh 

na editaci, IS DTM znovu udělá topologickou kontrolu, provede editaci a zahájí zplatnění: 

11. Pokud změna patří do území SVO, předá požadavek na zplatnění voláním R11 IS 

DMVS 

11a. IS DMVS předává voláním R12 do IS SVO 

11b. IS SVO zplatní a výsledek předá voláním R13 IS DMVS 

11c. IS DMVS notifikuje IS DTM (R29), ten si vyzvedne voláním R23a  

12. Pokud změna spadá do přehraniční editace, IS DTM předává požadavek na zplatnění 

sousednímu IS DTM 2 - ale tak, že ho pošle voláním R11 do IS DMVS 

12a. IS DMVS předává voláním R12 do IS DTM 2 

12b. IS DTM 2 odpovídá voláním R13 IS DMVS 

12c. IS DMVS notifikuje IS DTM (R29), ten si vyzvedne voláním R23a 

13. Pokud jsou všechny odpovědi kladné, IS DTM finálně zplatní, ale už to nikam neodesílá 

Pokud je jedna z odpovědí záporná, postupuje se znovu od kroku 10 

5.4.13 Správa stavebních celků pro evidenci staveb 

V rámci procesu Digitalizace stavebního řízení (DSŘ) je potřeba zajistit prostorové údaje o 

stavbách a jejich lokalizaci v území. V IS DTM je proto potřeba zajistit propojení dat vedených 
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v DTM se stavbami vedenými v Informačním systému identifikačního čísla stavby (IS IČS), 

která bude provozován v Portálu stavebníka. Rozhraní na Portál stavebníka není v současné 

době známé, proto je požadováno, aby IS DTM v rámci svého obecného API do budoucna 

umožnilo i výměnu v rozsahu výměny obsahu (metadat) uvedené v rámci této kapitoly. 

Hlavním účelem bude validace, že IČS uvedené u objektu v DTM existuje skutečně v evidenci 

IČS.  

Správa vazeb mezi IS IČS a DTM bude probíhat při změnách obsahu DTM. Tyto změny 

budou prováděny na základě geodetické části dokumentace skutečného provedení 

stavby, geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy, nebo aktualizačních 

dat vložených do DTM ze strany editorů technické nebo dopravní infrastruktury. Součástí 

těchto uvedených změnových podkladů bude výměnný formát JVF DTM, na základě, 

kterého budou IČS do DTM zapisovány. Za správně vyplněné údaje IČS v JVF DTM 

bude odpovídat stavebník (případně geodet, který bude službu stavebníkovi poskytovat) 

nebo editor technické nebo dopravní infrastruktury. 

Z hlediska důležitosti vazeb mezi IČS a objekty vedenými v DTM platí vztah, že jeden 

objekt v DTM může být součástí více staveb, tj. může mít vazbu na více IČS. Na základě 

tohoto principu pak budou v rámci DTM vytvářeny skupiny objektů, které budou součástí 

dané stavby nebo stavebního celku podle DSŘ. Uvedená kardinalita tak bude 

umožňovat evidenci staveb včetně jejich příslušenství, které s danou stavbou souvisí. 

Naproti tomu některé evidované objekty v DTM nebudou v DSŘ využívány (nestavební 

objekty), případně budou s ohledem na spouštění DSŘ tyto vazby na objekty postupně 

doplňovány. Z toho důvodu nemusejí mít všechny objekty v DTM vazbu na IČS 

doplněnou, tj. vazba objektů mezi DTM a IČS není povinná. 

Při správě vazeb bude v komponentě Správa stavebních celků v DTM veden min. údaj 

IČS (bezvýznamové UUID) a klasifikátor stavby. Dále bude možné v DTM evidovat dle 

potřeby i další údaje o stavbě podle potřeby případných návazných evidencí na úrovni 

krajů nebo obcí (např. pro správu majetku). 

Jedná se o neveřejnou komponentu. 

Obsah a funkcionalita: 

● Jeden objekt v DTM může patřit do více staveb podle DSŘ, tj. může mít evidováno 

více IČS 

●  Objekt v DTM nemusí mít vazbu na IČS (vazba není povinná) 

● Každá vazba musí povinně obsahovat min. údaj o IČS (UUID) a klasifikátoru stavby 

● Údaje IČS jsou do DTM předávány v JVF DTM, který obsahuje i vazbu na jednotlivé 

objekty DTM (ZPS, TI, DI) 

● V případě objektů ZPS jsou údaje o IČS v JVF DTM předávány v geodetické části 

dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení 

digitální technické mapy; zápis údajů IČS k objektům ZPS provádí kraj jako správce 

ZPS 
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● V případě objektů technické nebo dopravní infrastruktury jsou údaje o IČS v JVF 

DTM předávány v aktualizačních datech od editorů; zápis údajů IČS k objektům 

technické nebo dopravní infrastruktury provádí systém DTM kraje 

● Při zápisu vazeb IČS z JVF DTM do DTM je prováděna kontrola na existenci čísel v 

IS IČS 

● Klasifikátor staveb je zapisován na základě údajů zjištěných v IS IČS (klasifikátory 

staveb nejsou součástí JVF DTM) 

● Při editaci vazeb mezi IS IČS a DTM je prováděna úplná historizace záznamů, která 

umožní úplnou auditní stopu ve vztahu k prováděným úpravám 

● Konfigurace služeb zajišťující vazby s IS IČS 

5.4.14 Aktualizace TI a DI 
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Obrázek č.: 9 Workflow aktualizace DTI 
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Pro typy objektů TI a DI nejsou vedeny v DTM kraje podrobné body, nejsou ani 

předávány v JVF a neplatí pravidlo o povinnosti ztotožnění lomových bodů začátků a 

konců liniových geometrií a hranic polygonů s podrobnými body, které platí v případě 

ZPS. 

Údaje o původu a charakteristikách přesnosti jsou v případě typů objektů TI a DI vedeny 

pro celé objekty TI a DI.  Požadavky na zplatnění a historizaci záznamů o typech objektů 

TI a DI jsou identické jako pro typy objektů ZPS. 

Pro typy objektů TI a DI nejsou vytvářeny odvozené typy objektů pro kartografické 

zobrazení WMS. Pro účely zobrazování WMS pro TI a DI budou využívány přímo typy 

objektů TI a DI. 

5.4.15 Integrace IS DTM kraje, IS DMVS a IS Správců DTI prostřednictvím 

webových služeb 

Komunikace mezi IS DTM kraje, IS DMVS, IS Správců DTI a IS DTM různých krajů navzájem 

bude zajištěna prostřednictvím standardizovaných webových služeb. Popis služeb 

využívaných IS DTM kraje je součástí samostatného dokumentu dostupného na webové 

stránce ČÚZK21. V rámci tohoto dokumentu jsou znázorněna schémata workflow popisujících 

klíčové procesy. Jednotlivé služby jsou identifikovány písmeny WS RX, kde X je číslo webové 

služby popsané ve výše uvedeném dokumentu. Číslování webových služeb IS DTM kraje 

navazuje na číslování a popis webových služeb IS DMVS. Dokument je výběrem popisu 

rozhraní z dokumentu Popis a technické parametry rozhraní IS DMVS. Obsahuje popisy 

rozhraní, týkající se IS DTM kraje a poznámky k lepšímu pochopení jejich implementace. Pro 

kompletní seznámení s problematikou je nutné prostudovat a do technického řešení 

akceptovat i informace uvedené na stránkách ČÚZK a také navazující přílohy se schématy 

použití jednotlivých rozhraní v kontextu workflow a výčtem jednotlivých kroků. 

                                                
21 https://www.cuzk.cz/DMVS/Podklady-IS-DTM/Vyber-rozhrani-pouzivanych-DTMK_v2_proweb.aspx 
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Obrázek č.: 10 Schéma workflow příjmu aktualizačních geodetických podkladů 
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Obrázek č.: 11 Schéma registrací (certifikátů) pro využívání webových služeb 
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Obrázek č.: 12 Schéma workflow služby R22 k poskytování dat - Služba získání URL pro výdej předpřipravených 
datových sad 
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Obrázek č.: 13 Schéma workflow služby R27 k poskytování dat - Služba pro vyhotovení JVF dle zadaných 
parametrů 
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6 Část C – volitelné komponenty, rozhraní a funkce 

Tato část dokumentace popisuje minimální požadavky na komponenty a funkcionality, které 

jednotliví kraje objednatele využití nemusí. Dokumentace sice uvádí tabulky se zájmem 

jednotlivých krajů objednatelů, ale vždy musí být zájem kraje objednatele uveden jmenovitě 

v příloze číslo 2, která má nad souhrnnou tabulkou přednost. 

Pro vývoj, konstrukci a implementaci těchto funkcí a komponent platí stejná pravidla a 

požadavky jako pro části A a B včetně harmonogramu.  

6.1 Volba rozhraní a komponent 

6.1.1 Souhrnná tabulka volby rozhraní a komponent 

Tabulka 1 - Tabulka volby komponent jednotlivými kraji. Označení + znamená zájem, - nezájem. Nevyplněné 
pole opět značí nezájem. Platnost volby jednotlivých krajů je závazně vyjádřena v Příloze č. 2 této dokumentace. 

Integrace/kraj Vysočina Ústecký Pardubický Jihočeský Královehradecký Moravskoslezský 

Chyba! 

Nenalezen 

zdroj odkazů. 

+ + + + + + 

Existence sítí  + + + + +  + 

Nástroj pro 

analýzu 

majetkoprávní 

zátěže 

+ - + + + - 

Ostatní 

majetkoprávní 

agenda 

+ - - + - - 

Manažerská 

nadstavba 

+ + + + + + 

Notifikace o 

změnách 

+ - + + - + 

rozšíření 

komponenty 

„Klient pro 

předběžnou 

kontrolu 

+ + + + + + 
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aktualizačních 

dat ZPS“ 

Úložiště 

zdrojových dat 

+ + + + + + 

Správa TI a DI 

+ Evidence 

aktualizačních 

podkladů TI a 

DI 

+ + + + + + 

6.1.2 Rozhraní na Národní katalog otevřených dat veřejné správy 

Národní katalog otevřených dat veřejné správy ČR (NKOD) (https://data.gov.cz) je centrálním 

katalogem otevřených dat v ČR. NKOD obsahuje katalogizační záznamy o datových sadách 

zveřejněných jednotlivými subjekty veřejné správy ČR, včetně odkazů ke stažení dat, která 

jsou uložena na IS DTM kraje. 

Národní katalog otevřených dat veřejné správy ČR umožňuje katalogizaci následujícími 

způsoby: 

 vyplnění formuláře a jeho odeslání přes Informační systém datových schránek, 

 automatické plnění metadaty z lokálních katalogů (po předchozí registraci 

lokálního katalogu v NKOD). Registrace se opět provádí vyplněním a 

odesláním formuláře s registrací lokálního katalogu přes Informační systém 

datových schránek. 

Rozhraní je nepovinné, je možné řešit procesně vyplněním formuláře v Národního 

katalogu otevřených dat. 

 

6.1.3 Volitelná komponenta – Existence sítí 

Komponenta musí kraji pokrýt jeho zákonnou povinnost jako vlastníka/správce/provozovatele 

technické a dopravní infrastruktury při poskytování informací a existenci infrastruktury a 

možností a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních 

pásem a současně nabídnout zajištění této funkcionality i pro další subjekty, kterým to kraj 

umožní (typicky svým zřizovaným organizacím, obcím nebo malým správcům na svém 

území). Komponenta umožňuje svým rozhraním příjem žádosti podaných prostřednictvím 

Portálu stavebníka (v případě nedostupnosti Portálu stavebníka vlastní řešení pro příjem 

žádostí a předání výsledného vyjádření nebo prostředí/rozhraní s celorepublikovou 

působností), jejich vyřízení a zpětnou propagaci zpět na Portál stavebníka nebo přímo žadateli 
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(dle zvoleného způsobu doručení odpovědi), tj. reaguje na žádost o stanovisko o existenci 

infrastruktury a možností a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a 

bezpečnostních pásem podanou stavebníkem prostřednictvím rozhraní nebo např. Portálu 

stavebníka. 

Komponenta je postavena na obdobném principu jako Georeporty, případně může sdílet 

jejich administrátorskou část. K vyjádření musí být připojitelný neomezený počet 

dokumentů či dalších souborů obsahujících dle konfigurace a dané odpovědi (výsledku 

prostorového dotazu) potřebné další údaje relevantní ke konkrétní žádosti/odpovědi 

(zábor, žádost o připojení, přeložka atd.). Komponenta žádost zaeviduje a na základě 

požadavků vygeneruje buď automatickou odpověď, bude-li tato splňovat nastavené 

parametry a podmínky nebo bude odpověď předpřipravena k doplnění a ke schválení 

vlastníkovi procesu (schvalovací workflow), který bude dále prostřednictvím tohoto 

nástroje vyřízena. Musí být tak zajištěna plná podpora celého procesu vypořádání 

žádosti. 

Musí být zajištěna implementace všech potřebných obsahových náležitostí a datového 

formátu žádosti vlastníka sítí infrastruktury nebo stanoviska k možnosti a způsobu 

napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem 

prostřednictvím rozhraní, které mohou být stanoveny prováděcím právním předpis či 

metodikou. Konfigurace musí být vždy možná a přizpůsobitelná požadavkům daného 

subjektu (např. Kraj/zřizovaná organizace). 

Jedná se o neveřejnou komponentu. 

Vazba na Rozhraní pro podporu systému Vyjádření správců sítí DTI IS DMVS – Služba 

pro získání seznamu dotčených správců DTI 

Obsah a funkcionalita: 

 Konfigurace webové služby 

 Konfigurace prostorového dotazu a podoby žádosti 

 Konfigurace prostorových analýz (datového zdroje, tolerance, pravidla řešení 

konfliktů, podmínky) 

 Konfigurace schvalovacího workflow 

 Konfigurace podoby a obsahu odpovědí (větvení či podmínkování typu 

odpovědí) 

 Konfigurace napojení na externí systémy (např. interní systém pro administraci 

vyjádření)   

6.1.4 Volitelná komponenta – nástroj pro analýzu majetkoprávní zátěže 

Jedná se o volitelnou komponentu, která zobrazuje majetkoprávní stav stávajících a 

plánovaných liniových staveb. Mezi základní funkcionalitu patří zejména souhrnné informace 
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o celé sítí a také identifikace vlastníků pozemků v definované oblasti (např. polygon, liniová 

stavba, katastrální území, typ vlastníka atd.) 

Komponenta slouží pro podporu procesu analýzy staré majetkové zátěže, která vzniká 

porovnáním aktuálního a korektního stavu vlastnictví majetku objednatele s následnou 

vizualizací ve webové aplikaci. Základ analýzy tvoří služba vyhodnocení: 

a) ideálního silničního pozemku (dále jen „ISP“) (hranice 

ideálního/korektního/správného vlastnictví dle skutečnosti). V podstatě se 

jedná o prvek DTM – Obvod pozemní komunikace nebo 

b) obecně vybraného prostorového objektu označujícího analyzovaný majetek 

kraje 

c) polygonu označujícího záměr budoucí investice 

d) jakýkoli prvek DTM  

Vyhodnocení této hranice může probíhat několika metodami a přesnost odpovídá 

zvolené metodě. Další vrstvou je vrstva vlastnictví dle Katastru nemovitostí (KN). Pro tu 

jsou použity aktuální data ČÚZK přes službu WSDP. 

V aplikaci pro vizualizaci staré majetkoprávní zátěže dochází online k prostorové GIS 

analýze výše popsaných vrstev ISP a vrstvy vlastnictví dle KN, jejímž výstupem je 

identifikace a vizualizace rozdílů aktuálního a korektního stavu vlastnictví majetku 

objednatele. Tato analýza se opakuje v pravidelných intervalech na základě aktualizace 

dat KN, případně online změny předmětu analýzy. Výsledkem je členění vlastnictví 

investora a předmětu analýzy do 3 kategorii (pozemek je v pořádku, pozemek je 

nadbytečný – pozemek je možné prodat, pronajmout či směnit, pozemek je nutné nabýt 

do vlastnictví). Pokud se nejedná o celý pozemek, je vyčíslen předběžný rozsah (délka) 

případných geometrických plánů pro oddělení pozemků nebo vytvoření záborových 

elaborátů. Součástí výstupů je mimo obecné statistiky také podrobná tabulková část s 

přehledem dotčených vlastníků, výměr a délek potřebných geometrických plánů, která 

slouží jako podklad pro následné majetkoprávní vypořádání pozemků. Informace jsou 

doplněny i o údaje z registru LPIS. 

Jedná se o neveřejnou komponentu 

Obsah a funkcionalita: 

 Mapová část (kompletní majetkoprávní přehled vlastnictví investora s 

vizualizací v mapovém okně). 

 Data KN a katastrální mapa – pravidelně aktualizovaná, realizace vazby je 

součástí implementace 

 Ideální silniční pozemek – možnost uživatelské editace 

 Kompletní přehled vlastnictví Kraje pod silnicemi II. a III. třídy  

 Data silniční databanky (osa komunikací, staničení) 
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 LPIS – databáze uživatelů zemědělské půdy, realizace vazby je součástí 

implementace 

 Ortofotomapa, základní mapa a další potřebné vrstvy 

 Výběry a statistiky nad mapou 

 Měření délek a ploch 

 Přístupné panoramatické snímky z úložiště zadavatele a práce s nimi 

 Funkce načtení majetku kraje ve zvoleném mapovém výřezu ve formě 

prostorových objektů, odebírání i přidávání dalších objektů před vlastní 

analýzou 

 Vlastní analýzou vytvoření vizuální (nad mapami) diagnostiky podle kategorií, 

možné přepnutí do popisné části a nazpátek 

 Popisná část: 

 Pravidelně aktualizovaná data katastru nemovitostí  

 Celkový pohled na vlastnictví investora (např. pozemky ve vlastnictví, 

nevyřešené pozemky, nadbytečné pozemky) 

 Vyhodnocení pracnosti majetkoprávní přípravy před vypsáním 

projektu dané komunikace 

 Automatické výstupy/filtrace s finančním plánování nákladů na výkupy (např. 

silnice, katastrální území, LV, vlastník, typ opravného subjektu, okres, kraj atd.) 

– výstupy do formátu xlsx a csv 

 API rozhraní pro napojené další procesy (aplikace – viz např. modul 6.1.5– 

Ostatní majetkoprávní agendy) 

 Podklad pro systematické řešení „staré zátěže silnic“ 

 Modul může být na základě individuálních požadavků v příloze č. 2 nutné 

propojit s dalšími souvisejícími procesy (aplikacemi) např. : 

 Pasport majetku 

 Výsledky vizuální diagnostiky 

 Proces majetkoprávního vypořádání „staré zátěže“ a připravovaných 

staveb 

 Případné rozhraní pro napojení spisové služby 

6.1.5 Volitelná komponenta – Ostatní majetkoprávní agenda 

Jedná se o volitelnou související komponentu, která umožňuje realizaci a řízení 

majetkoprávních procesů a úkonů stávajících a plánovaných liniových staveb. Mezi základní 

funkcionalitu patří zejména práce s geometrickými plány, vedení agendy výkupů, nájmů, 

služebností a záborů, generování příslušných dokumentů, sledování stavu majetkoprávního 

workflow a manažerské přehledy 

Tato komponenta vyžaduje výstupy komponenty jiné - 6.1.4 Nástroj pro analýzu 

majetkoprávní zátěže 
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Obsah a funkcionalita: 

 Přehled stavu majetkoprávní přípravy staveb Nástroje na import geometrických 

plánů 

 Podpora workflow 

 Vzorové dokumenty smluv a dopisů 

 Nástroje hromadné korespondence – generování smluv a dopisů 

 Sledování stavu korespondence 

 Generování návrhu vkladu do KN 

 Návaznost aktuálního stavu smluv na data katastru nemovitostí 

 Automatické kontroly vůči ISKN 

 Rozhraní pro integraci na spisovou službu včetně individuálních integrací 

6.1.6 Manažerská nadstavba (dashboard)  

Jedná se o rozšíření Komponenty - Statistika 

Stránka automaticky načtená po přihlášení uživatele (pokud něco obsahuje) nebo je 

umožněno její zobrazení přes link v menu každého uživatele. 

Tato komponenta rozšiřuje povinnou komponentu Statistika, kde umožňuje uživateli si 

jakýkoliv „pohled“ uložit jako šablonu pod editovatelným názvem a pak tuto šablonu 

zobrazovat v rámci funkce Dashboard s aktualizovanými hodnotami. 

Stránka Dashboardu zobrazuje při svém načtení aktuální hodnoty uloženého pohledu 

komponenty statistika.  

Stránka umožňuje Refresh hodnot všech šablon Dashboardu. 

Stránka Dashboardu minimalizuje složitost přístupu k zobrazovaným hodnotám.  

Komponenta zachovává ochranu dat, zobrazuje hodnoty pouze v rámci oprávnění 

daného uživatele. 

Odkazy z Dashboardu jsou vedeny na detail na komponentě Statistika. 

6.1.7 Volitelná komponenta – Notifikace o změnách 

Funkcionalita zajišťující notifikaci (např. formou e-mailu, SMS, reakce na API apod.) změn u 

zvolených / nastavených prvků DTM v rámci zvoleného / nastaveného území a platnosti 

požadavku. 

Funkcionalita je dostupná pouze pro autentizované osoby kraje (a jím pověřené osoby). 

Uživatelem možné vymezení změn v lokalitě (vymezeném polygonem) a čase od do u 

konkrétně určeného vybraného objektu/objektů. 
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Uživatel bude moci z notifikace zobrazit danou změnu v mapovém klientu DTM, v případě 

vzniku nebo změny bude možnost přejít do Výdejního modulu s předvyplněnými údaji pro 

stažení dotčených dat a zároveň mu bude vygenerován Georeport z dané lokality 

(vymezeného polygonu). 

Administrátor bude moci definovat a spravovat upozornění pro skupiny uživatelů.  

Jeden uživatel může spravovat a nastavovat více upozornění, tedy i více dotčených 

různých prvků DTM. 

Komponentu a její funkcionality lze řešit jinými komponentami a funkcionalitami. 

Jedná se o neveřejnou komponentu. 

6.1.8 Volitelná komponenta – rozšíření komponenty „Klient pro předběžnou 

kontrolu aktualizačních dat ZPS“ 

Účelem této komponenty je rozšíření funkcí povinné komponenty „Klient pro předběžnou 

kontrolu aktualizačních dat ZPS“ tak, aby sloužila univerzálněji a pro větší skupinu osob. 

Jejími konzumenty by měli být například starostové menších obcí, kteří by měli možnost 

zakázku geodeta zkontrolovat po formální stránce a v některých případech (ZPS) ji i předat 

na DMVS. Tato komponenta může být součástí jiných komponent či funkcionalit. 

Komponenta umožní navíc: 

 práci nejenom se zakázkami typu ZPS, ale i TI, DI (tedy všech typů zakázek) 

ve formátu JVF, 

 vizualizaci obsahu výměnného formátu vůči 

podkladovým/referenčním/zdrojovým datům IS DTM včetně 3D pohledu 

Při načtení zakázky uživatel vybere mezi typem kontroly dat (včetně neuskutečnění 

kontroly nebo jen jejího nutného minima) a buď vybere, nebo nevybere volbu vizualizace 

této zakázky. 

Systém samozřejmě umožní při vizualizaci načtení libovolné dostupné WMS vrstvy pro 

porovnání. 

O provedení kontroly se provede záznam s možností spuštění vizualizace zakázky a ten 

bude dostupný po dobu 30 dní. Poté bude smazán. Systém neumožní provedení té 

samé kontroly s těmi samými parametry, pouze odkáže na už jednou provedenou 

kontrolu (dostupnou či ne). 

Systém umožní dle volby uživatele předání zakázky na IS DMVS přes webové služby a 

do systému potvrdí úspěšné předání včetně příslušných metadat. 

Úspěšným zaevidováním zakázky na IS DMVS zákonným způsobem dojde odmazaní 

záznamu o provedení kontroly s možnosti spuštění vizualizace, pokud je stále dostupná. 
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Veřejná komponenta s autentizací. 

6.1.9 Volitelná komponenta – Úložiště zdrojových dat 

Komponenta slouží pro uložení zpracovaných zdrojových dat (primárních), na základě, 

kterých bude provedeno pořízení prostorových dat ZPS, TI nebo DI podle vyhlášky o DTM 

kraje v rámci datových projektů jednotlivých krajů. Součástí úložiště budou následující datové 

sady: 

 Data z mobilního mapování 

 Laserová mračna bodů 

 Panoramatické snímky 

 Letecké měřické snímky 

 Ortofotomapa 

 Metadatové údaje 

 Technické zprávy a další dokumenty 

 Kontrolní protokoly a další výstupy z kontrol zdrojových dat 

 a další převzatá primární data – např. DMR 5G apod.  

Datové sady budou předány ze strany dodavatele dat DTM na datových nosičích (např. 

externích discích) nebo jinak dohodnutým způsobem. Předaná data budou odpovídat 

parametrům a formátům uvedeným v Metodice pořizování, správy a způsobu 

poskytování dat digitální technické mapy22. 

Součástí předaných základních dat budou metadata a dále i dokumentace (technické 

zprávy apod.), které budou využity při zavádění (nahrávání) dat do úložiště a následně 

pro konfiguraci dalších funkcionalit úložiště. Nahrávání dat do úložiště bude zajišťovat 

dodavatel SW řešení DTM, kterému bude dodavatel dat DTM poskytovat součinnost. 

Veškerá souborová data, která budou pořízena v rámci sběru dat, budou opatřena 

metadaty a budou spravována vhodným katalogizačním systémem. Publikace 

jakýchkoliv dat v této komponentě je vždy pouze vůči IS DTM (platí pro veškerý text této 

komponenty). 

Tento software musí být dostatečně robustní a musí obsahovat subsystémy pro vedení 

katalogu, přípravy dat a potřebné sdílení dat – viz dále. 

Distribuce exportovaných primárních dat bude v ideálním případě zajištěna v DTM kraje 

jednotným způsobem pomocí modulu pro výdej dat (viz kap. 5.3.8), kdy nemusí být 

umožněna transformace do jiných formátů než formátů, ve kterých budou primární data 

uložena. Díky tomu by byl zajištěn jednotný přehled všech vydaných dat z DTM, tj. dat 

                                                
22 https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2021/01/metodika-porizovani-spravy-a-zpusobu-

poskytovani-dat-digitalni-technicke-mapy-metodika-cuzk.pdf 
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ZPS, TI, DI a základních dat z jednoho místa. Způsob realizace bude upřesněn v rámci 

prováděcí dokumentace. 

Kraj objednatel tímto požaduje vytvořit datové úložiště primárních dat, které jednak splní 

funkčnost nezbytnou pro předávání dat od zpracovatelů a současně poskytne funkce a 

rozhraní pro další práci s těmito daty pro potřeby IS DTM.  

Komponenta musí umožnit vzdálenou správu v rozsahu nezbytném pro bezpečný 

provoz. Aplikační část a její hlavní webové rozhraní bude nainstalováno v prostředí dle 

přílohy č. 1. s možností instalace lokálně v prostředí jednotlivých krajů. 

Vlastní úložiště dat může mít připojen kraj objednatel ve své infrastruktuře, a to bude 

přes ethernet L3/L4 rozhraní sítě AKČR min. protokolem CIFS/Samba dostupné 

aplikační části v prostředí datového centra. Na vlastní úložiště může přistupovat i další 

SW v držení jiné osoby. Předpoklad kraje objednatele je, že v primárním úložišti budou 

spravovány řádově tisícovky souborů o celkové velikosti desítek TB dat / kraj 

(předpoklad velikosti dat za jeden kraj dat mobilního mapování cca 100 TB a dat 

leteckého měřického snímkován cca 200 TB). Předpokládaný počet současně 

pracujících administrátorů nebo dodavatelů zdrojových dat za každý kraj bude 

maximálně 5,  

Primární instalace komponenty je v rámci IS DTM. Zároveň musí umožnit instalaci nad 

lokálním úložištěm daného kraje. Licence každého kraje musí pokrývat obě tyto 

instalace. Samotné úložiště a na něj napojované jednotlivé komponenty IS DTM musí 

být konfigurovatelné tak, aby každý kraj měl možnost zvolit si, jak způsob umístění 

úložiště, tak přístupu k němu. Je předpoklad, že kraje zvolí v konečném řešení rozdílný 

způsob realizace (umístění) příslušných úložišť, kdy základním předpoklad je že 

příslušné komponenty IS DTM budou využívat data z úložišť umístěných v TC Kraje 

Vysočina. Zdrojová data mohou být uložena variantně buď v TC Kraje Vysočina, nebo 

v TC příslušného kraje. Základní schéma umístění a přístupu k úložišti a dalších 

předpokládaných úložišť v rámci IS DTM je uvedeno na následujícím obrázku. 
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Obsah a minimální funkcionalita: 

 Uložení zdrojových dat: 

 Ukládání dat (typy, rozsah a formáty – viz výše) 

 Uložení metadatových údajů k základním datům 

 Správa uložených dat pomocí standardních nástrojů pro správu dat 

 Jednotná správa přístupu k datům pomocí administračních nástrojů pro správu 

uživatelů DTM 

 Katalog dat 

 Vytvoření struktury dat v katalogu včetně nastavení struktury metadatových 

informací ke každému typu dat 

 Konfigurace grafického uživatelského rozhraní pro vkládání datových výstupů, 

včetně možnosti nastavení přístupu externích dodavatelů pro nahrávání dat 

 Katalogizace, správa a publikace geoprostorových i ostatních souborových dat 

 Automatické procesy pro plánované nebo hromadné nahrávaní dat do katalogu 

z definovaného adresáře v souborovém systému. Automatický proces zahrnuje 

vyplnění nezbytných metadat na základě připravených šablon a typů souborů 

včetně historizace i aktualizace 

 Webové rozhraní (aplikace) pro lokalizaci geodat 

 Samostatná mapová aplikace nebo integrované řešení s mapovým klientem 

(viz kap. 5.3.7) umožňující zobrazení existence základních dat v území kraje, 

např. v rozsahu: 

 Průběhy (trajektorie nájezdu) laserových mračen bodů a panoramatické snímky 

z mobilního mapování 

 Středy leteckých měřických snímků 

 Výpis metadatových údajů 

 Zadání požadavku na export a výdej dat (případně vazba na Výdejní modul) 

 Požadovaného rozsahu pro výdej dat polygonem 

 Formát exportovaných rastrových dat (TIFF, JPEG; pouze v případě 

panoramatických snímků z mobilního mapování nebo leteckých měřických 

snímků) 

 Export dat z úložiště 

 Výřez dat z laserových mračen bodů podle zadaného ohraničení 

 Identifikace dotčených panoramatických snímků z mobilního mapování a jejich 

export podle zadaného ohraničení 

 Identifikace dotčených leteckých měřických snímků a jejich export podle 

zadaného ohraničení 

 Export metadatových údajů k vydaným datům 

 Příprava a uložení ZIP balíčků exportovaných dat pro jejich výdej (včetně 

možnosti stanovit max. prostor úložiště pro výdej neexpirovaných balíčků) 

 Automatické vyvolání exportu dat z aplikace pro vyhledávání dat 
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 Účelové vyvolání výdeje dat (např. ze strany správce dat ZPS kraje pro interní 

potřeby kraje) 

 Vytvoření odkazu na exportovaná data (např. URL), který bude využit pro výdej 

a stažení dat (včetně možnosti omezit velikost stahovaných dat) 

 Notifikační e-maily o umístění požadovaného výstupu výdeje, expirace atd. 

 Konfigurace jednotné expirační doby exportovaných dat, včetně automatického 

čištění úložného prostoru exportovaných dat (mazání balíčků exportovaných 

dat) podle nastavené doby expirace 

 Kromě vlastní komponenty IS DTM budou data vzdáleně dostupnáběžnými GIS 

a CAD  

 Konfigurace a replikace vybraných dat mezi lokálními úložišti jednotlivých krajů 

a IS DTM (viz Schéma výše) 

 Administrace 

 Nastavení přístupu pro externí dodavatele jednotlivých dat s nastavením 

odpovídajících práv pro nahrávání dat 

 Přehledné a intuitivní uživatelské rozhraní pro přidávání/odebírání dat a 

datových sad do katalogu 

 Monitoring relevantních procesů na serveru 

 Hromadná a dávková aktualizace metadat 

  Zachování oprávnění přístupu uživatelů dle přidělených rolí IS DTM 

k jednotlivým datovým sadám 

Jedná se o neveřejnou komponentu. 

6.1.9.1 Rozhraní pro práci s úložištěm zdrojových dat 

Předpokladem plnění je rozhraní pro práci IS DTM s úložištěm zdrojových dat, které může být 

fyzicky vzdálené přes ethernetovou síť přes L3/L4 spojení. Součástí Prováděcí dokumentace 

bude podrobnější technické i funkční rozvedení tohoto rozhraní. 

Pro využití tohoto rozhraní slouží komponenta „Úložiště zdrojových dat – kap.6.1.9“. 

6.1.10 Volitelná komponenta - Evidence aktualizačních podkladů TI a DI 

Evidence aktualizačních podkladů TI a DI je svojí funkcionalitou totožná s Evidencí 

aktualizačních podkladů viz kapitola 5.3.3, týká se pouze aktualizace TI a DI, která neprobíhá 

přímou editací prostřednictvím služeb. 

Níže uvedený text platí pro režim správy TI a DI, kdy kraj vystupuje jako vlastník 

(provozovatel / správce infrastruktury) nebo vykonává tuto činnost za někoho jiného, tj. 

jedná se o aktualizace v podobě přijaté změnové nebo nové dokumentace, která budou 

předávána do DTM prostřednictvím IS DMVS. Komponenta Evidence aktualizačních 

podkladů TI a DI bude sloužit pro externí uživatele (geodety a projektanty) k online 
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vydávání podkladů a zpětnému předávání zaměřených změn pro aktualizaci DI a TI ve 

formě změnových nebo nových dat ve formátu JVF DTM. Evidence bude řešena formou 

webové stránky (stránek) jako součást nebo přístupná z Portálu DTM kraje a bude 

poskytovat komplexní přehled o aktualizacích (geodetických měřeních) a stavu jejich 

zpracování. 

V rámci realizace lze tuto komponentu spojit s komponentou Evidence aktualizačních 

podkladů do jedné evidence s tím, že je potřeba rozlišit věcné zaměření aktualizace 

obsahu (ZPS versus TI/DI). 

Jedná se o neveřejnou komponentu. 

Vazba na příslušná rozhraní pro evidenci, příjem a předání požadavků na editaci prvků 

DTI, která budou upřesněna v rámci prováděcí dokumentace. 

Obsah a funkcionalita: 

 Kompletní životní cyklus aktualizace (workflow) 

 založení nové aktualizace TI a DI 

 zakreslení rozsahu pro výdej dat v mapě a odeslání požadavku na výdej dat 

(prostřednictvím Klienta pro výdej dat) 

 výdej podkladů pro zpracování aktualizace 

 převzetí aktualizačních dat vložených do IS DMVS zpět do evidence k 

zapracování do DTM 

 kontrola aktualizačních dat ze strany správce datového skladu DTM 

 vystavení akceptačního protokolu k aktualizaci, nebo chybových výstupů z 

kontrol (prostřednictvím IS DMVS) 

 uzavření aktualizace po zapracování aktualizačních dat do DTM 

 informování IS DMVS o ukončení aktualizace 

 Vyhledávání a zobrazení seznamu aktualizací podle nastaveného filtru 

(demonstrativně: ID, název, stav, organizace) 

  Vedení údajů o průběhu zpracovávání aktualizace (stavy životního cyklu) 

 Možnost zrušení aktualizace 

 Obecné rozhraní API pro komponentu Statistika nebo statistika aktualizací s 

možností konfigurace zadávaných parametrů a obsahu zobrazení výsledků 

(demonstrativně: časové intervaly od-do, subjekt, typ, stav) s možností exportů 

a práce se statistikami (řazení, dodatečné filtrování atd.) 

 Administrátorská konfigurace workflow a výše uvedených funkcionalit, zejména 

pro delegování samotné správy obsahu TI a DI na jiný subjekt (a to jak na 

území celého kraje, tak jen v určitém jeho území – i více zejména města) 
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6.1.11 Volitelná komponenta - Správa TI a DI 

Komponenta pro editaci technické a dopravní infrastruktury kraje slouží pro editaci 

infrastruktury ve vlastnictví kraje nebo subjektů, se kterými kraj uzavřel dohodu o zajištění 

správy dat TI/DI DTM. V rámci komponenty dochází k importu dat, nastavení pravidel pro 

správu technické a dopravní infrastruktury ve smyslu správy datového modelu TI a DI, správy 

pravidel a souvislostí mezi objekty, nastavení topologických pravidel a kontrol atd. Veškeré 

vstupy do IS DTM kraje jsou realizovány prostřednictvím služeb IS DMVS, tj. veškerá data 

(vytvořená nebo spravována touto komponentou) jsou vždy do DTM kraje vložena 

prostřednictvím IS DMVS a standartních služeb jako u ostatních správců TI a DI. 

Veškeré datové vstupy budou uskutečňovány prostřednictvím JVF DTM, vstupy v jiném 

formátu nebo jiným způsobem vložení by neměly být umožněny. Transformace z jiných 

formátů do JVF DTM může probíhat mimo IS DTM ve své podstatě „ručně“ podle 

daného konkrétního případu (vstupního formátu).  

K dispozici je obdobná funkcionalita jako je u komponenty Správa ZPS. Obecně bude k 

dispozici funkcionalita typu vytváření a editace objektů včetně atributů, provádění 

kontroly, přenosy atributů, symbologie, konstrukční úlohy, hromadné operace, 

prostorové operace a dotazy, přístup ke službám (WMS, WFS). Data budou následně do 

systému DTM kraje předávána prostřednictvím služeb IS DMVS stejně jako data 

externích subjektů správců technické a dopravní infrastruktury. Správce DTM kraje bude 

registrován jako editor příslušného/příslušných subjektu vlastníka/správce/ 

provozovatele sítě na IS DMVS. Správce DTM proto bude při správě dat TI/DI zajišťovat 

pro odpovídající vlastníky, správce nebo provozovatele sítě zapracovávání předaných 

geodetických měření s daty TI/DI do datového skladu DTM kraje, tj. aktualizaci dat sítí 

TI/DI. Současně bude dále zajišťovat i promítnutí takto aktualizovaných dat TI/DI přes IS 

DMVS, tj. naplnění všech formálních požadavků souvisejících s platnou legislativou 

(např. přidělení ID změny na datech apod.). 

 Data budou do systému DTM kraje předávána dvojím způsobem: 

 prostřednictvím služeb IS DMVS jako součást aktualizačních podkladů ZPS, tj. 

formou GP DTM nebo GDSPS, která budou obsahovat také data ZPS. 

 prostřednictvím služby IS DTM kraje ve formě geodetických měření, která 

budou obsahovat pouze aktualizační podklady pro data TI/DI. 

Jedná se o neveřejnou komponentu. 

Vazba na Rozhraní a pro správu údajů o vlastnících, správcích a provozovatelích sítí 

dopravní a technické infrastruktury IS DMVS – Služba pro evidenci infrastruktury; 

Informační služba evidence infrastruktury 

Obsah a funkcionalita je totožná s komponentou – Správa ZPS. 
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7 Přílohy 

 

Přílohy č. 3- 8 budou zveřejněny postupně na portále IS DMVS/JVF DTM a nejsou 

součástí tohoto dokumentu 

 

Příloha 3: Hierarchie konstrukčních a liniových typů objektů pro odvozování plošných typů 

objektů 

Příloha 4: Popis rozhraní webových služeb IS DTM kraje 

Příloha 5: Specifikace WMS služeb 

Příloha 6: Specifikace WFS služeb 

Příloha 7: Popis JVF DTM 

Příloha 8: Schémata workflow ve formátu Visio 

 

Příloha č. 9 Návrh Smlouvy ESCROW 
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8 Příloha č. 1 - Specifikace systémových prostředků pro 

provoz IS DTM, DB a příslušenství 

 

Níže uvedený výčet komponent není součástí dodávky a realizace předmětu plnění a veřejné 

zakázky s názvem „Informační systém digitální technické mapy“, ale slouží výhradně k definici 

maximálního rozsahu systémových prostředků, které budou ze strany objednatele poskytnuty 

pro provoz IS DTM, jeho infrastruktury (servery, storage, databáze, ...) a příslušenství v 

prostředí objednatele. 

Součástí systémových prostředků níže jsou i licence software, které může pro své plnění 

zhotovitel využít, a tedy není potřeba je pro realizaci plnění znovu dodávat. Pokud však 

zhotovitel své řešení má postavené na jiném software, operačním systému či 

databázového nástroji, musí být takové licence součástí dodávky plnění a zahrnuty v 

ceně plnění. 

V rámci realizace plnění musí být ze strany zhotovitele užita uvedená virtualizační 

platforma a nad ní následně operační systémy a databáze, buď z nabídky již pořízeného 

software níže, nebo jako součást předmětu plnění ze strany zhotovitele. 

Níže definované systémové prostředky jsou předpokládané. V rámci úvodní analýzy 

dodávky IS DTM dojde k jejich upřesnění s možností změn a navýšení. 

Řešení IS DTM bude realizováno ve 2 instancích v technologických centrech v režimu 

active/passive, které budou vzájemně synchronizovány na aplikační úrovni (nikoliv 

prostředky technologických center) a budou se nacházet: 

 budova Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava v rámci krajem 

zřízeného a provozovaného Technologického centra (TCK) a bude využívat 

jeho stávající infrastruktury – aktivní instance, testovací prostředí. 

 budova Krajského úřadu Plzeňského Kraje, Škroupova 18, Plzeň v rámci 

krajem zřízeného a provozovaného Technologického centra (TCK) a bude 

využívat jeho stávající infrastruktury – pasivní instance 

Instance budou v režimu active/passive s (polo)automatickým přepnutím do druhé 

lokality v případě výpadku primárního Technologického centra. Mechanismus 

automatického přepadu a návratu do původního stavu musí být součástí analýzy a 

předmětu plnění.  

Součástí dodávky bude i řešení prvku nezávislého „arbitra“ v režimu vysoké dostupnosti 

mimo prostředí technologických center krajů, síťově umístěného v rámci CMS2. Tento 

prvek zajišťuje směrování provozu uživatelů a služeb na právě aktivovanou instanci IS 

DTM. Hosting tohoto prvku zajistí zadavatel. 
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Datové propojení obou technologických center je zajištěno routovaným datovým IP 

okruhem o kapacitě 2000 Mb/s. 

V rámci obou TCK budou poskytnuta potřebná infrastruktura a systémové služby pro 

datové i aplikační potřeby předmětu plnění:  

 Virtualizační platformu VMWARE vSphere včetně mechanismů pro zajištění 

vysoké dostupnosti (pouze v rámci lokálního datacentra) 

 Disková úložiště provedení SSD/SAS, popř. SATA 

 MS SQL 2019 Std. 

 MS Active Directory pro řízení administrátorských přístupů na servery 

 Licence OS Microsoft Windows 2019 Server 

 Zálohování dat na úrovni serverové virtualizace nástrojem VEEAM Backup and 

Replication 

8.1.1 Aplikační servery a GIS (popis jedné instance v jednom TCK) 

Předmět plnění bude provozován v prostředí serverové virtualizace (VMware vSphere) typicky 

na serverové platformě MS Windows 2019 (konkrétní platforma je na volbě zhotovitele). 

Předpokládaný výkon alokovaný z fyzických hostů všemi virtuálními stroji (předpoklad max. 

10 kusů, libovolný OS podporovaný VMWare ESX) je 40 GHz CPU, max. spotřeba paměti je 

160 GB RAM, maximální přiřazený diskový prostor 400 GB (nezahrnuje datové struktury). MS 

SQL 2019 server o kapacitě 8 jader. Diskový prostor pro data bude definován až na základě 

implementační analýzy a požadavků jednotlivých krajů. 

8.1.2 Síťové propojení v rámci projektu 

Projekt bude využívat propojení přes několik neveřejných datových sítí routovaných vůči sobě 

a internetu.  

Pro připojení editorů a správců vůči IS DTM bude sloužit síť asociace krajů (AKČR), 

která je díky Krajským konektorům a KIVS (komunikační infrastruktura veřejné správy) 

vyvedena v každém krajském městě. IS DTM a IS DMVS však budou komunikovat přes 

sítě KIVS a CMS 2.0 (Centrální místo služeb druhé generace). Stejně tak bude IS DTM 

komunikovat přes CMS2 s dalšími ISVS a klienty ze stran subjektů veřejné správy. 

KIVS a CMS 2.0 budou také součástí spojení IS DTM se státními systémy, ISZR, ISSI, 

Portál stavebníka, atd. 

Systém musí být obecně schopen provozu bez dostupnosti prostředků veřejného 

internetu pouze v rámci definovaných neveřejných sítí. Dále je nutné počítat 

s požadavkem na více aplikačních a uživatelských rozhraní do jednotlivých síťových 

prostředí, které se budou lišit typicky DNS záznamem, TLS certifikátem i vydávající CA, 

přístupovými IP adresami/rozsahy klientů. 
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Zálohování IS DTM je předpokládáno do prostředí služeb datových úložišť sdružení 

CESNET (https://du.cesnet.cz/) prostředky zadavatele. 

   

 
  

https://du.cesnet.cz/
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9 Příloha č. 2 
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9.1 Individuální požadavky kraje objednatele – Kraj Vysočina 

9.1.1 Požadavky na vizualizaci IS DTM Kraje Vysočina 

Vizualizace části IS DTM Kraje Vysočina bude odpovídat Grafickému manuálu v platné verzi 

ke dni zpracování Prováděcí dokumentace a měnitelná v Redakčním systému, pokud by 

došlo ke změně. Objednatel dodá aktuální verzi zhotoviteli při prvotní analýze. 

Barvy mohou být doplněny čistě bílou a čistě černou z důvodu kontrastu písma. 

Bude použito logo kraje. 

 

9.1.2 Požadavky na integraci se stávajícími IS kraje a jeho zřizovaných 

organizací 

V rámci analýzy integrací byly identifikované tyto systémy, u kterých dochází k integračním 

vazbám na nový IS DTM kraje: 

 Portál územního plánování obcí – Informační systém pro územně analytické 

podklady (načítání dat UAP z IS DTM) 

 FAMA+ – centrální elektronická evidence a pasport nemovitého majetku ve vlastnictví 

kraje (vazba na objekt evidovaný v majetku kraje a jeho zobrazení prostředky IS DTM) 

 Pasport silničního majetku – Informační systém zajištující vedení pasportů stromů, 

svodidel, VDZ, SDZ (vazba na objekt evidovaný v pasportu silničního majetku kraje a 

jeho zobrazení prostředky IS DTM) 

 HSRS – webová aplikace pro pasportizaci optických vláken na území kraje (zobrazení 

dat IS DTM v HSRS a opačně) 

 SIP – webový systém pro správu investičních akcí na silniční síti (vazba na objekt a 

jeho zobrazení prostředky IS DTM) 

 Evidence věcných břemen (sdílení dat s volitelnou komponentou analýzy 

majetkoprávní zátěže, viz 6.1.4) 

 IDM Kraje Vysočina – AC Identita (řešení autorizace uživatelů modulů  agend 

v samostatné působnosti, např. Nástroj pro analýzu majetkoprávní zátěže) 

Součástí zadání je realizace všech potřebných vazeb na straně IS DTM v rozsahu 30MD. 

9.1.3 Požadavky na logování 

Logování minimálně provozního tenantu bude umět přeposlat logy také na IP adresu a port 

sítě Kraje Vysočina přes propojovací síť AKČR. 

 

9.1.4 Požadavky na individuální výběr volitelných komponent 

Kraj vyžaduje realizaci volitelných komponent: 

 

1) 6.1.2 Rozhraní na Národní katalog otevřených dat veřejné správy Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů. 

2) 6.1.3 Volitelná komponenta – Existence sítí 
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3) 6.1.4 Volitelná komponenta – nástroj pro analýzu majetkoprávní zátěže 

4) 6.1.5 Volitelná komponenta – Ostatní majetkoprávní agenda 

5) 6.1.6 Manažerská nadstavba (dashboard)  

6) 6.1.7 Volitelná komponenta – Notifikace o změnách 

7) 6.1.8 Volitelná komponenta – rozšíření komponenty „Klient pro předběžnou kontrolu 

aktualizačních dat ZPS“ 

8) 6.1.9 Volitelná komponenta – Úložiště zdrojových dat  

9) 6.1.10 Volitelná komponenta - Evidence aktualizačních podkladů TI a DI 

10) 6.1.11 Volitelná komponenta - Správa TI a DI 

 

9.1.5 Požadavky na zajištění součinnosti s datovým projektem DTM 

Kraj objednatel požaduje součinnost zhotovitele 30MD nad rámec požadavků ve společné 

specifikaci IS DTM. Požadovaná součinnost bude použita typicky pro nahrání a migraci dat 

do IS DTM části kraje objednatele. 
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9.2 Individuální požadavky kraje objednatele – Ústecký kraj 

9.2.1 Požadavky na vizualizaci IS DTM Ústeckého kraje 

Vizualizace části IS DTM Ústeckého kraje bude odpovídat Grafickému  manuálu v platné verzi 

ke dni zpracování Prováděcí dokumentace a měnitelná v Redakčním systému, pokud by došlo 

ke změně. Objednatel dodá aktuální verzi zhotoviteli při prvotní analýze. 

Barvy dle manuálu mohou být doplněny čistě bílou z důvodu kontrastu písma. Bude použito 

logo kraje. 

 

9.2.2 Požadavky na integraci se stávajícími IS kraje a jeho zřizovaných 

organizací 

 Portál digitální mapy veřejné správy Ústeckého kraje – Informační systém 

pro územně analytické podklady (načítání dat UAP z IS DTM) 

9.2.3 Požadavky na logování 

Logování minimálně provozního tenantu bude umět přeposlat logy také na IP adresu a port 

sítě Ústeckého kraje přes propojovací síť AKČR. 

 

9.2.4 Požadavky na individuální součinnost dodavatele oproti společné 

specifikaci krajů 

Ústecký kraj vyžaduje navíc součinnost dodavatele nad rámec společné specifikace IS DTM 

v maximální výši 10 MD. Tato součinnost bude poskytována na vyžádání kraje objednatele 

a bude využita např. na součinnost v rámci propojení komponenty Uložiště zdrojových dat 

včetně rozhraní s HW Ústeckého kraje. 

 

9.2.5 Požadavky na individuální výběr volitelných komponent 

1) 6.1.2 Rozhraní na Národní katalog otevřených dat veřejné správy Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů. 

2) 6.1.3 Volitelná komponenta – Existence sítí 

3) 6.1.6 Manažerská nadstavba (dashboard)  

4) 6.1.8 Volitelná komponenta – rozšíření komponenty „Klient pro předběžnou kontrolu 

aktualizačních dat ZPS“ 

5) 6.1.9 Volitelná komponenta – Úložiště zdrojových dat včetně rozhraní 

6) 6.1.10 Volitelná komponenta - Evidence aktualizačních podkladů TI a DI 

7) 6.1.11 Volitelná komponenta - Správa TI a DI  

 

9.2.6 Požadavky na zajištění součinnosti s datovým projektem DTM 

Ústecký kraj požaduje součinnost zhotovitele 30MD nad rámec požadavků ve společné 

specifikaci IS DTM. Požadovaná součinnost bude použita pro nahrání dat do IS DTM části 

kraje objednatele. 
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9.3 Individuální požadavky kraje objednatele – Pardubický kraj 

9.3.1 Požadavky na vizualizaci IS DTM Pardubického kraje 

Vizualizace části IS DTM Pardubického kraje bude odpovídat Mediálnímu manuálu v platné 

verzi ke dni vyhotovení Prováděcí dokumentace a měnitelná v Redakčním systému, pokud 

by došlo ke změně. Objednatel dodá aktuální verzi zhotoviteli při prvotní analýze. 

Barvy mohou být doplněny čistě bílou a čistě černou z důvodu kontrastu písma. 

Bude použit znak kraje, ne logo. 

9.3.2 Požadavky na integraci se stávajícími IS kraje a jeho zřizovaných 

organizací 

Kromě integrací, které jsou součástí požadavků IS DTM uvedených v této dokumentaci 

výše, mají kraje zadavatelé požadavek na integraci IS již provozovaných. 

Kraj provedl analýzu integračních vazeb, dokument 

PaK_Analyza_integraci_IS_DTMK_v1.0.docx, bude předán v rámci předimplementační 

analýzy. Úprava IS systémů na druhé straně vazby není předmětem tohoto projektu. 

V rámci analýzy integrací byly identifikované tyto externí systémy, u kterých dochází 

k integračním vazbám na nový IS DTM kraje: 

 IS ÚAP – Informační systém pro územně analytické podklady 

 FAMA+ – centrální elektronická evidence nemovitého majetku ve vlastnictví 

Pardubického kraje 

 DiMAP – informační systém pro vedení, identifikaci a vizualizaci stavu vlastnictví 

pasportovaného majetku a diagnostických dat 

 Mostař – Webová databázová aplikace určená pro správce mostních objektů 

 Pasport silničního majetku – Informační systém zajištující vedení pasportů stromů, 

svodidel, VDZ, SDZ včetně specifického zobrazení v 3D mapovém okně 

 HSRS – Webová aplikace pro pasportizaci optických vláken na území kraje 

Součástí zadání je realizace všech potřebných vazeb na straně IS DTM v rozsahu 30 

MD. 

9.3.3 Požadavky na logování 

Logování minimálně provozního tenantu bude umět přeposlat logy také na IP adresu a port 

sítě Pardubického kraje přes propojovací síť AKČR. 

9.3.4 Požadavky na individuální součinnost dodavatele oproti společné 

specifikaci krajů 

Kraj objednatel nevyžaduje navíc pro součinnost dodavatele nad rámec společné 

specifikace IS DTM.  
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9.3.5 Požadavky na individuální výběr volitelných komponent 

Kraj vyžaduje realizaci volitelných komponent: 

1) 6.1.2 Rozhraní na Národní katalog otevřených dat veřejné správy Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů. 

2) 6.1.3 Volitelná komponenta – Existence sítí 

3) 6.1.4 Volitelná komponenta – nástroj pro analýzu majetkoprávní zátěže 

4) 6.1.6 Manažerská nadstavba (dashboard)  

5) 6.1.7 Volitelná komponenta – Notifikace o změnách 

6) 6.1.8 Volitelná komponenta – rozšíření komponenty „Klient pro předběžnou kontrolu 

aktualizačních dat ZPS“ 

7) 6.1.9 Volitelná komponenta – Úložiště zdrojových dat včetně rozhraní 

8) 6.1.10 Volitelná komponenta - Evidence aktualizačních podkladů TI a DI 

9) 6.1.11 Volitelná komponenta - Správa TI a DI 

 

9.3.6 Požadavky na zajištění součinnosti s datovým projektem DTM 

Kraj objednatel požaduje součinnost zhotovitele 30MD nad rámec požadavků ve společné 

specifikaci IS DTM. Požadovaná součinnost bude použita zejména pro nahrání dat do IS 

DTM části kraje objednatele. 
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9.4 Individuální požadavky kraje objednatele – Jihočeský kraj 

9.4.1 Požadavky na vizualizaci IS DTM Jihočeského kraje 

Vizualizace části IS DTM Jihočeského kraje bude odpovídat barvám uvedeným v 

Grafickému manuálu v platné verzi ke dni zpracování Prováděcí dokumentace a měnitelná 

v Redakčním systému, pokud by došlo ke změně. Objednatel dodá aktuální verzi zhotoviteli 

při prvotní analýze. 

Barvy mohou být doplněny čistě bílou a čistě černou z důvodu kontrastu písma. 

Bude použit znak kraje, ne logo. 

 

9.4.2 Požadavky na integraci se stávajícími IS kraje a jeho zřizovaných 

organizací 

 Geoportál – Informační systém pro územně analytické podklady (načítání dat ÚAP 

z IS DTM) 

 IDM Jihočeského kraje – AC Identita (řešení autorizace uživatelů modulů  agend 

v samostatné působnosti, např. Nástroj pro analýzu majetkoprávní zátěže) 

9.4.3 Požadavky na logování 

Logování minimálně provozního tenantu bude umět přeposlat logy také na IP adresu a port 

sítě Jihočeského kraje přes propojovací síť AKČR. 

 

9.4.4 Požadavky na individuální výběr volitelných komponent 

Kraj vyžaduje realizaci volitelných komponent: 

 

1) 6.1.2 Rozhraní na Národní katalog otevřených dat veřejné správy Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů. 

2) 6.1.3 Volitelná komponenta – Existence sítí 

3) 6.1.4 Volitelná komponenta – nástroj pro analýzu majetkoprávní zátěže 

4) 6.1.5 Volitelná komponenta – Ostatní majetkoprávní agenda 

5) 6.1.6 Manažerská nadstavba (dashboard)  

6) 6.1.8 Volitelná komponenta – rozšíření komponenty „Klient pro předběžnou kontrolu 

aktualizačních dat ZPS“ 

7) 6.1.9 Volitelná komponenta – Úložiště zdrojových dat včetně rozhraní 

8) 6.1.10 Volitelná komponenta - Evidence aktualizačních podkladů TI a DI 

9) 6.1.11 Volitelná komponenta - Správa TI a DI 

 

9.4.5 Požadavky na zajištění součinnosti s datovým projektem DTM 

Kraj objednatel požaduje součinnost zhotovitele 30MD nad rámec požadavků ve společné 

specifikaci IS DTM. Požadovaná součinnost bude použita typicky pro nahrání a migraci dat 

do IS DTM části kraje objednatele. 
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9.5 Individuální požadavky kraje objednatele – Královehradecký 

kraj 

9.5.1 Požadavky na vizualizaci IS DTM Královéhradeckého kraje 

Vizualizace části IS DTM Královéhradeckého  kraje bude odpovídat Grafickému  manuálu 

v platné verzi ke dni zpracování Prováděcí dokumentace a měnitelná v Redakčním systému, 

pokud by došlo ke změně. Objednatel dodá aktuální verzi zhotoviteli při prvotní analýze. 

Barvy dle manuálu mohou být doplněny čistě bílou. Bude použito logo kraje. 

. 

9.5.2 Požadavky na integraci se stávajícími IS kraje a jeho zřizovaných 

organizací 

 Portál digitální mapy veřejné správy Královéhradeckého kraje - Informační systém 

pro územně analytické podklady (dodavatel Hydrosoft Veleslavín)(načítání dat UAP 

z IS DTM). 

9.5.3 Požadavky na logování 

Logování minimálně provozního tenantu bude umět přeposlat logy také na IP adresu a port 

sítě Královéhradeckého kraje přes propojovací síť AKČR. 

9.5.4 Požadavky na individuální součinnost dodavatele oproti společné 

specifikaci krajů 

Kraj objednatel nevyžaduje navíc  pro součinnost dodavatele nad rámec společné 

specifikace IS DTM. 

9.5.5 Požadavky na individuální výběr volitelných komponent 

 Kraj vyžaduje realizaci volitelných komponent: 

 

1) 6.1.2 Rozhraní na Národní katalog otevřených dat veřejné správy Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů. 

2) 6.1.3 Volitelná komponenta – Existence sítí 

3) 6.1.4 Volitelná komponenta – nástroj pro analýzu majetkoprávní zátěže 

4) 6.1.6 Manažerská nadstavba (dashboard)  

5) 6.1.8 Volitelná komponenta – rozšíření komponenty „Klient pro předběžnou kontrolu 

aktualizačních dat ZPS“ 

6) 6.1.9 Volitelná komponenta – Úložiště zdrojových dat  

7) 6.1.10 Volitelná komponenta - Evidence aktualizačních podkladů TI a DI 

8) 6.1.11 Volitelná komponenta - Správa TI a DI 
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9.5.6 Požadavky na zajištění součinnosti s datovým projektem DTM 

Kraj objednatel požaduje součinnost zhotovitele 30MD nad rámec požadavků ve společné 

specifikaci IS DTM. Požadovaná součinnost bude použita pro nahrání dat do IS DTM části 

kraje objednatele.  
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9.6 Individuální požadavky kraje objednatele – Moravskoslezský 

kraj 

9.6.1 Požadavky na vizualizaci IS DTM Moravskoslezského kraje 

Vizualizace části IS DTM Moravskoslezského kraje bude odpovídat Mediálnímu manuálu 

v platné verzi ke dni zpracování Prováděcí dokumentace a měnitelná v Redakčním systému, 

pokud by došlo ke změně. Objednatel dodá aktuální verzi zhotoviteli při prvotní analýze. 

Barvy mohou být doplněny čistě bílou a čistě černou z důvodu kontrastu písma. 

Bude použit znak kraje, ne logo. 

 

9.6.2 Požadavky na integraci se stávajícími IS kraje a jeho zřizovaných 

organizací 

V rámci analýzy integrací byly identifikované tyto systémy, u kterých dochází k integračním 

vazbám na nový IS DTM kraje: 

 GDI – Geoportál dopravní infrastruktury 

 IS ÚAP – Informační systém pro územně analytické podklady 

Předpokladem zadání je realizace všech vazeb na straně IS  

9.6.3 Požadavky na logování 

 

Logování minimálně provozního tenantu bude umět přeposlat logy také na IP adresu a port 

sítě MSK přes propojovací síť AKČR. 

 

9.6.4 Požadavky na individuální součinnost dodavatele oproti společné 

specifikaci krajů 

Kraj objednatel vyžaduje navíc pro součinnost dodavatele nad rámec společné specifikace 

IS DTM v rozsahu 20MD s tím, že toto plnění bude specifikováno podle požadavků MSK 

v průběhu plnění a bude se jednat o rozšíření školení nebo konzultaci k funkcionalitám IS 

DTM.  

 

9.6.5 Požadavky na individuální výběr volitelných komponent 

Kraj vyžaduje realizaci volitelných komponent: 

1) 6.1.2 Rozhraní na Národní katalog otevřených dat veřejné správy Chyba! Nenalezen 

zdroj odkazů. 

2) 6.1.3 Volitelná komponenta – Existence sítí 

3) 6.1.6 Manažerská nadstavba (dashboard)  

4) 6.1.7 Volitelná komponenta – Notifikace o změnách 

5) 6.1.8 Volitelná komponenta – rozšíření komponenty „Klient pro předběžnou kontrolu 

aktualizačních dat ZPS“ 

6) 6.1.9 Volitelná komponenta – Úložiště zdrojových dat 

7) 6.1.10 Volitelná komponenta - Evidence aktualizačních podkladů TI a DI 
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8) 6.1.11 Volitelná komponenta - Správa TI a DI 

 

9.6.6 Požadavky na zajištění součinnosti s datovým projektem DTM 

Kraj objednatel požaduje součinnost zhotovitele 30MD nad rámec požadavků ve společné 

specifikaci IS DTM. Požadovaná součinnost bude použita pro nahrání dat do IS DTM části 

kraje objednatele, která vzniknou na základě plnění jiné smlouvy na pořízení a aktualizaci 

dat. Tato součinnost bude zahrnovat jak prvotní naplnění, tak pro ověření postupu pro 

aktualizaci dat DPS a DI a TI .  
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Koncept řešení 
V projektu budou použity ověřené moderní nástroje a postupy, které jsou dlouhodobě využívány v řadě 
institucí a organizací v České republice. Tyto zkušenosti a získané znalosti jsou zárukou dosažení úspěšného 
společného cíle, realizace projektu v očekávané kvalitě a definovaném termínu. 

Návrh systému je proveden s cílem zohlednění a dodržení architektonických principů definovaných v 
informační koncepci ČR a vyhodnocovaných pomocí formulářů odboru hlavního architekta ministerstva vnitra 
ČR a následujících architektonických principů: 

 Bezpečnost je součástí návrhu systému, požadované bezpečnostní mechanismy a stupeň ochrany 
zpracovávaných údajů jsou v systému zabudovány již od jeho návrhu, tvorba systému splňuje 
definované bezpečnostní požadavky. 

 Modulární architektura systému a jeho dekompozice na logické části umožní modifikovat části 
systému, rozšiřovat nebo měnit funkčnost částí systému bez dopadu na ostatní části systému nebo 
systém jako celek a to včetně zahrnutí vlastností systému, které umožní realizovat jeho 
multitenantnost. 

 Pro integraci IS DTM s ostatními informačními systémy a aplikacemi je využito webových služeb s jasně 
definovaným a dokumentovaným API. Jakákoliv změna API je řízená a je dbáno na zpětnou 
kompatibilitu tak, aby v případě požadavku na nasazení nové verze webové služby zůstalo 
předcházející rozhraní funkční. 

 Aplikační vrstva architektury je členěna na prezentační, business logickou a datovou, jednotlivé vrstvy 
komunikují pomocí interního API systému. To například umožňuje provedení změn v business logice 
bez nutnosti změn v prezentační vrstvě systému. 

 Dostupnost a přenositelnost, architektura systému je navržena tak, aby systém efektivně podporoval 
horizontální škálování, zejména na klíčových místech systému. Jsou využívány technologie, které 
umožní efektivně a rychle reagovat na zvyšování i snižování počtu zpracovávaných požadavků 
systémem za jeho chodu, architektura systému je koncipována jako vysoce dostupná. Pro realizaci 
jsou zvoleny technologie, které vycházejí z dlouhodobých zkušeností s realizacemi a provozem 
systémů DTM. Zvolené technologie mají schopnosti optimálního využití systémových prostředků pro 
danou úlohu a poskytují nejlepší možnosti pro provoz systému i z pohledu definovaných systémových 
prostředků pro jednotlivé instance systému. 

Vlastní informační systém bude vybudován s využitím sdílené technologické infrastruktury datových center 
Zadavatele. 

Virtuální prostředí aplikační vrstvy bude využívat služeb platformy VMware. Součástí architektury jsou z 
důvodu optimalizace a efektivity využití aplikačních komponent virtuální servery Microsoft Windows Server a 
Linux. Vlastní aplikační komponenty pak využívají aplikační servery Microsoft IIS s frameworkem .NET a 
aplikačních serverů Java a .NET Core založených na kontejnerech docker. Tímto způsobem bude vytvořena 
modulární škálovatelná architektura umožňující efektivní údržbu, a rozvoj celého systému. 

Součástí dokumentace bude podrobný popis rozhraní editačních, validačních a publikačních mapových služeb, 
které budou určeny pro editaci a publikaci dat DTM. Editační a publikačních mapové služby budou realizovány 
pomocí otevřených standardů a umožňují integraci i jiných mapových aplikací. 

Výdej opendat bude realizován jako bezzásahový proces, který bude kompletně prováděn systémem bez 
nutnosti provádění dílčích úkonů ze strany operátora. Výdej ostatních dat bude automatizován tak, aby zásahy 
ze strany operátora byly prováděny pouze v úrovni potvrzování výdejů dat, pokud se v rámci analýzy ukáže, že 
autentizace žadatele není pro realizaci výdeje dat dostatečná. 

Pro editaci a správu obsahu ZPS budou dodány nástroje, které umožňují pokročilou editaci obsahu dat ZPS ze 
strany operátora. Navrhované řešení poskytuje sadu editačních nástrojů, pro editaci geometrických i 
popisných údajů objektů, které svým rozsahem a funkcionalitou odpovídají standardním aplikacím CAD a GIS. 
Součástí nabídky je podrobná dokumentace nástrojů s popisem jednotlivých editačních nástrojů a funkcí. 
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Jednotlivé aplikační komponenty s uživatelským rozhraním budou mít řešenu vestavěnou nápovědu, která 
umožní získat uživateli informace v kontextu s prováděnou činností. Další informace o způsobu užívání a správy 
systému budou uvedeny v dokumentaci projektu. 

Modulární, servisně orientovaná architektura řešení, jejíž implementace je postavena na využití otevřených 
standardů umožní zajistit potřebnou udržitelnost projektu, kdy bude možné realizovat průběžnou provozní 
podporu a rozvoj i případné modernizace systému efektivně, na úrovni souvisejících logických celků 
architektury řešení. 
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Architektura řešení 
Komponenty architektury jsou zobrazeny na následujícím schématu: 

 
Obrázek 1: Diagram aplikační architektury 
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Portál DTM kraje - frontend 

Dashboard IDM DTM 
Jako IDM server bude použit opensource nástroj KeyCloak (RedHat SSO). KeyCloak nabízí pro většinu funkcí 
webové rozhraní, REST rozhraní a také rozšířitelné API. Keycloak poskytuje přizpůsobitelné uživatelské 
rozhraní pro přihlášení, registraci, administraci a správu účtů. Keycloak je možné také použít jako integrační 
platformu pro připojení ke stávajícím serverům LDAP a Active Directory. Ověřování je možné také delegovat 
na poskytovatele identity třetích stran, například JIP/KAAS. Řešení nabízí také využití šablon pro webové 
stránky a notifikační emaily. 

Dashboard Logování, statistika a notifikace 
Bude zajištěno rozhraní pro přístup k uloženým informacím v lozích, ke statistikám. Systém bude umožňovat 
konfiguraci notifikací. Přístupy k uvedeným rozhraním budou umožněny pro oprávněné role 

Portál DTM kraje - Rozcestník  
Úvodní stránka webového Portálu DTM kraje, která slouží pro navigaci a zpřístupnění dalších webových 
aplikací a služeb a pro poskytování informací o DTM kraje. Obsah rozcestníku bude možné spravovat pomocí 
aplikace Dashboard Portálu DTM kraje a bude poskytovat zejména následující informace a nástroje: 

 Informace o projektu (kontaktní údaje atd.) 
 Mapa stránek 
 Aktuality (registrace k odběru novinek, RSS) 
 Dokumenty (legislativa, metodické návody, provozní řády a směrnice, pokyny a postupy) 
 Statistiky (přehledy o aktualizacích dat, registrovaných uživatelích, rozsahu mapování atd.) 
 Odkazy (IS DMVS, IS DTM sousedních krajů atd.) 
 Nápověda (postupy, často kladené otázky, výklady atd.) 
 Hledání (fulltextové vyhledávání) v obsahu portálu 
 Odkazy na další webové aplikace poskytující další informace a funkcionalitu 

o Klient pro evidenci aktualizačních dat 
o Klient pro kontrolu aktualizačních dat 
o Klient pro výdej dat 
o Klient pro Existence sítí 
o Webový mapový klient (2D) 
o Klient majetkoprávní agendy 
o Metadatový katalog 
o Dashboard Portálu DTM kraje 

 Odkazy na další webové stránky Portálu DTM kraje 

Dashboard Portálu DTM kraje  
Slouží pro správu obsahu webového Portálu DTM kraje. Nástroje aplikace Dashboard Portálu DTM kraje budou 
poskytovat zejména následující funkcionalitu: 

 Nástroje pro správu webových stránek Portálu DTM kraje a jejich obsahu 
 WYSIWYG editor umožňující snadnou aktualizaci a správu obsahu webových stránek 
 Správa odkazů na webové aplikace a služby 
 Konfigurace vzhledu webových stránek portálu (design, grafika) 
 Konfigurace obsahu a funkcionalit podle rolí uživatelů  

Klient pro kontrolu aktualizačních dat  
Slouží pro sledování a spouštění kontrol prováděných při zpracování vstupních dat. Modul poskytne zejména 
tuto funkcionalitu: 
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 Import aktualizačních dat ZPS  
o Jednoduchý formulář s možností nahrání souborů JVF DTM 

 soubor aktualizačních dat JVF DTM 
 soubor dat JVF DTM, nad kterými byly provedeny aktualizační práce 

o Odeslání aktualizačních dat na server DTM 
o Rozhraní pro sledování průběhu zpracování 
o Odeslání výstupů kontrol do webového rozhraní aplikace 

 Zobrazení výsledků kontrol 
o Kontrola povolených typů prvků 
o Kontrola struktury JVF DTM 
o Kontrola souladu souřadnic 
o Kontrola topologické čistoty (křížení, duplicity, volné konce..) 
o Vytvoření výstupů z kontrol 
o Uložení výstupů z kontrol 

 Zobrazení výstupů z kontroly 
o Webový formulář obsahující záznam z kontrol 
o Nástroj pro stažení záznamu z kontrol ve formátu TXT 
o Nástroj pro stažení “chybového” výkresu ve formátu DGN nebo JVF DTM 
o Mapová komponenta se znázorněním chyb 

 Zobrazení přehledu posledních kontrol 
o Webové rozhraní pro zobrazení posledních pěti provedených kontrol 

Klient pro evidenci aktualizačních dat  
Slouží pro příjem aktualizačních dat a možnost pro správce sledovat stav jednotlivých aktualizačních procesů. 

Slouží jako uživatelské rozhraní pro modul Manažer aktualizace dat.  

Bude se jednat o webového klienta, přístupného prostřednictvím běžných webových prohlížečů, klient bude 
splňovat všechny náležitosti potřebné pro realizaci celého životního aktualizačního procesu. 

Modul poskytne zejména tuto funkcionalitu: 

 Příjem dokumentace z IS DMVS (navazuje na IS DMVS WebAPI) 
o Formální kontrola aktualizačních podkladů 
o Založení záznamu v DB Evidence aktualizačních podkladů 
o Reklamace předaných aktualizačních dat 
o Identifikace editora ZPS (kraj vs. externí) 

 Příjem dokumentace přes formulář portálu DTM kraje 
o Formální kontrola aktualizačních podkladů 
o Založení záznamu v DB Evidence aktualizačních podkladů 
o Identifikace editora ZPS (kraj vs. externí) 

 Vystavení potvrzení o přijetí dokumentace  
o Věcná kontrola aktualizačních podkladů 
o Odeslání potvrzení o přijetí a zaevidování dokumentace na IS DMVS 

 Založení nové aktualizace ZPS, TI, DI (vazba na hlídacího psa; pouze pro portál DTM kraje) 
o Založení záznamu v evidenci aktualizačních podkladů 
o Nastavení hlídacího psa (volitelné) - pouze ZPS 

 Zrušení založené aktualizace ZPS, TI, DI 
o Zrušení záznamu v evidenci aktualizačních podkladů 
o Notifikace oprávněným uživatelům – editor, geodet nebo projektant 

 Delegování aktualizace na externího editora ZPS (postoupení aktualizace dat ve vymezeném území na 
externího editora - pouze pro město, obec) 

o Odeslání dat externímu editorovi ZPS 
o Zaevidování odeslaného požadavku 

 Generování statistik aktualizací 
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 Konfigurace workflow 

Klient pro výdej dat 
Slouží pro zadání požadavku na výdej dat formou web aplikace. 

Slouží jako uživatelské rozhraní pro modul Výdej dat. 

Komponenta bude přístupná prostřednictvím běžných webových prohlížečů, klient bude splňovat všechny 
náležitosti potřebné pro realizaci exportů dat z datových skladů Produkčních prostorových databází včetně 
zpracování opendat. 

Modul poskytne zejména tuto funkcionalitu: 

 Vytvoření objednávky (zakázky) 
o Výběr datové (výdejní) sady z přehledu výdejních sad 
o Výběr zájmového území 

 pomocí mapy (nakreslením výřezu v mapovém okně klienta) 
 pomocí výběru administrativního celku 

o Výběr požadovaného formátu/požadovaných formátů 
 JVF DTM, SHP, DGN V8, GPKG 

o Zadání důvodu žádosti 
o Zadání požadovaného obsahu výdeje (ZPS, TI, DI) 
o Zadání platnosti dat (stavová data, změnová data od/do) 
o Přiložení příloh/y k žádosti (mazání) 
o Odeslání žádosti ke zpracování 
o Odeslání notifikace schvalovateli 
o Komunikace klienta s exportním nástrojem/nástroji 
o Automatické objednávky pro generování opendat 

 Schvalování objednávek (zakázek) 
o Přesměrování na zakázku ke schválení pomocí notifikace 
o Zobrazení zakázek ke schválení 
o Schválení zakázky 

 Zobrazení přehledu zakázek 
o Defaultní zobrazení zakázek podle role uživatele 
o Filtrování v přehledu 
o Zobrazení vybraných atributů 
o Zobrazení stavu zakázky 

 Zobrazení detailu zakázky 
o Formulář obsahující informace o zakázce 
o Informace o žadateli a schvalovateli 
o Zobrazení stavu zakázky 

 V případě dokončené zakázky možnost stažení dat 
 Generování notifikace žadateli o data po jejich zpracování 
 Generování statistických a analytických podkladů 
 Podpora opendat 

o Konfigurace balíčků v podobě výdejních sad opendat 
o Zadání pravidelnosti aktualizace 
o Výběr formátu (JVF DTM, další formáty...) 
o (Automatické) spouštění pravidelného generování aktualizačních balíčků 

Klient pro Existence sítí  
Tato komponenta slouží pro podávání žádostí o vyjádření o existenci technické a dopravní infrastruktury. 
Alternativní možností je zadávání žádostí prostřednictvím Portálu stavebníka (podrobněji řeší komponenta 
„Existence sítí WebAPI“). 

 Bude se jednat o webového klienta, přístupného prostřednictvím běžných webových prohlížečů 
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 Klient bude splňovat všechny náležitosti potřebné pro realizaci celého životního cyklu vyjádření - 
podání, evidenci a zpracování žádosti o vyjádření a následnou publikaci výsledného vyjádření (více 
také viz bod „Existence sítí“) 

Webový mapový klient (2D)  
Komponenta slouží k zobrazení mapových služeb publikujících obsah geodatabáze systému DTM a služeb z 
externích mapových serverů. 

Komponenta je podporována a konfigurována komponentou Správce publikačních mapových služeb. 
Základ komponenty slouží i dalším komponentám jako aktivní mapové okno pro  reklamace a Georeporty 

 Webová aplikace pro zobrazení mapové kompozice 
o Mapové okno 
o Zobrazení vrstev pomocí layerswitcheru 
o Fulltextové vyhledávání nad daty RÚIAN (KN) 
o Zobrazení informací o vybraných objektech 
o Nástroj pro měření 
o Nástroj pro tisk mapy 

 Vyvolání komponenty Georeportu s aktuální lokalizací mapového okna 
 Vyvolání komponenty Reklamace s aktuální lokalizací mapového okna 
 Zobrazení vektorových a rastrových dat pomocí služeb 
 Mobilní verze www aplikace mapového klienta  pro zobrazení mapové kompozice 

Komponenta rovněž umožňuje i jednoduchou editaci pro potřeby rychlého doladění nedokončené aktualizace 
změnovou větou. 

Dashboard Georeporty  
Komponenta slouží jako uživatelské rozhraní pro zadání vstupních parametrů georeportů a případně k 
zobrazení/stažení výsledného vygenerovaného georeportu. 

 Bude se jednat o webového klienta, přístupného prostřednictvím běžných webových prohlížečů 
 Klient bude splňovat všechny náležitosti potřebné pro realizaci celého životního cyklu georeportu - 

podání, evidenci a zpracování žádosti o georeport a následnou publikaci výsledného georeportu (více 
také viz bod „Georeporty“) 

Správce publikačních mapových služeb  
Webová aplikace zajišťující správu interních (služby poskytované z datového skladu příslušného kraje) a 
externích (služby poskytované ostatními kraji, systémem DMVS popřípadě dalšími subjekty poskytující 
referenční mapové podklady) mapových služeb. Zajistí registraci služby a definuje pravidla jejich prezentace v 
mapových klientech systému. 

Metadatový katalog  
Webová aplikace s uživatelským rozhraním pro práci s metadaty, která je úzce propojena s komponentou 
Metadata na backendu systému DTM. Uživatelské rozhraní Metadatového katalogu poskytuje nástroje pro 
tvorbu a editaci metadat k datovým sadám a službám dle Národního metadatového profilu, pro vyhledávání v 
metadatech, sdílení metadat nebo harvestování. Přístup k metadatům je umožněn pouze pro autentizované a 
autorizované uživatele. Pomocí nástrojů Metadatového katalogu mohou uživatelé metadata prohledávat 
podle různých kritérií a získat o požadovaných datech bližší informace. 

Součástí Metadatového katalogu jsou uživatelské nástroje pro práci s datovým modelem Produkční prostorové 
databáze a dále nástroje pro práci s JVF DTM (ZPS/TI/DI). Pomocí nástrojů jsou spravovány a publikovány jevy 
JVF DTM (ZPS/TI/DI) podle verzí výměnného formátu. 

Funkcionality a nástroje komponenty: 



 

10 

 Tvorba metadat 
 Vyhledávání v metadatech podle kritérií 
 Zobrazování metadat ve strukturovaném formuláři (s možností náhledu) 
 Export a tisk metadat 
 Publikace adres jednotlivých záznamů (pro využití v mapových aplikacích) 
 Publikace služeb pro harvestování metadat 
 Publikace obsahu datového modelu Produkční prostorové databáze (ZPS/TI/DI) 

o Prohlížení datového modelu a pravidel Produkční prostorové databáze (ZPS/TI/DI) 
o Prohlížení verzí JVF DTM a vazeb na datový model Produkční prostorové databáze 

Klient majetkoprávní agendy  
Komponenta slouží pro zobrazení majetkoprávního stavu stávajících a plánovaných liniových staveb. 

 Bude se jednat o webového klienta, přístupného prostřednictvím běžných webových prohlížečů nebo 
o desktopového klienta 

 Klient bude splňovat všechny náležitosti potřebné pro realizaci související agendy (více také viz 
komponenta „Majetkoprávní agenda“) 

Klient nástroje pro analýzu majetkoprávní zátěže  
Tato komponenta slouží pro realizaci a řízení majetkoprávních procesů a úkonů stávajících a plánovaných 
liniových staveb 

 Bude se jednat o webového klienta, přístupného prostřednictvím běžných webových prohlížečů nebo 
o desktopového klienta 

 Klient bude splňovat všechny náležitosti potřebné pro realizaci související agendy (více také viz 
komponenta „Nástroj pro analýzu majetkoprávní zátěže“) 

Portál DTM kraje - backend  

Logování, statistika a notifikace  
Vestavěnou součástí všech aplikačních komponent je důsledné logování všech operací v souladu s požadavkem 
na auditing. Systém prostřednictvím svých komponent i systémového software provádí důsledné a průkazné 
logování/zaznamenávání všech operací v průběhu sběru a zpracování dat. Auditní záznamy obsahují informace 
o jednotlivých operacích v rozsahu kdo, kdy, co a z jakého důvodu realizoval. Komponenta auditing centralizuje 
auditní informace v úložišti Auditní záznamy v každé lokalitě tak, aby je bylo možné a bezproblémové použít k 
centralizovanému vyhodnocování. Pro vyhodnocování auditních a dalších bezpečnostních informací bude 
využit technologický stack ELK. 

Funkce monitoringu a reportingu je spolu s funkcí auditingu základem důvěryhodnosti a prokazatelnosti 
dodržení všech pravidel zabezpečení dat. Monitoring a reporting se týká všech činností aplikačních a 
infrastrukturních komponent. Pro systém bude využita  především platforma provozního dohledu jednotlivých 
datových center, která zajistí monitorování technologické infrastruktury. 

Pro operativní dohled nad aplikacemi ze strany dodavatele bude využit nástroj Zabbix. Zabbix je vyspělý 
opensource monitorovací a dohledový systém. K dispozici má agenty a nástroje pro všechny běžné platformy 
a protokoly, výsledky zobrazuje na přehledném webovém rozhraní. Vybrané události mohou být aktivně 
notifikovány správcům či helpdesku k řešení. Události jsou ukládány v relační databázi PostgreSQL, u 
rozsáhlejších systémů je možné použít rozšíření TimescaleDB pro optimalizaci časových řad monitorovaných 
údajů. 

Pro realizaci notifikací, které umožní předávat informaci o stavu zpracování, bude využívána emailová služba, 
která bude odesílat informace prostřednictvím protokolu SMTP. 

CMS Portál DTM kraje   
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Jedná se o CMS systém, který slouží pro tvorbu, správu a údržbu obsahu Portálu DTM kraje. Administrace 
Portálu DTM kraje je zajišťována pomocí aplikace Dashboard Portálu DTM kraje. Komponenta zajišťuje 
efektivní rozcestník mezi potřebnými komponentami IS DTM a kompletní správu Portálu DTM kraje a 
potřebných webových stránek (článků) včetně možnosti připojování příloh v podobě dokumentů, obrázků atd. 

Nástroje a funkcionality komponenty: 

 WYSIWYG editor (viz „Dashboard Portálu DTM kraje“) 
 Správa obsahu (vytváření libovolného počtu webových stránek pomocí uživatelského rozhraní, 

strukturování obsahu, možnost využití datového obsahu – mapy, grafy, tabulky, galerie, …) 
 Integrace s komponentou IDM DTM (AAA, SSO) umožňující správu uživatelů a jejich práv k Portálu 

DTM kraje (oprávnění přístupu k určité části správy obsahu dle nastavených oprávnění) 
 Kompletní správa obsahu Portálu DTM kraje prostřednictvím komponenty Dashboard Portálu DTM 

kraje 
 Přizpůsobení grafické podoby portálu grafickému manuálu kraje nebo jiným předpisům definujícím 

vzhled a logiku uživatelského rozhraní kraje 

IDM DTM (AAA, SSO)  
Jako IDM server bude použit opensource nástroj KeyCloak (RedHat SSO). KeyCloak nabízí pro většinu funkcí 
webové rozhraní, REST rozhraní a také rozšířitelné API. Keycloak poskytuje přizpůsobitelné uživatelské 
rozhraní pro přihlášení, registraci, administraci a správu účtů. Keycloak je možné také použít jako integrační 
platformu pro připojení ke stávajícím serverům LDAP a Active Directory. Ověřování je možné také delegovat 
na poskytovatele identity třetích stran, například JIP/KAAS. Řešení nabízí také využití šablon pro webové 
stránky a notifikační emaily. 

V rámci KeyCloak budou definovány Realmy pro jednotlivé tenanty, tím dojde k oddělení správy tenantů. 
Definovaní uživatelé budou zařazeni do skupin, které představují jejich business role. Těmto skupinám jsou 
poté přiřazena oprávnění - umožnění provádět definované činnosti v rámci informačního systému. 

Role a oprávnění budou v rámci multitenantního řešení jednotné. 

Návrh uživatelských rolí  

Správce IS DTM 

 Provádí správu systému IS DTM. 

Správce dat DTM 

 Provádí správu a aktualizaci datového skladu IS DTM. 

OVM 

 Uživatel dat technické mapy z OVM (Stavební úřady, ...). 

VSP 

 Vlastník, správce nebo provozovatel dopravní nebo technické infrastruktury. 

Administrátor DI/TI 

 Administrátor vlastníka, správce nebo provozovatele dopravní nebo technické infrastruktury. Určuje 
osobu odpovědnou za editaci dat DI, TI (Editor DTI) včetně vymezení rozsahu, ve kterém editaci dat 
provádí. Dále určuje osobu odpovědnou za vyjadřování k existenci sítí (Vyjadřovatel TI). 

Vyjadřovatel TI 

 Zmocněnec pro vyjadřování k existenci sítí TI, tj. vydávání stanovisek. 

Editor ZPS 

 Edituje (aktualizuje) data ZPS. 

Editor DI/TI 
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 Edituje (aktualizuje) data DI nebo TI. 

ÚOZI 

 Úředně oprávněný zeměměřický inženýr. Ověřuje a předává změnová data (aktualizační data) do DTM. 

Stavebník 

 Na základě legislativy může předávat za ÚOZI změnová data (aktualizační data) do DTM. 

Uživatel neveřejných dat DI/TI 

 Projektant, developer nebo jiný subjekt (kromě VSP), který má přístup k neveřejné části dat TI a DI. 

 

Správa uživatelů může být prováděna administrátorem prostřednictvím grafického rozhraní nebo 
prostřednictvím API, které slouží pro hromadné operace. 

Protože celý systém DTM bude využívat pro autentizaci uživatelů Keycloak jako centrální službu bude pro 
jednotlivé aplikace v rámci systému transparentně k dispozici SSO. 

Keycloak zaznamenává jednotlivé operace do auditní databáze a do auditního logu. Jsou zaznamenávány 
události typu: 

 Login 
 Ověření tokenu 
 Logout 
 Chyba přihlášení 
 Vytvoření uživatele 
 Reset hesla uživatele 
 Přiřazení uživatele do skupiny 
 Odebrání uživatele ze skupiny 

Stavební celky pro evidenci staveb   
Slouží pro správu a údržbu vazeb mezi stavbami vedenými v IS IČS a objekty vedenými v DTM kraje. Při správě 
jsou evidovány ke stavbě z IČS vybrané údaje (bezvýznamový UUID, klasifikátor stavby) a dále vazby na 
jednotlivé objekty vedené v Produkční prostorové databázi DTM (Referenční PDB). 

Funkcionalita komponenty: 

 Kontrola existence čísel v IČS při zápisu vazeb IČS z JVF DTM do DTM 
 Zápis klasifikátorů staveb je prováděn na základě údajů zjištěných v IS IČS (klasifikátory staveb nejsou 

součástí JVF DTM) 
 Historizace záznamů při editaci vazeb mezi IS IČS a DTM (auditní stopa ve vztahu k prováděným 

úpravám) 
 Konfigurace rozhraní IS IČS WebAPI zajišťující vazby s IS IČS 

Správa a údržba vazeb je prováděna podle následujících parametrů a podmínek: 

 Jeden objekt v DTM je možné navázat na více staveb podle DSŘ (může mít evidováno více IČS) 
 Objekt v DTM nemusí mít vazbu na IČS (vazba není povinná) 
 Každá vazba obsahuje povinně min. údaj o IČS (UUID) a klasifikátor stavby 
 Údaje IČS jsou přebírány do DTM z JVF DTM, který obsahuje i vazbu na jednotlivé objekty DTM (ZPS, 

TI, DI) 
 V případě objektů ZPS jsou údaje o IČS v JVF DTM předávány v GDSPS nebo GP DTM; zápis údajů IČS k 

objektům ZPS provádí kraj jako správce ZPS (v oblastech správy dat ZPS jiným subjektem, např. správce 
dopravní infrastruktury provádí zápis jako editor ZPS) 

 V případě objektů technické nebo dopravní infrastruktury jsou údaje o IČS v JVF DTM předávány v 
aktualizačních datech od editorů; zápis údajů IČS k objektům technické nebo dopravní infrastruktury 
provádí systém DTM kraje komponenta Import dat. 
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Seznam editorů TI/DI/ZPS  
Slouží jako backend k aplikační komponentě IS DMVS WebAPI, ze které přebírá údaje o editorech ZPS/TI/DI, a 
provádí jejich synchronizaci do systému DTM kraje. Seznam a editorů pak předává aktualizačním procesům. 
Slouží jako doplněk k IDM, pro zajištění vazby mezi přihlášeným uživatelem a oprávněným subjektem. 

Archivace  
Obsahy vybraných předávaných zpráv a vybrané protokoly (XML a provozní logy) budou ukládány do systému 
zajištující střednědobé a dlouhodobé důvěryhodné uložení elektronických dokumentů. Architektura systému 
vychází z mezinárodně uznávaného standardu OAIS (ISO 14721:2003 - Open Archival Information System), 
který vymezuje základní koncepci archivu pro uložení elektronických dokumentů. Standard definuje hlavní 
funkce, které má archiv zajišťovat. Jedná se o příjem dokumentů, správu dat, archivní uložení, přístup, 
administraci a plánování uchovávání. Použitá technologie dlouhodobé archivace, kromě ochrany před ztrátou 
dat, zachovává čitelnost dokumentů, jejich autenticitu a nezměnitelnost. Dále je zajištěno, že budou 
prováděny pouze kontrolovatelné a autorizované zásahy a ty budou prokazatelně dokladované. 

Systém archivace ukládá objekty (elektronické dokumenty) minimálně do dvou na sobě nezávislých úložišť, 
přičemž mohou být jako fyzická úložiště použita běžná disková pole, nebo může být pro ukládání objektů 
využita infrastruktura datových úložišť CESNET s využitím souborových (HSM) nebo objektových (CEPH) úložišť. 
Architektura systému umožňuje zvolit vhodnou kombinaci úložišť dle možností a požadavků zadavatele se 
zohledněním oddělených prostředí (tenantu) jednotlivých krajů. Detailní způsob realizace archivace systému 
bude navržen v cílovém konceptu. 

Seznam VSP TI/DI  
Slouží jako backend k aplikační komponentě IS DMVS WebAPI, ze které přebírá údaje o vlastnících, správcích a 
provozovatelích TI a DI a provádí jejich synchronizaci do systému DTM kraje. Seznam a  vlastnosti VSP, TI/DI pak 
předává aktualizačním procesům. Slouží jako doplněk k IDM, pro zajištění vazby mezi přihlášeným uživatelem a 
oprávněným subjektem. 

Manažer aktualizace dat  
Slouží jako základní backend k aplikačním komponentám  

 IS DMVS WebAPI 
 Klient pro evidenci aktualizačních dat 
 Klient pro kontrolu aktualizačních dat 
 Webový mapový klient (2D) 

Pro zpracování požadavků využívá komponentu Broker, do které zadává frontu požadavků na transformační 
služby a zároveň zobrazuje stavy a logy jednotlivých procesů 

Přehled základních procesů, které komponenta vyvolává a monitoruje: 

 Založení verze pro kontrolu a zapracování dat v editační databázi 
o Nastavení rozsahu (prostoru) aktualizačních dat 
o Konverze aktualizačních dat z JVF DTM do editační databáze 
o Stažení (kopírování) stávajících dat z referenční databáze do editační databáze 
o Nastavení (zajištění) vazeb mezi objekty v referenční a editační databázi 

Nastavení editačních služeb pro klienty 
 Kontrola aktualizačních podkladů ZPS, TI, DI (jednotná komponenta kontrol) 

o Spuštění kontrol 
o Vytvoření výstupních souborů kontrol 
o Uložení výsledků kontrol na server 

 Nastavení procesu zpracování aktualizačních podkladů ZPS, TI, DI 
o Rozhodnutí složitosti aktualizačních podkladů – tenký nebo silný klient 
o Kontrola a koordinace vícenásobných importů ve stejném čase 
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 Zpracování aktualizace ve webovém (tenkém) mapovém klientovi 
o Načtení dat ze založené verze v editační databázi (pomocí služeb WFS-T) 
o Připojení podkladu ve formátu WMS, WMTS 
o Kontrola aktualizačních podkladů ZPS, TI (jednotná komponenta kontrol) 

 Editace v desktopovém mapovém klientovi 
o Označení editace pro zpracování v silném editačním klientovi 

 Validace zpracované aktualizační verze (validace před replikací z editační do referenční geodatabáze) 
o Načtení zpracované verze 
o Porovnání a aktualizace stávajících dat z referenční databáze 
o Porovnání stavů a identifikace konfliktů 
o Vytvoření a uložení reportu porovnání 

 Synchronizace z editační do referenční databáze 
o Provedení synchronizace dat 
o Vytvoření a uložení údajů o synchronizaci 
o Nastavení systémových identifikátorů 
o Historizace dat 

 Tvorba a aktualizace odvozených geodat 
o Identifikace změn v „konstrukčních“ datech za dané období 
o Vytvoření nových a aktualizace stávajících odvozených objektů 
o Vytvoření a uložení údajů tvorby a aktualizace odvozených dat 
o Historizace dat 

Výdej dat  
Komponenta tvoří backend pro komponentu Klient pro výdej dat. Zajišťuje funkčnost k procesům: 

 Naplnění informací o  
o Přehledu objednávek 
o Přehledu možných výdejních sad 

 rozlišení opendat a standardních výdejních sad 
o Podpora pro práci s oblastmi výběru 
o Procesy vázány na uživatelské role 

 Komunikace s komponentou Broker  
o Zakládá požadavky na provádění exportů výdejních sad 

 Pro vyžádané výdeje 
 Pro pravidelné automatizované výdeje 
 Pro výdeje opendat 

o Vystavuje stavy a logy průběhu exportů 
o Publikuje vyexportovaná data dle vstupních podmínek 

Broker  
Komponenta podporující provádění automatizovaných procesů. Skládá se ze dvou částí: 

 Agent 
 Klient 

Agent (správce) udržuje frontu požadavků na spouštění procesů provádějící aktualizaci, validaci a výdej dat 
prostřednictví ETL nástrojů, které jsou součástí skupiny komponent Správa prostorových dat. Agent umožňuje 
bohatou konfiguraci plánu spouštění procesů včetně automatického (opakovaného) spouštění využívaném 
např. pro generování opendat nebo každodenních změnových vět. Konfigurace procesů je prováděna přes 
komponenty Manažer aktualizace dat a Výdej dat. 

Klient - je nainstalován na každém aplikačním serveru, kde běží ETL nástroje a vyzvedává požadavky z fronty 
(viz Agent) a spouští je dle předdefinovaného plánu. Postupným doplňováním dalších aplikačních serveru s 
Broker klientem a ETL nástroji je možné škálovat výkonnost celého systému. 



 

15 

Existence sítí  
Tato komponenta zajišťuje zákonnou povinnost kraje poskytovat informace o existenci technické a dopravní 
infrastruktury a souvisejících ochranných a bezpečnostních pásem. 

 Poskytuje informace o existenci 
o infrastruktury kraje 
o infrastruktury dalších subjektů (obce, lokální správci atd.) 

 Zajišťuje příjem žádostí 
o podaných prostřednictvím Portálu stavebníka (více viz samostatná komponenta „Existence sítí 

WebAPI“) 
o podaných prostřednictvím vlastního rozhraní (více viz samostatná komponenta „Klient pro 

existence sítí“) 
 Zajišťuje evidenci a vyřízení žádostí 

o při splnění podmínek automatické vyřízení 
o v komplikovanějších případech příprava vyjádření a předání ke zpracování/doplnění/schválení 

operátorovi 
 Zajišťuje publikaci vyřízených žádostí 

o na Portál stavebníka 
o přímo žadateli 

 Bude zajištěna implementace kompletního obsahu a datového formátu dle souvisejících právních 
předpisů a metodik 

 Přizpůsobitelná konfigurace dle příslušného subjektu (správce infrastruktury) 
 Možnost připojení libovolných příloh vyjádření 
 Vazba na „Rozhraní pro podporu systému Vyjádření správců sítí DTI IS DMVS“ (webová služba pro 

získání seznamu dotčených správců DTI) 
 Administrátorská konfigurace 

o webové služby 
o prostorového dotazu a podoby žádosti 
o prostorových analýz 
o schvalovacího workflow 
o podoby a obsahu vyjádření 
o napojení na externí systémy 

   

 

Georeporty  
Komponenta zajišťuje uživatelskou tvorbu georeportů z datového skladu DTM. 

 Základní části 
o administrátorská část 

 využívá správce DTM 
 slouží ke konfiguraci komponenty 
 konfigurace vstupních dat 
 zadávání parametrů dotazu včetně prostorových podmínek 

 pomocí dostupných funkcí (matematické operace, operace s textovými 
řetězci atd.) 

 pomocí SQL jazyka 
 kombinace podmínek 
 možnost úpravy existujících šablon georeportů a vytváření nových pomocí grafického 

uživatelského rozhraní 
 součástí georeportu mohou být informace o vstupních parametrech a další doplňující 

údaje včetně obrázku, loga, odkazu atd.  
 možnost různých typů výstupů (text, tabulka, graf, mapa atd.) 
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o uživatelská část (veřejná) 
 využívají běžní uživatelé - veřejní 
 slouží k zadání vstupních parametrů georeportu a k zobrazení/stažení výstupu 
 možnost volby typu georeportu (šablony) dle přidělených oprávnění 
 uživatelské zadávání vstupních parametrů georeportu 
 volba finální podoby výstupu 
 k dispozici bude možnost uložení nebo zobrazení georeportu 
 možnost opakovaného zadání požadavku na georeport se změnou parametrů (uložení 

zadaných parametrů) 
 Možnost vytvoření různých šablon reportů pro různé skupiny uživatelů 
 Autorizace a autentizace zajištěna jednotně v rámci celého IS DTM 

o zpřístupnění určitých vybraných typů georeportů (vybraných šablon) dle skupin uživatelů 
 Komponenta bude ošetřena proti nadměrnému užívání 

Mapový server pro publikaci produkčních dat  
Komponenta pro poskytování mapových služeb bude umožňovat provoz, tvorbu, správu a konfiguraci 
prohlížecích a stahovacích mapových služeb IS DTM kraje. . 

 Služby jsou publikovány ve formátu  
o WMS 
o WMTS 
o WFS 

 Symbologie a atributový obsah budou odpovídat aktuálně platné dokumentaci DTM. 
 Služby bude možné zajistit přístupovými právy pro zajištění omezení přístupu k vybraným službám 

neautorizovanými uživateli. 

Majetkoprávní agenda  
Jedná se o volitelnou komponentu umožňující realizaci a řízení majetkoprávních procesů a úkonů stávajících a 
plánovaných liniových staveb. 

 Základní funkcionalita 
o práce s geometrickými plány 
o vedení agendy výkupů, nájmů, služebností a záborů 
o generování příslušných dokumentů 
o sledování stavu majetkoprávního workflow 
o manažerské přehledy 

 Komponenta vyžaduje výstupy komponenty „Analýzy majetkoprávní zátěže“ 
 Vlastnosti a funkcionalita 

o přehled stavu majetkoprávní přípravy staveb 
o import geometrických plánů 
o podpora workflow 
o vzorové dokumenty smluv a podpisů 
o nástroje hromadné korespondence (generování smluv a podpisů) 
o sledování stavu korespondence 
o generování návrhu vkladu do KN 
o návaznost aktuálního stavu smluv na data KN 
o automatické kontroly vůči ISKN 

Nástroj pro analýzu majetkoprávní zátěže  
Komponenta slouží pro zobrazení majetkoprávního stavu stávajících a plánovaných liniových staveb. 

 Některé níže uvedené vlastnosti a funkcionality budou realizovány komponentou „Klient nástroje pro 
analýzu majetkoprávní zátěže“ nebo v součinnosti s ní 
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 Analýza staré majetkové zátěže na základě porovnání aktuálního reálného a korektního právního stavu 
vlastnictví majetku s následnou vizualizací ve webové aplikaci 

 Analýza vyhodnocuje 
o ideální silniční pozemek (ISP) - reálná komunikace dle DTM 
o obecně vybraný prostorový objekt označující analyzovaný majetek kraje 
o polygon - záměr budoucí investice 
o jakýkoli prvek DTM (nutno analyzovat, konzultovat a zvážit tuto funkcionalitu) 

 Obsahuje vrstvu vlastnictví dle KN (data ČÚZK získávaná prostřednictvím WSDP nebo importem VFK) 
 Realizována prostorová analýza vrstev ISP a vlastnictví dle KN -> identifikace a vizualizace rozdílů 

aktuálního a korektního stavu vlastnictví (analýza je opakovaně prováděna v návaznosti na změnu 
vstupních dat) 

 Členění výstupů analýzy do 3 kategorií 
o pozemek v pořádku 
o pozemek přebývá v majetku objednatele 
o pozemek chybí v majetku objednatele 

 Pokud se jedná o část pozemku, je vyčíslen předběžný rozsah případných geometrických plánů 
nutných pro další činnosti 

 Obsahuje obecné statistiky a podrobnou tabulkovou část s příslušnými údaji, sloužící jako podklad pro 
majetkoprávní vypořádání (doplněno i o údaje z LPIS) 

 Základní funkcionalita 
o informace o celé síti 
o identifikace vlastníků pozemků v definované oblasti (polygon, linie, k.ú., typ vlastníka atd.) 
o mapová část (vizuální přehled vlastnictví investora) 
o data KN, katastrální mapa s pravidelnou aktualizací (vazba je součástí realizace) 
o ISP - s možností editace 
o kompletní přehled vlastnictví kraje (pod silnicemi II. a III. třídy) 
o data silniční databanky (osy, staničení) 
o LPIS (vazba je součástí realizace) 
o ortofotomapa, základní mapa a další potřebné vrstvy 
o výběry a statistiky nad mapou 
o měření délek a ploch 
o přístup k panoramatickým snímkům a práce s nimi 
o načtení majetku ve zvoleném map. výřezu ve formě prostor. objektů a odebírání a přidávání 

dalších objektů před analýzou 
o přepínání mezi mapovou a popisnou částí 
o popisná část 

 pravidelně aktualizovaná data KN 
 celkový pohled na vlastnictví investora 
 vyhodnocení pracnosti majetkoprávní přípravy 

o automatické výstupy/filtrace s finančním plánováním nákladů na výkupy (silnice, k.ú., LV, 
vlastník, okres, kraj, atd.) -> xlsx a csv výstupy 

o  API rozhraní pro napojení na další proces (např. na komponentu Majetkoprávní agenda) - 
eventuálně řešeno přes export/import výměnného formátu 

o podklad pro systematické řešení „staré zátěže silnic“ 
o dle další specifikace případné možnosti propojení na další procesy a aplikace 

 pasport majetku (možnost realizace pomocí WMS) 
 výsledky vizuální diagnostiky (možnost realizace pomocí WMS) 
 proces majetkoprávního vypořádání „staré zátěže“ a připravených staveb 
 případné rozhraní pro napojení spisové služby (nutno analyzovat, konzultovat a zvážit 

tuto funkcionalitu) 
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Metadata   
Komponenta slouží pro správu a údržbu metadat systému DTM a vytváří backend zejména pro Metadatového 
klienta. Komponenta umožňuje automatickou, poloautomatickou i ruční tvorbu metadat pro datové prvky z 
Produkční prostorové databázi DTM. Metadatové údaje jsou ukládány do databáze Metadatové úložiště. Ve 
většině procesů systému DTM probíhá tvorba metadat automaticky v rámci zpracovávání dat, tj. je součástí 
aktualizačních procesů dat ZPS, TI a DI. Při aktualizacích dat je proto komponenta Metadata využívána 
komponentou Manažer aktualizace dat, popřípadě komunikuje (čte i vkládá) s procesy v části Správa 
prostorových dat. 

Významnou částí komponenty Metadata je modul pro správu datového modelu Produkční prostorové 
databáze a jeho pravidel. Modul poskytuje správu datového modlu podle jevů JVF DTM (ZPS/TI/DI), tj. 
umožňuje editovat datový model Produkční prostorové databáze, spravovat vazby mezi datovým modelem 
Produkční prostorové databáze a JVF DTM , zavádět nové verze JVF DTM a publikovat datový model pomocí 
služeb. Údaje modulu jsou evidovány v databázi Datový model PDB a pravidla. 

Funkcionality a nástroje komponenty: 

 Sdílení metadata pomocí standardizovaných webových služeb s možností harvestování dat externími 
aplikacemi 

 Export metadatových údajů k vydaným datům (opendat, ISSI, ÚAP apod.) 
 Vkládání a aktualizace údajů 

o službami systému při zpracovávání aktualizačních dat, tj. automatická tvorba metadat 
využívající údaje z ostatních komponent DTM 

o dávkově z jiného katalogu (webové služby pro harvestování metadat) 
o importem XML a HTML souborů v požadovaném profilu 
o editačními nástroji Metadatového klienta (webová aplikace) portálu při správě datového 

obsahu 
 Validace vstupních dat proti národnímu profilu, ISO normám, INSPIRE, vlastnímu metadatovému 

profilu 
 Podpora vyplňování klíčových slov (INSPIRE Data Themes, GEMET) 
 Modul pro správu datového modelu Produkční prostorové databáze a JVF DTM 

o Správa a editace datového modelu a pravidel Produkční prostorové databáze (ZPS, TI, DI) 
o Správa verzí JVF DTM a vazeb na datový model Produkční prostorové databáze 

 Zabezpečení přístupu k metadatům na základě uživatelských práv (prohlížení, editace, publikování) 
 Katalogové služby dle OGC CS-W 2.0.2 
 Vazba na Národní Geoportál INSPIRE (prostřednictvím katalogové služby dle OGC CS-W). 

Desktop - frontend  

Jedná se o množinu komponent, které budou instalovány a provozovány lokálně na počítači příslušných 
uživatelů IS DTM. Dle současného návrhu architektury řešení je součástí této množiny zejména komponenta 
pro kontrolu a editaci ZPS - „Desktopový mapový klient (2D/3D)“. 

Desktopový mapový klient (2D/3D)  
Komponenta zajišťuje kontrolu a editaci ZPS. Bude se jednat o specializovanou desktopovou aplikaci, kterou 
bude využívat primárně správce/editor datového skladu DTM. Technologicky se bude jednat o tlustého 
desktopového klienta, vyvíjeného na komponentním objektovém principu. 

 Součástí dodávky budou veškeré potřebné licence 
 Umožňuje import aktualizačních dat ZPS ve formátu JVF DTM do datového skladu DTM kraje 
 Umožňuje získání a vyplnění všech metadat potřebných pro zpracování dat 
 Nástroje podpory vizualizace a kontroly editace 
 Grafické editační rozhraní pro práci ve 2D i ve 3D 
 3D rozhraní bude plnohodnotné s jednoduchými nástroji pro přepnutí do 2D mapového pohledu 



 

19 

 Maximální přehlednost, intuitivnost a ergonomie workflow 
 Minimalizace množství nutných viditelných ovládacích prvků a maximalizace prostoru rozhraní pro 

provádění klíčových úkonů 
 Využití kontextových nabídek přizpůsobených stavu workflow 
 Editační 2D prostředí  

o nástroje pro navigaci ve scéně (změna měřítka, posun mapy, přechod na výchozí rozsah, 
přiblížení na výběr, přiblížení na všechny objekty) 

o zobrazení a přepínání vrstev/tříd objektů, zobrazení stromové struktury tříd objektů 
o zobrazení vektorových prvků 
o zobrazení rastrových prvků 
o zobrazení webových mapových služeb OGC (WMS, WMTS) 
o vlastní vrstvy ve formátech JVF, GeoJSON, DGN, Geopackage, ESRI SHP 
o výběr ručně, výběr dle atributů 
o měření délek, ploch, odečítání souřadnic 
o pokročilé nastavení symbologie tříd prvků (fonty, typy čar, typy výplní) 
o nastavitelná viditelnost vrstev dle měřítka 
o zobrazení mapy v zadaném měřítku 
o identifikace objektu a zobrazení vlastností (atributy, XYZ souřadnice) 
o nástroje pro editaci DTM 
o nástroje pro podporu práce a ověřování levels (samostatné zobrazení levels pro pohledovou 

a aplikační kontrolu topologie a definičních bodů) 
 Editační 3D prostředí 

o 3D zobrazení objektů vybraných ve 2D 
o identifikace objektu a zobrazení vlastností (atributy, XYZ souřadnice) 
o intuitivní navigace ve 3D scéně (změna měřítka, posun mapy, otáčení okolo zvoleného středu, 

otáčení okolo vybraného objektu) 
o přepnutí do standardních pohledů (svislý, boční dle osy X, boční dle osy Y) 
o návrat do výchozího nastavení zobrazení 
o výběr objektu a předání do 2D scény (pokud není editace prováděna ve 3D) 
o zobrazení stavu obsahu DTM k datu/času zadaném uživatelem 
o možnost zobrazit ve 2D i 3D další data (např. bodová mračna, model terénu v rastrovém 

formátu aj.) 
o zobrazení ve 3D slouží zejména ke kontrole 3D kontextu - kontroly Z souřadnice, topologie a 

lomových bodů 

Integrační rozhraní DTM kraje 

Sada komponent sloužící pro komunikaci s externími systémy IS DTM. 

 eGSB WebAPI   
Při připojení k eGSB bude postupováno podle dokumentace Ministersvta vnitra a NAKIT „EGSB připojení publikačního 
a čtenářského ais. Tato činnost bude vyžadovat součinnost Zadavatele. Na základě WSDL a XSD definice služeb 
a kontextů příslušných publikačních AIS bude vytvořeno klientské rozhraní webových služeb pro čtení dat 
pomocí eGSB. 

Existence sítí WebAPI   
Tato komponenta zajišťuje zejména komunikaci s Portálem stavebníka. 

 Slouží 
o k předání žádostí o vyjádření podaných prostřednictvím Portálu stavebníka do IS DTM 
o k publikaci výsledného vyjádření z IS DTM zpět na Portál stavebníka 

 Rozhraní využívá komponenta „Existence sítí“, která data předávaná rozhraním zpracovává 



 

20 

 IDM WebAPI (AAA, SSO)   
Navržené řešení obsahuje REST API pro serverovou administraci. Pro integraci s klienty - aplikacemi, kterým 
jsou poskytovány služby SSO, je využíván standard OpenID. 

JIP-KAAS WebAPI   
Integrace na JIP/KAAS bude realizována tak, aby byla umožněna autentizace uživatelů prostřednictvím 
JIP/KAAS. Tato integrace bude vyžadovat administrativní a procesní součinnost Zadavatele. Detailní způsob 
realizace této integrace bude navržen v cílovém konceptu. 

NIA WebAPI  
Integrace na NIA bude realizována tak, aby byla umožněna autentizace uživatelů prostřednictvím NIA. Tato 
integrace bude vyžadovat administrativní a procesní součinnost Zadavatele. Detailní způsob realizace této 
integrace bude navržen v cílovém konceptu. 

ISZR WebAPI  
Pro připojení k ISZR bude postupováno podle dokumentace Ministerstva vnitra a SZR. Zadavatel zaregistruje 
agendu a provede další administrativní a procesní kroky nezbytné pro povolení připojení k ISZR. V rámci 
systému bude vytvořeno klientské rozhraní potřebných EGON služeb a bude realizováno zpracování jejich 
volání v rámci jednotlivých komponent systému.  

IS IČS WebAPI  
Rozhraní pro integraci DTM s Informačním systému identifikačního čísla stavby (IS IČS), který bude součástí 
Portálu stavebníka. Pomocí rozhraní budou do DTM poskytovány údaje o jednotlivých stavbách, které pak 
budou využívány pro správu dat DTM (ZPS, TI, DI). Rozhraní na Portál stavebníka není v současné době známé, 
proto bude detailní způsob realizace této integrace navržen po získání návrhu integračního API na IS IČS nebo 
v rámci cílového konceptu. 

IS DMVS WebAPI  
Komponenta bude zajišťovat integraci IS DTM na centrální řešení IS DMVS. Komponenta bude poskytovat sadu 
jednotlivých rozhraní (webových služeb), které budou zajišťovat komunikaci s konkrétními rozhraními (R1 - 
R28 dle aktuální dokumentace) IS DMVS. Pomocí rozhraní bude probíhat předávání změnových dat DTI, ZPS a 
informace o průběhu jejich zpracování. Dále předávání informací o právech k editaci dat a informací 
souvisejících s přípravou výstupů k publikaci dat.  

Komponenta zajistí plné komunikační workflow definované pro jednotlivé služby IS DMVS dle platné 
dokumentace. 

Zároveň bude komponenta  zajišťovat dočasné odpovědi nutné pro testování IS DTM, před zahájením provozu 
systému DMVS. 

ServiceDesk WebAPI ext  
Napojení na externi ServiceDesk dodavatele řešení bude řešen realizací integrace na řešení Service Desk 
Manager. Jednotlivé tickety k řešení bude moci zakládat pomocí grafického rozhraní, pomocí elektronické 
pošty nebo integrace s aplikací (notifikační komponenta). Druh, četnost a způsob založení ticketu stejně jako 
detailní způsob integrace bude analyzován v rámci projektu. 

Zálohování na CESNET   
Zálohování IS DTM bude umožněno do datových úložišť sdružení CESNET, přičemž proces zálohy bude 
realizován prostřednictvím standardních zálohovacích prostředků (systémů) zadavatele.  
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Zálohování dat na úrovni serverové virtualizace bude realizováno nástrojem zadavatele VEEAM Backup and 
Replication. Zálohování souborových úložišť a databází bude realizováno prostřednictvím standardních 
zálohovacích prostředků (systémů) zadavatele, přičemž pro zálohování databáze bude použita kombinace 
plných a inkrementálních záloh transakčních logů (WAL) standardními prostředky databáze PostgeSQL.  

Dodaný informační systém bude umožňovat volbu formy zálohování včetně volby, jaké části informačního 
systému a databáze mají být zvolenou formou zálohovány se zohledněním specifik (tenantu) jednotlivých 
krajů.  

Detailní popis plánu a strategie zálohování systému bude navržen v cílovém konceptu. 

Disaster recovery plán a strategie zálohování, popis procesu zálohování včetně kontrol stavu zálohování a 
proces obnovy systému budou tvořit nedílnou součást bezpečnostní a administrátorské dokumentace. 

UAP API  
Interface zajistí komunikaci s Krajskými geoportály UP (do budoucna i Národním portálem UP) za účelem 
efektivní automatické aktualizace dat UAP z datového skladu DTM. Interface navazuje na komponentu  

Transformace do ÚAP, která provádí automatizovanou konverzi datového modelu DTM a UAP. 
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Správa prostorových dat 

Množina komponent, které jsou určeny pro kontrolu, konverze a aktualizace datových skladů Produkčních 
prostorových databází systému. Množina komponent vytváří aplikační vrstvu nad Produkčními prostorovými 
databázemi a zajišťuje pro ostatní části systému funkcionality pro provádění datových operací s prostorovými 
daty. Díky tomu je v celém systému zajištěn jednotný přístup k Produkčním prostorovým databázím a s tím 
související vysoká bezpečnost při provádění datových operací včetně zajištění integrity uložených dat. 

Editační mapové služby  
Slouží pro jednotný zápis/čtení dat do/z Editační PDB. Služby jsou využívány jak ze strany webové linky pro 
editaci dat (Manažer aktualizace dat, Webový mapový klient), tak ze strany silného desktopového klienta pro 
editaci dat (Desktopový mapový klient (2D/3D)). Díky jednotnému rozhraní je v systému zajištěna vysoká 
bezpečnost editovaných dat a jednotný monitoring při probíhajících editacích dat. Současně zajišťují editační 
mapové služby vysokou flexibilitu systému z hlediska případného budoucího rozšiřování o další editační 
nástroje (editační klienty). 

Funkcionalita komponenty: 

 Rozhraní pro editaci/čtení dat do/z Editační PDB 
 Správu editačních mapových služeb 
 Logování editací dat DTM 

Služby komponenty: 

 Služba pro poskytnutí aktualizačních dat zakázky ZPS 
 Služba pro poskytnutí referenčních dat zakázky ZPS 
 Služba pro aktualizaci dat zakázky ZPS v tabulkovém prostoru editační DB 

Podrobný popis služeb je uveden v kapitole 3.3 (Způsob a metodika vývoje, popis technických charakteristik 
řešení a tvorba dokumentace projektu) včetně modelů postupu aktualizace. 

Editor odvozených dat  
Komponenta zajišťuje tvorbu odvozených prostorových dat, které je potřeba zajistit z hlediska požadovaného 
datového obsahu DTM podle platné legislativy a dále pro potřeby publikace dat formou mapových služeb 
(kartografické). Odvozená data jsou vytvářeny plně automaticky v Referenční PDB. Pro veškeré odvozené prvky 
jsou automaticky nastavovány systémové údaje a vytvářeny vazby na konstrukční prvky, ze kterých vznikly. 
Takto nastavené a spravované vazby pak umožňují cílené provádění aktualizací odvozovaných dat, které je 
díky tomu velmi rychlé a efektivní. 

Odvozování je prováděno pro následující typy dat: 

 Plošné (polygonové) prvky 
 3D obvody plošných prvků 
 Pomocné kartografické prvky 

Export dat  
Komponenta provádí export prostorových dat z datového skladu Referenční PDB. Export dat je prováděn do 
zvoleného formátu podle zadaných vstupních parametrů. Exportovaná data jsou následně vydávána 
žadatelům nebo poskytována v rámci pravidelných výdejů dat prostřednictvím komponenty Výdej dat. 

Funkcionalita komponenty: 

 Export dat ZPS, TI nebo DI z datového skladu Referenční PDB. 
 Export dat do formátu JVF DTM, SHP, DGN V8, GPKG 
 Možnost exportu dat v zadaném rozsahu (polygonu) 
 Export podle typu dat: 
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o Stavová data – kompletní obsah dat v datovém skladu 
o Změnová data – data za konkrétní období (od – do) 

 Vytvoření a uložení tzv. balíčku dat (např. pro potřeby geodetických prací) 

Import dat  
Zajišťuje import dat DTM z Referenční PDB do Produkční prostorové databáze. Import dat je prováděn pro 
data ZPS, TI nebo DI, která budou do systému přijata, zkontrolována, zkonvertována do Editační PDB a 
následně importována do Referenční PDB. Proces kontroly, konverze a vlastního importu dat je řízen 
komponentou Manažer aktualizace dat. Pomocí komponenty Import dat a komponent Konvertor dat JVF DTM 
a Validátor aktualizačních podkladů bude v systému vedena evidence, kontrola a import dat související s 
prvotním naplněním Produkčních prostorových databází systému daty ZPS, TI a DI z formátu JVF DTM, která 
vzniknou v rámci konsolidace existujících dat nebo novým mapováním. Součástí importů dat bude vyplňování 
všech metadatových informací potřebných pro zapracování dat. 

Funkcionalita komponenty: 

 Import dat ZPS, TI nebo DI (aktualizace dat) z datového skladu Editační PDB do datového skladu 
Referenční PDB 

 Řešení konfliktů a kolizí v datech podle nastaveného scénáře 
 Doplňování nebo aktualizace metadat (ID Změny, ÚOZI...) 
 Logování importu dat 

Komponenta Import dat v kombinaci s funkcionalitou komponent Konvertor dat JVF DTM a Validátor 
aktualizačních podkladů zajišťují komplexní importy dat do Produkční prostorové databáze sytému, včetně 
zajištění transakčnosti při importu dat. 

Konvertor dat JVF DTM  
Komponenta je využívána při procesech zpracovávání dat ZPS, TI nebo DI, ve kterých zajišťuje konverzi dat 
z/do formátu JVF DTM do datového skladu Editační PDB. Konvertovány jsou syntakticky validní data JVF DTM 
(syntaktická kontrola dat je prováděna v rámci příjmových kontrol dat). 

Funkcionalita komponenty: 

 Konverze dat ZPS, TI nebo DI z JVF DTM do struktury (datového modelu) datového skladu Editační PDB 
 Konverze typů dat JVF DTM: 

o Stavová data 
o Změnová data (včetně operacích se stávajícími daty - update, delete) 

 Konfigurace prováděných konverzí dat z JVF DTM (konverzní šablony) 
 Logování konverze dat 

Správce prostorových databází  
Komponenta slouží pro správu prostorových dat v datových skladech Referenční PDB a Publikační PDB, ve 
kterých zajišťuje údržbu významných systémových údajů. Funkce komponenty jsou využívány v procesu 
aktualizace dat ZPS (viz kapitole 3.3 - Způsob a metodika vývoje, popis technických charakteristik řešení a 
tvorba dokumentace projektu) nebo dat TI a DI. 

Funkcionalita komponenty: 

 Nastavení systémových údajů aktualizovaných referenčních dat v oblasti změny (verze) 
 Vyvolávání historizace dat v Referenční PDB při aktualizacích dat 
 Aktualizace publikačních dat v datovém skladu Publikační PDB (převod aktualizovaných dat z 

Referenční PDB do Publikační PDB) 
o Vyhledání aktualizovaných dat v Referenční PDB 
o Identifikace navázaných dat v Publikační PDB a jejich aktualizace 

 Spuštění procesů údržby dat v datových skladech Referenční PDB a Publikační PDB (indexace dat, 
prostorová indexace dat apod.) 
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Správce verzí  
Slouží pro vytváření a správu verzí, které jsou využívány při aktualizacích dat ZPS, TI a DI. Pomocí verzí jsou v 
systému řešeny při aktualizaci dat případné souběhy při zpracovávání aktualizačních dat ve stejných územích 
(oblastech zájmu). Verze jsou vedeny a spravovány v samostatném datovém skladu Editační PDB. 

Způsob využívání verzí a proces aktualizace dat ZPS je popsán v kapitole  (3.3 - Způsob a metodika vývoje, popis 
technických charakteristik řešení a tvorba dokumentace projektu). Využívání verzí při aktualizaci dat TI a DI je 
analogické jako v případě dat ZPS. 

Funkcionalita komponenty: 

 Správa verzí při aktualizaci dat ZPS, TI a DI 
o Zakládání verze 
o Výběr a nahrání referenčních dat do verze 
o Rušení verze 
o Aktualizace dat ve verzi 

 Generování tzv. oblasti změny 
 Ukládání informací a údajů při zpracovávání aktualizačních dat (kontrol, stavu zpracování verze...) 
 Hlídání souběhů při zpracovávání aktualizačních dat a vytváření notifikací 
 Identifikace kolizí v datech mezi Referenční PDB a verzí v Editační PDB a finální kontrola dat před 

aktualizací dat v Referenční PDB 
 Logování zpracovávání dat ve verzi 

Validátor aktualizačních podkladů  
Slouží pro kontrolu aktualizačních dat ZPS, TI nebo DI. Komponenty provádí vstupní kontrolu dat JVF DTM 
(příjmová kontrola dat), při které jsou prováděny syntaktické kontroly dat. Déle provádí složitější kontroly nad 
datovými sklady v Produkční prostorové databáze při aktualizacích dat (aktualizační kontroly dat). Služby a 
funkcionality komponenty jsou využívány při zpracovávání aktualizačních dat v systému DTM, nebo při 
předběžných kontrolách při zpracovávání aktualizačních dat geodety pomocí komponenty Klient pro kontrolu 
aktualizačních dat. 

Funkcionalita komponenty: 

 Kontrola syntaxe JVF DTM 
o Kontrola validní struktury XML souboru (kontrola správného rozvrstvení, kontrola povolených 

typů prvků) 
o Kontrola hodnot a datových typů podle datového modelu JVF DTM (názvy, atributy) 

 Kontroly topologické a atributové (podle požadovaných metodik DTM) 
o Kontroly při aktualizacích dat v datovém skladu Editační PDB 
o Kontroly dat v datovém skladu Referenční PDB 

 Kontroly v procesech DTM 
o Předběžné - on line kontroly geodety v komponentě Klient pro kontrolu aktualizačních dat 
o Příjmové - při příjmu dat JVF DTM do systému 
o Aktualizační - při zpracovávání dat v datovém skladu Editační PDB 

 Konfigurace prováděných kontrol dat (předběžných, příjmových, aktualizačních) 
 Kontrola typů dat JVF DTM 

o Stavových dat 
o Změnových dat 

 Konfigurace prováděných kontrol dat (předběžných, příjmových, aktualizačních) 
 Soubor s lokalizacemi chyb ve formátu JVF DTM 
 Logovací soubor chyb 

Transformace do ÚAP  
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Nástroj pro automatizovanou konverzi datového modelu DTM do datového modelu UAP. Na základě přijatých 
dat od správců TI/DI připravuje exporty pro portály územního plánování, které distribuuje prostřednictvím 
interface UAP API. 

Databáze a datová úložiště  

Součástí řešení DTM jsou následující datová úložiště, která budou vedena běžným databázovým způsobem: 

 Datový model PDB a pravidla 
 DB CMS Portálu DTM kraje 
 Kontroly aktualizačních dat 
 Majetkoprávní úložiště 
 Metadatové úložiště 
 Stavební celky IČS 
 Údaje řízení aktualizace dat 
 VSP a Editoři 

Součástí datových úložišť budou i souborově orientované sklady pro uložení vstupních a exportovaných dat. 
Metainformace k nim budou uloženy jako součást aplikačních databází Údaje řízení aktualizace dat a Údaje 
výdejního modulu 

 Aktualizační dokumentace 
 Úložiště vydaných dat 

Produkční prostorové databáze  

Produkční prostorové databáze slouží pro ukládání a správu prostorových dat, které jsou využívány jako 
produkční prostorová data systému. 

Parametry prostorových databází 

 Implementovány a spravovány v RDBMS PostgreSQL s nadstavbou PostGIS 
 Využití databázové technologie Load Balancing pro zajištění škálovatelného (rychlého) přístupu k 

datům 
 Fyzický datový model plně kompatibilní s JVF DTM 1.4.2 s možností jeho upgrade při vydávání nových 

verzí výměnného formátu 
 Ukládání prostorových dat ZPS, TI s DI podle platné legislativy a JVF DTM 1.4.2 
 Historizace dat 
 Objektový způsob vedení prostorových dat umožňující generování odvozovaných dat DTM 

(odvozování dat z konstrukčních prvků včetně evidence vazeb mezi odvozovanými a konstrukčními 
objekty) 

Produkční prostorové databáze jsou logicky rozděleny do následujících datových skladů. 

Referenční PDB 
Datový sklad obsahující hlavní prostorové databáze systému DTM, které slouží pro evidenci platných 
(zplatněných) dat ZPS, TI a DI. Data jsou vedena bezešvým způsobem a topologicky čistá. Data obsažená v 
databázích Referenční PDB jsou aktuální a ze systémového hlediska představují referenční data DTM. 

Publikační PDB 
Datový sklad obsahující prostorové databáze systému DTM, které slouží pro publikaci dat DTM. Databáze jsou 
systematicky aktualizovány daty z Referenční PDB a poskytují datový zdroj pro webové mapové služby 
provozované systémem DTM. Publikační PDB je konfigurována a optimalizována z hlediska výkonnosti pro 
dosažení max. odezvy a rychlosti při poskytování dat webovým mapovým službám DTM. 
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Editační PDB 
Datový sklad obsahující prostorovou databázi systému DTM, která slouží pro zpracovávání vstupních 
aktualizačních dat ZPS, TI a DI (změnových dat). Každá aktualizační data mají vytvořen svůj vlastní a samostatný 
pracovní prostor ve formě verze. Ve verzi probíhají kontroly, zpracovávání a editace dat. Jednotlivé verze pak 
slouží pro aktualizaci referenčních dat v Referenční PDB. 

Návrh datového modelu produkční prostorové databáze 

Základní logické schéma datového modelu Produkčních prostorových databází je na obr. 2. Schéma zobrazuje 
prostorové databáze, významné datové sady a základní datové toky. Produkční prostorové databáze (datové 
sklady) budou implementovány pro každý tenant. 

 

 

Obrázek 2: Logické schéma datového modelu Produkčních prostorových databází 

 

Celkové řešení datových skladů Produkčních prostorových databází obsahuje velké množství tabulek, relací, 
procedur a triggerů, které budou podrobně dokumentovány ve finální dokumentaci dodaného řešení. Pro 
účely nabídky proto uvádíme základní principy a charakteristiky datového modelu Produkčních prostorových 
databází. 

Prostorové databáze ZPS, DI a TI v Referenční PDB a Publikační PDB 
V databázích jsou rozlišovány následující typy tabulek: 

 Základní – vlastní provozní data 
 Pomocné – pomocná data pro aktualizaci odvozených objektů 
 Systémové – číselníky základních tabulek apod. 
 Historizační – historizační údaje provozních dat 

Základní tabulky 

Názvy základních tabulek výše zmíněných databází jsou definovány následovně:  

SCC_SS_název_G 

 SCC – písmeno „S“ + dvoumístné číslo sady 
 SS – zkratka sady (skupina tříd s tematicky společnými objekty), dvoumístné 
 název – vlastní název tabulky (název tabulky odpovídá typu obsahu dat) 
 G – určuje geometrii prvků v dané třídě 

o l – liniové entity (hranice, liniové objekty) 
o b – bodové entity (bodové objekty, definiční body plošných objektů) 
o p – plošné entity (plošné objekty) 

 V databázi ZPS konstrukční REF a ZPS odvozené PUB jsou data kategorizována do jednotlivých tabulek 
podle následujících typů obsahu dat. 

o hranice – linie, které tvoří hranice plošných objektů (hranice budov, staveb atd.) 
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o kódy – definiční body plošných objektů (kód budovy, zahrady atd.) 
o body – bodové objekty malého rozsahu (nosič technického zařízení atd.) 
o linie – liniové objekty (svodidlo, zábradlí atd.) 
o podrobné body – podrobné body objektů ZPS. Slouží pro určování tříd přesnosti jednotlivých 

objektů 
 V databázi  ZPS konstrukční REF a ZPS odvozené PUB jsou data kategorizována do jednotlivých tabulek 

podle následujících typů obsahu dat. 
o plochy – odvozené plošné objekty (plocha budovy, plocha chodníku atd.) 
o kódy – pomocná tabulka pro odvozování a aktualizaci plošných objektů 
o hrany – pomocná tabulka pro odvozování a aktualizaci plošných objektů 
o linie – pomocná tabulka pro odvozování a aktualizaci plošných objektů 
o rozsah – pomocná tabulka oblastí aktualizace plošných objektů 

 V databázi DI jsou data kategorizována do jednotlivých tabulek podle následujících typů obsahu dat. 
o osy – linie reprezentující průběh dopravní sítě (osa pozemní komunikace atd.) 
o ochranná pásma – ochranné pásmo dopravní sítě (ochranné pásmo stavby pro vodní dopravu 

atd.) 
o plochy – plošné objekty dopravní infrastruktury (heliport – plocha atd.) 
o body – bodové reprezentace plošných objektů (heliport – bod atd.) 

 V databázi TI jsou data kategorizována do jednotlivých tabulek podle následujících typů obsahu dat a 
druhu inženýrské sítě 

o linie – průběhy tras technické infrastruktury (trasa elektrické sítě atd.) 
o body – bodové objekty technické infrastruktury (šachta kanalizační atd.) 
o plochy – plošné objekty technické infrastruktury (vodojem atd.) 
o ochranná pásma – ochranné pásmo technické infrastruktury (ochranné pásmo plynovodní 

sítě atd.) 
o podrobné body – podrobné body objektů TI. Odvozují se od nich třídy přesnosti jednotlivých 

objektů. Pro každý druh inženýrské sítě je vedena samostatná tabulka podrobných bodů. 

Systémové tabulky 

Číselníky, které obsahují názvy a kódy tabulek (využívá se k číslování prvků pomocí triggerů apod.) a dále 
informace o nastavení základních tabulek (tj. příznak historizace, sledování změn, apod.). 

spatial_ref_sys – systémová tabulka (součást rozšíření PostGIS), číselník souřadnicových systémů (pro ČR se 
využívá S-JTSK: srid=5514). 

Historizační tabulky 

Historizační tabulky slouží k evidenci každé změny prvku (nový, aktualizovaný, smazaný), které jsou provedeny 
v odpovídající základní tabulce. 

Historizační tabulka je kopií základní tabulky, od které se liší: 

 názvem – název základní tabulky je doplněn sufixem _h 
 doplněny atributy gdb_from_date, gdb_to_date, které určují platnost daného záznamu 
 atribut primárního klíče id je nahrazen atributem gdb_archive_id 

Atributy základních tabulek 

Primárním klíčem tabulek je atribut id. Využívá se také v návaznosti na historizační záznamy. 

Geometrie prvku je zaznamenána v atributu shape. 

Tabulky obsahují atributy: 

 systémové atributy 
 kodkk - kód kreslícího klíče; identifikátor typového objektu DTM (vazba do systémových 

databází JVFD TM) 
 idprvku - 17místný jedinečný kód – při výdeji/příjmu dat je to identifikátor konkrétního prvku 
 soid - 23místný jedinečný kód objektu, slouží pro vazbu objektů mezi datovými sklady 
 kod - systémový kód objektu JVF DTM 
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 popisprvku - popis objektu JVF DTM 
 základní atributy dle JVF DTM  
 společné atributy dle JVF DTM  
 typové atributy dle JVF DTM  
 popisné atributy dle JVF DTM 

Editační databáze 

Editační databáze obsahuje 3 schémata: 

 zps edi pro data ZPS konstrukční 
 ti edi pro data TI 
 di edi pro data DI 

Každé schéma obsahuje evidenční tabulku již zpracovaných či aktuálně zpracovávaných změn (verzí). Do této 
evidenční tabulky se ukládají informace o průběhu příjmu a zpracování každé verze, tj. jednotlivé stavy verze. 
U stavu verze se eviduje datum provedení, log o výsledku provedení, popř. rozsah provedení.  

Dále schéma obsahuje dočasné tabulkové prostory, tj. seznam tabulek určených pro příjem a zpracování 
aktualizačních dat verze do referenčních databází (ZPS konstrukční REF, TI REF, DI REF). Tyto tabulky mají 
v názvu uveden prefix tp a ID přiřazené verze při založení verze do výše uvedené evidenční tabulky verze. 
Tabulky se liší druhem uložených dat (referenční data, aktualizační data) a typem entity (body, linie, podrobné 
body, plochy). 

Seznam atributů tabulek 

 id  primární klíč tabulky 
 shape  geometrie prvku 
 kodkk  kód kreslícího klíče; identifikátor typového objektu DTM (vazba do systémových 

databází 
  JVF DTM) 

 idprvku 17místný jedinečný kód; při výdeji/příjmu dat se jedná o identifikátor konkrétního prvku 
 prkod  typ aktualizace (pouze tabulky s aktualizačními daty) 
 kodtridy kód základní tabulky (pouze tabulky s aktualizačními daty) 
 sqltext sql příkaz dle typu aktualizace (pouze tabulky s aktualizačními daty) 

Primární data (datový sklad)  

Datový sklad primárních (zdrojových) dat zajišťuje uložení zdrojových dat, na základě kterých bylo provedeno 
pořízení prostorové složky dat ZPS, TI a DI. 

 Úložiště bude fyzicky realizováno jednou z možností (každý kraj má licence na obě tyto možnosti a 
finální variantu si může kraj zvolit) 

o primárně v rámci IS DTM (TC Kraje Vysočina) 
o lokálně - v prostředí daného kraje 

 Možnost připojení úložiště do infrastruktury jednotlivých krajů přes ethernet L3/L4 rozhraní sítě AKČR 
min. protokolem CIFS/Samba 

 Možnost přístupu SW třetí strany 
 Dostupnost uložených dat pomocí běžných GIS a CAD SW 
 Předpoklad velikosti - tisíce souborů a desítky TB dat za kraj (100 TB MMS a 200 TB LMS) 
 Předpokládaný obsah úložiště 

o data z mobilního mapování 
o laserová mračna bodů 
o panoramatické snímky 
o letecké měřičské snímky 
o ortofotomapa 
o metadatové údaje 
o technické zprávy a další dokumenty 
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o kontrolní protokoly apod. 
o případně další převzatá primární data 

  

 

Datový sklad LMS  
Tato část datového skladu zajišťuje uložení leteckých měřičských snímků. 

Datový sklad MMS  
Tato část datového skladu zajišťuje uložení výstupů z mobilních mapovacích systémů (zejména laserová 
mračna bodů). 

Úložiště primárních dat - backend  

Komponenta slouží ke vstupu, uložení, správě a poskytování primárních (zdrojových dat). 

 Data budou ze strany dodavatele dat předána na datových nosičích (např. externích discích) nebo dle 
domluvy 

 Veškerá předaná data budou v souladu s dokumentem „Metodika pořizování, správy a způsobu 
poskytování dat digitální technické mapy“ (viz https://www.agentura-api.org/wp-
content/uploads/2021/01/metodika-porizovani-spravy-a-zpusobu-poskytovani-dat-digitalni-
technicke-mapy-metodika-cuzk.pdf) 

 Nahrávání dat do úložiště zajistí dodavatel SW řešení DTM 
 Součástí všech předaných dat budou metadata a příslušná dokumentace 
 Publikace dat bude možná pouze v rámci IS DTM 
 Dodané řešení bude robustní a bude obsahovat subsystémy pro vedení katalogu, přípravu dat a sdílení 

dat (více viz níže) 
 Základním účelem bude předání dat od zpracovatelů, jejich uložení a současně zajištění funkcí a 

rozhraní pro další práci s daty v rámci IS DTM 
 Prostředí umožní vzdálenou správu v rozsahu nezbytném pro bezpečný provoz 
 Předpokládaný počet současně pracujících uživatelů za každý kraj bude maximálně 5 (dodavatel v tuto 

chvíli předpokládat možnost i vyššího počtu současně pracujících uživatelů) 
 Autorizace a autentizace bude řešena jednotně v rámci  IS DTM (oprávnění přístupu k jednotlivým 

datovým sadám dle rolí) 
 Součástí řešení bude vytvoření struktury dat včetně struktury metadat 
 Data budou současně dostupná běžnými GIS a CAD SW 
 Monitoring relevantních procesů na serveru 
 Konfigurace a replikace vybraných dat mezi lokálními úložišti jednotlivých krajů 
 Nastavení přístupu pro externí dodavatele včetně práv pro nahrávání dat 

Export primárních dat  
Tato komponenta zajišťuje výdej primárních dat. 

 Data budou exportována a poskytována v původním formátu (bez transformace) -> LAS, TIFF, JPEG 
 Zadání požadavku na export/výdej dat 
 Výběr a oříznutí dat dle zadaného ohraničení a export dat z úložiště včetně příslušných  metadatových 

záznamů 
 Předání dat prostřednictvím komprimovaného ZIP archivu 
 Automatický export z katalogizační aplikace 
 Možnost účelového vyvolání výdeje 
 Data budou stažena z úložiště prostřednictvím URL odkazu 
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 Zasílání notifikačních emailů o vydání dat, expiraci vydaných dat atd. 
 Konfigurace expirační doby dat a automatické čištění úložiště s exportovanými daty v návaznosti na 

expiraci dat 

 

Vyhledávání a metadata primárních dat  
Jedná se o katalogizační systém pro správu primárních dat/jejich metadat. 

 Konfigurace GUI pro vkládání dat (možnost přístupu externích dodavatelů dat) 
 Katalogizace, správa a publikace dat 
 Možnost automatizovaného plánovaného hromadného nahrávání dat do katalogu včetně vyplnění 

nezbytných metadat 
 Součástí je webová mapová aplikace pro zobrazení prostorového rozsahu dat 
 Zobrazení a editace metadatových údajů 
 Hromadná a dávková úprava metadat 
 Přehledné a intuitivní GUI 
 Administrace 
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3.3 ZPŮSOB A METODIKA VÝVOJE, POPIS TECHNICKÝCH 
CHARAKTERISTIK ŘEŠENÍ A TVORBA DOKUMENTACE PROJEKTU 
 

Na základě požadavku uvedeného v příloze 11 ZD je v následujícím textu podrobně specifikován způsob a 
metodika vývoje, popis technických charakteristik řešení a tvorba dokumentace projektu. Uvedené specifikace 
navazují na architekturu řešení uvedenou v kapitole 3.1 NÁVRH ŘEŠENÍ A ARCHITEKTURA NAVRŽENÉHO 
SOFTWARE nabídky. Současně jsou uvedené specifikace plně v souladu s požadavky na řešení IS DTM krajů v 
ZD, tj. uvedenými zejména v technické dokumentaci IS DTM krajů v příloze 3 ZD. 

  

Technologie a metodiky vývoje  

1. Obecný model vývoje 

Popis modelu vývoje a jeho etap. Popis etap zahrnuje cíle etapy, vstupy, výstupy a kdo je provádí. 

i. Etapa 1: Analýza systémových požadavků  

Cíl: 

 analýza a specifikace systémových požadavků. 
Vstupy: 

 funkce a schopnosti systému, 
 požadavky obchodní, organizační, uživatelské, bezpečnostní a ochranné, 
 ergonomické inženýrství, 
 rozhraní, 
 provozování a údržba, 
 omezení návrhu, 
 kvalifikační požadavky. 

Výstupy: 

 hodnocení systémových požadavků, 
 dokumentování výsledků analýzy a hodnocení. 

Tuto etapu provádí senior architekt. 

ii. Etapa 2: Návrh architektury systému 

Cíl: 

 vytvoření architektury systému na nejvyšší úrovni s identifikací položek HW, SW a 
ručních operací. 

Vstupy: 

 specifikace požadavků z analýzy z etapy 1. 
Výstupy: 

 hodnocení architektury systému, 
 dokumentování architektury systému a jejího vyhodnocení. 

Tuto etapu provádí senior architekt a architekt. 
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iii. Etapa 3: Analýza softwarových požadavků 

Cíl: 

 stanovení, dokumentování a upřesnění SW požadavků na jednotlivé softwarové 
jednotky (položky) s těmito charakteristikami jakosti: 

 specifikace funkcí a výkonnosti, 
 externí rozhraní, 
 kvalifikační požadavky, bezpečnostní požadavky a požadavky na ochranu 

informací, 
 určení lidských faktorů, 
 definice dat a databází, 
 instalační a přejímkové požadavky SW, 
 uživatelské požadavky na výkon, provoz, údržbu a uživatelskou dokumentaci. 

Vstupy: 

 výstupy z etap 1 až 2. 
Výstupy: 

 vyhodnocování softwarových požadavků na základě těchto kritérií: 

 návaznost na návrh systému a systémové požadavky, 
 konzistence i s externími požadavky, 
 testovatelnost, 
 proveditelnost systému SW, 
 realizovatelnost provozu a údržby, 

 vedení společných technických přezkoumání a přezkoumání na úrovni vedení 
projektu, 

 dokumentování výsledků analýzy SW požadavků. 
Tuto etapu provádí specialista bezpečnosti informací, senior analytik a analytik. 

iv. Etapa 4: Návrh architektury SW 

Cíl: 

 transformace do architektury popisující strukturu vrcholové úrovně, vč. identifikace 
SW komponent, 

 vyvinutí a vypracování návrhů na vrcholové úrovni – externí rozhraní pro SW položky 
a mezi nimi, databáze, 

 návrh obsahu uživatelské dokumentace (na úrovni administrátorů/správců), 
 definování testovacího plánu integrace SW. 

Vstupy: 

 analýza SW požadavků. 
Výstupy: 

 dokumentování všech struktur, návrhů a požadavků. 
Tuto etapu provádí senior architekt, architekt, senior programátor a vedoucí testovacího týmu. 

v. Etapa 5: Kódování a testování komponent 

Cíl: 

 vyvinutí každé SW komponenty, databáze, procedury a dat k testování jednotlivých 
SW komponent, 

 testování SW komponent, 
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Vstupy: 

 výstupy z etapy 4. 
Výstupy: 

 otestované balíčky kódu (buildy), 
 hodnocení softwarového kódu a výsledků testování, 
 dokumentace všech provedených činností (vývoje, testování, aktualizací apod.). 

Tuto etapu provádí senior programátor, programátoři. 

vi. Etapa 6: Integrační a funkční testování SW 

Cíl: 

 provádění testování v souladu s plánem testování, 
 aktualizování požadavků na testování,  
 aktualizaci uživatelské dokumentace dle potřeby. 

Vstupy: 

 balíčky kódu (buildy) z etapy 5. 
Výstupy: 

 vyhodnocování testů, 
 podpora akceptace SW, 
 dokumentování všech činností v průběhu testování. 

Tuto etapu provádí vedoucí testovacího týmu,testeři a programátoři. 

vii. Etapa 7: Integrace SW (v prostředí zadavatele) 

Cíl: 

 upřesnění plánu integrace SW, 
 integrování SW a jeho testování podle plánu integrace, 
 aktualizace uživatelské dokumentace dle potřeby, 
 vytvoření testovacích scénářů a testovacích dat. 

Vstupy: 

 balíčky kódu (buildy) otestované v etapě 6. 
Výstupy: 

 vyhodnocování plánu integrace, testů, výsledků testování a uživatelské dokumentace, 
 vedení společných technických přezkoumání a přezkoumání na úrovni vedení 

projektu, 
 dokumentování činností integrace. 

Tuto etapu provádí vedoucí testerů, programátoři, analytici a testeři. 

2. Obecná pravidla vývoje a testování 

i. Pravidla pro vývoj 

V rámci vývoje se dodržují následující pravidla: 

 Z důvodu co největšího sjednocení vývoje byly vytvořeny základní aplikační skeletony, jejichž využití 
jako základ všech vyvíjených modulů je důrazně doporučeno jak z důvodu zjednodušení a zrychlení 
vývoje, tak i jeho jednotnosti napříč projektem. 
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 Všude tam, kde je to možné, se využívají standardní nástroje, poskytované základními frameworky. 
Pouze v situacích, kdy framework požadovanou funkčnost neposkytuje, je možné využít vlastní řešení, 
případně knihovnu třetí strany. 

 Knihovny třetí strany je možné využívat pouze v souladu s metodikou bezpečnosti, tj., především 
používat knihovny pouze z ověřených zdrojů (např. Maven central, NPM.JS) a sledovat a evidovat verze 
použitých knihoven.  

 Použití SW třetích stran zohledňuje příslušné licenční politiky, např. ochranu autorského práva apod. 

 Pro zajištění čitelnosti a jednotnosti bude kód jednotně formátován 

 Pro správu zdrojových kódů je využíván systém Git, dostupný v rámci interního vývojového prostředí 
dodavatele. 

 Větvení kódu probíhá v souladu s metodikou Git flow. 

 Pro zjednodušení procesů spojených s touto metodikou, lze využít nástroj git-flow: 

 https://danielkummer.github.io/git-flow-cheatsheet/ 

 Pro jednotlivé úkoly řešitelé zakládají "feature" větve, pojmenované podle ID tasku z katalogu 
požadavků. 

 V rámci vývoje je  prováděno code review. To znamená, že feature branches řešitelé nemergují do 
větve "develop" automaticky (např. s pomocí příkazu git flow feature finish), ale:  

o Nejprve provedou merge větve "develop" do své "feature" větve 
o Následně svou "feature" větev pushnou do centrálního úložiště zdrojových kódů a v něm 

vytvoří Pull Request do větve "develop", který si nechají schválit příslušným team leaderem. 

ii. Pravidla pro testování 

V rámci procesů testování jsou vytvářeny a prováděny následující typy testů: 

 unit testy 
o převážně testy zaměřené na zřejmé chyby v programu a dodržení domluvených konvencí,  
o vytváří se u vybraných produktů podle plánu testování, 
o programátor k dokončenému kódu připraví testy,  
o testy se provádí automaticky pomocí nástroje Jenkins podle aktuálního nastavení, 
o výstupem je e-mailová zpráva od Jenkins o provedení testu. 

 assembly testy (testy propojení) 
o testy zaměřené na ověření skutečnosti, že součásti dodané vývojovým týmem lze integrovat, 

tj. vytvořit funkční sestavení („build“) aplikace, 
o vytváří se u vybraných produktů podle plánu testování, 
o programátor k dokončené příslušné skupiny komponent připraví testy, 
o testy se provádí automaticky pomocí nástroje Jenkins podle aktuálního nastavení, 
o výstupem je e-mailová zpráva od Jenkins o provedení testu. 

 smoke testy  
o testy zaměřené na ověření stability sestavení, 
o vytváří se u vybraných produktů podle plánu testování, 
o tester k dokončenému logickému celku nasazeném na interním testovacím prostředí připraví 

manuální testy, 
o tester je provádí před každým cyklem testování integrace a funkčního testování, 

 integrační testy 
o testy zaměřené na ověření spolupráce a výměnu dat příslušných systémů SLDB2021, 
o vytváří se u vybraných produktů podle plánu testování, 
o tester ve spolupráci s programátorem k dokončenému logickému celku nasazeném na 

interním testovacím prostředí připraví testy, 
o tester je provádí v rámci testovacího cyklu, 
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 funkční testy 
o testování zaměřené na ověření funkčních požadavků, 
o vytváří se u vybraných produktů podle plánu testování, 
o tester ve spolupráci k dokončenému logickému celku nasazeném na interním testovacím 

prostředí připraví testy, 
o tester je provádí v rámci testovacího cyklu, 

3. Používané nástroje v rámci projektu 

V rámci projektu se využívají tyto nástroje: 

 Nástroje pro projektové řízení a pro evidenci a správu požadavků a změn, 
 Nástroje pro ukládání kódu, 
 Nástroje pro automatizaci procesů, jako např. sestavování a nasazování nových verzí SW nebo 

testování, 
 Nástroje pro ukládání výstupů z buildů a dalších artefaktů, 
 Nástroj pro vedení veškeré dokumentace, včetně projektové a vývojové. 

4. Řízení změn a požadavků 

i. Postup zapracování požadavků a změn 

Popis jednotlivých fází: 

 vznik požadavku (teprve poté, co byl na úrovni projektu již schválen k zapracování), 
o provedení analýzy dopadů zapracování požadavku, za které odpovídá senior analytik a senior 

programátor, 
o architekt, senior programátor zapíše požadavek do seznamu, 
o zde dostane požadavek ID task a je přiřazen příslušnému programátorovi, 

 zpracování požadavku 
o programátor požadavek zpracuje a označí příslušnou větev ID taskem, 

 ověření zpracování požadavku 
o senior programátor ověří, že úkol je vyřešen. 

ii. Evidence a správa požadavků a změn 

Evidence a správa požadavků a změn je vedena v centrálním nástroji, dostupném pro všechny vývojové a 
implementační teamy. 

iii. Popis testů spojených se zapracováním požadavků a změn 

Po zapracování požadavku či změny programátor připraví, popř. upraví, již existující unit a assembly testy. Tyto 
testy se spouští prostřednictvím automatizovaných nástrojů. 

Testers ohledem na typ požadavku či změny vytvoří, popř. upraví, a provede testovací scénář reflektující 
požadavek či změnu pro funkční či integrační testy, popř. upraví smoke testy a provede regresní testy, vytvoří 
záznam o provedení testu.  

5. Postup uvolňování release 

i. Pravidla verzování 

Kategorie verzí: 
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 major verze – obsahujenové vlastnosti (u frontend a backend budou u Major verzí zachovávána stejná 
čísla verzí) 

 minor verze – obsahující pouze opravy existující major verze 
  

Do předání zákazníkovi se neverzuje. Od předání zákazníkovi se verzuje dle pravidel výše. 

ii. Popis jednotlivých stavů/fází uvolňování 

Postup: 

 tester provede funkční, popř. integrační, testování a provede záznam k  verzi, 

 architekt nebo senior programátor provedou vyhodnocení tohoto testování a rozhodnou zda: 

o se balíček označí jako určený k instalaci do testovacího prostředí k zákazníkovi, 

o nebo proběhne eskalace na úroveň vedení projektu, 

 pokud je balíček určený k instalaci, přesune se do testovacího prostředí zákazníka. 
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Technické charakteristiky řešení 

Rozhraní editačních a publikačních mapových služeb 
Součástí řešení jsou editační a publikační mapové služby dat DTM, které budou podrobně dokumentovány. 
Editační a publikačních mapové služby jsou realizovány pomocí otevřených standardů a umožňují integraci i 
jiných mapových aplikací. Rozhraní vybraných významných editačních a publikačních mapových služeb je 
podrobně popsáno v kapitole 3.3.1 – Popis rozhraní editačních a publikačních mapových služeb. 

Výdej dat a opendat  
Tuto úlohu bude v systému IS DTM kraje zajišťovat komponenta „Výdej dat“. Prostřednictví IS DMVS API a 
klienta pro výdej dat bude plněna fronta požadavků na vytvoření datových balíčků z datového skladu kraje v 
požadovaných formátech. Fronta je ukládána pomocí Broker agenta do databáze, ze kterého požadavky 
přebírají jednotlivé exportní nástroje s pomocí broker clinetů a provádí požadované exporty. Broker umožňuje 
pokročilou správu a organizaci fronty požadavků, kde lze prioritizovat a plánovat pořadí požadavků. Díky 
otevřené komukaci  broker agenrt  - client, kde klientů může být „libovolný“ počet, lze výkonost exportních 
(ale i importních, validačních a dalších) procesů efektivně škálovat. Pro vytvoření opendat budou 
prostřednictvím klienta pro výdej definovány balíčky, které mají být touto formou vydávány a definován cyklus 
pravidelných exportů. Tyto požadvky jsou předány brokeru, který zajistí jejich realizaci. Iformace o průběhu 
jednotlivých procesů jsou ukládány do logů. Vybranými milníky procesů pak systém automaticky notifikuje 
žadatele (administrátory) popřípadě je odesílá do IS DMVS WEB API. Exporty jsou uloženy do Datového úložiště 
„Úložiště Vydaných dat“ 

Nástroje pro pokročilou editaci obsahu dat ZPS 
Dodané řešení bude obsahovat nástroje po pokročilou editaci dat ZPS i další nástroje pro práci s prostorovými 
daty. K dispozici budou nástroje a funkcionalita odpovídající běžným CAD/GIS aplikacím. Jejich kompletní a 
podrobný popis bude dodán po úvodní analýze v rámci podrobného návrhu řešení nebo v rámci dokumentace 
IS DTM. Výčet nejdůležitějších požadovaných nástrojů a funkcionalit je uveden níže. 

 Validace dat (kontrola chyb) 
o Nástroj bude provádět kontroly dat prostřednictvím jednotlivých metod webové služby 
o Kontrola topologie konstrukčních prvků ve 2D/3D 
o Kontrola validity definičních bodů – plošný objekt obsahuje právě jeden definiční bod 
o V rámci definované oblasti „souvislé plošné geometrie“ probíhá navíc i kontrola topologických 

pravidel pro plošné objekty 
o Základní kategorie kontrol 

 Chyby výměnného formátu 
 Topologické chyby konstrukčních prvků 
 Chyby plošných objektů 
 Chyby atributů 

 Opravy chyb po validaci 
o Napojení volných konců na identické podrobné body (dle odchylek) 
o Odstranění volných konců (dle odchylek) 
o Odstranění duplicitních objektů 
o Odstranění objektů ke smazání 
o Vytvoření nového lomového bodu objektu 
o Vytváření „neidentifikovaných hranic“ (nestandardní topologické uzavření objektů) disponuje 

těmito operacemi 
 Vytvoření úsečky přichycením k bodu 
 Vytvoření kolmice v bodu 
 Vytvoření bodu v průsečíku prodloužení konstrukčních linií 
 Vytvoření bodu v zadané vzdálenosti 
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 Generování plošných objektů 
o Nástroj slouží pro automatické odvození plošných typů objektů ZPS 
o Generování se řídí pravidly stanovenými v dokumentu „Hierarchie konstrukčních a liniových 

typů objektů pro odvozování plošných typů objektů“ 
o Generování je možné provést nad validními daty 
o Generování nebude bezešvé - v případě nedostatku dat pro vytvoření plošných objektů 

nebudou plošné objekty vytvořeny (např. extravilán, vnitrobloky apod.) 
o Celý proces generování (a související validace a opravy chyb) je možné samostatně realizovat 

i pro další úrovně v případě mimoúrovňových objektů (LEVEL -3 až 3) 
 Vypořádání chyb definičních bodů ploch 

o Odstranění duplicitních bodů – vypořádání dvou a více definičních bodů se stejnými 
vlastnostmi 

o Výběr relevantního bodu – vypořádání dvou a více různých definičních bodů v jedné ploše 
o Doplnění bodu – vypořádání ploch bez definičního bodu; doplnění bodu z kontextu okolí 

(geodetická dokumentace, ortofoto, místní znalost apod.) 
 Práce s atributy 

o Úprava nesprávných hodnot atributů (řešení zjevných odchylek hodnot atributů) 
o Zobrazení a editace individuálních atributů objektu (Identifikační číslo stavby, kód typu 

objektu, název typu objektu, kategorie objektu, skupina objektů, úroveň umístění objektu, 
charakteristika přesnosti polohy, charakteristika přesnosti výšky, případně další) 

o Automatické vyplnění systémových atributů (ID objektu, ID změny (session ID), ID editora, 
Datum vkladu, Vložila osoba, Datum změny, Změnila osoba) 

Proces aktualizace dat ZPS 
Schéma komponent UML určených pro aktualizaci dat ZPS 

Aktualizace dat ZPS je v řešení DTM GTG zajišťována pomocí komponent, které jsou uvedeny v komponentním 
schéma UML v kapitole 3.3.2 - Schéma komponent pro aktualizaci dat ZPS. Pro přehlednost jsou v tomto 
schéma zakresleny pouze komponenty související s aktualizací dat ZPS a dále datové a informační toky mezi 
těmito komponentami, které nastávají při aktualizaci dat ZPS. Popis jednotlivých komponent je uveden v 
popisu architektury řešení v kapitole 3.1 NÁVRH ŘEŠENÍ A ARCHITEKTURA NAVRŽENÉHO SOFTWARE nabídky. 

Popis procesu aktualizace dat ZPS a procesní schéma 

V případě IS DTM krajů se předpokládá aktualizace dat ZPS formou změnových dat ZPS (GDSPS nebo GP DTM), 
které představují moderní způsob aktualizace dat DTM a umožňují jejich efektivní aktualizaci a správu. Celý 
proces zpracování aktualizačních dat ZPS je proto optimalizován pro zpracovávání změnových dat GDSPS nebo 
GP DTM s ohledem na max. využití automatizace. Proto je v řešení DTM proces aktualizace dat rozdělen na 
několik dílčích částí (podprocesů), které na sebe logicky navazují a které je možné provádět buď plně 
automatizovaně, nebo poloautomatizovaně pod dohledem operátora (správce dat DTM). Schéma procesu 
aktualizace dat ZPS se proto skládá ze schémat jednotlivých podprocesů, které jsou uvedeny v kapitole 3.3.3 - 
Procesy aktualizace dat ZPS. Popis jednotlivých podprocesů je uveden v následujících bodech: 

1) Příjem a příprava dat ZPS ke zpracování 
Celý proces příjmu a přípravy dat ZPS (GDSPS, GP DTM) ke zpracování je proveden systémem plně 
automatizovaně. Data GDSPS nebo GP DTM jsou do IS DTM GTG předána z IS DMVS. Součástí příjmu dat je tzv. 
příjmová kontrola dat, při které je kontrolována syntaxe dat, a dále jsou provedeny atributové kontroly dat. 

V další fázi procesu je provedena příprava dat ke zpracování, v rámci které je založena v Editační PDB konkrétní 
verze pro zpracování dat. Do založené verze jsou nahrána zkonvertovaná vstupní data GDSPS nebo GP DTM a 
dále aktuální data DTM z Referenční PDB v rozsahu oblasti vstupních dat (tzv. oblasti změny). Oblast změny je 
vyznačena v Editační PDB a vymezuje prostor, ve kterém probíhá zpracování dat. Oblast změny je systémem 
následně využívána pro koordinaci případných kolizí v datech při případném souběžném provádění aktualizací 
dat. V založené verzi je dále provedena první (iniciační) aktualizační kontrola dat, při které jsou provedeny 
kompletní kontroly dat GDSPS nebo GP DTM z hlediska jejich zapracovatelnosti do dat ZPS. V rámci kontrol 
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jsou provedeny topologické a atributové kontroly. Výsledky z iniciační aktualizační kontroly dat jsou uloženy 
do verze a jsou dále k dispozici pro vizualizaci a další řízené zpracování dat operátorem.  

Další důležitou částí při přípravě dat je vyhodnocení složitosti zpracování aktualizačních dat GDSPS nebo GP 
DTM, kterou systém automaticky vyhodnotí. V případě složitých aktualizačních dat systém doporučí jejich 
zpracování v silném klientovi IS DTM,  kterým je Desktopový mapový klient (2D/3D). V případě málo složitých 
aktualizačních dat systém doporučí jejich zpracování ve webové lince pro zpracování aktualizačních dat ZPS, 
která se skládá z komponent Klient pro evidenci aktualizačních dat a Webový mapový klient. 

2) Zpracování dat ZPS - web 
Jedná se o řízené poloautomatizované zpracování aktualizačních dat GDSPS nebo GP DTM operátorem v 
prostředí webové linky, která umožňuje bezzásahové a kontrolované zpracování dat ze strany operátora. 
Operátor načte připravená aktualizační data GDSPS nebo GP DTM z konkrétní verze z Editační prostorové 
databáze do formuláře v komponentě Klient pro evidenci aktualizačních dat. Následně operátor proveden 
verifikaci výsledků z iniciační aktualizační kontroly dat.  

Pokud jsou aktualizační data bez chyb, spustí operátor finální aktualizační kontrolu dat a v případě jejího 
kladného výsledku označí verzi za zpracovanou a připravenou k odeslání do Referenční PDB. Pokud výsledky z 
iniciační kontroly vykazují chyby, nebo pokud při finální kontrole dat nastanou nové chyby, provede operátor 
editaci dat v komponentě Webový mapový klient. Nové chyby mohou v datech vzniknout např. při souběhu 
zapracování jiné probíhající aktualizace dat ZPS, jejíž oblast změny má průnik s oblastí změny zpracovávané 
aktualizace dat ZPS, a jejíž data ZPS byla dříve zapracována do Referenční PDB. 

V případě vyřešení chyb v editačním prostředí komponenty Webový mapový klient 2D označí operátor verzi 
za zpracovanou a připravenou k odeslání do Referenční prostorové databáze. V opačném případě operátor 
označí verzi ke zpracování v silném klientovi v komponentě Desktopový mapový klient (2D/3D), případně verzi 
uloží a potvrdí odeslání notifikace geodetovi pro zajištění opravy aktualizačních dat. 

3) Zpracování dat ZPS - desktop 
Zpracování dat je prováděno operátorem v prostředí v silného klienta v komponentě Desktopový mapový 
klient (2D/3D). Při zpracování dat provádí operátor editaci dat ve verzi. Operátor provádí pouze editační úkony, 
ke kterým má oprávnění, tj. které neporušují garanci dat ze strany ÚOZI. V případě vyřešení nesouladů a chyb 
provede operátor označení verze k odeslání do Referenční prostorové databáze. Pokud nelze ze strany 
operátora nesoulady a chyby vyřešit, verzi uloží a potvrdí odeslání notifikace geodetovi pro zajištění opravy 
aktualizačních dat. I pro zapracování dat prostřednictvím silného klienta může dojít k výše uvedenému 
souběhu zapracování jiné aktualizace dat ZPS.  

4) Vložení zpracovaných dat ZPS do referenčních dat 
Proces je vyvolán systémem a je prováděn plně automatizovaně. Do Referenční PDB se zapracují ty verze 
aktualizací dat ZPS, které jsou označeny operátorem k zapracování. Tj. jedná se o verze, u nichž byly odstraněny 
všechny chyby vzniklé při kontrole aktuálních aktualizačních dat a aktuálních referenčních dat. Po kompletní 
topologické a atributové kontrole dat se provede i kontrolní vytvoření odvozených dat. Současně je konkrétní 
verze v Editační PDB označena za zpracovanou. 

V další fázi procesu je provedena systémová údržba aktualizovaných dat v Referenční PDB. Při údržbě je 
provedeno nastavení systémových údajů na vložených datech (ID objektu, ID Změny...). Dále je spuštěno a 
provedeno vytvoření odvozených dat, tj. plošných prvků, 3D obvodů plošných prvků a pomocných 
kartografických prvků. Pro veškeré odvozené prvky jsou automaticky nastavovány systémové údaje a 
vytvářeny vazby konstrukční prvky, ze kterých vznikly. Nastavené vazby pak umožňují cílené a efektivní 
provádění aktualizací odvozovaných dat. Dalším krokem procesu je historizace veškerých aktualizovaných dat 
v Referenční PDB a následně označení aktualizačních dat ZPS jako platných (zplatnění aktualizačních dat). 
Součástí procesu je aktualizace odpovídajících metadat. 

Po zapracování aktualizačních dat ZPS do Referenční PDB (zplatnění) dojde k automatické aktualizaci 
referenčních dat všech neuzavřených verzích aktualizací dat ZPS, jejichž oblasti změny mají průnik s oblastí 
změny právě zapracované (zplatněné) aktualizace dat ZPS. V takto dotčených verzích se zároveň se provede 
kontrola aktualizačních dat s aktualizovanými referenčními daty ZPS. 

5) Publikace zpracovaných dat ZPS 
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Proces je vyvolán systémem a je prováděn plně automatizovaně. Využívá se funkcionalit prostorové databáze 
(RDBMS), která umožňují synchronizaci dat z Referenční PDB (master) do Publikační PDB (slave). Následně je 
provedena aktualizace publikačních nedynamických mapových služeb, tj. přepočítání mapových chace u služeb 
typu WMTS apod. Pomocí údajů historizace se při aktualizaci nedynamických mapových služeb vyhledají pouze 
ty oblasti (dlaždice), ve kterých došlo v Publikační PDB ke změně. Data služeb jsou pak aktualizována pouze v 
těchto změněných oblastech. 

Princip koordinace souběžně probíhajících aktualizací ZPS z GDSPS nebo GP DTM 

Na základě výše uvedeného probíhá zpracovávání změnových dat GDSPS a GP DTM v samostatných 
oddělených verzích. Tyto verze obsahují jak aktualizační změnová data z GDSPS a GP DTM, tak kopie 
referenčních dat, proti kterým se provádějí kontroly. Pomocí takto vytvářených verzí je možné provádět 
souběžné zpracovávání dat ve stejném území bez nutnosti uzamykání změnové oblasti v Referenční 
prostorové databázi. Současně jsou údaje zpracovávaných verzí, včetně oblasti změny, jednotně evidovány v 
Editační PDB, kde jsou k dispozici pro vizualizaci jednotlivým operátorům (správců dat DTM), kteří pomocí nich 
mohou řešit případné kolize v souběžně zpracovávaných datech, jejichž oblasti změny mají průnik. Díky tomuto 
řešení systém umožňuje efektivně koordinovat případné souběhy aktualizací dat ZPS a předcházet kolizím v 
datech. 

Pokud v systému dojde ke kolizi v datech vlivem souběžně probíhající aktualizace dat ZPS ve stejné oblasti 
změny, následuje vzájemná komunikace mezi operátory jednotlivých zpracovávaných dat (verzí). Při 
komunikaci se operátoři dohodnou na způsobu řešení kolize v datech, která může být řešena některým z 
následujících způsobů (předpokládají se dva řešené souběhy, tj. dvě verze aktualizačních dat k zapracování): 

a) Nahráním verze zpracovaných dat prvního operátora do Referenční PDB (zplatnění dat z první verze), 
následně nahráním nových dat z Referenční PDB do zpracovávaných dat verze druhého operátora a 
vyřešení topologických návazností v datech. Po jejich vyřešení pak může druhý operátor také nahrát 
data z jeho verze do Referenční PDB (zplatnit data z druhé verze). 

b) V případě, že po vložení dat operátora z první verze do Referenční PDB nemůže druhý operátor sám 
vyřešit topologické návaznosti v datech podle bodu a), notifikuje druhý operátor geodeta o chybě v 
datech vzniklých vlivem souběžně prováděných GDSPS nebo GP DTM. Tj. zašle geodetovy nový stav 
dat v oblasti jeho změny z Referenční PDB a vyzve geodeta k opravě dat. Geodet data opraví nad 
zaslaným stavem dat z Referenční PDB a následně je předá zpět do systému ke zpracování. 

 

S ohledem na zvolený způsob řešení souběžně probíhajících aktualizací z GDSPS a GP DTM je v systému DTM 
GTG doplněna funkcionalita, která umožňuje zasílat geodetům upozornění na souběhy v datech už při 
pořizování dat GDSPS nebo GP DTM. Tato funkcionalita je velmi užitečná při pořizování větších rozsahů dat 
GDSPS nebo GP DTM, kdy může dojít v takovém území k zapracování do ZPS (zplatnění) některého malého 
geodetického měření. O tomto je pak geodet informován notifikací ze systému a může tak operativně 
přizpůsobovat zpracovávaná data GDSPS nebo GP DTM podle aktuálního stavu dat v Referenční prostorové 
databázi. Díky tomu může geodet už při zpracovávání dat GDSPS nebo GP DTM předcházet případným kolizím 
v datech. 

Na základě výše uvedeného řešení nedojde při aktualizaci dat ZPS v Referenční prostorové databázi k 
nesourodosti dat a topologickým chybám, které mohou být zapříčiněny kolizemi v datech při souběžně 
probíhajících aktualizacích ZPS z GDSPS nebo GP DTM. 

  



 

41 

Dokumentace projektu 
Předpokládaná struktura dokumentace: 

Prováděcí dokumentace - cílový koncept 
 Plán implementace 
 High level design 
 Low-level design 

 návrh řešení instalace aplikační a databázové části systému (architektura technického řešení) 
 detailní popis nastavení / konfigurace / parametrizace jednotlivých oblastí (společné registry, 

role a přístupová oprávnění, číselníky, reporty atd.)  
 návrh technického řešení integračních vazeb (vazby mezi subsystémy, vazby s vybranými 

aplikacemi objednatele, vazby se spolupracujícími centrálními systémy) 
 návrh řešení postupu a pořadí při nasazování jednotlivých oblastí – upřesnění harmonogramu 

projektu 
 návrh řešení migrace dat (oblasti / agendy k migraci, výčet jednotlivých atributů, mapování na 

cílovou tabulku, časový rozsah migrovaných dat); mapování dat migrace z původních databází 
IS bude provedeno na takovou úroveň, aby bylo možné jednoduše a jednoznačně dohledat 
odkud (DB, tabulky, sloupce) byla konkrétní data přesunuta kam (DB, tabulky, sloupce) 

 návrh nasazení funkcí první fáze, včetně technického řešení, způsobu práce v první fázi a 
postupného/hromadného zapojování dalších požadavků plnohodnotného IS DTM 

 popis případných organizačních opatření nutných pro implementaci (např. pracovní schůzky) 
 upřesnění časového harmonogramu projektu, součástí harmonogramu dodávky budou i 

předpokládané termíny pro dodávku a nasazení dílčích technologií v souvislosti s nasazením 
IS DTM 

 rozsah součinnosti ze strany objednatelů 
 návrh průběhu testovacího provozu 
 vlastní návrh akceptačních testů  
 způsob přechodu na servisní a technickou podporu 

 Součástí cílového konceptu je i testovací dokumentace 
 Testovací strategie 
 Testovací plán 
 Testovací scénáře (vznikající během realizace)  

Dokumentace skutečného provedení / administrátorská dokumentace 
 Aktualizovaný cílový koncept o skutečné provedení 
 Architektonická dokumentace dle standardů OHA ČR 
 Systémová dokumentace 

 Datový model 
 Popis rozhraní 
 Instalační dokumentace 
 Popis konfigurace jednotlivých komponent 
 Zálohování a obnova  

 Dokumentace technologické infrastruktury 

Bezpečnostní dokumentace 
Dokumentace bude zpracována v rozsahu pro splnění požadavků ZoKB a dalších požadavků ze ZD:  

 Analýza rizik, včetně příloh požadovaných vyhláškou č. 82/2018 Sb. - Prohlášení o aplikovatelnosti, 
Plán zvládání rizik. 

 Přehled závazných zákonných a dalších předpisů 
 Bezpečnostní politika 
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 Řízení incidentů 
 Havarijní plán (DRP) 
 Směrnice pro administrátory a operátory 
 Checklist pokrytí požadavků ZoKB 
 Metodika bezpečného vývoje 
 Případná další dokumentace, která vyplyne z požadavků v rámci implementace požadavků ZoKB a ZD 

(formuláře, podklady pro kontroly a audit, …) 

Provozní dokumentace 
 Dokumentace logování a monitoringu 
 Servisní management (procesy, postupy provozu) 
 Správa datového obsahu IS DTM (Pro editory obsahu DTM) 

Uživatelská aplikace 
 Příručka administrátora 
 Příručka uživatele 

Školící dokumentace 
 Prezentace ke školení administrátora 
 Prezentace ke školení klíčových uživatelů 

Navigace a vyhledávání v dokumentaci 
Dokumentace pro zákazníka bude ukládána v prostředí Google Disk. Dle výše uvedené struktury bude vytvořen 
adresářový systém, do kterého budou vkládány dokumenty ve formátu MS Office. V Root adresáři 
dokumentace projektu bude vytvořen dokument z jasným rozcestníkem, který bude obsahovat interaktivní 
linky do základních adresářů dokumentace, popřípadě k základním dokumentům projektu 

UML dokumentace bude exportována do formátu html z prostředí Enterprise Architekt a vystavena jako 
součást CMS projektu.  
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3.3.1 POPIS ROZHRANÍ EDITAČNÍCH A PUBLIKAČNÍCH MAPOVÝCH 
SLUŽEB 
 

Popis vybraných významných editačních a publikačních mapových služeb využívaných v řešení systému GTG 
DTM. 

Služby jsou implementovány formou webových REST API s využitím metod POST a GET. 

1. Služba pro založení verze změny ZPS v Editační PDB 

Název Založení verze Změny ZPS 

Popis Založí verzi změny ZPS v Editační PDB. Příprava editačního prostoru pro 
zpracování změny ZPS. 

Poskytuje Správce verzí 

Volá Manažer aktualizace dat 

Typ služby WS – asynchronní 

Vstup Parameter – ID změny 

Výstup Založená verze v Editační DB s ID změny 

2. Služba pro import aktualizačních dat do verze změny ZPS v Editační DB 

Název Import aktualizačních dat změny 

Popis Naimportuje aktualizační data ZPS z JVF DTM do verze změny v Editační DB. Získá 
rozsah aktualizačních dat změny. Aktualizační data JVF DTM stáhne z datového 
skladu Aktualizační dokumentace. 

Poskytuje Konvertor dat JVF DTM 

Volá (Manažer aktualizace dat →) Správce verzí 

Typ služby WS – asynchronní 

Vstup Parameter – ID změny 

Výstup Naimportovaná aktualizační data ve verzi změny Editační PDB 

Geometrie 

ID prvku 

Identifikátor typového objektu DTM 

Ostatní atributy 

Příznak: I, U, D 

 

Uložený rozsah aktualizačních dat změny v Editační PDB 
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3. Služba pro import referenčních dat ZPS do verze změny v Editační PDB 

Název Import referenčních dat změny 

Popis Na základě ID změny načte rozsah aktualizačních dat změny a seznam 
aktualizovaných prvků (U, D) – upřesnění skutečného rozsahu aktualizace dle 
referenčních dat – v Editační DB. Stáhne referenční data ZPS dle skutečného 
rozsahu aktualizace do verze změny v Editační PDB. 

Poskytuje Správce verzí 

Volá (Manažer aktualizace dat →) Správce verzí 

Typ služby WS – asynchronní 

Vstup Parameter – ID změny 

Výstup Naimportovaná referenční data ve verzi změny v editační DB 

Geometrie 

ID prvku 

Identifikátor typového objektu DTM 

Ostatní atributy 

 

Aktualizovaný rozsah aktualizačních dat změny v editační DB 

4. Služba pro poskytnutí aktualizačních dat změny ZPS 

Název Poskytnutí aktualizačních dat změny 

Popis Poskytne aktualizační data ZPS desktopovému editačnímu klientovi a webovým 
editačním mapovým službám. 

Poskytuje Editační mapové služby 

Volá Desktopový mapový klient, Editační mapové služby WEB 

Typ služby WS – asynchronní 

Vstup Parameter – ID změny 

Výstup Data JSON 

Geometrie WKT 

ID prvku 

Identifikátor typového objektu DTM 

Ostatní atributy 

Příznak změny: I, U, D 
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5. Služba pro poskytnutí referenčních dat změny ZPS 

Název Poskytnutí referenčních dat změny 

Popis Poskytne referenční data ZPS desktopovému editačnímu klientovi a webovým 
editačním mapovým službám. 

Poskytuje Editační mapové služby 

Volá Desktopový mapový klient, Editační mapové služby WEB 

Typ služby WS – asynchronní 

Vstup Parametr – ID změny 

Výstup Data JSON 

Geometrie WKT 

ID prvku  

Identifikátor typového objektu DTM 

Ostatní atributy 

6. Služba pro aktualizaci referenčních dat ZPS ve verzi změny ZPS 

Název Aktualizace referenčních dat změny 

Popis Služba pro zajištění aktualizace referenčních dat změny ve verzi změny v Editační 
PDB. 

Poskytuje Správce verzí 

Volá Broker 

Typ služby WS – asynchronní 

Vstup Parametr – ID změny 

Výstup Aktualizace referenčních dat ve verzi změny v Editační PDB 

Geometrie WKT 

ID prvku 

Identifikátor typového objektu DTM 

Ostatní atributy 

 

Aktualizovaný rozsah aktualizačních dat změny v Editační PDB 
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7. Služba pro kontrolu dat změny ZPS 

Název Kontrola dat změny 

Popis Zkontroluje data ZPS ve verzi v Editační PDB. 

Poskytuje Validátor aktualizačních podkladů 

Volá Správce verzí 

Webový mapový klient 

Desktopový mapový klient 

Typ služby WS – asynchronní 

Vstup Parametr – ID změny 

Výstup Data JSON 

Výsledek kontroly (ok/chyba) 

Výpis chyb 

Geometrie WKT 

Kód chyby 

ID chybových prvků 
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8. Služba pro aktualizaci dat změny ZPS ve verzi Editační PDB 

Název Aktualizace dat změny 

Popis Provede kontrolu vazby a typu příznaku změny aktualizovaných prvků verze 
změny v Editační PDB a aktualizovaných prvků odeslaných z mapového klienta 
(např. nelze zároveň jedno ID prvku smazat a aktualizovat). Pokud jsou data v 
pořádku, provede aktualizaci dat ZPS ve verzi v Editační PDB na základě 
odeslaných úprav provedených v mapovém klientovi. Pokud jsou nalezené 
nesoulady v datech, vrátí mapovému klientovi výpis chybových prvků. 

Poskytuje Editační mapové služby 

Volá Webový mapový klient 2D 

Desktopový mapový klient (2D/3D) 

Typ služby WS – synchronní 

Vstup Data JSON 

Aktualizované prvky 

Geometrie WKT 

ID prvku 

Identifikátor typového objektu DTM 

Ostatní atributy 

Příznak změny: I, U, D, RU, RD 

Výstup Data JSON 

Výsledek kontroly (ok/chyba) 

Výpis chyb 

Geometrie WKT 

Kód chyby 

ID chybových prvků 

 

Aktualizovaná data ve verzi změny v editační DB 

9. Odeslání dat z verze změny ZPS z Editační PDB do Referenční PDB 

Název Aktualizace Referenční PDB z verze z Editační PDB 

Popis Provede aktualizaci prvků v Referenční PDB řádně zkontrolovanými validními daty 
z verze změny v Editační PDB. 

Poskytuje Správce verzí 

Volá Manažer aktualizace dat 

Typ služby WS – asynchronní 

Vstup Parametr – ID změny 

Výstup Aktualizovaná data v Referenční PDB 
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10. Synchronizace dat mezi Referenční PDB a Publikační PDB 

Název Synchronizace dat z Referenční PDB do Publikační PDB 

Popis Provede synchronizaci dat z Referenční PDB do Publikační PDB. 

Poskytuje Správce prostorových databází (RDBMS) 

Volá Broker 

Typ služby Systémová služba 

Vstup Data v Referenční PDB 

Výstup Aktualizovaná data v Publikační PDB 

11. Služby údržby datového skladu 

Název Služby údržby datového skladu 

Popis Provede údržbu datového skladu. 

Poskytuje Správce prostorových databází 

Volá Správce verzí, Broker 

Typ služby Systémová služba 

Vstup Datové sklady 

Výstup Optimalizované datové sklady 

12. Prohlížecí mapové služby WMS/WTMS 

Název DTMK – WMS prohlížecí služba  

Popis Služba pro poskytování dat DTM 

Poskytuje Mapový server pro publikaci produkčních dat 

Volá Klient pro výdej dat, Manažer aktualizace dat, Webový mapový klient (2D), IS 
DMVS 

Typ služby OGC WMS 1.3.0 
OGC WMS 1.0.0 

Vstup Dle specifikace OGC 

Výstup Dle specifikace OGC 
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13. Stahovací mapová služba WFS 

Název DTMK – WFS stahovací služba 

Popis Služba pro poskytování dat DTM 

Poskytuje Mapový server pro publikaci produkčních dat 

Volá IS DTM sousedních krajů, IS DTM správců infrastruktury, ISSI 

Typ služby OGC WFS 2.0 (OGC WFS 2.0.2) 

Vstup Dle specifikace OGC 

Výstup Dle specifikace OGC 

14. Služba katalogu Identifikátor typového objektu DTM 

Název Katalog Identifikátor typového objektu DTM 

Popis Zajišťuje aktuální údaje katalogu Identifikátor typového objektu DTM. 

Slouží pro identifikaci a editaci objektů a atributů v mapovém klientovi. 

Poskytuje Správce verzí 

Volá Webový mapový klient 2D 

Desktopový mapový klient (2D/3D) 

Typ služby WS – asynchronní 

Vstup Požadavek na celý katalog nebo jen vybrané objekty (seznam identifikátorů 
typového objektu DTM) 

Výstup Data JSON 

Seznam všech/dotázaných objektů 

Identifikátor typového objektu DTM 

Název typového objektu DTM 

Seznam editovatelných atributů s výčtem možných hodnot 

Seznam needitovatelných atributů 

Identifikátor objektu v JVF DTM 

Zařazení objektu v JVF DTM (kategorie, skupina) 

Typové atributy a jejich hodnoty dle JVF DTM 
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15. Služba katalogu objektů JVF DTM 

Název Katalog OBJEKT_JVFDTM 

Popis Zajišťuje aktuální údaje katalogu objektů JVF DTM. 

Slouží pro kreslení nových objektů dle JVF DTM. 

Poskytuje Správce verzí 

Volá Webový mapový klient 2D 

Desktopový mapový klient (2D/3D) 

Typ služby WS – asynchronní 

Vstup Požadavek na celý katalog 

Výstup Data JSON 

Seznam všech objektů 

Identifikátor objektu v JVF DTM 

Název objektu v JVF DTM 

Zařazení objektu v JVF DTM (kategorie, skupina) 

Seznam identifikátorů typových objektů DTM 

16. Služba katalogu chyb 

Název Katalog chyb 

Popis Zajišťuje aktuální údaje katalogu chyb 

Poskytuje Správce verzí 

Volá Webový mapový klient 2D 

Desktopový mapový klient (2D/3D) 

Typ služby WS – asynchronní 

Vstup Požadavek na celý katalog nebo jen vybrané chyby 

Výstup Data JSON 

Seznam definic všech/dotázaných chyb  

Kód chyby 

Popis chyby 

Entita chyby 

Druh chyby 
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17. Generování odvozených dat ZPS 

Název Odvození plošných dat ZPS 

Popis Provede vytvoření odvozených dat ZPS v Referenční PDB. 

Poskytuje Editor odvozených dat 

Volá Správce prostorových databází 

Typ služby WS – asynchronní 

Vstup Parameter – ID změny 

Výstup Odvozené plošné objekty ZPS 

Logovací soubor (fyzický soubor) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.2 Schéma komponent pro aktualizaci dat ZPS  

UML komponentní schéma 
 

 

 

 



3.3.3 Procesy aktualizace dat ZPS 
UML procesní diagramy aktivit 

 

 
 

 

 
 



3.3.3 Procesy aktualizace dat ZPS 
UML procesní diagramy aktivit 

 

 
 

 
 



3.3.3 Procesy aktualizace dat ZPS 
UML procesní diagramy aktivit 

 

 

 
 

 



Příloha č. 3a Cenová tabulka z nabídky zhotovitele se skladbou cen plnění pro Ústecký kraj

Ř. Etapa Popis plnění Rozsah plnění Cena bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH
Celková nabídková cena za realizaci 

předmětu veřejné zakázky pro Ústecký 

kraj

suma cen 14 324 000,00 Kč 3 006 675,00 Kč 17 330 675,00 Kč

1. Etapa 1 Zpracování Prováděcí dokumentace IS DTM kap. 4.13.4 TD 1 035 000,00 Kč 217 350,00 Kč 1 252 350,00 Kč

2. První fáze realizace IS DTM kap. 4.13.1 TD 2 415 000,00 Kč 507 150,00 Kč 2 922 150,00 Kč

3.
Escrow - zajištění úschovny zdrojových kódů 

+ 1. rok úschovy 
kap. 4.16.11 TD 6 500,00 Kč 0,00 Kč 6 500,00 Kč

4. Dokončení kompletní realizace IS DTM kap. 4.13 a kap. 5 TD 2 070 000,00 Kč 434 700,00 Kč 2 504 700,00 Kč

5. Platformový software kap. 4.13.2.2 TD 345 000,00 Kč 72 450,00 Kč 417 450,00 Kč

6.
Volitelná komponenta - Rozhraní na Národní 

katalog otevřených dat veřejné správy
kap. 6 TD 207 000,00 Kč 43 470,00 Kč 250 470,00 Kč

7. Volitelná komponenta – Existence sítí kap. 6 TD 310 500,00 Kč 65 205,00 Kč 375 705,00 Kč

8.
Volitelná komponenta – nástroj pro analýzu 

majetkoprávní zátěže
kap. 6 TD 0,00 Kč 0,00 Kč

9.
Volitelná komponenta – Ostatní 

majetkoprávní agenda
kap. 6 TD 0,00 Kč 0,00 Kč

10.
Volitelná komponenta - Manažerská 

nadstavba (dashboard) 
kap. 6 TD 103 500,00 Kč 21 735,00 Kč 125 235,00 Kč

11. Volitelná komponenta – Notifikace o změnách kap. 6 TD 0,00 Kč 0,00 Kč

12.

Volitelná komponenta – rozšíření komponenty 

„Klient pro předběžnou kontrolu 

aktualizačních dat ZPS“

kap. 6 TD 207 000,00 Kč 43 470,00 Kč 250 470,00 Kč

13.
Volitelná komponenta – Úložiště zdrojových 

dat
kap. 6 TD 1 035 000,00 Kč 217 350,00 Kč 1 252 350,00 Kč

14.
Volitelná komponenta - Evidence 

aktualizačních podkladů TI a DI
kap. 6 TD 172 500,00 Kč 36 225,00 Kč 208 725,00 Kč

15. Volitelná komponenta - Správa TI a DI kap. 6 TD 862 500,00 Kč 181 125,00 Kč 1 043 625,00 Kč

16. Individuální požadavky kraje kap. 9 TD 759 000,00 Kč 159 390,00 Kč 918 390,00 Kč

Etapa 3

Etapa 2
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Příloha č. 3a Cenová tabulka z nabídky zhotovitele se skladbou cen plnění pro Ústecký kraj

Ř. Etapa Popis plnění Rozsah plnění Cena bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH

17. Etapa 4

Cena za zaškolení administrátorů a úvodní 

školení klíčových uživatelů (cena za 1 

hodinu=60 minut školení ...…. Kč bez DPH)

kap. 4.16.10 TD         

Školení administrátorů 

(4 osoby x 8hodin) a 

klíčových uživatelů (6 

osob x 32hodin), 1MD 

na zaškolení testerů

103 500,00 Kč 21 735,00 Kč 125 235,00 Kč

18. Etapa 5 Zpracování a dodávka Dokumentace kap. 4.16 TD 69 000,00 Kč 14 490,00 Kč 83 490,00 Kč

19. Etapa 6

Testovací provoz s dohledem a podporou 

zhotovitele (uživatelské a integrační testy 

vyjma testů na IS DMVS, oprava chyb, 

aktualizace Prováděcí dokumentace)

kap. 4.14 TD 1 035 000,00 Kč 217 350,00 Kč 1 252 350,00 Kč

20. Etapa 7

Testovací provoz s dohledem a podporou 

zhotovitele (integrační testy na IS DMVS, 

oprava chyb, aktualizace Prováděcí 

dokumentace)

kap. 4.14 TD 138 000,00 Kč 28 980,00 Kč 166 980,00 Kč

21. Etapa 8
Migrace a Import provozních dat včetně testu 

funkčnosti provozních dat
kap. 9 TD (30 MD) 2 070 000,00 Kč 434 700,00 Kč 2 504 700,00 Kč

22. Etapa 9 Souhrnné akceptační řízení kap. 4.15 TD 1 380 000,00 Kč 289 800,00 Kč 1 669 800,00 Kč

Stránka 2



Příloha č. 3b Cenová tabulka z nabídky zhotovitele se skladbou cen plnění pro kraj Vysočina

Ř. Etapa Popis plnění Rozsah plnění Cena bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH
Celková nabídková cena za realizaci 

předmětu veřejné zakázky pro Ústecký 

kraj

suma cen 14 876 000,00 Kč 3 122 595,00 Kč 17 998 595,00 Kč

1. Etapa 1 Zpracování Prováděcí dokumentace IS DTM kap. 4.13.4 TD 1 035 000,00 Kč 217 350,00 Kč 1 252 350,00 Kč

2. První fáze realizace IS DTM kap. 4.13.1 TD 2 415 000,00 Kč 507 150,00 Kč 2 922 150,00 Kč

3.
Escrow - zajištění úschovny zdrojových kódů 

+ 1. rok úschovy 
kap. 4.16.11 TD 6 500,00 Kč 0,00 Kč 6 500,00 Kč

4. Dokončení kompletní realizace IS DTM kap. 4.13 a kap. 5 TD 2 070 000,00 Kč 434 700,00 Kč 2 504 700,00 Kč

5. Platformový software kap. 4.13.2.2 TD 345 000,00 Kč 72 450,00 Kč 417 450,00 Kč

6.
Volitelná komponenta - Rozhraní na Národní 

katalog otevřených dat veřejné správy
kap. 6 TD 207 000,00 Kč 43 470,00 Kč 250 470,00 Kč

7. Volitelná komponenta – Existence sítí kap. 6 TD 310 500,00 Kč 65 205,00 Kč 375 705,00 Kč

8.
Volitelná komponenta – nástroj pro analýzu 

majetkoprávní zátěže
kap. 6 TD 241 500,00 Kč 50 715,00 Kč 292 215,00 Kč

9.
Volitelná komponenta – Ostatní 

majetkoprávní agenda
kap. 6 TD 207 000,00 Kč 43 470,00 Kč 250 470,00 Kč

10.
Volitelná komponenta - Manažerská 

nadstavba (dashboard) 
kap. 6 TD 103 500,00 Kč 21 735,00 Kč 125 235,00 Kč

11. Volitelná komponenta – Notifikace o změnách kap. 6 TD 103 500,00 Kč 21 735,00 Kč 125 235,00 Kč

12.

Volitelná komponenta – rozšíření komponenty 

„Klient pro předběžnou kontrolu 

aktualizačních dat ZPS“

kap. 6 TD 207 000,00 Kč 43 470,00 Kč 250 470,00 Kč

13.
Volitelná komponenta – Úložiště zdrojových 

dat
kap. 6 TD 1 035 000,00 Kč 217 350,00 Kč 1 252 350,00 Kč

14.
Volitelná komponenta - Evidence 

aktualizačních podkladů TI a DI
kap. 6 TD 172 500,00 Kč 36 225,00 Kč 208 725,00 Kč

15. Volitelná komponenta - Správa TI a DI kap. 6 TD 862 500,00 Kč 181 125,00 Kč 1 043 625,00 Kč

16. Individuální požadavky kraje kap. 9 TD 759 000,00 Kč 159 390,00 Kč 918 390,00 Kč

Etapa 3

Etapa 2
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Příloha č. 3b Cenová tabulka z nabídky zhotovitele se skladbou cen plnění pro kraj Vysočina

Ř. Etapa Popis plnění Rozsah plnění Cena bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH

17. Etapa 4

Cena za zaškolení administrátorů a úvodní 

školení klíčových uživatelů (cena za 1 

hodinu=60 minut školení ...…. Kč bez DPH)

kap. 4.16.10 TD         

Školení administrátorů 

(4 osoby x 8hodin) a 

klíčových uživatelů (6 

osob x 32hodin), 1MD 

na zaškolení testerů

103 500,00 Kč 21 735,00 Kč 125 235,00 Kč

18. Etapa 5 Zpracování a dodávka Dokumentace kap. 4.16 TD 69 000,00 Kč 14 490,00 Kč 83 490,00 Kč

19. Etapa 6

Testovací provoz s dohledem a podporou 

zhotovitele (uživatelské a integrační testy 

vyjma testů na IS DMVS, oprava chyb, 

aktualizace Prováděcí dokumentace)

kap. 4.14 TD 1 035 000,00 Kč 217 350,00 Kč 1 252 350,00 Kč

20. Etapa 7

Testovací provoz s dohledem a podporou 

zhotovitele (integrační testy na IS DMVS, 

oprava chyb, aktualizace Prováděcí 

dokumentace)

kap. 4.14 TD 138 000,00 Kč 28 980,00 Kč 166 980,00 Kč

21. Etapa 8
Migrace a Import provozních dat včetně testu 

funkčnosti provozních dat
kap. 9 TD (30 MD) 2 070 000,00 Kč 434 700,00 Kč 2 504 700,00 Kč

22. Etapa 9 Souhrnné akceptační řízení kap. 4.15 TD 1 380 000,00 Kč 289 800,00 Kč 1 669 800,00 Kč

Stránka 4



Příloha č. 3c Cenová tabulka z nabídky zhotovitele se skladbou cen plnění pro Pardubický kraj

Ř. Etapa Popis plnění Rozsah plnění Cena bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH
Celková nabídková cena za realizaci 

předmětu veřejné zakázky pro Ústecký 

kraj

suma cen 14 669 000,00 Kč 3 079 125,00 Kč 17 748 125,00 Kč

1. Etapa 1 Zpracování Prováděcí dokumentace IS DTM kap. 4.13.4 TD 1 035 000,00 Kč 217 350,00 Kč 1 252 350,00 Kč

2. První fáze realizace IS DTM kap. 4.13.1 TD 2 415 000,00 Kč 507 150,00 Kč 2 922 150,00 Kč

3.
Escrow - zajištění úschovny zdrojových kódů 

+ 1. rok úschovy 
kap. 4.16.11 TD 6 500,00 Kč 0,00 Kč 6 500,00 Kč

4. Dokončení kompletní realizace IS DTM kap. 4.13 a kap. 5 TD 2 070 000,00 Kč 434 700,00 Kč 2 504 700,00 Kč

5. Platformový software kap. 4.13.2.2 TD 345 000,00 Kč 72 450,00 Kč 417 450,00 Kč

6.
Volitelná komponenta - Rozhraní na Národní 

katalog otevřených dat veřejné správy
kap. 6 TD 207 000,00 Kč 43 470,00 Kč 250 470,00 Kč

7. Volitelná komponenta – Existence sítí kap. 6 TD 310 500,00 Kč 65 205,00 Kč 375 705,00 Kč

8.
Volitelná komponenta – nástroj pro analýzu 

majetkoprávní zátěže
kap. 6 TD 241 500,00 Kč 50 715,00 Kč 292 215,00 Kč

9.
Volitelná komponenta – Ostatní 

majetkoprávní agenda
kap. 6 TD 0,00 Kč 0,00 Kč

10.
Volitelná komponenta - Manažerská 

nadstavba (dashboard) 
kap. 6 TD 103 500,00 Kč 21 735,00 Kč 125 235,00 Kč

11. Volitelná komponenta – Notifikace o změnách kap. 6 TD 103 500,00 Kč 21 735,00 Kč 125 235,00 Kč

12.

Volitelná komponenta – rozšíření komponenty 

„Klient pro předběžnou kontrolu 

aktualizačních dat ZPS“

kap. 6 TD 207 000,00 Kč 43 470,00 Kč 250 470,00 Kč

13.
Volitelná komponenta – Úložiště zdrojových 

dat
kap. 6 TD 1 035 000,00 Kč 217 350,00 Kč 1 252 350,00 Kč

14.
Volitelná komponenta - Evidence 

aktualizačních podkladů TI a DI
kap. 6 TD 172 500,00 Kč 36 225,00 Kč 208 725,00 Kč

15. Volitelná komponenta - Správa TI a DI kap. 6 TD 862 500,00 Kč 181 125,00 Kč 1 043 625,00 Kč

16. Individuální požadavky kraje kap. 9 TD 759 000,00 Kč 159 390,00 Kč 918 390,00 Kč

Etapa 3

Etapa 2
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Příloha č. 3c Cenová tabulka z nabídky zhotovitele se skladbou cen plnění pro Pardubický kraj

Ř. Etapa Popis plnění Rozsah plnění Cena bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH

17. Etapa 4

Cena za zaškolení administrátorů a úvodní 

školení klíčových uživatelů (cena za 1 

hodinu=60 minut školení ...…. Kč bez DPH)

kap. 4.16.10 TD         

Školení administrátorů 

(4 osoby x 8hodin) a 

klíčových uživatelů (6 

osob x 32hodin), 1MD 

na zaškolení testerů

103 500,00 Kč 21 735,00 Kč 125 235,00 Kč

18. Etapa 5 Zpracování a dodávka Dokumentace kap. 4.16 TD 69 000,00 Kč 14 490,00 Kč 83 490,00 Kč

19. Etapa 6

Testovací provoz s dohledem a podporou 

zhotovitele (uživatelské a integrační testy 

vyjma testů na IS DMVS, oprava chyb, 

aktualizace Prováděcí dokumentace)

kap. 4.14 TD 1 035 000,00 Kč 217 350,00 Kč 1 252 350,00 Kč

20. Etapa 7

Testovací provoz s dohledem a podporou 

zhotovitele (integrační testy na IS DMVS, 

oprava chyb, aktualizace Prováděcí 

dokumentace)

kap. 4.14 TD 138 000,00 Kč 28 980,00 Kč 166 980,00 Kč

21. Etapa 8
Migrace a Import provozních dat včetně testu 

funkčnosti provozních dat
kap. 9 TD (30 MD) 2 070 000,00 Kč 434 700,00 Kč 2 504 700,00 Kč

22. Etapa 9 Souhrnné akceptační řízení kap. 4.15 TD 1 380 000,00 Kč 289 800,00 Kč 1 669 800,00 Kč

Stránka 6



Příloha č. 3d Cenová tabulka z nabídky zhotovitele se skladbou cen plnění pro Jihočeský kraj

Ř. Etapa Popis plnění Rozsah plnění Cena bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH
Celková nabídková cena za realizaci 

předmětu veřejné zakázky pro Ústecký 

kraj

suma cen 14 876 000,00 Kč 3 122 595,00 Kč 17 998 595,00 Kč

1. Etapa 1 Zpracování Prováděcí dokumentace IS DTM kap. 4.13.4 TD 1 035 000,00 Kč 217 350,00 Kč 1 252 350,00 Kč

2. První fáze realizace IS DTM kap. 4.13.1 TD 2 415 000,00 Kč 507 150,00 Kč 2 922 150,00 Kč

3.
Escrow - zajištění úschovny zdrojových kódů 

+ 1. rok úschovy 
kap. 4.16.11 TD 6 500,00 Kč 0,00 Kč 6 500,00 Kč

4. Dokončení kompletní realizace IS DTM kap. 4.13 a kap. 5 TD 2 070 000,00 Kč 434 700,00 Kč 2 504 700,00 Kč

5. Platformový software kap. 4.13.2.2 TD 345 000,00 Kč 72 450,00 Kč 417 450,00 Kč

6.
Volitelná komponenta - Rozhraní na Národní 

katalog otevřených dat veřejné správy
kap. 6 TD 207 000,00 Kč 43 470,00 Kč 250 470,00 Kč

7. Volitelná komponenta – Existence sítí kap. 6 TD 310 500,00 Kč 65 205,00 Kč 375 705,00 Kč

8.
Volitelná komponenta – nástroj pro analýzu 

majetkoprávní zátěže
kap. 6 TD 241 500,00 Kč 50 715,00 Kč 292 215,00 Kč

9.
Volitelná komponenta – Ostatní 

majetkoprávní agenda
kap. 6 TD 207 000,00 Kč 43 470,00 Kč 250 470,00 Kč

10.
Volitelná komponenta - Manažerská 

nadstavba (dashboard) 
kap. 6 TD 103 500,00 Kč 21 735,00 Kč 125 235,00 Kč

11. Volitelná komponenta – Notifikace o změnách kap. 6 TD 103 500,00 Kč 21 735,00 Kč 125 235,00 Kč

12.

Volitelná komponenta – rozšíření komponenty 

„Klient pro předběžnou kontrolu 

aktualizačních dat ZPS“

kap. 6 TD 207 000,00 Kč 43 470,00 Kč 250 470,00 Kč

13.
Volitelná komponenta – Úložiště zdrojových 

dat
kap. 6 TD 1 035 000,00 Kč 217 350,00 Kč 1 252 350,00 Kč

14.
Volitelná komponenta - Evidence 

aktualizačních podkladů TI a DI
kap. 6 TD 172 500,00 Kč 36 225,00 Kč 208 725,00 Kč

15. Volitelná komponenta - Správa TI a DI kap. 6 TD 862 500,00 Kč 181 125,00 Kč 1 043 625,00 Kč

16. Individuální požadavky kraje kap. 9 TD 759 000,00 Kč 159 390,00 Kč 918 390,00 Kč

Etapa 3

Etapa 2
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Příloha č. 3d Cenová tabulka z nabídky zhotovitele se skladbou cen plnění pro Jihočeský kraj

Ř. Etapa Popis plnění Rozsah plnění Cena bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH

17. Etapa 4

Cena za zaškolení administrátorů a úvodní 

školení klíčových uživatelů (cena za 1 

hodinu=60 minut školení ...…. Kč bez DPH)

kap. 4.16.10 TD         

Školení administrátorů 

(4 osoby x 8hodin) a 

klíčových uživatelů (6 

osob x 32hodin), 1MD 

na zaškolení testerů

103 500,00 Kč 21 735,00 Kč 125 235,00 Kč

18. Etapa 5 Zpracování a dodávka Dokumentace kap. 4.16 TD 69 000,00 Kč 14 490,00 Kč 83 490,00 Kč

19. Etapa 6

Testovací provoz s dohledem a podporou 

zhotovitele (uživatelské a integrační testy 

vyjma testů na IS DMVS, oprava chyb, 

aktualizace Prováděcí dokumentace)

kap. 4.14 TD 1 035 000,00 Kč 217 350,00 Kč 1 252 350,00 Kč

20. Etapa 7

Testovací provoz s dohledem a podporou 

zhotovitele (integrační testy na IS DMVS, 

oprava chyb, aktualizace Prováděcí 

dokumentace)

kap. 4.14 TD 138 000,00 Kč 28 980,00 Kč 166 980,00 Kč

21. Etapa 8
Migrace a Import provozních dat včetně testu 

funkčnosti provozních dat
kap. 9 TD (30 MD) 2 070 000,00 Kč 434 700,00 Kč 2 504 700,00 Kč

22. Etapa 9 Souhrnné akceptační řízení kap. 4.15 TD 1 380 000,00 Kč 289 800,00 Kč 1 669 800,00 Kč

Stránka 8



Příloha č. 3e Cenová tabulka z nabídky zhotovitele se skladbou cen plnění pro Královéhradecký kraj

Ř. Etapa Popis plnění Rozsah plnění Cena bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH
Celková nabídková cena za realizaci 

předmětu veřejné zakázky pro Ústecký 

kraj

suma cen 14 565 500,00 Kč 3 057 390,00 Kč 17 622 890,00 Kč

1. Etapa 1 Zpracování Prováděcí dokumentace IS DTM kap. 4.13.4 TD 1 035 000,00 Kč 217 350,00 Kč 1 252 350,00 Kč

2. První fáze realizace IS DTM kap. 4.13.1 TD 2 415 000,00 Kč 507 150,00 Kč 2 922 150,00 Kč

3.
Escrow - zajištění úschovny zdrojových kódů 

+ 1. rok úschovy 
kap. 4.16.11 TD 6 500,00 Kč 0,00 Kč 6 500,00 Kč

4. Dokončení kompletní realizace IS DTM kap. 4.13 a kap. 5 TD 2 070 000,00 Kč 434 700,00 Kč 2 504 700,00 Kč

5. Platformový software kap. 4.13.2.2 TD 345 000,00 Kč 72 450,00 Kč 417 450,00 Kč

6.
Volitelná komponenta - Rozhraní na Národní 

katalog otevřených dat veřejné správy
kap. 6 TD 207 000,00 Kč 43 470,00 Kč 250 470,00 Kč

7. Volitelná komponenta – Existence sítí kap. 6 TD 310 500,00 Kč 65 205,00 Kč 375 705,00 Kč

8.
Volitelná komponenta – nástroj pro analýzu 

majetkoprávní zátěže
kap. 6 TD 241 500,00 Kč 50 715,00 Kč 292 215,00 Kč

9.
Volitelná komponenta – Ostatní 

majetkoprávní agenda
kap. 6 TD 0,00 Kč 0,00 Kč

10.
Volitelná komponenta - Manažerská 

nadstavba (dashboard) 
kap. 6 TD 103 500,00 Kč 21 735,00 Kč 125 235,00 Kč

11. Volitelná komponenta – Notifikace o změnách kap. 6 TD 0,00 Kč 0,00 Kč

12.

Volitelná komponenta – rozšíření komponenty 

„Klient pro předběžnou kontrolu 

aktualizačních dat ZPS“

kap. 6 TD 207 000,00 Kč 43 470,00 Kč 250 470,00 Kč

13.
Volitelná komponenta – Úložiště zdrojových 

dat
kap. 6 TD 1 035 000,00 Kč 217 350,00 Kč 1 252 350,00 Kč

14.
Volitelná komponenta - Evidence 

aktualizačních podkladů TI a DI
kap. 6 TD 172 500,00 Kč 36 225,00 Kč 208 725,00 Kč

15. Volitelná komponenta - Správa TI a DI kap. 6 TD 862 500,00 Kč 181 125,00 Kč 1 043 625,00 Kč

16. Individuální požadavky kraje kap. 9 TD 759 000,00 Kč 159 390,00 Kč 918 390,00 Kč

Etapa 3

Etapa 2
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Příloha č. 3e Cenová tabulka z nabídky zhotovitele se skladbou cen plnění pro Královéhradecký kraj

Ř. Etapa Popis plnění Rozsah plnění Cena bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH

17. Etapa 4

Cena za zaškolení administrátorů a úvodní 

školení klíčových uživatelů (cena za 1 

hodinu=60 minut školení ...…. Kč bez DPH)

kap. 4.16.10 TD         

Školení administrátorů 

(4 osoby x 8hodin) a 

klíčových uživatelů (6 

osob x 32hodin), 1MD 

na zaškolení testerů

103 500,00 Kč 21 735,00 Kč 125 235,00 Kč

18. Etapa 5 Zpracování a dodávka Dokumentace kap. 4.16 TD 69 000,00 Kč 14 490,00 Kč 83 490,00 Kč

19. Etapa 6

Testovací provoz s dohledem a podporou 

zhotovitele (uživatelské a integrační testy 

vyjma testů na IS DMVS, oprava chyb, 

aktualizace Prováděcí dokumentace)

kap. 4.14 TD 1 035 000,00 Kč 217 350,00 Kč 1 252 350,00 Kč

20. Etapa 7

Testovací provoz s dohledem a podporou 

zhotovitele (integrační testy na IS DMVS, 

oprava chyb, aktualizace Prováděcí 

dokumentace)

kap. 4.14 TD 138 000,00 Kč 28 980,00 Kč 166 980,00 Kč

21. Etapa 8
Migrace a Import provozních dat včetně testu 

funkčnosti provozních dat
kap. 9 TD (30 MD) 2 070 000,00 Kč 434 700,00 Kč 2 504 700,00 Kč

22. Etapa 9 Souhrnné akceptační řízení kap. 4.15 TD 1 380 000,00 Kč 289 800,00 Kč 1 669 800,00 Kč
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Příloha č. 3f Cenová tabulka z nabídky zhotovitele se skladbou cen plnění pro Moravskoslezský kraj

Ř. Etapa Popis plnění Rozsah plnění Cena bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH
Celková nabídková cena za realizaci 

předmětu veřejné zakázky pro Ústecký 

kraj

suma cen 14 427 500,00 Kč 3 028 410,00 Kč 17 455 910,00 Kč

1. Etapa 1 Zpracování Prováděcí dokumentace IS DTM kap. 4.13.4 TD 1 035 000,00 Kč 217 350,00 Kč 1 252 350,00 Kč

2. První fáze realizace IS DTM kap. 4.13.1 TD 2 415 000,00 Kč 507 150,00 Kč 2 922 150,00 Kč

3.
Escrow - zajištění úschovny zdrojových kódů 

+ 1. rok úschovy 
kap. 4.16.11 TD 6 500,00 Kč 0,00 Kč 6 500,00 Kč

4. Dokončení kompletní realizace IS DTM kap. 4.13 a kap. 5 TD 2 070 000,00 Kč 434 700,00 Kč 2 504 700,00 Kč

5. Platformový software kap. 4.13.2.2 TD 345 000,00 Kč 72 450,00 Kč 417 450,00 Kč

6.
Volitelná komponenta - Rozhraní na Národní 

katalog otevřených dat veřejné správy
kap. 6 TD 207 000,00 Kč 43 470,00 Kč 250 470,00 Kč

7. Volitelná komponenta – Existence sítí kap. 6 TD 310 500,00 Kč 65 205,00 Kč 375 705,00 Kč

8.
Volitelná komponenta – nástroj pro analýzu 

majetkoprávní zátěže
kap. 6 TD 0,00 Kč 0,00 Kč

9.
Volitelná komponenta – Ostatní 

majetkoprávní agenda
kap. 6 TD 0,00 Kč 0,00 Kč

10.
Volitelná komponenta - Manažerská 

nadstavba (dashboard) 
kap. 6 TD 103 500,00 Kč 21 735,00 Kč 125 235,00 Kč

11. Volitelná komponenta – Notifikace o změnách kap. 6 TD 103 500,00 Kč 21 735,00 Kč 125 235,00 Kč

12.

Volitelná komponenta – rozšíření komponenty 

„Klient pro předběžnou kontrolu 

aktualizačních dat ZPS“

kap. 6 TD 207 000,00 Kč 43 470,00 Kč 250 470,00 Kč

13.
Volitelná komponenta – Úložiště zdrojových 

dat
kap. 6 TD 1 035 000,00 Kč 217 350,00 Kč 1 252 350,00 Kč

14.
Volitelná komponenta - Evidence 

aktualizačních podkladů TI a DI
kap. 6 TD 172 500,00 Kč 36 225,00 Kč 208 725,00 Kč

15. Volitelná komponenta - Správa TI a DI kap. 6 TD 862 500,00 Kč 181 125,00 Kč 1 043 625,00 Kč

16. Individuální požadavky kraje kap. 9 TD 759 000,00 Kč 159 390,00 Kč 918 390,00 Kč

Etapa 3

Etapa 2
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Příloha č. 3f Cenová tabulka z nabídky zhotovitele se skladbou cen plnění pro Moravskoslezský kraj

Ř. Etapa Popis plnění Rozsah plnění Cena bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH

17. Etapa 4

Cena za zaškolení administrátorů a úvodní 

školení klíčových uživatelů (cena za 1 

hodinu=60 minut školení ...…. Kč bez DPH)

kap. 4.16.10 TD         

Školení administrátorů 

(4 osoby x 8hodin) a 

klíčových uživatelů (6 

osob x 32hodin), 1MD 

na zaškolení testerů

103 500,00 Kč 21 735,00 Kč 125 235,00 Kč

18. Etapa 5 Zpracování a dodávka Dokumentace kap. 4.16 TD 69 000,00 Kč 14 490,00 Kč 83 490,00 Kč

19. Etapa 6

Testovací provoz s dohledem a podporou 

zhotovitele (uživatelské a integrační testy 

vyjma testů na IS DMVS, oprava chyb, 

aktualizace Prováděcí dokumentace)

kap. 4.14 TD 1 035 000,00 Kč 217 350,00 Kč 1 252 350,00 Kč

20. Etapa 7

Testovací provoz s dohledem a podporou 

zhotovitele (integrační testy na IS DMVS, 

oprava chyb, aktualizace Prováděcí 

dokumentace)

kap. 4.14 TD 138 000,00 Kč 28 980,00 Kč 166 980,00 Kč

21. Etapa 8
Migrace a Import provozních dat včetně testu 

funkčnosti provozních dat
kap. 9 TD (30 MD) 2 070 000,00 Kč 434 700,00 Kč 2 504 700,00 Kč

22. Etapa 9 Souhrnné akceptační řízení kap. 4.15 TD 1 380 000,00 Kč 289 800,00 Kč 1 669 800,00 Kč
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Příloha č. 3g Souhrnná tabulka - část SMLOUVA O DÍLO „Informační systém Digitální technické mapy krajů (IS 

DTM krajů)“

Ř. Popis plnění Cena bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH

1.
Celková nabídková cena za realizaci 

předmětu veřejné zakázky 
87 738 000,00 Kč 18 416 790,00 Kč 106 154 790,00 Kč

2.

Celková nabídková cena za realizaci 

předmětu veřejné zakázky pro Ústecký 

kraj

14 324 000,00 Kč 3 006 675,00 Kč 17 330 675,00 Kč

3.

Celková nabídková cena za realizaci 

předmětu veřejné zakázky pro Kraj 

Vysočina

14 876 000,00 Kč 3 122 595,00 Kč 17 998 595,00 Kč

4.

Celková nabídková cena za realizaci 

předmětu veřejné zakázky pro Pardubický 

kraj

14 669 000,00 Kč 3 079 125,00 Kč 17 748 125,00 Kč

5.

Celková nabídková cena za realizaci 

předmětu veřejné zakázky pro Jihočeský 

kraj

14 876 000,00 Kč 3 122 595,00 Kč 17 998 595,00 Kč

6.

Celková nabídková cena za realizaci 

předmětu veřejné zakázky pro 

Královehradecký kraj

14 565 500,00 Kč 3 057 390,00 Kč 17 622 890,00 Kč

7.

Celková nabídková cena za realizaci 

předmětu veřejné zakázky pro 

Moravskoslezský kraj

14 427 500,00 Kč 3 028 410,00 Kč 17 455 910,00 Kč
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