
SMLOUVA O DÍLO

'' ÚP ^ , uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník")

č. smlouvy objednatele: 537/2022
č. smlouvy zhotovitele:

(dále jen jako „smlouva")

I. Smluvní strany

Objednatel
Sídlo
Zastoupený
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města

IČO 00235440

9kkbs46
Česká spořitelna a.s., Kolín

3661832/0800

DIČ

Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

(dále jen jako „objednatel")

MKOLP0031NXI

a

Zhotovitel
Zapsaný
Sídlo
Zastoupený
Za zhotovitele je opráv
ve věcech smluvních
ve věcech technických

25779656

kh7rsc3
Česká spořitelna, a.s.

2562987379/0800

PAMAKs.r.o.
u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 69523

IČO
DIČ

Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

(dále jen jako „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany")

II. Prohlášení a účel smlouvy

Osoby zastupující smluvní strany uvedené v článku I. této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany
podepsat bez dalšího tuto smlouvu.
Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této .
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, na stavební a související práce na akci s názvem „Stavební úpravy
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E

V objektu jeslí pro nové třídy MŠ Chelčického - SO-02 MŠ Chelčického 1299“ v souladu se 

zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

III. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV. 
této smlouvy, v termínech uvedených v článku V, této smlouvy a závazek objednatele zaplatit 
zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy.

1.

IV. Rozsah provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na^akci s názvem 
„Stavební úpravy v objektu jeslí pro nové třídy MŠ Chelčického - SO-02 MŠ Chelčického 
1299“v rozsahu a piném souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracovala společnost AZ 
PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV, IČO: 27210341, dále také jen jako „projektová 
dokumentace"), a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 
25. 4. 2022 (příloha č. 1 této smlouvy), které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako 
„dílo"). Projektovou dokumentaci se objednatel zavazuje předat zhotoviteli při uzavření této 

smlouvy,
Dílo není členěno na dílčí části.
Dílo bude prováděno na adrese:
Mateřská škola POHÁDKA, Chelčického 1299, KOLÍN V, 280 02 KOLÍN, na parcele st. pare. č. 
4644, obec a k.ú. Kolín. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené ve 
všech správních rozhodnutích vydaných pro účely provedení díla a ve všech závazných 
stanoviscích orgánů veřejné moci, které se k dílu vyjádřily před vydáním stavebního povolení. 
Dílem se rozumí dále také:
• zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 

(např. správců sítí apod.),
• zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb,
• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
• provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla,
• provedení veškerých prací a dodávek potřebných pro zajištění bezpečnostních opatření na 

ochranu osob a majetku a opatření na ochranu životního prostředí,
• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
• zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC,
• účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
• pořizováni pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací,
• spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru, a koordinátorem 

BOZP,
• zajištění uložení a likvidace odpadů vzniklých při provádění díla, odvoz zeminy a suti na řízenou 

skládku nebo zajištění jiného vhodného naložení s těmito materiály, to vše včetně opatření 
příslušných dokladů za likvidaci odpadů, resp. dokladů prokazujících naložení s materiály 
vhodným způsobem,

• uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení 
stavebních činností před dokončením díla do původního stavu,

• vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) v podobě tištěné a digitální v 

počtu 3 pare,
• předání všech dokladů potřebných pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení o shodě na 

všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní zprávy 
a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla 
a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu, atd.).

Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez
jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených
prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod ).
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v. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
• termín zahájení provádění díla - do pěti pracovních dnů ode dne předání staveniště, 

nejpozději však do 01.07.2022,
• termín řádného provedení díla - v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do

31.07.2022.
S ohledem na povahu místa provádění díla musí realizace díla probíhat během letních prázdnin, 
tedy v měsíci červenci, tak aby nebyl narušen řádný chod mateřské školy během školního roku.

2. Dodržení shora uvedených termínů je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro 
vyúčtování smluvní pokuty podle čl. Vlil, této smlouvy, případně také důvodem k vypovězení či 
odstoupení od této smlouvy podle čl. XII. této smlouvy.

VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

2 198 863,91 Kč 
461 761,42 Kč 

2 660 625,33 Kč

Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 
cena celkem včetně DPH

2. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdaniteíného plnění.
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré 

náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, 
nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů včetně 
poplatků za uložení odpadů na skládku, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí 
v případě jeho znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní 
značení po dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení 
provádění díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, 
dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu 
pracovníků a jakékoliv další výdaje nutné k řádnému provedení díla. Cena dále zahrnuje také daň 
z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

4. Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na 
základě písemného dodatku k této smíouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro 
ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 ktéto smlouvě. 
V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, 
nevzniká mu nárok na jejich uhrazení, ani na náhradu jakýchkoli byť účelně vynaložených nákladů.

VII. Platební podmínky a fakturace

1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány na základě vzájemně 
odsouhlaseného předávacího protokolu a soupisu provedených prací a dodávek. Tento zjišťovací 
protokol vypracuje zhotovitel k předání a převzetí díla. Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu 
protokolu do 10 pracovních dnů od data doručení. Soupis vzájemně odsouhlasených provedených 
prací a dodávek bude součástí faktury za dokončené celé dílo. Oprávněně vystavená faktura musí 
obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
b) číslo smlouvy,
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,
d) předmět díla,
e) číslo faktury,
f) fakturovanou částku,
g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.

2. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dní od doručení 
objednateli. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu sídla 
objednatele včetně soupisu provedených dodávek a prací a vzájemně odsouhlaseného 
předávacího či zjišťovacího protokolu, které budou součástí faktury.
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Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 

zdanitelného plnění.
Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její 
splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. 
Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení 
s placením příslušné faktury. Splatnost řádné vystavené nové faktury je 30 dnů od jejího doručení 

objednateli.
Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu 

objednatele.
Objednatel není povinen poskytovat jakékoliv zálohy na cenu díla.
Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o DPH“), je povinen 
neprodleně o tomto informovat objednatele.
Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
§ 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty 
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě 
dohody smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Vlil. Smluvní pokuty

Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní 
pokutu ve výši 0,4 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání řádně 

zhotoveného díla objednateli.
V případě nesplnění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na odstranění vady 
předmětu díla podle čl. X. odst. 5 této smlouvy nebo povinnosti zhotovitele uhradit objednateli 
náklady na uvedení místa provádění díla do původního stavu podle čl. XII. odst. 6 této smlouvy se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý 

započatý den prodlení.
V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k plné úhradě dohodnutých 
smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdrženi písemné výzvy k úhradě od 
objednatele. V případě prodlení s úhradou jakékoli smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli dále také smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné 

částky za každý i jen započatý den prodlení.
Úhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, 
v plné výši, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.

IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla

Před zahájením provádění díla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště 
zhotoviteli a založen stavební deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví 
k převzetí staveniště, považuje se staveniště bez dalšího za řádně předané zhotoviteli.
Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí 
staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště 
k provedení díla přechází na zhotovitel nebezpečí škody na díle až do doby řádného provedení 

díla.
Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník v souladu 
s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších právních předpisů. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny 
náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisý a skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění 
prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah 
stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí 
dnem řádného provedení díla. Po řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli 
originál stavebního deníku podle ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí' 

předávaných dokladů.
Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj 
komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude 
přizván nezávislý odborník k posouzení problému.
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r 5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. 
Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a 
poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, 
v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny termíny jejich odstranění. 
Zhotovitel je povinen před každým prováděním jakékoli části díla, která má být zakryta, vyzvat 
objednatele zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové, 
popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, 
k prohlídce a převzetí prací. Zhotovitel je oprávněn část díla zakrýt, pokud se objednatel k prohlídce 
nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván. V případě dodatečného požadavku na odkrytí již 
zakryté části díla hradí objednatel nad rámec ceny díla také náklady odkrytí a nového zakrytí 
dotčené části. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím dotčené části díla zhotovitel. 
Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil 
žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy.
O převzetí díla sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude případně 
obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich 
odstranění.

6.

7.

8.

X. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla a za škody

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude způsobilé k použití pro účel sjednaný v této 
smlouvě, jinak pro účel obvyklý, a zároveň že si zachová obvyklé vlastnosti stanovené právními 
předpisy, platnými technickými normami, touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
Záruční doba za jakost díla je smluvními stranami sjednána v délce 60 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli.
Zhotovitel zodpovídá za vady díla dle ustanovení § 2615 a následujících občanského zákoníku, 
jež má dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí také jakákoli 
odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla nebo jeho části stanovených touto smlouvou 
nebo obecně závaznými předpisy či technickými normami, zejména pokud dílo není provedeno 
s odbornou péči neboje provedeno v rozporu s pokyny objednatele.
Případnou reklamaci vady díla (ať již z titulu vadného plnění či záruky) uplatní objednatel 
bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (reklamační protokol), ve kterém objednatel uvede 
popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit. 
Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení 
reklamačního protokolu o tom, zda oznámenou vadu odmítá, jinak platí, že oznámenou vadu 
uznává.
Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na 
klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného 
termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne 
oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel 
oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli náklady na odstranění vady podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne 
doručení písemné výzvy objednatele.
Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedené odstranění vady zhotovitel 
objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu.
Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak 
v souvislosti s plněním této smlouvy, škody způsobené případnými technickými nebo jinými 
nedostatky díla, jakož i za škody způsobené při provádění díla. Povinnost nahradit škodu se dále 
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelní událostí nebo třetí osobou.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

XI. Mimořádné a nepřekonatelné překážky

Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po 
uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné 
a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se 
především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů 
na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie 
(zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich 
šířením. Zhotovitel výslovně přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných okolností. Smluvní strana.

1.
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u které vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně 
informovat druhou smluvní stranu.

2. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění 
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.

3. Změna termínů uvedených v čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na 
straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování jakýchkoliv 
sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem 
termínů dle předchozí věty.

XII. Výpověď a odstoupení od smlouvy

1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje 
v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními 
předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel 
oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je 
objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi 
zhotoviteli.

2. Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení 
výpovědi zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě;
• prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho dílčí části o více 

než 14 dnů, nebo
• opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem k takovému 

odstranění řádně vyzván, nebo
• úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy 

nebo splnit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele 
nijak dotčena.

4. Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku.
5. V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel 

povinen nabídnout objednateli k převzetí rozpracované dílo nebo jeho část. Objednatel je oprávněn 
(nikoli však povinen) převzít rozpracované dílo nebo jeho části, je-li to možné. V případě, že 
objednatel převezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozí věty, je povinen uhradit 
zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení převzatého díla 
nebo jeho části.

6. V případě, že objednatel nepřevezme rozpracovaně dílo nebo jeho část dle předchozího odstavce 
této smlouvy, je zhotovitel povinen na své náklady uvést místo provádění díla do původního stavu 
(před započetím provádění díla). Pokud tak zhotovitel v přiměřené době neučiní, je objednatel 
oprávněn uvést místo provádění díla do původního stavu na náklady zhotovitele sám. V takovém 
případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na uvedení místa provádění díla do 
původního stavu podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
objednatele.

7. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 
U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném vyrovnání neběží.

8. V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen:
• vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedení 

díla, a
• nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončením této 

smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele.

XIII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a s odbornou péči plnit předmět této smlouvy v souladu s touto 
smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou 

odpovědnost a na své nebezpečí.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady 

a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se 
nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.

3. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické 
předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany
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životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve
smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších
předpisů.

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno,
a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit
bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně
díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

5. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud
jednající osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.

6. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu
objednatele.

7. V technických záležitoste

8. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv) (dále jen „registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s
tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání
však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží
zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od
správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou
elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly,
že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru
smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

9. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném
„Přehled smluv" vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření
smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato
smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách
objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu
příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
jakýchkoliv dalších podmínek.

• objednatele

• zhotovitele

XIV. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků,
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají
nedílnou součástí smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Jakákoli práva nebo povinnosti z této smlouvy je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze
s přechozím písemným souhlasem objednatele.

4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro
takový případ se smluvní strany zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být
vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.

5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního
stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.

6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážné, určitě a srozumitelně,
což stvrzují svým podpisem.

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv.

8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní
ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí
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ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu
smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které
by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanoveni neplatného či neúčinného.
Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva
nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou,
byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo
dodatek následně schválí.
Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší
jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.
Tato smlouvaje sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě
zhotovitel.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)

9.

10.

11.

12.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zněni pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena
Radou města Kolína dne 09.05.2022, usnesení č. 5687/141/RM/2022.

■/G 67

v Kolíně dneV Kolíně dne

Mgr. Iveta Mikšiková , i ^
l.místostarostka
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22007
STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TŘÍDY MŠ CHELČICKÉHO SO-02

EKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Kolín V, Chelčického 1299, st. pare. č. 4644 24.04.2022

IČ:Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I DIČ:

IČ:Uchazeč:
Pamak s.r.o., Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2 

Projektant:

AZ PROJECT spol, s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

25779656
CZ25779656DIČ:

IČ: 27210341

CZ27210341DIČ:

IČ:Zpracovatel:

AZ PROJECT spol. s r.o.. Plynárenská 830, Kolín IV

27210341

CZ27210341DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 198 863,91

Sazba daně 

21,00% 

15,00%

Výše daně

461 761,42

Základ daně

2198 863,91DPH základní 

snížená 0,000,00

Cena s DPH CZK 2 660 625,33v

Projektant Zpracovatel

RazítkoDatum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: RazítkoRazítko Datum a podpis:
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1REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22007

STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TŘÍDY MŠ CHELČICKÉHO SO-02Stavba:

Místo; Kolín V, Chelčického 1299, st. pare. č. 4644 Datum: 24.04.2022

AZ PROJECT spol. s r,o., 
Plynárenská 830, Kolín IV 

AZ PROJECT spol, s r.o , 
Plynárenská 830, Kolín IV

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I Projektant:

Uchazeč: Pamak s.r o., Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2 Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 2 198 863,91 2 660 625,33

STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ 
TŘÍDY MŠ CHELČICKÉHO SO-02

STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ 
TŘÍDY MŠ CHELČICKÉHO SO-02

22007 2 198 863,91 2 660 625,33

22007 2 198 863,91 2 660 625,33
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:

stavební úpravy v objektu jeslI pro nové Třídy mš chelčického so-02

Objekt:
22007 - STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TŘÍDY MŠ CHELŮCKÉHO

SO-02
Soupis:

22007 - STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TŘÍDY MŠ 
CHELČICKÉHO SO-02

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.04.2022Kolín V, Chelčického 1299, st. pare. č. 4644

IČ:Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I DIČ:

IČ:Uchazeč:

Pamak s.r o., Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2

25779656

CZ25779656DIČ:

IČ:Projektant:

AZ PROJECT spol. s r o , Plynárenská 830, Kolín IV 

Zpracovatel:

AZ PROJECT spol. s r.o.. Plynárenská 830, Kolín IV

27210341 

CZ27210341DIČ:

IČ: 27210341

CZ27210341DIČ:

Poznámka:

2 198 863,91Cena bez DPH

Sazba dané 

21,00% 

15,00%

Výše daně 

461 761,42

Základ daně 

2 198 863,91DPH základní 

snížená 0,000,00

2 660 625,33Cena s DPH CZKv

Projektant Zpracovatel

RazítkoDatum a podpis: Razítko Datum a podpjs;^

Objednavatel Uchazeč

RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TŘÍDY MŠ CHELČICKÉHO SO-02

Objekt:
22007 - STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TŘÍDY MS CHELČICKÉHO 

SO-02
Soupis:

22007 - STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TŘÍDY MŠ 
CHELČICKÉHO SO-02

Místo: Kolín V, Chelčického 1299, st. pare. č. 4644 Datum: 24.04.2022

AZ PROJECT spol. s 

r.o., Plynárenská 830, 
Kolín IV

AZ PROJECT spol s 

r.o.. Plynárenská 830, 
Kolín IV

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I Projektant:

Uchazeč: Pamak s.r.o., Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 198 863,91

115810,32

2 - Zakládání 2 288,01

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 873,82 

30 817,08

51 253,82

997 - Přesun sutě 11 586,75 

990,84998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 2 016 869,27

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 008,77

713 - Izolace tepelné 1 723,10

721 - Zdravotechnika 28 562,90

722 - Technologie kuchyně 1 537 256,00

741 - Elektroinstalace 339 258,40

762 - Konstrukce tesařské 11 129,23

764 - Konstrukce klempířské 1 811,50

766 - Konstrukce truhlářské 65 754,57

767 - Konstrukce zámečnické 2 245,14

771 - Podlahy z dlaždic 9 253,82

783 - Dokončovací práce - nátěry 402,93

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 16 462,91

VRN - Vedíejší rozpočtové náklady 66 184,32

VRN3 - Zařízení staveniště 36 326,80

VRN4 - Inženýrská činnost 19 194,12

VRN7 - Provozní vlivy 10 663,40
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OUPIS PRACÍ

stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TŘÍDY MŠ CHELČICKÉHO SO-02

Objekt:
22007 - STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TŘÍDY MŠ CHELČICKÉHO 

SO-02
Soupis:

22007 - STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TŘÍDY MŠ 
CHELČICKÉHO SO-02

Místo: Kolín V, Chelčického 1299, st. pare. č. 4644 Datum: 24.04.2022

AZ PROJECT spol. s 
r.o., Plynárenská 830, 

Kolín IV

AZ PROJECT spol. s 

r.o.. Plynárenská 830, 
Kolín IV

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I Projektant:

Uchazeč: Pamak s.r.o., Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2 Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
2 198 863,91

D HSV Práce a dodávky HSV 115810,32

D 2 Zakládání 2 288,01

!Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 

betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25
1 K 273321411 1 389,90 iCSÚRS 2022 01m3 0,452 3 075,00

w 4.515*0,1"P.20 0,452

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 
deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich 
žeber ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

2 K 279362021 CS ÚRS 2022 01t 0,017 52 830,00 898,11

w 4,515*3,423/1000*1,08 0,017

D 3 Svislé a kompletní konstrukce_________

3 I K [317168053.WNR I Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1500 mm

18 873,82

kus 4,000 857,00 3 428.00
w 4'’2.02b 4,000

Příčka z tvárnic porobetonových 125 na tenkovrstvou 
maltu tl 125 mm

4 K 342272235.XLA m2 14,147 1 045,00 14 783,62

w 3.01*(3.1+1.6r2.02b 14,147
Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 
100 mm

i 5 K 342291112 662,20 CS ÚRS 2022 016,020 110,00mI
w 3,01*2 6,020

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do . 
150 mm

D 6
30 817,08

: K 612315121 920,25 CS ÚRS 2022 01m2 0,750 1 227,00!I
1 1

w 5,000*0.15"0,13 0,750

7 K 612315302 Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková 666,60|CSÚRS 2022 01m2 0,825 808,00
W 0,3*(1,25+2*0,75)"2.02b 0,825

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí 
stěn

8 K 1612321141 m2 30,777 759,00 CS ÚRS 2022 0123 359,74

w 3*(1,4+1,525+3,9*2+0,125)-0,9*1,97______________________

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
přebarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 
1,5 mm podhledů

30,777

9 K 621531012 84,60|CSÚRS 2022 01m2 0,200 423,00

w 0,16*1,25"2.02b 0,200

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
přes 120 do 160 mm

10 K 622221031 CS ÚRS 2022 01m2 1,043 750,00 782,25

w (1,25+0.2*2ř(0,75+0.25+0,2)-1,25*0,75_______________

deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád
podélné vlákno Á=0,036 tl 160mm______________
1,043*1,05 Přepočtené koeficientem množství_________

Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

1,043

11 I M 163151538 338,36 les ÚRS 2022 01m2 1,095 309,00

w 1,095

12 K 622252002 412,50les ÚRS 2022 012,750 150,00m

w 1,25+2*0,75 2,750

13 I M \59051476 1profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

43,32 les ÚRS 2022 012,888 15,00m

w 2,75
2,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

2,750
2,888W

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch '

přebarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky] m2 
1,5 mm stěn |

14: K |622531011 542,71 CS ÚRS 2021 011,283 423,00

W (0,2*2+1.25)*(0.25+0.75+0,2)-1,25*0.75+0,16*0,75*2_____

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

1,283

15! K Í629991011 0,9381 469,00 |CS ÚRS 2022 01m2 500,00
I

w 1,25*0,75"01 0,938
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soustavl^^H 

243,75|CSÚRS2022 01 M

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

! 16 j K 1632450121 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v 
pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm m2 0,375 650,00

w 1,25*0,3”parapet 2.02b 0,375

17 ! K |6324512r1 Potěr cementový samoniveíační litý tř. C 25, tl. 70 mm m2 0,910 300,00 273,00

w 0,7*1,3''P12 0,910

I Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 

I lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 
cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

K i64294211118 CS ÚRS 2022 01kus 1,000 951,00 951,00

zárubeň jednokfídlá ocelová pro zděni tl stěny 110- 
150mm rozměru 900/1970, 2100mm

19 M 55331488 kus CS ÚRS 2022 011,000 1 730,00 1 730,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání___________

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 
do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 
10 m_______

51 253,82

K 94111111120 683,24 CS ÚRS 2022 01m2 8,990 76,00

6,2*1,45“příčka schodištěw 8,990
í

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 
do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den 

■ použití lešení k ceně -1111

I

K21 941111211 CSÚRS 2022 01m2 179,800 3,00 539,40

jw 8,99*20 179,800
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého

I pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 
Ido 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m. výšky do 

10 m ___________

K22 1941111811 CSÚRS 2022 01m2 8,990 68,00 611,32

JLešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

K23 949101111 CSÚRS 2022 01m2 6,820 200,00 1 364,00

w 0,8*(3,9+0,125+3,9+1,4-Q,8)”příčka 2.02b 6,820
IVyčištění budov nebo objektů před předáním do 

I užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m

24 K 952901111 CSÚRS 2022 01m2 148,800 127,50 18 972,00

w 56,9+9,7+5"1. PP 
12+10,8+9.3"2. NP 
35,9+3,1+6,1"1. NP 
Součet___________

71,600
32.100
45.100 

148,800

W
w
w

Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem 
tl. do 100 mm, plochy do 4 m2____________________

25 I K 1965043331 3 127,74ÍCS ÚRS 2022 01m3 0,677 4 620,00

(1 *1,45+0,5*1,45+1,3*1.8)*0,15W 0,677

Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného 
násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2

26 K 965082923 188,83|CS ÚRS 2022 01m3 0,415 455,00

w 4,515*0,092"0.13 0,415
Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové 
úpravy omítkou nebo nátěrem malých ploch, jakékoli 
tloušťky, včetně vyřezání, plochy jednotlivě přes 1 do 
2,0 m2______________________________________

K 96608112327 CS ÚRS 2022 01kus 1,000 500,00 500,00

W 1"2.02b 1,000

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 1 m2, tl. do 300 mm

28 K 971033541 CSÚRS 2022 01m3 0,938 2 055,00 1 927,59

w 1,25*0,75"2.02b 0,938

IVysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl, 50 mm a šířky do 150K29 974031134 CSÚRS 2022 016,200 140,50 871,10m
mm 1
3,1*2"pro příčku 2.02bw 6,200

jVysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 
150 mm

K30 974031154 CSÚRS 2022 015,000 170,00 850,00m

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 
300 mm

31 K 974031167 CS ÚRS 2022 013,000 311,00 933,00m

l,5*2*'pro překlady 2.02bw 3,000
Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení 

hloubky přes 100 do 150 mm

T
i 32 K [977311113 20 685,60les ÚRS 2022 0123,400 884,00m

w 3,9*2+0,125+1,3*2+0,125+0,125*2"dlažba, pro příčku 2.02b

2*(3+1,8+1,45r'0.13
Součet

10,900

W 12,500
23,400W

D 997 Přesun sutě 11 586,75
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky pfes 6 do 9 m

K33 997013212 CSÚRS 2022 01t 5,178 625,00 3 236,25

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

34 K 997013501 CSÚRS 2022 01t 5,178 337,00 1 744,99

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

K 99701350935 CS ÚRS 2022 01t 98,382 27,00 2 656,31

w 5,178*19"Radim 98,382
T

IPoplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatfíděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

K 99701360136 CS ÚRS 2022 01t 1,489 450,00 670,05
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'Č Typ Kód Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaMJ

w 1,489 1,489

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 02

966,15 CSÚRS 2022 0137 K 997013603 t 2,147 450,00

w 1,688+0,081+0,135+0,243 2,147

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

CS ÚRS 2022 0138 i K 997013631 t 1,542 1 500,00 2 313,00

w 6,178-1,489-2,147 1,542

D 998 Přesun hmot 990,84

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukci zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

CS ÚRS 2022 01K39 998011002 t 3,254 304,50 990,84

I

D PSV Práce a dodávky PSV 2 016 869,27

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 008,77

Provedeni izolace proti zemni vlhkosti natěradly a 
tmely za studená na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

CS ÚRS 2022 0140 ! K 711111001 m2 4,515 13,10 59,15

41 M CS ÚRS 2022 0111163150 lak penetračnl asfaltový t 0,001 52 772,00 52,77L

W 4,515*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy pňtavením 
NAIP na ploše vodorovné V

i 42 I K 1711141559 1 070,06ICS ÚRS 2022 01m2 9,030 118,50

W 4,515*2”P.20 9,030

Hydroizolační pás z oxidovarrého asfaltu s vložkou ze 
skleněné tkaniny, shora s minerálním jemnozmným 
posypem a zdola PE fólii

43 M KVK.8112KP75 10,524 168,00m2 1 768,03

L
W 9,03*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 10,524

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

CS ÚRS 2022 0144 K 1998711102 0,052 1 130,00 58,76t

D 713 Izolace tepelné 1 723,10

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specffikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

187,37 CS ÚRS 2022 0145 K 713121111 m2 4,515 41,50

w 4,51S''P.20 4,515
T 1 243,35^ CS ÚRS 2022 01deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 

Á=0,037 tl 70mm_______
46 M \28372307 270,00I m2 4,605

w 4,515*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,605

Montáž tepelné izolace stavebních konstrukci - doplňky 
a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytím fólii separační z PE

CS ÚRS 2022 0147 K 713191132 m2 4,515 30,00 135,45

w 4,51S"P.20 4,515

fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída F) 140g/m2_______________________

48 M \28329012 147,34 les ÚRS 2022 015,262 28,00m2

w 4,515*1,1655 Přepočtené koeficientem množství 5,262

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
m do 12 m

CS ÚRS 2022 01K49 998713102 0,009 1 066,00 9,59t

D 721 Zdravotechnika 28 562,90

50 K 72110r Zdravotní technika - v.v. viz příloha soubor 1,000 28 562,90 28 562,90

D 722 Technologie kuchyně 1 537 256,00

K51 72211r1 Technologie kuchyně - v.v. viz příloha 1 502 256,00soubor 1,000 1 502 256,00

Přípomoce technologie kuchyně - demontáž 
stávajících zařízení, manipulace, odvoz a ekologická 
likvidace, přip. zpětná montáž

52 K 72211r2 kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

p+M - lednice na bioodpad - monoklimatická 
automatické odmražováni, bílá. Energetická třída F, 
Čistá kapacita chladničky 121 I, Hlučnost 41 dB, Výška 
845 mm. Šířka 550 mm, Hloubka 615 mm

K53 72211r3 1,000 10 000,00 10 000,00kus

: 54 K 72211r4 úprava kuchyňské línky pro instalaci myčky 5 000,00kus 1,000 5 000,00
i

D 741 Elektroinstalace 339 258,40

55 K 74111r Elektroinstalace - v.v. viz příloha 334 758,40kpl 1,000 334 758,40

[56 K 74111r2 Stavební přípomoce elektroinstace 4 500,00kpl 1,000 4 500,00

D 762 Konstrukce tesařské 11 129,23

Demontáž podlahové konstrukce podkladové 
z cementotřískových desek jednovrstvých lepených na 
pero drážku, tloušťka desky do 20 mm

CS ÚRS 2022 0157 K 762510825 185,00 3 718,50m2 20,100

L
W 9,3*H0,8 20,100

Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových 
desek OSB jednovrstvých lepených na pero a drážku 
broušených, tloušťky desky 12 mm

CSÚRS 2022 01K 76251123258 357,00 7 175,70m2 20,100
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Cenová soustava^^H 

---------------^

Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]MnožstvíMJPopisPČ Typ Kód
20,100

20,1W
Přesun hmot pro konstrukce tesafeké stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

CS ÚRS 2022 01235,031 497,000,157t1998762102K59

1 811,50
Konstrukce klempířské 

Oplechování parapetu z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, 

bez rohů rš 250 mm

Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, 

bez rohů rš 285 mm

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

D 764
CS ÚRS 2022 01868,75695,001,250m764216603K60

930,00744,001,250m76421660rK61

CS ÚRS 2022 0112,752 125,000,006t
99876410262 K

65 754,57
Konstrukce truhlářské
Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně

montáže rámu oteviravých do zdivá

D 766
1 251,00 CS ÚRS 2022 011 251,001,000kus

63 K 766622216
1,000

1w 10 000,00201 okno plastové sklopné trojsklo, pákové ovládáni 

flexibilním táhlem z podlahy
10 000,001,000kus64 ^ M \6114005r

1,000
w

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
oteviravých do ocelové zárubně protipožárních 

jednokřídlových, šířky přes 800

2D2 dve/é jednokřídlé dřevotřískové protipožární 
EI15DP3-C3 povrch lakovaný plné S00x1970-2100mm

Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň

ocelovou_____________________________________

samozavírač dvefí hydraulický K214 č.14 zlatá bronz

1 835,00 CS ÚRS 2022 01i 1 835,001,000kus
65 1 K 766660022

1

mm

16 000,0016 000,001,000kus
6116534rM66

CS ÚRS 2022 01450,00450,00 11,000kus
766660717K67

CS ÚRS 2022 011 200,001 200,001,000kus
54917265M68

2D1 stávající vnitřní dveře doplněné o elektrické 
zajištění dveří+kouřová spínací centrála integrovaná

ŠL 1 šatní lavice z robustních ocelových profilů, sedací 
plocha masivní dřevo, povrchová úprava, 1000/350, v. 

450 mm

ŠL 2 šatní lavice pro 6 děti, rám z robustních 
ocelových profilů, kce sedací plochy a police dřevěné, 

povrchová úprava, 1380/350, v, 300 mm

ŠH kovové věšáčky, celkový počet 8 ks, délka prkénka 

pod věšáčky 1000 + 500 mm

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 

délky přes 1000 do 1600 mm

parapet plastový vnitřní- š 300mm, barva bílá

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

2 500,002 500,001,000kus
766660r1KI 69

2 357,002 357,001,000kus
766660r2K70

26 940,004 490,006,000kus
K 766660r3

2 500,002 500,001,000kus
766660r4K72

CS ÚRS 2022 01261,00261,001,000kus
766694112K73

350,00 CS ÚRS 2022 01280,001,250m61140080M74

CS ÚRS 2022 01110,571 215,000,091t
75 K 998766102

2 245,14
Konstrukce zámečnické______________________

Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný 
spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

Úprava stávajícího zábradlí 2.01, ukotvení do nové 

příčky

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 767
CS ÚRS 2022 01740,00500,001,480m J767161813K76

1 500,001 500,001,000ks
76716rK77

ICS ÚRS 2022 015,142,142,400%
998767202K78

9 253,82
Podlahy z dlaždic

TMontáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm

1,4+3,9'2-r0,125-0,9‘2
dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 35 do I
45ks/m2_____________ ________________________ [

7,525*0,1
0,753*1,1 'Přepočtené koefcientem množství

Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do j
malty
4,515
0,125*(3,9+1,45-0,9j"2.02b 
Součet
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformáfových pro vysoké 
mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních 

(bezbariérových) přes 6 do 9 ks/m2 

4,515
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 

do 9ks/m2

D 771
677,25 CS ÚRS 2022 0190,007,525m77147411379 K

7,525
W 372,60 I CS ÚRS 2022 01450,000,828m2

80 M 159761014
0,753
0,828W

W I608,52 CS ÚRS 2022 01120,005,071m2
K 77157181081

4,515
0,556
5,071

W
W
W

CSÚRS 2022 011 851,15410,004,515m2
771574260K82

4,515
W 2 235,15 \CS ÚRS 2022 01

450,004,967m2
83 M 59761011
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'Č Typ Kód J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaMnožstvíPopis MJ

w 4,515*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,967
T

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 
m2 jednotlivě

1 715,70les ÚRS 2022 01380,00184 K '771577111 m2 4,515

W 4,515 4,515

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové 
lepidlo

1 715,70 CS ÚRS 2022 0185 K 771577115 380,00m2 4,515

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotností přesunovaného matenálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

CS ÚRS 2022 01K86 1998771102 77,750,125 622,00t

D 783 Dokončovací práce - nátěry 402,93

Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 
provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 
ředitelným

130,68 CS ÚRS 2022 0187 K 783301311 120,00m2 1,089

W (2*1,97+0,9)*(Q. 125-<-2*0.05rzánjbné 1,089
T Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 

jednonásobný syntetický standardní_______
272,25|CSÚRS 2022 0188 I K 1783317101 m2 1,089 250,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 16 462,91
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odkrytí podlah____________

502,50ICSÚRS 2022 0189 I K 1784171101 m2 20,100 25,00

W 10,8+9,3 20,100

21,105 168,84 \ CS ÚRS 2022 0190 I M \58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25[j 4x5m 8,00m2

w 20,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21,105

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 
I včetně pozdějšího odkryti svislých ploch např. stěn, 

|oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

1,25*0,75+0,9*1,97*2+1 *1,97+1,25*2*2 ~

|CS ÚRS 2022 01K91 784171111 m2 11,454 25,00 286,35I I

i
w 11,454

96,22 \CS ÚRS 2022 0192 M \58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25p 4x5m 12,027 8,00m2
W 11,454*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 12,027

Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová 
bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

93 I K 1784181111 2 707,32 CS ÚRS 2022 01m2 I 96,690! 28,00
II

W 10,8+9,3
3*(2,96+2,7+2,86+3,9+3,9+0,125+1,48+2,6+2,135+2,87) 
Součet_____

20,100
76,590
96.690

W
W

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

CS ÚRS 2022 0194 K 784211101 63,315 43,00 2 722,55m2

W 96,69-33,375 ^^315
95 1 K 1784660101 Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v 

místnostech výšky do 3,80 m____________
9 979,13 CS ÚRS 2022 01299,00m2 33,375

W 1,5*(2,96+2,7+2,86+3,9-0,9+4,025-0,9+2,6+2,135+2,87) 33,375

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 66 184,32

D VRN3 Zařízeni staveniště 36 326,80
21 326,80 CS ÚRS 2022 01K96 030001000 Zařízeni staveniště % 21 326,796 1,00

15 000,00 |CS ÚRS 2022 0197 K 035103001 Pronájem ploch - zábory 1,000 15 000,00kpl

D VRN4 Inženýrská činnost 19 194,12
19 194,12 CS ÚRS 2022 0198 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 21 326,796 0,90

D VRN7 Provozní vlivy 10 663,40
10 663,40 CS ÚRS 2022 0199 K 070001000 Provozní vlivy % 0,5021 326,796
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