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	Spis. znak: 91.1
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 2 k SOD č. OI-IP/SOD/000767/2021/Fil



DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000767/2021/Fil
na provedení díla
„Lesní cesta u Hájenky II.“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 
2 k SOD č. OI-IP/SOD/000767/2021/Fil
	Org: 6019



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc


	
	IČ: 00299308
	DIČ: CZ00299308


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxx

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxx

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51

792 01 Bruntál

	
	

	IČ: 
	62360213
	DIČ:
	CZ62360213

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě 

	pod sp. zn. C 8072

	ID datové schránky: 83y5crc                      

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Ing. Marek Němec, jednatel

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	e-mail: xxxxxxxxxxxx

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	xxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	e-mail: xxxxxxxxxxxx

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	xxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.:
	xxxxxxxxxx,
	e-mail: xxxxxxxxxxxx

	

	Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

	č. účtu: 19-776490297/0100


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/000767/2021/Fil ze dne 13. 5. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 
28. 2. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 2 - 3, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně
	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH dle smlouvy o dílo 
	Méněpráce
dle Dodatku č. 2
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 2
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	101.1
	Oprava lesní cesty
	4 588 456,74 
	 
	 
	 
	 
	4 588 456,74 

	101.2
	Samostatný sjezd na lesní svážnici nebo do lesního porostu
	94 439,89 
	-36 004,82 
	ZL3
	 
	 
	58 435,07 

	101.3
	Rampovací plocha
	84 893,83 
	-67 412,58 
	ZL3
	 
	 
	17 481,25 

	101a
	Sjezd s propustkem v km 0,043 8-0,051 8
	168 105,87 
	-764,50 
	ZL3
	 
	 
	167 341,37 

	101b
	Propustek v km 0,212 3
	171 025,81 
	 
	 
	 
	 
	171 025,81 

	101c
	Sjezd s propustkem v km 0,347 2-0,354 2
	153 068,55 
	 
	 
	 
	 
	153 068,55 

	201
	Most v km 0,606 4
	163 853,96 
	-6 844,28 
	ZL3
	 
	 
	157 009,68 

	202
	Most přes Cholinku v km 0,716 4-0,743 5
	1 068 568,61 
	-219 685,30 
	ZL2
	917 536,41 
	ZL2
	1 766 419,72 

	901
	Vedlejší + ostatní náklady
	411 430,84 
	-12 890,78 
	ZL3
	 
	 
	398 540,06 

	Cena celkem
	6 903 844,10 
	-343 602,26   
	 
	917 536,41 
	 
	7 477 778,25 

	DPH 21%
	
	
	
	
	
	1 570 333,43 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	
	
	
	
	
	9 048 111,68 


2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu a Oznámení změny.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 2 - 3. 
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

JUDr. Martin Major, MBA

náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

       Ing. Marek Němec

jednatel

KARETA s.r.o.    
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