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Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28  Nymburk 

SMLOUVA O DÍLO  

číslo Smlouvy Objednatele: 
číslo Smlouvy Zhotovitele: 521/2017 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Smlouva“) 

Článek I. 
SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: Město Nymburk 
se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk 
zastoupený: PhDr. Pavlem Fojtíkem, starostou města 
ve věcech technických oprávněn/a jednat:  

Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí Odboru rozvoje a investic,  
e-mail: bohumil.klicpera@meu-nbk.cz, mob.: +420 606 092 763 
Michal Hrbáček, e-mail: michal.hrbacek@meu-nbk.cz, mob.: +420 606 794 226 

IČO:  00239500 
DIČ:  CZ00239500 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 27-504359359/0800 
dále jen „Objednatel“ na straně jedné, 

a 

Zhotovitel: BFK service a.s. 
se sídlem: Komenského nám. 54, 281 44  Zásmuky 
zastoupený: Ing. Pavlem Kabátem, předsedou představenstva,  

Ing. Jiřím Fořtem, místopředsedou představenstva a  
Ing. Petrem Mezníkem, členem představenstva 

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jiří Fořt, e-mail: info@bfk.cz, tel.: + 420 321 770 352 
IČO:  27155153 
DIČ:  CZ27155153 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 107-3509860277/0100 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9379 
dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé,  
Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“. 

Článek II. 

ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na
veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 53
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zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon o 
zadávání veřejných zakázek“) s názvem „Rekonstrukce objektu Hlahol Nymburk“) (dále jen 
„Rekonstrukce objektu“) (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné 
zakázky: P17V00000002) (dále jen „Veřejná zakázka“). Nabídka Zhotovitele podaná v rámci 
zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „Nabídka“), byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. 

Smlouva je uzavírána za účelem realizace Veřejné zakázky, resp. za účelem zhotovení Rekonstrukce 
objektu. Cílem Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, 
jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu s 
příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné 
míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti Smlouvou založené. Podrobnosti jsou 
upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále ve Smlouvě. 

2. Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající v Rekonstrukci objektu dle 
požadavků Objednatele stanovených dále ve Smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace na 
Veřejnou zakázku, projektové dokumentace stavby zpracované generálním projektantem stavby a 
podle oceněného výkazu výměr (dále jen „dokumentace pro zadání stavby“ nebo „ZDS“) ve 
smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „dílo“). 

3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce 
potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. 

4. V rámci realizace díla Zhotovitel provede či zabezpečí zejména: 

a) shromáždění a ověření údajů nezbytných pro realizaci díla, 

b) zařízení staveniště, 

c) řízení stavebních a technologických prací, 

d) zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního 
prostředí, 

e) obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, 
pojištění, 

f) vedení stavebního deníku, 

g) stavební a montážní práce, 

h) provádění průběžných testů a komplexních zkoušek, 

i) zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných 
zkoušek, 

j) získání příslušných protokolů, potvrzení, povolení a podobně, 

k) zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud jsou pro 
realizaci díla nezbytné, 

l) činnost odpovědného geodeta v průběhu a po dokončení prací, 
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m) geodetické zaměření a vytyčení inženýrských sítí,  

n) geodetické zaměření provedeného díla, 

o) geometrický plán po dokončení stavby, 

p) činnost odpovědného statika v průběhu stavby, pokud je pro realizaci díla nezbytná, 

q) zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla, 

r) odzkoušení, provedení komplexních funkčních zkoušek, 

s) zajištění potřebných skládek vytěžených materiálů, recyklací a zařízení staveniště, 

t) příprava a předání všech potřebných dokladů nutných k vydání kolaudačního souhlasu a 
technická pomoc při zajišťování kolaudačního souhlasu kompletního díla, 

u) poskytnutí záruk na celé dílo,  

v) dodávku projektové dokumentace skutečného provedení stavby v listinné a digitální 
podobě v rozsahu a za podmínek uvedených ve Smlouvě, 

w) servis a odstraňování vad v záruční době, 

x) obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla. 

5. Zhotovitel se bude řídit a bude dodržovat základní normy pro bezpečnost práce ve stavebnictví, 
zakotvené ve směrnici 92/95 EHS, rozpracované v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), a zákonech navazujících. 

6. Místem plnění Veřejné zakázky je objekt Hlahol, Komenského 1565/11, 288 02 Nymburk a další 
objekty a prostory, popř. parcely blíže specifikované v ZDS.  

7. Dílo bude prováděno v prostoru staveniště stavby, které bude předáno Zhotoviteli této stavby, 
zastoupené Jiřím Novotným, stavbyvedoucím, mob.:  +420 602 319 387. Technický dozor 
stavebníka (dále jen „TDS“) na díle vykonává Ing. Aleš Řada, mob.: +420 739 207 686. 

8. Práce nad rozsah díla dle Smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bude 
po vzájemné dohodě písemným dodatkem ke Smlouvě dílo rozšířeno. 

 
 

Článek III. 

DOBA PLNĚNÍ 

Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění: 
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a) Zhotovitel zahájí práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dnů od prokazatelně doručené 
výzvy Objednatele; 

b) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději v termínu do 28/02/2018, přičemž 
se Zhotovitel zavazuje dodržet závazné termíny plnění uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy. 

 
 

Článek IV. 

CENA DÍLA 

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou 
Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 
zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy) a činí: 

cena bez DPH celkem: 18 448 511,- Kč  

DPH celkem (21 %): 3 874 187,- Kč 

cena včetně DPH celkem: 22 322 698,- Kč 

(cena bez DPH slovy celkem: osmnáct milionů čtyřistačtyřicetosm tisíc pětsetjedenáct 
korun českých). 

2. Dojde-li po datu uzavření Smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH 
upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

3. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. 

4. Objednatel prohlašuje, že dílo nebude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace 
GFŘ a MFČR ze dne 9. 1. 2011, a pro výše uvedené stavební práce tedy nebude aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“). 

5. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku 
dle Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích 
dokumentech předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice 
nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti 
předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména 
o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky 
skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho 
zabezpečení, likvidace odpadů, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a 
konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí předání 
atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných 
k předání stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění 
dle Smlouvy, poplatky, zábory, pronájmy pozemků nutných pro provedení prací, dopravní značení, 
zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví a protipožárních opatření apod. a další náklady 
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spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně 
závazných platných předpisů. 

 
 

Článek V. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací. Objednatel uhradí 
fakturované částky a to do výše 90% celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy. Podkladem pro 
vystavené dílčí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem Objednatele. 
Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno 
Objednatelem Zhotoviteli následujícím způsobem: 

a) část zádržného ve výši 5 % z ceny díla do 15 dnů od doručení výzvy Zhotovitele k uvolnění 
výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn učinit až po 
předání a převzetí celého díla, resp. budou-li v zápise o předání a převzetí předmětu díla 
uvedeny vady a nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a nedodělků, 

b) zbytek zádržného ve výši 5% z ceny díla do 15 dnů od doručení výzvy Zhotovitele 
k uvolnění výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn učinit 
po 6 měsících od vydání kolaudačního souhlasu a předání díla bez vad a nedodělků, 
v případě že veškeré případné vady a nedodělky uplatněné Objednatelem dle čl. VII. odst. 
5 Smlouvy budou odstraněny. Pokud nebude kolaudační souhlas vydán z důvodů, které 
prokazatelně neleží na straně Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli toto 
5% zádržné do 6 měsíců ode dne řádného dokončení díla. 

2. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a 
dále Zákonu o DPH (mít náležitosti daňového dokladu) a Občanského zákoníku (mít náležitosti 
obchodní listiny). Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis 
provedených prací podle odst. 1. tohoto článku Smlouvy. 

3. Faktura bude doručena Objednateli nejdéle do 5. dne následujícího kalendářního měsíce po datu 
uskutečnění zdanitelného plnění. V případě nedodržení tohoto termínu bude ze strany 
Objednatele Zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení 
s doručením faktury. 

4. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů 
od data doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky 
z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

5. Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu Zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle 
odst. 2 tohoto článku Smlouvy nebo údaje v ní obsažené jsou věcně či cenově nesprávné, a to 
včetně dopisu s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. 
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Článek VI. 

PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy a platné technické normy, které se k 
dílu vztahují. Zavazuje se dodržovat též podmínky vyplývající z dokumentů, které mu Objednatel k 
provádění díla předal a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.  

2. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky neuvedené v ZDS znemožňující 
řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli. 

3. Veškeré odborné práce podle Smlouvy musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel před zahájením stavebních prací na díle určí 
osobu stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Jméno 
a příjmení stavbyvedoucího bude zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a 
odpovědnosti, spolu s otiskem autorizačního razítka. Tato osoba bude kontaktní osobou pro 
Objednatele, bude aktivně vést stavební práce a bude se účastnit kontrolních dnů, pracovních porad či 
ostatních jednání s Objednatelem. 

4. Pokud má Zhotovitel v úmyslu pověřit zhotovením části díla poddodavatele, kterého neuvedl ve 
své Nabídce resp. v Příloze č. 3 Smlouvy, nebo zaměnit poddodavatele prostřednictvím kterého 
prokazoval ve Veřejné zakázce kvalifikaci, je povinen požádat Objednatele o vydání souhlasu, 
v žádosti uvede důvody, podrobné informace o kvalifikaci poddodavatele a rozsahu prací, kterým 
má být pověřen. Objednatel je oprávněn v případě pochybností o kvalifikaci poddodavatele 
požádat Zhotovitele o předložení dalších informací či dokladů prokazujících kvalifikaci 
poddodavatele a jeho reference. Objednatel je oprávněn odmítnout účast poddodavatele na 
zhotovení díla, kterého Zhotovitel neuvedl ve své Nabídce nebo je oprávněn neodsouhlasit 
Zhotoviteli změnu poddodavatele.   

5. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu 
provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů a smlouvy uzavřené s těmito 
poddodavateli. 

6. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením § 105 odst. 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek 
předat Objednateli aktuální „Seznam poddodavatelů“. V případě porušení této povinnosti se 
Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
s předáním aktuálního „Seznamu poddodavatelů“ a současně uhradit případnou pokutu, která 
bude Objednateli uložena příslušným orgánem, stanoví-li tak platný právní předpis. 

7. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním 
požadavků a podmínek uvedených závazných stanoviscích a vyjádřeních, předaných mu 
Objednatelem či stanovených příslušnými právními předpisy.  

8. Zhotovitel zajistí staveniště ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů, a jeho příloh. Je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně 



 
 
  
 
 

 

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky  
PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00  Ostrava – Moravská Ostrava 
Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz  
 

| Strana 7 (celkem 13) 

Město NYMBURK 
Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28  Nymburk 

ze staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, jakož i zajišťovat odvod 
srážkových a odpadních vod tak, aby nedocházelo k podmáčení staveniště, výkopových rýh nebo 
okolních ploch. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární 
ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 
na staveništi zdržují; je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a 
zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně. Zástupci Objednatele a osoby jím pověřené k výkonu činnosti na stavbě se mohou po 
staveništi pohybovat pouze s vědomím Zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla 
a předpisy – za splnění této povinnosti odpovídá Objednatel. 

10. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého 
zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem (vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů) a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude na 
stavbě trvale přístupný všem osobám, které jsou do něj oprávněny nahlížet a činit do něj záznamy. 
Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončení stavby, resp. dnem odstranění vad a 
nedodělků z přejímacího řízení a vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby. Poté Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku Objednateli. 

11. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS jsou povinni se vyjadřovat k zápisům ve 
stavebním deníku, učiněným Zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, 
jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil 
do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za 
to, že se zápisem souhlasí. Zhotovitel bude přednostně s Objednatelem řešit problémy stavby při 
pravidelných týdenních kontrolních dnech na staveništi. V případě provedení zápisu Zhotovitelem do 
stavebního deníku, jehož charakter vyžaduje řešení Objednatelem a hrozí nebezpečí z prodlení, je 
Zhotovitel v tomto případě povinen prokazatelným způsobem tuto skutečnost oznámit Objednateli, 
nebo mu doručit stavební deník s provedeným zápisem.  

12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že 
Zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, z obecně závazných 
předpisů, z požadovaných jakostních parametrů díla nebo v rozporu s plánem BOZP, je oprávněn 
písemně požadovat, aby Zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé 
vadným prováděním díla. Absence takového písemného požadavku však nezbavuje Zhotovitele 
odpovědnosti za řádné provedení díla. 

13. Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu do místa plnění a v místě plnění, tzn. zabezpečí provádění 
prací v souladu se zásadami organizace výstavby a plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle 
platných právních předpisů při realizaci svých činností, při činnostech svých pracovníků a při 
činnostech poddodavatelů Zhotovitele a při všech dalších činnostech souvisejících s plněním díla. 
Tímto se Zhotovitel zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP včetně poskytování 
podkladů do 3 dnů od požadavku koordinátora BOZP za účelem sestavení a aktualizace plánu 
BOZP. Přímou odpovědnost za plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP na staveništi dle platných 
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právních předpisů má hlavní stavbyvedoucí Zhotovitele. Osobami oprávněnými provádět kontrolu 
plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných právních předpisů za Objednatele je jeho 
oprávněný zástupce, koordinátor BOZP. 

14. V případě zjištění činností Zhotovitele, jeho pracovníků nebo poddodavatelů Zhotovitele 
souvisejících s plněním díla, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví nebo při nichž hrozí bezprostřední ohrožení majetku, je oprávněný zástupce 
Zhotovitele, koordinátor BOZP oprávněn tyto činnosti zastavit do doby jejich prokazatelné 
nápravy. Za škody vzniklé porušením požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP odpovídá Zhotovitel. 

15. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 a násl. stavebního 
zákona, konaných ve fázích uvedených ve stavebním povolení, vytvořit k nim podmínky, zajistit 
potřebné podklady a spolupráci. Obdobně se bude odpovědný zástupce Zhotovitele účastnit 
pravidelných kontrolních dnů s Objednatelem, které se budou konat na staveništi vždy jednou 
týdně. TDS zajistí Objednatel. 

16. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění Zhotovitel. Objednatel je od počátku 
provádění díla vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení 
díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi 
poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a 
nesmí sjednat ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.  

17. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s Objednatelem odsouhlaseným podrobným 
časovým harmonogramem, který je Přílohou č. 2 Smlouvy. Tento časový harmonogram bude 
vycházet z harmonogramu předaného Zhotovitelem Objednateli jako součást jeho Nabídky a bude 
doplněn o finanční plnění. Časový harmonogram může být v průběhu provádění díla zpodobněn na 
denní. 

18. Objednatel předal Zhotoviteli k provedení díla 2 výtisky ZDS. 

19. Pokud Zhotovitel stavební práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy měl práce na 
díle zahájit, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.  

20. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle 
Smlouvy, resp. která pro Objednatele jakožto stavebníka vyplývá z příslušných právních předpisů, 
vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se prováděné stavby.  

21. Zhotovitel se zavazuje Objednateli, že TDS nebude plnit dodavatel ani jiná třetí osoba spojená se 
Zhotovitelem. Dojde-li k rozporu s tímto ustanovením, je Zhotovitel povinen bezodkladně písemně 
informovat Objednatele. V případě porušení této povinnosti se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 5.000.000,- Kč a současně uhradit případnou pokutu, která bude Objednateli 
uložena příslušným orgánem. 

22. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenu Pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu jím 
způsobenou Objednateli a třetím osobám, u které garantuje její platnost po celou dobu realizace 
díla, a to minimálně ve výši 40.000.000 Kč. Zhotovitel garantuje platnost obdobných smluv i u 
svých poddodavatelů. 
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Článek VII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu ode dne, kdy dílo bylo na základě oznámení 
Zhotovitele připraveno k odevzdání, zahájit přejímací řízení, řádně v něm pokračovat a dokončené 
dílo převzít. Předmětné oznámení Zhotovitele musí být Objednateli prokazatelně doručeno alespoň 5 
dní před termínem požadovaného zahájení předání díla. Objednatel má právo odmítnout převzetí 
díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla 
funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Použití ustanovení §2605 
a 2628 Občanského zákoníku se vylučuje. 

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit jako součást oznámení dle předchozího odstavce Smlouvy 
doklady potřebné k předání díla a jeho kolaudaci, odpovídající povaze díla a uvedené v technických 
podmínkách. Nepředání dokladů Zhotovitelem je překážkou v převzetí díla Objednatelem. 

3. O průběhu přejímacího řízení pořídí Smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj. 
uvedou:  

a) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, a zhodnocení jakosti jeho 
provedení, 

b) dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 

c) seznam předaných dokladů, který bude přílohou č. 1 zápisu, 

d) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá. 

e) obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, drobné vady nebo nedodělky, bude 
k zápisu o předání a převzetí díla přiložena příloha č. 2, která bude obsahovat soupis 
zjištěných vad a nedodělků s dohodou o způsobu a termínech jejich odstranění 

4. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném 
předání a převzetí, Objednatel dílo nepřevezme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po 
odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému 
přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při 
neúspěšném přejímacím řízení. 

5. V případě, že Objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělky, sjednaly Smluvní strany, že 
je Zhotovitel odstraní nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla.  

 
 

Článek VIII. 

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla zjištěné 
po dobu záruční doby. 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny ze strany Objednatele. 
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3. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců. 

4. Běh záruční doby začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Délka 
záruční doby se týká všech výrobků a prací dodaných na stavbu. 

5. Objednatel je povinen vady díla písemně uplatnit (reklamovat) u Zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
musí Objednatel uvést, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po doručení reklamace písemně oznámit Objednateli, kdy 
nastoupí na odstranění reklamované vady díla a v jakém termínu vadu odstraní. Smluvní strany 
sjednaly, že Zhotovitel nastoupí na odstranění vady bez zbytečného odkladu a vady odstraní 
nejpozději do 30 dnů od dne, kdy Zhotovitel reklamaci obdržel. 

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů odstranit vady díla v případě havárie. 

 
 

Článek IX. 

ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTY 

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. III. Smlouvy nebo 
termínů uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo ze strany 
Objednatele. 

2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání 
a převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v záruční době, zaplatí Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý i započatý den 
prodlení. 

3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu vyklizení staveniště zaplatí Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

4. V případě nesplnění povinností Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy zaplatí Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé nesplnění povinnosti. 

5. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

6. V případě, že Zhotovitel svěří provádění jakékoli části díla poddodavateli, kterého neuvedl ve své 
Nabídce resp. Příloze č. 3 Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, uhradí 
Zhotovitel v takovém případě Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000.000,- Kč, a to vždy za každý 
zjištěný případ zvlášť. V takovém případě se poddodavatelem, kterého Objednatel předem písemně 
neschválí, ukončí Zhotovitel smluvní vztah a zajistí neprodleně, aby vyklidil staveniště.  

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí 
porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující 
smluvní pokutu. 
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8. V případě, že pracovník Zhotovitele nebo jeho poddodavatelé poruší zásady BOZP nebo nebude 
respektovat pokyn koordinátora BOZP je Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každý případ porušení.  

 
 

Článek X. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ZÁNIK SMLOUVY 

1. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy pouze z důvodů stanovených Občanským 
zákoníkem, Smlouvou, v souladu s § 223 Zákona o zadávání veřejných zakázek a dále v případech 
podstatného porušení smluvních povinností druhé Smluvní strany. Za podstatné porušení Smlouvy se 
(kromě případů stanovených Občanským zákoníkem) považuje zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší jak 30 dnů, 

b) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky déle než 30 dnů, 

c) prodlení Zhotovitele se zjednáním nápravy v případě, že provádí dílo v rozporu 
s povinnostmi vyplývajícími ze zadávacích podmínek na Veřejnou zakázku nebo z obecně 
závazných předpisů, nekvalitně či neodborně i když jej Objednatel vyzval k odstranění 
nedostatků a to, trvá-li prodlení ve výše uvedených případech déle než 14 dnů. 

2. Od Smlouvy mohou Smluvní strany odstoupit i v případech nepodstatných porušení smluvních 
povinností, jestliže oprávněná strana stranu povinnou na tuto skutečnost písemně upozorní, stanoví 
pro zjednání nápravy povaze věci přiměřenou dodatečnou lhůtu a výslovně tuto okolnost označí jako 
důvod pro možné odstoupení od Smlouvy, a strana povinná příslušnou povinnost nesplní ani v této 
dodatečné lhůtě. 

3. Oprávněná Smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé Smluvní straně 
bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení 
o odstoupení od Smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje s 
výslovným odvoláním na příslušné ustanovení Smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

4. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. 

5. Do 14 kalendářních dnů od odstoupení od Smlouvy jsou Smluvní strany povinny provést inventarizaci 
doposud provedených prací a přijatých plateb a provedou vzájemné vypořádání. Zhotovitel zároveň 
v této lhůtě vyklidí staveniště a předá je Objednateli. 

6. V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem z důvodu uvedeného v  odst. 1 písm. c) tohoto 
článku Smlouvy není Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit ani poměrnou část sjednané ceny anebo 
Zhotovitelem vynaložených nákladů. 
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Článek XI. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Práva a povinnosti Smluvních stran ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných Smlouvou, budou řešit 
především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným 
soudem, který je obecným soudem Objednávajícího v okamžiku podpisu Smlouvy. 

3. Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných 
a vzestupnou řadou číslovaných dodatků. 

4. Smlouva je sepsána v 2 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel 1 
vyhotovení. 

5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy: 

a) Příloha č. 1:  Oceněný výkaz výměr, 

b) Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla, 

c) Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů; 

d) Příloha č. 4: Režim daňové povinnosti. 

6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré údaje obsažené ve Smlouvě, včetně jejích dodatků 
a příloh, jsou Smluvní strany oprávněny zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž obsah 
Smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. Tento souhlas se týká i 
takových údajů, jejichž ochrana je regulována předpisy na ochranu osobních údajů (zejména 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění 
(dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“)), tzn. i osobních a citlivých údajů, včetně podoby 
podpisu. Smluvní strany dávají zároveň tímto Objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu Zákona o 
ochraně osobních údajů se zpracováním veškerých ve Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně 
údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence Smlouvy a 
zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti. 

7. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“), jelikož je 
Objednatel povinnou osobou ve smyslu Zákona o registru smluv a Zhotovitel s jejím zveřejněním 
souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu Smlouvy oběma Smluvními 
stranami. 

8. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 

9. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. 

10. Smlouva byla schválena usnesením Rady města č. 133 ze dne 05/04/2017. 
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11. Smluvní strany prohlašují, že dílo není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po pečlivém
zvážení všech možných důsledků.

12. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní
Smlouvu, že si Smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své
podpisy.

V Nymburce dne: 25/04/2017 V  Zásmukách dne: 20/04/2017

za Objednatele 
PhDr. Pavel Fojtík v. r. 

starosta města 

za Zhotovitele 
Ing. Jiří Fořt v. r.

místopředseda představenstva 
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Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
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Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla 
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Předání staveniště a zahájení díla 1.7.2017
č.objektu Název / objekt / oddíl pozn.

:

Zemní práce
Základy a zvláštní zakládání
Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce
Komunikace
Upravy povrchů vnitřní
Úpravy povrchů vnější
Podlahy a podlahové konstrukce
Výplně otvorů
Trubní vedení
Bourání a prorážení konstrukcí
Izolace proti vodě
Živičné krytiny
Izolace tepelné
Konstrukce tesařské a dřevostavby
Konstrukce klempířské
Konstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické
Podlahy z dlaždic a obklady
Podlahy povlakové
Malby a nátěry
Vnitřní vybavení
Dodávka a montáž zařízení velkokuchyní

Ústřední vytápění
Vzduchotechnika
Měření a regulace
Zdravotně technické instalace
Plynovod
Elektroinstalace silnoproudá
Elektroinstalace slaboproudá
Vertikální plošina

Zařízení staveniště_zřízení
Oplocení
Stavební rozvod energií
ZS- stavební dvory
Zařízení staveniště_odstranění
Odstranění vad a nedodělků
Předání stavby 28.2.2018

HARMONOGRAM PRACÍ

Zahájení _ 1.7.2017
Ukončení _ 28.2.2018

délka výstavby jednotlivých oddílů

délka výstavby je 34 týdnů

„Rekonstrukce objektu Hlahol Nymburk“

r.2017 r.2018



předpokládaný časový postup prací a finanční objemy výstavby

číslo akce :   

Lhůta plnění díla v týdnech :  34  týdnů

cena celkem za zakázku bez DPH

HARMONOGRAM předpokládaného objemů plnění 

31.10.2017

18 448 511,0 

1 248 000,00 Kč

2 085 000,00 Kč

4 396 000,00 Kč

5 025 000,00 Kč

31.7.2017

31.8.2017

30.9.2017

1 142 000,00 Kč

944 000,00 Kč
407 511,00 Kč

31.12.20173 201 000,00 Kč

30.11.2017

„Rekonstrukce objektu Hlahol Nymburk“

Cena díla bez DPH : 18,448.511,- Kč

31.1.2018

28.2.2018
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Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů 

Zhotovitel v souladu s § 105 Zákona o zadávání veřejných zakázek prohlašuje následující: 

Dílo bude podílem v 33,3 % a v částce 6.143.353,- Kč bez DPH plněno prostřednictvím těchto 
poddodavatelů: 
Číslo Identifikační údaje poddodavatele Popis části díla, které bude plnit poddodavatel, 

včetně uvedení podílu z celého díla v % i částce 
v Kč bez DPH 

1 PULSKLIMA, spol. s r.o.,  
Andělská cesta 609/11, 460 01 Liberec, 
IČO: 63144409,  
DIČ: CZ63144409  

Vzduchotechnika, podíl v 10,8%, podíl v 1.992.439,- 
Kč bez DPH. 

2 Petr Dusílek - měřící a regulační technika 
- OK therm, Ovčárecká 638, 280 02, Kolín 
- Kolín V, IČO: 14781662,  
DIČ: CZ6108061322   

Silnoproudá elektroinstalace, hromosvod, MaR, 
podíl v 8,9%, podíl v 1.641.917,- Kč bez DPH. 

3 Jiří Vepřek,  
Hluboký Důl 47, 280 02, Nebovidy,  
IČO: 64756815,  
DIČ: CZ7301070271 

ZTI + zařizovací předměty, vytápění, plyn, podíl 
v 7,8%, podíl v 1.438.984,- Kč bez DPH. 

4 ELNAR spol. s r.o.,  
Na Sadech 38, 252 25  Zbuzany,  
IČO: 45790604,  
DIČ: CZ45790604 

Vnitřní vybavení + gastro, podíl v 3,8%, podíl 
v 701.043,- Kč bez DPH. 

5 CAMBRIDGE TRADING COMPANY  
Kolín s.r.o., Václavské nám. 31, 280 02 
Nová Ves I, IČO: 26730766,  
DIČ: CZ26730766 

Slaboproudá elektroinstalace, podíl v 1%, podíl 
v 184.485,- Kč bez DPH. 

6 M A N U S   Prostějov, spol. s r.o.,  
Za drahou 4332/4, 796 87  Prostějov, 
IČO: 47900440,  
DIČ: CZ47900440 

Vertikální plošina, podíl 1 %, podíl 184.485,- Kč bez 
DPH. 
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Příloha č. 4: Režim daňové povinnosti 
 
Poskytovatel plnění (Zhotovitel): 
 
BFK service a.s. 
Komenského nám. 54 
281 44  Zásmuky 
 
IČO: 27155153    DIČ:  CZ27155153  

Příjemce plnění (Objednatel): 
 
Město Nymburk 
Náměstí Přemyslovců 163/20 
288 28 Nymburk 
 
IČO: 00239500   DIČ: CZ00239500 

 
Objednatel tímto závazně objednává u Zhotovitele provedení níže specifikovaných stavebně 
montážních prací, resp. díla: 
 
Nástavba, stavební úpravy a přístavba objektu školní jídelny s učebnami v 2. NP. Práce budou 
spočívat v komplexní rekonstrukci vnitřních prostor s úpravami dispozic, ve výměně střešního pláště 
nad částí jídelny, řešení gastro kuchyně, zateplení vnějšího pláště včetně výměny výplní otvorů, 
řešení bezbariérovosti dodávkou plošiny. 
Práce budou prováděny na adrese: 
HLAHOL Nymburk, Komenského 1565, 288 02 Nymburk, st. p. 1669 v městě a k. ú. Nymburk. 
 
 
 
 
 

za Odbor rozvoje a investic MěÚ Nymburk 
Ing. Bohumil Klicpera 

vedoucí odboru 
 
 
Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH. 

 
 ANO    NE 

 
 
Objednatel je subjektem veřejné správy. 

 
 ANO    NE 

 
Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a výši daně je 
povinen doplnit a přiznat Objednatel, pro kterého se plnění uskutečnilo. 

 
 ANO    NE 

 
Fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti dle klasifikace 
úkonů. 

 
 ANO    NE 

 
 
 
 
 

 
za Odbor ekonomický MěÚ Nymburk 

Ing. Eva Rusová 
vedoucí odboru 

 


