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Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo  

 
Smluvní strany 

 
Městská část Praha 3   

sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3  
zastoupená Jiřím Ptáčkem, starostou  
k podpisu na základě zmocnění pověřen RNDr. Jan Materna Ph.D., radní městské části  
IČ: 00063517  
DIČ: CZ00063517  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „objednatel“)  
  

a  

  

ManuTOs s.r.o.  
sídlo: Světova 249/14, Praha 8, 180 00  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Praze, oddíl C vložka 342457  
IČO: 09779795  

DIČ: CZ09779795  

Zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 (dále jen „zhotovitel“)  

 
(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“) 
 
 

I. Předmět dodatku č. 1 
 
1. Předmětem  tohoto  dodatku  č.  1  (dále  jen  „dodatek“)  je  změna  smlouvy  o  dílo  č. 

2022/00206/OTSMI uzavřené mezi smluvními stranami dne 14. 2. 2022 (dále jen „Smlouva“), 
kdy zhotovitelem oproti Smlouvě nebudou dle dohody smluvních stran provedeny některé 
práce na díle (dále jen „méněpráce“). 
 

2. Účelem  tohoto  dodatku  je  smluvní  zakotvení  méněprací  na  díle,  resp.  jejich  dopadů  na 
smluvní podmínky provádění díla, tj. především na cenu díla. 

 
 

 
II. Změna Smlouvy 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro 

objednatele dílo dle Smlouvy se s účinností tohoto dodatku mění v části týkající se prací na 
bytové jednotce ve Smlouvě označení jako „Roháčova 268/24‐26, byt č. 69“ (dále jen „Byt“). 
Specifikace méněprací a ocenění jednotlivých položek méněprací je uvedeno  ve změnovém 
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listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku (dále jen „Méněpráce“). Celková hodnota 
Méněprací na Bytě je 38.017,11,‐ Kč bez DPH. Cena části díla, kterou je rekonstrukce Bytu se 
tak  snižuje  o  částku  38.017,11,‐  Kč,  bez  DPH,  tedy  z částky  576 034,‐  bez  DPH  na  částku 
538.016, 89 Kč bez DPH. 
 
Původní celková cena díla ve výši 5.907.105,50 Kč bez DPH, se v důsledku Méněprací mění 
na částku ve výši 5.869.088,39,‐ Kč bez DPH.  
 

2. V důsledku méněprací se mění čl. III. odst. 1 Smlouvy, který nově zní: 
 

„III. Cena díla 
 

Cena díla je sjednána jako pevná a nepřekročitelná. Cena díla byla sjednána na základě cenové 
nabídky  zhotovitele  a  obsahuje  veškeré  náklady  spojené  s  realizací  díla,  včetně  pojištění 
odpovědnosti zhotovitele za škodu. Cenová nabídka zhotovitele tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a 
je  nedílnou  součástí  této  smlouvy.  Smluvní  strany  výslovně  sjednávají,  že  zhotovitel  nemůže 
požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví‐li se potřeba dalších prací k dokončení díla sjednaného v 
rozsahu této smlouvy.  

  

  Blahoslavova 293/10, byt č. 1         653 373,‐ Kč  

  Blahoslavova 293/10, byt č. 25                       600 045,‐ Kč  

  Koněvova 2415/155, byt č. 20                     555 293,‐ Kč  

  Ondříčkova 383/31, byt č. 9            455 864,5 Kč  

  Ondříčkova 383/31, byt č. 5            719 077,‐ Kč  

  Roháčova 268/24‐26, byt č. 69          538.016,89 Kč  

  Roháčova 268/24‐26, byt č. 138          835 958,‐ Kč  

         Rokycanova 279/18, byt č. 9                                          392 601,‐ Kč  

Táboritská 17/26, byt č. 34                                             501 668,‐ Kč               

  Viklefova 1898/4, byt č. 14                             617 192,‐ Kč  

                    

  Celkem bez DPH                          5 869.088,39 Kč  

  DPH 15 %                   880.363,26 Kč  

  Celkem včetně DPH                                   6.749.451,65 Kč 

 

 
 
 

IV. Společná a závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní  ustanovení  Smlouvy  tímto  dodatkem  nedotčená  zůstávají  v platnosti  a  účinnosti 
v nezměněném znění. 
 

2. Právní  vztahy  tímto  dodatkem blíže  neupravené  se  řídí  příslušnými  ustanoveními  zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
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účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
 

4. V případě, že se některé ustanovení tohoto dodatku ukáže jako neplatné či neúčinné, nemá 
tato skutečnost vliv na platnost či účinnost ostatních ustanovení tohoto dodatku. 
 

5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží dvě 
vyhotovení. 
 

6. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto 
dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské části 
Praha  3  uveřejněny,  a  to  i  v registru  smluv  dle  zákona  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o  registru  smluv),  ve  znění pozdějších předpisů.  Smluvní  strany  též prohlašují,  že veškeré 
informace  uvedené  v tomto  dodatku  nepovažují  za  obchodní  tajemství  ve  smyslu  §  504 
občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení  jakýchkoliv 
dalších podmínek. 

 
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz 

toho níže připojují své podpisy.    
 

Přílohy: 
   

1. Změnový list 
 
 
 
 

V Praze, dne ……………………….             V Praze, dne ………………………. 

 

 

 

_______________________________      _______________________________ 

za Městskou část Praha 3      za ManuTOs s.r.o.  

V zastoupení              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

RNDr. Jan Materna Ph.D. 
 
 
 
 
 
Doložka  dle  §  43  odst.  1  zákona  č.  131/2000  Sb.,  o  hlavním  městě  Praze,  v platném  znění, 
potvrzující  splnění  podmínek  pro  platnost  právního  jednání  městské  části  Praha  3.  Uzavření 
tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 18. 05. 2022      
č. 358 



PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

10 6X01
Provedení oprav vnější omítky na lodžii v místě provádění nových 

balkonových dveří
soubor -1,000 8 235,03 -8 235,03

16 968082021 Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 2 m2 m2 -1,720 264,51 -454,96

18 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 

130 do 150 mm
m -2,000 4 625,89 -9 251,78

19 977211112
Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 

do 350 mm
m -2,100 3 285,23 -6 898,98

87 766D05 Dodávka a montáž nových balkonových dveří D05 vč. rámu 850x2200 soubor -1,000 33 417,55 -33 417,55

98 767X01 Dodávka a montáž rampy 1400x850 soubor -1,000 14 321,81 -14 321,81

storno poplatek objednaného zboží a  ostatní související náklady se 

změnou zadání v průběhu realizace
soubor 1 34 563,00 34 563,00

-38 017,11

Cena díla bez DPH dle SOD 2022/00206/OTSMI 5 907 105,50

Změnový list č.1 -38 017,11

Cena díla bez DPH vč. Změn celkem 5 869 088,39

Změna celkem ( - odpočet, + přípočet )

Roháčova 24-26 byt 69
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