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D o d a t e k  č .  1  k e  s m l o u v ě  o  d í l o   
Č .  o b j e d n a t e l e :  5 / 2 0 2 2 / V Z  

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  

 

SMLUVNÍ STRANY 
 
 
Objednatel:    Centrum Sociálních služeb, příspěvková organizace 
 se sídlem:    Sejkorova 2723/6, Brno 636 00 
       
 zastoupený:    Ing. Miroslav Foltýn 
 zást.pro věci technické:                 Ing. et Ing. Jan Seman 
 zapsaný v obchodním rejstříku u: Pr 24/KSBR Krajský soud v Brně 
 IČO:    70887039 
 DIČ:    CZ70887039 
 bankovní spojení:   KB 
 číslo účtu :   3725621/0100 
 telefon:     
 
Zhotovitel:    Služby Minks s r.o. 
 se sídlem:    Terezy Novákové 1283/64 
      621 00 Brno-Řečkovice 
 zastoupený:   Martin Minks, jednatel 
                                                                              Petr Špaček, jednatel 
 zást.pro věci technické:  Petr Špaček 
 zapsaný v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Brně, C75335 
 IČO:    29361796 
 DIČ:    CZ29361796 
 bankovní spojení:   KB 
 číslo účtu :   107-9247870287/0100 
 telefon:    606664373 
 fax:     
 
 
 
Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 28.4.2022 mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
na zakázku „Revitalizace zahrady – DOZP Gaudium“ následovně: 
 
 
Článek I. 
Změny následujících článků výše specifikované smlouvy: 
 
 

1. Předmět plnění 
Úprava předmětu smlouvy v odst. 1.3 zúžená o méněpráce a rozšířená o vícepráce vyplívající z nutných změn pro 
zhotovení díla a pokynů objednatele (Příloha č. 1 - víceprace) 
 
 

2. Cena 
Změna znění odst. 2.1.  který zní: 
 
2.1. Cena díla je stanovena v rozpočtu Smlouvy činí  339 677,- Kč bez DPH 

Cena prací dle dodatku č. 1     48 700,- Kč bez DPH 
Celkem      388 377,- Kč bez DPH 

 
 
 

3. Doba plnění 
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Změna znění odst. 3.1. (vzhledem k stavební připravenosti objednatele nutné ke zdárnému dokončení díla, 
klimatickým a vegetačním podmínkám),  který zní: 
 
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. 1. Předmět plnění této smlouvy v těchto termínech: 

 
- Zahájení prací:      od    28.4.2022 

- Ukončení prací:      do    30.10.2022 

 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení 
 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž jedno obdrží zhotovitel a druhé 

objednatel. 
 

V Brně dne: 17.05.2022 V Brně dne: 17.05.2022 
 
 
 
 
 

 

………………………….. ………………………….. 
za objednatele 

 
za zhotovitele 

 
  

 


