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Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo 
 
 

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 

číslo smlouvy objednatele: DSML_UMO5/00006/21   
číslo smlouvy zhotovitele: 1-06/2021/21 008  

 
Článek 1 

Smluvní strany 
 

Objednatel: 
Statutární město Pardubice – městský obvod 

Pardubice V 

Sídlo: Češkova 22, 530 02 Pardubice 

IČ: 00274046 

DIČ: CZ00274046 

Zástupce objednatele: Jiří Rejda, DiS., starosta MO Pardubice V 

Telefon: 466 301 270 

E-mail: jiri.rejda@umo5.mmp.cz  

Zástupce objednatele ve věcech smluvních  

a technických: 
Jan Brožek, OIS ÚMO Pardubice 5 

Telefon: 466 301 274, 736 504 304 

E-mail: jan.brozek@umo5.mmp.cz  

Bankovní spojení: ČSOB Pardubice 

Číslo účtu: 181568024/0300 

 
a 

Zhotovitel: MIROS Pardubice a.s. 

Zápis v obchodním rejstříku: 
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 

2646 

Sídlo: Hradecká 545, 533 52 Pardubice 

IČ: 27523934 

DIČ: CZ27523934 

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele 

jednat: 
Ing. Rostislav Šindler, předseda představenstva 

Telefon: 466 797 911 

E-mail: miros@miros-pce.cz  

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 7145712/0800 

Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. František Haburaj, Ph.D. 

Telefon: 466 797 911 

E-mail: miros@miros-pce.cz  

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy. 
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Článek 2 
Předmět dodatku 

 
 

1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) „Stavební úpravy vnitrobloku Kpt. 
Nálepky – Artura Krause – Sokolovská – Lexova, Pardubice včetně využití dešťových vod (2 retenční 
nádrže)“, uzavřené dne 16. 4. 2021, je změna celkové ceny díla uvedené v Článku 4 Cena za Dílo, odst. 1. 
smlouvy o dílo. Celková cena upravená dodatkem č. 1, uzavřeným dne 21. 12. 2021, je ponížena  
o méněpráce a navýšena o vícepráce, které jsou podrobně specifikovány ve změnových listech  
č. 1, 2, 3 a 4. Změnové listy tvoří přílohu tohoto dodatku.  

 
Celková cena díla se mění následovně: 
 

 
Cena za dílo, dle uzavřeného dodatku č. 1 SoD: 

 
1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši: 
 

Cena za dílo celkem bez DPH    12 695 245,37 Kč 
 
Výše DPH (21%)        2 666 001,53 Kč 
 
Cena za dílo celkem včetně DPH   15 361 246,90 Kč 

 
 
 
Nová cena za dílo, dle tohoto dodatku: 
 
2. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši: 
 

Cena za dílo celkem bez DPH    11 860 106,37 Kč 
 
Výše DPH (21%)        2 490 622,34 Kč 
 
Cena za dílo celkem včetně DPH   14 350 728,71 Kč 

 
 

 
Článek 3 

Ujednání společná a závěrečná dodatku 
 
 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.  
 

2. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podepsání odpovědných zástupců obou smluvních 
stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
 

3. Tento dodatek smlouvy o dílo je uzavírán oběma smluvními stranami v elektronické podobě. Smluvní 
strany opatří dodatek elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. 
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4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) zajistí objednatel. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, je výrazem jejich vůle 

projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za 
smluvní strany své podpisy. 
 

6. Tento dodatek byl schválen Usnesením RMO Pardubice V č. 290/2022 R ze dne 12. 5. 2022. 
 

7. Přílohy dodatku: 
 
Příloha č. 1 - Změnový list 1 - odpočet ocelových zahrazovacích sloupků 
Příloha č. 2 - Změnový list 2 - odpočet části sanace podloží 
Příloha č. 3 - Změnový list 3 - přípočet betonových patníků 
Příloha č. 4 - Změnový list 4 - přípočet rozšíření rozsahu sadových úprav a mobiliáře 
 
 
 

 
 

Objednatel: Zhotovitel: 

V Pardubicích     V Pardubicích  

  

……………………………… ………………………………. 

Jiří Rejda, DiS. Ing. Rostislav Šindler 

starosta MO Pardubice V předseda představenstva 

 
 


