Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. V2021-389/OB ze dne 9.6.2021
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel:  


           Město Nový Jičín
Se sídlem:



Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín 



Zastoupen:                
Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města
IČO:
                                               00298212

DIČ: 



            CZ00298212
Bankovní spojení: 


Komerční banka a.s.
Číslo účtu:



16635801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: 
Mgr. Stanislav Kopecký
Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby:  
xxxxxxxxxxxx, Odbor rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín 

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:                                         NOSTA, s.r.o.  
            

Se sídlem:                                          Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín       

Zastoupen:                                        Ing. Romanem Chromkem, jednatelem společnosti
IČO:                                                   47671416


DIČ:                                                   CZ47671416


zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 5248
Bankovní spojení:                             ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičín 

Číslo účtu:                                          889364/0300

Zástupce ve věcech smluvních:        Ing. Roman Chromek
Zástupce ve věcech technických:     
a realizace stavby (stavbyvedoucí): xxxxxxxxxxxx - stavbyvedoucí




 xxxxxxxxxxx – zástupce stavbyvedoucího
(dále jen „zhotovitel“)
Z důvodu potřeby změn při realizaci sjednaného díla „Bytový dům, ul. K Archivu 1993/2, Nový Jičín“ a souvisejícího prodloužení doby realizace díla (o 9 dnů) se v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2021-389/OB ze dne 9.6.2021 tohoto znění :  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností MR Design CZ, s.r.o., IČO 25388606, rozhodnutím o schválení stavebního záměru vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu dne 30.11.2020 pod č.j. ÚPSŘ/120717/2020/Pa, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je Přílohou č. 3 a je nedílnou součástí této smlouvy, oceněným soupisem víceprací/méněprací I, který je Přílohou č. 4 a je nedílnou součástí této smlouvy a oceněným soupisem víceprací/méněprací II, který je Přílohou č. 5 a je nedílnou součástí této smlouvy.“
2. V Článku V. – Doba a místo plnění – se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto:

„5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 31.10.2022. Ve sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.“
3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí 61.287.220,74 Kč bez DPH (slovy: šedesát jedna miliónů dvě sta osmdesát sedm tisíc dvě sta dvacet korun českých a sedmdesát čtyři haléřů).“
4. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2, který nově zní takto:

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavební prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky, oceněného soupisu víceprací/méněprací, oceněného soupisu víceprací/méněprací I a oceněného soupisu víceprací/méněprací II. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“ 
5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 - Harmonogram plnění, Příloha č. 3 - Oceněný soupis víceprací/méněprací, Příloha č. 4 - Oceněný soupis víceprací/méněprací I a Příloha č. 5 – Oceněný soupis víceprací/méněprací II“ 
II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 5 - Oceněný soupis víceprací/méněprací II.   
Za objednatele





Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne  26.5.2022

        
 
V Novém Jičíně dne  26.5.2022 

-----------------------------                                                        ---------------------------
Mgr. Stanislav Kopecký 




Ing. Roman Chromek
starosta města


                                               jednatel společnosti
Příloha č. 5 – Oceněný soupis víceprací/méněprací II ( bez DPH )

Bytový dům, ul. K Archivu 1993/2, Nový Jičín

Cena dle Smlouvy o dílo č. V 2021-389/OB ze dne 9.6.2021

51 549 099,78 Kč

Cena dle Dodatku č. 1






57 041 029,31 Kč
Cena dle Dodatku č. 2






58 223 502,90 Kč

Odsouhlasené změnové listy ( dle Krycího listu č.3 ) :

___________________________________________________________________________

ZM 024  Plynová přípojka - výkopy, doplnění skříňky pro HUP      
       27 365,49 Kč

ZM 025  Vodovodní přípojka  - doplnění dláždění a oddělovače

       44 955,86 Kč

ZM 026  Doplnění zábradlí, povrchové úpravy a izolantu nadpraží oken
     428 973,66 Kč

ZM 027  Záměna modulů zařízení WC, bezpečnostní přepady střechy            270 885,78 Kč

ZM 028  Změna rozvodů vzduchotechniky, revizní dvířka


       48 995,33 Kč

ZM 029  Změna umístění el. rozvaděčů




       52 767,28 Kč

ZM 030  Doplnění vestavěné elektrické trouby do kuchyňské linky
     257 400,00 Kč

ZM 031  Doplnění výztuže opěrné stěny nového oplocení


       84 820,83 Kč

ZM 032  Zemní práce pro hromosvod




     130 150,00 Kč

ZM 033  Doplnění sloupků a hydroizolace opěrné stěny nového oplocení
       66 930,20 Kč

ZM 034  Doplnění SDK podhledů pro krytí instalací v 1.NP

       18 133,97 Kč

ZM 035  Bourání a demontáž stávajícího oplocení



         4 995,39 Kč

ZM 036  Obezdívka koupelnových van




       93 718,95 Kč

ZM 037  Dozdívky příčky se zárubněmi na chodbách v 2. - 4.NP

       21 921,84 Kč

ZM 038  Doplnění otopného tělesa a zápachových uzávěrek pro VZT
       17 248,60 Kč

ZM 039  Odvoz a uložení pařezů na skládce




       41 474,40 Kč

ZM 040  Autonomní detekce a signalizace kouře v bytech


       34 980,00 Kč

ZM 041  SDK podhled ve strojovně
- odpočet



      -  5 776,16 Kč

ZM 042  Doplnění vedlejších rozpočtových nákladů


            197,62 Kč

ZM 043  Hydroizolace stávajícího energokanálu vedle vsakovacího objektu    11 846,41 Kč

ZM 044  Doplnění vnitřních omítek na schodišti



         2 802,69 Kč

ZM 045  Vyrovnání nerovností stávajících stropů pod SDK příčkami
     208 613,57 Kč

ZM 046  Odvoz a uložení nadbytečné zeminy na skládku


     147 714,35 Kč

ZM 047  Otlučení a sanace jižní venkovní stěny vč. doplnění položek  
     567 588,94 Kč

ZM 048  Otlučení a sanace východní venkovní stěny


     165 454,57 Kč

ZM 049  Otlučení a sanace severní venkovní stěny



     319 522,27 Kč 

___________________________________________________________________________

Celkem vícepráce/méněpráce II





  3 063 717,84 Kč

Cena dle Dodatku č. 3






61 287 220,74 Kč
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