[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 2021/OIVZ/027

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „OZ“)

Smluvní strany

objednatel:		         	Městská část Praha 7 
zastoupená:              	         	Mgr. Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7
sídlo:			         	U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7
IČO:                                     	00063754
DIČ:                                       CZ00063754
bankovní spojení:    	         	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                            	 
telefon:                                	
e-mail:				 
(dále jako „Objednatel“)

a

zhotovitel:			STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o.		
zastoupený: 			Jiří Guttenberg, jednatel společnosti	
sídlo/místo podnikání:	Na Pískách 596, 276 01 Mělník
IČO:				27086054
DIČ:				CZ27086054
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 95200
bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:			
telefon:			 
e-mail:			           
 (dále jako „Zhotovitel“)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OIVZ/027 (dále jen „Dodatek č. 1“) je uzavřený 
na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0336/22-R z jednání č. 24 ze dne 
24. 5. 2022. 

Smluvní strany se, v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy o dílo č. 2021/OIVZ/027 (dále jen „Smlouva“) k realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Ortenovo náměstí“, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. 
Smlouva byla uzavřena dne 22. 11. 2021 v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0719/21-R, z jednání č. 56, ze dne 9. 11. 2021. 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě je zpracován dle ust. § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“). 

Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy, cenu díla a termín dokončení díla:
1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:
1. změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V průběhu provádění díla vznesl Objednatel dodatečné požadavky (viz Příloha č. 1a - Změnové listy č. 2, 4, 7 a 9);
1. změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Změny rozsahu stavebních prací jsou doloženy formou změnových listů (viz Příloha č. 1a - Změnové listy č. 1, 3, 5, 6 a 8).
1. Ke změně termínu dokončení díla dochází z důvodů nepodstatné změny závazku ze Smlouvy spočívající ve změně rozsahu stavebních prací způsobené nepředvídatelnými okolnostmi. Dochází k prodloužení termínu dokončení díla o 43 dnů, a to nejpozději do 15. 7. 2022. Veškeré změny a důvody jsou zaznamenány ve Stavebním deníku. 
1. Ve Smlouvě se  v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.5 
s tímto textem:
„1.5. Dodatkem č. 1 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 1a Smlouvy, ve Změnových listech č. 2, 4, 7 a 9. Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy včetně změn dle Změnových listů č. 2, 4, 7 a 9 nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ. Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy včetně změn dle Změnových listů č. 1, 3, 5, 6 a 8 nepřesáhne 50 % původní hodnoty závazku v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ a současně celkový cenový nárůst související se změnami dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ dle Změnových listů č. 1, 3, 5, 6 a 8 nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy, a to v souladu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ.“

V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.5 až 1.10 přečíslují na odstavce 1.6 až 1.11.

1. Ve Smlouvě v čl. 3. Doba plnění se v odst. 3.1 Smlouvy nahrazuje „Lhůta plnění veřejné zakázky“ a nově zní:
 „Termín dokončení plnění veřejné zakázky:				nejpozději do 15. 7. 2021“
1. Ve Smlouvě v čl. 4. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 4.1 s tímto textem: 
„
	Cena díla dle Smlouvy bez DPH 
	
	9 303 389,66 Kč 

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH 
	
	324 688,58 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 bez DPH
	
	9 628 078,24 Kč

	DPH 
	21 %
	2 021 896,43 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	11 649 974,68 Kč


“
1. Ve Smlouvě v čl. 14. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 14.18 a nově zní takto: 
„14.18	Přílohy, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:	  	
č. 1 - 	Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný zhotovitelem 
č. 2 - 	Harmonogram provádění díla
č. 3 -	Projektová dokumentace (digitální podoba PD na DVD/CD nosiči)
č. 4 -   Čestné prohlášení o poddodavatelském systému
č. 5 -	Soupis rozhodujících materiálů
č. 1a -	Změnové listy č. 1 - 9 vč. Rekapitulace“ 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.  
1. K tomuto Dodatku č. 1 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:
Příloha č. 1a - Změnové listy č. 1 – 9 vč. Rekapitulace“




V Praze dne 25. 5. 2022			           		V Praze dne 25. 5. 2022

Objednatel							Zhotovitel






…………………………..			                   ….…..……………………
Městská část Praha 7		          STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o.
Mgr. Jan Čižinský					       Jiří Guttenberg
starosta						   jednatel společnosti
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