Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/9624/2021

	1. Zhotovitel:
se sídlem:
zapsán pod sp. zn.: zhotovitele zastupuje: ve věcech technických: e-maily:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu: stavbyvedoucí: osvědčení o autorizaci č.
	Smluvní strany


TOMIreko, s.r.o.
Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč
C 63551 vedená u Krajského soudu v Brně
Milan Šťastný, Ing. Tomáš Kliner, jednatelé společnosti
 xxxxx, tel.: xxxx
283 59 216
plátce, CZ28359216
Česká spořitelna, a. s., Jihlava 2174012369/0800
xxxxx, tel.: xxxxxx


(dále jen „Zhotovitel'" a
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.2. Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Jednající osoba:
Osoba odpovědná za realizaci:
Zapsaný:
Telefon:
Email:
(dále jen „Objednatel")

Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň 44994575
CZ44994575
KB Brno - město, č. účtu: 100736621 /0100
Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel
xxxx., tel.: xxxxx
v rejstříku veřejných výzkumných institucí u MŠMT 
xxxxxxx
xxxxxxx
Společně též jako „Smluvní strany"
(dále jen „zhotovitel")
(dále též společně jako „smluvní strany", nebo jednotlivě jako „smluvní strana")
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Preambule:
Vzhledem k tomu, že:
1. [bookmark: bookmark6]Mezi výše uvedenými Smluvními stranami byla dne 12.5.2021 uzavřena Smlouva o dílo č. SML/9624/2021 (dále jen „Smlouva"), jež byla následně upravena dodatkem č. 1 ze dne jejímž předmětem je závazek Zhotovitele pro Objednatele v souladu s jeho požadavky provést dílo v souladu se Smlouvou - tj. provedení stavebních prací v rozsahu výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „PPT_RVO_06-21 - Sanace KZS administrativních budov CDV" (dále též „dílo“) dle návrhu opravy s názvem „Oprava pláště Centrum dopravního výzkumu" zpracované společností Saint Gobain Construction Products CZ, a.s. a zadávacích podmínek této zakázky.







2. [bookmark: bookmark7]Jelikož při realizaci a detailní kontrole stavu kontaktního zateplovacího systému z postaveného lešení byly dle jednotlivých etap zjištěny a konzultovány tyto skutečnosti, které se nedaly objektivně dopředu předvídat a Objednatel tak zjistil rozhodné skutečnosti, které nebyly před zahájením stavebních prací známy, bude nutné provést dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a rozšíření díla o činnosti dle potřeb Objednatele, které jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. Podrobný popis změn je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.
Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené a také v souladu s článkem III. odst. 3 Smlouvy dohodly na následujících změnách a doplněních Smlouvy, za účelem čehož uzavírají tento Dodatek č. 2. (dále jen „Dodatek č. 2"):
ČI. I
[bookmark: bookmark8]1.	Vzhledem ke skutečnostem, které nebyly známy, jsou vyžadovány změny, které však nejsou podstatnými změnami závazku, dohodly se smluvní strany na doplnění a změně smlouvy o dílo.
ČI. II
1. Z článku I. tohoto Dodatku č. 1 vyplývá potřeba změny Smlouvy, a proto se smluvní strany dohodly na změně současného znění Smlouvy následovně:
Článek III. odst.1 Smlouvy se mění textem:
celková cena bez DPH: 2.107.910,00 Kč
(slovy: dva miliony jedno sto sedm tisíc devět set deset korun českých)
Článek VI. odst.2 Smlouvy se mění textem:
Zhotovitel se tak zavazuje k poskytnutí záruky na jakost díla v trvání 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla, jež proběhne nejpozději 30. května 2022.
Přílohy tohoto dodatku č.2 ke smlouvě o dílo:
Příloha č. 1 - Popis příčin změn a technologie sanace
ČI. III
1. [bookmark: bookmark9]Ostatní ustanovení Smlouvy či Příloh Smlouvy zůstávají v platnosti, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2.
2. [bookmark: bookmark10]Tento Dodatek č. 2 je podepsán oprávněnými zástupci Smluvních stran.
3. [bookmark: bookmark11]Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv.

4. [bookmark: bookmark12]Případné plnění Smluvních stran v rámci předmětu tohoto Dodatku č. 2, které si Smluvní strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 2, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku č. 2. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem č. 2 a Smlouvou.
5. [bookmark: bookmark13]Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 včetně příloh bude uveřejněn v souladu s ustanoveními zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouvu v registru smluv uveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 2 ani jeho přílohy neobsahuje jeho obchodní tajemství, osobní údaje osob na straně Zhotovitele, které by nebylo možno uveřejnit, utajované skutečnosti ve smyslu ustanovení zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ani jiné informace či skutečnosti, které by nebylo možno uveřejnit.
6. [bookmark: bookmark14]Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku č. 2 k němu Smluvní strany připojily své podpisy.


V Třebíči dne
17.5.2022

V Brně dne
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]1 7. 05. 2022


Zhotovitel:

Objednatel:


Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Ing. Jindřich Frič, PhD., ředitel
TOMIreko, s.r.o.
Ing. Tomáš Kliner, jednatel
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