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DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 6.10.2021 na provedení díla „Výstavba odborných učeben ZŠ Bruntál, Okružní 38“ registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013419, který je spolufinancován z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) pod názvem veřejné zakázky: Výstavba odborných učeben ZŠ Bruntál, Okružní 38 – stavební práce.

I. 
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:  

Město Bruntál
se sídlem: 			Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ / DIČ:				00295892 / CZ00295892
jednající / zastoupený			
- ve věcech smluvních: 	Ing. Hana Šutovská, 1. místostarostka města
- ve věcech technických:	Xxx. xxxx xxxxxxxxxx, pracovník investičního oddělení

bankovní spojení / číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x.x. / xxxxxxxxx/xxxx
telefon / fax:			+420 554 706 111
e-mail:				posta@mubruntal.cz
ID datové schránky:		c9vbr2k
(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné


a 

2. Zhotovitel:  

TECHARTSTAV a.s.
se sídlem: 			Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava - Poruba			
IČ / DIČ:	 			02162083 / CZ02162083			
jednající / zastoupený: 		Jaroslav Jedinák, předseda představenstva
· ve věcech smluvních: 	Jaroslav Jedinák	
· ve věcech technických: 	Xxxxx Xxxxxxxx	

registrace:			KS Ostrava, Oddíl C, vložka 57343			
bankovní spojení / číslo účtu:	Xxxxx xxxxxxxxxx x.x. / xxxxxxxxxx	/xxxx
telefon / fax 737 473 512			
e-mail: 				techartstav@techartstav.cz			
(dále jen jako „zhotovitel“)
[bookmark: _GoBack] 
na straně druhé


II.
PŘEDMĚT DODATKU
V souladu s ustanovením článku IV. odst. 4 smlouvy o dílo ze dne 6.10.2021 ve znění jejich dodatků se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy v článku IV. Cena za dílo, kde znění bodu 1. se mění tak, že původní text:

Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 17.247.000,00 Kč (sedmnáct miliónů dvě stě čtyřicet sedm tisíc korun) bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. 

nově zní:

Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 17.303.594,30 Kč (slovy sedmnáct miliónů tři sta tři tisíc pět set devadesát čtyři korun třicet haleřů) bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.
Výše uvedená změna je důsledkem změny rozsahu díla dle změnového listu č. 1, který  jsou přílohou tohoto dodatku a vznikl následovně:

Cena základní dle smlouvy o dílo                                               	17.247.000,00 Kč
Změna ceny základní dle dodatku č. 1				    +  56.594,30 Kč
Cena smluvní bez DPH	                                                                  	17.303.594,30 Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.


III.
OSTATNÍ PODMÍNKY
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že mění výše uvedenou Smlouvu o dílo tak, že mění položky ze soupisu stavebních prací díla v rozsahu prací dle Změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku. 
Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna. 
Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění. 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města dne 11.5.2022, pod č. usnesení 3320/75R/2022.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 1







V Bruntále dne  						V Ostravě dne 
Za objednatele: 		Za zhotovitele:

………………………………….		……………………………………
Ing. Hana Šutovská – 1. místostarostka	    	 Jaroslav Jedinák – předseda představenstva
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