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	Výstavba odborných učeben ZŠ Bruntál, Okružní 38
reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013419

	Změnový list č. 1
	Datum předložení zhotovitelem
	 21.4.2022

	Objednatel
	Město Bruntál

Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

	TDS
	xxx. xxxx xxxxxx

	Zhotovitel
	Techartstav s. r. o., IČ: 02162083, Rabasova 1157/8,
708 00 Ostrava-Poruba

	Změna – úprava odolnosti, počtu  a rozměrů části výplní otvorů


	Charakter změny:
	
	

	Stavba / objekt / úsek:
	Výstavba odborných učeben ZŠ Bruntál , Okružní 38

	Specifikace změn: 
· Úprava požární odolnosti části výplní na základě aktualizovaného PBŘ stavby
· Drobné úpravy rozměrů na základě stávající velikosti otvorů pro výměnu výplní

· Odečet části výplní, které již byly osazeny v průběhu revitalizace budovy před zahájením prací dle této SoD


	Zdůvodnění změny
· Splnění požadavků aktualizovaného PBŘ stavby

· Ekonomizace úprav dle stávajícího stavu po provedení revitalizace budovy před zahájením prací


	Neprovedené práce a dodávky - MNP
	Práce nad rámec VV - VCP

	· Odečet d + m 2 ks oken položka T5
· Odečet d + m 1 ks dveří položka T8 

· Odečet d + m 1 ks dveří položka T9 

· Odečet d + m 1 ks dveří položka T11 bez požární odolnosti
· Odečet d + m 8 ks oken položka T12 bez požární odolnosti

· Odečet d + m 1 ks okna položka T13

              Bez požární odolnosti
· Odečet d + m 2 ks oken položka  T 14

· Odečet d + m 2K oken položka T15
	· Přípočet  d+ m 2 ks oken T5 upravených rozměrově dle stáv. podm.
· Přípočet d + m 1 ks dveří položka T8 – rozměrová úprava + světlík 
· Přípočet -0 ks, využito stávající výplně

· Přípočet d + m 1 ks dveří položka T11 -  nutné provedení v požární odolnosti výplní 

· Přípočet  d + m 8 ks oken položka T12 – nutné provedení požární odolnosti výplní

· Přípočet d + m 1 ks okna T13 – nutné provedení požární odolnosti výplně

· Přípočet 0 ks – osazeno v předcházející realizaci
· Přípočet  d + m 2ks oken položka T15 – nutné provedení požární odolnosti výplní,  rozměr dle stáv. podmínek 


	Cena odpočtu (MNP) bez DPH:          
               1.049.442,85 Kč
	Cena přípočtu (VCP) bez DPH:            

                            1.106.037,15 Kč

	Finanční dopad změn: 

                 Navýšení ceny díla
	(cena dle SoD 17.247.000,00 Kč) 

	Rozdíl v ceně bez DPH: 
	                           +  56.594,30 Kč

	Konečná cena díla po úpravě bez DPH:
	                        17.303.594,30 Kč


	Výše uvedené změny byly provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ. 

Změny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ:

Změny provedené v souladu s odst. 4 nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. 
Hodnota změny (nižší než 15% původní hodnoty závazku): 2 155 480,-Kč bez DPH

Čerpáno ZL č. 1: 1.049.442,85,- Kč bez DPH, tzn. 6,08 %

Zůstatek: 1.106.037,15,- Kč bez DPH, tzn. 6,41 %



	Vliv změny na harmonogram prací a termín dokončení stavby:



	Přílohy:
	č. 1 - soupis prací, rozpočet



	Schvalovací proces:

	Vyjádření TDI:
Provedení uvedených odpočtů a přípočtů zobrazuje nutné a potřebné úpravy, vyvolané aktualizací PBŘ stavby a ekonomizací úprav, dle stávajícího stavu po provedení revitalizace budovy před zahájením prací dle této SoD.


	Datum:
24.4.2022
	Podpis a razítko TDS:
................................................................

 xxx. xxxx xxxxxx

	Vyjádření zhotovitele:


	Datum:
	Podpis a razítko GP:
................................................................



	Vyjádření objednatele:


	Datum:
	Podpis a razítko objednatele:
................................................................

 xxx. xxxx xxxxx
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