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D O D A T E K č . 2
ke

S M L O U V Ě O D Í L O
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů (dále též „občanský zákoník“)
Číslo smlouvy zhotovitele: 14/2021

Číslo smlouvy objednatele: 15/03/ORI-OVZ/2021
Číslo Dodatku č. 1: 53/11/ORI-OVZ/2021

Číslo Dodatku č. 2: 28/05/ORI-OVZ/2022

1. Smluvní strany

Název objednatele: Statutární město Prostějov
Sídlo: nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Rozehnalem, náměstkem primátora, dle plné moci ze dne 14. 11.

Ve věcech technických:

IČO: 00288659
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: VHH THERMONT s.r.o.
Sídlo: Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vl. 24225
zastoupený: Václav Hrubý, jednatel společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických
IČO: 258 78 778
DIČ: CZ25878778
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět Dodatku č. 2

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo
smlouvy objednatele 15/03/ORI-OVZ/2021 ze dne 20. 7. 2021 a dodatku č. 1 č.53/11/ORI-OVZ/2021 ze
dne 24. 11. 2021, jejímž předmětem je zhotovení stavby „EÚO BD Norská 4224/3, Prostějov“ se mění
a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:
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Původní text odstavce 4.1.1. se nahrazuje novým zněním, které zní: 

 
4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 

této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou 
cenu ve výši 

 
Původní cena bez DPH     20.493.900,- Kč 
Cena Dodatku č. 2 bez DPH                             268.258,13 Kč 
 
Cena celkem za dílo bez DPH                     20.762.158,13 Kč 

 
TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ. 
 
Ke změně ceny díla došlo z důvodu dodatečných prací (odstranění původní tenkovrstvé 
omítky včetně přesunu a likvidace suti), které je nutno provést na základě odtrhových 
zkoušek.  

 
 
 

3. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2 
 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 15/03/ORI-OVZ/2021 ze dne 20.7. 
2021 a Dodatku č.1 č. 53/11/ORI-OVZ/2021 ze dne 24. 11. 2021, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 
dotčeny, zůstávají  v platnosti a nemění se. 

2. Tento Dodatek č. 2 je vypracován v jednom vyhotovení s platností originálu podepsaném 
elektronicky. 

3.  Tento Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních 
stran. 

4. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb. o registru smluv. 

5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 2 v 
Registru smluv. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým 
jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
 
Příloha č. 1 – Soupis prací, MNP,VCP 

 
 
 
 
 
V Prostějově, dne ……………… V Uničově, dne ……………….. 
 
 
 
…………………………………. ……………………………………. 
Ing. Jiří Rozehnal Václav Hrubý  
náměstek primátora      jednatel společnosti 
 

Václav 
Hrubý

Digitálně podepsal 
Václav Hrubý 
Datum: 2022.05.23 
15:12:37 +02'00'

Ing. Jiří 
Rozehnal

Digitálně podepsal Ing. Jiří 
Rozehnal 
Datum: 2022.05.24 13:16:27 
+02'00'


