
REKAPITULACE VCP a MNP pro dodatek č.6

Stavba: Rekonstrukce bytových domů U Oblouku, Ostrava-Poruba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

činnost VCP MNP

6—1a,b Požární ucpávky v 1.PP a na půdě 252 565,60

6—2 Betonáž parapetů 35 379,96

6—3 Čerpací jímka v objektu č.3 58 551,29

6—4 Teracový obklad schodů / schodišťové stupně 242 505,45 -231 441,92

6—5 Nátěr stěny soklu v 1.PP + tmelení ramp 62 907,47

6—6 Zámečnické kce 97 193,18

6—7 Elektro — Kamerový systém bezdrátový 125 293,00 -71 209,00

6—8 Lešení komíny 282 209,83

6—9 Holubí trus -9 252,36

6—1 0 Bytové zárubně, dveře, těsnění, demontáž a nátěr 69 856,08 -119 835,26

6—11 Bourání betonových krytů v podjezdech 176 241,57 -21 564,68

6-12 Dozdívka energokanálu — zednické práce 3 108,48

6—13 Oprava chybného součtu v dodatku č.5 -10 849,66

|Celkem | 1 405 811,91 | -464 152,88

ISUMA VCP a MNP | 941 659,03I
 

 



VCP - protipožární ucpávky v 1.PP - objekt 02 až 12

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 62 Úpravy povrchů vnitřní- Požární ucpávky - objekt 02 8 112,00

llR—položka |D+M protipožární ucpávky ÚT, svislé stěnové ks 5,000I 432,00I 2 160,00

vchod 02: potrubí 110 mm. kov - izolace MW (0-01) 2.000

vchod 02: potrubí 110 mm. kov - izolace MW (0-03) 3.000

ZIP—položka |D+M protipožární ucpávky ZTI, svislé stěnové ks 6,000I 432,00I 2 592,00

vchod 02: potrubí 40 mm - izolace mirelon - manžeta (0-01) 6.000

BIR—položka |D+M protipožární ucpávky ZTI, svislé stěnové ks 2,000I 1 032,00I 2 064,00

vchod 02: potrubí plast 75 mm - manžeta (0-03) 2.000

4IR—položká |D+M protipožární ucpávky Elektro, svislé stěnové ks 2,000I 216,00I 432,00

vchod 02: kabeláž v PE chráničce 30mm - měkká ucpávká (0-02) 2.000

SIP—položka |D+M protipožární ucpávky Elektro, svislé stěnové ks 2,000I 432,00I 864,00

vchod 02: kabel v plastove chráničce 40 mm - tmel KG (0-03) 2.000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnitřní- Požární ucpávky - objekt 03 13 248,00

llR—položka |D+M protipožární ucpávky ÚT, svislé stěnové ks 16,000I 432,00I 6 912,00

vchod 03: potrubí 110 mm. kov - izolace MW (0-01) 8.000

vchod 03: potrubí 110 mm. kov - izolace MW (0-03) 8.000

ZIP—položka |D+M protipožární ucpávky ZTI, svislé stěnové ks 4,000I 1 032,00I 4 128,00

vchod 03: potrubí 75 mm - izolace mirelon - manžeta (0-03) 4.000

BIR—položka |D+M protipožární ucpávky Elektro, svislé stěnové ks 4,000I 216,00I 864,00

vchod 03: kabeláž v PE chráničce 30mm - měkká ucpávká (0-02) 2.000

vchod 03: kabel v plastove chráničce 30mm - požární tmel KG (0-01) 2.000

4IR—položká |D+M protipožární ucpávky Elektro, svislé stěnové ks 2,000I 672,00I 1 344,00

vchod 03: kabel v plastove chráničce 60 mm - manžeta (0-01) 2.000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnitřní- Požární ucpávky - objekt 04 4 320,00

llR—položka |D+M protipožární ucpávky ÚT, svislé stěnové ks 8,000I 432,00I 3 456,00

vchod 04: potrubí 110 mm. kov - izolace MW (0-01) 8.000

ZIP—položka |D+M protipožární ucpávky Elektro, svislé stěnové ks 4,000I 216,00I 864,00

vchod 04: ucpávká KG (0-01) 4.000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnitřní- Požární ucpávky - objekt 05 4 536,00

llR—položka |D+M protipožární ucpávky ÚT, svislé stěnové ks 8,000I 432,00I 3 456,00

vchod 05: potrubí 110 mm. kov - izolace MW (0-02) 8.000

ZIP—položka |D+M protipožární ucpávky Elektro, svislé stěnové ks 5,000I 216,00I 1 080,00

vchod 05: kabeláž v PE chráničce 30 mm - měkká ucpávká (0-01) 2.000

vchod 05: ucpávká KG (0-02) 3.000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnitřní- Požární ucpávky - objekt 06 9 144,00

llR—položka |D+M protipožární ucpávky ÚT, svislé stěnové ks 8,000I 432,00I 3 456,00

vchod 06: potrubí 100 mm. kov - izolace MW (0-02) 8.000

ZIP—položka |D+M protipožární ucpávky ZTI, svislé stěnové ks 4,000I 1 032,00I 4 128,00

vchod 06: potrubí 75 mm - izolace mirelon - manžeta (0-01) 4.000

BIR—položka |D+M protipožární ucpávky Elektro, svislé stěnové ks 5,000I 312,00I 1 560,00

vchod 06: kabel v plastove chráničce - požární tmel KG (0-01) 3.000

vchod 06: kabel v plastove chráničce - požární tmel KG (0-02) 2.000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnitřní- Požární ucpávky - objekt 07 14 582,40

llR—položka |D+M protipožární ucpávky ÚT, svislé stěnové ks 16,000I 432,00I 6 912,00

vchod 07: potrubí 110 mm. kov - izolace MW (0-01) 8.000

vchod 07: potrubí 110 mm. kov - izolace MW (0-02) 8.000

ZIP—položka |D+M protipožární ucpávky ZTI, svislé stěnové ks 10,000I 552,00I 5 520,00

vchod 07: potrubí 60 mm - izolace mirelon - manžeta (0-02) 10.000

BIR—položka |D+M protipožární ucpávky Elektro, svislé stěnové m2 0,320I 6 720,00I 2 150,40

vchod 07: kabeláž v PE chráničce 3x40mm - měkká ucpávká (0-01) 0.320

Díl: 62 Úpravy povrchů vnitřní- Požární ucpávky - objekt 08 15 391,20

llR—položka |D+M protipožární ucpávky ÚT, svislé stěnové ks 16,000I 432,00I 6 912,00

vchod 08: potrubí 110 mm. kov - izolace MW (0-01) 8.000

vchod 08: potrubí 110 mm. kov - izolace MW (0-03) 8.000

ZIP—položka |D+M protipožární ucpávky ZTI, svislé stěnové ks 2,000I 1 032,00I 2 064,00

vchod 08: potrubí 75 mm - izolace mirelon - manžeta (0-03) 2.000

BIR—položka |D+M protipožární ucpávky ZTI, svislé stěnové ks 2,000I 1 350,00I 2 700,00

vchod 08: odpadní potrubí PVC 110 mm - manžeta (0-04) 2.000

4IR—položká |D+M protipožární ucpávky Elektro, svislé stěnové m2 0,360I 6 720,00I 2 419,20

vchod 08: kabelový rošt- kabeláž v plastových chráničkách - měkká ucpávká (0-01) 0.180

vchod 08: kabelový rošt- kabeláž v plastových chráničkách - měkká ucpávká (0-03) 0.180

SIP—položka |D+M protipožární ucpávky Elektro, svislé stěnové ks 6,000I 216,00I 1 296,00   
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vchod 08: kabeláž v PE chráníčce 2x30mm - měkká ucpávká (0-01) 4.000

vchod 08: kabeláž v PE chráníčce 30mm - měkká ucpávká (0-02) 2.000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnitřní- Požární ucpávky - objekt 09 11 433,60

llR—položka |D+M protipožární ucpávky UT, svislé stěnové ks 16,000l 432,00I 6 912,00

vchod 09: potrubí 110 mm. kov - izolace MW (0-02) 8.000

vchod 09: potrubí 110 mm. kov - izolace MW (0-03) 8.000

ZIR—položka |D+M protipožární ucpávky Elektro, svislé stěnové m2 0,480I 6 720,00I 3 225,60

vchod 09: kabelový rošt- kabeláž v plastových chráničkách - měkká ucpávká (0-02) 0.240

vchod 09: kabelový rošt- kábeláž v plastových chráničkách - měkká ucpávká (0-03) 0.240

3lR—položka |D+M protipožární ucpávky Elektro, svislé stěnové ks 6,000l 216,00I 1 296,00

vchod 09: kabeláž v PE chráníčce 30mm - měkká ucpávká (0-01) 2.000

vchod 09: kabeláž v PE chráníčce 30mm - měkká ucpávká (0-02) 2.000

vchod 09: kabeláž v PE chráníčce 30mm - měkká ucpávká (0-03) 2.000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnitřní- Požární ucpávky - objekt 10 31 598,40

1 R—položka D+M protipožární ucpávky UT, svislé stěnové ks 20,000 432,00 8 640,00

vchod 10: potrubí 110 mm. kov - izolace MW (0-01) 6.000

vchod 10: potrubí 110 mm. kov - izolace MW (0-02) 8.000

vchod 10: potrubí 110 mm. kov - izolace MW (0-03) 6.000

ZIR—položka |D+M protipožární ucpávky ZTI, svislé stěnové ks 2,000I 1 032,00I 2 064,00

vchod 10: potrubí 75 mm. plášt- manžeta (0-01) 2.000

3lR—položka |D+M protipožární ucpávky ZTI, svislé stěnové ks 8,000I 1 032,00I 8 256,00

vchod 10: potrubí 75 mm - izolace mirelon - manžeta (0-02) 4.000

vchod 10: potrubí 75 mm - izolace mirelon - manžeta (0-03) 4.000

4IR—položka |D+M protipožární ucpávky ZTI, svislé stěnové m2 0,180I 6 720,00I 1 209,60

vchod 10: kabeláž v PVC chráničce - měkká ucpávka (0-02) 0.180

SIR—položka |D+M protipožární ucpávky ZTI, svislé stěnové ks 6,000I 1 380,00I 8 280,00

vchod 10: potrubí 110 mm - izolace mirelon - manžeta (0-03) 6.000

GIR—položka |D+M protipožární ucpávky Elektro, svislé stěnové m2 0,240I 6 720,00I 1 612,80

vchod 10: kabelový rošt- měkká ucpávká (0-02) 0.120

vchod 10: kabelový rošt- měkká ucpávká (0-03) 0.120

7IR—položka |D+M protipožární ucpávky Elektro, svislé stěnové ks 4,000I 384,00I 1 536,00

vchod 10: kabeláž v PE chráníčce 2x40mm - měkká ucpávká (0-01) 4.000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnitřní- Požární ucpávky - objekt 12 29 712,00

llR—položka |D+M protipožární ucpávky UT, svislé stěnové ks 12,000I 432,00I 5 184,00

vchod 12: potrubí 110 mm. kov - izolace MW 2x500 mm (0-02) 4.000

vchod 12: potrubí 110 mm. kov - izolace MW (0-03) 8.000

ZIR—položka |D+M protipožární ucpávky ZTI, svislé stěnové ks 16,000I 1 380,00I 22 080,00

vchod 12: potrubí 110 mm - izolace mirelon - manžeta (0-02) 8.000

vchod 12: potrubí 110 mm - izolace mirelon - manžeta (0-03) 8.000

3lR—položka |D+M protipožární ucpávky Elektro, svislé stěnové m2 0,300I 6 720,00I 2 016,00

vchod 12: kabelový rošt- měkká ucpávká (0-02) 0.120

vchod 12: kabelový rošt, kabeláž v PVC chráničce - měkká ucpávka (0-03) 0.180

4IR—položka |D+M protipožární ucpávky Elektro, svislé stěnové ks 2,000I 216,00I 432,00

vchod 12: kabeláž v PE chráníčce 30mm - měkká ucpávká (0-01) 2.000

Celkem | 142 o77,so|
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VCP - protipožární ucpávky na půdě - objekt 01 až 12

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 62 Úpravy povrchů vnitřní- Požární ucpávky - objekt 01 5 046,00

llR—položka |D+M protipožární ucpávky ZTI ks 2,000I 1 587,00I 3 174,00

vchod 01: potrubí ptastové 110 mm - manžeta (8-01, 8-02) 2.000

ZIR—položka |D+M protipožární ucpávky ZTI ks 2,000I 936,00I 1 872,00

vchod 01: potrubí ptastové 75 mm - manžeta (8-03, 8-04) 2.000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnitřní- Požární ucpávky - objekt 02 13 266,00

llR—položka |D+M protipožární ucpávky ZTI ks 6,000I 1 587,00I 9 522,00

vchod 02: potrubí ptastové 110 mm - manžeta (8-01-06) 6.000

ZIR—položka |D+M protipožární ucpávky ZTI ks 4,000I 936,00I 3 744,00

vchod 02: potrubí ptastové 75 mm - manžeta (8-07-10) 4.000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnitřní- Požární ucpávky - objekt 03 11 679,00

llR—položka |D+M protipožární ucpávky ZTI ks 5,000I 1 587,00I 7 935,00

vchod 03: potrubí ptastové 110 mm - manžeta (8-01-05) 5.000

ZIR—položka |D+M protipožární ucpávky ZTI ks 4,000I 936,00I 3 744,00

vchod 03: potrubí ptastové 75 mm - manžeta (8-06-09) 4.000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnitřní- Požární ucpávky - objekt 04 13 266,00

llR—položka |D+M protipožární ucpávky ZTI ks 6,000I 1 587,00I 9 522,00

vchod 04: potrubí ptastové 110 mm - manžeta (8-01-06) 6.000

ZIR—položka |D+M protipožární ucpávky ZTI ks 4,000I 936,00I 3 744,00

vchod 04: potrubí ptastové 75 mm - manžeta (8-07-10) 4.000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnitřní- Požární ucpávky - objekt 05 9 807,00

llR—položka |D+M protipožární ucpávky ZTI ks 5,000I 1 587,00I 7 935,00

vchod 05: potrubí ptastové 110 mm - manžeta (8-01-05) 5.000

ZIR—položka |D+M protipožární ucpávky ZTI ks 2,000I 936,00I 1 872,00

vchod 05: potrubí ptastové 75 mm - manžeta (8-06-07) 2.000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnitřní- Požární ucpávky - objekt 06 6 633,00

llR—položka |D+M protipožární ucpávky ZTI ks 3,000I 1 587,00I 4 761,00

vchod 06: potrubí ptastové 110 mm - manžeta (8-01-03) 3.000

ZIR—položka |D+M protipožární ucpávky ZTI ks 2,000I 936,00I 1 872,00

vchod 06: potrubí ptastové 75 mm - manžeta (8-04-05) 2.000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnitřní- Požární ucpávky - objekt 06 6 633,00

llR—položka |D+M protipožární ucpávky ZTI ks 3,000I 1 587,00I 4 761,00

vchod 06: potrubí ptastové 110 mm - manžeta (8-01-03) 3.000

ZIR—položka |D+M protipožární ucpávky ZTI ks 2,000I 936,00I 1 872,00

vchod 06: potrubí ptastové 75 mm - manžeta (8-04-05) 2.000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnitřní- Požární ucpávky - objekt 07 10 092,00

llR—položka |D+M protipožární ucpávky ZTI ks 4,000I 1 587,00I 6 348,00

vchod 07: potrubí ptastové 110 mm - manžeta (8-01-04) 4.000

ZIR—položka |D+M protipožární ucpávky ZTI ks 4,000I 936,00I 3 744,00

vchod 07: potrubí ptastové 75 mm - manžeta (8-05-08) 4.000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnitřní- Požární ucpávky - objekt 08 9 064,00

llR—položka |D+M protipožární ucpávky ZTI ks 4,000I 1 750,00I 7 000,00

vchod 08: potrubí ptastové 110 mm - manžeta s plechovým Hmcem (8-01-04) 4.000

ZIR—položka |D+M protipožární ucpávky ZTI ks 2,000I 1 032,00| 2 064,00

vchod 08: potrubí ptastové 75 mm - manžeta s plech. Hmcem (8-06-07) 2.000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnitřní- Požární ucpávky - objekt 09 11 679,00

llR—položka |D+M protipožární ucpávky ZTI ks 5,000I 1 587,00I 7 935,00

vchod 09: potrubí ptastové 110 mm - manžeta (8-01-05) 5.000

ZIR—položka |D+M protipožární ucpávky ZTI ks 4,000I 936,00I 3 744,00

vchod 09: potrubí ptastové 75 mm - manžeta (8-06-09) 4.000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnitřní- Požární ucpávky - objekt 10 2 523,00

llR—položka |D+M protipožární ucpávky ZTI ks 1,000I 1 587,00I 1 587,00

vchod 10: potrubí ptastové 110 mm - manžeta (8-01) 1.000

ZIR—položka |D+M protipožární ucpávky ZTI ks 1,000I 936,00I 936,00

vchod 10: potrubí ptastové 75 mm - manžeta (8-02) 1.000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnitřní- Požární ucpávky - objekt 12 10 800,00

llR—položka |D+M protipožární ucpávky ZTI ks 8,000I 1 350,00I 10 800,00

vchod 12: potrubí ptastové 75 mm - manžeta (8-01-08) 8.000   
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VCP - betonáž parapetů objekt 01 až 12

 

 

 

       
  
 

 

  
 

 

 

 

 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Dil: 62 Úpravy povrchů vnější 31 438,07

1 631320034.RAO Mazanina vyztužená sítí, beton 016/20, tloušťka 15 cm m2 18,095 622,80 11 269,57 dle RTSx0,72

vchody O1 až 12: 2,35*0,35*22, vyrovnání venkovních paraptú 18,095

2 273354111.R00 Bednění parapetních desek zřízení včetně materiálu m2 28,435 500,40 14 228,87 dle RTSx0,72

(2,35*0,35 + 2,35*0,2)*22 28,435

3 273354211.R00 Bednění základových desek odstranění včetně materiálu m2 28,435 96,84 2 753,65 dle RTSx0,72

(2,35*0,35 + 2,35*0,2)*22 28435

| 4 631900002.RAO Výztuž mazanin ze svařovaných sítí m2 15,180 209,88 3 185,98 dle RTSx0,72

KARI síť s oky 100x100mm (2,3*0,3*22) 15,180

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 941,89

5 999281111R00 Elgaésflgnvggkcyggozgpfivy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších t 5,899 668,23 3 941,89 dle SDD

vchody O1 až 12: ((2,35*0,35*0,15)*22)*2,0 + 28,435*0,02*0,7 + 0073 5,899 |  
 

Celkem | 35 379,96l



Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Zpracováno programem BUILDpower 5, © RTS, a.s.

S: 19034 Rekonstrukce obytných domů "Oblouk" - Poruba

O: VMP Více-méně práce

R: VMP02 VCP Čerpací jímka

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 10 997,97

1 139711101RT4 Vykopávká v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 4 m3 4,50000 1 141,13 5 135,09 dle SOD

1,5*1,5*2 4,50000

2 175101101 R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 3,93000 455,76 1 791,14 RTonjz

4,5 - (0,3*0,3*3,14*2) 3,93000

3 583419023R Kamenivo drcené frakce 32/63 B Moravskosl. kraj t 7,86000 387,36 3 044,65 RTonjz

3,93*2 7,86000

4 161101101R00 Svlsle prémlstenl vykopku z hornlny1 az 4, prl hloubce m3 4150000 8,53 38,39 dle SOD

vykopu pres 1 do 2,5 m

výkop čerpací jímky 4,5 m3 4,50000

5 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na m3 4,50000 21,29 95,81

, „ dle SoD
vzdalenost pres 20 do 50 m

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

výkop čerpací jímky 4,5 m3 4,50000

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na m3 4,50000 23,65 106,43 dl S D

vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m e °

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

výkop čerpací jímky 4,5 m3

7 167101102R00 Nak'fa‘dén," Sik'adan",prek'ada”' “ewe“?m Vy'.‘°pk” m3 4,50000 35,98 161,91 dle SoD
nákladanl vykopku pres 100 m3, z hornlny 1 az 4

výkop čerpací jímky 4,5 m3 4,50000

8 199000002R00 P°platky za Sk'af’k” h°m'”y 1' 4’ SKUp'm" 17 05 04 2 m3 4,50000 138,79 624,56 dle SoD
Katalogu odpadu

výkop čerpací jímky 4,5 m3 4,50000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 343,98

9 289971211.R00 Zřízení vrstvy z geotextílie sklon 1:5 š. do 3m m2 8,50000 14,90 98,88 RTonjz

6,5 m2 6,50000

10 69366198.R Geotextilie Filtek 300 g/m2 s. do 2m m2 6,50000 38,02 247,10 RTonjz

6,5 m2 6,50000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 679,62

11 631315611 RM1 32231? betonova "' 12 ' 24 cm C 16/20 2 beton“ m3 0,49000 2 548,80 1 248,91 RTSX0,72

1,96*O,25 0,49000

| 12 631351101 R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení m2 1,20000 280,08 336,10 RTonjz

4*O,6*O,5 1,20000

13 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstránění m2 1,20000 78,84 94,61 RTonjz

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 7 766,00

14 R-položka Montáž šachtové roury ks 1,00000 880,00 880,00 dle CN

15 28697154R Roura šachtová korugovana bez hrdla 600/2000 mm ks 1,00000 2 988,00 2 988,00 RTSXO,72

16 R-položka Montáž poklopu pro šachtouvou rouru ks 1,00000 530,00 530,00 dle CN

17 28697159R 12225? A15 do sacmove roury D=600 mm 1’5 T s ks 1,00000 2 214,00 2 214,00 RTSX0,72

18 R-položka HZS stavební dělník v tarifní třídě 6 h 2,00000 577,00 1 154,00 dle CN

Díl: 96 Bourání konstrukcí 6 793,89

19 R-položka ŠlheŽŠšÍF' Otvor“ pro prosmp V Sbeme sachte, bez ks 1,00000 1 327,00 1 327,00 dle CN

20 965042141 RT1 BMW mazan'“ betonovyCh "' 10 cm' p" 4 m2 rucne “' m3 0,15750 2 883,60 454,17 RTSX0,72
mazanlny 5 - 8 cm

2,25*0,07 0,15750

21 965042241 RT2 Boura" mmm" betonovyCh "' nad 10 cm' p" 4 m2 rucne m3 0,45000 2 271,60 1 022,22 RTSX0,72
tl. mazanlny 15 - 20 cm

2,25*O,2 0,45000

22 970051020R00 Vrtání jádrové do ZB d 20 mm - prostup kabelu m 0,45000 2 130,00 958,50 dle CN

23 970051080R00 Vrtání jádrové do ZB do D 80 mm m 1,00000 2 673,00 2 673,00 dle CN

24 970053080R00 Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m ZB do D 80 mm m 1,00000 359,00 359,00 dle CN
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S: 19034 Rekonstrukce obytných domů "Oblouk" - Poruba

O: VMP Více-méně práce

R: VMP02 VCP Čerpací jímka

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 630,37

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a

25 9992811 11 R00 údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů t 5,43282 668,23 3 630,37 dle SoD

výšky do 25 m,

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 1 116,27

26 721170955R00 Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlove D 110 kus 1,00000 819,36 819,36 RTSXO,72

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

| 27 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 1,00000 282,24 282,24 RTSx0,72

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

28 998721201 R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 11,01000 1,33 14,67 RTSx0,72

Díl: 722 Vnitřní vodovod 10 498,00

29 72217365 Pvropopvací odvodní potrubí od cerpadla do kanalízace, 4100000 666,00 2 664,00 dle CN

vc. kotvení potrubí

30 722325600 Žšdavka a montaz kaloveho cerpadla s plovakem, vytlak ks 1100000 5 896,00 5 896,00 dle CN

31 R-položka Klapka vodzpetpruzm.,2xvnítrn| zaV|t DN 32,vcetne kus 1700000 1 938,00 1 938,00 dle CN

protikus. šroubení

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 990,00

32 767820001 Dodávka a montáž upevnění čerpadla v šachtě ks 1,00000 2 990,00 2 990,00 dle CN

Díl: M21 Elektromontáže 11 132,00

33 360002VD E'ektfo'ÚSta'ace,CĚÍPadÍa Štrasa“ kabe'az' “Sten" zaswka' soubor 100000 11 132,00 11 132,00 dle CN
napOJení v rozvadem, vc. uprav rozv.)

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 603,20

34 97901 1221 R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot z 1.PP nošením t 1,21400 539,28 654,69 RTonjz

979011121R00 Églišsllíggggva sutí a vybouraných hmot príplatek za kazde 2,42800 41,12 99,84 dle SoD

35 979083117R00 Vodorovné přesmístění suti přes 5000 m do 6000 m t 1,21400 246,73 299,53 dle SoD
 

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

 

Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých

74,88 dle SOD

 

237,13 dle SoD
 

37,44 dle SoD
  cihel do 30x300m

36 979083191 R00 1000 m přes 6000 m t 7,28400 10,28

37 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,21400 195,33

38 979082121 R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1,21400 30,84

39 979990101R00 Poplatek za skladku Poplatek za skladsutí-smes beta t 1,21400 164,49

199,69 dle SOD
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Položkový soupis prací a dodávek
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

19034 Rekonstrukce obytných domů "Oblouk" - Poruba

O: D1 .1 s Architektonicko-stavební řešení

R: D11s_111 domy č.01-12 VCP Teracový obklad

P.č. Číslo položky Název položky | MJ | Množství | Cena / MJI Celkem

Díl: 43 Schodiště 180 190,61

1 R-položka Teracový obklad - Nastupnice m 84,00000 862,50 72 450,00

výroba teracových nastupnic: 84m 84.00000

2 R-položka Teracový obklad - podstupnice m 69,20000 575,00 39 790,00

výroba teracových podstupnic: 69.2m 6920000

3 R-položka Pískovaný pasek na přední hraně našlapu m 84,00000 138,00 11 592,00

pískovaný pasek pro nastupnice: 84m 84.00000

4 773211211R00 Obklad přírodním teracem rovných stupňů m2 32,70000 1 324,80 43 320,96

osazení lepením samotných teracových obkaldu včetně potřebných uprav kracení 32.70000

5 773213100R00 Obklad přírodním teracem čel stupňů m2 8,81200 1 338,48 11 794,69

osazení lepením samotných teracových obkaldu včetně potřebných uprav kracení 8.81200

6 998773101 R00 Přesun hmot pro podlahy teracove', výšky do 6 m t 2,77100 448,56 1 242,96

osazení lepením samotných teracových obkaldu včetně potřebných uprav kracení

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 16 562,07

7 632411110R00 Samonivelační stěrka, ruč.zpracovaní tl.10 mm m2 32,70000 416,88 13 631,98

provedení vyrovnaní povrchu samonivelační stěrkou 32,70000

8|63290221 1 R00 |Příprava zatvrdle'ho povrchu s přísadou PVAC | m2 41 ,51000| 26,57| 1 102,84

penetrace povrchu 32.7 + 8.81 41.51000

9 62248121 1 RT8 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky vnější stěny včetně výztužné sítě a stěrkove'ho tmelu | m2 8,81200I 207,36l 1 827,26

vyrovnaní čelní straný stavajího stupně 8.81200

Díl: 96 Bourání konstrukcí 43 466,83

10 967022681 R00 Přisekaní ploch stupňů kamenných a jiných tvrdých m 84,00000 410,40 34 473,60

horní plocha stavajícího stupně pro osazení nastupnice

11 460030081 RT1 Řezaní spary v asíaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy 5-8cm m 69,20000 129,96 8 993,23

odřezaní čelní hraný schodistove'ho stupně

Díl: D96 Přesunv suti a vybouraných hmot 2 285,94

12 979990101 R00 Poplatek za skladku Poplatek za sklad.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm t 2,61600 164,49 430,31

Demontažní hmotnosti: 2.616 tun

13 979011111R00 Svisla doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 2,61600 92,52 242,03

Demontažní hmotnosti: 2.616 tun

14 97901 1 121 R00 Svisla doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 5,23200 41,12 215,14

Demontažní hmotnosti: 5.232 tun

15 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 2,61600 195,33 510,98

Demontažní hmotnosti: 2.616 tun

16 979082121 R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 2,61600 30,84 80,68

Demontažní hmotnosti: 2.616 tun

17 979083117R00 Vodorovne' přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 2,61600 246,73 645,45

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

Demontažní hmotnosti: 2.616 tun

18 979083191 R00 Vodorovne' přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 15,69600 10,28 161,35

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

Demontažní hmotnosti: 15.696 tun

| Celkem | 242 505,45l
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Položkový soupis prací a dodávek
 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19034 Rekonstrukce obytných domů "Oblouk" - Poruba

O: D1 .1 s Architektonicko-stavební řešení

R: D11s_111 domy č.01-12 MNP Teracové schodišťové stupně

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 43 Schodiště -186 343,92

82 434191421 R00 Osazení schodišťových stupňů kamenných na desku broušených nebo leštěných m 180,00000 —521,22 -93 819,60 dle SoD

s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny

opětovné osazení stupňu před vstupními dveřmi :

Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 18000000 18000000

83 58388-sch Stupeň schod. preía plný 150x350mm rovná podstupnice m 36,00000 —2 570,12 -92 524,32 dle SoD

náhrada za poškozené : 180.0*0.20 36.00000

Dil: 96 Bourání konstrukcí -25 826,40

175 963042819R00 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě m 180,00000 443,48 -25 826,40 dle SOD

volne' preta stupně před vstupy :

vnitřní strana : 23*2*2.50 115.00000

vnější strana : 13*2*2.50 65.00000

Dil: 99 Slavenišlní přesun hmol -7 484,18

216 999281111R00 Presun hmot pro opravy a udrzbu objektu pro opravy a udrzbu dosavadnlch objektu vcetne t 1120000 —668,23 _7 484,18 dle SoD

vnejslch plast'u vysky do 25 m,

oborů 801 , 803, 811 a 812

Součet: 11.2 11.20000

Díl: D96 Přesuny suli a vybouraných hmol -11 787,42

460 979990101 R00 Poplatek za skládku Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm t 12,60000 464,49 -2 072,57 dle SOD

Demontážní hmotnosti: 12.6 tun

465 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 12,60000 —92,52 -1 165,75 dle SoD

Demontážní hmotnosti: 12.6 tun

466 97901 1 121 R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 25,20000 —41,12 -1 036,22 dle SOD

Demontážní hmotnosti: 25.2 tun

467 9790821 1 1 R00 Vnitrostavenistní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 12,60000 495,33 -2 461,16 dle SoD

Demontážní hmotnosti: 12.6 tun

468 979082121 R00 Vnitrostavenistní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 37,80000 —30,84 -1 165,75 dle SOD

Demontážní hmotnosti: 37.8 tun

469 979083117R00 Vodorovne' přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 12,60000 —246,73 -3 108,80 dle SoD

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

Demontážní hmotnosti: 12.6 tun

470 979083191 R00 Vodorovne' přemístění suti za každých dalsích započatých 1000 m přes 6000 m t 75,60000 40,28 -777,17 dle SOD

  včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

Demontážní hmotnosti: 75.6 tun  
 

 

| Celkem

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S: 19034 Rekonstrukce obytných domů "Oblouk" - Poruba

O: D1 .1 s Architektonicko-stavební řešení

R: D11$_111 domy č.01-12 - VCP nátěr soklu v1.PP + tmelení ramp

P.č. Číslo položky Název položky | MJ | Množství | Cena / MJI Celkem

Díl: 777 Nátěry 62 907,47

1 R-položka D+M nátěr soklíku výšky 100mm u podlahy bm 1 408.670 41.00 57 755,47

sokll'k u podlahy v1.PP do výšky 100 mm

objekt 01 : 92.56 bm 92.560

objekt 02: 114.36 bm 114.360

objekt 03: 150.1 bm 150.100

objekt 04: 169.9 bm 169.900

objekt 05: 98.05 bm 98.050

objekt 06: 55.8 bm 55.800

objekt 07: 118.9 bm 118.900

objekt 08: 178.55 bm 178.550

objekt 09: 206.35 bm 206.350

objekt 10: 94.6 bm 94.600

objekt 12: 129.5 bm 129.500

2 R-položka D+M tmelení sparv podlaze bm 56,000 92.00 5 152,00

přechod mezi betonovými lampami a podlahou

objekt 01 až 12: 56bm 56.000

| Celkem | 62 907,47l
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Položkový soupis prací a dodávek
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

S: 19034 Rekonstrukce obytných domů "Oblouk" - Poruba

O: D.1.1s Architektonicko-stavební řešení

R: D11s_111 domy č.01-12 VCP zámečnické kce a mřížky

P.č. |Číslo položkyl Název položky MJ IMnožstvíl Cena / MJ | Celkem

Díl: 728 Zámečnické konstrukce 57 136,90

1 R-položka D+M ocelové dvířka HUP s rámečkem bez povrchové úpravy kus 12,000 2 875,00 34 500,00

Dvířka HUP ve íasadé objekt 01 až 12: 11ks HUP + 1ks elektro 12,000

2IR-položka |D+M ocelových nájezdů schodiště ks | 1,000| s 785,00I 0 785,00

ocelove najezdy pro venkovní schodiště 0.11 1,000

BIH-položka |D+M otvíravá dvířka s tahokovem pro zazdění ks I 1,000I 3 450,00I 3 450,00

dvířka pro zazděný otvor eneregokanalu v objektu 03 1,000

4| R-položka |D+M sítě z tahokovu na potrubí m2 | 4,400| 2 645,00I 11 638,00

obalení rozvodu potrubí z energoknanalu v objektu 03: 1,0x3,5 3,500

prostup energokanalu objekt 05: 2x1 ,5><0,3 0,900

5|783292002R00 Nátěry kov.stavebních doplňk. konstrukcí ostatní disperzní, jednonásobné + 2x email m2 | 5,504I 138,79I 763,90

dvířka HUP a elektro na fasádě objekty 01 až 12:

HUP (6X0,52X0,4)X2 2,496

HUP (5X0,56X0,42)X2 2,352

Elektro (1X0,62><0,53)><2 0,656

Díl: 728 Vzduchotechnika 40 056,28

6 728415112R00 Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,10 m2 kus 61,000 347,48 21 196,28

větrací mřížka v1.PP objekt 01 až 12:

61 kusu 61,000

7 R-položka Krycí mřížka z tahokovu včetně dělení m2 | 8,200 2 300,00 18 860,00

větrací mřížky v1.PP objekt 01 až 12

8,2 m2 8,200

| Celkem | 97193,18I
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VCP Kamerový bezdrátový systém, záznamové zařízení

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

  

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 62 Elektroinstalace 125 293,00

1 R-položka D+M ocelová konzole ks 22,000 164,50 3 619,00 dle CN

vchody O1 až 12: 2 x11ks 22,000

2 R-položka D+M Bezdrátová anténa ks 22,000 2 465,00 54 230,00 dle CN

vchody O1 až 12: 2 x11ks 22,000

3 R-položka D+M Napájecí zdroj ks 11,000 345,00 3 795,00 dle CN

vchody O1 až 12: 11ks 11,000

4 R-položka D+M Plastový box ks 11,000 552,00 6 072,00 dle CN

vchody O1 až 12: 11ks 11,000

5 R-položka D+M Záznamové zařízení 64 IP Kamer UNIVIEW NVR308-64X ks 1,000 57 577,00 57 577,00 dle CN

sběrné zařízení umístěné v objektu 01 1,000  
 

 

Celkem | 125 293,oo|
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D.1.4.6-SOO1

MNP Slaboproud CCTV a STA

KAMEROVY SYSTEM - CCTV :

Dodávka (D) Montáž (M)

P.č. Kód Popis Množ. Cena/jedn. Celkem Cena/jedn. Celkem

HW

Síťový videorekordér (NVR) pro záznam 8 IP kamer. BxPoE, LAN, Záznamová kapacita až BOMbps s podporou

kamer s rozlišením až 8MP a kodekem H264(+) a H.265(+). Rekordér má 8x PoE vstupy pro IP kamery a _ _ _

1'2 con/02 disponuje VGA a HDMI s podporou 4K. Do rekordéru Ize nainstalovat 2x HDD (max. 2x6TB). Podpora kamer i 1 ks 5 762‘90 5 762’90 2 766‘19 2 766’19

jiných výrobců na platformě ONVIF. Podpora videoanalytických funkcí.

Síťový videorekordér (NVR) pro záznam 16 IP kamer. 16xPoE, LAN, Záznamová kapacita až 160Mbps s

podporou kamer s rozlišením až BMP a kodekem H264 a H.265. Rekordér disponuje VGA a HDMI 5 podporou 4K. _ _ _

1'3 CCTVOS Do rekordéru Ize nainstalovat 4x HDD (max. 4x6TB). Podpora kamer i jiných výrobců na platformě ONVIF. 1 ks 10 603‘74 10 603’74 3 227‘23 3 227,23

Podpora videoanalytických funkcí.

Síťový videorekordér (NVR) pro záznam 32 IP kamer. 32xPoE, LAN. Záznamová kapacita až 256Mbps s

podporou kamer s rozlišením až BMP a kodekem H264(+) a H.265(+). Rekordér disponuje VGA a HDMI 5 _ _ _

1'4 CCTV04 podporou 4K. Do rekordéru Ize nainstalovat 4x HDD (max. 4x6TB). Podpora kamer i jiných výrobců na platformě 1 ks 15 214‘07 15 214'07 3 688‘26 3 688,26

ONVIF. Podpora videoanalytických funkcí.

1.11 CCTV09 LED Monitor 19", 16.9, rozlišení 1920x1080, DVI/HDMI, 24/7 -3 ks 2 849,18 -8 547,54 322,72 -968,17

SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA - STA

Materiál

1.1 STA01 Koaxiální kabel 750hm -600 m 9,62 -5 770,28 19,36 -11 618,02

2.2 STA03 měření koaxiálních kabelů -33 ks 0,00 0,00 92,21 -3 042,81

REKAPITULACE : Dodávka (D) -45 899 Kč

Montáž (M) -25 311 Kč

Celkem bez DPH -71 209 Kč  
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S: 19034 Rekonstrukce obytných domů "Oblouk" — Poruba

O: VMP Více—méně práce

R: VMP01 VCP Lešení komíny

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 220 083,84

1 941954142R00 Montáž lešení vysunutého, s podepřením, H 30 m m2 718.89000 190,08 136 646.61 RTSx0,72

pro objekty 01, 02. 05+06 a 07:

3*(0.45*(3.9+2.3)+2.1*2*0.5*(2.3+3.9)) 47.43000

3*(1.2*(3.9+2.3)+3.9*2*0.5*(2.3+3.9)) 94,86000

11*(0.45*(3.9+2.3)+1.65*2*0.5*(2.3+3.9)) 143.22000

4*(0.75*(3.9+2.3)+1.9*2*0.5*(2.3+3.9)) 65.72000

1*(O.6*(3.9+2.3)+3.9*2*O.5*(2.3+3.9)) 27.90000

1*(0.45*(3.9+2.3)+2.55*2*0.5*(2.3+3.9)) 18.60000

2*(0.45*(3.9+2.3)+0.45*2*0.5*(3.9+2.3)) 11.16000

Dopočet přesahu : 4*0.5*(2.3+3.9)*(3+3+11+4+1+1+2) 31000000

2 941954192R00 Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4141-2 m2 179,72200 40,90 7 349,91 RTSXOJQ

Cca 7dní : 718,89/4 179,72200

3 941954842R00 Demontáž lešení vysunutého s podepřením, H 30 m m2 718.89000 105,84 76 087.32 RTSx0,72

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 62 125,99

4 998009101R00 Přesun hmot lešenísamostatně budovaného t 29,39901 2 113,20 62 125,99 RTSx0,72

 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový soupis prací a dodávek
 

S: 19034 Rekonstrukce obytných domů "Oblouk" - Poruba

 

O: D.1.1s Architektonicko-stavební řešení

 

R: D11s_111 domy č.01-12 MNP holubí trus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

P.č. Číslo položky Název položky | MJ | Množství | Cena / MJI Celkem

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -9 252,36

463 979990211 Poplatek za skládku nebezpeč. odpadu - holubí trus t 400000 —1 542,07 -6 168,28

Odpad katalogové číslo 02 01 06 O/N - Zvířecí trus, moč a hnuj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřed'ovane' odděleně a zpracovávané mimo

místo vzniku

465 979011111R00 Svisla doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 4,00000 —92,52 -370,08

Součet: : 4 4.00000

466 979011121R00 Svisla doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 8,00000 —41,12 -328,96

Součet: : 8 8.00000

467 979082111R00 Vnitrostavenistní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 4.00000 495,33 -781,32

Součet: : 4 4.00000

468 979082121 R00 Vnitrostavenistní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 12.00000 ~30,84 -370.08

Součet: : 12 12.00000

469 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 4.00000 246.73 -986.92

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

Součet: : 4 4.00000

470 979083191 R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalsích započatých 1000 m přes 6000 m t 2400000 4028 -246.72

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

Součet: : 24 24.00000

I Celkem I -9 252,36I
 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový soupis prací a dodávek
 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

    
 

19034 Rekonstrukce obytných domů “Oblouk“ — Poruba

O: D.1.1s Architektonicko—stavební řešení

D11s_111 domy č.01-12 VCP bytové zárubně, dveře a těsnění

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 64 Výplně otvorů 69 856,08

1 642944121 R00 Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2 kus 6,00000 1 122,63 6 735,78

lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 15 kPa.

zárubeň 'pro vstupní dveře do bytu: 5ks 6.00000

2 5533301126R zarubeň kovova s těsněním/pro porobetonove tvarnlce; ustl 100 mm; s pruchodu 800 mm; h kus 6,00000 1 580,11 9 480,66

pruchodu 1 970 mm; |_, P; zavěsy stavrtelne; pozarnl odolnost

zárubeň 'pro vstupní dveře do bytu: 5ks 6.00000

3 76667-D35 D35 - dřevěné inter. dveře bytove - 800x1970mm, plne, El 30DP3, dodávka a montáž kus 3,00000 15 975,88 47 927,64

vstupní dveře do bytu: 3ks 300000

4 R-položka D+M těsnění do dveří bm 68,00000 84,00 5 712,00

doplnění těsnění bytových dveří: 68m 68.00000

| Celkem 69 856,08'
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Položkový soupis prací a dodávek
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

19034 Rekonstrukce obytných domů “Oblouk“ — Poruba

O: D.1.1s Architektonicko—stavební řešení

D11s_111 domy č.01-12 MNP zárubně bytové a nátěry

P.č. Číslo položky Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem

Díl: 96 Bourání konstrukcí -77 737,32

182 968061125Ft00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 56,00000 -10,15 -568,40

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

vstupní dveře do bytu : 56 56.00000

Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do _ _

188 968072455R00 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m2 33650000 22926 77 16832

zárubně do bytu : 187‘1.80 336.60000

DÍI: 783 Nátěry -18 167,61

438 783292002R00 Nátěry kov.stavebních doplňk. konstrukcí ostatní disperzní, jednonásobne + 2x email m2 130,90000 -138,79 -18 167,61

nove zárubně do by1u(187‘2.1)‘1/3 130.90000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -23 930,33

460 979990101 R00 Poplatek za skládku Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm t 25,58000 -164,49 -4 207,65

Demontážní hmotností: 25.58 25.58000

465 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 25,58000 -92,52 -2 366,66

Demontážní hmotností: 25.58 25.58000

466 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 51 ,16000 -41,12 -2 103,70

Demontážní hmotností: 51.16 51.16000

467 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 25,58000 -195,33 -4 996,54

Demontážní hmotností: 25.58 25.58000

468 979082121 R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 76,74000 -30,84 -2 366,66

Demontážní hmotností: 76.74 76.74000

469 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 25,58000 -246,73 -6 311,35

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

Demontážní hmotností: 25.58 25.58000

470 979083191 R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 153,48000 -10,28 -1 577,77

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

Demontážní hmotností: 153.48 153.48000

| Celkgm | -119 835,2el
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Položkový soupis prací a dodávek
 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

S: 19034 Rekonstrukce obytných domů "Oblouk" — Poruba

R: Dllz_1 VCP bourání betonového krytu v podjezdech

176 241,57

P.č. Číslo položky Název položky | M] I Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 44 402,72

1 113109430.R00 Odstranění podkladu z betonu plochy nad 50 m2 tI. do 300 mm m2 266,39500 166,68 44 402,72

“beton deska prujezd č.2

“plocha - odečet sloupořadí“ 93-56 87.400

“beton deska prujezd č.3

“plocha - odečet sloupořadí“ 91 .6-56 86.000

“beton deska prujezd č.5

“plocha - odečet sloupořadí“ (149.9-8.7)‘O.35 49.420

“beton deska prujezd č.6

“plocha - odečet sloupořadí“ (133.2-8.7)‘O.35 43.575

celkem množství 266.395 m2 266.39500

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 18 381,60

2 919735122.R00 Rezání stávajícího betonového krytu přes 50 do 100 mm m 60.00000 104,04 6 242,40

odřezání betonové desky v prujezdu pro dííataCí od objektu a sloupu: 4x15 60.00000

3 919735124.R00 Rezání stávajícího betonového krytu přes 150 do 200 mm m 60,00000 202,32 12 139,20

odřezání betonové desky v prujezdu pro dííataCí od objektu a sloupu: 4x15 60.00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 113 457,25

4 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 119,85000 237,53 28 467,97

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

množství 199.76 - 79.91 tun (započteno množství z přesunu sutí MNP) 119.85000

5 979083191 R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 1 078,74000 18,75 20 226,38

včetně naložení na dopravní prostředek a složení, 1797,84 - 719,26 tun 1 078.74000

6 9790821 1 1 R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 199,76000 195,33 39 019,12

množství 199.76 199.76000

7 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asíalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadu t 119,85000 214,80 25 743,78

množství 199.76 - 79.91 tun (započteno množství z přesunu sutí MNP) 119.85000

Celkem 176 241,57|
 

U přesunů suti bylo započteno jodečtenoj i množství z přesunů suti v MNP.

RTSXO,72

RTSXO,72

RTSXO,72
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Položkový soupis prací a dodávek
 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

S: 19034 Rekonstrukce obytných domů "Oblouk" - Poruba

R: Dllz_1 MNP Bourání betonového krytu

-21 564,68

P.č. Číslo položky Název položky | MJ | Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce -21 564,68

5 113109415R00 :DSSETM podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy m2 266,39500 -80,95 _21 564,68 dle SoD

266,395 m2 26639500

 

Celkem -21 564,68
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S: 19034 Rekonstrukce obytných domů "Oblouk“ — Poruba

O: D.1.1s Architektonicko—stavební řešení

D11s_111 domy č.01—12 — VCP dozdívka energokanálu

P.č. Číslo položky Název položky | MJ | Množstvíl Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 105,36
 

Zazdívka otvorú o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzakladovém cihlami pálenými pro

  

 

 

  
  
 

 

 

 

 

1 310239411R00 . . m3 0,33600 3 289,76 1 105,36 dle SOD

ÉkOUkOlIV maltu cementovou

včetně pomocného pracovního lešení

objekt 03: '0.7><1.6><0.3 0.33600

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 2 003,12

2 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vapenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 1,12000 308,41 345,42 dle SoD

omítka dozdívky energokanálu

0.7><1.6 1.12000

3 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonasobna m2 1,12000 15,42 17,27 dle SoD

zazdívka energokanálu 1.12000

| 4 784195222R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné m2 1,12000 39,07 43,76 dle SoD

zazdívka energokanálu 1.12000

5 622481211.RT8 Montáž výztužné sítě (perlinký) do stěrky vnější stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 7,700I 207,36I 1 596,67 RTSXO,72

vchod 01 až 12: vnitřní schodníce schodiště do 1.PP - horní hrana 11x3.5><0.2 7.700  
 

 

| Celkem

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový soupis prací a dodávek

 

 

 

 
 

 

 

 

19034 Rekonstrukce obytných domů “Oblouk“ — Poruba

O: D.1.1s Architektonicko—stavební řešení

D11s_111 domy č.01-12 — Oprava součtové chyby z dodatku č.5

P.č. | Číslo položky Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot -10 849,66

1 R-položka Oprava součtové chyby vdodatku č.5 kpl -1,00000 10 849,66 -10 849,66 dle dodatku č.5

1.00000  rozpočet 54 VCP » součlová chyba  
 

 Celkgm

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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