SMLOUVA O DÍLO 
Dodatek č.1
Evid. č. MMJN:  SD/2019/0395
uzavřená dle § 2586 a následných zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 				statutární město Jablonec nad Nisou
Zastoupený:	MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora  a
                                                       Ing. Otakarem Kyptou, vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje  
se sídlem: 	Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
tel: 				483 357 111
fax: 				483 357 353
IČ: 				002 62 340
DIČ:				CZ00262340	
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou  
číslo účtu: 			121451/0100
dále jen „objednatel“
Zhotovitel: 	              Valbek, spol. s r.o. 	
	  Zastoupený:			Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem
Ing. Miroslavem Hanžlem, na základě plné moci
  se sídlem:	 	  	Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
  tel.:                                                487 070 435
IČ: 				482 66 230
DIČ:                            	  	CZ48266230
bankovní spojení: 		Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 			9000803461/5500
	dále jen „zhotovitel“



1. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY A PODKLADY
Předmětem dodatku smlouvy je po oboustranné dohodě smluvních stran změna smluvních ustanovení uzavřené smlouvy o dílo na aktualizaci projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen DÚR) akce „Úprava ulice Čs. armády“.

MĚNĚNÁ USTANOVENÍ SMLOUVY

Změna čl.1 – SMLUVNÍ STRANY
Nově je Objednatel zastoupený :  RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem a Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora 

Změna – doplnění čl. 2 – PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY
Podkladem pro zpracování DÚR bude především technická studie akce „Úprava ulice Čs. armády“, aktuálně zpracovávaná společností Valbek, spol. s r.o. s předpokládaným termínem dokončení 06/2022. Do nového řešení DÚR je nutné zapracovat i výsledky z projednávání souvisejících investičních akcí firem Jablotron a Atrea.


Změna čl. 5 – TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY:

            Termín dodání čistopisu DÚR:			6 měsíců od předání čistopisu technické studie
                                                                                                    (předpoklad zahájení prací v 07/2022)
            Termín plnění celého předmětu smlouvy             6 měsíců od vydání čistopisu DÚR


           Změna čl. 12 – OSOBY ZMOCNĚNÉ JEDNAT ZA SMLUVNÍ STRANY
           Nově za objednatele ve věcech smluvních :  RNDr. Jiří Čeřovský, Ing. Petr Roubíček

             
           Závěrečné ustanovení Dodatku č.1 Smlouvy o dílo zní:

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č.1 nemění. 
2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 uzavírají svobodně a dobrovolně a je závazný také pro jejich případné právní nástupce.
4. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou
           
                

               V Jablonci n.N., dne  	         V Liberci , dne 17.05.2022




…………………………………………………..	………………………………………………………….
	RNDr. Jiří Čeřovský	Ing. Miroslav Hanžl
	                         primátor                                                             ředitel střediska Liberec, Valbek, spol. s r.o.	
	





		……………………………………..	
		Ing. Petr Roubíček
                náměstek primátora





                                                                                                            Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka   
                                                                                                                       pověřený ved. OPRI              
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