
Spotufínancováno Nástrojem Evropské 
unie pro propojení Evropy

DODATEK C. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
NA ZHOTOVENÍ STAVBYc/s/o sm/ouvy Oů/eďnafe/e; 66ř8-S-30ř9/20ř9/W, c/s/o sm/ouvy Z^ořov/ře/e/ ř524.9ř20426^F7, ÍSPROFOMD; 52ř 35ř 0006, uzavřené ďne ř8. 08. 20ř9 /ďá/e jen „Sm/ouva"/

Název zakázky:
„Optimaiizace trati Praha Smíchov (mimo) -

Cernošice (mimo)"

Smluvní strany:
Správa žeteznic, státní organizacese sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchtebem , náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:Správa železnic, státní organizaceStavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 -  Karlín, PSČ 186 00 
Adresa pro doručování faktur:• v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy,Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. nebo • datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm(dále jen „Objednáte!")

a
1. EUROVIA CS, a.s.se sídlem: U Michelského lesa 1581/2,140 00 Praha 4 IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561 bank. spojení: ....................................... .................... ........................................zastoupena: Ing. Mírostavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční stavby amosty, na základě plné moci

Projekt Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) -  Čemošice (mimo) je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


2. STRABAG Raíi a s .se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 
Ing. Lubošem Tomáškem , členem představenstva

3. GJW Praha spoi. s r.o.se sídlem: Praha 9 -  Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21 IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 4528zastoupena: Ing. Petrem Jakubcem , jednatel ve funkci generálního ředitele 
Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem

4. Eiektrizace železnic Praha a s.se sídlem: Praha 4 -  Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 IČO: 47115921,DIČ: CZ47115921zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809zastoupena: Ing. Luďkem Vaitrem , předsedou představenstva
Ing. Martinem Janovským , místopředsedou představenstva č. smlouvy EŽ: 68/19 -  OZ/SOD

účastníci společnosti „Společnost Černošice" (dále jen „Společnost")založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 25. 02. 2019 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb ., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem EUROVIA CS, a .s ., Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, kdy vedoucím společníkem je EUROVIA CS, a .s ., se sídlem Praha 4, U Michelského lesa 1581/2, PSČ 140 00, IČO: 45274924, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od Objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně.
Korespondenční adresa:EUROVIA CS, a .s ., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice(dále jen „Z A o fo y / fe "

PREAMBULESmluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 je úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava Přílohy č. 8 Smlouvy, ve znění dodatku č. 4.Důvodem pro úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL"): č. 20, č. 53, č. 54, č. 56, č. 59, č. 67 a č. 68 a v souladu s příslušnými ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb ., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ"), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je cca 0,45 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je cca 5,70 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 5.
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Dodaře^ c. 5 ^e sm/ouvě o d//o na zdořoven/ sřavdy
Opř/ma//zace řrař/ Prada Sm/cdov /m/mo) -  Černoš/'ce /m/mo)



V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 21, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a Příloha č. 8 Smlouvy, ve znění dodatku č. 4. U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.
I.Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3019/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.9120426RFI, ve znění dodatků č. 1 až č. 4, takto:

1) Smluvní cena
a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 59 Objednatel postupovat v souladu 

s ustanovením § 222, odst. 4 ZZVZ:Vícepráce dle ZL č. 59 (práce ď/e § 222, oďsř. 4 ZZVZ) .. . ......... .............. KčMéněpráce dle ZL č. 59________________________________________________________________________________0,00 Kč
Práce die § 222, odst. 4 ZZZV die dod. č. 5 Smlouvy ceikem, bez DPH + 401 280,00 Kč

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 20 a č. 68 Objednatel postupovat v souladu 
s ustanovením § 222, odst. 5 ZZVZ:Vícepráce dle ZL č. 20 /práce ď/e § 222, oďsř. 5 ZZVZ) . . . . . . ......... .............. KčMéněpráce dle ZL č. 20 0,00 KčVícepráce dle ZL č. 68 (práce ď/e § 222, oďsř. 5 ZZVZ) . . . . . . ......... .............. KčMéněpráce dle ZL č. 68________________________________________________________________________________0,00 Kč

Práce die § 222, odst. 5 ZZZV die dod. č. 5 Smlouvy ceikem, bez DPH + 6 373 739,34 Kč

c) U prací obsažených ve schvá!ených ZL č. 53, č. 54, č. 56 a č. 67 Objednatei 
postupovai v souiadu s ustanovením § 222, odst. 6 ZZVZ:Vícepráce dle ZL č. 53 (práce ď/e § 222, oďsř. 6 ZZVZ) Méněpráce dle ZL č. 53 /práce ď/e § 222, oďsř. 6 ZZVZ) .. . ............................. . . ..........................Vícepráce dle ZL č. 54 (práce ď/e § 222, oďsř. 6 ZZV Z) Méněpráce dle ZL č. 54 /práce ď/e § 222, oďsř. 6 ZZVZ)

+....... ............................. . . ...... ......... ............... .....Vícepráce dle ZL č. 56 /práce ď/e § 222, oďsř. 6 ZZVZ) Méněpráce dle ZL č. 56 .. . . . . ............................. ...............Vícepráce dle ZL č. 67 /práce ď/e § 222, oďsř. 6 ZZVZ) . . . ...... ......... ............... .....Méněpráce dle ZL č. 67 /práce ď/e § 222, oďsř. 6 ZZVZ)___________________________ . . . . . ......... ............... .....
Práce die § 222, odst. 6 ZZZV die dod. č. 5 Smlouvy ceikem, bez DPH + 111 449 144,70 Kč

Úprava smiuvní ceny Díia die dodatku č. 5:Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1, bez DPH činilaSmluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2, bez DPH činilaSmluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3, bez DPH činilaSmluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4, bez DPH činila
Ce!ková změna nák!adů d!e dodatku č. 5, bez DPH 
Sm!uvní cena Dí!a ve znění dodatku č. 5, bez DPH činí

3 075 896 638,78 Kč 3 075 894 335,76 Kč 3 086 772 916,20 Kč 3 102 106 123,52 Kč 3 146 956 279,43 Kč 
+ 118 224 164,04 Kč 
3 265 180 443,47 Kč
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Doďaře^ c. 5 ^e sm/ouvě o ď//o na zdořoven/ sřavĎy

Opř/ma//zace řrař/ Prada Sm/cdov /m/mo) -  Černoš/'ce /m/mo)



2) Čiánek 21 -  Příiohy, které tvoří nedíinou součást této Smiouvy o díio:- ruš/se v č/án/ru 21. uvedený seznam pu/o/z ve zněn/ dodař/ru c. 4 Sm/ouvy a nadrazu/e se novým seznamem př/7od ve zněn//21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Příloha č. 6 Příloha č. 7 Příloha č. 8

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky Oprávněné osoby Seznam poddodavatelů Harmonogram postupu prací Smlouva o zpracování osobních údajů Zmocnění Vedoucího společníka Žádost o poskytnutí zálohové platbySmluvní cena Díla - nové zněn/p/atné /re dn/ podp/su ďoďat/ru c. 5
3) Příioha č. 8 Smiouvy o díio -  Smiuvní cena DíiaSmluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 -  Smluvní cena Díla. Ruší se znění přílohy č. 8 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5 (současně Přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.
Závěrečná ustanovení1. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv'').2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-ll tento dodatek č. 5 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 5 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3019/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.9120426RFI, nedotčené tímto dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti beze změn.5. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 5 má platnost originálu.6. Smluvní strany prohlašují, že sl tento dodatek č. 5 přečetly, že sjeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.7. Nedílnou součástí dodatku č. 5 Smlouvy je tato příloha:Příloha č. 1 (současně p/T7oda c. 8 Sn?/ouvy) -  Smluvní cena Díla- zněn/ p/atné /re dn/ podp/su ďoďař/ru c. 5

Objednáte!: Zhotovíte!:V Praze V Pardubicích
Za EU RO VIACS, a.s.:

30.05.2022 0 7:15 Po dep sán o elektronicky
Ing. Mojmír Nejezchtebnáměstek generálního ředitelepro modernizaci dráhySpráva železnic, státní organizace

Ing. Mírostav Trnkaředitel odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty EUROVIA CS, a.s.
4 / 5 Dodafe/f č. S /fe sm/ouvě o ď/o na z/iofoven/s/avity 

Opř/maZ/zace řra/Z Pra/ia Sm/c/iov /mZmo/ -  ČernošZce /mZmo/



V Ústí nad Labem
Za STRABAG Raii a.s.:

Digitálně
STRABAG podepsal:

09.05.2022 09:40

Ing. Jakub Svobodapředseda představenstva STRABAG Rail a.s.V Praze
Za GJW  Praha spoi. s r.o.:

S T R A B A G  Datum: 2022.05.05 

20:05:21 +02'00'

Ing. Luboš Tomášekčlen představenstva STRABAG Rail a.s.

_ ; GJW  Praha
Datum: 2022.05.05 
13:06:27 +02'00'

Ing. Petr Jakubecjednatel ve funkci generálního ředitele GJW Praha spol. s.r.o.V Praze
Za Eiektrizaci žeieznic Praha a.s.:

Ing. Mirosiav TrnkajednatelGJW Praha spol. s.r.o.

Digitátně podepsat tng. Luděk Va!tr Datum: 2022.04.29 15:18:14+02*00'
Ing. Luděk Vaitrpředseda představenstva Elektrlzace železnic Praha a.s.

Datum: 2022.04.27 16:20:10+02'00'
Ing. Martin Janovskýmístopředseda představenstva Elektrlzace železnic Praha a.s.

5 / 5 Dodafe/ř č. 5 be sm/ouvě o ď/o na zhotoven/stavby 
Opt/ma/zzace tratZ Praha Sm/chov /mZmoJ -  ČernošZce /mZmoJ



Příioha č. 8
Smiuvní cena Díia

Pňř/oňa č. S SOD
Dodafe^ č. S ^e sm/ou^ě o ď/o na zňořo^en/ sřa^Ďy 

Opř/ma//zace řrař/ Praňa Sm/cňoy ^m/'mo^ -  Cernoš/ce ^m/'mo^1/1



O p tim a liz a c e  trati S m íc h o v m im o) - Č e r n o š ic e  (m im o)
Č í s l °  o b je k tu N á z e v  ° b j e ktu C e n a  M a  ď e  S ° D C e n a  D íla  d le  d o d . č .  1 C e n a  D íla  d le  d o d . č .  2 C e n a  D íla  d le  d o d . č .  3 C e n a  D íla  d le  d o d . č .  4 Z L V í c e p r á c e M é n ě p r á c e C e n a  D íla  d le  d o d . č .  5D.1 Zeiezniční zabezpečovací zařízeníPS 02-21-01 .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. ..............................PS 03-21-01 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................PS 03-21-02 .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. ..............................PS 02-21-11 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................PS 02-21-12 ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................PS 02-21-13 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................PS 04-21-14 ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................D.2 Zeiezniční sděiovací zařízeníPS 02-22-01 ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................PS 02-22-02 Odbočka Velká Chuchle, místní kabelizace ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................PS 03-22-01 ZST PRAHA RADOTIN, MÍSTNÍ KABELIZACE ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................PS 02-22-23 Zastávka Praha Velká Chuchle, rozhlasové zařízení ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................PS 03-22-21 ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................PS 02-22-12 ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................PS 02-22-16 ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................PS 03-22-15 ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................PS 02-22-11 ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................PS 02-22-14 ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................PS 03-22-13 ŽST Praha Radotín, EZS ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................PS 02-22-15 Odbočka Velká Chuchle, ASHS ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................PS 03-22-14 ŽST Praha Radotín, ASHS ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................PS 02-22-21 ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................PS 02-22-22 ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................PS 02-22-25 ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................PS 03-22-23 ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................PS 02-22-03 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................PS 02-22-05 Praha Radotín - Praha Krč, DOK a TK ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................PS 03-22-02 ŽST PRAHA RADOTÍN, ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH DK ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................PS 91-22-01 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................PS 02-22-24 ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................PS 03-22-22 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................PS 91-22-31 ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................PS 02-22-13 ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................PS 03-22-11 ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................PS 03-22-12 ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................PS 91-22-02 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................D.3.1 Dispečerská řídící technika (DRT)PS 02-23-01 ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................PS 02-23-02 ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................PS 02-23-03 ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................PS 03-23-01 ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................PS 92-23-01 ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................D.3.3 Siinoproudá technoioqie trakčních napájecích stanic (měníren, trakčních transformoven)PS 02-23-21 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................PS 02-23-22 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................PS 02-23-23 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................PS 02-23-24 ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................PS 02-23-26 ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................PS 02-23-91 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................D.3.5 Technoioqie transformačních stanic vn/nn (energetika)PS 02-23-41 ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................PS 02-23-42 ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................PS 03-23-44 ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................PS 03-23-45 ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................PS 03-23-46 ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................D.3.6 Siinoproudá technoioqie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení (NTS, S T S , TTS)PS 02-23-51 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................D.3.8 Napájení zabezpečovacích a sděiovacích zařízení z trakčního vedeníPS 02-23-71 ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................PS 02-23-72 ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................PS 02-23-73 ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................PS 02-23-74 ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................D.4.1 Osobní výtahv, schodišťové výtahyPS 03-24-01 ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................PS 03-24-02 ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................



O p tim a iiz a c e  trati S m íc h o v m im o) - Č e r n o š ic e  (m im o)^ lo  o b je k tu N á z e v  o b je k tu C e n a  M a  d le  S o D C e n a  D íla  d le  d o d . č .  1 C e n a  D íla  d le  d o d . č .  2 C e n a  D íla  d le  d o d . č .  3 C e n a  D íla  d le  d o d . č .  4 Z L V í c e p r á c e M é n ě p r á c e C e n a  D íla  d le  d o d . č .  5E.1.1 Zeiezniční svršek, žeiezniční spodekSO 02-31-01 51 239 415,01 51 239 415,01 51 239 415,01 51 491 202,86 51 934 274,96 51 934 274,96SO 02-31-02 48 746 606,98 48 746 606,98 48 746 606,98 48 746 606,98 49 642 736,82 49 642 736,82SO 02-31-03 39 169 005,86 39 169 005,86 39 169 005,86 39 509 253,84 40 849 754,68 40 849 754,68SO 02-31-04 28 884 083,23 28 884 083,23 28 884 083,23 32 563 385,91 32 598 028,93 32 598 028,93SO 02-31-05 47 630 979,89 47 630 979,89 47 630 979,89 47 630 979,89 48 791 595,32 48 791 595,32SO 02-31-06 47 851 087,03 47 851 087,03 47 851 087,03 47 851 087,03 48 981 727,47 48 981 727,47SO 03-31-01 120 079 787,65 120 079 787,65 120 079 787,65 120 079 787,65 120 079 787,65 120 079 787,65SO 03-31-02 189 629 161,89 189 629 161,89 189 629 161,89 189 629 161,89 190 798 430,78 190 798 430,78SO 03-31-03 964 182,52 964 182,52 964 182,52 964 182,52 964 182,52 964 182,52SO 02-31-11 49 479 610,19 49 479 610,19 49 479 610,19 49 695 086,69 56 387 392,29 56 387 392,29SO 02-31-12 60 506 000,09 60 506 000,09 60 506 000,09 60 506 000,09 63 069 777,80 63 069 777,80SO 02-31-13 2 431 003,73 2 431 003,73 2 431 003,73 2 431 003,73 2 431 003,73 2 431 003,73SO 02-31-14 3 799 586,60 3 799 586,60 3 799 586,60 3 799 586,60 3 799 586,60 3 799 586,60SO 02-31-15 49 106 687,07 49 106 687,07 49 106 687,07 49 106 687,07 49 106 687,07 49 106 687,07SO 02-31-16 51 769 932,71 51 769 932,71 51 769 932,71 51 769 932,71 51 769 932,71 51 769 932,71SO 03-31-11 52 714 632,91 52 714 632,91 52 714 632,91 52 714 632,91 54 190 038,26 54 190 038,26SO 03-31-12 55 194 051,67 55 194 051,67 55 194 051,67 55 194 051,67 55 194 051,67 55 194 051,67SO 03-31-13 171 923,81 171 924,20 171 924,20 171 924,20 171 924,20 171 924,20SO 91-31-51 2 548 930,03 2 548 933,42 2 548 933,42 2 548 933,42 2 548 933,42 2 548 933,42E.1.2 NástupištěSO 02-32-01 8 153 233,65 8 153 233,65 8 153 233,65 8 153 233,65 8 153 233,65 8 153 233,65SO 02-32-02 6 968 648,92 6 968 648,92 6 968 648,92 6 968 648,92 6 968 648,92 6 968 648,92SO 03-32-01 10 168 723,57 10 168 722,55 10 168 722,55 10 168 722,55 10 168 722,55 10 168 722,55SO 03-32-02 8 093 579,90 8 093 577,32 8 093 577,32 8 093 577,32 8 093 577,32 8 093 577,32SO 03-32-03 14 708 967,89 14 708 957,83 14 708 957,83 14 708 957,83 14 708 957,83 14 708 957,83E.1.3 Zeiezniční přejezdySO 02-33-01 [Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční přejezd ev. km 6,290 ! 7 233 205,64 7 233 205,64 7 233 205,64 7 233 205,64 7 233 205,64 7 233 205,64E.1.4 Mosty, propustky, zdiSO 02-34-01 4 516 351,63 4 516 351,63 4 516 351,63 4 516 351,63 4 516 351,63 4 516 351,63SO 02-34-02 562 181,85 562 181,85 562181,85 562181,85 562 181,85 562 181,85SO 02-34-03 5 766 522,83 5 766 522,83 5 766 522,83 5 766 522,83 5 766 522,83 5 766 522,83SO 02-34-04 57 454 320,00 57 454 636,49 57 454 636,49 57 454 636,49 57 454 636,49 57 454 636,49SO 02-34-05 9 290 398,28 9 290 398,28 9 290 398,28 9 290 398,28 9 290 398,28 9 290 398,28SO 02-34-06 13 466 774,14 13 466 774,14 13 466 774,14 13 466 774,14 13 466 774,14 13 466 774,14SO 02-34-07 8 626 283,56 8 626 283,56 8 626 283,56 8 626 283,56 8 626 283,56 53 352 990,08 37 333,51 8 941 940,13SO 03-34-01 59 600 697,61 59 600 711,28 59 600 711,28 59 600 711,28 59 600 711,28 59 600 711,28SO 03-34-03 67 958 321,46 67 958 329,98 69 588 313,02 70 051 928,62 69 936 143,56 69 936 143,56SO 02-34-21 28 560 507,18 28 560 507,18 28 560 507,18 28 560 507,18 28 560 507,18 28 560 507,18SO 02-34-22 1 599 998,14 1 599 998,14 1 599 998,14 1 599 998,14 1 599 998,14 1 599 998,14SO 03-34-21 39 089 091,40 39 089 103,22 41 161 400,14 41 161 400,14 41 161 400,14 68 983 803,73 0,00 42 145 203,87SO 03-34-21.2 10 196 759,99 10 196 756,60 10 196 756,60 10 196 756,60 10 650 431,60 10 650 431,60SO 03-34-22 55 813 500,07 55 813 510,10 55 813 510,10 55 813 510,10 55 813 510,10 68 4 167 473,62 0,00 59 980 983,72SO 03-34-23 15 227 376,81 15 227 375,96 15 227 375,96 15 227 375,96 15 227 375,96 15 227 375,96SO 02-34-31 2 941 372,87 2 941 372,87 2 941 372,87 2 941 372,87 2 941 372,87 2 941 372,87SO 02-34-32 3 812 371,73 3 812 371,73 3 812 371,73 3 812 371,73 3 812 371,73 3 812 371,73SO 02-34-33 544 096,01 544 096,01 544 096,01 544 096,01 544 096,01 544 096,01SO 02-34-34 7 098 336,00 7 098 336,00 7 098 336,00 7 098 336,00 7 098 336,00 7 098 336,00SO 02-34-35 1 131 184,26 1 131 184,26 1 131 184,26 1 131 184,26 1 131 184,26 1 131 184,26SO 02-34-36 4 214 751,25 4 214 751,25 4 214 751,25 4 214 751,25 4 214 751,25 4 214 751,25SO 02-34-37 103 142,97 103 142,97 103 142,97 103 142,97 103 142,97 103 142,97SO 02-34-38 476 188,41 476 188,41 476 188,41 476 188,41 476 188,41 476 188,41SO 02-34-39 725 194,42 725 194,42 725 194,42 725 194,42 725 194,42 725 194,42SO 02-34-40 600 352,81 600 352,81 600 352,81 600 352,81 600 352,81 600 352,81SO 02-34-41 224 307,24 224 307,24 224 307,24 224 307,24 224 307,24 224 307,24SO 02-34-42 478 565,49 478 565,49 478 565,49 478 565,49 478 565,49 478 565,49SO 02-34-43 300 574,50 300 574,50 300 574,50 300 574,50 300 574,50 300 574,50SO 03-34-31 3 333 379,68 3 333 360,72 3 333 360,72 3 333 360,72 3 333 360,72 3 333 360,72SO 03-34-32 5 522 436,89 5 522 408,41 5 522 408,41 5 522 408,41 5 522 408,41 5 522 408,41SO 02-34-73 2 526 387,18 2 526 387,18 2 526 387,18 2 526 387,18 2 526 387,18 2 526 387,18SO 02-34-74 1 947 963,68 1 947 963,68 1 947 963,68 1 947 963,68 1 947 963,68 1 947 963,68SO 02-34-75 2 391 462,25 2 391 462,25 2 391 462,25 2 391 462,25 2 391 462,25 2 391 462,25SO 02-34-76 2 509 481,85 2 509 481,85 2 509 481,85 2 509 481,85 2 509 481,85 2 509 481,85SO 02-34-77 292 903,28 292 903,28 779 406,56 779 406,56 779 406,56 779 406,56SO 02-34-51 4 325 454,48 4 325 454,48 4 325 454,48 4 325 454,48 5 381 418,41 5 381 418,41SO 02-34-52 3 578 572,95 3 578 572,95 3 578 572,95 4 767 618,92 5 162 714,65 5 162 714,65SO 02-34-53 2 658 492,83 2 658 492,83 2 658 492,83 3465121,23 3 944 814,98 3 944 814,98SO 02-34-54 2 424 342,93 2 424 342,93 2 424 342,93 3 566 955,52 4 114 599,89 4 114 599,89SO 02-34-55 8 434 223,89 8 434 223,89 8 434 223,89 11 228 859,33 11 960 353,87 11 960 353,87SO 02-34-56 7 979 727,60 7 979 727,60 7 979 727,60 10 360 457,90 11 033 149,94 11 033 149,94SO 02-34-57 7 540 474,05 7 540 474,05 7 540 474,05 7 540 474,05 7 540 474,05 7 540 474,05



O p tim a liz a c e  trati S m íc h o v m im o) - Č e r n o š ic e  (m im o)Č í s l o  o b je k tu N á z e v  o b j e k t u C e n a  D íla  d le  S o D C e n a  D íla  d le  d o d . č .  1 C e n a  D íla  d le  d o d . č .  2 C e n a  D íla  d le  d o d . č .  3 C e n a  D íla  d le  d o d . č .  4 Z L V í c e p r á c e M é n ě p r á c e C e n a  D íla  d le  d o d . č .  5SO 03-34-51 9 949 187,57 9 949 161,28 9 949161,28 9 949161,28 11 750 007,81 11 750 007,81SO 03-34-53 23 908 452,15 23 908 496,39 23 908 496,39 23 908 496,39 24 184 859,81 20 1 222 461,99 0,00 25 407 321,80E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty)SO 02-35-01 46 910,37 46 910,37 46 910,37 46 910,37 46 910,37 46 910,37SO 02-35-02 620 597,39 620 597,39 620 597,39 620 597,39 620 597,39 620 597,39SO 02-35-03 365 107,43 365 107,43 365 107,43 365 107,43 365 107,43 365 107,43SO 02-35-04 566 289,75 566 289,75 566 289,75 566 289,75 566 289,75 566 289,75SO 02-35-05 2 689 824,69 2 689 824,69 2 689 824,69 2 689 824,69 2 689 824,69 2 689 824,69SO 02-35-06 1 472 460,88 1 472 460,88 1 472 460,88 1 472 460,88 1 472 460,88 1 472 460,88SO 02-35-07 o 1 300 986,91 1 300 986,91 1 300 986,91 1 300 986,91 1 300 986,91 1 300 986,91SO 02-35-08 420 516,69 420 516,69 420 516,69 420 516,69 420 516,69 420 516,69SO 02-35-09 792 161,03 792 161,03 792161,03 792161,03 792 161,03 792 161,03SO 02-35-10 383 052,83 383 052,83 383 052,83 383 052,83 383 052,83 383 052,83SO 02-35-11 1 331 987,25 1 331 987,25 1 331 987,25 1 331 987,25 1 331 987,25 1 331 987,25SO 02-35-12 470 051,72 470 051,72 470 051,72 470 051,72 470 051,72 470 051,72SO 02-35-13 227 186,24 227 186,24 227 186,24 227 186,24 227 186,24 227 186,24SO 02-35-14 1 769 383,74 1 769 383,74 1 769 383,74 1 769 383,74 1 769 383,74 1 769 383,74SO 03-35-01 182 234,45 182 234,62 182 234,62 182 234,62 182 234,62 182 234,62SO 03-35-02 760 419,22 760 420,48 760 420,48 760 420,48 760 420,48 760 420,48SO 03-35-03 602 500,49 602 501,01 602 501,01 602 501,01 602 501,01 602 501,01SO 03-35-05 108 473,07 108 473,09 108 473,09 108 473,09 108 473,09 108 473,09SO 03-35-06 428 002,07 428 001,81 428 001,81 428 001,81 428 001,81 428 001,81SO 03-35-07 159 875,66 159 875,64 159 875,64 159 875,64 159 875,64 159 875,64SO 03-35-27 162 753,48 162 752,70 162 752,70 162 752,70 162 752,70 162 752,70SO 03-35-08 132 565,77 132 565,72 132 565,72 132 565,72 132 565,72 132 565,72SO 62-35-01 1 197 784,68 1 197 786,81 1 197 786,81 1 197 786,81 1 197 786,81 1 197 786,81SO 62-35-02 1 171 805,52 1 171 804,59 1 171 804,59 1 171 804,59 1 171 804,59 1 171 804,59SO 02-35-21 2 589 813,48 2 589 813,48 2 589 813,48 2 589 813,48 2 589 813,48 2 589 813,48SO 02-35-22 13 489 823,87 13 489 823,87 13 489 823,87 13 489 823,87 13 489 823,87 13 489 823,87SO 02-35-23 2 595 277,75 2 595 277,75 2 595 277,75 2 595 277,75 2 595 277,75 2 595 277,75SO 03-35-24 1 307 390,81 1 307 350,17 1 307 350,17 1 307 350,17 1 307 350,17 1 307 350,17SO 03-35-25 342 975,71 342 911,78 342 911,78 342 911,78 342 911,78 342 911,78SO 03-35-26 19 329,16 19 329,15 19 329,15 19 329,15 19 329,15 19 329,15SO 03-35-26.1 220 986,72 220 922,81 220 922,81 220 922,81 220 922,81 220 922,81SO 62-35-21 656 552,47 656 362,32 656 362,32 656 362,32 656 362,32 656 362,32SO 62-35-22 3 209 375,10 3 208 692,78 3 208 692,78 3 208 692,78 3 208 692,78 3 208 692,78SO 62-35-23 5 125 056,66 5 124 336,02 5 124 336,02 5 124 336,02 5 124 336,02 5 124 336,02SO 62-35-61 16 846 643,18 16 846 644,52 16 846 644,52 16 846 644,52 16 846 644,52 16 846 644,52E.1.6 Potrubní vedení (voda, piyn, kanaiizace)SO 03-36-11 3 837 915,43 3 837 915,77 3 837 915,77 3 837 915,77 3 837 915,77 59 197 120,00 0,00 4 035 035,77SO 02-36-41 521 545,78 521 545,78 521 545,78 521 545,78 521 545,78 521 545,78SO 03-36-31 627 649,19 627 648,09 627 648,09 627 648,09 627 648,09 627 648,09SO 03-36-32 11 357 620,95 11 357 610,89 11 357 610,89 11 357 610,89 11 357 610,89 59 204 160,00 0,00 11 561 770,89SO 03-36-33 138 827,09 138 826,74 138 826,74 138 826,74 138 826,74 138 826,74SO 03-36-34 74 126,15 74 126,13 74 126,13 74 126,13 74 126,13 74 126,13SO 02-36-61 1 045 254,15 1 045 254,15 1 045 254,15 1 045 254,15 1 045 254,15 1 045 254,15SO 03-36-61 3 140 442,08 3 140 442,23 3 140 442,23 3 140 442,23 6 673 094,53 6 673 094,53SO 62-36-61 137 989,45 137 989,05 137 989,05 137 989,05 137 989,05 137 989,05E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)SO 02-38-01 3 379 210,21 3 379 210,21 3 379 210,21 3 379 210,21 3 379 210,21 3 379 210,21SO 02-38-21 3 822 291,37 3 822 291,37 3 822 291,37 3 822 291,37 3 822 291,37 3 822 291,37SO 02-38-22 1 109 676,50 1 109 676,50 1 109 676,50 1 109 676,50 1 109 676,50 1 109 676,50SO 02-38-23 2 040 412,31 2 040 412,31 2 040 412,31 2 040 412,31 2 040 412,31 2 040 412,31SO 03-38-02 43 910 786,54 43 910 813,56 43 910 813,56 43 910 813,56 43 910 813,56 43 910 813,56SO 03-38-21 1 290 075,36 1 290 070,91 1 290 070,91 1 290 070,91 1 290 070,91 1 290 070,91SO 03-38-23 1 368 399,43 1 368 396,93 1 368 396,93 1 368 396,93 1 368 396,93 1 368 396,93SO 03-38-03 4 451 105,03 4451 111,24 4451111,24 4451111,24 5 213 021,62 5 213 021,62SO 03-38-22 470 727,00 470 725,65 470 725,65 470 725,65 470 725,65 470 725,65SO 03-38-91 88 343,08 88 342,96 88 342,96 88 342,96 88 342,96 88 342,96SO 62-38-21 3 035 776,20 3 035 767,22 3 035 767,22 3 035 767,22 3 035 767,22 3 035 767,22E.1.9 Kabeiovody, koiektorySO 03-39-10 iZST Praha Radotín, kabelovod 48 579 397,54 48 579 357,36 48 579 357,36 48 579 357,36 48 579 357,36 48 579 357,36E.1.10 Protihlukové objektySO 02-40-01 4 572 537,70 4 572 537,70 4 572 537,70 4 572 537,70 4 572 537,70 4 572 537,70SO 02-40-51 9 578 679,98 9 578 679,98 10 487 146,18 10 487 146,18 10 487 146,18 10 487 146,18SO 02-40-52 1 686 380,93 1 686 380,93 1 686 380,93 1 686 380,93 1 686 380,93 1 686 380,93SO 03-40-01 11 401 188,79 11 401 189,62 11 401 189,62 11 401 189,62 11 401 189,62 11 401 189,62SO 03-40-02 3 402 015,62 3 402 014,94 3 402 014,94 3 402 014,94 3 402 014,94 3 402 014,94SO 03-40-51 7 576 383,19 7 576 382,20 7 576 382,20 7 576 382,20 7 576 382,20 7 576 382,20SO 03-40-52 5 530 108,27 5 530 107,28 5 530 107,28 5 530 107,28 5 530 107,28 5 530 107,28



O p tim a liz a c e  trati S m íc h o v m im o) - Č e r n o š ic e  (m im o)^ lo  o b je k tu N á z e v  o b j e k t u C e n a  M a  d le  S o D C e n a  D íla  d le  d o d . č .  1 C e n a  D íla  d le  d o d . č .  2 C e n a  D íla  d le  d o d . č .  3 C e n a  D íla  d le  d o d . č .  4 Z L V í c e p r á c e M é n ě p r á c e C e n a  D íla  d le  d o d . č .  5E.2.1 Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)SO 02-51-01 24 442 928,00 24 442 928,00 24 442 928,00 24 442 928,00 40 523 795,13 54 46 399 702,40 18 445 327,80 68 478 169,73SO 02-51-03 5 930 075,07 5 930 075,07 5 930 075,07 5 930 075,07 5 930 075,07 56 1 269 985,23 0,00 7 200 060,30SO 02-51-04 1 461 263,16 1 461 263,16 1 461 263,16 1 461 263,16 1 461 263,16 1 461 263,16SO 03-51-01 16 205 466,36 16 205 348,44 16 205 348,44 16 205 348,44 16 205 348,44 16 205 348,44SO 03-51-03 1 461 263,16 1 461 263,16 1 461 263,16 1 461 263,16 1 461 263,16 1 461 263,16SO 02-51-53 1 822 885,71 1 822 885,71 1 822 885,71 1 822 885,71 1 822 885,71 1 822 885,71SO 02-51-54 488 789,54 488 789,54 488 789,54 488 789,54 488 789,54 488 789,54SO 03-51-51 1 689 786,88 1 689 786,84 1 689 786,84 1 689 786,84 2 126 201,84 2 126 201,84SO 03-51-52 1 532 426,37 1 532 427,02 1 532 427,02 1 532 427,02 1 532 427,02 1 532 427,02E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištíchSO 02-52-01 468 224,83 468 224,83 468 224,83 468 224,83 468 224,83 468 224,83SO 02-52-02 599 971,84 599 971,84 599 971,84 599 971,84 599 971,84 599 971,84SO 03-52-01 13 001 537,24 13 001 065,71 13 001 065,71 13 001 065,71 13 001 065,71 67 29 314 024,24 2 713 413,66 39 601 676,29SO 03-52-02 19 179 399,41 19 179 399,41 19 179 399,41 19 179 399,41 19 179 399,41 67 47 513 724,18 3 248 028,38 63 445 095,21SO 03-52-03 1 477 683,66 1 477 653,72 1 477 653,72 1 477 653,72 1 477 653,72 67 1 727 532,55 308 897,83 2 896 288,44SO 03-52-04 13 142 404,22 13 141 902,94 13 141 902,94 13 141 902,94 13 141 902,94 13 141 902,94SO 03-52-05 3 155 320,18 3 155 239,90 3 155 239,90 3 155 239,90 3 155 239,90 67 6 853 172,16 1 089 891,62 8 918 520,44SO 03-52-06 4 858 950,12 4 858 831,51 4 858 831,51 4 858 831,51 4 858 831,51 67 5 904 972,27 2 044 065,61 8 719 738,17E.2.4 Orientační systémSO 02-54-01 361 148,14 361 148,14 361 148,14 361 148,14 361 148,14 361 148,14SO 02-54-02 134 912,50 134 912,50 134 912,50 134 912,50 134 912,50 134 912,50SO 03-54-01 613 685,99 613 685,99 613 685,99 613 685,99 613 685,99 613 685,99SO 03-54-02 319 759,11 319 759,20 319 759,20 319 759,20 319 759,20 319 759,20E.2.5 DemoliceSO 02-55-01 522 352,58 522 352,58 522 352,58 522 352,58 522 352,58 522 352,58SO 03-55-01 809 540,31 809 538,54 809 538,54 809 538,54 809 538,54 809 538,54SO 03-55-02 1 807 284,38 1 807 280,02 1 807 280,02 1 807 280,02 2 641 547,65 2 641 547,65E.2.14 Vnější vybavení budovSO 02-60-01 1 540 965,36 1 540 965,36 1 540 965,36 1 540 965,36 1 540 965,36 1 540 965,36SO 03-60-01 2 179 054,54 2 179 054,52 2 179 054,52 2 179 054,52 2 179 054,52 2 179 054,52E.3.1 Trakční vedeníSO 02-61-01 93 080 317,60 93 080 317,60 93 017 282,20 93 017 282,20 93 017 282,20 93 017 282,20SO 02-61-02 121 281 486,49 121 281 486,49 121 281 486,49 123 350 610,50 123 350 610,50 123 350 610,50SO 02-61-03 1 964 844,42 1 964 844,42 1 964 844,42 1 964 844,42 1 964 844,42 1 964 844,42SO 03-61-01 135 709 313,35 135 709 593,99 135 709 593,99 135 709 593,99 135 709 593,99 135 709 593,99SO 03-61-02 2 297 289,14 2 297 288,46 2 297 288,46 2 297 288,46 2 297 288,46 2 297 288,46SO 91-61-51 1 835 829,76 1 835 843,55 1 835 843,55 1 835 843,55 1 835 843,55 1 835 843,55SO 02-61-61 9 307 839,06 9 307 839,06 9 307 839,06 9 307 839,06 9 307 839,06 9 307 839,06SO 02-61-62 4 306 604,07 4 306 604,07 4 306 604,07 4 306 604,07 4 306 604,07 4 306 604,07SO 02-61-91 8 992 954,05 8 992 954,05 8 992 954,05 8 992 954,05 8 992 954,05 8 992 954,05E.3.4 Ohřev výměnSO 02-64-01 9 195 988,14 9 195 988,14 9 195 988,14 9 195 988,14 9 195 988,14 9 195 988,14SO 03-64-01 14 737 592,15 14 737 630,34 14 737 630,34 14 737 630,34 14 737 630,34 14 737 630,34E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a DOUOSO 02-66-01 1 723 005,22 1 723 005,22 1 723 005,22 1 723 005,22 1 723 005,22 1 723 005,22SO 02-66-02 1 496 295,55 1 496 295,55 1 496 295,55 1 496 295,55 1 496 295,55 1 496 295,55SO 02-66-03 1 667 027,78 1 667 027,78 1 667 027,78 1 667 027,78 1 667 027,78 1 667 027,78SO 02-66-04 4 124 985,17 4 124 985,17 4 124 985,17 4 124 985,17 4 124 985,17 4 124 985,17SO 02-66-05 80 849,81 80 849,81 80 849,81 80 849,81 80 849,81 80 849,81SO 02-66-06 275 215,08 275 215,08 275 215,08 275 215,08 275 215,08 275 215,08SO 03-66-01 26 233 860,11 26 233 911,17 26 233 911,17 26 233 911,17 26 233 911,17 26 233 911,17SO 02-66-21 1 320 409,87 1 320 409,87 1 320 409,87 1 320 409,87 1 320 409,87 1 320 409,87SO 02-66-61 4 226 350,18 4 226 350,18 4 226 350,18 4 226 350,18 4 226 350,18 4 226 350,18SO 02-66-62 1 571 472,31 1 571 472,31 1 571 472,31 1 571 472,31 1 571 472,31 1 571 472,31SO 02-66-63 2 769 907,26 2 769 907,26 2 769 907,26 2 769 907,26 2 769 907,26 2 769 907,26E.3.7 Ukolejnění vodivých konstrukcíSO 02-67-01 4 551 169,88 4 551 169,88 4 551 169,88 4 551 169,88 4 551 169,88 4 551 169,88SO 02-67-02 4 649 892,09 4 649 892,09 4 649 892,09 4 649 892,09 4 649 892,09 4 649 892,09SO 03-67-01 4 919 519,40 4 919 526,99 4 919 526,99 4 919 526,99 4 919 526,99 4 919 526,99E.3.8 Vnější uzemněníSO 02-68-01 2 681 725,36 2 681 725,36 2 681 725,36 2 681 725,36 2 681 725,36 2 681 725,36SO 02-68-91 1 193 806,07 1 193 806,07 1 193 806,07 1 193 806,07 1 193 806,07 1 193 806,07Zabezpečení veřejných zájmůSO 91-71-01 19 023 844,06 19 024 043,43 19 959 769,13 19 959 769,13 19 959 769,13 19 959 769,13SO 91-71-02 10 499 053,48 10 499 025,90 10 499 025,90 10 499 025,90 10 499 025,90 10 499 025,90SO 91-71-03 576 376,46 576 314,97 576 314,97 576 314,97 576 314,97 576 314,97



O p tim a liz a c e  trati S m íc h o v m im o) - Č e r n o š ic e  (m im o)
Č í s l °  o b je k tu N á z e v  o b je k tu C e n a  D íla  ď e  S ° D C e n a  D íla  d le  d o d . č .  1 C e n a  D íla  d le  d o d . č .  2 C e n a  D íla  d le  d o d . č .  3 C e n a  D íla  d le  d o d . č .  4 Z L V í c e P r á c e M é n ě P r á c e C e n a  D íla  d le  d o d . č .  5Všeobecný objektSO 98-98 6 027 530,29 6 027 530,29 6 027 530,29 6 027 530,29 6 027 530,29 6 027 530,29SO 98-98 7 145 491,03 7 145 491,03 7 145 491,03 7 145 491,03 7 145 491,03 7 145 491,03

3 075 896 638,78 3 075 894 335,76 3 086 772 916,20 3 102 106 123,52 3 146 956 279,43 146 111 122,45 27 886 958,41 3 265 180 443,47
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