
KRYCÍ LIST, ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - MÉMĚPRÁCE

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.05.2022

Zadavatel: IČ: 00373249
Zoologická zahrada a botanický park Ostrava DIČ: CZ00373249

Zhotovitel: IČ: 25855581
JANKOSTAV s.r.o. DIČ: CZ25855581

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
xxxx DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -35 260,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -35 260,00 21,00% -7 404,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -42 664,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Areálové komunikace u vstupu do ZOO

SO 03 - SO 03 Plocha ze zámkové dlažby
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ, ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - MÉMĚPRÁCE

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.05.2022

Zadavatel: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava Projektant:  

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. Zpracovatel: xxxx

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -35 260,00

HSV - Práce a dodávky HSV -35 260,00

    5 - Komunikace pozemní -35 260,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

Areálové komunikace u vstupu do ZOO

SO 03 - SO 03 Plocha ze zámkové dlažby
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SOUPIS PRACÍ, ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - MÉMĚPRÁCE

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.05.2022

Zadavatel: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava Projektant:  

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. Zpracovatel: xxxx

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -35 260,00

D HSV Práce a dodávky HSV -35 260,00

D 5 Komunikace pozemní -35 260,00

1 K pol1
Předláždění plochy- rozebrání zámkové dlažby tl. 60 
mm, očištění, úprava pokladu, kladení dlažby

m2 -82,000 430,00 -35 260,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
2 K 030001000 VRN kpl 0,000 3 000,00 0,00

Areálové komunikace u vstupu do ZOO

SO 03 - SO 03 Plocha ze zámkové dlažby
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