
Krajský úřad Pardubického kraje 

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OR/19/24485 
o poskytování služeb 

autorského dozoru projektanta při realizaci stavby 
„Realizace úspor energie - DM a ŠJ Pardubice, budovy č.p. 331 

a č.p. 2432" 
Smluvní strany 

Objednatel: Pardubický kraj 
Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

. Mgr. Miroslavem Janovským, vedoucím odboru 
Zastoupen. rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Ing. Jiří Kunt, Ph.O. nebo Ing. Aneta Šiklová 
nebo Ing. Víšková Veronika 

IČO: 70892822 
DIČ: 
Bankovní spojení: 

CZ70892822 
ČSOB a.s. 
č.ú. 222907724/0300 

a 

Poskytovatel: GARANT projekt s.r.o. 
Sídlo - adresa: Staňkova 103/18, Ponava, 602 00 Brno 
Z t .  

as oupen.  jednateli 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

IČO: 06722865 
DIČ: 
Bankovní spojení: 

Zápis v OR: 

CZ06722865 
Fio Banka, a.s. 
č.ú. 2701356607/2010 
C 103918 u Krajského soudu v Brně 

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o poskytování služeb autorského 
dozoru projektanta: 

Smluvní strany uzavřely dne 16. 9. 2019 smlouvu o poskytování služeb autorského dozoru 
projektanta při realizace stavby „Realizace úspor energie - DM a ŠJ Pardubice, budovy 
č.p. 331 a č.p. 2432" (dále jen „smlouva"). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je prodloužení 
doby trvání smlouvy v důsledku posunu termínu realizace stavby. 

Článek I. 
1. Smluvní strany se dohodly, že se článek VII. smlouvy mění takto: 

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění: 
„ 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu provádění stavby (poskytování služeb započne 
zahájením stavebních prací) až do skončení plnění v souvislosti s vydáním kolaudačního 
souhlasu k dokončené stavbě. 
Předpokládaný termín dokončení stavby je 30. 11. 2022." 
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Článek li. 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv. 

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní 
strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku. 

4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy v souladu s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené 
v tomto dodatku smlouvy budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při 
plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobnlch údajů 
jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

5. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému 
vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva. 

6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. 

V Pardubicích dne: 

Za objednatele: 
31.- os. 1Dl1 

Za zhotovitele: 

 
ardubický kraj 

Mgr. Miroslav Janovský 
vedoucí odboru rozvoje Krajského úřadu 

Pardubického kraje 

jednatel 
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