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Navrhovatel změny Index navrhovatele: Číslo SO nebo Ps: Registrační číslo

IMOS Brno a.s., Olomoucka 704/174 627 00 Brno Změním“ "5‘" (ZLP

D1_01 ZL č.oss

 
 

Indexy:

O. . .objednatel

GD...generálni dodavatel

GP...generálni projektant

PM...projektový manažer

J...jiný

Změna má vliv do

následujících profesí:
D1_01_4c - Vzduchotechnika

 

Změna má dalšívliv do

následujících stavebních

objektů (80) nebo

provozních souborů (PS)

Nemá vliv

    
 

Název změny: Doplnění chybějícího VZT u magnetické rezonance

 

realizaci GD.

Položka, popis: Realizační projektová dokumentace předpokládala realizaci vlastními zdroji investora, ale ten aktuálně požádal o

 

Důvod změny:

Pfi přípravě kontrolní prohlídky stavebního úřadu a v souladu s požadavky investora.

 

Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. schéma doplnění VZT — magnetická rezonance

 

 
 

 

 
 

 

 

   
 

  

 

   

 

Vliv na cenu: Vliv na cenu stavebni dodávky (dle přiloženého rozpočtu): , D h , .

odhadnuté náklady: 20 458 Kč bez DPH zvýšení ceny o: 20 458 Kč bez DPH šli/$; ("8 Od'c' se

konečná cena: 20 458 Kč bez DPH snížení ceny o:

Vyvolá změnu stavebního povolení pred dokončením: ANO INE Vyplni GP IPM

Dopady do HMG GD: 0 dni celkový počet dnu: 0 dni NE Vyplni GD / provádějící změnu

Vyjádření zástupce GD SOUHLASIME íuasouaeqslua Datum a Wms:

_ 'Zf, . E. 107,1..

Vyjádření zástupce GP SOUHLASIME / nesoumsímg Datum a MP'S:
_

Datum a podpis:

Vyjádření zástupce Správce stavby SOUHLASIME INESOUHMSLME

Vyjádření zástupce Objednatele . PM SOUHlASIME íuasouaeqslme Datum a mms;

Vyjádření zástupce Objednatele SCHVÁLIL/ NEŠGHVÁLIL W' _ 

 

 

Důvod zamítnutí (vyplní O):

 

Rozdělovník:  1.0BJEDNATEL. 2. MP. 3. GP (AD). 4. GD  
 

INVIN s.r.o.

Sochorova 23 616 00 Brno

T:—
www.invin.cz

IC: 292 117 51 | DIČ: cz 292 117 51

Patříme do skupiny

AD Group

č. BÚ: 43-6741260237/0100 | Společnost je zapsána V OR u KS v Brně, odd. C, Vložka 66033



REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST č. 063 - CHYBĚJÍCÍ VZT POTRUBÍ A VÝUSTKY v CHÚC G

Kód: A05-17-P

Stavba:

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Institut klinické a experimentální medicíny. Praha

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Proiektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

 

Zpracovatel:

IMOS Bmo. a.s.,—

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně

DPH základni 21.00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v

Frtšjektaní *

Datum a podpis: _

óĚdnavateÍ

_Datgmg podpis:

Základ daně

#ODKAZI

#ODKAZI

CZK

Razitko

Razítko

 

Zpracovaíel

Datum a podpii

iLícHazeč

Datum 3051135;
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CC-CZ:

Datum: 31.03.2022

IC:

DIČ:

IC. 25322257

DIČ: CZ25322257

lC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

20 458.21

Výše daně

#ODKAZI

#ODKAZI

24 754,43

_ _ Razítko

_ Razítko



REKAPITULAQE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č. 063 - CHYBĚJÍCÍ VZT

POTRUBÍ A WUSTKY v CHÚC G

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha Datum: 31 .03.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: algiflfoszngffiilsa-{Ia

Uchazeč: IMOS Bmo, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpraoovatel: IMOS Brno, a.s.,-

Kód Popis Cena bez DPl-ECZK] Cena s DPH [CZK]

 

Náklady z rozpočtů 20 458,21 23 607,11

D1_01 Budova G1 a G2 20 458.21 23 607,11

D1_01_4c Vzduchotechnika 20 458,21 23 607.11



 

 

SOUPIS PRACÍ- ZMĚNOVÝ LIST č. 063 - Doplnění VZT - magnetická rezonance

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Obiekt:

D1_01- Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4c - Vzduchotechnika

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Typ

Praha

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

D _ _Soc. zař. MRI _

K 76712-R175 lStěnová mřížka 325x125 elox \ ks

1230 K 28.19 *Čtyřhranné ocel. potrubí sk. lt_řídy těsnosti B, D+M Í m2

VV Nové VZT potrubí v sociálním zařízení MR - 3x troubal oblouk,

695 13.29

1.36

HZS321 1

721 K 13.202

722 _ i( „13'203
 

K

K

K

: K 13.200

K

E

2x T-kus, přechod

  

 

Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M \ ks

(Ohebná hadloe zvukově iRÉcni'zřpa/něíá &: = 100, *

* D+M \ bm

Ohebná hadice zvukové izolační zpevněna d = E7, \
bm

(D+M * _

(Montážní materiál __ liq v

Hodmové zúčtovaci sazba montér vzduchotechniky a hod

, mazenL _ _ _ *

_Techmcká Ědpgra, zaměření _ _

Qopravné (% z ceny materiálu) \ %

Přesun hmot (% z ceny montáže) %

Množství

6.000

8.890

3,000

4,000

2,000

Šíqol

10,000

3.600

1'30",

 

Datum: 04.05.2022

Atelier Penta

Projektant: v.o.s., Mrštíkova

12, Jihlava

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.,—

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 458,21

ZJ $58.34

1 361,10‘ 8166.60 vlastni

549.2701 4 882.2707 vlastni

132,20‘ 546,60 vlastnl’

106,00] 424,00 vlastm’

122,00} 244,00 vlastní

270.40} 973,44'vlastni i

449.00l 4 490.00 cs ÚRS 2022 01

1572,31} 546,53'vlasĚí

_ 152,37; _ _ 182.84 vlastní
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