Dohoda o narovnání
	Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 a 12)
Sídlo: 	nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČ:	67981801
ID datové schránky:	ndn5skh
Zastoupena:		Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem
		(Dále též jen „Objednatel“)

a

společnost „TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby“
Tým dopravního inženýrství s.r.o. (správce společnosti)
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178437
Sídlo: 	Praha 10 – Vršovice, Moskevská 532/60, PSČ 101 00
IČ:	24831832
DIČ:	CZ24831832
Zastoupena: 	XXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatelem
	
	a
	
	INFRAM a.s. (společník)
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4235
Sídlo: 	Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje
IČ:	25070282
DIČ:	CZ25070282
Zastoupena: 	XXXXXXXXXXXXXXXXX, obchodní ředitelkou a prokuristkou


	(Dále též jen „Konzultant“)

	(dále společně též „Smluvní strany“)

	Smluvní strany uzavřely dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o narovnání (dále jen Dohoda):
Preambule

1. Mezi smluvními stranami byla dne 20. 6. 2018 uzavřena Smlouva o poskytování služeb – Úprava ohlaví PK Hořín – Správce stavby, číslo projektu 5215510011 (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem byl výkon Služeb vymezených v Příloze č. 1 Smlouvy: Rozsah služeb. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s výsledkem zadávacího řízení na výběr dodavatele služeb.
2. Součástí Přílohy č. 1 Smlouvy byl článek 3. Rozpis služeb sloužící k nacenění, kde bylo ujednáno, že Konzultant se zavazuje poskytovat Objednateli Služby dle Smlouvy (Běžné služby, Dodatečné služby a Výjimečné služby) za položkové sazby uvedené níže, nebo do jaké míry je to vhodné podle položkových cen, které jsou založeny na sazbách níže uvedených, a to v souladu se Smlouvou (zejm. článkem 5 Zvláštních obchodních podmínek).
Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel bude Konzultantovi hradit cenu za poskytované Služby v souladu s Přílohou 3 Smlouvy.
Paušální sazby uvedené v článku 3 Přílohy 1 Smlouvy, bez DPH, jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy a pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému poskytnutí Běžných služeb a těch Dodatečných služeb, které v souladu s přílohou 3 Smlouvy věcně odpovídají Běžným službám, vyjma čistých nákladů všech ostatních výdajů na Výjimečné služby dle Pod článku 5.1.2 písm. b) Obecných podmínek. Konzultant tak není oprávněn požadovat samostatně ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou na místo plnění, ani náklady na vybavení Personálu Konzultanta nutného k vykonávání Běžných služeb a těch Dodatečných služeb, které v souladu s přílohou 3 Smlouvy věcně odpovídají Běžným službám, neboť tyto náklady jsou již zahrnuty v paušálních sazbách.

	Služba
	(1)
Jednotka
	(2)
Předpokládaný počet jednotek
	(3)
Paušální sazba
	(4)=(2)x(3)
Cena

	
	
	
	(Kč/jedn.)
	(Kč)

	Etapa výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze)

	H Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje smlouva Zhotovitele Díla (RED BOOK FIDIC) a výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby – Běžné služby

	Činnost týmu Správce stavby ve fázi průběhu stavebních prací a ověřovacího (zkušebního) provozu
	měsíc
	24 měsíců
	140 000,00
	3 360 000,00

	Činnosti BOZP, ÚOZI-O a biologického dozoru v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze)
	měsíc
	24 měsíců
	44 651,00
	1 071 624,00




3. Součástí smlouvy byla rovněž Příloha č. 4 (Harmonogram služeb), kde bylo v rámci bodu 4. Etapa činnosti správce stavby uvedeno:

Činnosti týmu Správce stavby v průběhu stavebních prací: od 15. 10. 2018 do 31. 3. 2020

Předmět dohody

4. Smluvní strany touto dohodou narovnávají administrativní chybu, kdy došlo k rozporu mezi Předpokládaným počtem jednotek uvedeným v Příloze č. 1 smlouvy a časovým vymezením Činnost týmu Správce stavby v průběhu stavebních prací v Příloze č. 4 Smlouvy.
5. Smluvní strany se dohodly, že v Příloze č. 4 (Harmonogram služeb), mělo být v rámci bodu 4. Etapa činnosti správce stavby uvedeno:

Činnosti týmu Správce stavby v průběhu stavebních prací: od 15. 10. 2018 do 31. 3. 2020 + rezerva 6 měsíců pro případné prodloužení doby pro dokončení díla zhotoviteli stavby


Závěrečná ustanovení
6. Právní vztahy založené touto Dohodou se řídí právním řádem České republiky.
7. Jestliže jakékoli ustanovení nebo podmínka této Dohody je nebo se stane neplatnou nebo nevynutitelnou, pak tato neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivňuje ostatní ustanovení této Dohody.
8. Smluvní strany se dohodly na písemné formě Dohody, všech jejích příloh a dodatků Jednotlivé články této Dohody nebo jejích příloh mohou být měněny, doplňovány, nebo rušeny pouze písemnými vzájemně odsouhlasenými číslovanými dodatky k této Dohodě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran, jinak se k nim nepřihlíží.
9. [bookmark: _Hlk67936202]Tato Dohoda nabývá platnosti jejím podpisem Smluvními stranami a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
10. Tato Dohoda je vyhotovena elektronicky.
11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetli, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čeho níže připojují své vlastnoruční podpisy.


V Praze dne 	V ……………. dne ………… 
Za OBJEDNATELE	Za KONZULTANATA






			
	Ing. Lubomír Fojtů	XXXXXXXXXXXXXXX
	ředitel	oprávněn k podpisu na základě plné moci
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