SMLOUVA O DILO

1.
Smluvni strany

1. Stredni skola, Bohumin, prispévkova organizace

se sidlem: Husova 283, 735 81 Bohumin
zastoupena: Ing. Libénou Orsagovou - reditelkou
IC: 66932581

DIC: CZ66932581

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:
Ivana Grillova, spravce budov

(dale jen ,objednatel")

2. EKOFAS spo. s r.o.

se sidlem: Tavicska 7/226, 703 00 Ostrava - Vitkovice
zastoupena: Ing. Romanem Berankem — jednatelem spolecnosti
IC: 60321661

DIC: CZ60321661

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem soudem v Ostravé, oddil C
vlozka 11391

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

Ing. Roman Beranek,

(dale jen ,zhotovitel")

II1.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
v platném znéni, (dale jen ,obcansky zakonik™); prava a povinnosti stran touto smlouvou
neupravena se Fidi prislusSnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Zze Udaje uvedené v ¢l. 1 této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udaji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. V ptipadé zmény Gctu
zhotovitele je zhotovitel povinen rovnéz dolozit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu. Pfi zméné identifikaCnich Gdajt
smluvnich stran vcetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

4. Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

5. Zhotovitel potvrzuje, ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
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disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢l. V odst. 1 této smlouvy.

6. Uelem smlouvy je zajiéténi hygienickych podminek v prostorach Skoly dle soucasnych
standardd.

III.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svdj naklad a nebezpedi stavbu
~Rekonstrukce socialniho zafizeni* (dale jen ,stavba“) v rozsahu dle:

« projektové dokumentace stavby zpracované v dubnu 2016 projektantem: Ing. Dalibor
Macura, Hlavni tfida 557/89, 708 00 Ostrava-Poruba, IC: 18972055

o predpist upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy
(dale jen ,dilo").
2. Soucasti dila je také:

a) zpracovani projektové dokumentace skutecného provedeni stavby ve trech
vyhotovenich a geodetické zaméreni stavby vcetné geometrického planu v Sesti
vyhotovenich, bude-li k provedeni dila potfebné. Projektova dokumentace skute¢ného
provedeni stavby a geodetické zaméreni stavby budou objednateli dodany také 2x v
elektronické podobé, a to na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky
* xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven
* pdf. Pripadné vicetisky budou uctovany zvlast,

b) zabezpeceni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani verejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych predpis, bude-li k provedeni dila potfebné,

¢) vybudovani a zajisténi zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s potfebami
zhotovitele, dokumentaci predanou objednatelem, poZadavky objednatele
a s platnymi pravnimi predpisy, véetné pripadného zajisténi ohlaseni dle zakona
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni
pozdé&jsSich predpisl (dale jen ,stavebni zakon"),

d) zajisténi vytyceni inzenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek
jejich spravcli, a to pred zahajenim praci na stavenisti vCetné jejich zaméreni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do prislusné dokumentace a vcetné jejich
pisemného a zpétného predani jednotlivym spravclim, bude-li k provedeni dila
potrebné,

e) predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zplisob jeho odstranéni
nebo vyuziti v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych
dalSich zakonl, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon o odpadech");
o zplsobu nakladani s odpadem bude predloZen pisemny doklad vystaveny pfislusnou
opravnénou osobou podle zakona o odpadech,

f) navrh provoznich fadd a technickych zafizeni, dodavka vsech dokladl o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich navod{ a predpisti v ¢eském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich) véetné zaskoleni obsluhy,

g) zfizeni deponie materiald tak, aby nevznikly Zadné skody na sousednich pozemcich,

h) provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich predpisd a technickych
norem, Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

i) zajisténi bezpecnych prechodd a prejezdl pres vykopy pro zabezpeceni pristupu
a prijezdu k objektdim, bude-li k provedeni dila potfebné,
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10.

j) udrZovani stavbou dotCenych zpevnénych ploch, verejnych komunikaci a vyjezd{
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do pdvodniho stavuy,

k) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

[) zajisténi zpracovani vsech pripadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila,

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila

a) plnit podminky a pozadavky dotCenych organl a organizaci souvisejici s realizaci
stavby,

b) zohlednit vyjadreni dotéenych organli a organizaci souvisejici s realizaci stavby

Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v prlbéhu realizace dila nutnost zpracovani
vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel se zavazuje proveést dilo v souladu s technickymi a pravnimi pfedpisy platnymi
v Ceske republice v dobé provadeni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vSechny platné
normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje pribézné provadét veskeré potfebné zkousky, méreni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametr predmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré Cinnosti a Ukony souvisejici s provedenim dila
nutné pro vydani kolaudacniho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani veskerych
povoleni, prekoptl, zabor{, souhlasli, oznameni apod.

Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez jakychkoliv vad a nedodélkd prevzit a zaplatit
za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této smlouvy.

Pripadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy. Viceprace budou realizovany az po uzavreni prislusného dodatku ke smlouvé.

Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét pInéni podle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych dUsledkl. Zhotovitel
prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze prace mohou byt
dokonceny zplisobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

1vV.
Doba a misto pInéni

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve |h{té do deviti tydnl (63dnl) od predani stavenisté

zhotoviteli a nejpozdéji posledni den Ihdty dokoncené dilo predat objednateli. Termin
pro zhotoveni dila je od 27. 6. do 28. 8. 2016

Mistem pInéni je budova Stredni Skoly na ul. Husova 283, Bohumin,

V.
Cena za dilo

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini 1 448 422,- K¢
bez DPH (slovy: jedenmilionctyfistaCtyricetosmtisicCtyfistadvacetdvékoruny ceské).
Souhrnny rozpocet je nedilnou pfilohou €. 1 této smlouvy
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2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele
nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zarizeni stavenisté a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila.

3. Cena za dilo bez DPH uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pripustnou
a nelze ji prekrocit. Cenu dila bude mozné ménit pouze:

a) nebude-li néktera Cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch casti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny
ve vySi souCtu veskerych odpovidajicich polozek a nakladd neprovedenych
dle polozkového rozpoctu, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané na predmét
plnéni v ramci zadavaciho fizeni prislusné verejné zakazky (dale jen ,polozkovy
rozpocet"),

b) pri¢tenim veskerych nakladli na provedeni téch Casti dila, které objednatel nafidil
formou vicepraci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo polozkovém rozpoctu. Naklady na viceprace budou Uctovany podle
odpovidajicich jednotkovych cen poloZek a naklad(l dle polozkového rozpoctu nebo
dle standardizovanych cenik@ URS ve vysi max. 80 % téchto standardizovanych cen,
podle toho, ktera z téchto ¢astek bude nizsi,

c) v pripadech, kdy polozky vicepraci nelze ocenit zadnym ze zplsobl uvedenych
v pism. b) tohoto odstavce, doloZi zhotovitel individualni kalkulaci jednotkové ceny.
Vyslednd jednotkova cena polozky pak bude stanovena na zdakladé dohody
objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto pripadé opravnén ovéfit primeérenost
jednotkové ceny nezavislym subjektem;

4. Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv
prekroceni sjednané ceny, budou vzdy predem sjednany dodatkem k této smlouvé.

VI.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.
2. Na pInéni dle této smlouvy se vztahuje rezim preneseni danové povinnosti dle
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen

»Zzakon o DPH"), a zhotovitelem proto budou za predmétné plnéni vystaveny faktury bez
uvedeni dané z pridané hodnoty

3. Podkladem pro Uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit nalezitosti danového
dokladu a nalezitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen
Jfaktura"). Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro darfovy doklad
bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto udaje:

a) Cislo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,,zhotoveni stavby — ,Rekonstrukce socialniho zarizeni",

c) oznaceni banky a Cislo zverejnéného UGctu, na ktery musi byt zaplaceno,

d) Ih{tu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

f) prilohou konec¢né faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle této smlouvy,
obsahuijici prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima. V pripadé, Ze dilo bylo prevzato
s vyhradami (tj. svadami a nedodélky nebranicimi radnému uzivani dila), bude
prilohou konecné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélkli podepsany

Smlouva o dila na stavbu ,Rekonstrukce socialniho zafizeni* 4



4,

10.

11.

12.

13.

osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

V souladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaiji smluvni strany dil¢i pInéni v rozsahu
skute¢né provedeného pInéni za obdobi od druhého dne kalendarniho mésice do prvého
dne kalendarniho mésice bezprostiedné nasledujiciho. Dil¢i plnéni odsouhlasené
podpisem opravnéného zastupce objednatele v soupisu skutecné provedenych praci
a zjistovacim protokolu, véetné dohody o ocenéni, se povazuje za samostatné zdanitelné
plnéni uskutecnéné prvni den kalendarniho mésice bezprostfedné nasledujiciho, tj.
posledni den vySe sjednaného obdobi. V pripadé predani a prevzeti ukoncenych
stavebnich objektl i jinych praci jiz v pribéhu vySe uvedeného obdobi se v souladu
s § 21 odst. 8 a§ 21 odst. 5 pism. a) zakona o DPH za den uskutecnéni zdanitelného
plnéni povazuje den potvrzeni prevzeti praci zastupcem objednatele na zjiStovacim
protokolu. Zhotovitel vystavi na zdanitelné pinéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude
soupis provedenych praci a zjiStovaci protokol - oboji podepsané zhotovitelem
a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky dozor objednatele (stavebnika).

Konecna faktura bude vystavena po predani a prevzeti dokonceného dila bez vad a
nedodélkl ¢i po vystaveni kolaudacniho souhlasu.

V pfipadé dodatecnych praci fakturovanych na zakladé dodatkd uzavienych k této
smlouvé (viceprace) bude soupis téchto praci tvorit samostatnou prilohu faktury.

Lhlta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnl
ode dne jejich doruceni objednateli.

Po provedeni dila a odstranéni pfip. vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo prevzato,
zhotovitel provede a objednateli preda zavérecné vyuctovani, které dolozi rekapitulaci
vystavenych faktur a rekapitulaci veskerych provedenych praci, jez bude vystavena v
souladu s odsouhlasenym polozkovym rozpoctem.

Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté prispévkové organizace oproti
podpisu potvrzuijici prevzeti nebo dorucenkou prostrednictvim provozovatele poStovnich
sluzeb.

Zhotovitel je povinen dorucit fakturu objednateli nejpozdéji 16. den nasledujici po dni
uskute¢néni zdanitelného pInéni. Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost a objednateli
v dlsledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci ulozenych pfisluSnym spravcem
dané v disledku pozdni uhrady DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli
tuto Skodu v plném rozsahu uhradit.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim Ihlty splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pripadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo
bude-li chybné vyuctovana cena za dilo,

b) budou-li vylctovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

Ve vracené fakture objednatel vyznaci dlvod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
plvodni |hita splatnosti. Celd |hGta splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou
fakturu do 3 dnli po obdrzeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné castky z Gctu
objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdlivodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto
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smlouvou nebo pokyny objednatele.

VII.
Prava a povinnosti smluvnich stran, spinéni dila, vlastnické pravo a nebezpeci
skody

1. Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, Fidi se vzajemna prava a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obcanského zakoniku.

2. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta umoznit osobam, které je vykonavaji, vstup na stavbu a stavenisté.

Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika je kromé kontroly provadéni dila
opravnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem,
kontrole denik{ dle ¢l. XI této smlouvy, kontrole rozpoctl a faktur, kontrole hospodareni
s odpady ak dalsim ukonlm vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zajisténi vykonu
inzenyrské a investorské ¢innosti pfi realizaci stavby.

3. Dilo je provedeno, je-li fadné dokonceno bez jakychkoliv vad a nedodélkd, objednateli je
predvedena zpUsobilost dila slouzit svému Ucelu a dilo je objednatelem prevzato.

4. Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je od pocatku objednatel.
Nebezpeti Skody na zhotovované véci, i na véci, kterd je predmétem Udrzby, opravy
nebo Upravy, ktera je predmétem dila, nese zhotovitel.

Nebezpedi Skody prechazi na objednatele dnem prevzeti dila objednatelem.

5. Zhotovitel ani osoba snim propojenda nesmi za objednatele vykonavat
inzenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

6. Zhotovitel jako odborné zplisobila osoba je povinna zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace nejpozdéji pred zahdjenim praci na prfislusné casti dila a upozornit
objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pripadny
soupis zjisténych vad a nedostatkll predané dokumentace véetné navrhl na jejich
odstranéni a s dopadem na predmét a cenu dila zhotovitel preda bez zbyte¢ného odkladu
objednateli.

VIII.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potreby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni bezpecnost,
hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé, ¢eskym technickym
normam, projektové dokumentaci, zadani verejné zakazky a této smlouvé. K tomu se
zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici pozadavkdm
kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona ¢&. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplInéni nékterych zakond, ve znéni
pozdéjsich predpisli a jeho provadécich predpisi.

2. Smluvni strany se dohodly, Zze bude-li v ramci dila dodavano zbozi (spotfebice, nabytek
apod.), toto bude dodano v I. jakosti.

3. Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplisobem
pri kontrolnich prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila.

IX.
Stavenisté
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1. Objednatel preda a zhotovitel prevezme stavenisté nejpozdéji do 11 kalendarnich dnd
po nabyti Gcinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. O jeho
predani a prevzeti vyhotovi smluvni strany zapis. PFi predani stavenisté objednatel preda
zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby.

2. Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel
potfebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim
jménem. Urceni zakladnich vytyCovacich prvkl bude provedeno pfi predani stavenisté
objednatelem.

3. Vodné, stocné, elektrickou energii a dalsi média odebrand pfi provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpeci na své naklady odbérné misto a méfeni odbéru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pristupna objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

4. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty
v cené za dilo.

5. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 14 dnl od provedeni dila. Pri
nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly.

6. Zhotovitel odpovida za bezpeCnost aochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, za bezpe€ny pristup na stavbu, za dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich predpisli, vCetné prostoru zafizeni stavenisté, a za bezpeCnost provozu
v prostoru stavenisté.

7. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svij naklad
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho Ccinnosti, ato v souladu s poZadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a prislusSnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadd.

X.
Provadéni dila
1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo Fadné, vCas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupd, které odpovidaji
pravnim predpis@im CR; dilo musi odpovidat pfislusSnym pravnim predpis@im, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoziovat uzivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, ridit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

c) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného
dila,

d) do7dnl od pfedani stavenisté zpracovat a objednateli predat podrobny

harmonogram vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby pribézné
aktualizovat a aktualizace neprodlené predkladat objednateli,

e) dbat pri provadéni dila na ochranu Zivotniho prostredi a dodrzovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné predpisi tykajicich se
ochrany zivotniho prostredi,

f) dolozit platné atesty Ci certifikaty, pripadné dalSi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich  parametrl  pouzivanych  vyrobkd
a materidld, ato nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atest neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobkd do stavby.
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Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na pInéni
smlouvy, ato neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna
skutec¢nost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace dle predchozi
véty budou zaslany elektronickou postou na adresu objednatele: sekretariat@sosboh.cz,
ivana.grillova@sosboh.cz a nasledné pisemné. Zhotovitel je povinen informovat
objednatele zejména:

a) zjisti-li pri provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel

je povinen navrhnout objednateli dalSi postup,
b) o pripadné nevhodnosti realizace vyZzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se
na zakladé informace zhotovitele vyjadfi, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni
dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalSim postupu do doby odstranéni vady.

2. Zhotovitel zabezpeci veskera potfebna povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zaborlm
komunikaci, osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové
dokumentace vcetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do plvodniho
stavu vCetné predani spravci, bude-li akce vyZzadovat.

3. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbytecnému
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmd vlastnikd
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mife
omezi hlu¢nost a prasnost a zajisti Cisténi stavbou pripadné zneciSténych stavajicich
zpevnénych ploch.

4. Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladd
potrebnych k provadéni stavby dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace a vyse
uvedené doklady musi byt na stavenisti pristupné kdykoliv v priibéhu prace.

5. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zarfizovaci predméty a vyrobky
zabezpecit pred poskozenim a kradezemi az do predani dila k uzivani objednateli, a to
na vlastni naklady.

6. Zhotovitel se zavazuje zajiStovat veskeré materidly a subdodavky v souladu s pravidly
hospodarské soutéze a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbach
zajiStovanych subdodavateli, a to vzdy bezodkladné po uzavreni prislusné smlouvy nebo
vystaveni objednavky. Pisemna informace dle predchozi véty musi obsahovat mj.
jmenovité uvedeni subdodavateld, ¢innosti, které budou vykonavat a musi byt dolozena
kopiemi pfislusnych zivnostenskych ¢i jinych opravnéni subdodavatell, nezbytnych
pro vykon téchto cinnosti. Informacni povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze
na subdodavatele, ktefi se podileji na realizaci dila.

Zhotovitel je dale povinen v souladu s § 147a odst. 5 zakona o verejnych zakazkach
predloZit objednateli v zdkonem stanovenych I|hlitdch seznam subdodavateld verfejné
zakazky

7. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, pomoci
kterého prokazoval splnéni casti kvalifikace, stavbyvedouciho <¢i jinou osobu,
prostfednictvim které prokazal odbornou zplsobilost/kvalifikaci (dale jen ,odborna
osoba") pouze z vaznych ddvodd, ato s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Zadost o souhlas se zménou subdodavatele, stavbyvedouciho ¢i jiné odborné osoby bude
obsahovat Udaje a bude dolozena doklady dle tohoto clanku a pripadné dalSimi doklady
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potfebnymi k prokazani potrebné kvalifikace.

Novy subdodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou plvodni
subdodavatel prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci ¢i jind odbornd osoba musi
disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako plvodni stavbyvedouci, resp. pGvodni
odborna osoba.

8. Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrzeni obecnych technickych pozadavkl na vystavbu
ajinych technickych predpisl, za vypracovani dalSi provadéci dokumentace
(technologicky postup, plan kontrolni a zkusebni c¢innosti apod.).

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZaduijici zvlastni zpUsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpist osobami, které tuto podminku spliiuiji.

10. Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnl predem oznami spravcdim siti a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu ¢i kfizeni téchto siti ke kontrole
pribéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem.

11. Zhotovitel je srozumén stim, ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inzenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom
toho, Ze nese veskera rizika a nahrady skod z toho plynouci.

12. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pri realizaci
stavby.

13.V pfipadé zjiSténi rozporu platné projektové dokumentace se skuteCnosti na stavbé je
zhotovitel povinen zjiSténé rozpory fesit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

14. V pripadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném pripadé ponese plnou odpovédnost za zplsobené Skody
a tyto skody uhradi.

15. Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozim oznameni
objednateli.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU
16. Kontrola provadénych praci bude realizovana:
e objednatelem a jim povérenymi osobami,
e 0sobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,
e 0sobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta,
e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpis(,
Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.
17. Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v rdmci kontrolnich dnd, s tim, Ze:
¢ kontrolni dny se budou konat dle potreby, zpravidla jednou tydné,

e terminy konani kontrolnich dnl budou stanoveny v zapisu o pfedani stavenisté;
v pripadé potreby budou kontrolni dny konany také mimo predem stanoveny termin,
ato bud nazikladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo
na zakladé vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou Fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,
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18.

19.

e z kontrolnich dnli budou osobou vykonavaijici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny predem k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem
pri zhotovovani dila zakryty.

V pripadé, ze se natuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika
bez vaznych ddvodd nedostavi, mlze zhotovitel pokratovat v provadéni dila
po predchozim pisemném upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li
v tomto pFipadé objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly radné
provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika prace neprevezme a neda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto prfipadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skute¢nost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel
pred jejich zakrytim zajisti na své naklady geodetickd zaméreni, ktera nejpozdéji
pred dokoncenim dila nebo jeho Casti preda objednateli.

XI.
Stavebni denik, denik vicepraci a ménépraci, bezpecnostni denik

. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou

vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové nalezitosti a musi byt veden zplsobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XII.
Predani dila
Objednatel se zavazuje radné dokoncené dilo prevzit do 10 dnd od doruceni vyzvy

zhotovitele. Objednatel je opravnén dilo neprevzit v pripadé, Ze dilo bude vykazovat
jakékoliv vady a nedodélky.

O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem.
Protokol pripravi a sepiSe osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Protokol bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) dislo a datum uzavreni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,

d) termin vyklizeni staveniste,

e) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

f) soupis nakladd od zahajeni po dokonceni dila,
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g) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

h) seznam prevzaté dokumentace,

i) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima (neprejima),

j) datum a misto sepsani protokolu,

k) v pripadé, je-li dilo prebirano s vadami a nedodélky, uvedeni, ze je dilo prebirano
s vyhradami a seznam vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo pfevzato, véetné uvedeni
IhGty k odstranéni téchto vad,

[) jména a podpisy zastupcl objednatele, zhotovitele, uzivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

3. Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpist
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

4. Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpisli, o provedenych
zkouskach, atestech a dalSi dokumentaci podle této smlouvy vcetné prohlaseni o shodé,
zhotovitel preda objednateli pfi predani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle predchozi véty nepredd, objednatel dilo neprevezme. Predanim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zUcastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby.

XIII.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

1. Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavkiim uvedenym v této smlouveé.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného pinéni také z vad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prlibéhu 6 mésicli od prevzeti dila objednatelem, ma se
zato, ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obcanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicl na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na dodavky strojli, zafizeni technologie, predméty postupné spotieby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vsak 24 mésicd,

(dale téz ,zarucni doba").

Zarucni doba zacind bézet dnem prevzeti dila objednatelem. Zarucni doba se stavi
po dobu, po kterou nemdZe objednatel dilo fadné uZivat pro vady, za které nese
odpovédnost zhotovitel. Pro nahlasovani a odstrafiovani vad v ramci zaruky plati
podminky uvedené dale v tomto clanku smlouvy.

4. Vady a nedodélky dila z vadného pInéni a dale také vady, které se projevi béhem zarucni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné.

5. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, ato formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se
povazuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude
vady dila oznamovat na:

a) e-mail: ekofas@ekofas.cz, nebo
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b) adresu: Tavi¢ska 7/226, 703 00 Ostrava - Vitkovice, nebo
¢) do datové schranky: 3vv3anc

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pInéni podstatnym porusenim
smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby pInéni ma objednatel.

6. Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdé€ji do 5 dnd od doruCeni oznameni
o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie zapocne
s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od doruceni ozndmeni o vadeé.
Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené Ihiité, je objednatel opravnén
zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 5 dnli ode dne doruceni oznameni o vadé, v pripadé havarie
nejpozdéji do 24 hodin od doruceni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.

XIV.
Nebezpeci skody

1. Nebezpeli Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
prevzeti dila objednatelem.

2. Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadll, zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych,
toxickych ¢i jinych skodlivych latek na stavbé.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatreni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysSi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazk( zhotovitele
dle této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tretim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu pinéni s limitem min. 20 mil. K¢ s maximalni
spoluticasti 50.000 KE. Pojisténi musi obsahovat kryti Skod zplisobené na majetku, zdravi
tretich osob vcetné kryti odpovédnosti za financni Skody.

6. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smiuv
na pozadovana pojisténi dle této smlouvy, véetné vsech dodatkl a dale certifikaty
prislusnych pojistoven prokazujici existenci pojisténi po celou dobu trvani dila (dobu
trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné Castky, rocni limity a sublimity
pInéni a vysi spoluticasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XV.
Sankcni ujednani
1. V pripadé, Ze zhotovitel neprovede dilo vcas, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kaZdy i zapocaty den prodleni.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

V pripadé, ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo prevzato,
ve stanovené Ihité, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

V pripadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty
den prodleni.

V pripadé poruseni povinnosti zhotovitele pInit pozadavky dotcenych organd a organizaci
souvisejici s realizaci stavby, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysSi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjiStény pripad.

V pfipadé poruseni predpisi tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zakona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisti) kteroukoliv z osob vyskytujicich se
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢
za kazdy opakovany pripad.

V pripadé nedodrzeni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysSi 0,05 % zceny za dilo bez DPH za kazdy
i zapocaty den prodleni.

V pripadé, Ze bude zjiSténo, ze stavebni denik, pfipadné projektova dokumentace a
doklady potrebné k provadéni stavby dle stavebniho zakona, nejsou pristupné kdykoliv
v pribéhu prace na stavenisti, bude objednatelem zhotoviteli Uctovana smluvni pokuta
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjiStény pripad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIV odst. 5, 6 této
smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli uUctovana smluvni pokuta ve vysi 5.000,- KC
za kazdy zjistény pripad a kazdy den prodleni.

V pripadé, ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 8 této
smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli Uctovana smluvni pokuta ve vysi 10.000,- KE
za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 11 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli Uctovana smluvni pokuta ve vysSi 2.000,- K¢ za kazdy
zjistény pripad.

V pripadé, ze se zhotovitel opakované (za opakované se pritom povazuje nejméné
dvakrat) nebude Fidit podklady nebo prokazatelné ulozenymi pokyny objednatele (tj.
zejména pokyny zadanymi pisemné, napt. ve stavebnim deniku), nebo objednateli
neposkytne pozadovanou dokumentaci a informace, bude objednatelem zhotoviteli
Uctovana smluvni pokuta ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, ze zavazek provést dilo zanikne pred radnym ukoncenim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody. Nahradu Skody Ize
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.
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XVI.
Zanik smlouvy

Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného

poruseni druhou smluvni stranou, pricemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi

zejména:

a) neprovedeni dila v dobé pInéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepredani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle této smlouvy do 10
dnl od nabyti iCinnosti smlouvy objednateli,

C) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou prfipadd, kdy
prevzeti brani dlvody na strané objednatele),

d) nedodrzeni pokyn{ objednatele, pravnich predpisti nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,
e) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pricemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po doruceni prvni
vyzvy,

g) nedodrzeni jakéhokoliv smluvniho ujednani dle ¢l. X odst. 8 této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho ¢asti objednateli;

b) bylo-li prislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona C¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dotéena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou cCast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené ¢asti dila ke dni odstoupeni.

Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu™ dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 14 dnl".

XVII.
Zavérecna ujednani
. Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd,

které budou vzestupné Ccislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami
a ucinnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé
smluvni strané.

. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu, pricemz
objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

. Zhotovitel nemlze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.
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5. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdle, urcité,
vazné a srozumitelng, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

6. Zhotovitel bere na védomi a vyslovné souhlasi stim, Ze tato smlouva vcetné priloh
a pripadnych dodatk( bude zvefejnéna na oficialnich webovych strankach objednatele.
Je-li zhotovitel fyzickou osobou, bude smlouva zverejnéna po anonymizaci provedené
v souladu se zakonem ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich Udajli a o zméné nékterych
zakond, ve znéni pozdéjsich predpisd.

7. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:

Priloha ¢. 1: Souhrnny rozpocet stavby

Vo dne V Ostravé dne 17.5.2016

za objednatele za zhotovitele
Ing. Roman Beranek — jednatel
spoleCnosti
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