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Toto jsou Obchodni podminky ke Smilouvé a jsou zde upravena vSechna prava
a povinnosti neupravené ve Smilouvé.

1'
11

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu & vyznamu jednotlivych ustanoveni t&chto Obchodnich podminek i
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatednim pismenem vyznam

uvedeny nize:

Bankovni
zaruka

Cena Dila

Cena ¢asti Dila

Cena za
zpracovani
DSP a PDPS

Cast Dila

Den zahajeni
praci

Diléi etapa

Dilo

Dokumentace
pro stavebni
povoleni (DSP)

Harmonogram
plnéni

finan¢ni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zdkona ¢. 89/2012
Sb., obfanského zakoniku, vyddna c<eskou bankou nebo jinou
Ceskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci
podnikani nebo zahranicni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v ¢lenském statu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen ,ceska
banka™) nebo zahranicni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v ¢lenském statu EU plsobici v Ceské republice na zakladé prava
volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahranicni banka“) ve prospéch
Objednatele jako opravnéného; pokud bankovni zaruka bude
vydana zahrani¢ni bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby postaveni
Objednatele v pfipadé cerpani z bankovni zaruky a vymahani jeho
prav z bankovni zaruky nebylo méné vyhodné, nez by tomu bylo
v pfipadé derpani a vymahani bankovni zaruky vydané ceskou
bankou (tj. zejména, Ze rozhodné pravo, postup Cerpani a proces
vymahani nejsou méné vyhodné) a Ze dodatecné naklady s tim
spojené hradi piné Zhotovitel. To lze zajistit napi. potvrzenim
zaruky ceskou bankou. V této souvislosti si Objednatel v pripadé
nejasnosti vyhrazuje pravo vyzvat Zhotovitele k prokazani takovych
skute¢nosti, v&etn& doloZeni pfisludnych dokladd.

celkovy soulet za Cenu za zpracovani DSP a PDPS a cenu za vykon
autorského dozoru

Castka, kterou je dle pfilohy ¢. 4 Smilouvy Objednatel povinen
zaplatit za Cast Dila predaného v ramci nékteré z Dil¢ich etap

celkova castka za zpracovani DSP a PDPS, uvedend v pfiloze &. 4
Smlouvy

plnéni pfipadajici dle Harmonogramu plnéni na urcitou Dildi etapu,
v pfipadé, Ze Dilo neni rozdéleno na Dilli etapy, tak se Casti Dila
rozumi celé Dilo

datum oznacené v Harmonogramu pinéni jako ,Den zahajeni praci®,
nevyplyva-li ze Smlouvy jinak

¢asovy Usek urceny v Harmonogramu pinéni pro poskytnuti urcité
Casti Dila
znamena plnéni, kterym se rozumi zpracovani DSP a PDPS a vykon

autorského dozoru v souladu se Smiouvou ¢i podle okolnosti véci
vSechna tato pinéni nebo jejich ¢ast

dokumentace, ktera svou povahou slouzi pro zhotoveni staveb ve
smyslu zakona €. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zékon), ve znéni pozdéjsich predpisl, v rozsahu dle
vyhlasky 499/2006 Sb., priloha 10

predstavuje grafické znazornéni predpokladaného postupu
provadéni Dila, skladajici se z jednotlivych DilCich etap a pfilozené
ke Smlouvé jako pfiloha €. 5

Pfiloha &, 2
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Interni
predpisy
Objednatele

Nabidka
Zhotovitele

Obchodni
podminky

Objednatel
Poddodavatel

Projektova
dokumentace
pro provadéni
stavby (PDPS)

Podrobny
harmonogram

Protokol o
provedeni Dila

Predavaci
protokol

Smlouva

Stat
Stavba

SZDC
TDS

Technické
podminky

Verejna
zakazka

Vykaz
poskytnutych
sluzeb

Zadavaci
dokumentace

Zhotovitel

Zkusebni
provoz

Piloba &. 2

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny ve V3eobecnych
technickych podminkdach v kapitole & 6 nebo se kterymi byl
Zhotovitel prokazatelné seznamen nebo se kterymi se byl Zhotovitel
povinen seznamit

nabidka Zhotovitele jako UcCastnika v zadavacim Fizeni na Verejnou
zakazku

tento dokument, tvorici pfilohu & 2 Smlouvy; vSechny odstavce,
uvedené v téchto Obchodnich podminkach bez blizSiho upresnéni,
jsou odstavce téchto Obchodnich podminek

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako , Objednatel™

dodavatel, ktery provadi ¢ast plnéni Smlouvy namisto Zhotovitele,
a to v rozsahu uvedeném v pfiloze €. 8 Smlouvy

Projektova dokumentace, zpracovand v rozsahu vyhlasky
¢. 146/2008 Sb. dle prilohy ¢&. 4, ktera doplfiuje a upresfiuje
projektovou dokumentaci pro ohldSeni stavby a projektovou
dokumentaci pro stavebni povoleni

dokument blize specifikujici Harmonogram pinéni porizeny dle
postupu a v rozsahu dle odst. 3.8

pisemny dokument prokazujici predani Dila Zhotovitelem a prevzeti
Objednatelem

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici Ze
Zhotovitel predlozil a Objednatel prevzal veSkeré plnéni, pfipadajici
na jednu Dil&i etapu jako pfislusnou Cast Dila

smlouva o dilo, uzaviend mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soudasti jsou tyto Obchodni podminky

Ceska republika
stavba, kterd ma vzniknout podie DSP a PDPS

zkratka nazvu Objednatele pred 1.1.2020

dozor stavebnika, uréend
aby vykonavala urcité <&innosti

osocba vykonadvajici  technicky
a zplnomocnénd Objednatelem,
souvisejici s provadénim Stavby

souhrn dokumentd, tvoficich pfilohu €. 3 Smlouvy
verejna zakazka, oznacena ve Smlouvé jako ,Verejna zakazka™

jednorazovy nebo Ctvrtletni soupis vdech provedenych tkond
Zhotovitele v rdmci vykonu autorského dozoru

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace"

smluvni strana, oznacenou ve Smlouvé jako ,Zhotovitel*

proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné d¢asti v souladu se stavebnim povolenim drdzniho
spravniho Uradu
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE
Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.1.1 na svij naklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobé,

2.1.2 zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce
Zhotovitele a veSkerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zdkladé Smiouvy;

2.1.3 v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro provedeni Dila a Internimi predpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou péci a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust.
§ 5 odst. 1 obcdanského zakoniku ve vztahu k jeho predmétu podnikani
a kvalifikaci, jejichz splnéni Objednateli dokladal pred uzavienim Smiouvy a
v souladu s uznavanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné
vybavenych zarizeni;

2.1.5 zplsobem umoZfujicim vydani vedkerych vefejnopravnich oprévnéni
a souhlas nezbytnych k zahajeni stavebnich praci dle dokument{ uvedenych
v Zadavaci dokumentaci a zpracovanych v ramci provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje predat jednotlivé dokumenty uvedené v Zadavaci dokumentaci
a zpracované v ramci provadéni Dila v terminech stanovenych dle Harmonogramu
plnéni.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit veskeré doklady zajistujici komplexni
vefejnopravni projednani a zajisténi vSech potfebnych povoleni, podkladll a certifikat(
nutnych k vydani stavebniho povoleni dle zdkona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim Fadu, ve znéni pozd&jsich predpisl a jeho provadéci vyhlasky,
v&etné& provadécich vyhladek a piredpis souvisejicich, nezbytnych k moznosti realizace
Stavby na zdkladé Dila, nestanovi-li Smlouva jinak nebo nejsou-li tato povoleni di
souhlasy zajistény Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych pravnich predpisd,
Internich predpisti Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadéné. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele zavazna
okamZikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfislusnou zménou, pri¢emz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zmeéna
Internich predpist Objednatele se povaZuje za pokyn (pfikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obdanského zdkoniku a je pro Zhotovitele zavazny.

Zhotovitel se zavazuje predloZit podrobnosti o opatienich a metodach, které navrhuje
pfijmout pro realizaci Dila, kdykoli o to bude Objednatelem pozadan. Bez piedchoziho
oznameni Objednateli nebude provedena 7adna vyznamnd zména téchto opatieni
a metod.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny vydané Objednatelem nebo jim povéfenou
osobou v rozsahu, v jakém to plyne ze Smiouvy. Zhotovitel se zavazuje pisemné
upozornit Objednatele v pfipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo Ucel, pro néz je Dilo provadéno, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom nebo pokud si jich mohl byt védom pfi vynaloZeni odborné péce.
Zhotovitel neni opravné&n od Smilouvy odstoupit z divod( uvedenych v ust. § 2595
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je povinen oznamit bez zbytecného odkladu jakékoliv zpozdéni, prekazku
nebo opatieni zplsobené nebo pricitatelné Objednateli nebo tfetim stranam (bez
zavinéni Zhotovitele), které brani fadnému pokracovani nebo dokonceni Dila nebo jeho
Casti, nejpozdéji vSak do 28 dni po té, co si uvédomil nebo mél uvédomit udalost nebo
okolnost, ze které uplatiiuje narok. Objednatel mlZe na ndvrh Zhotovitele
v odlvodnénych pipadech Ih{tu pro ozndmeni pfiméiené prodiouZit.

Pfiloha &, 2
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2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

6/28

Zhotovitel se zavazuje na vlastni ndklady zajistit si veSkerda prislusna opravnéni
k provadéni veskerych praci v rdmci provadéni Dila jako predmétu své Cinnosti nebo
podnikani. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané cinnosti, k nimZ je zapotiebi
urditého opravnéni & dosaZzeného vzdélani byly provadény fyzickymi osobami, které
maji k vykonu té&chto cinnosti veSkera pozadovana opravnéni a dosazené vzdélani.
Zhotovitel musi mit i v3echna ostatni opravnéni vyzadovand pro vykon <d&innosti
spojenych s provadénim Dila, obecné& zdvaznymi pravnimi piedpisy, internimi piedpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, ze veskera opravnéni
vyZzadovana Smlouvou zstanou po celou dobu Gé¢innosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povaZuji Objednatel a Zhotovitel za prohlaseni ve
smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje vést, uklddat a spravovat zdznamy ohledné Ihit a vydajd
spojenych s provadénim Dila v souladu pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského Ufadu pro boj proti podvodim a Evropského Géetniho dvora pro
zakézky spolufinancované z prostifedk( ES. Zhotovitel uchovéd potfebné zaznamy tak,
aby Objednatel nebo jim urena osoba mohl po dobu 10 let po pifedani Dila, ukonceni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery termin
nastane pozdé&ji, po predchozim ozndmeni provést kontrolu téchto vykazl a zaznamd.
Zhotovitel zajisti a odpovida za to, Ze zédznamy a vykazy vSech Poddodavatel nebo
tfetich osob, ktefi maji prospéch z prostiedkd spolufinancovani ES, budou uchovany
tak, aby bylo mozno fFadné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty.
Sohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, ze
povinnosti Poddodavatel( dle tohoto &lanku nejsou sjednavany jako pln&ni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost, véetné predlozZeni
doklad(l souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly Objednatele ¢i
Poddodavateld ze strany kontrolnich organi CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), vcetné
kontroly vyZadané Evropskou komisi, Evropskym Gfadem pro boj proti podvodim
anebo Evropskym (&etnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jim
povérenou osobou &i kontrolnim organem uréeny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spoleenstvi pro ochranu
finanénich zajmG Evropskych spoleenstvi proti zpronevéfe a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel se zavazuje do patnacti (15) dnl ode dne nabyti Gcinnosti Smlouvy uzaviit
a udrzovat po celou dobu trvani Smlouvy pojisténi uvedené v pfiloze €. 7 Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle prilohy ¢ 6 Smlouvy opravnény
zastupovat Zhotovitele, musi mit znalost Ceského jazyka v rozsahu umozZnujicim
operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pripadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto
Gcely na vlastni néklady prekladatele & tlumoénika ve Ihltach a podle potieby tak, aby
nebylo naruseno provadéni Dila. VySe uvedené se tyka i osob vykonavajicich autorsky
dozor.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podie Smlouvy predkladat, musi byt
v &eském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem do &eského jazyka.
U v8ech urednich listin musi byt takovy preklad Gredné ovéren.

V piipadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou nesou
odpovédnost za pInéni jejich povinnosti ze Smilouvy vsichni Zhotovitelé spoleiné
a nerozdilnd. Vedouci Zhotovitel (dale jen Vedouci Zhotovitel) prohladuje, Ze je
oprdvnén ve vécech Smilouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitell, jakoZ i vechny
Zhotovitele spole¢né, a je opravnén rovnéz za né piijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat dafové doklady - faktury za ¢innosti vykondvané v piipadech vyhotovovani
Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole€nou nabidkou je povinen vi& Objednateli
pouze Vedouci Zhotovitel, tj. na danovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskutecriujici ekonomickou cinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu se
zakonem ¢.235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
tvofi prilohu €. 10 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu
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2.15

2.16

2.17

trvani této Smilouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt oznamena Objednateli
spolu se sd&lenim souhlasu ostatnich Zhotoviteld. Uginnost zmény Vedouciho
Zhotovitele v(& Objednateli nastdvad uplynutim tietiho pracovniho dne po dorugeni
ozndmeni o této zmén&. Ke zmé&n& bankovniho spojeni miZe dojit pouze postupem
uvedenym v odst. 10.6.

Osobni udaje tretich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele
v souladu s touto Smlouvou o dilo, budou zpracovavany za dale uvedenych podminek:

2.15.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni
Gdaje zavazaly zachovavat micenlivost ve vztahu ke véem osobnim tdajim,
které zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpecnostnich opatienich,
jejichZ zverejnéni by ohrozilo zabezpeceni osobnich tidajt.

2.15.2 Zhotovitel je povinen pfijmout vSechna opatieni dle &l. 32 GDPR tak, aby byla
zajidt&na odpovidajici bezpe&nost osobnich tdajd.

2.15.3 Zhotovitel mlze do zapracovani zapojit poddodavatele pouze na zakladé
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pfipadé souhlasu se
Zhotovitel zavazuje s témito poddodavateli uzavfit smlouvu zajistujici
dodrzovani prav a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak
povinnosti mi&enlivosti a zajidt&ni bezpe&nosti osobnich (daji a poskytnuti
dostate¢nych zaruk pro zavedeni stejnych technickych a organizacnich
opati‘eni poddodavatelem.

2.15.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli napomocen
prostiednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatifeni pro spinéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na #adost o vykon prav subjektd die GDPR.

2.15.5 Zhotovitel je povinen byt Objednateli napomocen pfi zajistovani souladu
s povinnostmi podle Clanku 32 aZz 36 GDPR, a to pri zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pripadech, kdy
povaha véci vyZaduje informovani Objednatele ze strany Zhotovitele,
informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytecného odkladu.

2.15.6 Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osob&, béhem bézné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrzovani
povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich udajd vyplyvajicich z této
Smilouvy, a to i po ukonceni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této
Smlouvy, a to do 3 mésich od jejiho ukonceni.

2.15.7 Po ukon&eni zpracovani osobnich Gdaji podle této Smlouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli v3echna zafizeni obsahujici osobni udaje,
pokud je to mozné, a vymazat viechny zpracovavané osobni tdaje ze viech
svych systémd nebo databdzi, v&etn& vymazani vdech zaloZnich kopii,
s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduiji pravni predpisy, nebo k tomu dal pisemny
souhlas Objednatel.

2.15.8 V pripad&, Ze Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad ramec vymezeny Smlouvou
nebo doloZenymi pokyny Objednatele, povaZuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,spravce” ve smyslu GDPR.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli soucinnost pfi pripravé vysvétleni
Objednatele (v pozici zadavatele v zadavacim fizeni na realizaci Stavby) na zadost
dodavatele o vysvétleni v zadavacim fizeni na zhotoveni Stavby ve vztahu k DSP a
PDPS, a to ve Ihiit& 3 pracovnich dnd od vyzvy Objednatele, neni-li Objednatelem
stanovena Ih(ta delsi,

V souladu s odst. 4.7 Smlouvy je Zhotovitel povinen umoznit provedeni studentské
exkurze/studentskych exkurzi.

2.17.1 Objednatel oznami Zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimalné 45
dni pred poZadovanym terminem kondni exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni
pired Objednatelem poZadovanym terminem kondni exkurze potvrdi moZnost
uskutecnéni exkurze, pripadné navrhne Objednateli jiny termin uskutecnéni
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exkurze, nejpozdé&ji viak do 30 dnl od plivodné Objednatelem pozadovaného
terminu. Zhotovitel poskytne Objednateli soudinnost pfi jeho tcasti na exkurzi.
Ustanoveni piredchozi véty viak nezavazuje Objednatele k Gasti na exkurzi

2.17.2 Ucastniky exkurze budou primarné studenti vysokych, stfednich nebo
ucnovskych skol stavebniho, elektrotechnického, strojaiského nebo dopravniho
zaméfeni a vyucujici téchto skol, resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena
v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti véetné doprovodu), v pracovnich
dnech v dobé od 8,00 hod. do 15,00 hod.

2.17.3 Zhotovitel se zavazuje provést Ucastniky exkurze po dotlenych mistech dle
podminek a omezeni stanovenych BOZP a poskytnout (éastnikiim exkurze
odborny vyklad k aktualné provadénym cinnostem.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem pinéni.

Zhotovitel zahaji prace nejdfive ke Dni zahajeni praci. V pripadé vzniku prekazek
vylucujicich povinnost k nahradé skody dle ust. § 2913 odst. 2 obcanského zakoniku
branicich zahajeni provadéni Dila ke Dni zahajeni praci, je Zhotovitel povinen oznamit
Objednateli bezodkladné tyto prekazky, a v pripadé odpadnuti prekazek dle tohoto
odstavce bezodkladné zahajit prislusné prace. V pfipadé, ze Zhotovitel ucinil veskeré
ukony pro zajisténi zahajeni praci ke Dni zahajeni praci, ale tomuto zahajeni branily
okolnosti &i prekdzky vylu€ujici povinnost k nahradé Skody, vznika Zhotoviteli narok na
zménu Harmonogramu plnéni.

Zhotovitel se zavazuje dokonéit Dilo a kaZdou z Dilcich etap ve Ih(itéch pro dokonéeni
stanovenych v Harmonogramu plnéni, pricemz:

3.3.1 se ma za to, Ze okamzikem dokonceni Dil¢i etapy je okamzik spInéni veskerych
podminek pro vydani pfisludného Preddvaciho protokolu Objednatelem, a

3.3.2 sema za to, ze okamzikem dokonceni Dila je okamZzik splnéni veskerych
podminek pro vydani Protokolu o provedeni Dila Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli oznamit neprodlené pravdépodobné budouci udalosti
nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila, vyzadat si dodatecné
prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti Harmonogramu plnéni.
Objednatel miZe poZadovat, aby Zhotovitel predloZil odhad predpokladaného dopadu
budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh na zménu dle ¢l. 14 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotovitel ma prévo na adekvatni prodlouZeni Ihity pro predéani Dila nebo pfislusné
Casti Dila v pfipadé, Ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

3.5.1 zmeéna Dila dle &l. 14 téchto Obchodnich podminek,

3.5.2 okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodiouZeni lhiity podle nékterého
Clanku téchto Obchodnich podminek,

3.5.3  zprosti-li se povinnosti k ndhradé Skody dle ust. § 2913 odst. 2 ob&anského
zakoniku,

3.5.4 jakékoliv zpozdéni, prekdzka nebo opatfeni zplsobené nebo pricitatelné
Objednateli nebo tfetim stranam (bez zavinéni Zhotovitele),

pficem? narok na adekvatni prodlouZeni Ihity pro piedani Dila nebo prislusné Casti Dila
vznikd pouze tehdy, kdy je prodlouZeni Ihity nezbytné nutné a Zhotovitel objektivni
dlivody pro prodlouzeni Ihiity prokaZze.

Jestlize se Zhotovitel domniva, Ze mu vznikl nérok na prodiouZeni Ih(ity pro pin&ni Dila
nebo prislusné &asti Dila, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s odst. 2.7 téchto
Obchodnich podminek a soufasn& predloZzit Objednateli podrobné odivodnéni
predloZeného naroku, tj. veskeré podplrné argumenty, na kterych se zakladaji vyse
uvedené tvrzené naroky.
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V pfipadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouZeni terminu pro
dokon&eni nékteré Dil&i etapy, Objednatel se zavazuje do sedmi (7) dnG od dorugeni
vyzvy Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem uUpravu Harmonogramu pinéni formou
pisemného dodatku k Smlouvé. Obsahem dodatku bude Uprava doby plnéni pfislusné
Dilgi etapy o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodiouzeni terminu
pro dokon&eni prislusné Dil¢i etapy. Obsahem dodatku bude =zaroverl pripadné
prodlouZeni termind pro dokon&eni nésledujicich Dil&ich etap o tomu odpovidajici dobu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v piipadé, kdy z postupu provadéni Dila je ziejmé, Ze Dilo
nebo Cést Dila nebudou dokon&eny vias anebo doslo v disledku prodieni Zhotovitele
s provadé&nim Dila k nedodrZeni n&kterého z terminll pro pinéni n&které z Dil¢ich etap
dle Harmonogramu pinéni, zavazuje se Zhotovitel Objednateli vypracovat a predloZit
k akceptaci Podrobny harmonogram s privodni zprdvou, v niz popi%e revidované
metody, které hodla piijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi
terminy pinéni dle Harmonogramu pinéni byly v nejvyssi mozné mire dodrZeny.
Podrobny harmonogram bude obsahovat Casové upiesnéni postupu, kterym hodla
Zhotovitel provadét Dilo.

Objednatel je opréavnén kdykoli v odivodnénych pripadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerusil postup praci na Dile nebo Casti Dila, pfitemZ Zhotovitel je timto pokynem
vazéan. Za odlvodné&ny pfipad se povaZuje rovndZ pokyn k prerudeni praci v piipadé
porudovani povinnosti Zhotovitele ve smysiu ust. § 2593 obfanského zakoniku, jevi-li
se to Objednateli nezbytnym pro napravu a dal3i provadéni Dila Fadnym zplsobem.

V pripadé, ze Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo
Césti Dila, zavazuje se Zhotovitel okamZit& ukon&it vedkeré préce na provadéni Dila
nebo Casti Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo treti
osoby neutrpély Ujmu na svych pravech, zejména na Zivot&, zdravi, majetku nebo
bezpelnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrZeni povinnosti stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi piredpisy a verejnopravnimi rozhodnutimi.

Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s predanim nékteré Casti Dila a/nebo mu
vzniknou naklady tim, Ze splnil pokyny Objednatele a pierusil provadéni praci na Dile
a/nebo tim, Ze znovu zacal s praci, oznami to Zhotovitel Objednateli. Zhotoviteli
v takovém pfipadé& vznikne narok na prodlouZeni terminti Harmonogramu pinéni o dobu
odpovidajici dobé&, po kterou bylo provadéni Dila z pokynu Objednatele pieruseno.

Jestlize bude preruseni praci na Dile nebo Casti Dila zplisobeno Zhotovitelem, bude mit
Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli skodu, ktera mu v souvislosti s prerusenim
praci prokazatelné vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku tohoto naroku a jeho vysi
vyrozumi Zhotovitele bezodkladné pot€, co narok vznikl.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn Objednatele k obnoveni praci.

POVINNOSTI PRI VYKONU AUTORSKEHO DOZORU

V pfipadé, ze bude zahajena realizace Stavby, zavazuje se Zhotovitel poskytovat vykon
autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby az do jejiho konecného predani
a prevzeti v souladu s prisludnou smlouvou. Povinnosti vykonu autorského dozoru jsou
uvedeny ve VTP (DSP+PDPS).

OPRAVNENE OSOBY

Kazdd ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu &i osoby, které uvede v priloze
¢. 6 Smlouvy. Opravnéné osoby budou zastupovat smluvni stranu v zaleZitostech
souvisejicich s plnénim Smlouvy. Opravnénymi osobami Zhotovitele jsou mimo jiné
osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabidce Zhotovitele jako cleny odborného personalu
dodavatele, a dale osoby, které pro (cel hodnoceni Zhotovitel navrhl v Nabidce
Zhotovitele a které splnily minimalni Uroven kvalifikace. V pripadé vice opravnénych
osob pro pozadovanou funkci je v pfiloze €. 6 Smlouvy oznacena osoba, ktera je za
Zhotovitele opravnéna jednat. Pokud toto oznaceni uvedeno neni, povazuje se za
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opravnénou osobu jednat ta, kterd je uvedena pro konkrétni funkci na prvnim misté.
Opravnéné osoby uvedené v priloze €. 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu
pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo
oscbami jinak zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni udaje opravnénych osob jsou uvedena v priloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je vsak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji
do t¥i (3) pracovnich dni pied G&innosti zm&ny. Uginnost zmény opravnénych osob vici
druhé smiluvni strané nastdva uplynutim tretiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznameni o této zméné&. Zména opravnénych osob neni povazZovdna za zménu
Smiouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, ktera byla uvedena
v Nabidce Zhotovitele jako ¢len odborného persondlu dodavatele, a dale osoby, kterou
pro ucel hodnoceni Zhotovitel navrhl v Nabidce Zhotovitele a ktera splnila minimaini
uroven kvalifikace, je, Ze Zhotovitel jako soucast svého upozornéni o zméné opravnéné
osoby predloZi pro tuto novou opravné&nou osobu origindly dokladd nebo ovéfené kopie
doklad@l, jimiZz v zadavacim Fizeni prokazoval kvalifikaci opravnéné osoby, a to ve
stejném rozsahu. Dojde-li ke zméné osoby, jejiz kvalifikace a zkusSenosti byly
hodnoceny, mlZe byt nahrazena pouze osobou, kterd splfiuje minimalné parametry
kvality (tzn. bodové ohodnoceni), jez méla hodnocena osoba, ktera ma byt nahrazena.
U této osoby nemusi byt dodrZena mira zkuSenosti a praxe plvodné hodnocené osoby,
které byly nad ramec hodnoceného maxima.

Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabidce Zhotovitele pro (cel hodnoceni a které spinily
minimalni droven kvalifikace, stejné jako osoby, které je v souladu s vySe uvedenym
odstavcem nahradily, se musi na plnéni Dila pfimo podilet.

PROVADENI PROJEKTOVYCH PRACI NA ZELEZNICNI DOPRAVNI
CESTE

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze v pfipadé, Ze cast praci v ramci realizace Dila bude
provadéna na zelezni¢ni dopravni cesté, budou veskeré jeho Cinnosti na Zeleznicni
dopravni cesté provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné
a zdravotné zplsobilych zaméstnanct a zaméstnanct Poddodavateldl. Tito zaméstnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zplsobilosti véem opravnénym zameéstnancim Objednatele a zaméstnanciim
prisludnych vefejnych organd. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni
strany prohlasuji, ze povinnosti Poddodavatell dle tohoto &ldnku nejsou sjednavany
jako pInéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se
zavazuje zajistit plnéni t&chto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym
Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se dale v souladu s pfislusnym Internim pifedpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze véichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavateld, kteii budou
vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zpGsobilosti (tj. doklady o odborné zptsobilosti, vydané na zaklad& zmocnéni
dle ust. § 22 zdkona & 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdé&jsich predpist; ové&feni
zdravotni zplsobilosti a proskoleni z bezpe&nostnich predpis(i). Odbornou zplsobilost
musi Zhotovitel prokazat zplisobem a v rozsahu stanoveném predpisem SZDC Zami
o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani dréhy a drazni dopravy,
vydaného pod &.j.: 76107/2019-SZDC-GR-10 ze dne 18.12.2019, s u&innosti od
1.1.2020 v platném zn&ni. Prislugny interni predpis Objednatele (predpis SZDC Zam1),
kterym je Zhotovitel povinen se fidit, je uveden i ve VSeobecnych technickych
podminkach. Doklady zplsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit (original
nebo ovérenou kopii) pred zahajenim praci na Dile a pfi jakékoliv zméné se zavazuje k
bezodkladnému predloZeni predmétnych dokladd zpfsobilosti (origindl nebo ovérenou
kopii). Do doby doloZeni uvedenych dokladd Objednateli, nem(ze Zhotovitel provadét
prace na Dile. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany
prohladuji, Ze povinnosti Poddodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako
plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje
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zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem,
ktery se k témto povinnostem nezavdze.

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zptsobilost u pfislusnych specialistd (na
zabezpeCovaci zafizeni, na sdélovaci zarizeni) a na Zzadost Objednatele dolozZit
osvédéeni o odborné zplsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. & 50/1978 Sb.,
o odborné zplsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich predpist; a u prislusnych
specialistd (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka
zafizeni) vedle osvédZeni dle § 10 vyhl. & 50/1978 Sb. i osvédleni o zkoudce pro osobu
znalou s vy33i kvalifikaci dle vyhl. & 100/1995 Sb., Ffad uréenych technickych zafizeni,
ve zndni pozd&jsich predpisl, prilohy & 4, bodu 8 pism. c¢), tj. pro projektovani
elektrickych zafizeni.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a prislusnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1 Dil II ,Vydavani
povoleni ke vstupu do mist verejnosti nepfistupnych. Prlikaz pro cizi subjekt®,
schvaleny GR SZDC dne 26. 3. 2019 pod ¢.j.: 10583/2019-SZDC-030, s t¢innosti od 1.
4. 2019, ve zndni pozdé&jsich predpist, zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se
budou pfi provadéni Dila pohybovat na draze nebo v obvodu drdhy na mistech
verejnosti nepristupnych, meély povoleni pro vstup do téchto prostor. Vydavajicim
subjektem je generdini feditelstvi statni organizace Spravy Zeleznic, odbor bezpecnosti
a krizového Fizeni, Kontaktni elektronickd adresa pro poddvani Zddosti a pro
oznamovani zmén a ztradt je: prukazy@szdc.cz. Prislusné obecné& zavazné pravni
predpisy a interni predpisy Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se fidit, jsou
uvedeny ve VSeobecnych technickych podminkach.

V pfipadé zahrani&nich technickych pracovnik( a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veSkera prislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle Ceského pravniho fadu nezbytnd. Zhotovitel nese
odpové&dnost za navrat t&chto zaméstnancl na misto, kde byli najati nebo do mista
bydlist&. V piipadg, Ze kdokoli z t&chto zamé&stnanch nebo jejich rodinnych piisludnikl
v Ceské republice zemfe, zavazuje se Zhotovitel zajistit veskerd opatieni potfebna pro
jejich repatriaci a uhradit ndklady s tim spojené.

Zhotovitel se zavazuje seznamit viechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové
latky pii praci v objektech a provozované Zeleznitni cest&. K povinnosti seznamit
s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel i své Poddodavatele. Kontrola
bude provddéna dechovou zkouskou na pfitomnost alkoholu a slinnym testem na
pritomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna prostfednictvim osob
Objednatele, urcenych v priloze & 6 Smlouvy. Pozitivni vysledek ovéreni bude
neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady na vysetieni v pfipadé pozitivniho vysledku
hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi dotCena osoba
Zhotovitele pokracovat ve vykonavané ¢innosti a bude ji odebran ,Priikaz ke vstupu do
objektl a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty “. Kontrola bude provadéna v souladu
se smérnici Objednatele ¢&. 120 ¢&.j. 36503/2017-SZDC-GR-010  z 3. 11. 2017
,DodrZovani zakazu koufeni, poZivani alkoholickych napojtl a uZivani jinych navykovych
latek™ v platném znéni.

PODDODAVATELE

Zhotovitel se zavazuje, Zze provede Dilo minimalné v rozsahu stanoveném Smlouvou
vlastnimi prostiedky s tim, Ze =zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat
prostiednictvim poddodavek. Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany
Poddodavatel svoji ¢ast pinéni v rdmci provadéni Dila provede osobné a neprevede ji na
dalsiho Poddodavatele ani ji ve smyslu ust. § 2589 obcCanského zakoniku nenecha
provést dalsim Poddodavatelem pod svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769
obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, ze tato povinnost Poddodavatele neni
sjednavana jako plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni této povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu
s zadnym Poddodavatelem, ktery se k této povinnosti nezavaze.
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Zhotovitel je opravnén provadét prostiednictvim Poddodavatele jen takové pinéni
Smlouvy, které je pro prisludného Poddodavatele uvedeno v priloze ¢. 8 Smiouvy.

Vlastnimi prostfedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi disponovat
stroji, zafizenimi, materidly a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni prisluéné Casti
Dila. Pod pojmem disponovat se pro ucely tohoto ¢lanku rozumi, ze Zhotovitel nebo
osoby tvofici s nim koncern maji stroje, zafizeni a materialy ve vlastnictvi nebo jsou
opravnéni s nimi nakladat na zakladé jiného pravniho dlivodu a lidské zdroje ma
Zhotovitel zajisténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoficim se
Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu. Za prdce provedené vlastnimi
prostiedky se povaZuji i prace provedené osobami, které spoletné se Zhotovitelem
tvofi koncern ve smyslu ust. § 79 zakona ¢. 90/2012, o obchodnich spolefnostech
a druzstvech (zdkon o obchodnich korporacich). Pfisludnost téchto osob ke koncernu
musi Zhotovitel prokdzat. Na osoby tvofici se Zhotovitelem koncern se priméirené
vztahuji povinnosti Poddodavatelll a Zhotovitel je oprdvnén uZit pfi provadéni Dila
pouze t&ch ¢&lend koncernu, ktefi se k pln&ni takovychto povinnosti zavaz stejnym
zplisobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za pInéni vdech svych Poddodavatell a 3kodu jimi
zplisobenou, stejn& jako by 3lo o jedndni Zhotovitele nebo jim zplsobenou Zkodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

Zhotovitel je bez dalsiho opravnén plnit pomoci Poddodavateld, kteii jsou uvedeni
v priloze €. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

Poddodavatelé uvedeni v priloze . 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni Dila ani
predmét jejich poddodavky se nebudou v priibéhu provadéni Dila ménit nebo dopliiovat
bez pisemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke Smilouvé; nezbytnou
podminkou pro zménu Poddodavatele, prostiednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim
fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Zze Zhotovitel jako soucast zadosti o schvaleni predloZzi
pro takto nové schvalovaného Poddodavatele origindly nebo ovéfené kopie dokladd,
jimiz prokaze, ze tento novy Poddodavatel splnuje kvalifikaci minimalné v rozsahu,
v jakém byla prokézana v zadavacim fizeni prostfednictvim plvodniho Poddodavatele;
nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele, jehoZz podil na provadéni Dila je
alespori 10 % ze Smluvni ceny, je, Ze Zhotovitel jako souddst Zadosti o schvaleni
predloZi pro takto nové schvalovaného Poddodavatele origindly nebo ovéfené kopie
dokladdl, jimiz prokdZe, ?e tento novy Poddodavatel splfiuje zakladni a profesni
zpUsobilost minimaing v rozsahu, v jakém byla prokdzdna v zadavacim fizeni
prostiednictvim pdvodniho Poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Poddodavatel bude mit pfislusna opravnéni k provadéni
prislusnych praci na Dile. Zhotovitel dale odpovida za to, ze Poddodavatel zajisti, aby
vybrané prace na Dile, k nimz je zapotiebi urlitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani
byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto cinnosti veSkera
pozadovana opravnéni a dosaZené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi
mit i v8echna ostatni oprdvnéni vyZadovana pro vykon Cinnosti spojenych s provadénim
Dila, obecn& zavaznymi pravnimi predpisy, Internimi pfedpisy Objednatele nebo
Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 ob&anského zakoniku smluvni strany prohlasuji,
¥e povinnosti Poddodavatel( dle tohoto &&nku nejsou sjedndvany jako plnéni tieti
osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit
plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zzadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

PREDANI A PREVZETI DILA

Je-li sjednano plnéni Dila po ¢astech, bude Dilo Objednateli piredkladano po sjednanych
¢astech s tim, Ze za piredané ve smyslu ust. § 2604 obcanského zakoniku se Dilo
povaZzuje aZ predloZenim jeho posledni Césti Dila a podpisem Protokolu o provedeni
Dila dle odst. 8.8. Castmi Dila se rozumi pIn&ni, pfipadajici dle Harmonogramu pInéni
na uréitou Dil& etapu. O predloZeni Césti Dila bude pofizen Preddvaci protokol.
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Zhotovitel je opravnén predlozit Cast Dila pred terminem sjednanym v Harmonogramu
pInéni pro pfisludnou Dil¢i etapu, nevyplyva-li ze Smlouvy vyslovné jinak.

Zhotovitel se zavazuje predlozit Cast Dila, kterou ze své strany povaZuje za
dokonéenou, ve Ihité domluvené mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu
s Harmonogramem plnéni, nebo jinak stanovené v souladu se Smiouvou.
V pochybnostech méa prednost Ihiita, kterd byla za soucinnosti obou smluvnich stran
v souladu se Smlouvou stanovena pozdéji.

Pfed prevzetim Dila musi Objednatel Dilo po obsahové strance akceptovat. Celé Dilo
predlozi Zhotovitel k akceptaci s predlozenim posledni ¢asti Dila.-Objednatel prevezme
Dilo a do tficeti (30) pracovnich dn od predloZeni Dila Zhotovitelem sdéli, zda prijal
Dilo ke dni pfedlozeni Dila k akceptaci bez vyhrad nebo vznese veskeré své vyhrady
nebo pripominky k predloZzenému Dilu. Vznese-li Objednatel vyhrady nebo pripominky,
povazuje se Dilo predlozené k akceptaci za prvni verzi. Nevznese-li Objednatel ve
stanovené |h(té k Dilu zadné vyhrady ani pfipominky, maji smluvni strany Dilo za
akceptované. Vyhradami a pripominkami dle tohoto odstavce se rozumi nejen vyhrady
ve smyslu ust. § 2605 obcanského zdkoniku, ale rovnéz vécné pozadavky na lpravu
Dila tak, aby lépe vyhovovalo potfebdm a zamér(im Objednatele, aviak neménici
povahu Dila. Objednatel je oprévnén &init vyhrady i k jednotlivym Castem Dila poté, co
mu budou predany. VyuzZije-li tohoto svého prdva, postupuje se obdobné&, jak je
uvedeno v tomto i nasledujicich odstavcich tohoto &lanku. Takové Upravy se nepovazuji
za viceprace.

Vznese-li Objednatel ve stanovené Ihiité vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi Dila dle
odst. 8.4 té&chto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytedného odkladu
(ve Ih(t& pfimé&fené povaze vyhrady) provést veskeré potfebné Gpravy Dila dle vyhrad
a pripominek Objednatele a takto upravené Dilo predioZit jako jeho druhou verzi
Objednateli k akceptaci.

Objednatel se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi Dila
predlozeného dle odst. 8.5 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich
dnll od jeho doruceni. Nevznese-li Objednatel ve stanovené Ihité k druhé verzi Dila
zadné vyhrady ani pfripominky nebo prevezme-li druhou verzi Dila bez vyhrad, povazuji
smiuvni strany Dilo ve znéni jeho druhé verze za akceptované. O vyhradach
Objednatele plati obdobné odst. 8.4 téchto Obchodnich podminek.

Vznese-li Objednatel ve stanovené Ihité své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi
Dila dle odst. 8.6 téchto Obchodnich podminek, zavazuji se smluvni strany zahajit
spolecné jednani za Gcelem odstranéni veskerych vzajemnych rozporl a akceptace
Dila, a to nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd od doruceni vyzvy kterékoliv smluvni
strany k jednani.

Jakmile je Dilo akceptované, miZe Zhotovitel predloZit Objednateli k podpisu
Zhotovitelem podepsany Protokol o provedeni Dila. Objednatel se zavazuje v takovém
pfipadé Protokol o provedeni Dila podepsat a odeslat bez zbytecného odkladu
Zhotoviteli.

Splnéni povinnosti Zhotovitele nebude pokldddno za Uplné, dokud nebude Protokol
o provedeni Dila podepsdan Zhotovitelem i Objednatelem s uvedenim data, kdy
Zhotovitel spinil své povinnosti podle Smiouvy.

Dnem podpisu Protokolu o provedeni Dila obéma smluvnimi stranami se ma Dilo za
prevzaté a provedené a pouze Protokol o provedeni Dila bude dokladem konelného
prevzeti a provedeni celého Dila; je-li predmétem piInéni dila rovnéz zajisténi
pravomocnych stavebnich povoleni a/nebo schvdleni DSP Ministerstvem dopravy CR,
pak se za definitivni ukondeni predani Dila povaZuje okamzik nabyti pravni moci viech
stavebnich povoleni. Zhotovitel je vSak vzdy povinen zapracovat do Dila zmény, které
vyplynou jako pozadavky prisludnych organi v fizenich predchézejicich vydani
stavebnich povoleni, resp. schvaleni Ministerstvem dopravy.
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Po podpisu Protokolu o provedeni Dila ob&ma smluvnimi stranami zlstdvaji naddle
v platnosti zavazky smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé& zlstavaji nespinény
nebo z jejichz povahy vyplyvd, ze maji zlstat v platnosti i po dokonéeni Dila.

Cast Dila spocivajici ve vykonu autorského dozoru se ma ve smyslu ust. § 2632
obcanského zakoniku za provedené okamzikem, kdy Zhotovitel spini veskeré své
povinnosti plynouci mu ze Smlouvy a dojde ke konecnému predani a prevzeti Stavby
v souladu s prislusnou smlouvou.

Podrobny postup akceptace Dila upravuji Vseobecné technické podminky.

CELKOVA CENA DiLA

Cena Dila v sobé zahrnuje Cenu za zpracovani DSP a PDPS a cenu za vykon autorského
dozoru, ktera je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je Cena za
zpracovéni DSP a PDPS vymezena dle jednotlivych Césti Dila odpovidajicich jednotlivym
Diléim etapam dle Harmonogramu pinéni a cena vykonu autorského dozoru je
stanovena jako jednotkova hodinova sazba, ktera zahrnuje veSkeré naklady na vykon
dozoru po celou dobu realizace Stavby, v&etné cestovného.

Zhotovitel potvrzuje, ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu
uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu
a potvrzuje, Ze cena uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze €. 4 Smlouvy je cenou
konecnou a nepfrekroditelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro radné dokonceni
a predani Dila a pro radné poskytovéni autorského dozoru, pficemz mize byt mé&néna
vyhradné:

9.2.1 v pfipadé zmény vySe zakonem stanovené dané z pridané hodnoty (DPH),
pricemz v takovém pripadé se Cena za zpracovani DSP a PDPS a/nebo cena za
vykon autorského dozoru zvysi nebo sni#i zplsobem odpovidajicim zméné
DPH,

9.2.2 na zakladé pisemné dohody stran v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ").

Cena Dila je cenou nejvySe pripustnou a zahrnuje veskeré naklady na provedeni Dila.
Zhotovitel prohladuje, Ze se seznamil s celym obsahem Zadavaci dokumentace
(v&. pozadavkl posuzovaciho protokolu DSP a PDPS) a neshledal v nich z&dné vady.

PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila bude hrazena na zakladé vyzvy ve formé dafnového dokladu. Zhotovitel je
povinen vystavit daflovy doklad za provedeni Casti Dila nejdfive ke dni podpisu
prislusného Predavaciho protokolu nebo Protokolu o provedeni Dila, pokud Dilo neni
rozdéleno na DilCi etapy, Zhotovitelem i Objednatelem, a dorucit jej Objednateli do
patnacti (15) dnl ode dne, kdy vznikla povinnost pfiznat dafi z pfidané hodnoty, nebo
priznat uskute¢néni pinéni, a Objednatel se zavazuje uhradit predmétnou castku dle
podminek uvedenych v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Dariové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Smérnice SZDC & 41 v platném
znéni), ktery Objednatel zasle Zhotoviteli v elektronické podobé.

Zhotovitel vyhotovi kazdy darfiovy doklad ve dvou (2) tiSténych origindlech a dale pak
jednou v elektronické podob&. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a pieda
Objednateli kone&ny dariovy doklad.

Zhotovitel je opravnén vystavit danovy doklad za vykon autorského dozoru nejdfive ke
dni potvrzeni Vykazu poskytnutych sluzeb TDS za predchazejici kalendaini Ctvrtleti
a Objednatel se zavazuje zaplatit predmétnou ¢astku dle podminek uvedenych v tomto
¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - darnového dokladu je, vzhledem k povaze =zavazku, tj.
administrativni narocnosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury, Sedesat (60)
dnl od doruéeni fadného dariového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti povazuji
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smluvni strany za pfiméfenou i s ohledem na sjednani priib&Zného hrazeni Ceny Dila,
kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 obfanského zakoniku.

Platba splatné Castky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu na
Géet urceny Zhotovitelem v piislusném darfiovém dokladu. Castka je zaplacena
pfipsanim prislusné penézni Castky na et poskytovatele platebnich sluzeb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo doplnéni dalSiho bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedeno pouze na zakladé Zadosti Zhotovitele a zaroven zménou smlouvy.
Z&dost musi byt pisemnd, a to pouze prostiednictvim datové schranky Objednatele
z datové schranky Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo UGifedné ovéienou listinou
u Zhotovitele - fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemad téz zavedenou vlastni
aktivni datovou schranku.

Dariovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat veskeré naleZitosti uvedené ve
Smlouvé nebo vyzadované obecné zavaznymi pravnimi piedpisy, zejména zakonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti a zakona
¢. 563/1991 Sb., o (cetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisd a dale musi obsahovat
prilozenou kopii podepsaného Predavaciho protokolu, pokud se jedna o darfovy doklad
na Diléi etapu, nebo Protokolu o provedeni Dila, pokud Dilo neni rozdéleno na Dilci
etapy a nebo Vykazu poskytnutych sluzeb potvrzeného TDS a/nebo hlavnim inZzenyrem
Stavby, pokud se jedna o daflovy doklad za vykon autorského dozoru.

V pfipadé, Ze danovy doklad nebude mit vySe uvedené nalezitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve Ihiité splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ihita splatnosti poc&ind béZet znovu od opétovného doruceni
nalezité doplnéné & opravené faktury.

Datem uskutecnéni dil¢ich zdanitelnych plnéni na danovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude v pfipadé jednotlivych dokoncéenych Casti Dila vZdy den podpisu
prislusného Predavaciho protokolu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zdpocet pohleddavky a Ze
nepostoupi z&dnou pohledavku va& Objednateli ani jeji &ast, vzniklou na zdkladé
Smiouvy treti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 oblanského zadkoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouZit k zapoctu v0c¢ Objednateli pohledavku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcanského zakoniku.

Objednatel miZe poskytnout Zhotoviteli zdlohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi
zalohy, polet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouzité mény,
splatnost a ostatni poméry zdlohy je Objednatel oprdvnén stanovit v souladu s jeho
moznostmi takovou zalohu poskytnout.

BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DILA

Zhotovitel prFedal Bankovni zaruku za provedeni Dila Objednateli pred uzavienim
Smilouvy v souladu s podminkami stanovenymi Objednatelem v Pokynech pro
dodavatele. Bankovni zaruka za provedeni Dila (dale téz jen ,Bankovni zaruka™) bude
zajistovat dodrzeni smluvnich podminek, kvality a termin( provedeni Dila. Bankovni
zéruka bude Objednatelem pouzita jako kompenzace ndrok(, které by vznikly
nedodrZenim povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze Smiouvy.

Objednatel je opravnén vyuZit prostfedkl Bankovni zaruky ve vysi, kterd odpovida vysi
splatné ¢astky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vOci
Objednateli, naklad{i nezbytnych k odstranéni vad Dila & pripadného naroku na slevu
z Ceny Dila, $kod zplsobenych plnénim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo
jakékoli castce, kterda podle minéni Objednatele odpovida nahradé vadného plnéni
Zhotovitele.

Bankovni zaruka musi splniovat tyto podminky:
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a) Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodmine&na, pri¢emz
C¢eskd banka nebo zahrani¢ni banka (tj. ta, ktera vydala Bankovni zaruku za
provedeni Dila) se zavdZze k pInéni bez ndmitek a na zdkladé prvni vyzvy
opravnéného,

b) Bankovni zaruka bude platna a vymahatelna nejméné po dobu provadéni Dila
stanovenou ve Smlouvé a dale minimalné 2 mésice po predani a prevzeti Dila,

¢) Bankovni zaruka musi byt dale platnd a vymahatelnd, dokud Objednatel neobdrzi
Bankovni zaruku za odstranéna vad podle &lanku 12 téchto Obchodnich podminek.

Pravo uhradit z Bankovni zaruky své naroky dle odst. 11.2 bude Objednatel opravnén
uplatnit v pfipadech, pokud:

a) Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy ¢i nesplnil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

nebo

b) Objednatel odstoupi od Smlouvy z diivodd na strané Zhotovitele;
nebo

c) Zhotovitel neuhradi Objednateli zplisobenou &kodu & smluvni pokutu, k niZ je podle
Smlouvy povinen a ktera viici nému byla Objednatelem uplatnéna;

nebo

d) vi& majetku Zhotovitele probihd insolvenéni Fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti
o upadku nebo insolven¢ni ndvrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostaluje
k uhradé naklad( insolven&niho Fizeni, nebo byl konkurs zruden proto, e majetek
byl zcela nepostadujici nebo byla zavedena nucena sprdva podle zvlastnich pravnich
predpis(.
Pokud podminky Bankovni zaruky za provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi
povinnosti banky, ktera vydala Bankovni zaruku ("datum ukonceni platnosti")
a Zhotovitel neziskal pravo na obdrZeni Protokolu o provedeni Dila do data tficeti (30)
dnll pfed datem ukon&eni platnosti Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom
Zhotovitel podle toho prodlouZi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud neni
Dilo dokond&eno, viechny zavady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky dale v pripadech, pokud:

11.6.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, v pfipadech
kdy je k tomu povinen dle Smiouvy, pfi¢emz za t&chto okolnosti mize
Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky Bankovni zaruky za provedeni Dila,

11.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢dstku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano do &tyficeti (40) dnd po tomto souhlasu,

11.6.3 Zhotovitel nesplni dosud nesplnénou povinnost do ¢tyficeti (40) dni poté, co
obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano splnéni takové
povinnosti.

Objednatel vrati zaruéni listinu Zhotoviteli do dvaceti (20) dnll ode dne, kdy Objednatel
a Zhotovitel podepsali Protokol o provedeni Dila a Objednatel od Zhotovitele obdrzel
Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila.

BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD DiLA

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do tficeti (30) dnl ode dne podpisu Protokolu
o provedeni Dila Zhotovitelem i Objednatelem piedat Objednateli Bankovni zaruku za
odstranéni vad Dila. Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vystavena na ¢astku
odpovidajici vy3i 5 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS, jak je uvedena v Piiloze €. 4
Smlouvy,

Zhotovitel se zavazuje, Zze Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vydana na
dobu 5 let ode dne vystaveni bankou. Den vystaveni a pocatek UuCinnosti vSak
nenastane dfive nez dnem podpisu Protokolu o provedeni Dila.
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Pokud podminky Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila specifikuji datum ukonceni
platnosti Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila a Zhotovitel neodstranil vdechny vady
do tficeti (30) dn{ pred timto datem ukong&eni platnosti Bankovni zaruky za odstran&ni
vad Dila, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovni zdruky za odstranéni vad Dila
prodlouzit, dokud nebudou vSechny vady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila pouze
v pripadech, pokud:

12.4.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
v pripadé, Ze jeji platnost bude kratsi, nez je uvedeno v predchozim odstavci;
za téchto okolnosti miZe Objednatel poZadovat zaplaceni plné vyse ¢astky
Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila a $kody v disledku vad, nebo

12.4.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zplisobenou 3kodu & smluvni pokutu, k ni je
podle Smlouvy povinen a kterd v(i&i nému byla Objednatelem uplatn&na, nebo

12.4.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano do Ctyficeti (40) dni po tomto souhlasu, nebo

12.4.4 Zhotovitel neodstrani vadu do ctrnacti (14) dnl poté, co obdrZel ozndmeni
Objednatele, v némz bylo pozadovano odstranéni vady, nebo v jiné primérené
Ih(ité dodatené mu k tomu Objednatelem poskytnuté, nebo

12.4.5 nastanou okolnosti, které opraviiuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
podle &. 18 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni oznameno ¢i nikoliv, nebo

12.4.6 v dlsledku vad Dila vznikla Objednateli nutnost hradit vicepréce za prace na
Stavbach, které jsou stavény na zakladé Dila, pfitemzZ v takovém pripadé, je
Objednatel opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
ve vydi prokazatelnych ndkladd na tyto viceprdce, neprekratujici cenu
obvyklou za takové viceprace. Prekroleni ceny obvyklé je povinen doloZit
Zhotovitel.

Objednatel vrati zarucni listinu Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dnll poté, co tato Bankovni zdruka za odstranéni vad Dila pozbude
platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, vCetné jejiho pripadného prodlouzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Vlastnické pravo k jednotlivym Castem Dila a vedkerym dokumentiim, piedanym
Zhotovitelem Objednateli na zadkladé Smlouvy, nabyva okamZikem jejich piedani
Zhotovitelem Objednateli Stat a Objednatel soulasné ziskava odpovidajici pravo
hospodareni ve smyslu zakona €. 77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdéjsich
predpisdl.

K vysledkim <&innosti Zhotovitele v souvislosti s pInd&nim Smlouvy, které jsou
autorskym dilem ve smyslu ust. § 2 zdkona &. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s prdvem autorskym a o zmé&n& né&kterych zékonl (autorsky
zékon), ve znéni pozd&jsich predpisl, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 ob&anského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
castem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit - licenci,
a to vyhradni, neodvolatelnou, umoZfiujici vSechny zplsoby uZiti autorského dila,
potiFebné pro naplnéni Gcelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na tuto Smilouvu,
a v mnozstevnim rozsahu tomuto GcCelu pFfiméfenému, s UGzemnim rozsahem
vymezenym Uzemim Ceské republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvani
majetkovych autorskych prav k autorskému dilu, vcéetné mozZnosti zasahu do
autorského dila, a to i prostfednictvim tretich osob, moznosti udéleni podlicence
a moznosti licenci prevést na tfeti osobu. Pro vylouceni pochybnosti plati, Zze cena
veSkerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila.
Objednatel &i jeho pravni nastupce nejsou povinni licenci vyuzit.
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V piipadé licence dle predchdzejiciho odstavce se Zhotovitel s ohledem na vyznam
a zplsob pouziti vyslovné zfikd prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370
ob&anského zdkoniku a prava odstoupit od licengni smlouvy pro zménu presvédceni dle
ust. § 2382 obc&anského zakoniku.

ZMENY DiLA

Objednatel je kdykoli v pribéhu provadéni Dila opravnén pozadat Zhotovitele o zménu
Dila, tedy o provedeni praci, jez nebyly soucasti pinéni dle Smlouvy, nebo
o neprovedeni praci, jez byly soucasti plnéni dle Smlouvy, pripadné jiné provedeni
praci, nez jak bylo popsano ve Smlouvé. Vzdy se musi jednat o zménu, ktera nebude
zménou podstatnou dle § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen takové zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zadkladé svého uvazeni ¢i na doporudeni sam navrhovat
zmény plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepSenim plnéni
Smlouvy, Usporou pro Objednatele nebo které Fesi nové vzniklé situace.

Veskeré nové & upravené Casti Dila, dotéené pfimo & nepfimo zmé&nou, musi po
realizaci schvdlené zmény splfiovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po
zapracovani prisluiné zmény. Stejné tak celé Dilo a vechny Casti Dila musi po
provedeni zmény nadale splfiovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené
zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veSkerych ustanoveni Smilouvy.

Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel zménu Dila, oznami takovou skutecnost druhé
strand a zérover popide predmét zmé&ny, jeji dlvody, predpokiddané technické Feseni
a predpokladané disledky zmé&ny. Zména Dila bude ozna&ena pofadovym &islem a obé&
strany na nejbliz8im jednani ndvrh zmény projednaji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopad(l navrhované zmény Dila na vysi Ceny za
zpracovani DSP a PDPS (tj. prehled veskerych nakladd nebo Gspor touto zménou
zplsobenych) a pfipadné téZ na terminy plnéni dle Harmonogramu plnéni a soudinnost
Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do
patndcti (15) dnll od navrzeni zmé&ny Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li
se pisemné& Zhotovitel s Objednatelem jinak. Zhotovitel nema narok na odménu za
provedeni hodnoceni dopadt navrhované zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény Dila také zmeéna Ceny za zpracovani DSP
a PDPS, je Zhotovitel povinen sestavit v hodnoceni dopadt navrhované zmény rozpocet
nebo kvalifikovany odhad zmény ceny prislusnych ¢asti plnéni Smlouvy, kterych se
zména dotyka (tj. veskerych nakladd nebo Gspor touto zménou zplisobenych).

Objednatel na zdkladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila ndvrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pripadé schvdleni ndvrhu zmény Dila ze strany Objednatele musi byt nasledné zmény
sjednany pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obé&ma smluvnimi
stranami.

Smiluvni strany jsou pfi zménach Dila podle tohoto c¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpisti, zejména
pak ZZVZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v ramci zmén Dila tak, aby neohrozil fadné pinéni
Smlouvy v souladu Harmonogram plnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v dob& od ndvrhu na zmény Dila do schvaleni navrhu zmény
Dila nebude d&init Zaddné kroky, které by znamenaly ohroZeni, znemoznéni &i navyseni
ceny navrhované zmény Dila. Vedlo-li by respektovani takové povinnosti dle nazoru
Zhotovitele ke zpozdé&ni Harmonogramu pInéni, je Zhotovitel povinen neprodliené
takovou skuteénost oznamit Objednateli.

Ujednani ¢l. 8 téchto Obchodnich podminek o akceptaci Dila nejsou ujednanimi tohoto
¢lanku dotlena.
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ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI
NAHRADE

Nebezpedi Skody na provadéném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel az do okamZiku
radného predani celého Dila, tzn. podpisu Protokolu o provedeni Dila Zhotovitelem
i Objednatelem, a to i po predioZeni Dila ¢i Casti Dila k akceptaci.

Zhotovitel odpovida za veskerou Skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tietim osobam
v disledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo na
zékladé pravnich predpisdi nebo v disledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veSkerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v disledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych zdkonem nebo na zakladé
zékona nebo v disledku porugeni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze Smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou Skodu vzniklou na zakladé radné
uplatnénych ndrokd tfetich osob, vzniklych v disledku porudeni jakékoliv povinnosti
Zhotovitele uvedené v tomto &danku, a to véetn& narokd vyplyvajicich z uplatnéni prav
tietich osob k duSevnimu & primyslovému vlastnictvi, které bylo soudsti plnéni
Zhotovitele. Zhotovitel se zdrovefi zavazuje v piipadé, Ze poruSeni prav tietich prav
osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyte¢ného odkladu a na vlastni naklady, aby
Dilo nebo Cast Dila naddle préva tietich osob neporudovalo.

Zadna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokaze, Ze ji ve splnéni povinnosti ze
Smilouvy dofasné nebo trvale zabranila mimoradna nepiedvidatelnd a nepiekonatelna
prekdZka vznikld nezavisle na jeji vili ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 ob&nského
zékoniku. Prekdzka vznikld ze Zklidcovych osobnich pomé&rd nebo vznikld aZ v dobé,
kdy byl 3kddce s pln&nim smluvené povinnosti v prodleni, ani piekazka, kterou byl
$klidce podle Smlouvy povinen piekonat, ho viak povinnosti k ndhradé nezprosti. Tim
viak nejsou dotleny ndroky Objednatele plynouci z poruseni povinnosti Zhotovitele dle
Smiouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v pfiloze & 7 Smlouvy.

Pravo na uplatnéni narokd z titulu nahrady $kody se promléi uplynutim lhity patnacti
let, politané ode dne, kdy pradvo mohlo byt uplatnéno poprvé.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovida za viechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a ddle za vady, které vyjdou najevo kdykoliv v dobé
60 mésict od ukonceni vykonu autorského dozoru; v pfipadé, Ze by doslo k ukonceni
Smlouvy pred zapocetim vykonu autorského dozoru, béZ tato Ihita ve vztahu
k predanému a prevzatému Dilu nebo Casti Dila od okamZiku ukonceni Smlouvy.

Kdykoli v dob& 60 mésicti ode dne predani a prevzeti Dila je Zhotovitel povinen predat
Objednateli duplikdt Dila, pokud po jeho predani a prevzeti Objednatelem dojde
k Uplnému &i ¢aste¢nému zniceni Dila a Objednatel o vydani duplikdtu Dila pozada, a to
i opakované. Naklady na porizeni duplikatu Dila nese Objednatel.

Zhotovitel zejména odpovidd za spravnost Dila (v&etné souladu Dila s obecné
zdvaznymi pravnimi predpisy a Internimi predpisy Objednatele), piesnost a dpinost
Dila, tedy veSkeré dokumentace vypracované v ramci pinéni Smlouvy. Zhotovitel
odpovidd za vSechny vady v&etné vad pravnich.

Doba dle odst. 16.1 nebézi:

16.4.1 po dobu, po kterou Objednatel nemize Dilo, nebo vadou dot&enou Céast Dila,
radné uZivat (zejména pokralovat v fizenich dle zdkona ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zdkon, nebo v ¢innostech vedoucich ke zhotoveni Stavby) pro vadu,
za kterou odpovida Zhotovitel,

16.4.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v Fadném uZivani Dila
nebo Casti Dila, ale vyskytnou se opakované,
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Nemdze-li Objednatel pro vadu uZivat C4st Dila, doba podle odst. 16.1 neb&zi ani pro
jiné s ni funk&né souvisejici Casti Dila.

Doba dle odst. 16.1 nebézi vzdy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy

vznikla povinnost
fakticky umozni

zapodit s odstranovanim vady, nejdrive vsak ode dne, kdy Objednatel
Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstranovani, az do dne, kdy

Zhotovitel preda Objednateli pfislusnou Cast Dila po Fadném odstranéni vady.

Doba dle odst. 16.1 se prodluZuje vZdy o dobu, po kterou tato doba podle predchozich
ustanoveni nebézi.

Za vady Dila dle odst. 16.1 se povazuji zejména:

16.8.1 Vady s vl
16.8.1.1.

16.8.1.2.

16.8.1.3.

16.8.1.4.

16.8.1.5.

16.8.1.6.

16.8.1.7.

ivem na technické reSeni Stavby:

chybéjici, vadné, neodborné nebo nedostatecné  zajisténi
ndsledujicich pozadovanych &innosti souvisejicich se zhotovenim Dila:

(i) przkumy/méfeni  (napf. prlzkum geotechnicky, stavebné-
technicky, stavebné-historicky, hydrogeologicky, méreni vibraci,
méreni hlukové hladiny atd.), vyjma Ccinnosti uvedenych
v odstavci 16.8.1.6

(i) navrh technického feseni,
(iii) geodetické domé&reni stavajiciho stavu,

(iv)zajisté&ni podkladi pro navrh technického fe3eni (napf.
neprovéreni aktudlnosti téchto podkladl, neprovéreni polohy
a rozsah stavajicich inzenyrskych siti);

neprojednani navrhu odchylného technického fedeni vici platnym
obecné zavaznym pravnim predpisiim (zejména zakondm, nafizenim
a vyhlaskdam CR, evropskym predpis@im), technickym normam
a Internim predpis@im Objednatele;

nedostate¢na ¢ chybnd koordinace postupl ¢innosti pfi realizaci
Stavby navrzend v technickém Feseni Dila, ktera zplisobi zmény
v realizaci Stavby;

nezapracovani, ¢&i pripadné nedostatené =zapracovani nebo
neprovedeni jiného f&dného vypofadani pozadavki a pripominek
vznesenych ze strany Objednatele, pfipadné ze strany stavebniho
Gradu, dotenych orgdnt, G&astnikl & jinych osob ve stavebnim
fizeni;

chyby v ndvrhu technického Feseni, které zplsobi zplsobujici zni¢eni
Easti Stavby nebo celé Stavby (tj. jak v prib&hu realizace Stavby,
tak po jejim dokonceni);

chybnd, & nepresna analyza a vyhodnoceni priizkumnych praci, které
jsou provadéné, mimo jiné za ucelem kategorizace materidlu pro
odpadové hospodarstvi (jako napf. nespravné zatfidéni materialu
ur¢eného jako odpad, nespravné zatfidéni materidlu urceného
k recyklaci; nespréavné vyhodnoceni nebezpe&nych viastnosti odpadd;
neprovedeni vsech zkouSek, které je nutné provést pro spravné
zatiidéni odpadd)

chybéjici, vadné, nedostatetné ¢ neodborné  zpracovani
majetkopravniho vyporadani a/nebo umisténi stavby na cizi pozemek
(pozemky) bez projednani s jejich vlastniky a/nebo smluvni
nezajisténi Stavbou dotéeného pozemku;

16.8.2 Nezdlvodnéné odchyleni se od expertnich cen poloZek stanovenych v ramci
pouZité cenové soustavy s dopadem do celkovych investi¢nich nakladd Stavby;

16.8.3 Vady v planovani, zabezpeleni a fasovém fizeni Stavby:
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16.8.3.1.nezajisténi platnosti a aktualizace dokladG dle Prilohy €& 3 b
Smiouvy k okamziku podepsani ,Protokolu o provedeni dila“;

16.8.3.2.nedodrzeni poZadavk(l pro navrh efektivniho a optimalniho
harmonogramu stavby pro stadium realizace stavby dle Prilohy
¢. 3 ¢) Smiouvy;

16.8.3.3.dalsi chyby a nedostatky Dila (jako napr. nekompletni dokladova ¢ast
DSP, PDPS), jejichz odstrafiovani negativné ovlivni zahajeni
navazujiciho zadavaciho fizeni na realizaci Stavby, zahajeni ¢i pribéh
stavebniho fizeni, ¢ schvalovaciho fizeni u Objednatele,
u Ministerstva dopravy nebo u poskytovatel( finanénich prostiedkd

16.8.4 Vady majici za nasledek zmény bé&hem vystavby v ramci realizace Stavby
spodivajici v nesouladu mezi grafickou a textovou &asti (v&etn@ soupisu praci)
projektové dokumentace:

16.8.4.1.bez dopadu do technického feseni Stavby (bez upravy grafické Casti,
¢i technické zpravy),

16.8.4.2.s dopadem do technického FeSeni Stavby (s Gpravou grafické casti, Ci
technické zpravy).

16.8.5 Vady Dila, majici za nasledek prodlouZeni Ihiity pro podani nabidek dodavatelli
v probihajicim zaddvacim Fizeni na zhotoveni Stavby nejméné o celou svou
plvodni délku nebo zrudeni zaddvaciho Fizeni.

Objednatel nebo jina opravnéna osoba jsou povinni oznamit Zhotoviteli, Ze Dilo nebo
Cast Dila ma vady, a pozadovat jejich odstranéni vzdy bez zbyte¢ného odkladu poté,
kdy je zjistili pfi predani a prevzeti Dila nebo Casti Dila nebo kdykoliv v prib&hu doby
dle odst. 16.1. Objednatel nebo jind opravnéna osoba rovnéz Zhotovitele upozorni na
Skody vznikajici Objednateli v souvislosti se zjist&nymi vadami Dila.

Zhotovitel se zavazuje zapocit s odstrarfiovanim vad Dila nebo Casti Dila bez
zbytecného odkladu poté, kdy mu bude doruceno oznameni Objednatele nebo jiné
opravnéné osoby, Ze Dilo nebo Cast Dila ma vady vcetné pozadavku na jejich
odstranéni. V odstraniovani vad se Zhotovitel zavazuje bez prerusSeni pokracovat
a odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky mozné Ihiité, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé& o Ih{it&
pro odstran&ni vady ani do 7 dnli od ozndmeni vady Objednatelem nebo jinou
oprdvnénou osobou, je Zhotovitel povinen odstranit vadu ve I|h(t& stanovené
Objednatelem, ktera bude piimérend povaze vady a kterd nebude kratsi nez 3 pracovni
dny. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady i ty Objednatelem oznamené vady
Dila, za které odpovédnost odmitd, resp. vady, které neuzndva. Na takovou vadu se
v ostatnim piimérené pouzije Gprava pro vady Dila. Pokud se nasledné stane
nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutecné neodpovidal, je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na odstranéni vady Uucelné
vynaloZil, do 30 dn{l od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V pripadé, Ze Zhotovitel nespini svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfiip.
Objednatelem ur&ené |hiit&, je Objednatel nebo jind opravn&na osoba opravnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Zhotovitel souhlasi, Ze timto postupem Objednatele nebude Zadnym
zplsobem dotéena odpovédnost Zhotovitele za vady Dila nebo dotéené Casti Dila
vCetné jejiho pripadného prodlouZeni, a to bez ohledu na to, zda odpovédnost za vady
vyplyva ze Smlouvy nebo ze zakona. Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit
Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy k u(hradé. Objednatel ma pravo vyuzit
k thradé nakladl na odstranéni vad své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky za
odstranéni vad Dila, pripadné z Bankovni zaruky za dilo, pokud Bankovni zaruka za
vady neni predloZena.

V piipad&, Ze je vada Dila nebo vada Césti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
dle volby Objednatele provést nahradni Dilo nebo Cast Dila nebo poskytnout
Objednateli pfimérenou slevu z Ceny za zpracovani DSP a PDPS. Rozhodnuti, zda
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Objednatel pfijme ndhradni Dilo nebo slevu z Ceny za zpracovani DSP a PDPS, je zcela
v pravomoci Objednatele a neni dotleno predchozim uplatnénim jiného prava z vad.
V pfipadé&, e Zhotovitel nespini svou povinnost provést nahradni Dilo nebo Cést Dila, je
Objednatel opravnén zajistit jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym
dodavatelem na nédklady Zhotovitele. Objednatel md pravo vyuZit k Ghrad& nakladd na
provedeni nahradniho Dila nebo Césti Dila, & k Ghradd svého naroku na poskytnuti
prfimérené slevy z Ceny Dila své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni
vad Dila.

Prévo na uplatn&ni narokl z vadného pln&ni se proml& uplynutim Ihdty patnécti let,
pocitané ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Ujednanimi tohoto ¢lanku neni dotceno ust. § 2630 oblanského zakoniku.

SANKCE

V piipadé prodleni n&které ze smiuvnich stran s penézitym pInénim je druha smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vy3i stanovené obecné
zdvaznymi pravnimi predpisy. Strany sjednavaiji, ze ve smyslu § 1971 oblanského
zakoniku neni nahrada Skody kryta droky z prodleni, a to ani v Casti odpovidajici
uhrazenym troktm z prodleni.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinna smiuvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dni ode dne doruéeni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotfeno pravo druhé smiuvni strany na nahradu skody
v plné vysi.

Uplatnénim naroku na smluvni pokutu neni dotfena povinnost strany, ktera porusila
smluvni povinnost utvrzenou smluvni pokutou, spinit tuto smluvni povinnost.

Pravo na uplatnéni narokd dle tohoto ¢lanku se promlé& uplynutim Ihity patnacti let,
pocitané ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Dopada-li na jedno skutkové stejnorodé porudeni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smiuvni pokuté, uplatni se na takové poruseni povinnosti pouze jedna
smluvni pokuta, a to ta, ktera je v nejvyssi Castce. Uvedené se nevztahuje na smiuvni
pokuty stanovené dle bodu 17.9.3 a 17.9.4, které miZe Objednatel uplatnit spole¢né
s kteroukoli smluvni pokutou nebo vicero smluvnimi pokutami uvedenymi v bodé 17.8.

Maximalni celkova vySe v3ech smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem je stanovena
ve vy3i 30% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS.

V pripadé zjisténi nékteré z vad Dila
17.8.1 Vady s vlivem na technické fedeni Stavby:

17.8.1.1,a) dle odst. 16.8.1.1 (i) je Zhotovitel povinen uhradit smluvni
pokutu ve vysi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednorazové za
kazdy vadou dot&eny druh priizkumu/rozboru (minimalng& 10.000 K&,
maximalné 250.000 K&);

b) dle odst. 16.8.1.1 (ii) je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové
smluvni pokutu ve vysi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS
(minimalné 10.000 K¢, maximalné 250.000 K¢);

c) dle odst. 16.8.1.1 (iii) je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové
smluvni pokutu ve vysi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS
(minimalné 10.000, maximalné 250.000 K¢);

d) dle odst. 16.8.1.1 (iv) je Zhotovitel povinen uhradit jednordzové
smluvni pokutu ve vydi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS
(minimaln& 10.000 K&, maximalné 250.000 K&);

17.8.1.2.dle odst. 16.8.1.2 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
vevySi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednorazové za
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kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimainé 10.000 K& maximalné
250.000 K¢);

17.8.1.3.dle odst. 16.8.1.3 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
vevySi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednorazové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimalné 10,000 K¢, maximalné
250.000 K&);

17.8.1.4.dle odst. 16.8.1.4 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
vevySi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednorazové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimalné 10.000 K¢, maximalné
250.000 K¢&);

17.8.1.5.dle odst. 16.8.1.5 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
vevysi 3 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednordzové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimainé 30.000 K&);

17.8.1.6.dle odst. 16.8.1.6 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
vevySi 2 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednorazové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimainé 20.000 K&, maximalné
500.000 K&);

17.8.1.7.dle odst. 16.8.1.7 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve
vySi 30.000 K¢ za kazdy pozemek, kterého se néktera z vad (nebo
i vice) v tomto odstavci uvedena tyka.

Maximalni vy3e smluvnich pokut stanovenych dle tohoto odst. 17.8.1 je stanovena ve
vySi 10% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS.

17.8.2

17.8.3

17.8.4

dle odst. 16.8.2 je Zhotovitel povinen uhradit jednordzové smiuvni pokutu ve
vy3i 0,5% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimainé 5.000 K&, maximalné
100.000 K&);

Vady v planovani, zabezpeceni a ¢asovém fizeni Stavby:

17.8.3.1.dle odst. 16.8.3.1 je Zhotovitel povinen uhradit jednordzové smluvni
pokutu ve vySi 0,5% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimainé
5.000 K&, maximalné 100.000 K&);

17.8.3.2.dle odst. 16.8.3.2 je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové smluvni
pokutu ve vysi 1% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimalné
10.000 K¢, maximalné 250.000 K<);

17.8.3.3.dle odst. 16.8.3.3 je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové smluvni
pokutu ve vySi 0,5% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimalné
5.000 K¢ maximalné 100.000 K¢).

Vady majici za ndsledek zmény b&hem vystavby v ramci realizace Stavby
spodivajici v nesouladu mezi grafickou a textovou &asti (v&etné soupisu praci)
projektové dokumentace:

17.8.4.1.dle odst. 16.8.4.1 je Zhotovitel povinen uhradit jednordzové smiuvni
pokutu ve vy3i 0,5% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimainé
5.000, maximalné& 100.000 K¢&);

17.8.4.2.dle odst. 16.8.4.2 je Zhotovitel povinen uhradit za kazdy pfipad
smluvni pokutu ve vysi 0,5% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS
(minimalné 5.000 K¢, maximalné 100.000 K¢);

Maximalni vy$e smluvnich pokut stanovenych die odstavch 17.8.4 je stanovena ve vysi
10% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS.

17.8.5

dle odst. 16.8.5 je Zhotovitel povinen uhradit jednordzové smluvni pokutu
ve vy8i 1% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimdlné 10.000 K¢,
maximalné 250.000 KZ);

V pripadé prodieni Zhotovitele:
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17.9.2
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17.9.5

s pifedanim celého Dila & jeho predloZzenim k akceptaci vterminu a za
podminek stanovenych Harmonogramem pinéni je Zhotovitel povinen uhradit
smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazidy
zapodaty den prodleni (minimalné 2.000 K& maximalné 50.000 K& za kazdy
zapodaty den prodleni);

s predanim fadné provedené Casti Dila ¢ jejim predloZenim k akceptaci
v terminech a za podminek stanovenych Harmonogramem plnéni pro
jednotlivé Diléi etapy je Zhotovitel povinen uhradit smiuvni pokutu ve vysi
0,05 % z ceny za piisludnou Cast Dila za kaZdy zapodaty den prodieni
(minimainé 1.000 K&, maximalné 25.000 K& za kazdy zapolaty den prodieni);

s odstranénim reklamované vady ve Ihité (i) 14 dnl nebo (ii) ve Ih(té
stanovené Objednatelem pokud Objednatel stanovil Ihitu delsi ne? 14 dni
nebo (iii) ve Ihdté dohodnuté s Objednatelem, zavazuje se Zhotovitel uhradit
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy
zapocaty den prodleni (minimalné vsak 1.000 K¢, maximalné 25.000 K¢ za
kaZzdy zapolaty den prodieni). PouZiti tohoto ustanoveni nevylucuje uplatnéni
smluvni pokuty dle odst. 17.6;

s odstranénim vad Dila a pfedanim opraveného soupisu praci v pozadovanych
elektronickych formatech (*.xls, *.xml), zjisténych v pribéhu zadavaciho
fizeni na zhotoveni Stavby, a to ve Ih(té 3 pracovnich dnl od vyzvy
Objednatele, neni-li Objednatelem stanovena Ihiita delsi, je Zhotovitel povinen
uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS
za kazdy zapocaty den prodleni (minimainé 1.000 K&, maximalné 25.000 K¢ za
kazdy zapofaty den prodleni); pouziti tohoto ustanoveni nevyluuje uplatnéni
smluvni pokuty dle odst. 17.6;

s poskytnutim soucinnosti dle odst. 2.15 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni
pokutu ve vysi 0,05% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy zapocaty
den prodleni (minimalné 1.000 K&, maximalné 10.000 K¢ za kazdy zapocaty
den prodleni);

Maximalni vy3e smluvnich pokut stanovenych dle odst. 17.9.1 aZ 17.9.5je stanovena
ve vysi 20% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS.

V pfipad&, Ze bude v disledku vady Dila nebo jiného poruseni na stran& Zhotovitele

17.10.1

17.10.2

odreknut nebo zménén termin (tj. datum, popf. Cas) vyluky zveiejnéné
ve stifednédobém planu vyluk, uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000 K¢ (slovy: jeden tisic korun Ceskych) za kazdy pripad nedodrzeni
terminu vyluky u kazdého dotCeného dopravce:

1) jehoz jizda vlaku byla nedodrzenim terminu vyluky ovlivhéna, nebo

2) ktery jiz zapracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své
dil¢i opatieni k dopraveé s konkrétnim dopadem vyluky na jizdu viaku.

prekrofen planovany fas ukondeni vyluky uvedeny v Rozkazu o vyluce majici
vliv na vlaky dopravci v Prohlageni o draze, uhradi Zhotovitel Objednateli:

1) smiluvni pokutu ve vysi 1 000 KC za kazdou zapocatou hodinu piekroceni
planovaného &asu ukonceni vyluky uvedeného v Rozkazu o vyluce;
smluvni pokuta se v3ak neuplatni za prvnich 60 minut prekroceni trvani
doby vyluky;

2) veskerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a dcelné vynalozené naklady
vzniklé Objednateli nebo které vii¢i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni
i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vletné
pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) Ci jiné tfeti osoby
(vCetné zhotovitele Stavby) a které vzniknou v souvislosti s prekro¢enou
vylukou.
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Za pirekroleni doby trvani vyluky podle tohoto odst. 17.10 se nepovazZuje vyluka, kterd
byla pozdé zahdjena z diivodd na stran& Objednatele, pokud byl celkovy &asovy rozsah
vyluky dodrzen.

V pfipadé poruseni dalSich smluvnich povinnosti se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvni
pokutu, pokud:

17.11.1 povéfil provadénim Dila jiného Poddodavatele neZ toho, ktery byl uveden
v priloze & 8 Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé; Zhotovitel je povinen uhradit
smluvni pokutu ve vysi 1% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy pripad
(minimalné 10.000 K&, maximalné 100.000 K¢ za kazdy pfipad);

17.11.2 pfi ukonceni cinnosti Poddodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel
v zaddvacim Fizeni prokazoval kvalifikaci stanovenou v Zadavaci dokumentaci,
nesplnil podminky pro schvéleni jiného Poddodavatele a ani jinak nezajistil
plnéni Smlouvy prostiednictvim osob splfiujicich kvalifikaci stanovenou
v Zadavaci dokumentaci; Zhotovitel je povinen uhradit jednorazové smluvni
pokutu ve vysi 15 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS;

17.11.3 povéfil provadénim vyznamné <cinnosti, kterou Objednatel vyhradil ve
Smlouvé, Ze musi byt plné&na pifimo Zhotovitelem jeho vlastnimi prostiedky,
nékterého Poddodavatele &i jinou tieti osobu, kterd neni v pracovnim poméru
ke Zhotoviteli; Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 15 %
z Ceny za zpracovani DSP a PDPS;

17.11.4 nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrzovat po celou dobu
provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyzadované pojistné smlouvy anebo
nepiedloZi Objednateli k prokazani spinéni této své povinnosti stanovené
doklady; Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny
za zpracovani DSP a PDPS za kazdy zapocaty den neplnéni této povinnosti
(minimadlné 1.000 K&, maximalné 25.000 K& za kazdy zapocaty den prodieni);

17.11.5 pfi ukonceni cinnosti nékteré z opravnénych osob, ktera byla uvedena jako
Clen odborného personalu dodavatele, nebo osoby, kterou pro tcel hodnoceni
Zhotovitel navrhl v Nabidce Zhotovitele a ktera splnila minimalni Groven
kvalifikace, neoznami Objednateli jinou opravnénou osobu v souladu
s poZadavky stanovenymi v odst. 5.2; Zhotovitel je povinen uhradit smluvni
pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy takovy
pfipad a zapodaty den prodleni, minimalné v3ak 1.000 K¢ za zapocaty den;

17.11.6 nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli Bankovni zaruku za
provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila nebo neudrzuje
v platnosti Bankovni zaruky v rozsahu vyzadovaném Smlouvou, je Zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny za zpracovani DSP
a PDPS za kazdy zapocaty den neplnéni této povinnosti (minimainé 1.000 K¢,
maximalné 25.000 K& za kaZdy zapocaty den prodleni);

17.11.7 porusi jakoukoliv povinnost dle odst. 2.14, je povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdé
jednotlivé poruseni (minimalné 5.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni);

17.11.8 porudi povinnost Zhotovitele pri vykonu autorského dozoru dle Prilohy €. 3b)
Smilouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢, a to
za kazdou neomluvenou nelcast na jednanich, nebo za neléast osoby/osob
disponujici(ch) elektronickym podpisem v pfipadé, Zze na Stavbé bude
pouzivan elektronicky stavebni denik, pfip. za pozdni nebo nekvalitni
vykon autorského dozoru. Za pozdni vykon autorského dozoru se povazuje
nedodrzeni termind sjednanych oboustrannou dohodou smiuvnich stran
a uvedenych v zapisech z jedndni nebo v zapisech ve stavebnich denicich; za
pripady pozdniho vykonu autorského dozoru se nepovazuji pripady, kdy dojde
k nedodrzeni terminl sjednanych oboustrannou dohodou smluvnich stran
a uvedenych v zapisech z jednani nebo v zapisech ve stavebnich denicich
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vyluéngé z dlvodl na strand Objednatele nebo zhotovitele Stavby. Za
nekvalitni vykon autorského dozoru se povazuje Cinnost Zhotovitele, ktera
v piném rozsahu nevede ke kone&nému vyfedeni vzniklych problém{
v souvislosti s DSP a PDPS, a kdy Zhotovitel nepostupuje pii vykonu
autorského dozoru s odbornou pédi; za pfipady nekvalitniho vykonu
autorského dozoru se nepovaZuji pripady, kdy nedojde k vyfedeni vzniklych
problém( v souvislosti s DSP a PDPS vyluéné z dlvod( na strané Objednatele
nebo zhotovitele Stavby.

17.11.9 je v prodleni s oznamenim zpoZdéni, prekdzky nebo opatifeni dle odst. 2.7
t&chto Obchodnich podminek a/nebo podrobného odlivodnéni predlioZeného
naroku dle odst. 3.6 téchto Obchodnich podminek, a to 10.000 K¢ za kazdy
pripad;

17.11.10 v rozporu sodst. 4.5 Smlouvy zvyhodni nebo znevyhodni urcité
dodavatele nebo vyrobky; Zhotovitel uhradi smluvni pokutu ve vysi 1.000 KZ
za kazdy pripad zvyhodnéni nebo znevyhodnéni.

17.11.11 bude zjisténo poruseni povinnosti dle odst. 4.7.1 Smlouvy, a to smluvni
pokutu ve vysi 1% z celkové ceny za DSP a PDPS za kazdy zjistény pripad,
minimalné vsak 10.000 K¢ a maximalné 200.000 K¢ za kazdy pripad;

17.11.12 bude v prodleni se spinénim povinnosti dle odst. 4.7.2 Smiouvy, a to
smluvni pokutu ve vysi 2,000 K& za kazdy byt i zapolaty den prodieni
s piredloZenim kazdé jednotlivé smluvni dokumentace;

17.11.13 neumozni provedeni exkurze dle odst. 4.7.4 Smlouvy, a to smluvni
pokutu ve vy3i 100.000 K¢&;

17.11.14 nepredloZi pisemnou zpravu v poZadovaném rozsahu ve Ihité dle odst.
4.7.5 Smlouvy, a to smluvni pokutu ve vysi 20. 000 K&.

Pro odstranéni pochybnosti se uvadi, Ze uplatnéni pokuty

e v pripadech, kdy jde o pokutu jednordzovou - znamena pouze jednorazové
uplatnéni smluvni pokuty dle pfislusného odstavce Obchodnich podminek pfi prvnim
zjisténi té které vady dle tohoto odstavce, a to bez ohledu na dalsi
zjisténi/opakovani té které vady jiz jednou sankcionované; vyse smiuvni pokuty je
uvazovana pro uplatnéni kazdé jednotlivé smluvni pokuty pro tu kterou vadu,

e v piipadech, kdy je uvedeno, Ze jde o smluvni pokutu za kazdy pripad, pfip. neni
vyslovné specifikovano, o jaky typ smluvni pokuty jde, plati, Ze jde o smiuvni
pokutu za kazdy jednotlivy zjistény pripad vady nebo jiného poruseni, a to
i opakované.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Krom& jinych dlvodl, vyplyvajicich z pravnich predpisl, je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

18.1.1 Zhotovitel je v prodleni s provedenim Dila nebo Césti Dila delsim nez 30 dni.

18.1.2 Zhotovitel poruuje svou povinnost dle Smilouvy, pokud zavadny stav z divodu
na strané Zhotovitele trva i po 15 dnech ode dne pisemného upozornéni
Objednatele na tuto skute¢nost.

18.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout Bankovni zaruku za provedeni
Dila dle €. 11 téchto Obchodnich podminek nebo Bankovni zaruku za
odstranéni vad Dila dle €. 12 téchto Obchodnich podminek nebo nesplini svoji
povinnost udrZovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti nékterou
z Objednatelem vyZadovanych pojistnych smluv.

18.1.4 Z okolnosti je zjevné, ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smilouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.
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18.2

18.3

18.4

18.5

18.1.5

18.1.6

18.1.7

18.1.8

18.1.9
18.1.10

18.1.11

18.1.12

Zhotovitel nespIni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle ¢&l. 16 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zasadé veskerého
prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

Zhotovitel porusi zavazek, ze Poddodavatelé budou poskytovat pinéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy nebo postoupi prava i
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pripadé, Zze nema zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohlasen u(padek, Zhotovitel sam poda dluznicky navrh na zahajeni
insolvencniho fizeni nebo insolvenéni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k (hradé nakladd insolvencniho fizeni (ve znéni zakona
¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho Fedeni (insolvenéni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpistl) nebo byl konkurs zru$en proto, Ze majetek byl
zcela nepostacujici pro uspokojeni véfitelll, jestlize bylo proti Zhotoviteli
zahajeno exekucni fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti, nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému Ukonu nebo uddlosti, které by mély podobny efekt jako
kterykoli z uvedenych Gkond nebo udélosti.

Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného cinu uplatkarstvi nebo prijeti
uplatku.

Jakékoli prohldseni Zhotovitele dle Smiouvy se ukdZe nepravdivym.

Zhotovitel neoznami Objednateli ani do 30 dnl po ukonéeni ¢innosti nékteré
z oprdvnénych osob, kterd byla uvedena jako ¢len odborného personalu
dodavatele, nebo osoby, ktera pro (cel hodnoceni byla Zhotovitelem navrzena
v Nabidce Zhotovitele a kterd spinila minimalni Groven kvalifikace, v souladu
odst. 5.2 jinou oprdvnénou osobu.

Zhotovitel nepredlozi do doby zahajeni praci na Zzelezni¢ni dopravni cesté
original nebo ovéfenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zpfisobilost
stanovenou zakonem €. 266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zakonu, to vée ve znéni pozdéjsich predpistl, kterym prokaze, Ze
kaZzdy pracovnik, ktery bude vykondvat vedouci prace, je oprdvnén provadét
¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cest&, je-li takovy doklad vzhledem
k charakteru Dila a provadénych praci nezbytny.

Objednateli vznikne v@¢ Zhotoviteli narok na zaplaceni smluvnich pokut
v celkové vysi odpovidaijici limitu stanovenému v odst. 17.7, ¢imz neni dotCeno
pravo Objednatele odstoupit od Smlouvy podle jinych ustanoveni Smiouvy
nebo podle pravnich predpist.

Nastane-li kterdkoli z udalosti nebo okolnosti, uvedenych v odst. 18.1, mize
Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim Zhotoviteli, které nabude
ucinnosti dnem doruceni Zhotoviteli. Kromé toho v pripadech uvedenych v odst. 18.1.7
a 18.1.8 mize Objednatel odstoupit od Smlouvy ozndmenim s okamzitou Gcinnosti ke
dni doruceni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy, kterd maji dle své povahy trvat i po tomto odstoupeni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dnem, kdy nabyde Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

18.4.1

18.4.2
18.4.3

prestane provadét vesSkeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal Objednatel
pokyn pro ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

preda veSkerou vyhotovenou dokumentaci, za niZ obdrzel platbu; a

vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za (celem provadéni
Dila prevzal.

Zhotovitel bere na v&domi, Ze po odstoupeni miZe Objednatel dokon&it Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné oscby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuZit DSP
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18.6

19'
19.1

19.2

19.3

19.4

20.
20.1

20.2

28/28

aPDPS a daldi projektové dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni acinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pravo na uhradu prokazatelnych
nakladd za:

18.6.1 prace, které byly na Dile v&. praci pfi vykonu autorského dozoru provedeny do
okamziku Gcinnosti odstoupeni a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnéni za
Cast Dila v ramci jiné Dildi etapy;

18.6.2 materidly, které Zhotovitel objednal pro provedeni Dila do dne uc&innosti
odstoupeni od Smlouvy, které byly dodany Zhotoviteli, nebo jejichz dodavku je
Zhotovitel povinen piijmout: tyto materidly se stavaji okamiZikem jejich
zaplaceni vlastnictvim Objednatele, pfi¢emZz Zhotovitel je povinen je
Objednateli vydat v misté uréeném Objednatelem;

18.6.3 Zhotovitel nema prévo na Uhradu dle predchazejicich odstavcl ve vztahu
k praci a materialu, jejichz provedeni, resp. pouZziti pfi provadéni Dila
vC. provedeni resp. pouziti pfi autorském dozoru by vedlo k vadam Dila
(nespravnému postupu pfi vykonu autorského dozoru).

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

Kromé& jinych ddvodd, vyplyvajicich z pravnich predpisli zékona, je Zhotovitel opravnén
odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

19.1.1 Objednatel nepodepide Preddvaci protokol do 3edesati (60) dnli poté, co
Zhotovitel splnil podminky pro jeho podpis ze strany Objednatele;

19.1.2 Je Objednatel v prodleni s uhradou splatné ¢astky za plnéni nékteré z DilCich
etap po odetteni finan¢nich narok( Objednatele vici Zhotoviteli vice nez
¢tyficeti (40) dnl od vyprseni Ihiity splatnosti pfislusného dariového dokladu
a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé predmétné splatné Castky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto c¢lanku je ac¢inné dnem dorudeni
pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemad vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podie Smilouvy.

Ustanoveni odst. 18.4 aZ 18.6 se pouZiji i v pfipadé odstoupeni Zhotovitele.

RESENI SPORU

Smiuvni strany se zavazuji vyvinout maximalni Gsili k odstran&ni vzajemnych spori
vzniklych na zakladé Smilouvy nebo v souvislosti s ni, v&etné& sporl o jeji vyklad &
platnost & sporl tykajicich se potvrzeni, rozhodnuti, pokynu, nézoru nebo posouzeni
Objednatele a usilovat se o smirné vyfedeni t&chto sporli nejprve prostiednictvim
jednani opravnénych osob nebo povéienych zastupci.

Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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