
Technický komentář

Uvoď
Na základě objednávky firmy PKB . a.s.. ze srpna 2020,bylo provedeno místní šetřeni a
vypracována zpráva o něm pro akci Most ev.č. 606-013a - Odborné vyjádřeni k místnímu
šetřeni, Návrh na osazení provizorního zádržného systému, Úprava zatižitelnosti.

Místní šetření bylo provedeno dne 2 l. srpna 2020 v sestavě: pan ředitel zápotočný, pan
Stejskal a zpracovatel tohoto vyjádření Ing. Martin Trčka (já)o

Jedná se o spojitý třípolový šikmý most ze šesti předpjatých železobetonových nosníků OS-C,
spřažených železobetonovou monolitickou deskou.
Opatření, navržená v bodě E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH
NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD protokolu poslední hlavní prohlídky (Míčka.
Mészáros - l 1.20 l 7). nebyla provedena.

Návrh opatření
Bylo provedeno odstranění svodidla na severní straně mostu (nad obrubníkem chodníku).
A protože tím byl oslaben zádržný systém mostu. bylo rozhodnuto provizorně nahradit
odstraněné svodidlo betonovými mobilními svodidly CSB - SVODIDLO 80
OBOUSTRANNÉ.
Toto svodidlo bude vhodným způsobem fixováno na původní kotevní prvky odstraněného
svodidla (U140). Upozorňu.ji na nutnost doplněni, případně výměny rozpadaiíciho se
obrubníku chodníku nad vozovkou. na který budou betonová svodidla osazena.

Úprava zatížitelnosti
Stavební stav mostu byl kvalifikován pro nosnou konstrukci jako lv.uspokojivý s normální
zatížitelností 32 tun, výhradní 80 tun a výjimečnou 196 tun.
Dočasnýní osazením svodidel dojde k přitížení cca 0.7-0.8 t/bm mostu.
S ohledem na příznivý účinek podélného i příčného roznášeni. doporučuji dočasně snížit
normální zatížitelnost na 24 tun a výjimečnou na 60 tun. Pro případný přejezd výjimečné
soupravy středem mostu v minimálni rychlosti není třeba výjimečnou zatižitelnost upravovat.
Dále doporučuji omezit rychlost dopravy na mostě na 50 km/hod.
Navržená dopravní opatření je třeba deklarovat svislým dopravnín) značením na obou
stranách mostu.
Maximální platnost navržených opatření je 2 roky od realizace uložení betonových svodidel.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Při realizaci průzkumných, případně sanačních a stavebních prací musí být dodržovány
příslušné bezpečnostní normy a předpisy, zejména zákonem Č.262/2006 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, zákonem Č.309/2006 Sb. a NV Č.591/2006 Sb.nutno dodržet NY
Č.362/2005 Sb. Pracovnici na stavbě musí být s těmito předpisy seznámeni. Pracovnici na
stavbě budou poučeni o BOZP, zahraniční pracovníci budou n:iit platné pracovní povolení.
Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestaci nebo proškolením, Na
stavbě budou dodržována všechna NV. vyhlášky, zákony a platné ČSN.
Údaje o san]ostatných opatřeních. případně o způsobu provádění vyžadujících
bezpečnostní opatření:
Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučeni nebo alespoň částečně zaučeni v daném
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oboru. Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce.
Vybavení ochrannými prostředky a pomůckami pro své zaměstnance zajistí jednotliví
dodavatelé (Vybavovat dle NV Č.495/2001 Sb.). V případě PÚ postupovat dle ,.PIán péče
o zraněné".
Během výstavby je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských síti.
Po dobu prováděných prací se v pracovním prostoru sn:ií zdržovat pouze pracovnici firmy
provádějící práce na stavebních úpravách objektu.
Pracovníci podílející se na bouracích a stavebních pracích podléhají školeni koordinátora
BOZP pro práci na staveništi.

Závěr
Protože nebyla (zatím) provedena doporučená diagnostika mostu a nelze tedy exaktně
posoudit jeho skutečný stav, doporučuji postupovat při realizaci navržených opatření
s maximální opatrností a vždy s rezervou na straně bezpečnosti!
Navržené dopravní únosnostni a rychlostní limity je třeba dodržovat a jejich dodržování také
kontrolovat.
Zpracovatel posudku upozorňuje na nutnost konzultaci v případě zjištěni jakýchkoliv
skutečností, které by měnily předpoklady, z nichž toto posouzení vychází a zdůrazňuje
nutnost respektování všech zásad a předpisů týkajících se bezpečnosti práce při provádění
všech průzkumných i stavebních prací.

září 2020

lng.Martin Trčka, aut.ing. pro obor mosty a inženýrské konstrukce, (Č

Toto odborné stanovisko jsem vypracoval jako autorizovaná osob seznamu
autorizovaných osob vedeném Českou komorou autorizovaných i chniků činných
ve výstavbě pod shora uvedenýni registračním číslem.
Ve smyslu § 13 odstavce 3 a 5 zákona Č.360/1992 Sb. ve znění novel je toto stanovisko
veřejnou listinou.
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Zápis č.23 z KD stavby 

„II/606 Velká Dobrá – Nové Strašecí, rekonstrukce  
silnice a mostů“ 

     konaného dne 10.11.2020 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

A–B. Postup výstavby a kontrola harmonogramu 

 

 

Trvá dle zápisu z kontrolního dne č.22 

 

Komunikace 

SO 102 - Velká Dobrá – Doksy (druhá část) 
Zbývající pokládka ACL je naplánována na 16. - 17.11.2020. Pokládka obrusné vrstvy 
proběhne 20.11.2020. 
SO 103 - Doksy 

Pokládka obrusné vrstvy se bude konat 20. - 22.11.2020. 

SO 105 - Kamenné Žehrovice  
V úseku mezi mosty a ke křižovatce s ul. Žilinskou provedeno VDZ, zabroušeny 
nerovnosti kolem poklopů. Podél obrub u pošty bude provedena úprava odtoku 
dešťové vody zbroušením a svedením do blízké UV. 

SO 106 - Kamenné Žehrovice – Tuchlovice (zbytek) 

Provedena betonáž hrany římsy mostu a osazení betonových svodidel. Zhotovitel 

zasanuje prohlubně na vnitřní ploše římsy správkovou maltou. 
 

Mosty 

SO 201 

Most zprovozněn. TDI zajistí protokol o prohlídce mostu MMk OD a PČR DI. Mostní 
prohlídka proběhla 27.10.2020 

SO 203 

Proběhlo dokončení prací na bednění a ukládce armatury na mostovce. Betonáž 
mostovky včetně konzole pro chodník se uskutečnila 6.11.20. Dále budou pokračovat 
práce dle HNG (izolace, římsy atd.)  
SO 204 

Pracuje se na bednění a ukládce armatury OP 2. Betonáž proběhla 10.11.20. 

Další práce budou pokračovat na bednění a armatuře opěr.  
 

 

 

C. Kontrola úkolů z minulého kontrolního dne 

 

 

21.3. TDI zajistí konečné stanovisko SÚS k povrchové úpravě stávají konstrukce (klenby) na 
objektu SO 203. 

  

katerina.zvachtova
Zvýraznění



 

 

 

 

 

 

 

 

Další technické připomínky signalizované zástupcem KSUS p.Šťastným bude řešeno 
osobním jednáním na místě SO 203. 

 

  Proběhlo telefonicky. TDI odeslal výsledný elaborát průzkumu klenby v průběhu 
stavby a RDS změny parapetních zídek. 

 

 Splněno vypouští se z evidence KD        

             

 

21.4. Zhotovitel zajistí, dle vývoje postupu výstavby SO mostů, aktualizaci DIO resp.DIR. 
 

 Splněno vypouští se z evidence KD 

 

 

21.5.  TDI dá impuls k vyjmutí SO 202 z evidence mostů. Záležitost je reálná po kolaudaci 
stavby. 

  

 Trvá  -  zajistí TDI ve spolupráci s evidencí – fa Pontex p.Ing.Vodička  

 

 

22.1. TDI bude řešit připomínky p.Ing.Šťastného (KSUS) k SO 203. 

 

 Splněno dle 21.3. 
  

 Vypouští se z evidence KD 

 

D. Problematika výstavby a úkoly vyplývající pro její účastníky 

 

23.1 AD v součinnosti s TDI a zhotovitelem připraví odpověď na stížnost pí. Zuskové kvůli 
zaplavenému sklepu. 

 Termín: neprodleně 

 

 

E. Různé  

 

Na stavbě SO 201 – 204 pracuje v současné době průběžně 10 - 14 zaměstnanců 

subdodavatele LIZDROJ.  Operativně  na  SO 203 a SO 204.  

 

Výrobní výbor – mosty – se uskuteční 18.11.2020 v 9.00. Sraz v prostoru SO 203. 

Účast: vedoucí sdružení, subdodavatel a TDI. 

 

 

Příští KD se uskuteční  24.11.2020 od 9.00 hod. v prostoru SO 204 
Tento zápis je nedílnou součástí evidovaného souboru stavebních deníků stavby. 

Zapsal: IBH spol. s r.o. –  Ing. Bureš, Ing. Vitner, Ing. Míka  
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PUDIS

Vaše spis. zn.

Vaše č j.

Naše spis zn.

Naše čj

Vyřizuje

Tel.:

E-mail:

Datum:

Adresa:

1-6060-0001-10
1-6060-0001-10/JP/21/079
Ing. Jan Petr

17.12.2021

Dle rozdělovníku

věc: 11/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů

SO 106 Silnice 11/606 úsek Kamenné Žehrovice - Tuchlovice (km 5,490 - 6,835)
Vyjádřeni k ZBV 24 Konečné narovnáni rozsahu provedených prací dle
skutečnosti

Vyjádřeni AD
Předmětem ZBV je konečné narovnáni se zohledněním skutečně provedených prací -
položky 014101 (skládkovné), 113328 (odstraněni podkladů), 11372 (frézováni), 56330 (vrstvy
ŠD), 572123 (infiltrační postřik), 572213 (spojovací postřik), 5740E6 (vrstva ACP), 574A34
(vrstva ACO), 574C56 (vrstva ACL), 911381 (ocelové svodidlo), 9115C1 (ocelové svodidlo
mostní), 917224 (obrubníky) nové položky 02851 (diagnostika), 317325 (římsy), 317365
(výztuž říms), 911DA1 (svodidlo betonové), 93852 (čištění od vegetace), 938542 (čištění
otryskáním), 967168 (vybourání ŽB), 014101 (skládkovné beton). Tyto položky jsou narovnány
dle skutečně provedených prací, kde došlo ke změnám výměr především z důvodu pokládky
asfaltového souvrství dle skutečné plochy, úpravy tvaru křižovatky v odbočce na Destone, a
především v úpravě římsy mostu přes dálnici D6, kde došlo k očištěni stávajici římsy, zřízeni
nové nabetonávky včetně výztuže a osazeni betonového svodidla místo ocelového z důvodu
plánované rekonstrukce tohoto mostu (oprava mostu není předmětem této zakázky). Tento
stav je popsán ve zprávě od statika.
Dále došlo k připočítáni skládkovného položky 123735 tak jako tomu bylo u ostatních
stavebních objektů.
Ke změnám došlo v průběhu stavby a tyto změny byly kladně projednány s AD, TDI a zástupci
objednatele.
AD souhlasí návrhem ZBV 24 n tyto změny a s navýšením ceny objektu celkem o
281 356,47 Kč.

S pozdravem abská 1014/20
O Praha 6€8 = m

Ing. Jan Petr
Autorský dozor, PUDIS a.s.

Rozděbvník:
Ing. Milan Peška, KSÚ
Ing. Lubomír Bureš, IB
Ing. Roman Vitner, IBH
Ing. Michaela Vágnerov
Karel Dittrich, Silnice gr

PUDIS a.s. Podbabská 1014/20, 160 000 Praha 6
www pudis.cz. email ISDS hd4fwa5
tel +420 267 004 111

lČ 45272891, DIČ CZ45272891
Obchodní rejstřík Městský soud v Praze. oddíl B. vložka 1458
ČSOB a S - 105 026 522 l 0300



I B H spol. s r. o.
Poděbradova 3178, 272 01 Kladno 

tel.:            IČO:          47540966   bankovní spojení : 
e-mai   DIČ:     CZ47540966   Oberbank AG 

      2500001201/8040 

Vyřizuje: Ing. Vitner Roman  

Společnost  
Velká Dobrá - Nové Strašecí 

Věc: Vyjádření TDI k ZBV č.24 

Stavba: II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů  – SO 106 

Na základě oznámení zhotovitele o změnách, k nimž došlo v průběhu provádění stavebních 
prací na SO 106 potvrzuji, že uvedené změny nastaly v rozsahu nárokovaném zhotovitelem. 
Jejich kvantifikace je doložena geodetickým zaměřením a výpočty, v případech týkajících se 
změn v technických řešeních zhotovitel přikládá písemná vyjádření oprávněných subjektů. 

S provedenými technickými změnami TDI souhlasí, rovněž souhlasí se skutečnými výměrami 

realizovaných prací; obojí je řádně zdokumentováno.  

za IBH spol. s r.o. 

Ing. Roman Vitner 



POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. 
IČO: 279 00 096 . ◄ -� � -

DIČ: CZ27900096 POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. 
sídlem Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno člen skupiny ČNES 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881 

Vyřizuje Telefon 
Ing. Jindřich Štika 

Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, příspěvková 
organizace 
Zborovská 81/11 
150 21 Praha S - Smíchov 
IČO: 00066001 

E-mail Datum 

Věc: Oznámení zhotovitele o nepředvídatelných změnách na akci: ull/606 Velká Dobrá - Nové 

Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba" 

Vážení, 

dovolujeme si Vám zaslat oznámení o nepředvídatelných změnách, které vznikly v průběhu provádění 

prací na díle 11/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba (dále jen Dílo). 

ZBVSO101 

Předmětem ZBV je konečné narovnání na skutečně provedené objemy prací - položky 11372 
(frézování), 113763 (frézování drážky), 56333 (vrstvy ŠD 150 mm), 572123 (infiltrační postřik), 
572214 (spojovací postřik)...5740E7 (vrstva ACP), 574A34 (vrstva ACO), 574C46 (vrstva ACL), 574C56 
(vrstva ACL), 574E46 (vrstva ACP), 582611 (betonová dlažba 60 mm), 582612 (betonová dlažba 80 
mm), 58261A (slepecká dlažba 60 mm), 582618 (slepecká dlažba 80 mm), 9111B1 (ocelové zábradlí), 
917425 (kamenné obrubníky) a 931323 (těsnění spár). Tyto položky jsou narovnány dle skutečně 
provedených prací, kde došlo ke změnám výměr především z důvodu pokládky asfaltového souvrství 
dle skutečné plochy, změně tvaru autobusové zastávky V. Dobrá, U školy vlivem nasazení větších 
autobusů a tím potřebnému prodloužení nástupiště. 
Dále došlo k záměně horských vpustí 89722(horská vpusť) za uliční dvojvpusť 89712 (uliční vpusť), 
především z důvodu blízkosti inženýrských sítí, kdy osazení uliční dvojvpusti je prostorově jednodušší, 
došlo k připočítání skládkovného položky 123735 tak jako tomu bylo u ostatních stavebních objektů. 
Všechny tyto změny jsem objektivně nepředvídatelné, došlo k jejich zjištění v průběhu stavby a tyto 
změny byly projednány s AD, TDI a zástupci objednatele a došlo k jejich schválení a na tyto změny je 
připraveno toto ZBV. 

ZBVSO102 

Předmětem ZBV je konečné narovnání na skutečně provedené objemy prací - položky 11372 
(frézování), 113763 (frézování drážky), 3272C7 (gabionová zed1,45152 (podkladní a výplňové 
kamenivo), 572213 (spojovací postřik), 5740E6 (vrstva ACP), 5740E7 (vrstva ACP), 574A34 (vrstva 
ACO), 574C56 (vrstva ACL), 58212 (dlážděné kryty z kostek), 9113Al (ocelové svodidlo), 9113B1 
(ocelové svodidlo) a 931323 (těsnění spár). Tyto položky jsou narovnány dle skutečně provedených 
prací, kde došlo ke změnám výměr především z důvodu pokládky asfaltového souvrství dle skutečné 
plochy po odfrézování povrchu a očištění nánosů na krajnicích. Ke zmenšení objemu gabionové zdi 

tel.: +420 314 004 130 

e-mail: sekretariat@pkb.cz

web: www.pkb.cz 

identifikátor datové schránky: bqafri4 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.: 2106830319/2700 

společnost je držitelem certifikátů ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 



PozEMNí  KoMuNlKAcE BoHEMIA, a.s.
lČ o: zzg oo og0
DlČ : cz27900096
sidlem Milady Horákové  2764, Kroč ehlavy,272 01 Kladno

zapsaná v obchodní m rejstřĺ ku vedené m Městským soudem v Praze, oddí l B, vlo¾ ka 11881
č len skuplny č NEs

do¹ lo vlĺ vem zú ¾ ení  konstrukce z 1,5 m na 1,om vlivem zastĺ ¾ enÍ  betonových bloků  pod konstrukcí

vozovky, které  bránĺ lĺ  provedení  gabionu v pů vodní  ¹ í řce, do¹ lo k připoč í tání  skládkovné ho polo¾ ky

123735 tak jako tomu bylo u ostatní ch stavební ch objektů .

V¹ echny tyto změny jsem objektivně nepředví datelné , do¹ lo k jejich zjĺ ¹ tění  v prů běhu stavby a tyto

změny byly projednány s AD, TDl a zástupci objednatele a do¹ lo k jejich schválenĺ  a na tyto změny je

připraveno toto ZBV.

zBv so 703

Předmětem ZBV je koneč né  narovnání  na skuteč ně provedené  objemy prací  - polo¾ ky 01'410L

(skládkovné ) ,713328 (odstranění  podkladů ), Lt372 (fré zování ), 113763 (fré zování  drá¾ ky), 732735

(hloubení  ryh)-, t7I2O (ulo¾ enĺ  sypaniny do náspů ), 1748L (zásyp rýh), 451312 (podkladní Vrstvy z

betonu), 45L57 (podkladnĺ Vrstvy z kameniva), 56213 (vrstvy CS 150 mm), 56331 (vrstvy © D 50 mm),

56333 (vrstvy ¹ o rso mm), 56334 (vrstvy ¹ o zoo mm), 56355 (vrstvy MzzZso mm), 57211'3

(infiltrač ní postřĺ k), 5721'Ż3 (infiltrač ní postřik), 5722L4 (spojovací postřik), 5740Ë '6 (vrstva AcP),

574EO7 (vrstva ACP), 574A34 (vrstva ACO), 574C56 (vrstva ACL), 574E46 (vrstva ACP),

58212 (dlá¾ děné  kryty z kostek),58261L (betonová dla¾ ba 60 mm) 5826L2 (betonová dla¾ ba 80

mm),58261A (slepecká dla¾ ba 60 mm), 58261B (slepecká dla¾ ba 80 mm), 83434 (připojovací potrubí )

8g7L5 (ulič nĺ  vpusť ]1,8gg22 (vý¹ ková ú prava), 8g9,47 (výřez potrubí ), 899524 (obetonování ), 899642

(zkou¹ ky vodotěsnosti, 8998 (TV prohlĺ dka) 899901 (přepojení  pří pojek), 911181 (ocelové  zábradlí ),

915119 (umělá vodí cí linie), 9t7224 (obrubní ky)a 931323 (těsnění spár) nová polo¾ ka 9t725
(nástupi¹ tní  obruby BUS). Tyto polo¾ ky jsou narovnány dle skuteč ně provedených prací , kde do¹ ł o ke

změnám výměr předev¹ í m z dů vodu pokládky asfaltové ho souvrstvĺ dle skuteč né  plochy, změně tvaru

a poloh autobusové  zastáVky Doksy vlivem nasazení  vět¹ í ch autobusů  a tí m potřebné mu prodlou¾ ení

nástupi¹ tě, tvar a poloha autobusových zastávek byly upraveny i z dů vodu samostatné  investice obce,

kde do¹ lo k vybudování  kompletní ch chodní ků  v obci, co¾  bylo s projektem stavby l11606

koordinována a do stavby ll/606 do¹ lo k doplnění  obrubní ků  zachycují cí ch srá¾ kovou vodu v prostoru

komunikace a dí ky tomu do¹ lo k nar,ný¹ ení i poč tu ulič nĺ ch vpustí  a polo¾ ek s tí m souvisejí cí ch.

Dále do¹ lo k připoč ĺ tání  skládkovné ho polo¾ ky L23735 tak jako tomu bylo u ostatní ch stavební ch

objektů '
V¹ echny tyto změny jsem objektivně nepředví datelné , do¹ lo k jejich zji¹ tění  v prů běhu stavby a tyto

změny byly projednány s AD, TDl a zástupci objednatele a do¹ lo k jejich schválení a na tyto změny je

přĺ praveno toto ZBV.

zBv so ,0s

Předmětem ZBV je koneč né  narovnání  na skuteč ně provedené  objemy prací  - polo¾ ky oL4LoL
(skládkovné ) ,IL3328 (odstraněnĺ  podkladů ), t7372 (Í ré zování ), 56333 (vrstvy © o rso mm), 56334

(vrstvy © o zoo mm), 572123 (infiltrač ní  postřik), 5722L3 (spojovací  postřik), 5740E6 (vrstva ACP),

5i4EO7 (vrstva ACP), 574434 (vrstva ACO), 574C56 (vrstva ACL), 574E46 (vrstva ACP), 582611

(betonová dla¾ ba 60 mm), 5826].A (slepecká dla¾ ba 60 mm), 897t2 (ulič ní vpusť \,899642 (zkou¹ ky

vodotěsnosti, 89980 (TV prohlí dka) 899901 (přepojení pří pojek), 911381 (ocelové  svodĺ dlo), 9L7212

(záhonové  obruby), gt7224 (obrubní ky) nové  polo¾ ky 899I2z (mří ¾ e litĺ nové ), 12980 (č ĺ ¹ tění vpustí ),

129958 (č i¹ tění  potrubí )' Tyto polo¾ ky jsou narovnány dle skuteč ně provedených prací , kde do¹ lo ke

změnám výměr předev¹ í m z dů vodu pokládky asfaltové ho souvrství dle skuteč né  plochy, zvý¹ enÍ

mno¾ ství  sanace parkovací ch pruhů  v prostoru okolo obecnĺ ho ú řadu, zmen¹ ení dělí cí ho ostrů vku v

tel.: +420 314 004 130
e-mail: sekretariat@pkb,cz

web: www.pkb.cz
identif ĺ kátor datové  schránky: bqafri4

bankovnĺ  spojení : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a's., č . ú .: 2106830319/2700

společ nost je dr¾ itelem certifikátů  lSo 9001, lso 14001, oHsAs 18001



PozEMNí  KoMUNlKACE BoHEMtA, a.s'
lČ o: zz9 oo o96
DlČ : cz279ooo96
sí dlern Milady Hoţ ákové  2764, Kroč ehlavy, 272 01 Kladno
zapsaná v obchodnim ŕ ejstří ku Vedené m Městským soudem v Praze, oddí l B, vlo¾ ka 11881

D

-

kři¾ ovatce s komunikací  ®ilinská' Vzhledem ke stavu ulič ní ch Vpustí a mří ¾ í  na nich byly mří ¾ e
Vyměněny za nové  a ulič ní Vpusti bylivyč ĺ ¹ těny vč etně přĺ pojovací ho potrubí '
Dále do¹ lo k přĺ poč í tání  skládkovné ho polo¾ ky 123735 tak jako tomu byĺ o u ostatní ch stavební ch
objektů .
V¹ echny tyto změny jsem objektivně nepředví datelné , do¹ lo k jejich zji¹ tění  v prů běhu stavby a tyto
změny byly projednány s AD, TDl a zástupcĺ  objednatele a do¹ lo k jejich schválení a na tyto změny je
přĺ praveno toto ZBV.

zBv so 706

Předmětem ZBV je koneč né  narovnání  na skuteč ně provedené  objemy pracĺ  _ polo¾ ky 014L01
(skládkovné ) ,773328 (odstranění  podkladů ), LL372 (fré zování ), 56330 (vrstvy © o1, szzĺ zs (infĺ ltrač nĺ
postřik), 5722t3 (spojovací postřik), 574oE6 (Vrstva AcP),574A34 (vrstva Aco),574c56 (vrstva ACL),
9LL381 (ocelové  svodidlo), 9115c1 (ocelové  svodidlo mostní ), 917224 (obrubní ky) nové  polo¾ ky
02851 (diagnostika), 3t7325 (ří msy), 317365 (výztu¾  ří ms),911DA1(svodidlo betonové ),93852
(č i¹ tění  od vegetace), 938542 (č i¹ tění  otryskání m), 967168 (vybourání  ®a1, orł ror (skládkovné
beton). Tyto polo¾ ky jsou narovnány dle skuteč ně provedených prací , kde do¹ lo ke změnám výměr
předev¹ í m z dů vodu pokládky asfaltové ho souvrství  dle skuteč né  plochy, ú pravu tvaru kři¾ ovatky v
odboč ce na Destone, a předev¹ í m v ú pravě ří msy mostu přes dálnici D6, kde do¹ lo k oč i¹ tění  stávají cí
ří msy, zří zení  nové  nabetonávky vč etně výztu¾ e a osazení  betonové ho svodidla mí sto ocelové ho z
dů vodu plánované  rekonstrukce tohoto mostu. Tento staV je popsán ve zprávě od statika.
Dále do¹ lo k připoč Í tání skládkovné ho polo¾ ky 723735 tak jako tomu bylo u ostatní ch stavební ch
objektů .
V¹ echny tyto změny jsem objektivně nepředví datelné , do¹ lo k jejich zji¹ tění v prů běhu stavby a tyto
změny byly projednány s AD, TDl a zástupci objednatele a do¹ lo k jejĺ ch schválení a na tyto změny je
připraveno toto ZBV'
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bankovní spojení ; UniCredit Balrk Czech Republic and Slovakia, a's., č . ú .:2106830319/27oo
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Příloha č. 1

Objednatel:

IČ 70891095, DIČ: CZ70891095

Zhotovitel: „Společnost VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ“ se sídlem

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
IČ: 477 81 734

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1
IČO: 622 42 105

Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, PSČ 26901, Rakovník
IČO: 475 34 630

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764, 272 01, Kladno
IČO: 279 00 096

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

25.5 0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

ZBV - krycí list Číslo paré:

Suma ZBV   
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

25 -686 370,11 0,00

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

-686 370,11

25.4 0,00 0,00 0,00

-686 370,11 0,00 -686 370,11

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

25.2 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

25.3

IČO: 104 42 481

Společník č. 1
správce

Společník č. 2

0,00

Rekapitulace ZBV č. 25 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

25.1 0,00 0,00 0,00

Společník č. 4Společník č. 3

Středočeský kraj
Praha 5 – Smíchov, Zborovská 11, 150 21

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573, 44001, Louny

Krycí list ZBV
Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS / 

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba

25Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
104/2

Silnice II/606 úsek Doksy - K. Žehrovice



Příloha č. 2

Objednatel:

Zhotovitel:

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1,2

2. Změnový list 1 počet listů 3,4,5,6

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 7

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 8

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 9

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů 10

    Další doklady 13 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno

Objednatel

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
Číslo SO/PS / 
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba

25Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
104/2

Silnice II/606 úsek Doksy - K. Žehrovice

Strany smlouvy o dílo č. S-2407/DOP/2019 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 14.8.2019 (dále jen Smlouva): 

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

„Společnost VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ“ se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Tato narovnávací ZBV se týká položek, které jsou spojeny se sanací krajů vozovky, a to položky skládkovného (014101), odstranění podkladů 
(113328), podklad ze štěrkodrti s recyklátem (56139) a částečný odečet u položky podkladních vrstev ze štěrkodrti (56330).
Dále bylo nutné přistoupit k úplnému odpočtu položky (58212) dlážděné kryty z kostek.                                                                                                                   
Na základě skutečně provedených prací dochází k narovnání kubatury také u položek frézovaní nezpevněných ploch (11372), asfaltového souvrství a 
položek souvisejících. Vzhledem ke skutečnosti, že pokládka asfaltových vrstev byla provedena na plnou šířku vozovky,
dochází k částečnému odpočtu u položek frézování drážky a asfaltové zálivky (113763 a 931313).
Poslední položky v odečtu jsou skutečně provedené rozšíření krajnice pro osazení svodidel (17310) a skutečně provedený počet osazených směrových 
sloupků (912281).

Na  základě uvedených skutečností lze konstatovat, že tyto změny nemohl objednatel jednající s náležitou péčí v rámci ZD předpokládat. 
Veškeré uvedené skutečnosti jsou odsouhlaseny AD a TDI stavby a tato souhlasná stanoviska jsou v dokladech této ZBV.
 
Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která vznikla v průběhu provádění prací a je podle  § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-
SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3 . Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se 
jedná o změnu nepředvídanou.

Projektant

TDI

AD

Supervize

-686 370,11 0,00 -686 370,11 686 370,11

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Součet absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Ing. Jindřich Štika

Projektant (autorský dozor) Ing. Jan Petr

Technický dozor investora Ing. Lubomír Bureš

Supervize

Zástupce Objednatele: Ing. Jan Lichtneger

Číslo paré:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, 
dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 
Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají 
práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v 
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Libor Lesák

Zhotovitel Ing. Petr Duchek, MBA datum podpis



Příloha č. 3

Název Stavby:

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Silnice II/606 úsek Doksy - K. Žehrovice

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

6 967 408,54

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po všech 
předchozích Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 411 397,89 7 378 806,43 411 397,89

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -686 370,11 0,00 411 397,89 5,90%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -686 370,11 6 692 436,32 -274 972,22 -3,95%

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele: 

Supervize:

Zaměstnanec KSÚS SK 
odpovědný za cenové 
projednání Změny:

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Ing. Milan Peška

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Ing. Jindřich Štika

Ing. Jan Petr

Ing. Lubomír Bureš

Ing. Jan Lichtneger

104/2

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných 
Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 25

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  
(počet listů)

NE - Uloženo
(počet listů)

07 Změnový soupis prací SO 104 po 
změně 2

3

08 Geodetické zaměření 2

09 Vyjádření AD k ZBV 25 1

10 Vyjádřění TDI k ZBV 25 1

11 Oznámení zhotovitele o 
nepředvídatelných změnách SO 104 a  
souhlas objednatele se zpracováním ZBV

1

12 Smlouva o společnosti 5

Počet listů celkem 13

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

25

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a 
mostů - stavba

Silnice II/606 úsek Doksy - K. Žehrovice

104/2
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PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 02

Objekt: ii/6 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnic a mostů

Číslo zakázky: 2019442

H.C.M. s.r.o., Rooseveltova 1598,Dodavatel: Kladno, 272 01

Souřadnicový systém: JTSK

výškový systém: Bpv

Datum: 8.11.2019

Přístroje a pomůcky: Trimble S5

Další údaje:

SO 104 Doksy - Kamenné Žehrovice 3,100 - 3,450 km

Kubatury

odfřézovaný materiál ... 223 m' (stav ke dni 5.9.2019)

pokládka ACPI6+ACP22 ... 191 m' (stav ke dni 13.10.2019)

Plochy

pokládka ACL ... 2.885 m' (stav ke dni 14.10.2019)

pokládka ACO ... 2.851 m' (stav ke dni 17.10.2019)

Linie

obrubníky žula ... 80 m

svodidla Hl ... 76,3 m

svodidla N2 ... 893,8 m

·.:·'*~
s.

Rooseveltov
.:.

ž: 475436

Přílohy:

Schéma zaměření

Vyhodnocení vrstev

Předal: H.C.M. s.r.o.

Převzal: Silnice Group a.s.



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 03

objekt: ii/6 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnic a mostů

Číslo zakázky: 2019442

H.C.M. s.r.o., Rooseveltova 1598,Dodavatel: Kladno, 272 01

Souřadnicový systém: JTSK

výškový systém: Bpv

Datum: 8.11.2019

přístroje a pomůcky: Trimble S5

Další údaje:

SO 104 Doksy 3,450 - 3,814 km

Kubatury

odfřézovaný materiál ... 23 ] m' (stav ke dni 5.9.2019)

pokládka ACP16+ACP22 ... 205 m' (stav ke dni 10.10.2019)

Plochy

pokládka ACL ... 2.790 m' (stav ke dni 11.10.2019)

pokládka ACO ... 2.742 m' (stav ke dni 17.10.20l9)

Hcms.

Roosevek
T

lČ: 47543

Přílohy:

Schéma zaměření

Vyhodnoceni vrstev

Předal: H.C.M. s.r.o.

Převzal: Silnice Group a.s.



8BPUDIS 

Vaše spis. zn. Adresa: 
Vašeč.j. 
Naše spis. zn. 1-6060-0001-1 O 
Naše č.j. 1-6060-0001-1 O/JP/21 /080

Dle rozdělovníku Vyi'izuje: 
Tel.: 
E-mail: 
Datum: 

Ing. Jan Petr 

16.12.2021 

Věc: 11/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů 

SO 104 Silnice 11/606 úsek Doksy - Kamenné Žehrovice (km 3,100 - 3,814) 
Vyjádření k ZBV 25 Konečné narovnání rozsahu provedených prací dle 
skutečnosti 

Vyjádření AD 

Předmětem ZBV 25 je odečet výměr z položek, které nebyly provedeny v plném rozsahu, 
případně vůbec. Jedná se o práce, které jsou spojeny se sanací krajů komunikace, které 
nebylo nutno provádět (v PDPS byl naceněn odhad rozsahu porušených krajnic) - položky 
skládkovné (014101 ), odstranění podkladů (113328), podklad ze štěrkodrti s recyklátem 
(56139), další částí je odečet části podkladních vrstev ze štěrkodrti (56330), nebyly použity 
dlážděné kryty z kostek (58212). Zbylé položky jsou podle skutečně provedených prací -
odečet kubatury frézování (11372), provedení frézování drážky a asfaltové zálivky, která byla 
určena jako zálivka středové spáry a pokládka asfaltových vrstev byla provedena na plnou 
šířku vozovky bez středové spáry (113763 a 931313) a narovnání skutečně provedených prací 
na pokládce asfaltových vrstev- odečet infiltrační postřik (572123), vrstvy ze směsi ACP 16 
(5740E6 a 574E46), ACP 22 (574A34). Poslední položky v odečtu jsou skutečně provedené 
rozšíření krajnice pro osazení svodidel (1731 O) a skutečně provedený počet osazených 
směrových sloupků (91228). 
AD souhlasí návrhem ZBV 25 na tyto změny a s vyčísleným snížením ceny objektu celkem o 
686 370, 11 Kč. 

S pozdravem 

Ing. Jan Petr 

Autorský dozor, PUDIS a.s.

Rozdělovník: 

S 
Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6 
IČ: 45272891 � www.pudis.cz L=J

Ing. Milan Peška, KSÚ
Ing. Lubomír Bureš, IB
Ing. Roman Vitner, IB
Ing. Michaela Vágnero
Karel Dittrich, Silnice 

I PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 000 Praha 6 
www pudIs.cz, e-mail: info@pudis.cz, ISDS: hd4fwa5 
tel .. +420 267 004 111 I IČ. 45272891 DIČ CZ45272891 

Obchodní rejstřík Městský soud v Praze, oddíl 8, vložka 1458 
ČSOB a s - 105 026 522 / 0300 



I B H spol. s r. o.
Poděbradova 3178, 272 01 Kladno 

tel.:               IČO:          47540966   bankovní spojení : 
e-mail:    DIČ:     CZ47540966   Oberbank AG 

          2500001201/8040 

Vyřizuje: Ing. Vitner Roman  

Společnost  
Velká Dobrá - Nové Strašecí 

Věc: Vyjádření TDI k ZBV č.25 

Stavba: II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů  – SO 104 

Na základě oznámení zhotovitele o změnách, k nimž došlo v průběhu provádění stavebních 
prací na SO 104 potvrzuji, že uvedené změny nastaly v rozsahu nárokovaném zhotovitelem. 
Jejich kvantifikace je doložena geodetickým zaměřením a výpočty, v případech týkajících se 
změn v technických řešeních zhotovitel přikládá písemná vyjádření oprávněných subjektů. 

S provedenými technickými změnami TDI souhlasí, rovněž souhlasí se skutečnými výměrami 

realizovaných prací; obojí je řádně zdokumentováno.  

za IBH spol. s r.o. 

Ing. Roman Vitner 



POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. 
IČO: 279 00 096 
DIČ: CZ27900096 
sídlem Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno 

. ◄ -.... � 
-

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881 
člen skupiny ČNES 

Vyřizuje Telefon 
Ing. Jindřich Štika 

Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, příspěvková 
organizace 

Zborovská 81/11 
150 21 Praha 5 - Smíchov 
IČO: 00066001 

E-mail Datum 

Věc: Oznámení zhotovitele o nepředvídatelných změnách na akci: 1111/606 Velká Dobrá - Nové 

Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba" 

Vážení, 

dovolujeme si Vám zaslat oznámení o nepředvídatelných změnách, které vznikly v průběhu provádění 

prací na díle 11/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba (dále jen Dílo). 

Na základě geodetického zaměření stavby je nutné provést finanční narovnání stavebního objektu SO 

104. 

Toto narovnávací ZBV se týká položek, které jsou spojeny se sanací krajů komunikace, a to položky 

skládkovného (014101), odstranění podkladů (113328), podklad ze štěrkodrti s recyklátem (56139) a 

částečný odečet u položky podkladních vrstev ze štěrkodrti (56330). 

Dále bylo nutné přistoupit k úplnému odpočtu položky (58212) dlážděné kryty z kostek. 

Na základě skutečně provedených prací dochází k narovnání kubatury také u položek frézovaní 

nezpevněných ploch (11372), asfaltového souvrství a položek souvisejících. 

Vzhledem ke skutečnosti, že pokládka asfaltových vrstev byla provedena na plnou šířku vozovky, 

dochází k částečnému odpočtu u položek frézování drážky a asfaltové zálivky (113763 a 931313). 

Poslední položky v odečtu jsou skutečně provedené rozšíření krajnice pro osazení svodidel (17310) a 

skutečně provedený počet osazených směrových sloupků (912281

S přátelským pozdravem 

, předseda představenstva 

e-mail: sekretariat@pkb.cz

web: www.pkb.cz 

identifikátor datové schránky: bqafri4 

bankovní spojení: UniCred1t Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.: 2106830319/2700 

společnost je držitelem certifikátů ISO 9001, ISO 14001, OH SAS 18001 



SILNICE GROUP a.s.

a
EKOSTAVBY Louny s.r.o.

a
Froněk, spol. s r.o.

a
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

Název akce: "ll/606 VELKÁ DOBRÁ - NOYÉ STRAŠECÍ, REKONSTRUKCE
SILNICE A MOSTU - stavba"



SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

uzavřená mezi:

Obchodní ňrma:
Sídlo:
Zastoupený:

IČO:
DIČ:
Obchodní rejstřík:

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Ing. Kadem Ryplem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Duchkem, MBA, mistopředsedou představenstva
622 42 105
CZ62242105
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 12069

- dále jen společník č. 1 nebo správce

a

Obchodní firma:
Sídlo:
Zastoupený:

IČO:
DIČ:
Obchodní rejstřík:

- dále jen společník č. 2

a

Obchodní firma:
Sidlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Obchodní rejstřík:

- dále jen společnIk č. 3

a

Obchodní firma:
Sídlo:
Zastoupený:

IČO:
DIČ:
Obchodní rejstřík:

- dále jen společník č. 4

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573, 440 01 Louny
Ing. Jiřím Bendou, jednatelem
Ing. Janem Egermayerem. jednatelem
104 42 481
CZ10442481
Krajský soud v Ústi nad Labem, oddíl C, vložka 19455

Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, 269 01 Rakovník
Kamilem Hrbkem, prokuňstou
475 34 630
CZ47534630
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 15879

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno
Ing. Janem Tříškou, předsedou představenstva
Vladimírem Majerem, členem představenstva
Be. Simonou Krpatovou, členem představenstva
279 00 096
CZ27900096
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 11881



1. Předmět
1.1. Zadavatel, Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha, lČ: 708 91 095, (dále jen zadavatel)

vyhlásil otevřené výběrové řízeni veřejné zakázky na realizaci stavby:
,,11/606 VELKÁ DOBRÁ - NOVÉ STRAŠECÍ, REKONSTRUKCE SILNICE A MOSTŮ - stavba"

1.2. V návaznosti na vyhlášeni tohoto výběrového řízeni zakládají společnici touto smlouvou společnost dle
§ 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.3. Společnost bude vykonávat činnost pod názvem:
Společnost VELKÁ DOBRÁ - NOVÉ STRAŠECÍ

sidlo společnosti: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město
1.4. Účelem společnosti je získáni veřejné zakázky na zhotoveni výše citované stavby a dále, pokud zadavatel

uzavře se společnosti na podkladě jejich společné nabídky Smlouvu, provedení tohoto Díla společníky této
společnosti.

1.5. Společnost se uzavírá na dobu určitou ode dne uzavřeni této smlouvy. Společnost zaniká po dosaženi
účelu, pro který byla založena, tj. po splněni všech ustanoveni Smlouvy se zadavatekm. Společnost rovněž
zaniká, pokud zadavatel soutěž zruší, nepňjme žádnou nabídku nebo uzavře Smlouvu s jiným účastníkem.

1.6. Správcem společnosti je SILNICE GROUP a.s.. Tim přebírá odpovědnost za Smlouvu.

1.7. Ze závazků vyplývajících z účasti v otevřeném řízeni a ze závazků vyplývajících ze Smlouvy uzavřené mezi
zadavatelem a společnosti, jsou všichni společnici ve vztahu k zadavateli a třetím osobám odpovědní
společně a nerozdilně,

1.8. Ve vztahu k zadavateli je správce společnosti zplnomocněn ostatními společniky:

- podat společnou nabídku společnosti na zhotoveni daného Díla, podepsanou pouze svými
oprávněnými zástupci

- před uzavřením Smlouvy mezi zadavatelem a společnosti zastupovat společnost ve všech věcech
týkajících se společné nabídky

- po uzavřeni Smlouvy zastupovat společnost ve všech věcech týkajicich se realizace Díla, je pověřen,
aby dostával pokyny pro každého společnika a za každého společníka a prováděni Smlouvy včetně
plateb je v jeho odpovědnosti (dispoziční práva k účtu společnosti budou mít určeni zástupci všech
společniků; tj. že příkaz k úhradě nebo jakákoliv jiná dispozice s prostředky na účtu musí být
podepsána všemi společniky, tj. za každého společnika jedním z určených zástupců.)

1.9. Zplnomocněni správce společnosti se nevztahuje na případné uzavřeni (podpis) Smlouvy mezi zadavatelem
a společnosti na provedeni Díla a jejich dodatků poté, co bude společná nabídka společniků zadavatelem
vybrána jako nejvhodnější (Smlouvu podepíši společně oprávněni zástupci všech společniků).

1.10. Rozhodnuti o záležitostech společnosti se pňjímaji většinou hlasů.
- Každý společník má jeden hlas.

2. Dodávky a výkony, riziko
2.1 Vůči zadavateli jsou společnici zavázáni realizovat všechny dodávky a výkony, které jsou nutné ke splněni

Smlouvy se zadavatelem společně a nerozdilně.

2.2 Ve vnitřním vztahu je každý společník sám zavázán vykonat svůj rozsah plněni nutný ke splněni Smlouvy
se zadavatelem.
Koordinace prostřednictvím správce společnosti SILNICE GROUP as. zůstává tímto nedotčena.

2.3 Společnici jsou povinni s náležitou odbornou péči jednat ve prospěch zájmů společnosti a starat
se o dosaženi účelu společnosti.



2,4 Každý ze společniků je povinen organizovat prováděni svého rozsahu plněni tak, aby byl ve lhůtách
sjednaných se zadavatelem realizován nejen jeho rozsah plněni, ale aby bylo i dalším společníkům
umožněno řádné provedeni jeho rozsahu plnění ve lhůtě sjednané se zadavatelem.

2.5 Případné vícenáklady spojené s realizaci díla nese každý společník za svůj rozsah plněni. To však neplatí
při vícenákladech vzniklých v důsledku toho, že jiný společník nesplnil řádně a včas své povinnosti,
V takovém případě je vícenáklady povinen nést ten společník, který jejich vznik zavinil.

2.6. Podíly společniků na majetku nabytém za trvání společnosti, na zisku a na ztrátě společnosti jsou určeny
takto:
Společnici se dohodli, že v případě uzavření Smlouvy se zadavatelem, resp. objednatelem na provedeni
Díla, budou realizovat zakázku v tomto rámcovém rozsahu, který současně vymezuje jejich podíl ve
společnosti
al společnik SILNICE GROUP a.s. provede 20 % objemu prací podle Smlouvy se zadavatelem;
bi společník EKOSTAVBY Louny s.r.o. provede 20 % objemu prací podle Smlouvy se zadavatelem;
cl společník Froněk, spol. s r,o. provede 20 % objemu prací podle Smlouvy se zadavatelem;
dl společnik POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. provede 40 % objemu prací podle Smlouvy se

zadavatelem.

3. Odpovědnost společnosti vůči třetím osobám
3.1 Společnici odpovídají zadavateli a třetím osobám společně a nerozdílně za splněni závazků vyplývajicich ze

Smlouvy se zadavatelem, V interním vztahu je každý společník vzhledem k jinému společníkovi zodpovědný
za oprávněné nároky zadavatele nebo třetí osoby, které vzniknou z jeho viny při realizaci jeho
dodavatelského podilu (včetně jeho podzhotovitelů a jejich podzhotovitelů).

3.2 Pokud budou vůči jednomu společnikovi vzneseny nároky, za které odpovídá jiný společník, musí společnik,
který vznik těchto nároků zavinil, tyto nároky uspokojit.

4. Společnost a hospodaření v rámci společnosti
4.1 Společnici budou rozsah svého podílu provedených prací realizovat na svou vlastni odpovědnost. Činnost

společnosti, vedeni stavby, práva a povinnosti společniků, odpovědnost společniků, hospodařeni
společnosti, odměna za vedeni společnosti a majetkové vypořádáni bude specifikováno ve Stanovách
společnosti, které budou uzaviény do 14 dnů od uzavřeni Smlouvy se zadavatelem.

5. pojištění, garance, ručení
5.1 Bankovní zámku k zajištěni plněni povinnosti vyplývajicich z účasti v zadávacím řizeni zajisti správce na své

náklady.

5.2 Bankovní záruky vyplývajicí ze Smlouvy se zadavatelem obstarají společnici jako bankovní záruky sdílené.

5.2. pojištěni požadovaná zadavatelem obstará každý ze společniků za svoji část díla, v případě požadavku
zadavatele na jednotné pojištěni zajistí správce na náklad společnosti.

6. Vystoupeni ze společnosti

6.1. Společník může ze společnosti vystoupit; ne však v nevhodné době nebo k újmě ostatních společníků,
Pro tento případ sjednávají společnici tři měsíční výpovědní dobu, která počne běžet prvním dnem měsíce
nás|edujicího po doručeni písemné výpovědi všem společníkům společnosti,

7. Nabytí účinnosti a délka trvání smlouvy
7.1 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran.



7.2 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a konči:

- pokud zadavatel neuzavře se Společnosti VELKÁ DOBRÁ - NOVÉ STRAŠECÍ Smlouvu,
- pokud zadavatel zruší výběrové řízeni nebo nepřijme žádnou nabídku,
- pokud z jakýchkoliv důvodů nebude dané Dílo realizováno,
- po dosaženi účelu, pro který byla společnost založena, tj. po splněni všech závazků Smlouvy uzavřené

se zadavatelem.
8. Řešeni sporů

Společnici budou řešit vzájemné spory vzniklé z jejich účasti ve společnosti především vzájemnou dohodou.
Pokud se takovéto spory nepodaří dohodou vyřešit, budou je společníci řešit u přislušného soudu
v Praze.

9. Závěrečná ustanoveni
9,1 Společnici této smlouvy prohlašuji, že smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé

a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Autenúčnost této smlouvy potvrzuji svým podpisem.

9.2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemného dodatku.

9.3. Záležitosti touto smlouvou neupravené se řidl ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

9.4. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech. Každý společnik obdrží 1 výtisk, jeden je určen
pro nabídkové řízeni.

V Praze,dn' 12 OL m
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Příloha č. 1

Objednatel:

IČ 70891095, DIČ: CZ70891095

Zhotovitel: „Společnost VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ“ se sídlem
SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1
IČO: 622 42 105

Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, PSČ 26901, Rakovník
IČO: 475 34 630

Krycí list ZBV
Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS / 

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba

26Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
204/4

Most ev. č. 606-010 (km 1,763)

Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Společník č. 1/ Společník č. 2 EKOSTAVBY Louny s.r.o.
správce Václava Majera 573, 44001, Louny

IČO: 104 42 481

Společník č. 3 Společník č. 4 POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764, 272 01, Kladno
IČO: 279 00 096

Rekapitulace ZBV č. 26 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

26.1 0,00 246 252,15 246 252,15

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

26.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

26.3 0,00 92 804,99 92 804,99

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

26.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

26.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV   
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem

a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:

26 0,00 339 057,14 339 057,14

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy



Příloha č. 2.1

Objednatel:

Zhotovitel:

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1,2

2. Změnový list 1 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 6 Supervize

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

    Další doklady 19 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

   jméno      datum   podpis

Most ev. č. 606-010 (km 1,763)

Objednatel

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
Číslo SO/PS / 
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba

26.1Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

204/4

Zhotovitel

Projektant

Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Strany smlouvy o dílo č. S-2407/DOP/2019 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 14.8.2019 (dále jen Smlouva): 

Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

„Společnost VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ“

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Popis a zdůvodnění Změny:

Z doměření prací dle skutečnosti bylo navýšeno množství položek č.22 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 a č.24 
MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37.

Jedná se o změny, které vznikly v průběhu provádění prací a byly zařazeny  do skupiny změn vyhrazených. Celkově se jedná o Změny nepodstatné, 
nepředvídané, které jsou tak podle  § 5, odst. 1, písm.a), resp. podle § 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost 
od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 1. Zároveň se 
jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 2) se jedná 
o změnu vyhrazenou.

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných

0,00 246 252,15 246 252,15 246 252,15

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Ing. Karel Dittrich

Projektant (autorský dozor) Ing. Jan Petr

Technický dozor investora Ing. Lubomír Bureš

Číslo paré:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, 
dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 
Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají 
práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v 
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Libor Lesák

Zástupce Objednatele: Ing. Jan Lichtneger

Zhotovitel Ing. Petr Duchek, MBA

Supervize

Stránka 2



Příloha č. 2.2

Objednatel:

Zhotovitel:

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1,2

2. Změnový list 1 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 6 Supervize

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

    Další doklady 20 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

   jméno      datum   podpis

Číslo paré:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, 
dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 
Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají 
práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v 
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Libor Lesák

Zhotovitel Ing. Petr Duchek, MBA

Supervize

Zástupce Objednatele: Ing. Jan Lichtneger

Projektant (autorský dozor) Ing. Jan Petr

Technický dozor investora Ing. Lubomír Bureš

0,00 92 804,99 92 804,99 92 804,99

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Ing. Karel Dittrich

Na základě změny dilatačních celků opěr a křídel, bylo nutné doplnit provedení izolace proti zemní vlhkosti NAIP i na líci opěry a obou křídel. Tato změna 
vyvolá navýšení množství položky č. 43 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY.

Jedná se o změny, které vznikly v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle  § 5, odst. 1, 
písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn 
závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná 
o změnu nepředvídanou.

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných

Zhotovitel

Projektant

Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Strany smlouvy o dílo č. S-2407/DOP/2019 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 14.8.2019 (dále jen Smlouva): 

Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

„Společnost VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ“

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Objednatel

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
Číslo SO/PS / 
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba

26.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

204 / 4
Most ev. č. 606-010 (km 1,763)

Stránka 3



Příloha č. 3

Název Stavby:

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Most ev. č. 606-010 (km 1,763)

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

15 146 550,18

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po všech 
předchozích Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -1 019 975,39 6 356 579,89 20 483 154,68 5 336 604,50

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn kladných 
na SO/PS (předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 339 057,14 6 695 637,03 44,21%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS po této 
Změně oproti ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -1 019 975,39 20 822 211,82 5 675 661,64 37,47%

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele: 

Supervize:

Zaměstnanec KSÚS SK 
odpovědný za cenové 
projednání Změny:

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 26

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba

204/4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn 
záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Ing. Milan Peška

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Ing. Karel Dittrich

Ing. Jan Petr

Ing. Lubomír Bureš

Ing. Jan Lichtneger
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