Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
číslo smlouvy zhotovitele: GDS/ZE 220015/S008

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi níže uvedenými smluvními stranami:

GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.
se sídlem:

Hálova 47/12, 190 15 Praha 9 - Satalice
IČO: 


24132098
DIČ: 


CZ24132098
Bankovní spojení: 
Česká spořitelna, a. s.; č. ú.,: XXXXXXXXX/XXXX
zastoupena: 

Mgr. Michaelou Sedlákovou, předsedou představenstva
Tel.: 


+420 XXX XXX XXX
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 17291

(dále jen „zhotovitel“)

a

Statutární město Pardubice - Městská policie Pardubice
se sídlem:

Pernerova 443, 530 02 Pardubice
IČO: 


00274046
DIČ:


CZ00274046
zastoupena: 

Bc. Rostislav Hübl, ředitel
Tel.: 


XXX XXX XXX
E-mail: 

XXX.XXX@XXX.XX
(dále jen „objednatel“) 

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento:
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  

I.

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 28.04.2022 Smlouvu o dílo (číslo smlouvy zhotovitele: GDS/ZE 220015/S008, dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele pro objednatele provést řádně a včas dílo spočívající v zajištění dodání a instalace SW vybavení pro MP SYDO Traffic® Scan MP (dále jen „dílo“). 
2. S ohledem na ustanovení čl. IX odst. 3 Smlouvy a v souladu s ustanovením čl. III. Smlouvy se  výše uvedené Smluvní strany  dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění předpokládaný termín realizace díla. Na základě výše uvedeného se tedy Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, a to následujícím způsobem:

Ustanovení Smlouvy čl. III. Doba plnění, odst. 1, jež zní:

1.
Předpokládaný termín realizace je do 6 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

1. Předpokládaný termín realizace je do 12 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
II. 
1. Tento Dodatek č. 1 se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

III.
Tento Dodatek č. 1 představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu tohoto Dodatku č. 1 a nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se rozsahu tohoto dodatku. 
Ostatní ustanovení Smlouvy (číslo smlouvy zhotovitele: GDS/ZE 220015/S008) ze dne 28.04.2022 tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změny a jsou nadále platná a účinná.

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis tohoto Dodatku č. 1.

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 smlouvy přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že je ujednán svobodně. Na důkaz čehož Smluvní strany připojují své podpisy. 

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 jej odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění Dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou Smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této Smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504  z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

V Praze dne:





V Pardubicích dne:




…………………………………


…………………………………
                      
     
     Mgr. Michaela Sedláková



          Bc. Rostislav Hübl 
           
     
       předseda představenstva    


                    ředitel
4

