
DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo 

ě. zhotovitele: 221078-2 TSV

č. objednatele: .......

I.
Smluvní strany

1. Objednatel
Společnost: Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace
Sídlo: Dělnická 705, 749 01 Vítkov
Spisová značka: Pr 4 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČ: 00037494
DIČ: CZ00037494
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená: Mgr. Petr Franěk, ředitel
Ve věcech smluvních: Mgr. Petr Franěk, ředitel
Ve věcech technických: Mgr. Petr Franěk, ředitel; 
telefon / fax:
email:
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel
Společnost: SILNICE MORAVA s.r.o.
Sídlo: Čsl. armády 1112/27a, 794 01, Krnov
Zapsaná v obch. rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9631
IČ: 25357352
DIČ: CZ25357352
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená: Ing. Robert Suchánek, jednatel; 
Ve věcech smluvních: Ing. Robert Suchánek, jednatel; 

Ve věcech technických:

telefon / fax:
email:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. zhotovitele 221078-2 TSV 

„Opravy MK ve Vítkově a místních částech 2021 - MK Hřbitovní“
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II.

1. Vzhledem ke skutečnému stavu při provádění díla, specifikovanému smlouvou o dílo č. 
zhotovitele 221078-2 TSV a dále vzhledem k požadavkům investora, byly dohodou 
smluvních stran změněny rozsah (vícepráce) a cena díla.

2. Z důvodu nastalých nepředvídatelných a nepředpokládaných okolností mezi sjednáním 
výše uvedené smlouvy o dílo a realizací jejího předmětu se smluvní strany dohodly také 
na změně jednotkových cen jednotlivých položek. Výše uvedenými okolnostmi je 
propuknutí válečného konfliktu na Ukrajině a následné ekonomické a hospodářské 
sankce, které měly výrazný vliv na zvýšení cen vstupů, nutných pro zdárné a bezvadné 
splnění předmětu smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany se na základě skutečností uvedených v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy 
dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě specifikované v odst. 1 tohoto článku 
smlouvy.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že se vzhledem k výše uvedeným skutečnostem mění celková 
cena díla a nová cena díla činí:

Nová cena díla dle dod. č. 1 bez DPH 717 038,84 Kč

2. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v čl. II. odst. 2 se mění jednotkové 
ceny prací a dodávek. Dále se smluvní strany dohodly, že rozsah prací, stanovený 
smlouvou o dílo č. zhotovitele 221078-2 TSV se doplňuje o vícepráce, jejichž rozsah a 
cena je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele a přehledem, které tvoří přílohu č. 1 
tohoto dodatku č. 1. Tato cena víceprací byla přičtena k původní ceně díla a nová cena 
díla je uvedena v čl. Ill odst. 1 tohoto dodatku.

3. Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu dokončení předmětu smlouvy a nový 
termín pro realizaci díla je stanoven na 04 - 05/2022.

IV.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupraveny zůstávají nezměněny.

2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními 
stranami.
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3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě 
vyhotovení nebo může být uzavřen jako datový soubor, opatřený zaručenými 
elektronickými podpisy oprávněných osob obou smluvních stran.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 - Cenová nabídka - nový kompletní rozpočet díla

Ve Vítkově dne V Krnově dne

VA. 
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Mgr. Petr Franěk 
ředitel

A s.r.o.
 01 KRNOV 

Technické služby města Vítkova, 
příspěvková organizace

pro ur s a a o
SILNICE M(

c o n e e
)RAVA s.r.o.
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Cenovánabídka
stavba: Oprava m.k. ul.Hřbitovní ve Vítkově
objednatel: Technické služby Vítkov s.r.o.

Dělnická 705 
749 01 Vítkov

IČO: 00037494

DIČ: CZ00037494

ZÁST.OBJEDNATELE: 

TELEFON: 

E-MAIL: 

ZHOTOVITEL: SILNICE MORAVA s.r.o
Čsl.armády 1112/27a 
794 01, Krnov

IČ: 253 57 352

DIČ CZ25357352

SILNICE MORAVA no.

Živice

-------------------------- -----

Celkem bez DPH 717 038,84
DPH 21% 150 578,16
Celkem vč. DPH 867 616,99

Podrobnosti a podmínky platnosti cenové nabídky a realizace jsou uvedeny v krycím listu této nabídky!

Poznámky a připomínky k předaným podkladům / technickému řešení díla:

Nabídku zpracoval:




