
Dodatek č. 2021/ORI/S/0279/2
ke smlouvě o dílo č. 2021/ORI/S/0279

DODATEK č. 2 (dále jen „Dodatek“)
ke smlouvě o dílo č. 2021/ORI/S/0279 uzavřené dne 14. 06. 2021

(dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany

město Orlová
zastoupené Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
se sídlem Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
IČO 00297577
Objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.
Bankovní spojení ČSOB a.s.
Číslo účtu 103957163/0300

Osoba oprávněná k podpisu a jednání ve věcech této smlouvy na základě Pověření ze dne 15. 1.
2020:

- Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic Městského úřadu Orlová, tel. č. +
420 596 581 421, e-mail martina.szotkowska@muor.cz

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:
- Ing. Alena Kasanová, realizace investičních akcí, tel. č. +420 596 581 439, +420 603

336 128,
e-mail alena.kasanova@muor.cz

- Kateřina Kolenčíková, realizace investičních akcí, +420 596 581 145, +420 730 572 310,
e-mail katerina.kolencikova@muor.cz

(dále jen „objednatel“)

a

HGH safety s.r.o.
se sídlem Drahobejlova 1072/10, Libeň, 190 00 Praha 9
zapsaný v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 211957,
dne 19. června 2013
zastoupený Ing. Davidem Hoďou, jednatelem
IČO 01807544
DIČ CZ01807544, plátcem DPH
Bankovní spojení ČSOB a.s.
Číslo účtu 262206156/0300
Tel. č.

(dále jen „zhotovitel“),

společně dále též označovány jako „smluvní strany“

Smluvní strany uzavřely dne 14. 06. 2021 Smlouvu. Předmětem Smlouvy je výkon činnosti
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během realizace staveb:

1. „Oprava povrchu komunikace na ul. Václavská v Orlové-Porubě“,
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2. „Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část“. 
 
Z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby „Regenerace panelového sídliště V. etapa 
v Orlové-Lutyni, 4. část“ je nutnost prodloužení činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi. 

II. 
Předmětu dodatku 

 
I. V souladu s čl. VII. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 7. 3., se smluvní strany dohodly na 
následující změně čl. III. „Doba plnění, místo plnění“, odst. 3. 1., Smlouvy: 
 
Nové znění bodu: 
Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část 
Termín výkonu činnosti koordinátora: 10/2021 – 07/2022 (délka realizace 10 měsíců) 
 
II. V souladu s čl. VII. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 7. 3., se smluvní strany dohodly na 
následující změně čl. IV. „Cena a platební podmínky“, odst. 4. 1., Smlouvy: 
Nové znění bodu: 
 

 

Výkon činnosti koordinátora BOZP 

 Cena v Kč bez DPH 21 % DPH v Kč Cena v Kč vč. DPH 

Oprava povrchu 
komunikace na ul. 
Václavská v Orlové-
Porubě 

16.000,- 3.360,- 19.360,- 

Rozšíření předmětu 
plnění u akce „Oprava 
povrchu komunikace na 
ul. Václavská v Orlové – 
Lutyni“ dle Dodatku č. 1 

8.000,-  1.680,-  9.680,-  

Cena celkem u akce 
„Oprava povrchu 
komunikace na ul. 
Václavská v Orlové – 
Lutyni“ dle Dodatku č. 1 

24.000,-  5.040,-  29.040,-  

Regenerace 
panelového sídliště V. 
etapa v Orlové-Lutyni, 
4. část  

64.000,- 13.440,- 77.440,- 

Rozšíření předmětu 
plnění u akce 
Regenerace 
panelového sídliště V. 
etapa v Orlové-Lutyni, 
4. část dle Dodatku č. 
2 

16.000,- 3.360,- 19.360,- 

Cena celkem u akce 
Regenerace 
panelového sídliště V. 
etapa v Orlové-Lutyni, 
4. část dle Dodatku č. 
2 

80.000,- 16.800,- 96.800,- 
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Zpracování Plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 Cena v Kč bez DPH 21 % DPH v Kč Cena v Kč vč. DPH 

Oprava povrchu 
komunikace na ul. 
Václavská v Orlové-
Porubě 

5.000,-Kč 1.050,-Kč 6.050,-Kč 

Regenerace 
panelového sídliště V. 
etapa v Orlové-Lutyni, 
4. část  

5.000,-Kč 1.050,-Kč 6.050,-Kč 

 
Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v plném rozsahu beze změn.  
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 
 
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), 
není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 
zákona o registru smluv. Město Orlová tento Dodatek zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů 
od jeho uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 
5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění Dodatku v registru smluv. 

 
3. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen 
„GDPR“) a s tímto související zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále 
jen „Zákon“). 
 

4. V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato 
porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo 
Zákona došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů v Dodatku tak, jak jsou 
tyto v Dodatku uvedeny a prohlašují, že nakládání se Smlouvou a Dodatkem obsahující 
osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona. 
 

5. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu. 
 

6. Dodatek ke Smlouvě je uzavřen elektronicky.  
 

7. Tento Dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města Orlové č. 826/23 ze dne 18. 
12. 2019. 
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V Orlové dne V Ostravě dne

Za objednatele

--
Ing. Martina Szotkowská

vedoucí odboru rozvoje a investic
na základě Pověření ze dne 15. 1. 2020

Za zhotovitele

---------------------------------------------------
Ing. David Hoďa

jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost:

Za právní správnost:


